

BUIN, 24 ABR 2019

**DECRETO TC. N° 109 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2279** de fecha 05 de Septiembre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 95**, de fecha 02 de abril de 2019, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto **Construcción Red Agua Potable para Loteo Los Areneros de Buin**, por 20 días hábiles.

3.- El Contrato suscrito con fecha 11 de abril de 2019 entre la Municipalidad de Buin y **Constructora Ageovial SPA**, registrado bajo el N° 40, de fecha 22 de abril de 2019.

**DECRETO.**

1.- **Apruébese** el contrato suscrito con fecha 11 de abril de 2019 entre la Municipalidad de Buin y **Constructora Ageovial SPA**, por aumento de plazo del proyecto "**Construcción Red Agua Potable para Loteo Los Areneros de Buin**", registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 40 de fecha 22 de abril de 2019; documento que forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

J.A.A. GMG. mss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE LOTELO LOS ARENEROS\_CONSTRUCTORA AGEOVIAL SPA\_Aumento Plazo.doc