

BUIN, 17 de Abril de 2020

DECRETO TC. N° 86 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2773** de fecha 23 de Octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 85**, de fecha 17 de abril de 2020, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Construcción Centro Cultural de Buin, Segunda Etapa**", 25 días corridos (18 de abril al 12 de mayo de 2020).

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 17 de abril de 2020, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Constructora Lima Limitada**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 43, de fecha 17 de abril de 2020.

DECRETO.

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 17 de abril de 2020, entre I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Constructora Lima Limitada**, RUT N° 20.123.456.789, correspondiente al aumento de plazo del proyecto **Construcción Centro Cultural de Buin, Segunda Etapa** (18 de abril al 12 de mayo de 2020), registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 43, de fecha 17 de abril de 2020; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.G. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.P.
- A. Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

C:\Disco D:\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL 2ª ETAPA_CONSTRUCTORA LIMA LTDA_2º AUMENTO.doc