

BUIN, 30 OCT 2020

**DECRETO TC N° 205 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de Octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.



2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 174, de fecha 23 de septiembre de 2020, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Construcción Centro Cultural de Buin, Segunda Etapa**", por 8 días corridos, desde el 24 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive.

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 22 de septiembre de 2020, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Constructora Lima Limitada**.



### **DECRETO.**

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 22 de septiembre de 2020, entre I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Constructora Lima Limitada**, RUT N° correspondiente al aumento de plazo otorgado al proyecto **Construcción Centro Cultural de Buin, Segunda Etapa**, por 8 días corridos, desde el 24 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive; registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 67, de fecha 20 de octubre de 2020, documento que forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA:CMG.mss.  
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL 2º ETAPA\_CONSTRUCTORA LIMA LTDA..6º AUMENTO.doc