

BUIN, 06 JUN 2022

**DECRETO TC. N° 186 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 132, de fecha 27 de Abril de 2022, se aprueba el aumento de plazo, por 20 días corridos, otorgado al proyecto "Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna de Buin", ejecutado por la UTP Constructora CO Territorio Limitada con Constructora Pio V Limitada.

3.- El Contrato suscrito con fecha 11 de Mayo de 2022 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Unión Temporal de Proveedores Constructora CO Territorio Limitada con Constructora Pio V Limitada, registrado bajo el N° 36, de fecha 02 de Junio de 2022.

**DECRETO.**

1.- Apruébese el Contrato suscrito con fecha 11 de Mayo de 2022, entre la I. Municipalidad de Buin y la Unión Temporal de Proveedores Constructora CO Territorio Limitada con Constructora Pio V Limitada, correspondiente al aumento de plazo, por 20 días corridos, otorgado al proyecto "Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna de Buin", registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 36 de fecha 02 de Junio de 2022; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA:GMG. mss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPILA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

PA Nueva carpeta: Marzo CONTRATOS LICITACIONES MEJORAMIENTO VEREDAS EN BALDOSA MICROVIBRADA Y OBRAS ADICIONALES UTP CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LITDA Y CONSTRUCTORA PIO V LTDA\_2º Aumento Plazo.doc



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

Carhué Corbell Nº 413 - www.buin.cl



**AUMENTO PLAZO “MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN BALDOSA  
MICROVIBRADA Y OBRAS ADICIONALES, COMUNA DE BUIN”**

**ENTRE**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**Y**

**UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTRUCTORA CO  
TERRITORIO LIMITADA Y CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**

En Buin, a 11 MAYO 2022, entre “**LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**”, Corporación de Derecho Público, RUT N° 69.072.500-2, representada legalmente por su Alcalde, don **MIGUEL ARAYA LOBOS**, Cédula Nacional de Identidad N° \_\_\_\_\_, ambos con domicilio para estos efectos en calle Carlos Condell N° 415, comuna de Buin, en adelante e indistintamente “**LA MUNICIPALIDAD**”; y, por la otra la **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES** constituida entre las empresas **CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA**, RUT N° \_\_\_\_\_ y **CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**., RUT N° \_\_\_\_\_ ambas representadas legalmente por su apoderado común, don **PABLO CORNEJO OGGERO**, Cedula Nacional de Identidad N° \_\_\_\_\_, domiciliado para estos efectos en \_\_\_\_\_ Comuna de \_\_\_\_\_, en adelante e indistintamente “**EL ADJUDICATARIO**”, las partes vienen en celebrar una modificación contractual, en conformidad con las cláusulas que a continuación se pasan a exponer:

**PRIMERO: Antecedentes:** Que, por medio del Decreto TC N° 116, de 01 de junio de 2021, se adjudicó la Licitación Pública “**MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN BALDOSA MICROVIBRADA Y OBRAS ADICIONALES, COMUNA DE BUIN**” ID 2723-4-LP21 al oferente **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA Y CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**.

Luego, por Decreto TC N° 148, de 07 de julio de 2021, se aprobó el contrato suscrito con el oferente **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA Y CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**, ya individualizado, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 38-2021, suscrito el 23 de junio de 2021.



Que por Decreto TC N° 86 de 25 de marzo de 2022, se aprobó un aumento de plazo del proyecto, materia del presente instrumento por el término de 30 días corridos, contados desde el vencimiento del plazo original.

Luego, por Decreto TC N° 105, de 07 de abril de 2022, se aprobó el contrato suscrito con el oferente **UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA Y CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**, correspondiente al aumento de plazo del proyecto ya individualizado, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 22-2022, suscrito el 28 de marzo de 2022.

**SEGUNDO:** Que por Decreto TC N° 132 de 27 de abril de 2022, se aprueba un aumento de plazo del proyecto, materia del presente instrumento por el término de 20 días corridos, contados desde el vencimiento del plazo original.

**TERCERO: Vigencia:** Las partes vienen de mutuo acuerdo en establecer un aumento de plazo por 20 (veinte) días corridos, a contar del 27 de abril de 2022, arrojando como nueva fecha de término el 16 de mayo de 2022.

**CUARTO: Motivos:** El aumento de plazo acordado es necesario debido a que la empresa CGE presenta retrasos con los procedimientos de ejecución de empalme de alumbrado público, tratándose de una demora no atribuible al contratista, quien, según lo informado por la Dirección de Obras Municipales, deja constancia de que renuncia a cualquier cobro asociado a gastos generales ocasionados del aumento de plazo. El aumento de plazo se rige por lo establecido en el Punto 19.1 letra d) de las Bases Administrativas de la Licitación.

**QUINTO: Garantía:** Para caucionar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, el adjudicatario ya individualizado, hizo entrega de prórroga de Certificado de Fianza N° B0092993-02, emitido con fecha 28 de marzo de 2022, de Mas AVAL Sociedad de Garantía Recíproca, por un monto de \$ 8.420.425.- (ocho millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos veinticinco pesos), tomado a favor de la Ilustre Municipalidad de Buin, con vencimiento el 31 de agosto de 2022.

**SEXTO:** En todo lo no modificado rigen las cláusulas del contrato suscrito entre las partes, registrado en la Secretaría Municipal bajo el N°38-2021, aprobado por el citado Decreto TC N° 148-2021.



**SÉPTIMO: Personerías:** La personería de don Miguel Araya Lobos, alcalde de la I. Municipalidad de Buin, consta en el acta de proclamación de Alcaldes y Concejales de la Comuna de Buin, de 22 de junio de 2021, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. La personería de don Pablo Cornejo Oggero para representar a la Empresa UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA Y CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA, consta en Acta de Unión Temporal de Proveedores suscrita el 03 de marzo de 2021, las que no se insertan en este acto por ser conocidas de las partes.

**OCTAVO: Ejemplares:** Este contrato se firma en 5 (cinco) ejemplares de igual tenor y fecha, conservando el prestador una copia y las restantes quedan en poder de la Municipalidad.




**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

**I. MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**PABLO CORNEJO OGGERO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONSTRUCTORA CO  
TERRITORIO LIMITADA Y CONSTRUCTORA PIO V LIMITADA**

JURIDICA (S)	DOM	CONTROL	SECMU
 Buin	 Buin	 Buin	 Contrato N° <u>26</u> Buin

02 JUN 2022

SMO/cdr

Distribución:

- Proveedor
- DOM.
- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Jurídica