



BUIN, 06 JUN 2022

DECRETO TC. N° 186 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 132, de fecha 27 de Abril de 2022, se aprueba el aumento de plazo, por 20 días corridos, otorgado al proyecto "Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna de Buin", ejecutado por la UTP Constructora CO Territorio Limitada con Constructora Pio V Limitada.

3.- El Contrato suscrito con fecha 11 de Mayo de 2022 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Unión Temporal de Proveedores Constructora CO Territorio Limitada con Constructora Pio V Limitada, registrado bajo el N° 36, de fecha 02 de Junio de 2022.

DECRETO.

1.- **Apruébese** el Contrato suscrito con fecha 11 de Mayo de 2022, entre la I. Municipalidad de Buin y la Unión Temporal de Proveedores Constructora CO Territorio Limitada con Constructora Pio V Limitada, correspondiente al aumento de plazo, por 20 días corridos, otorgado al proyecto "Mejoramiento de Veredas en Baldosa Microvibrada y Obras Adicionales, Comuna de Buin", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 36 de fecha 02 de Junio de 2022; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA:GMC: mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\MEJORAMIENTO VEREDAS EN BALDOSA MICROVIBRADA Y OBRAS ADICIONALES_UTP CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LTDA. Y CONSTRUCTORA PIO V LTDA_2º Aumento Plazo.doc