

BUIN,

04 OCT 2023

DECRETO TC. N° 419 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 372 de fecha 01 de septiembre de 2023, se aprueba las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos de la Licitación Pública denominada "Construcción de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado".

3.- El Memorándum N° 960 de fecha 22 de septiembre de 2023, donde la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Administrador Municipal decretar la modificación de Bases y de Anexo N° I: Cronograma de la licitación "Construcción de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado", ID 2723-68-LQ23. Se adjunta:

- ✦ Modificación Cronograma Licitación "Construcción de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado".
- ✦ Comunicado de la Dirección ChileCompra, de fecha 19.09.2023, donde informa, la restauración paulatina de plataforma de Mercado Público luego del ataque de ransomware-que sufrió el proveedor de Infraestructura IFZ Networks, impidiendo la entrega de servicios desde el 12 de septiembre de 2023 quedando en estado de "suspendidas" las licitaciones publicadas y aún abiertas a las 23:59:59 horas del día 11 de septiembre, para que sean los compradores públicos quienes determinen la ampliación de plazos de acuerdo a sus necesidades. En tanto, las ofertas recibidas hasta ese momento también quedarán resguardadas y disponibles para la apertura que determine el comprador público.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal para decretar.

DECRETO.

1.- Ratifíquese la Modificación de Anexo N° I: Cronograma de la licitación "Construcción de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado", ID 2723-68-LQ23; documento que forma parte integrante del presente decreto, todo ello en razón del considerando señalados en el presente Decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA, GMG, HISSA
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- D.O.M.
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Modificación Cronograma\Construcción de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores 2º Llamado.docx

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA**ANEXO I: CRONOGRAMA**

PROYECTO : Construcción de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado.

CÓDIGO BIP : 30482465-0

| | |
|---|--|
| Fecha final de preguntas | 27 de septiembre del 2023. |
| Fecha de publicación de respuestas | 04 de octubre del 2023. |
| Fecha de cierre de recepción de la oferta | 13 de octubre del 2023 a las 10:45 horas. |
| Fecha de acto de apertura electrónica | 13 de octubre del 2023 a las 11:00 horas. |
| Plazo de Evaluación | La Comisión de Evaluación, dispondrá de un plazo de treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitación para evacuar un informe con la propuesta de adjudicación o deserción al Sr. Alcalde. |
| Fecha posible de Adjudicación | 24 de enero del 2024. |
| Entrega de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato | Dentro de los siete (7) días hábiles administrativos siguientes a la fecha de notificación de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl . |
| Firma del Contrato | Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del Decreto o Resolución de adjudicación en el Portal www.mercadopublico.cl . |