

BUIN, **29 ENE 2024**

DECRETO TC. N° 41 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 314 de fecha 25 de enero de 2024, se autoriza feriado legal al Secretario Municipal don **Gerónimo Martini Gormaz**, desde el 26 de enero al 01 de febrero de 2024. Nómbrase como **Secretario Municipal Subrogante** al funcionario municipal don **Víctor Zúñiga Silva**, Director de Control, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 482**, de fecha 20 de noviembre de 2023, se aprueba el aumento de plazo, por 60 días corridos (desde el 20 de noviembre de 2023 al 19 de enero de 2024) otorgado al proyecto Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin.

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 17 de enero de 2024 entre la I. Municipalidad de Buin y el proveedor **Víctor Hugo González Acevedo**, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 17 de fecha 25 de enero de 2024.

DECRETO.

1.- **Apruébese el Contrato**, suscrito con fecha 17 de enero de 2024 entre I. Municipalidad de Buin y el proveedor **Víctor Hugo González Acevedo**, RUT N° , correspondiente al aumento de plazo por 60 días corridos (desde el 20 de noviembre de 2023 al 19 de enero de 2024), del proyecto Reposición Puente Los Naranjos, El Recurso, Comuna de Buin; registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 17 de fecha 25 de enero de 2024, documento que forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



VÍCTOR ZÚÑIGA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. VZS(S). mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

E:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\REPOSICIÓN PUENTE LOS NARANJOS, EL RECURSO_VÍCTOR GONZÁLEZ ACEVEDO_AUMENTO DE PLAZO.doc