

BUIN,

04 ABR 2025

**DECRETO TC. N° 98 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 469, de fecha 10 de noviembre de 2023, se aprueba las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos de la licitación **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"**.

2.- Con fecha 25 de enero de 2024 en Decreto Alcaldicio TC N° 37, se adjudica la licitación pública **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"** al Oferente Ingeniería VAC Limitada.

3.- Por medio del Decreto Alcaldicio TC N° 60, de fecha 16 de febrero de 2024, se designa como inspector técnico del servicio al funcionario Fabián Serrano Olea.

4.- En Decreto Alcaldicio TC N° 83, de fecha 11 de marzo de 2024, se sanciona el contrato suscrito con Ingeniería VAC Limitada.

5.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 201 de fecha 31 de mayo de 2024, que otorga aumento de plazo a la Etapa I Diagnóstico del proyecto, por 21 días corridos.

6.- A través del Decreto Alcaldicio TC N° 318, de fecha 05 de agosto de 2024, se aprueba el contrato correspondiente al aumento de plazo.

7.- Por medio del Decreto Alcaldicio TC N° 10 de fecha 16 de enero de 2025, que otorga aumento de plazo a la licitación pública **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"**, por 80 días corridos.

8.- En Decreto Alcaldicio TC N° 33, de fecha 10 de febrero de 2025, se aprueba el contrato correspondiente al aumento de plazo.

9.- En Memorándum N° 322, de fecha 27 de marzo de 2025, la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Sr. Alcalde(S) autorizar el tercer aumento de plazo para la iniciativa **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"**, correspondiente a la Etapa II y final "Proyecto". Adjunta la siguiente documentación:

- ✚ Informe Técnico, de fecha 25.03.2025, emitido por el funcionario a cargo de la Inspección Técnica del Servicio **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"** Etapa II Proyecto.
- ✚ Carta N° 71, de fecha 24.03.2025 donde Ingeniería VAC Limitada solicita al ITS aumento de plazo por 70 días corridos, debido al plazo que se toman organismos externos en revisar (Asociación de Canalistas de Buin, Dirección Provincial de Vialidad, Provincia del Maipo); además renuncia al cobro de gastos generales por dicho aumento de plazo.
- ✚ Carta N° 72, de fecha 24.03.2025 donde Ingeniería VAC Limitada informa al ITS que renuncia al cobro de gastos generales por aumento de plazo.
- ✚ Acta de Entrega del Servicio de fecha 25.03.2024, correspondiente a la **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"**, emitida por la SECPLA.
- ✚ Fotocopia Libro de Servicios folios 09 al 12.

10.- El **Memorándum N° 238**, de fecha 01 de abril de 2025, a través del cual la Dirección Jurídica evacúa informe favorable respecto del tercer aumento de plazo del contrato denominado **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"**.

11.- La **Instrucción** del Sr. Alcalde, para decretar el aumento de plazo, de acuerdo a lo requerido por la unidad técnica.

### **DECRETO.**

1.- **Otórguese** un aumento de plazo del proyecto denominado **"Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas, Comuna de Buin"**, ID 2723-83-LE23, ejecutado por Ingeniería VAC Limitada, RUT N° 77.660.606-5.

2.- El aumento de plazo es por un total de **setenta (70) días corridos**, contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo que se amplía, consecutivamente, dejando como fecha de término estimada el día 15 de junio de 2025.

3.- Lo anterior, debido a la solicitud realizada por la empresa consultora por conceptos de plazos de aprobación de organismos externos tales como la Asociación de Canalistas de Buin y Dirección Provincial de Vialidad, Provincia del Maipo; aplicándose lo descrito en el Punto 19.1 de las Bases Administrativas del proceso licitatorio.

4.- Respecto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, su modificación se registrará de acuerdo a lo establecido en el Punto 16.2.1 letra a) y el Punto 19.1 letra a) de las Bases Administrativas.

5.- La Dirección Jurídica redactará la modificación del contrato correspondiente, incluyendo las cláusulas necesarias para el debido resguardo de los intereses municipales.

6.- La Unidad Técnica deberá de notificar al oferente, de acuerdo a lo señalado en Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre los Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

MLAL. GMG. VZS. niss.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- SECPLA
- Jurídica
- Archivo SECMU.

F:\Nueva carpeta\Marina\Dº TC\Aumento Plazo\Consultoría Diseño Mejoramiento Camino Las Ánimas\_3º Aumento.docx