794247

BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

BUIN, 28 SEP 2023

DECRETO TC. N° 409 **/ VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2773** de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 373**, de fecha 01 de septiembre de 2023, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"**, por 90 días corridos desde el 04 de septiembre al 02 de diciembre de 2023.

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 13 de septiembre de 2023 entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Importadora y Exportadora Clever Limitada,** registrado en Secretaría Municipal bajo el **N° 120** de fecha 27 de septiembre de 2023.

DECRETO.

1.- **Apruébese** el **Contrato,** suscrito con fecha 13 de septiembre de 2023 entre I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Importadora y Exportadora Clever Limitada, RUT N° 77.327.630-7**, correspondiente al aumento de plazo por 90 días corridos (desde el 04 de septiembre al 02 de diciembre de 2023) del proyecto **"Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Carlos Condell, Segundo Llamado"**; registrado en Secretaría Municipal bajo el **N° 120** de fecha 27 de septiembre de 2023, documento que forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN * SECRETARIO MUNICIPAL *

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN * ADMINISTRADOR MUNICIPAL *

GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. GMG. mss.
DISTRIBUCION:
- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- D.O.M.
- SECPLA
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVDA. CARLOS CONDELL 2° LLAMADO_IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA._2° AUMENTO PLAZO.doc