DECRETOTC.N°® i?k/ w0 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63
letra i} v letra |} de la Ley N° 18.695, Orgédnica Constitucional de Municipalidades de
1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administratives de
Surministros y Prestacién de Servicios.

CONSIDERANDO:  1.- Que por Decreto Alcaldicio N°® 2773 de fecha 23 de octubre de
2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrige Astudillo
Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 161, de fecha 17 de Mayo de
2022, se aprueba el aumento de plazo, por 41 dias corridos, otorgado al proyecto “SPD
Ampliacién de Cidmaras de Vigilancia, Comuna de Buin”, ejecutado por Bionic Vision

SpA.

3.- El Contrate suscrite con fecha 31 de Mayo de 2022 entre la
Hustre Municipalidad de Buin v la Empresa Bionic Vision SpA, regisirado bajo el N° 38,
de fecha 06 de Junic de 2022.

DECRETQG.

1.- Apruébese el Contrato suscrite con fecha 31 de Mayo de 2022,
entre la [ Municipalidad de Buin v la Empresa Bionic Vision Sp4, RUT N°
correspondiente al aumente de plazo, por 41 dias corrides, otorgade al provecto “SPD
Ampliacién de Came de Vigilancia, Comuna de Buin®, regisirado en Secretaria
Municipal bajo el N° 38 de fecha 06 de Junic de 2022; documento que se entiende
forma parte integrahte del presente decreto.
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AUMENTO PLAZO “SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA,
COMUNA DE BUIN”
ENTRE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Y
BIONIC VISION SPA

En Buin, a 77 H4¥02022 , entre “LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN”,
Corporacién de Derecho Publico, RUT N° 69.072.500-2, representada legalmente
por su Alcalde, don MIGUEL ARAYA LOBOS, Cédula Nacional de Identidad N°
, ambos con domicilio para estos efectos en calle Carlos Condell N°
415, comuna de Buin, en adelante e indistintamente “LA MUNICIPALIDAD”; y, por
la otra la empresa BIONIC VISION SPA, representada legalmente por don ARIEL
ALEJANDRO NERCASSEAU NERCASSEAU, Cedula Nacional de Identidad N°
, domiciliado para estos efectos en N°
Comuna de en adelante e indistintamente “EL ADJUDICATARIO?, las
partes vienen en celebrar una modificacién contractual, en conformidad con las

clausulas que a continuacién se pasan a exponer:

PRIMERO: Antecedentes: Que, por medio del Decreto TC N° 286, de 10 de
diciembre de 2021, se adjudicé la Licitacion Publica “SPD AMPLIACION DE
CAMARAS DE VIGILANCIA, COMUNA DE BUIN” al oferente BIONIC VISION
SPA.

Luego, por Decreto TC N° 26, de 07 de febrero de 2022, se aprobé el contrato
suscrito con el oferente BIONIC VISION SPA, ya individualizado, registrado en
Secretaria Municipal bajo el N° 07-2022, suscrito el 03 de enero de 2022.

Que por Memorandum N° 305 de 13 de mayo de 2022, la Direccién de Obras
Municipales solicité al Sr. Alcalde decretar el aumento de plazo para el proyecto
“SPD AMPLIACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, COMUNA DE BUIN".

Que por Memorandum N° 495, del 17 de mayo de 2022 la Direccién Juridica remitio

al Sr. Alcalde pronunciamiento favorable respecto del aumento de plazo requerido.

SEGUNDO: Que por Decreto TC N° 161 de 17 de mayo de 2022, se aprueba un
aumento de plazo del proyecto, materia del presente instrumento por el término de

41 dias corridos, contados desde el vencimiento del plazo original.



TERCERO: Vigencia: Las partes vienen de mutuo acuerdo en establecer un
aumento de plazo por 41 (cuarenta y un) dias corridos, a contar del 18 de mayo de
2022, arrojando como nueva fecha de término el 20 de junio de 2022, ambas

fechas inclusive.

CUARTO: Motivos: El aumento de plazo acordado es necesario considerando
que la empresa obtuvo respuesta por parte de la Empresa a cargo de la
Explotacion Concesién Internacional Ruta 5 tramo Santiago-Talca, el dia 28 de
abril de 2022 por medio del Ordinario 18.530; situacién que no es atribuible al
contratista, quién, segun lo informado por la Direccién de Obras Municipales, deja
constancia de que renuncia a cualquier cobro asociado por aumento de plazo,
tales como, gastos generales, lucro cesante o cualquier otro surgido a raiz del
presente aumento de plazo. El aumento de plazo se rige por lo establecido en el

Punto 19.1 letra d) de las Bases Administrativas de la Licitacion.

QUINTO: Garantia: Para caucionar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, el adjudicatario ya individualizado, presenté un endoso de Péliza de
Seguro de Garantia N° 3012021137736, emitido con fecha 27 de mayo de 2022,
de AVLA Seguros de Crédito y Garantia S.A., por un monto de $4.760.000 (cuatro
millones setecientos sesenta mil pesos), tomado a favor de la llustre Municipalidad
de Buin, con una vigencia desde el dia 14 de diciembre de 2021 al 19 de
septiembre de 2022.

SEXTO: En todo lo no modificado rigen las clausulas del contrato suscrito entre
las partes del 03 de enero de 2022, registrado en la Secretaria Municipal bajo el
N°07-2022, aprobado por el citado Decreto TC N° 26-26.

SEPTIMO: Personerias: La personeria de don Miguel Araya Lobos, alcalde de la
I. Municipalidad de Buin, consta en el acta de proclamacion de Alcaldes y
Concejales de la Comuna de Buin, de 22 de junio de 2021, del Primer Tribunal
Electoral de la Regiéon Metropolitana y la personeria de don Ariel Alejandro
Nercasseau Nercasseau, para representar a la Empresa BIONIC VISION SPA,
consta en Certificado de Registro de Comercio de Santiago, de fecha 11 de Mayo

de 2021, las que no se insertan en este acto por ser conocidas de las partes.



OCTAVO: Ejemplares: Este contrato se firma en 5 (cinco) ejemplares de igual tenor

y fecha, conservando el prestador una copia y las restantes quedan en poder de Ia

Municipalidad.

—

EL ARAYA LOBOS
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
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