



BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

BUIN,

13 ABR 2018

DECRETO TC. N° 99 / **Vistos:** Las facultades que me otorgan los artículos 5, 12 y 63 letra i) y j) de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto TC N° 70** de fecha 14 de Marzo de 2018, se aprueba el Aumento de Plazo otorgado al proyecto "**Construcción de Resaltos en Cuatro Sectores de Buin**", ejecutado por la **Empresa Constructora Singel Limitada**.

2.- El **Contrato** suscrito entre la I. Municipalidad de Buin y la **Empresa Constructora Singel Limitada**, registrado en Secretaría Municipal bajo el N°36 de fecha 13 de Abril de 2018.


DECRETO

1.- Apruébese el Contrato de *Aumento de Plazo* suscrito con fecha 29 de Marzo de 2018, entre la I. Municipalidad de Buin y el Oferente **Empresa Constructora Singel Limitada**, para la ejecución del proyecto "**Construcción de Resaltos en Cuatro Sectores de Buin**", registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 36 de fecha 13 de Abril de 2018, documento que forma parte integrante del presente Decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MAL/GMG/JFF/VZS/108

DISTRIBUCION:

- CONTROL
- DAF
- DOM
- JURIDICA
- ARCHIVO SECMU