

BUIN, 02 FEB 2018

DECRETO TC. N° 37 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 197**, de fecha 19 de Enero de 2018, se concede feriado legal al Secretario Municipal don **Gerónimo Martini Gormaz**, desde el 22 de Enero al 02 de Febrero de 2018, ambas fechas inclusive.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 232**, de fecha 23 de Enero de 2017, se modifica el Decreto Alcaldicio N° 197/2017, en el sentido de indicar que se nombra como Secretaria Municipal Subrogante a doña **Irma Vargas Reinoso**, Encargada de Recursos Humanos, por los días 22 de Enero al 02 de Febrero de 2018, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio de sus actuales funciones.

3.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 312**, de fecha 29 de Diciembre de 2017, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto **Construcción Multicancha Nuevo Buin**.

4.- El **Contrato** suscrito con fecha 15 de Enero de 2018 entre la I. Municipalidad de Buin y el Oferente **Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 05, de fecha 31 de Enero de 2018.

DECRETO.

1.- Apruébese el **Contrato**, suscrito con fecha 15 de Enero de 2018 entre I. Municipalidad de Buin y el oferente **Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile SPA**, RUT N° 76.176.585-K, por aumento de plazo otorgado al proyecto **Construcción Multicancha Nuevo Buin**, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 05, de fecha 31 de Enero de 2018; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ITALO PÉREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. IWR. VZS. mss:

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- D.O.M.
- SECPLA
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA NVO. BUIN_IDR CHILE SPA_Aumento Plazo.doc