

BUIN, 08 MAY 2019

**DECRETO TC. N° 122 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2773** de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 115**, de fecha 30 de abril de 2019, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto **Construcción Red Agua Potable para Loteo Los Areneros de Buin**, por 20 días hábiles.

3.- El Contrato suscrito con fecha 02 de mayo de 2019 entre la Municipalidad de Buin y **Constructora Ageovial SPA**, registrado bajo el N° 44, de fecha 07 de mayo de 2019.

**DECRETO.**

1.- **Apruébese** el contrato suscrito con fecha 02 de mayo de 2019 entre la Municipalidad de Buin y **Constructora Ageovial SPA**, por aumento de plazo del proyecto **"Construcción Red Agua Potable para Loteo Los Areneros de Buin"**, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 44 de fecha 07 de mayo de 2019; documento que forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

IAA/GMG.mss

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- A. Jurídica
- SECRLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE LOTE0 LOS ARENEROS\_CONSTRUCTORA AGEOVIAL SPA\_2º Aumento Plazo.doc