



BUIN, 08 JUN. 2022

**DECRETO TC. N° 190 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 161, de fecha 17 de Mayo de 2022, se aprueba el aumento de plazo, por 41 días corridos, otorgado al proyecto "SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin", ejecutado por Bionic Vision SpA.

3.- El Contrato suscrito con fecha 31 de Mayo de 2022 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Empresa Bionic Vision SpA, registrado bajo el N° 38, de fecha 06 de Junio de 2022.

**DECRETO.**

1.- Apruébese el Contrato suscrito con fecha 31 de Mayo de 2022, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa Bionic Vision SpA, RUT N° correspondiente al aumento de plazo, por 41 días corridos, otorgado al proyecto "SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin", registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 38 de fecha 06 de Junio de 2022; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. GMC. mss

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

F:\Nuestra carpeta\Marisa\CONTRATOS\LICITACIONES\SPD AMPLIACIÓN DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA\_BIONIC VISION SPA\_Aumento de Plazo.doc