



BUIN, 23 JUN 2022

DECRETO TC. N° 201 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2773** de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 177**, de fecha 31 de Mayo de 2022, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "**Construcción Arranque y Unión Domiciliaria en dos Sectores de la Comuna de Buin**", ejecutado por **Constructora Siroz Ltda.**, por 30 días hábiles.

3.- El **Contrato** suscrito con fecha 31 de Mayo de 2022 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Empresa **Constructora Siroz Ltda.**, registrado bajo el **N° 41** de fecha 17 de Junio de 2022.

DECRETO.

1.- **Apruébese** el **Contrato** suscrito con fecha 31 de Mayo de 2022, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Constructora Siroz Ltda.**, RUT N° _____, correspondiente al aumento de plazo, por 30 días hábiles, del proyecto "**Construcción Arranque y Unión Domiciliaria en dos Sectores de la Comuna de Buin**"; registrado en Secretaria Municipal bajo el **N° 41** de fecha 17 de Junio de 2022, documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.G. HISS.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- D.O.M.
- SECPLA
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCIÓN ARRANQUE Y UNIÓN DOMICILIARIA EN DOS SECTORES DE LA COMUNA, CONSTRUCTORA SIROZ LTDA. _Aumento Plazo.doc