

BUIN, 12 JUL 2022

DECRETO TC. N° 221 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio TC N° 198**, de fecha 17 de Junio de 2022, se aprueba el aumento de plazo, por 30 días corridos, otorgado al proyecto "SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin", ejecutado por **Bionic Vision SpA**.

2.- El **Contrato** suscrito con fecha 30 de Junio de 2022 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Empresa **Bionic Vision SpA**, registrado bajo el N° 43, de fecha 08 de Julio de 2022.

DECRETO.

1.- **Apruébese** el **Contrato** suscrito con fecha 30 de Junio de 2022, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa **Bionic Vision SpA**, RUT N° correspondiente al aumento de plazo, por 30 días corridos, otorgado al proyecto "SPD Ampliación de Cámaras de Vigilancia, Comuna de Buin", registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 43 de fecha 08 de Julio de 2022; documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\SPD AMPLIACIÓN DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA_BIONIC VISION SPA_2º Aumento de Plazo.doc