

BUIN, 30 AGO 2023

DECRETO TC. N° 367 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 307, de fecha 20 de julio de 2023, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "Conservación Infraestructura Menor para el Transporte Público en la Región Metropolitana, comuna de Buin, Etapa 2: Zonas de Parada, Segundo Llamado" ejecutado por Construcciones Adolfo San Martín Berríos E.I.R.L., por un periodo de 90 días corridos.

3.- El Contrato suscrito con fecha 09 de agosto de 2023 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y Construcciones Adolfo San Martín Berríos E.I.R.L., registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 113 de fecha 25 de agosto de 2023.

DECRETO.

1.- Apruébese el Contrato suscrito con fecha 09 de agosto de 2023, entre la I. Municipalidad de Buin y el oferente **Construcciones Adolfo San Martín Berríos E.I.R.L.**, RUT N° 77.246.706-0, correspondiente al aumento de plazo, por 90 días corridos, del proyecto "Conservación Infraestructura Menor para el Transporte Público en la Región Metropolitana, comuna de Buin, Etapa 2: Zonas de Parada, Segundo Llamado"; registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 113 de fecha 25 de agosto de 2023, documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA: C.M.G. HISS

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- Tránsito
- SEGPLA
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSP. PÚBLICO R.M. ETAPA 2 ZONAS DE PARADA 2° LLAMADO_CONSTRUCCIONES ADOLFO SAN MARTIN BERRIOS E.I.R.L. 3° AUMENTO DE PLAZO.doc