

BUIN, 20 SEP 2023

**DECRETO TC. N° 391 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 352, de fecha 21 de agosto de 2023, se aprueba el aumento de plazo otorgado al proyecto "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda", ejecutado por Importadora y Exportadora Clever Limitada, por un periodo de 60 días corridos (22 de agosto al 20 de octubre de 2023).

3.- El Contrato suscrito con fecha 30 de agosto de 2023 entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa Importadora y Exportadora Clever Limitada, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 118 de fecha 13 de septiembre de 2023.

**DECRETO.**

1.- Apruébese el Contrato, suscrito con fecha 30 de agosto de 2023 entre I. Municipalidad de Buin y la Empresa Importadora y Exportadora Clever Limitada, RUT N° por aumento de plazo del proyecto "Instalación Luminarias LED Peatonales Avenida Manuel Balmaceda", un periodo de 60 días corridos (22 de agosto al 20 de octubre de 2023); registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 118 de fecha 13 de septiembre de 2023, documento que forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
Por Orden del Sr. Alcalde

JAA, GMG, HSS.  
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídica
- SECLPA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

F:\Nuevas carpetas\Munioa\CONTRATOS\LICITACIONES\INSTALACION LUMINARIAS LED PEATONALES AVINA MANUEL BALMACEDA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LTDA - AUMENTO DE PLAZO\1.doc

**JURIDICA**  
20 SEP 2023  
**RECEPCION**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl



790276

**AUMENTO PLAZO DE CONTRATO SOBRE “INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA”**

**ENTRE**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**Y**

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**

En Buin, a **30 AGO. 2023**, entre “**LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**”, Corporación de Derecho Público, RUT N° 69.072.500-2, representada legalmente por su Alcalde, don **MIGUEL ARAYA LOBOS**, Cédula Nacional de Identidad N° \_\_\_\_\_ ambos con domicilio para estos efectos en calle Carlos Condell N° 415, comuna de Buin, en adelante e indistintamente “**LA MUNICIPALIDAD**”; y, por la otra la empresa **IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**, RUT N° \_\_\_\_\_ representada legalmente por doña **DANIELA GAETE MORALES**, Cédula Nacional de Identidad N° \_\_\_\_\_, ambos domiciliados para estos efectos en \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ en adelante e indistintamente “**EL ADJUDICATARIO**”, las partes vienen en celebrar una modificación contractual, en conformidad con las cláusulas que a continuación se pasan a exponer:

**PRIMERO: Antecedentes:** Que por Decreto TC N° 239, de fecha 25 de julio de 2022, se aprobaron las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la Licitación Pública “**INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA**”.

Que, por Decreto TC N° 264, de fecha 22 de agosto de 2022, se aprobaron las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones de las Bases Administrativas, Formatos y Anexo I de la Licitación Pública denominada “**INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA**” ID 2723-51-LP22.



Que, por Decreto TC N° 326, de fecha 13 de octubre de 2022, se adjudicó la licitación pública denominada **“INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA”**, al oferente Importadora y Exportadora Clever Limitada.

Luego, por Decreto TC N° 360, de 09 de noviembre de 2022, se aprobó el contrato suscrito con el oferente Importadora y Exportadora Clever Limitada, para la ejecución de la Licitación antes referida.

Que por Decreto TC N° 158, de fecha 13 de abril de 2023, se otorgó un aumento de plazo por 60 días (desde el 14 de abril al 12 de junio de 2023) al proyecto **“INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA”**.

Que por Decreto TC N° 225, de fecha 01 de junio de 2023, se aprobó el contrato suscrito con Importadora y Exportadora Clever Limitada, correspondiente al aumento de plazo de 60 días.

Que por Decreto TC N° 240, de fecha 12 de junio de 2023, se otorgó un aumento de plazo por 70 días (desde el 13 de junio al 21 de agosto de 2023) al proyecto **“INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA”**.

Que por Decreto TC N° 290, de fecha 07 de julio de 2023, se aprobó el contrato suscrito con Importadora y Exportadora Clever Limitada, correspondiente al aumento de plazo de 70 días.

Que, por Memorándum N° 460 de 07 de agosto de 2023, la Dirección de Obras Municipales solicitó al Sr. Alcalde decretar el tercer aumento de plazo para el proyecto **“INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA”**.

Que, por Memorándum N° 533, de fecha 11 de agosto de 2023, la Dirección Jurídica remitió al Alcalde informe favorable correspondiente al tercer aumento de plazo del



proyecto “**INSTALACIÓN LUMINARIAS LED PEATONALES AVENIDA MANUEL BALMACEDA**”.

**SEGUNDO:** Que, por Decreto TC N° 352 de 21 de agosto de 2023, se aprueba un aumento de plazo del proyecto, materia del presente instrumento.

**TERCERO: Vigencia:** Cabe hacer presente que el aumento de plazo es por 60 (sesenta) días corridos, a contar del 22 de agosto de 2023, arrojando como nueva fecha de término el 20 de octubre de 2023.

**CUARTO: Motivos:** El aumento de plazo acordado se realiza, considerando que a la fecha el oferente no ha obtenido la aprobación por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana (SERVIU RM), para el proyecto de rotura y reposición, situación por la cual no se ha podido dar inicio a las obras. El aumento de plazo se rige por lo establecido en el Punto 19.1 letra c) de las Bases Administrativas de la Licitación.

**QUINTO: Garantía:** Para caucionar la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, el adjudicatario ya individualizado, ha presentado una extensión de la vigencia de la Póliza de Seguro de Garantía N° 222108502, endoso 223135233, de fecha 22 de agosto de 2023, de Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A, por un monto de UF 253,77.- (doscientos cincuenta y tres coma setenta y siete unidades de fomento), tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de Buin, con una vigencia hasta el 25 de febrero de 2024.

**SEXTO:** En todo lo no modificado rigen las cláusulas del contrato suscrito entre las partes del 27 de octubre de 2022, registrado en la Secretaría Municipal bajo el N°76-2022, aprobado por el citado Decreto TC N° 360-2022.

**SÉPTIMO: Personerías:** La personería de don Miguel Araya Lobos, alcalde de la I. Municipalidad de Buin, consta en el acta de proclamación de Alcaldes y Concejales de la Comuna de Buin, de 22 de junio de 2021, del Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y la personería de doña Daniela Gaete Morales para representar a IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA, consta en copia autorizada de Mandato, inscrito a fojas 641 vuelta, número 534 correspondiente al Registro de Comercio de Rancagua del año 2015 y emitida con fecha 23 de junio de 2022, las que no se insertan en este acto por ser conocidas de las partes.



**OCTAVO: Ejemplares:** Este contrato se firma en 5 (cinco) ejemplares de igual tenor y fecha, conservando el prestador una copia y las restantes quedan en poder de la Municipalidad.



**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

**I. MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**DANIELA GAETE MORALES**  
**REPRESENTANTE**

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA**

JURIDICA	DOM	CONTROL	SECMU
 Buin	 Buin	 Buin	 Contrato N° <u>118</u> Buin

13 SEP 2023

EJC/cdr  
Distribución:

- Proveedor
- DOM.
- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Jurídica