

BUIN, 27 SEP 2023

**DECRETO TC. N° 401 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 361, de fecha 28 de agosto de 2023, se aprueba el aumento de plazo, por 90 días corridos (30 de agosto al 27 de noviembre de 2023), otorgado al proyecto "Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin".

3.- El Contrato suscrito con fecha 13 de septiembre de 2023 entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Empresa Ingeniería y Construcción SIVEC Limitada, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 119 de fecha 25 de septiembre de 2023.

**DECRETO.**

1.- Apruébese el Contrato suscrito con fecha 13 de septiembre de 2023, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa Ingeniería y Construcción SIVEC Limitada, RUT N° [redacted] para el aumento de plazo, por 90 días corridos (30 de agosto al 27 de noviembre de 2023), del proyecto Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin; registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 119 de fecha 25 de septiembre de 2023, documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IAA, O.M.G. M.S.P.  
DISTRIBUCION:  
- Control  
- D.A.A.  
- Jurídica  
- D.O.M.  
- SECPILA  
- Archivo SECMU  
F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LICEO TECNICO PROFESIONAL SIVEC LIMITADA AUMENTO DE PLAZO

**JURIDICA**  
27 SEP 2023  
**RECEPCION**



792286

**AUMENTO DE PLAZO “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL LICEO TECNICO PROFESIONAL.”**

**ENTRE**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**Y**

**INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA**

En Buin, a **13 SEP. 2023**, entre “**LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**”, Corporación de Derecho Público, RUT N° 69.072.500-2, representada legalmente por su Alcalde, don **MIGUEL ARAYA LOBOS**, Cédula Nacional de Identidad N° [redacted] ambos con domicilio para estos efectos en calle Carlos Condell N° 415, comuna de Buin, en adelante e indistintamente “**LA MUNICIPALIDAD**”; y, por otra la empresa **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA**, RUT N° [redacted], representada legalmente por don Rodrigo Hernán Vergara Hidalgo, Cédula Nacional de Identidad N° [redacted] ambos domiciliados para estos efectos en [redacted] N° [redacted] en adelante e indistintamente “**el proveedor**”; quienes previamente individualizados vienen en celebrar un contrato administrativo, en conformidad con las cláusulas que a continuación se pasan a exponer:

**PRIMERO: Antecedentes Generales:**

- a) Por Decreto Alcaldicio TC N° 318 de fecha 07 de octubre de 2022, se aprobaron las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la licitación “**Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin**”.
- b) Por Decreto Alcaldicio TC N° 380, de fecha 18 de noviembre de 2022, se aprobaron las consultas, respuestas, aclaraciones modificaciones realizadas por la licitación pública denominada “**Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin**”. ID 2723-68-LR22.
- c) Por Decreto Alcaldicio TC N°74 de fecha 17 de febrero de 2023, se adjudicó la licitación pública denominada “**Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin**”, al oferente Ingeniería y Construcción SIVEC limitada.
- d) Que por Decreto Alcaldicio TC N° 178, de fecha 28 de abril de 2023, se aprobó el contrato suscrito con **INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA**.



- e) Que por memorándum N° 470 de fecha 11 de agosto de 2023, por medio del cual la Dirección de Obras Municipales solicitó al Sr. Alcalde decretar el aumento de plazo, al proyecto **“Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin”**
- f) Por Memorándum N° 543, de fecha 16 de agosto de 2023, la Dirección Jurídica remitió al Sr. Alcalde informe favorable respecto del aumento de plazo solicitado para el proyecto **“Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin”**.

**SEGUNDO:** Que por Decreto TC N° 361, de fecha 28 de agosto de 2023, Apruébese el aumento de plazo otorgado al proyecto **“Conservación Infraestructura Educativa Liceo Técnico Profesional, Comuna de Buin”**, ID **2723-68-LR22**, ejecutado por **Ingeniería y Construcción SIVEC Limitada**, RUT:

**TERCERO: Vigencia:** El aumento de plazo es por **90 (noventa) días corridos**, a contar del 30 de agosto de 2023, arrojado como nueva fecha de término el 27 de noviembre de 2023.

**CUARTO: Motivo:** El presente aumento de contrato se realiza considerando que a la fecha la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud no ha entregado la resolución correspondiente para el retiro de planchas con contenido de asbesto no friable, situación que ha impedido el inicio de las faenas. Rigiéndose por lo establecido en el punto 19.1 letra c) de las Bases Administrativas de la licitación.

**QUINTO: Garantía:** Para ampliar la vigencia de la Garantía de Fiel y oportuno Cumplimiento del contrato, el adjudicatario ya individualizado, hizo entrega de Endoso 2 de Póliza N° 7744519, con fecha de vigencia desde 24 de febrero de 2023, a través de Seguro Generales Suramericana S.A., por un monto de \$47,53.- (cuarenta y siete coma cincuenta y tres UF), tomado a favor del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con vigencia hasta el 14 de febrero de 2024, ampliando el plazo en 90 días.

**SEXTO:** En todo lo no modificado rigen las cláusulas del contrato suscrito entre las partes con fecha 17 de abril de 2023, registrado en la Secretaría Municipal bajo el N°68-2023, aprobado por el citado Decreto TC N° 178, de fecha 28 de abril de 2023.

**SÉPTIMO: Personerías:** La personería de don **Miguel Araya Lobos**, Alcalde de la I. Municipalidad de Buin, consta en el acta de proclamación de Alcaldes y Concejales de la Comuna de Buin dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 22 de junio de 2021 y la personería de don Rodrigo Hernán Vergara Hidalgo, consta en copia de inscripción en el Registro de Comercio de Santiago, de fecha 01 de septiembre de 2023.



**OCTAVO: Ejemplares:** Este contrato se firma en 5 (cinco) ejemplares de igual tenor y fecha, conservando el prestador una copia y las restantes quedan en poder de la Municipalidad.



**MIGUEL ARAYA LOBOS**

**ALCALDE**

**I. MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**RODRIGO HERNÁN VERGARA HIDALGO**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA**

JURIDICA	DOM	CONTROL	SECMU
 Buin _____	 Buin _____	 Buin _____	 Contrato N° <u>119</u> Buin _____

25 SEP 2023

EUC/def

Distribución:

- Proveedor
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Control
- Secretaría Municipal
- Archivo Jurídica