



**BUIN,** 08 SEP 2023

**DECRETO TC. N° 376 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 326, de fecha 28 de julio de 2023, se otorga aumento de plazo, por 60 días (desde el 31 de julio al 28 de septiembre de 2023), al proyecto "Construcción de Arranque y Unión Domiciliaria, Las Lilas N° 292, Comuna de Buin".

3.- El Contrato suscrito con fecha 29 de agosto de 2023, entre la I. Municipalidad de Buin y la Empresa Constructora Siroz Limitada, registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 114, de fecha 04 de septiembre de 2023.

**DECRETO.**

1.- Apruébese el Contrato, suscrito con fecha 29 de agosto de 2023, entre I. Municipalidad de Buin y la Empresa Constructora Siroz Limitada, RUT N° 76.708.072-7, correspondiente al aumento de plazo, por 60 días (desde el 31 de julio al 28 de septiembre de 2023), del proyecto "Construcción de Arranque y Unión Domiciliaria, Las Lilas N° 292, Comuna de Buin"; registrado en Secretaria Municipal bajo el N° 114, de fecha 04 de septiembre de 2023, documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. CMG. miss.

DISTRIBUCION

- Contro
- D.A.F.
- Jurídica
- SECPLA
- D.O.M.
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\CONTRATOS\LICITACIONES\CONSTRUCCIÓN DE ARRANQUE Y UNIÓN DOMICILIARIA LAS LILAS N° 292\_CONSTRUCTORA SIROZ LTDA\_2° AUMENTO DE PLAZO.doc