

BUIN, 12 FEB 2025

**DECRETO TC N° 40 / VISTOS:** Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** 1.- Que por Decreto TC N°481 de fecha 20 de diciembre de 2024, se otorga un aumento de plazo del proyecto denominado "Instalación de empalmes trifásicos y tableros de alimentación para ferias o eventos en la plaza José Alberto Bravo Vizcaya".

2.- El **Contrato** suscrito con fecha 27 de enero de 2025, entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Empresa **Ingeniería Eléctrica y Servicios Arselec SpA**, registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 08, de fecha 04 de febrero de 2025

**DECRETO.**

1.- **Apruébese el Contrato** suscrito con fecha 27 de enero de 2025, entre la Ilustre Municipalidad de Buin y la Empresa **Ingeniería Eléctrica y Servicios Arselec SpA**, RUT N°76.795.604-5, correspondiente al aumento del plazo por sesenta días corridos (desde el 22 de diciembre de 2024 al 19 de febrero de 2025) del proyecto denominado "Instalación de empalmes trifásicos y tableros de alimentación para ferias o eventos en la plaza José Alberto Bravo Vizcaya"; registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 08 de fecha 04 de febrero de 2025, documento que se entiende forma parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERÓNIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

MLAL, UMC, mss. vija.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- Jurídico
- D.O.M.
- SECPILA
- Archivo SECMU