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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LICITACION PARA
CONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA
“REPOSICION MULTICANCHA POBLACION MANUEL
PLAZA, COMUNA DE BUIN”

DECRETON®: __ (b5

BUIN, 08 SEP 7070
VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 5, 12, 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; la Resolucion Exenta N° 3426,
de 2020, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el
Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el convenio de
colaboracién de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado
por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision
a control previo de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General
de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion desarrolld el disefio del proyecto denominado
“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, Comuna de Buin” que consiste en la
reposicion de la multicancha de hormigén con aplicacién de un pavimento acrilico deportivo y
equipamiento para dos disciplinas.

2° Que, la Municipalidad de Buin, a través del Oficio N° 477 del afio 2018 y el Oficio N° 1028 del
afio 2019, solicité a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo de dicha
Secretaria de Estado el financiamiento del proyecto antes mencionado, el cual fue acogido
mediante su Resolucién Exenta N° 3426 de 23 de marzo de 2020.

4° Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
derivados de la presente licitacion

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacién en
el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para la
realizacion del presente proceso de compra publica.

6° Las Bases Administrativas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria Comunal de
Planificaciéon de la Municipalidad de Buin y las Bases Técnicas elaboradas por la Direccion de
Obras de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:

1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos para el llamado a
Licitacién Publica denominada “Reposicién Multicancha Poblacién Manuel Plaza, Comuna
de Buin”.

| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta plblica es convocada por la I. Municipalidad de Buin y consiste en la la
reposicion de una multicancha ubicada en la poblacion Manuel Plaza de la comuna de Buin, de
acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos a la
presentes bases.
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Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones por las cuales se regularan,
regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de Buin, en
adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador", con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes", "Proveedores",
"Empresa", "Participantes", "Licitantes", "Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de
llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias
relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacién se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de las obras, que es materia de la presente licitacion A
y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.
El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden forman parte integrante de las presentes
Bases.

Sin perjuicio que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. {

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del d
Estado.

f) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

g) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
actos de los Organos de la Administracion del Estado.

h) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
municipalidad de Buin.

i) Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente.

i) D.S. N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre
condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo.

k) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversiéon, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el Reglamento para Contratos de Obras Publicas,
aprobado por el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Publicas.

I) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DEL CONTRATO
a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la

impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados mensuales.
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b) La contratacién sera financiada totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

item 215.31.02.004.010.006, “Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza,
Comuna de Buin”, del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N°
854 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Presupuesto Total Disponible $55.824.372, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucién de la obra contratada.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de |a total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion de la obra sera el ofertado por el Contratista
en su propuesta (Carta Gantt — Programa de Trabajo) y se entendera en dias corridos, sin
deduccion de dias de lluvias, feriados ni festivos contados desde la fecha del “Acta de
Entrega de Terreno”. Con todo, el plazo de ejecuciéon no podra exceder los noventa (90)

™ dias corridos.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de |la recepcion de las ofertas,
de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las modificaciones
de Bases estaran vigentes desde |a total tramitacion del acto administrativo que las apruebe, se
eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la falta de precision en lo
enunciado. En caso que las bases sean modificadas debera considerarse un plazo prudencial y
que no podra ser superior a quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido
informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante, no

/™ se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez (10)
dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el portal
www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacién, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su situacion
financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del Reglamento de

la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1 y 6 del
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articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del
D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que Fija Normas
para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico, en
donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacién.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitaciéon”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, s6lo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo et
considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas que
a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitacion

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacién.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones
y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

9.3. Visita a Terreno.
Atendida la situacion de emergencia sanitaria al Covid-19, no se efectuara visita a terreno, no

obstante, la Municipalidad de Buin publicara imagenes, fotografias y en lo posible un video del
sector a intervenir.
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10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia correspondiente
en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdémicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que se
sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las

circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
rg Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1)
oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos
legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se aplicara
también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como integrante de una
Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el Sistema de Informacion de Mercado
Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electronico o
digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a la
Vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Oferente, adjunto a las presentes bases.

c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a la licitacion.

d) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos del
Estado.
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e) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.
f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se deberan
acompafar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz, de
la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigliedad no mayor a
dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder del
representante legal y con certificacion de vigencia con una antiguedad no mayor a dos (2)
meses, contados desde la formulacién de la propuesta, todos los cuales deberan ser
debidamente legalizadoskcon arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Cédigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del mismo Codigo
antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h) Copia del Rut de la empresa juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

i) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,
deberan acomparfiar los documentos que acrediten tanto su vigencia como sus titularidades, L 3
para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras j) y k). ~

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la misma,
deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los literales
sefialados en el Punto 11.1 de las presentes Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados anteriormente,
el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, indicando el nombre
de la licitacion para la cual se constituye y su ID de mercado publico, documento que debera
contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que debe estar vigente
durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato, incluyendo sus posibles
ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un representante o apoderado comun
con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando como minimo las siguientes tareas.

v" Presentar los antecedentes.

v' Subsanar solicitudes de aclaracion.

v" Actuar como supervisor del contrato.

v' Entregar los bienes.

v Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio. QUNAL 8

v Entregar informes. 3y 2

v Renovar o modificar garantias. g ku%ﬁ;im Z
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a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitacién, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1) de las
presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar una o mas modificaciones a la escritura
publica de constitucion de la UTP durante la ejecucién del contrato, se debera solicitar
previamente |la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 3, Declaraciéon simple, enumeracién de contratos ejecutados desde el afio
~\ 2013 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion, mejoramiento y/o reposicién de multicanchas y sélo
en materialidad de asfalto y/u hormigén.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para la validacion de los antecedentes requeridos en la letra b) anterior, solo se
consideraran validos aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por el
jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados, acta de recepcién definitiva o

™ provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En los certificados, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcién final de obras debera identificarse claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la construccion, mejoramientos y/o reposicion de
multicanchas y solo en materialidad de asfalto y/u hormigén.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2013 a la fecha de
apertura de |a licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecucion, monto de la obra en pesos
o UF, metros cuadrados construidos, y en lo posible con una breve descripcion del
proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la informacién, se aceptara
que se anexen a estos los certificados de obras, acta de recepcién definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan validez
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos.

c) Formato N° 4, “Plazo de ejecucion de las obras’.
d) Formato N° 5, declaracién simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser

superior al 30% del valor total del contrato
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e) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus operaciones,
fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion, en concordancia
con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente licitacion, el contratista
adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual formara parte del contrato.

f) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje de personal residente
de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la ejecucion de la
obra.

11.3. Antecedentes Econdmicos.

a) Formato N° 7, ltemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las presentes
bases.

El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e IVA.

b) Formato N° 8, oferta econdémica, IVA Incluido, expresada en pesos, moneda nacional.

o/
Notas:
»  Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos que
irrigue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.
- La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comisién Evaluadora. En
caso de no coincidir los valores, se considerara la oferta total neto ofertada en el Formato
N° 8.
- La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.
c) Formato N° 9, declaracién simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.
12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
4

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacién de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acomparie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y/o forma.

c) Omision de los Formatos 3, 4, 6, 7 y/o 8.

d) Sila Oferta excede el presupuesto disponible informado en el Punto N° 4 letra b) de |
presentes bases.

BASES %
APROBADAS
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e) Si el plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto N° 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y/o Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacion o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

De declararse inadmisible alguna de las ofertas, se dejara constancia de ello en el acta de la
comisién evaluadora, por incumplimiento de las presentes bases administrativas.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes aclaren
sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas

™\ certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones, entrevistas,
presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir durante la
evaluacién.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan con lo
requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija en
M el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion podran
motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaracion a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las propuestas
que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion definidos en
las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios Municipales, uno designado
por el Administrador(a) Municipal, uno designado por el Director(a) de Obras Municipales, uno
designado por Secretario(a) Comunal de Planificacién, con excepcion del Director Juridico,
ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus miembros.
Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de evitar el contacto
fisico entre sus integrantes, atendida la situacion de emergencia sanitaria por el brote del cirus
denominado Covid-19.

BASES

Pagina 9 de 71




SBUIN "

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que sera
firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacién de compras y contrataciéon
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad a
lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la comision
evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de evaluacion,
salvo a traves de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en las bases, como
es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacién de la pauta de evaluacion, por lo tanto debera verificar y validar

el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas que no

cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 de las presentes U/
Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Pauta de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1) Oferta Economica
a) Econdmico 28% a.2) Poliza de Seguro de 8%
Responsabilidad Civil :
b.1) Experiencia por mts? 30% \/
b.2) Experiencia por suma 20%
b) Técnicos 60% de montos contratados o
b.3) Comportamiento 10%
contractual anterior °
c) 2Itt??ml:aaé:ongic$ 10% c.1) Mano de Obra Local 10%
d) Administrativo 2% d.1) Cumplimiento de 2%
Requisitos Formales
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (28%).
a.1) Evaluacion Oferta Econdomica (20%).

Oferta menor __*100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.20
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a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (8%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
obliga a contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Luego se aplicara la siguiente
tabla de puntaje:

?6llza de 9;:9{!;;0.0@1“& Puntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.08
b) Criterios Técnicos (60%).
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2 letra b)

de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por mts2 (30%)

Metros Cuadrados ?
Construidos (m?) Funidle

9.001 y mas 100
8.001 - 9.000 90
7.001 - 8.000 80
6.001 - 7.000 70
5.001 - 6.000 60
4.001 - 5.000 50
3.001 - 4.000 40
2.001 - 3.000 30
1.001 - 2.000 20

0 - 1.000 10

Luego;

Puntaje obtenido * 0.30

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
240.000.001 y mas 100
180.000.001 - 240.000.000 80
120.000.001 - 180.000.000 60
60.000.001 - 120.000.000 40

0 - 60.000.000 20
Luego;

Puntaje obtenido * 0.20
b.3) Comportamiento Contractual Anterior (10%)
Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones negativas

de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién Chileproveedores (articulo
96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

& Zz

< z
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Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)
En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al

porcentaje de personal residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucion de la obra. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
50% y mas 100
41% - 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40 e
11% - 20% 20
0% - 10% 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10

ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por
cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion de 100

la oferta. \/
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60

Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40

Entrega de 3 0 mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. | 10

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido mayor puntaje en el item “Criterios Otras Materias de Alto Impacto
Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal

0\‘!\\_',?‘4’\!. 1";\;‘.‘1‘} .
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13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comisiéon Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los requisitos incumplidos, la
proposicion de adjudicacion o de declaraciéon de la licitacion como desierta, cuando no se
presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare que las ofertas presentadas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.34, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

La Municipalidad, a través del Alcalde adjudicara la licitacién, previo acuerdo del Concejo
Municipal, por tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM, de acuerdo a lo sefialado
en el Art. 65 letra j) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de la
fecha del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un
plazo de diez (10) dias habiles administrativas. El acto administrativo por el cual la
Municipalidad adjudique la presente licitacion, sera notificado al adjudicatario y al resto de los
oferentes en el Sistema de Informacién por parte de la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se realizare
dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman
conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacién del Decreto que aprueba el contrato.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son inconsistentes
econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa oferta,
solicitindose una ampliaciéon de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato,
hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la garantia
de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucidon” de las presentes Bases.

LICITACIONES x
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14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de publicacion de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se desistiera de
firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva
propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las
presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resoluciéon fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando

estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y

Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre ~
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta del
ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacién y se dejara sin efecto la adjudicacion previa,
en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se requerira un
certificado de no cumplimiento de dicha obligacién, emitido por la Secretaria Municipal, a
solicitud de la Unidad Técnica.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del Articulo 4° de la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer efectiva
la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacién se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que lo

proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.
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14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicaciéon del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripciéon del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacién en el sistema
de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el Instrumento de Seriedad
de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d)

/™, de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio que la adjudicé. Asimismo el
Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las presentes
Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direcciéon Juridica de la Municipalidad y los
costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el proponente
adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;
» Requerimientos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
de conformidad al Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la administracion
que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica (Chile
Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse al Registro, como

- condicion para suscribir el contrato respectivo en los términos sefialados en Art. 66 del
Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado
al momento de firmar, para ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos para hacerlo, contados desde la notificacion de la adjudicacion a fin de
que cumpla con este requisito. Para el caso de las UTP cada integrante debera estar
inscrito en dicho registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la fecha de la firma del
contrato

v Para el caso de las UTP, deberan acompanfar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos del
Estado.

» Persona Natural
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones, un

certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste la

personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior a sesenta (60)

dias corridos, (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos acreditados de
chileproveedores)

v' Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.
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v" En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompanar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de Anotaciones,
en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y Sociedades, ademas
del instrumento donde conste el poder del representante legal, si procede, debidamente
inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia, lo anterior, no rige para el documento que garantice el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, que siempre debera ser entregado, de conformidad a lo
establecido en las presentes Bases Administrativas.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas, planos,
consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido el
Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien se le
adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a disposicion de los
proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones que correspondan y todos
aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del precio del Contrato. e

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios,
y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el Contratista s6lo podra
subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de
excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacion escrita de la Unidad
Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras. Los subcontratistas deberan tener
inscripcion vigente en el o los registros y categorias del registro de obras que proceda segun los
documentos de la licitacion o, en su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No
podran subcontratar si la persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las
inhabilidades establecidas en el Articulo 92 del Reglamento de |la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos
contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que el
Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido la
autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato
de conformidad a la letra ¢.6) del Punto 21.2 de las presentes bases.
. . o o , NAL D\

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizaciéon efectuada por la Municipalidad debera qued D@g«\l 04}3,\.,\
consignada en el Libro de Obras.
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Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus
trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato’, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la licitaciéon.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente o
adjudicatario y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el Articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara |la presentacion electrénica de la garantia,
™ | Presentacion la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electronicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v |D de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

v Correo electrénico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcion de ofertas sefialado en el cronograma
de la licitacion /ver anexo N° 1)

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con excepcion

™ de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs., hasta el dia

sefalado en el cronograma de la licitacion (ver anexo N°
1)

Vigencia Minima A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la fecha
de apertura de la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion

“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza,
comuna de Buin y agregar el ID Licitacion”. En caso
que el documento no permita incorporar la glosa debera
ser escrita al reverso de dicho documento. En caso de
Poliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviarda a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente
forma:

» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido //\\m
declaradas inadmisibles, se debera devolver la §° e '0(?
ikl
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garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificacion de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitacion en
el portal www.mercadopublico.cl. En el caso de los
proponentes cuyas ofertas fueron evaluadas pero no
fueron adjudicados (oferta desestimada), esta garantia
se les devolvera dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la firma del contrato por
parte del oferente adjudicado.

» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro del
plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitacién sea declarada desierta o
revocada, segun lo dispuesto en el Punto 14.2 0 14.4
de las presentes Bases respectivamente, las garantias
que se hubieren presentado se devolveran dentro del
plazo de diez (10) dias habiles siguientes desde que se
haya realizado la notificacion del acto administrativo
que declare desierto o revocado el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue el
retiro de la garantia en dependencias de la Municipalidad
de la Buin, de no asistir dentro de los siguientes diez (10)
dias corridos desde la notificacion de la resolucion que dio
cuenta de la inadmisibilidad, desercién, adjudicacion o
revocacién, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera emisora
del instrumento en garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su monto,
en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devoluciéon de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacién.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:

» Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo
respectivo.

* De no encontrase inscrito en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores del Estado, no se inscribe
dentro del plazo de quince (15) dias corridos desde
la notificacion de la adjudicacion.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
podran reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el
periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de qu
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N de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en
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no se renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de
su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles administrativos, contados
desde que se notifique el derecho de adjudicacion de la presente la licitacion publica.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electrénicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificaciéon de dicha firma.
También podra presentarse fisicamente en la Oficina

Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando

en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica
Participante.

v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de notificacién de la adjudicacion

en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del

Contrato “Reposicion Multicancha Poblaciéon
Manuel Plaza, comuna de Buin y agregar el ID
Licitacién”. En caso de acompafiar vale vista, se
pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza
de Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion
de ponerle término o modificarla sin el consentimiento
escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.
Alcance de la Cobertura Se hace presente que esta garantia, ademas,

caucionara el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacién Publica.

Forma y Oportunidad de su | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles
Restitucion administrativos posteriores a la fecha de entrega de la
Garantia de Buena Ejecucion de la Obra y siempre
que el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que
se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
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constancia por escrito de este acto, para que efectue
el retiro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de Buin, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la
entrega de la garantia de correcta ejecucion de la
obra, la Municipalidad de Buin se encuentra facultada
para restituir dicha garantia a la Instituciéon Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera
devuelta siempre que no haya demanda en contra de
la Municipalidad de Buin. En el evento que la
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el
cumplimiento integro de la sentencia u otro
equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en
que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no
acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Uunico
responsable pecuniariamente de las diferencias entre
el monto pagado con cargo a la garantia indicada y
los montos que efectivamente deban ser ~
indemnizados o pagados, conforme a sentencia
judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) Encaso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser prorrogada de
acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminuciéon del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico.

b) Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las presentes
Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas. De la garantia se descontara el monto de las multas y
se devolvera la diferencia al adjudicatario.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su tipo,
incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aguellos que ha sido
ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d), se hace presente que el Contratista
debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la caucién que se
encuentre en tramite de cobro, con el proposito de mantener vigente, en todo momento, el
monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo instrumento de garantia sera
de 5 (cinco) dias habiles administrativos, contados desde que se notifique personalmente,
por carta certificada o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato
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v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos sefialados
en el cronograma de licitacién (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos (2) dias
habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucién de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los trabajos y por
la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el articulo
68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electrénica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electrénica y

Servicios de Certificaciéon de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina

de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en

PN Carlos Condell N° 415 en un sobre sellado,

indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica
Participante.

v RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de la recepcion conforme sin

observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta doscientos diez (210) dias corridos

posteriores a la fecha de obtencion del acta de

recepcion provisoria sin observaciones.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.
Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.
Glosa “Para Garantizar la Correcta Ejecuciéon del Contrato
M de “Reposicion Multicancha Poblacion Manuel

Plaza, comuna de Buin y agregar el ID Licitacidon”.
En caso de acompafar vale vista, se pide que esta
glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros,
esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE"”, con cobro a la vista y con prohibicién
de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.de
cobro a la vista.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la

restitucion recepcion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue
el retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los
siguientes treinta (30) dias corridos desde la
notificacion, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucién Financiera
emisora del instrumento en garantia.
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Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones por
parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijjado para el
efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva, efectuandose
las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros contratados para
ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos que le corresponden a
la Municipalidad.

16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil (si correspondiera).

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento, si
asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la péliza no se acompafie dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara la
multa sefialada en el Punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5 dias
habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del =
contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes bases. En el evento
que esta no se acompare por segunda vez dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticion fundada
de la Unidad Tecnica pondra término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2
letra m) de las presentes base.

La Unidad Tecnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los dependientes
de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar las e
labores de Unidad Técnica y cuyo Director(a) nombrara a el (los) inspector(es) que efectuaran
la labor de Inspeccion Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia de
los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en cualquier
momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra

Presupuesto detallado por partidas

Programa de trabajo (Carta Gantt)

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos)
Modificaciones del contrato, si corresponde.

NENENENEN

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante el
periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre
otras, las siguientes funciones:

PROBADAS
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a)  Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

c) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista (de la empresa
contratada) dandole observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras
contratadas.

d) Fiscalizar que la ejecucion de las obras se cifian estrictamente a lo indicado en las
presentes bases y en los demas documentos que rigen esta licitacion.

e) Velar por el correcto desarrollo del contrato.

f) Dar visto bueno y recepcién conforme de las obras, como asimismo dar tramitacion a los
pagos y a las multas.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra local
ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar, al
Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a través
del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los trabajos,
y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar,
el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacion en faena entre todo el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras, quien
definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a la
responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (1.T.O)

El Contratista debera someterse exclusivamente a las érdenes del ITO, las que se impartiran

siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las presentes

Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule, dejandose constancia

en el Libro de Obras. El incumplimiento de cada orden sera sancionado con una multa igual al
/™ monto que se defina en estas Bases.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el incremento
de personal, independientemente del personal adscrito en la oferta aprobada a la empresa, de
la misma forma, la ITO, podra fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en la
forma dispuesta en el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.
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17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA” que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el inspector
y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Lafecha de entrega del proyecto.

b) De los avances de obras.

c) De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

f)  De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacion al ~
cumplimiento del contrato, ademas de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de

obras, tales como la resolucion de adjudicacién del contrato, identificacion del Inspector Técnico

de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en la obra con sus
correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de obra,
prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al adjudicatario el dia en que se hara la entrega del terreno, lo
cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para
firmar este documento sera de diez (10) dias habiles administrativos siguientes, contados a
partir de la fecha de la total tramitacion de la Resolucion que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la entrega
de terreno y que no haya justificada plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el Punto
21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

17.6. Plazo de Ejecucién.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccién de dias de lluvias, feriados
ni festivos, contados desde el “Acta de entrega de Terreno”, no podra superar el plazo
establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccién Técnica su
justificacion por escrito antes de que transcurran quince (15) dias corridos desde que se hayan
producido; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna. La Unidad Técnica
estudiara el informe presentado por la Inspeccion Técnica y las razones invocadas por el
Contratista para justificar el atraso y resolvera o propondra, segun proceda, la aceptacion o
rechazo de la ampliacion del plazo.
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En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera de
plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran tener un
reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

El Contratista no tiene derecho a prérroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar los
trabajos.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacién, el
contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose estrictamente
a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecucién de las obras pactadas.

b) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

. ¢) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo

represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos
de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio de
los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas por la Unidad Tecnica.

La confeccién de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y contar con la aprobacién del Inspector Técnico.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

i) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente

) con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:

» Acomparnar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica

que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los funcionarios
mencionados precedentemente hacer una revision prolija de las obras en construccion.
Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

» En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de |la presente licitacion.

1) Acreditar dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, ante la Unidad
Técnica el cumplimiento de la manos de obra ofertada.

m) Sera obligacion del contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y
seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

n) Sera también obligacion del contratista responder por las indemnizaciones que se originen
con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucién del proyecto.

o) También al Contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la obra,
por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que pudiere

Y
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tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y
reglamentos u ordenanzas.

p) El contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su causa
en la infracciéon a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los
planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso
de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacién o conservacion
ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300 o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores
durante y con ocasién de las ejecucién de la obra.

q) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de riegos,
laborales, remuneraciones, de previsiéon y seguridad social, u otro que le sean aplicables.
Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores y
efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo en las
instituciones que corresponda.

r)  Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.2. Letrero indicativo.

Se contempla la instalacién de un letrero de identificacion de la obra, emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
posteriores al inicio de la obra y no podra ser retirado hasta después de obtenida la recepcion et
definitiva de las obras.

El letrero que debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 2.1 de las Especificaciones Técnicas
de las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

18.3. Elementos que debera suministrar el Contratista

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depésitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacién de los estacados y en general, todos
los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Reposicion. A

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o
rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccidon o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en
libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica, sin que el
precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacién debera quedar establecida en
un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulaciéon, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie

ROBADAS
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18.5. Programa de Trabajo

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacién del Decreto o Resolucién que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de programacion
del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la informacién
pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el programa de
trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente
aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al establecido en el
Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados, ademas, los plazos
parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos segun
el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica

™\ podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También podra

modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en
caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacion implica un
aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la facultad
para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El Contratista debera
dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias
corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado
de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa,
se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra c.2) de
las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.
Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las

Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo

™ competente, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC

S.A.) — Investigacién, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los
gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacién con la cantidad de
obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el programa
de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan
los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo y
en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de

sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen %g\\m
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. /?9 N .
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En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad
Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El
incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista dara derecho a hacer efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el Punto N° 16.2 de
las presentes Bases Administrativas

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios
y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el Punto 21.2
letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista o
Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el
Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin. b

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la contratacion
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segln se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es
a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no trabajado
una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados de
Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o tratos
adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados por
esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son insuficientes, se utilizaran las garantias
del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la némina
de los trabajadores entregada por éste al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago pendientes
para mantener en vigencia las pélizas de seguro o las garantias del contrato, si éstas no fueren
oportunamente renovadas por el Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacién o terminacion anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o no
hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

Los funcionarios autorizados para aprobar Estados de Pago quedan facultados para no darles
curso, cuando el Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones
previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores ocupados en Ias{,

faenas, o bien, podran ordenar que se retenga de dichos Estados de Pago las cantidade
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adeudadas por tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del Contratista a las
personas o a las instituciones que corresponda a travées de la Municipalidad de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales de
los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con todo,
con lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las actividades
propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias habiles de trabajo.
Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO. Si se ausenta por
periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un profesional reemplazante
autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que a su juicio lo
justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o
inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una revision
prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden relacion con
el contrato.

El Contratista o el profesional residente de |la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica, los
datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este
objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones del
ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y
de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros cuerpos legales
que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el Inspector
Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las obras al
momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos.
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18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las presentes
bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcion provisional.

18.11. Daros a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien .
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones. ~

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentaciéon vigente sobre emisién de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan
a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre
otros

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra; si
este no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccién de la U.T, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros PARA MANTENER EL AREA INTERVENIDA LIMPIA.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran de
cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a BOTADEROS autorizados para tal efecto, por la
Unidad Tecnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse diariamente, NO SE
PERMITIRA EL ACOPIO DE ESTOS EN LAS AREAS INTERVENIDAS EN LA FAENA.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas especies
arboreas o vegetales, su retiro, disposicién y/o reposicién sera coordinada por la |.T.O., con la
unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a la inspeccion
con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Daiios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabaj

evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan consi
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todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y
otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas
de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados que
procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las obras
en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de sefalizacion
y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera obligaciéon de este
tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafos a los transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la
/™ obray no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacidon complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido en
el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley
de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en
ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion,
en los siguientes casos:

/™ a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse la
fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacion de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien
este delegue, via Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el
valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucion del contrato. En ambos casos se
debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.
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Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se podran
realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, o que debera ser previamente
evaluado por la Municipalidad y contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminuciéon de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos por Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacién que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un Itemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a
un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminuciéon de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITO,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la deteccion de la causa que
motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las cuales se
debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o
no el aumento o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias, y a su vez el Director,
en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el aumento o disminucién de obras u obras
nuevas o extraordinarias, con todos los antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada
y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con
la correspondiente modificacion.

d) Aumentos de Plazo.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de la obra contratada, a <
peticion fundada del Contratista, por causas no atribuibles a su competencia y que no hayan
podido preverse o por causas que la Unidad Técnica estime necesario a favor de una buena
gjecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccion Técnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo originan.

La inspeccién técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticion de autorizacion del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total tramitacién
del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acomparnadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.
» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.
» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de obras,
un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje constancia que
renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, lucro ==

cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. £ MUPAL DN
¥ BASES
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Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato y
de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta de
stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio, que si el material o bien ofertado no se
encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en la
medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para tales
efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del aumento del
precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para
aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligaciéon de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.
/™, 20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, Por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas,
situacion que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no sefalizacién adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefializar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c¢) Por ausencia del Profesional Responsable: 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el
Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la obra por la I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por ésta, en cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento de las instrucciones o de una orden impartida por el ITO: 5
~ U.T.M, por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instruccién dada por el L.T.O. de
acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucién de la obra: Si las obras se atrasa segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una muilta
equivalente a 5 U.T.M. por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la
persona y/o por proporcionarlos el contratista, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M
por cada situacién detectada.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algin empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa equivalente a
2 U.T.M por cada situacion ocurrida.

h) Por incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de
proteccion de los trabajadores contenida en el Codigo del Trabajo y otros cuerpos legales
que regulan las relaciones con los trabajadores, se aplicara una multa equivalente a 5
U.T.M por cada dia que demore.

i) Incumplimiento de la mano de obra loca ofertada: se aplicara una multa equivalente a
1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo mes en que se
acredite el incumplimiento.
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i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Poliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

Se deja constancia que por sobre 30 (treinta) dias corridos de atraso o si el valor total de las
multas supera las 150 UTM, el Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren
procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al Contratista,
quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde dicha notificacién
para evacuar el traslado. <

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello
sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la multa o disminucién de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y confirmar la multa aplicada.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada y publicada oportunamente en el Sistema
de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera notificada al Contratista en forma
personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacion
que efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo
de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde |a notificacion.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Técnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el contratista una vez que la resoluciéon que aplique
la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas directamente en el
Departamento de Tesoreria Municipal de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el
recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debe ser adjuntado al estado
de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a las
retenciones e inclusive a la garantia de fiel cumplimiento de contrato. En ningin caso el
Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de
crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

j-l;Llif‘i"-.JL. :__ ‘
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21.

TERMINO DEL CONTRATO.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa.

21.1. Término natural del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido para su
ejecucion en el Punto 4 letra c) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a)
b)
c)

a)

h)
i)

i)
k)

Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
Seguridad nacional e interés publico.
Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como sales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el primer parrafo del
Punto 17.5 de las presentes bases a la entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras es superior a treinta (30) dias corridos

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente.

c.7) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el
contrato definitivo.

c.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 23.1.3 de las presentes
Bases.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la Ley

N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese impagos

durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de ese

plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si algiin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,

fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a

cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,

cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas que
impone la ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes

a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica.
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m) Sila péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro de los cinco
(5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

n) Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP es
una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de 2, la
UTP se entendera inmediatamente disuelta. Lo anterior de acuerdo a la Directiva N°
22 Articulo lll, numeral 1 letra i).

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que
ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluaciéon de las ofertas, se pondra término al
contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal n.1) de este mismo
Punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el A4
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

21.3. Procedimiento para el término anticipado del contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al Contratista,
quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde dicha notificacion
para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada y publicada oportunamente ‘
en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera notificada al Contratista <
en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La
notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer

dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. .

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicién en
contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo de
tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucion.

No se pondra término al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que sean
debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. DE LOS PAGOS Y EJECUCION DE LA OBRA.

22.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas a través de
estados de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable de la
Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectta

el Municipio y en ningun caso se considerardn como una recepcion parcial o total de la
obligacién cumplida por el Contratista.
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El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera revisado
por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo, el plazo
indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

La Municipalidad dispondra de un plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del
estado de pago correspondiente, previo informe favorable del [.T.O.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias del
original. Las facturas deberan indicar :

- Servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado segln avance concordante con carta Gantt.

/™ g) Facturaanombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el pago
de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los servicios
contratados.

] Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Tecnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Buin ejercera el derecho de informacién y
retencién establecido en el articulo 183 letra c) del Cédigo del Trabajo cuando el contratista y/o

™ subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S. 319
del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de las
obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y
previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional, o en el caso
de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la Direccion del Trabajo hubiere
puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra
c) e inciso segundo del articulo 183 letra d) del Codigo del Trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones previsionales
y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia bancaria directa a
nombre del Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el nimero precedente.

En lo referente al pago de las multas se estara a lo establecido en el Punto 20.3 de las
presentes Bases.

22.2. Cesion de Créditos.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la empresa
de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion a este

Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no
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se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin, en
fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura cedida.
Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias
corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se
podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra I) del Punto 21.2 de las
presentes Bases Administrativas

22.3. Prohibicion de Cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y
obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

23. RECEPCION DE LAS OBRAS.
23.1. Recepcion Provisoria. v
23.1.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos
y especificaciones del contrato, con la debida certificacién de calidad de las obras que se
indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera
acompanar los siguientes antecedentes:

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el periodo
que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes relativos a
esta obra. Este documento también sera exigible para los Subcontratistas.

Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios empleados en la
ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comisién Receptora verificara el fiel cumplimiento de

las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que &
el Contratista puso término a ésta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas

por el Contratista.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacién, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el
Asesor a la Inspeccion Técnica y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de
Fe.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepciéon que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10) dias
habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcién de las obras.

Una vez verificada por la comisiéon la correcta ejecucion de la obra, ésta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluirda como anexo el presupuesto de las ===
obras recibidas, el cual también ser4 firmado por todos los miembros de la comision. WNAL DS
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Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria. No se
cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras por parte del Contratista es
igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de plazos incluidos),
siempre y cuando el Contratista acompafie todos los documentos solicitados en los literales
mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de Urbanismo
y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones fiscalizadoras
de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de que la obra se
ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepciéon, que debera solicitarse
adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién conforme a las
especificaciones del proyecto. Lo dicho es sin perjuicio del periodo de garantia de correcta
ejecucién y de la recepcion a que se refiere el Punto 23.3 y 23.5 respectivamente de estas
Bases.

La recepcién definitiva o final establecida en el Punto 23.5 de las presentes bases, se hara con
las mismas formalidades y plazos que la recepcién provisional. En los casos de liquidacion
anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este caso, la
comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el Contratista
aun cuando no representen item completos.

23.1.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos no
estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, o se
ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, ésta no dara curso
a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no superior a
veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones
que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comision
se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo
que la Comision le fije, ésta podra llevar a cabo la ejecucioén de los trabajos por cuenta del
Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras menores,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificard su término e informara a la
comision para que ésta proceda a efectuar la recepcién provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, filando como fecha de término de la
obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el Contratista
empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado por el propio
Inspector Técnico.

23.1.3. Obra Terminada con Observaciones Menores.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucién de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni modificara el
contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente, la
Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcion Provisoria sin
observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron levantadas.
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Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones formuladas
por la Comision, podra ponerse término al Contrato procediendo de acuerdo a lo dispuesto en el
Punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin perjuicio
que ésta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por Correcta
Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el niumero 16.3 de las presentes bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcién Provisoria se establecera la fecha de la Recepcién Definitiva, de acuerdo
al plazo que establezcan en las presentes bases.

23.2. Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las

obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a -
mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe

aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de las garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran al
contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

23.4. Utilizacion de las Obras.

El uso de las obras para los fines a que estan destinados se iniciara normalmente, después de
la recepcion provisional, en la forma regulada en el Punto 23.1 de las presentes bases. ./

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el uso
parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El Contratista
respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion final,
siempre que no sean imputables a su mala construcciéon o al empleo de materiales deficientes o
a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada, o bien a errores de disefio no
imputables al contratista y/o se deban a un caso fortuito o de fuerza mayor.

23.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcién Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcion de |la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista de
los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucién defectuosa.
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b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcion definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a la
liquidacién del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los reclamos u
observaciones a la liquidacion del contrato deberan formularse dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la fecha de la notificacién. Una vez transcurrido dicho plazo, sin
reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas sus partes por este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo pertinente la
liquidacién, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el correspondiente finiquito,
el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.

25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

™~
Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica
25.2. Consideraciones de Orden General.
Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados por
el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion de la
oferta econdémica entregada por el oferente.
Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.
Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.
25.3. Notificaciones.

'

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de su
reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la competencia de los Tribunales de Justicia
de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se someten
a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue aprobado
por la Resolucion Exenta N° 3426 del 23 de marzo de 2020 de la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
REPOSICION MULTICANCHA POBLACION MANUEL PLAZA, COMUNA DE BUIN.

Ubicaciéon : Poblacién Manuel Plaza, Buin.
Fecha : Junio 2018
0.-GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la reposcion de una multicancha de
hormigén con aplicacién de un pavimento acrilico deportivo y equipamiento para dos disciplinas.

Estas especificaciones son complementarias de los planos del proyecto, y la obra debera ser
ejecutada en acuerdo con ambos grupos de documentos, también debera ejecutarse respetando

la legislacion y reglamentacion vigente.

Lo dispuesto en las presentes Especificaciones Técnicas se considerara para los efectos de
construccion y estética de las obras.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones, en si o en relacidon con los restantes W/
antecedentes del proyecto, debe ser consultada por escrito al Arquitecto Proyectista o profesional

a cargo.

Las especificaciones técnicas aqui descritas se dividen en las siguientes partidas:

I Obras Preliminares
il. Obras Complementarias
1. Pavimentos Multicancha
V. Cierro Perimetral Multicancha
V. Equipamiento Deportivo
V1. Limpieza

Cualgquier modificacion en obra a estas Especificaciones Técnicas o a cualquier planc o
antecedente del proyecto, debera ser aprobado por la Inspeccion Técnica de la Obra {1.T.0.) y por
los profesionales responsables del proyecto, quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar las
eventuales modificaciones. u

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LA OBRA:

0.1- Las especificaciones técnicas forman parte de este proyecto y se complementan con los
planos, especificaciones técnicas de equipamientos.

0.2- La Empresa Constructora (E.C.) debera tomar todas las precauciones necesarias para
proteger los elementos existentes, construcciones aledafias y su entorno cercano.
La E.C. debera reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran
deterioro por obra o por responsabilidad de |la constructora.

0.3- Se debera considerar también las NORMAS CHILENAS, las instrucciones del fabricante
cuando asi se estipule, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las indicaciones
de la I.T.O. en terreno.
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0.4-

0.5-

0.8-

0.9-

0.10-

0.11-

0.12-

La E.C. llevara un Libro de Obra (autocopiativo 03 copias) en que estaran anotadas
oficialmente todas las instrucciones, aprobaciones y modificaciones de obra. En la
contratapa debera estar el listado con direccidn, teléfono, e-mail, fax y celular de todos los
profesionales y especialistas que participen en la obra.

Asimismo el Libro de Obra deberd permanecer SIEMPRE en presencia e inmediata
disponibilidad durante todo el trayecto de la obra.

Todos los materiales que se empleen en esta obra seran de primera calidad, nuevos y/o
sin uso, de marca reconocida, en todo caso el contratista estd obligado a presentar
muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por la I.T.O., el
arquitecto y mandantes. Asimismo deberdn estar en buen estado, sin maltratos y con su
optimo guardado de los materiales.

En la ejecucion de esta obra se empleara una optima técnica de construccion, y tanto las
Especificaciones Técnicas como los proyectos seran entendidos de la forma mas favorable
para el proyecto.

No se podran modificar los planos del proyecto sin la aprobacion del arquitecto
proyectista, |.T.0. y del mandante. Todos los colores y texturas deberan ser aprobados por
el mandante en su oportunidad a proposicion de los arquitectos.

Las especiales caracteristicas de una construccion de esta indole, requieren un cuidadoso
estudio de la licitacion para su perfecta ejecucion. Es por esto que toda consulta o
comentario deberd resolverse por escrito durante la etapa de consultas del llamado a
licitacion.

La mencién de productos por su marca comercial significa que dicho producto satisface los
requerimientos del proyectista. Cualquier uso de productos alternativos debera ser
solicitado por escrito para la aprobacién del arquitecto o de los especialistas
correspondientes, con una anticipacién minima de 15 dias a cualquier adquisicion,
proporcionando los datos técnicos que faciliten su homologacién con el producto que se
pretende reemplazar.

Todas las partidas que conforman este proyecto exigen el empleo y colocacion de
materiales de similar calidad, nuevos y sin uso. No se aceptaran materiales o equipos que
no cumplan con esta condicion.

Los arquitectos o la .T.O. podrén solicitar al Contratista en cualquier momento certificado
de calidad de cualquier material o elemento, fabricado o suministrado en la obra, que
respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las
normas y especificaciones respectivas.
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0.14-
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0.16-

0.17-

0.18-

0.19-

0.20-

0.21-

0.22-

Ante cualquier descoordinacion de los antecedentes del proyecto, estos deberan ser
resueltos por la unidad de estudios y proyectos de la Secretaria de Planificacion.

Se deberan considerar Normas del Instituto de normalizacion INN.

En el caso de no existir cualquier diferencia en la informacién durante el desarrollo de la
obra, y cualquier diferencia en la informaciéon que no haya sido observada y resuelta
durante la etapa de las consultas y aclaraciones del llamado de la licitacion, estas sera
entendida de la forma mds favorable para el proyecto, siendo su ejecucién y costo de
cargo de la empresa constructora.

El arquitecto y/o la I.T.O. podran solicitar al contratista y en cualquier momento la
calificacion de especialidades del personal de la obra como en soldaduras, electricidad,
pavimentacion, exigiendo ademas el cumplimiento de las normas y especificaciones
respectivas.

“El Arte del Buen Construir” se entendera que la obra se entregara como trabajo prolijo,
acucioso, cumpliendo bajo toda norma vigente. El arquitecto y/o I.T.0. podré exigir en
todo momento y como recepcién final de la obra bajo el concepto de “El Arte del Buen
Construir”.

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, notas y aclaraciones seran
ejecutadas fielmente y sera exigencia que toda modificacion sea acordada por los
profesionales involucrados y notificada a la Direccidn de Obras.

Si por alguna omision se dejara un vacio en las partidas descritas se entenderd que deben
ser consultadas a la ITO y cumplidas fielmente. En todo caso se deberd entender el
proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algin material no este
especificado pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso
constructivo debera incluirse.

Si por alguna omisién, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos se procedera
segun las normas especiales y el buen arte del construir.

Las cotas mandan sobre el dibujo, las especificaciones técnicas sobre todo lo anterior y las
aclaraciones de los profesionales autores de los proyectos en el libro de obra por
sobretodo.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante”, se entenderd
que se debe remitir a los catalogos afio en curso o en su defecto los Gltimos publicados, de
las empresas o instituciones mencionadas los cuales se consideraran parte integrante de
las presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista debera tener en su
poder tales catalogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y debera demostrar al ITO
su conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi sefialadas.

Reposicion Multicancha Poblacién Manuel Plaza, comuna de Buin
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Pagina 44 de 70

Ky

< APROPADAS
W  LICTACIONES
(>

o




0.23- En todas las partidas se emplearan materiales de primera calidad, los cuales deberan
contar con la aprobacion del ITO.

0.24- Norma de Seguridad: Se deberdn respetar las normas de seguridad referidas en los
catalogos y guias preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad
y/o de la Asociacion Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en
todo horario.

0.25- La empresa debera correr con los gastos de todos los permisos, proyectos, estudios y el
pago de derechos que considere la ejecucion de dicha obra por parte del contratista y
debera tramitarlos antes de la entrega de terreno, para agilizar los tiempos y dar
cumplimiento al contrato.

NOTA: Se da por entendido que el contratista esta en conocimiento de todas estas disposiciones,
asi como de la reglamentacién vigente, por consiguiente cualquier defecto, omision, mala
ejecucion o dificultad de obtencién de los elementos que conforman la construccién, es de su
Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en
cualquiera de las partidas, de serle indicado asi dentro del periodo de construccion o del de
garantia de las obras.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizarla e
informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de
iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el desarrolio de la obra.

El contratista debera estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados,
nacionales o importados, estén o no representados estos ultimos en Chile, ya que no se aceptaran
sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados y que
redunden en un desmejoramiento de la calidad de las obras.

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1. INSTALACION DE FAENAS

1.1.1 INSTALACION DE FAENAS

La obra contara con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los
trabajos, el cumplimiento de los plazos de construccion y la correcta proteccion de equipos y
materiales.

El Municipio, a través de su Direccién de Obras, se encargara de informar a su debido tiempo la
ubicacion de los terrenos para la correspondiente Instalacion de Faenas.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Siendo de responsabilidad del contratista
el proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal. En el caso de aquellos
terrenos, entregados por el municipio, que no cuenten con servicios higiénicos estos deberan ser
proporcionados por el contratista, para este caso se consulta bafos quimicos. Todos estos
servicios se deberan mantener en todo momento limpio y en buenas condiciones sanitarias para
SU USO.

Las zonas de acceso de camiones y patio de maniobras, carga y descarga se deberdn tomar todas
las precauciones de tal forma de impedir el levantamiento de polvo. No podré interferir con la
circulacion de vehiculos en la via publica. En general, se dara estricto cumplimiento a las Medidas
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de Control y Gestion, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construccién en
el vecindario,

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, seran
de exclusiva responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes,
reglamentacion, ordenanzas, etc. vigentes.

El Contratista, una vez terminadas las obras, debera entregar el recinto en perfectas condiciones
de limpieza y estado de funcionamiento, en las mismas condiciones como fue entregado.

1.1.2 EMPALMES PROVISORIOS
La ubicacion de los proyectos puede no contemplar la existencia de electricidad y agua potable. El

contratista deberd proveer el suministro de agua potable y electricidad necesario para las faenas.

e Eléctrico: La Empresa Constructora debera proveer a la obra e instalacion de faenas
suministro de energia eléctrica mediante generador, si corresponde, necesario para el
normal y oportuno desarrollo de las obras y actividades relacionadas. La capacidad de este
sera de su responsabilidad como también el pago de los consumos de energia.

* Agua Potable: La Empresa Constructora debera proveer a la obra e instalacion de faenas
de agua potable necesaria para el normal y oportuno desarrollo de ejecucidn y actividades
relacionadas. La capacidad de ésta sera de su responsabilidad como también el pago de
los consumos.

1.1.3 CIERROS PROVISORIOS

El Contratista deberd proporcionar un cerco en todos los lugares afectados por la obra para
resguardar la integridad de personas en el drea destinada a los trabajos.

En obra se considera un cierro provisorio, el cual permita una seguridad del entorno. Los
materiales empleados serdn malla Raschel 80% afianzada con poste de pino impregnado 4 a 5"
con altura 2.6 m.

Por tratarse de B.N.U.P. el cierro provisorio no deberd interrumpir el libre desempefio de las
actividades.

La supervision determinara el lugar que se dispondra para el acopio de materiales.

No se admitira la colocacién de materiales a |a intemperie y/o con recubrimientos de emergencia,
que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.
El Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual sera responsable de la seguridad de los
materiales, herramientas y mobiliario afectado por la ejecucion de la obra. El mandante no
respondera por medidas de seguridad, |as cuales deberén ser responsabilidad del contratista ante
cualquier eventualidad producida por las obras.

2.-OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.1 LETRERO DE OBRAS

El contratista, deberd considerar la ejecucién y colocacion de un letrero, correspondiente a
financiamiento PMU, el cual deberad ser estructurado en un bastidor de perfil metdlico de 40x40 x2
mm a una altura de 3.0 mts desde el NPT al nivel inferior del letrero, de modo que pueda ser visto
desde la calle. Este deberd ir empotrado en poyos de hormigén de 25x25x40cm.

El letrero debera regirse estrictamente a lo especificado en el Manual de Vallas 2018 de SUBDERE,
respecto al formato, la informacién técnica y la diagramacién de éste.
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Las dimensiones del letrero seran las indicadas en la siguiente tabla, de acuerdo al monto del
contrato del proyecto.

MONTO CONTRATO (UTM)

TIPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA

» DOK

13.000

B

El letrero de obra debera ser instalado en un plazo no superior a 2 dias a contar de la fecha de
inicios de trabajos. Una vez recibidas cada una de las obras, el letrero serd de propiedad del
municipio. La mantencion sera obligacién del contratista hasta la recepcion definitiva de la obra
completa. El contratista sera el encargado de la desinstalacién del letrero y lo entregara a laITO
del Municipio en el momento de haber concluido las obras.
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2.2 NIVELES Y TRAZADO O REPLANTEO

De acuerdo a los planos de Arquitectura y siguiendo las indicaciones del ITO, el que debera
aprobar los trazados y niveles, previa rectificacion de estos Gltimos en terreno.

Previa preparacion del terreno, debera ejecutarse el replanteo general de la obra, fijando un cerco
continuo de madera de 1” de espesor en todo el contorno de la futura construccion, clavado en
estacas de 2” x 2" y a 1 mt. de distancia de sus perimetros. En él se marcaran los ejes de
fundaciones y los anchos de las excavaciones.

La indicacion de ejes deberd ser con caracteres claros, mediante sistema que garantice su
permanencia durante todo el desarrollo de la obra.

2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.3.1 EXCAVACION FUNDACIONES

Se haran de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. La profundidad y
dimensiones seran las sefialadas en detalle de fundaciones.

Se debera cortar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes, ya sean cruzadas o
estén en |a linea de las nuevas excavaciones.

El fondo de excavacién deberé ser siempre paralelo a la rasante natural del terreno.

2.3.2 REBAJE DE TERRENO

Se consideran las excavaciones necesarias para el rebaje de terreno de los trabajos de
pavimentacion y se haran de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. La
profundidad y dimensiones seran las sefialadas en planimetria.

Se debera retirar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes.

2.3.3 PREPARACION TERRENO, ESCARIFICADO Y COMPACTADO

El suelo que recibird la base estabilizada se escarificard y se compactara a objeto de proporcionar
una superficie de apoyo homogénea, exenta de material suelto o de origen organico, para
materializar la colocacion del estabilizado.

2.3.4 RETIRO A BOTADERO DE EXCEDENTES DE EXCAVACION

El excedente proveniente de las excavaciones, demoliciones o rebajes de terreno, que no se
ocupen en rellenos interiores o exteriores, debera ser retirado de la obra y llevado a botadero
autorizado. El acopio de material que serd utilizado con posterioridad, solo podré ser autorizado
en conformidad con el mandante. El contratista deberd presentar certificado o comprobante
emitido por el botadero autorizado.

2.4 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

2.4.1 EXTRACCION CIERRO PERIMETRAL EXISTENTE Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se considera la extraccion de todo el perimetro que compone el cierro de multicancha existente y
posterior transporte a botadero autorizado. El contratista deberd presentar certificado o
comprobante emitido por el botadero autorizado.

2.4.2 EXTRACCION ARCOS DE FUTBOL EXISTENTES Y TRANSPORTE A BOTADERO
Se considera la extraccion de los dos arcos de futbol existentes y su posterior transporte a
botadero autorizado. El contratista debera presentar certificado o comprobante emitido por el

botadero autorizado.
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2.4.3 DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE

Se deberan demoler los pavimentos de multicancha existentes que se encuentren dentro de la
zona de intervencién, ademas el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado
compactado, dejando el terreno limpio previo al trazado y nivelacion, debiendo retirar todo
elemento extrafio a la obra.

Terminadas las obras de demoliciéon el terreno deberd estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados.

3.- PAVIMENTOS MULTICANCHA

3.1 SOLERILLA CANTO RECTO BISELADO ALTA RESISTENCIA

Las solerillas a instalar seran de canto recto biselado y en conjunto, definiran el limite del
pavimento que se indica segun planos.

La base de fundacidn se obtendra excavando una zanja en el terreno natural. La excavacion tendra
un ancho minimo de 25 cm. y la profundidad necesaria para que la cara superior quede a nivel
especificado en los planos. El fondo de la excavacion debera presentar una superficie pareja y
limpia de materiales sueltos, basura, escombros, materia orgdnica o restos vegetales.

Colocar las solerillas lo mas ajustadas posible entre si, con una separacion maxima de Smm y
rellenar la junta con un mortero de cemento y arena fina de proporcion 1:4 en peso. El espesor de
la capa de hormigén (H-5) de la base sera de 7 cm. Se rellenara el respaldo de la solerilla con el
mismo hormigon establecido para la base, hasta una altura de 15cm.

El traslado a obra podra ser realizado por el fabricante o por el contratista, éste Gltimo debera
seguir todas las instrucciones del proveedor. En el caso que los elementos sufran cualquier
desperfecto o dafio, sera responsabilidad del contratista su reposicion.

3.2 HORMIGON PARA SOLERILLAS
Se contempla fundacidn corrida de 15cm de ancho para instalacion de solerillas.
Se realizard en hormigén H-5 (170 k/cem/m?).

3.3 BASE ESTABILIZADA
La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a continuacion.

e Materiales

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial.

Granulometria

Esta comprendida dentro de la banda granulometrica.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o
mas de las particulas retenidas en el tamiz N2 4 ASTM (American SocietyforTesting and Materials),

tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Se debe verificar que: .
- La fraccién que pasa por la malla N°200 (0.08mm) no sea mayor a los 2/3 de la fraccion del

agregado grueso que pasa por la malla N2 40 (0.05mm).
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- La fraccion que pasa la malla N2 4 (5mm) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA
1

TAMIZ

T | %QUE PASA EN PESO
(ASTM) 7

2 ] | 100 -
1" 1 90-70 -
3/8" _ 30-65

N ) 25-55 |
N210 15 - 40 )
N°40 8-20
N2200 [2-8

e Limites de Atterberg

La fraccion del material que pasa la malla N2 40 deberd tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

* Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de Desgaste
Los Angeles, NCh. 1369.

* Poder de soporte california (CBR), Base con CBR > 60%

El CBR (NCh.1852 Of 1981) se mide a 0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, (NCh. 1534/2. Of 1978), o al 80% de la densidad relativa, (ASTM 4253-00 y ASTM
4254-00), segun corresponda.

* Compactacion

Base CBR >80%

-Densidad

La base estabilizada se compactara hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh 1534/2. 0f.1978), o al 80% de la densidad relativa
{ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segun corresponda.

-Tolerancia de espesor y terminacion superficial
Se acepta una tolerancia de terminacion maxima de +0 y -8. En puntos aislados, se acepta hasta un
5% menos del espesor de diseno.
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e (Controles

Compactacion

En la capa de base estabilizada, se efectuardan un ensayo de densidad “in - situ” (NCh.1516
0f.1979) cada 350 m2 como maximo, o como alternativa 1 por fraccion de pavimento.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin
perjuicio del uso del densimetro nuclear.

Uniformidad de compactacion

En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre poco homogénea la uniformidad de la
compactacion del material de la sub-rasante, solicita al autocontrol del constructor, un control de
uniformidad de compactacién, para lo cual se genera una cuadricula uniforme de puntos de
control. En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacion inferior al de
referencia, se responde localmente hasta lograr la especificada

La 1.T.O. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

Granulometria

Un ensayo (NCh. 1533 Of.1978) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija 0 uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ".

Poder de Soporte de California (CBR)

Un ensayo (NCh 1852 Of 1981) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ".

Limites de Atterberg

Un ensayo (NCh. 1517 0f.1979 y NCh. 1517/2 Of 1979) por obra si el material a colocar proviene
de una planta de &ridos fija o uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condiciones
de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "“in situ”.

Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por planta
de procedencia, (NCh. 1369 Of 1978)

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ".

Tolerancia de espesor y terminacion superficial
Se aceptara una tolerancia de terminacion maxima de + 0 y - 8 mm. En puntos aislados, se

aceptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.

3.4 RADIER HORMIGON H-30
Se consulta por la construccién de una carpeta de hormigon H-30, reforzada con malla Acma C-92
y con un 95% de nivel de confianza, el espesor sera de 10cm y se ejecutara por el sistema corriente

de compactacion del hormigén (no vibrado).
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Se realizaran ensayos a la resistencia segun lo indicado por el ITO y el Manual de Pavimentacion y
Aguas Lluvias SERVIU.

El hormigon se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacién de los materiales, para
luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigén compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o
gruesos en |a superficie expuesta.

El hormigon deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con
polietileno o mediante la aplicacion de una membrana de curado en base a resinas y que cumpla
con norma ASTM C309 y AASHTO M58.

Transcurridos tres dias de la fecha de hormigonado y con el debido proceso de curado, se
efectuara los cortes de juntas de dilatacion, mediante cortadora de pavimentos, de acuerdo a
trazado en forma de rectangulos regulares (pafios de 3 x 6 mt aproximadamente).

El corte penetrara a lo menos 1/3 del espesor del radier y con una anchura de 3 mm.

Antes de realizar cualquier aplicacién de capas de pintura acrilica el radier debera tener una edad
de 30 dias como minimo desde la fecha de su colocacién.

3.5 PAVIMENTO ACRILICO MULTICAPA

Previo a la aplicacion de cualquier producto debera realizarse una limpieza profunda mediante
hidrolavadora con precisién dentro del rango de 2.000 a 3.000 psi. La limpieza debera asegurar
que la superficie quede libre de polvo, suciedad, maleza, moho y cualguier otro elemento ajeno,
ademas debera procurar la correcta limpieza de las fisuras y asi garantizar una buena adherencia
de productos para el relleno de Ias juntas de dilatacion del radier.

Luego de transcurridos 28 dias de haber aserrado las juntas de dilatacion, se debera limpiar
completamente, humedecer y dejar secar para la aplicacion posterior de un sellador de grietas
elastico-epdxico que penetre en los espacios e intersticios llenandolos completamente.

El proceso debe revisarse posterior a la aplicacion y secado, puesto que es posible que el sellador
haya descendido, es decir, en el proceso de secado se encuentre bajo el nivel del piso reparado.
Luego, debe completarse el descenso con el mismo producto hasta alcanzar el nivel requerido.

La aplicacion de la capa consecutiva podra realizarse si, y solo si el sellador de juntas se encuentra
completamente seco.

La ejecucion de esta partida debe estar visada y recibida por la ITO de |a obra previo a la ejecuciéon
de la siguiente etapa.

Posterior a la aplicacion y secado del sellador de juntas se procedera a la instalacion de pavimento
acrilico deportivo, el cual se compondra de |a siguiente manera.

- Una capa de sellador acrilico.
Una capa de puente adherente.
- Seis capas de mitigador de impacto con microgranulos de caucho.
- Dos capas de pintura acrilica, las cuales otorgan el color final al pavimento de multicancha, a las

lineas de demarcacion y el logo municipal.
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La correcta aplicacién de productos utilizados en las capas debe ser aplicada necesariamente
mediante rastrillo de goma o "rubber squeegge" para dejar una terminacion con la carga de
producto determinada y obtener asi una nivelacion adecuada. En ningun caso podran utilizarse
rodillo, brocha o herramientas de aire comprimido para aplicar los productos

En relacion a los colores a utilizar en las dos ultimas capas, serdn los siguientes:

- Contracancha: amarillo

- Cancha: azul claro / azul oscuro

- Demarcacion: rojo para babyfutbol y blanco para
basquetbol.

4, CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA

4.1 FUNDACIONES

4.1.1 EMPLANTILLADO H-5

Sobre el sello de las excavaciones se colocara un emplantillado de hormigén H-5 (170 k/cem/m’)
de 5cm de espesor.

4.1.2 FUNDACIONES DE HORMIGON H-20

Las fundaciones seran de hormigén H-20 (300k/cem/m?) con un cono de 4-5cms. con un 20%
maximo de bolén desplazador. Las dimensiones de la fundacion seran 40x40x80xcm vy
40x60x80cm, segln lo indicado en detalles de planimetria.

4.2 ESTRUCTURA

4.2.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 75X75X3mm

Se consideran pilares tubulares cuadrados de 75X75X3mm x 5,0m de alto, los que se dispondran
segun lo indicado en planimetria. El contratista debe procurar que los pilares estén a plomo, nivel
y en linea con los demas. En caso de que no se realice y/o no cumpla con lo especificado, el
contratista debe contemplar realizar la faena nuevamente y es de gasto del mismo esta
rectificacion.

4.2.2 PERFIL TUBULAR CUADRADO 50x50x3mm
Se consideran travesafios en base a perfiles tubulares cuadrados de 50x50x3mm, los que iran

entre pilares, a una altura de 0,13m, 2,5m y 4,8m, segun se grafica en planimetria.

4.2.3 PERFIL TUBULAR CUADRADO 30x30x2mm
Se utilizaran perfiles 30x30x2mm como refuerzo entre los pilares del cierro perimetral. Su

disposicion sera la indicada en detalles de planimetria.
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4.2.4 PERFIL TUBULAR REDONDO 4"x3mm
Se contemplan 6 refuerzos verticales, los que iran emplazados de acuerdo a lo detallado en
planimetria. El perfil a utilizar sera tubular redondo de 4” de didametro y espesor 3mm.

4.2.5 MALLA BIZCOCHO 5011 PLASTIFICADA
La malla que se utilizara corresponde al tipo bizcocho 5011 plastificada color azul. No se debera
soldar la malla a la estructura metalica, sino sujeta mediante alambron.

4.2.6 ALAMBRON N°8
Para la sujecion de la malla a la estructura se utilizard alambrén N°8, éste ird soldado a lo alto y
largo de cada pafio del cierro perimetral.

4.2.7 PINTURA ANTICORRISIVA

Sobre todos los elementos que componen el cierro perimetral (estructura y refuerzos) debera
aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva, una en color rojo y otra en color gris. La superficie a
pintar debera estar libre de cualquier suciedad o grasitud.

4.2.8 ESMALTE SINTETICO AMARILLO
Posteriormente a la aplicacion del anticorrosivo y una vez seco, se aplicara dos manos de pintura
esmalte sintético color azul.

4.2.9 TAPA POSTE PVC EMBUTIDA 75X75 mm
Sobre el extremo superior de cada poste se colocara una tapa plastica de PVC embutida de 75x75
mm.

4.2.10 PORTON DE ACCESO

Se debera considerar porton de acceso en cierro perimetral. La ubicacion de las puertas serd la
indicada en planimetria. La estructura de las puertas serd en base a perfiles metalicos tubulares
cuadrados de medidas 50x50x3mm. Deberd colocarse un travesafio en la parte superior de cada
puerta, al cual debera soldarse una pletina de perfil L SOx50x2mm a modo de tope para el cierre
de las puertas. Cada hoja debera incorporar una diagonal de perfil 50x50x3 en su estructura para
asegurar su escuadria y rigidez.

Las puertas deberan ir sujetas a pilar mediante 3 pomeles de 4” con golilla. Deberd incluirse un
picaporte de piso.

El porton debera incorporar un cerrojo con portacandado y un candado.

La terminacion de los perfiles metalicos sera dos capas de anticorrosivo y dos capas de pintura
esmalte sintético, color azul.

5. EQUIPAMIENTO

5.1 ARCO BABYFUTBOL 2 %"

Se considera instalacion de arco de babyfutbol, de medidas oficiales, tipo Lugar Comin o similar
técnico. Su estructura sera de acero y terminacion de pintura electrostatica. Las dimensiones
seran 2m de alto, 0.7m de ancho y 3.1 m de largo. El arco debe incluir las redes.
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5.2 POSTE BASQUETBOL

Se considera instalacion de poste para soporte de tablero de basquetbol, tipo Lugar Comin o

similar técnico. Su estructura serd de acero y terminacion de pintura electrostdtica. Las
dimensiones seran 3.4m de alto, 0.1m de ancho y 2.3 m de largo.

Imagen Referencial.

5.3 TABLERO METALICO BASQUETBOL

Se considera instalacion de tablero de basquetbol, tipo Lugar Comun o similar técnico. Su
materialidad serd en base a una plancha de metal perforado y su estructura principal en perfileria

de acero 50x30x2 mm y terminacion de pintura electrostatica. Las dimensiones seran 1.0m de
alto, 0.7m de ancho y 1.8 m de largo. El aro debera incluir red.

e

s

Imagen Referencial.
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6. LIMPIEZA

6.1 ASEO GENERAL

Durante la ejecucion y una vez concluidos los trabajos, se consulta |a limpieza general de |a obra.
Todo el material sobrante debera ser retirado y el escombro deberd ser conducido por el
contratista a botadero autorizado y presentar certificado que indique la cantidad de m? y el
nombre de |a obra a la cual pertenecen.

Sera de cargo del contratista el reemplazo o reparacion de los elementos que se vean dafados
durante el transcurso de la obra y que correspondan tanto a las zonas aledafias a los limites de
area de intervencién sefialados en los planos como a toda area que esté fuera de estos limites y se
vea dafiada por efectos de esta obra.

ARQUITECTO ENCARGADA UNIDAD ESTUDIOS Y . ARQUITECTO SECPLA
DIRECTOR SECPLA ROYECTOS
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l CAPITULO IlI: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

“Reposiciéon Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

™ | Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)

RUT del representante legal (Persona

Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona

Juridica)

~
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica

“Reposicion Multicancha Poblacién Manuel Plaza, comuna de Buin”

Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los 2 anteriores afos.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Puablica

“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) De no encontrarme afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso 1y
6 del Articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de

lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Puablica

“Reposicion Multicancha Poblacién Manuel Plaza, comuna de Buin”

Por intermedio de la presente yo Cédula Nacional de
Identidad , representante legal de la
empresa , Rut

declaro lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

Tener total conocimiento de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, anexos
y todos los antecedentes relativos a la licitacion “Reposicion Multicancha Poblacion
Manuel Plaza, comuna de Buin”, sin ninguna observacion que realizar y con total
acuerdo en todas sus partes.

Haber considerado en la oferta economica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes bases,
Bases Técnicas y anexos.

Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a contar
de la fecha de apertura de la presente licitacién en el Portal de Mercado Publico.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica

“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

ID de la Licitacion

Datos de
. ID Mercado
. Institucion Fecha | Fecha | .. .o MTS? i contacto
N ggo Etmfare:a o deObra I ?ei - dei Total | Construidos| (Si (Nombewy:fano
ontratante nicio rmino . lo correo
. comespondiera) eyl'ectrdnir.o)
2
3
4
5
6
7
8
9
~
‘ 10

NOTAS:

» Para respaldar la informacién contenida en este Formato, se debera presentar certificados
de las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final
de obras y en conformidad a lo establecido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases
Administrativas.

> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

»  Para efectos de la evaluacion solo se consideran las obras ejecutadas desde el afio 2013
hasta la fecha de apertura de la licitacion.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LAS OBRAS
Licitacion Publica

“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la ejecucion
de la obra de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL
PROYECTO : “Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de
Buin”

cODIGO BIP

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7

ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

“Reposicién Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o

sociedad
1. | OBRAS PRELIMINARES >
1.1 |INSTALACION DE FAENAS
1.1.1 [Instalacién de Faenas gl 1
-~ | 112 Elnc"n-;))almes Provisorios (elec; agua potable, gl 1
1.1.3 | Cierros Provisorios ml 105
2. | OBRAS COMPLEMENTARIAS
2.1 |Letrero de obra uni 1
2.2 | Niveles, trazados o replanteo m? 604
2.3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.3.1 | Excavacion Fundaciones m3 1
2.3.2 | Rebaje de terreno m? 121
233 5;23:;2:::; terreno, escarificado y i 604
234 ::E;r\?aiigﬁtadero de excedentes de - 122
2.4 |EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
541 Extraccion cierro perimetral existente y 2 108
- transporte a botadero
242 I;x;;igzizrnoa rcos de futbol exist. Y transporte - 5
2.4.3 | Demolicién carpeta asfaltica existente m? 604
3. |PAVIMENTOS MULTICANCHA
3.1 [Solerilla canto recto biselado alta resistencia ml 105
3.2 [Hormigdn para solerillas m3 2
3.3 | Base estabilizada CBR = 95%, e= 10cm m? 60,4
3.4 |Radier hormigdn H-30, e=10cm m? 604
3.5 |Pavimento Acrilico Multicapa (10) m? 604
4, | CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA
4.1 |Fundaciones
4.1.1 | Emplantillado H-5 m?3 1
4.1.2 | Fundaciones de Hormigon H-20 m3 6
4.2 |Estructura
4.2.1 | Perfil tubular cuadrado 75X75X3mm x 6m uni 44
4.2.2 | Perfil tubular cuadrado 50X50X3mm x 6m uni 53
4.2.3 | Perfil tubular cuadrado 30x30x2mm x 6m uni 117
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4.2.4 |Perfil tubular redondo 4" x3mm x 6m uni 6

4.2.5 | Malla Bizcocho 5011 plastificada m? 510
4.2.6 |Alambrdn N°8 Kg 176
4.2.7 |Pintura anticorrosiva I 44
4.2.8 | Esmalte sintético amarillo | 44
4.2.9 |Tapa poste PVC embutida 75x75 mm uni 44
4.2.10 | Portdn de acceso uni 1

5. |EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Arco babyfutbol 2%4" (par, con redes

— incluidas) uni 1
5.2 | Poste basquetbol uni 2
5.3 | Tablero metdlico basquetbol uni 2
6. [LIMPIEZA
6.1 |Aseo General gl 1
COSTO NETO
G.G. Y UTILIDADES (25%)
TOTAL SIN IVA o
IVA 19%

TOTAL CON IVA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
OFERTA ECONOMICA
Licitacion Publica

“Reposicién Multicancha Poblaciéon Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Oferta Econémica Total

Valor Total Neto
(*)$

Valor Total IVA Incluido
$

o Nota:

(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

<\
‘r
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FORMATO N° 9

“Reposicion Multicancha Poblacion Manuel Plaza, comuna de Buin”

Nombre o razéon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F
b) No incluye la contratacion de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. -
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
4
“::C)“"\"Ur AL Op »
S bsis
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CAPITULO Ill: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“Reposicion Multicancha Poblacién Manuel Plaza, comuna de Buin”

Fecha de Publicacién

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacion de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita a
terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin
publicara imagenes, fotografias y en lo posible
un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la licitacion
en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicaciéon de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de la
Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco (5)
dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia lunes o un dia siguiente a un
dia festivo, la hora de cierre se dejara para las
15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a la
fecha de apertura de la licitacién para evacuar
un informe con la propuesta de adjudicacién o
desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la licitacién.

Entrega de Garantia de Fiel vy
Oportuno Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a
la fecha de notificacién de |la adjudicacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Firma Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del Decreto
o Resolucion de adjudicacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucién en el sistema de informacion por medio del Secretario
Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracion Municipal, Direccion Juridica,
Secretaria Comunal de Planificacion, Direccién de Administracion y Finanzas, Direccion de
Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\\ o
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ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN
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