645 A e

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y ]'ECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LICITACION PARA
CONTRATAR LA EJECUCION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA RIBERA SUR,
COMUNA DE BUIN — ANO 2020”

DECRETON®:  [G(

BUIN, 06 5EP 102
VISTOS:

Lo dispuesto en los articulos 5, 12, 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886; el Decreto
N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y
Contrataciéon Publica de la Municipalidad de Buin; la Resolucion Exenta N° 3426, de 2020, de
la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica; y el convenio de colaboraciéon de fecha 12 de junio de 2018, modificado
con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la

/™, Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control previo de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacién desarroll6 el disefio del proyecto denominado
“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afio 2020” |a cual consiste
en la construcciéon de una multicancha de hormigén con aplicacién de un pavimento acrilico
deportivo y equipamiento para dos disciplinas.

2° Que, la misma Secretaria Comunal de Planificacion postuld a la Subsecretaria de
Desarrollo Regional y Administrativo de dicha Secretaria de Estado el proyecto antes
mencionado, para su financiamiento.

3° Que, mediante Resolucion Exenta N° 3426 de 23 de marzo de 2020 la referida
Subsecretaria aprobé el financiamiento para la ejecucién del proyecto antes mencionado

4° Que por lo antes expuesto, existe disponibilidad presupuestaria para solventar los gastos
/™, derivados de la presente licitacion

5° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere aprobar previamente a la publicacion
en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases Administrativas y Técnicas para
la realizacion del presente proceso de compra publica.

6° Las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos elaborados por la Secretaria
Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin.

RESUELVO:
1° APRUEBESE las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos y Anexos para el llamado a

Licitacion Pulblica denominada “Construccién Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de
Buin - Ano 2020”.
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| CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucién del proyecto de construccion de la multicancha para Villa
Ribera Sur de la comuna de Buin, de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases
Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones por las cuales se regularan,
regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de Buin, en
adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador", con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios, en adelante "Oferentes"”, "Proveedores”,
"Empresa", "Participantes"”, "Licitantes"”, "Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de
llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las
materias relacionadas con la licitaciéon de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de las obras, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal O
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden forman parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
sobre la materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

g) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

h) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales de la
Municipalidad de Buin.

i) Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente.

j) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversiéon, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el Reglamento para Contratos de Obras Publicas,
contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras Publicas.

k) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,

derechos e impuestos fiscales y municipales.
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4. MODALIDAD DEL CONTRATO

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados mensuales.

b) La contratacion sera financiada totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

item 215.31 .02.004.011.009, “Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna
de Buin - afo 2020”; del clasificador presupuestario aprobado mediante el
Decreto N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Presupuesto Total Disponible $58.994.484, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de la obra contratada.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir desde la total tramitacion de la
Resoluciéon que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 24 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la obra: El plazo de ejecucion de la obra sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (Carta Gantt — Programa de Trabajo) y se entendera en
dias corridos, sin deduccién de dias de lluvias, feriados ni festivos contados desde la
fecha del “Acta de Entrega de Terreno”. Con todo, el plazo de ejecucion no podra
exceder los noventa (90) dias corridos.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitaciéon del acto administrativo
que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la
falta de precision en lo enunciado. En caso que las bases sean modificadas debera
considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos,
contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl,
para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales
modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar, se publicara, con diez
(10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar

Quedan excluidos quienes al momento de la presentacion de la oferta o la formulacion de la
propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Caédigo
Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la fecha de apertura de licitacion, lo anterior de
conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la Ley N° 19.886.
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6.2. Inhabilidades para Contratar

Podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores que acrediten su
situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66 inciso 1 del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, no podran contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en los incisos 1 y 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacién sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26
del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon -que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62 W/
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitaciéon”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases e
Administrativas y Especificaciones Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del

Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos

dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido

ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacién,

establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello. La Municipalidad se reserva el derecho de no contestar preguntas
que a su juicio, no sean pertinentes al proceso o perjudiquen el desarrollo de la licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicién de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones
y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.
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9.3. Visita a Terreno.

Atendida la situacion de emergencia sanitaria relacionada al Covid-19, no se efectuara visita a
terreno, no obstante, la Municipalidad de Buin publicara en el Sistema de Informacion de
Mercado Publico un set de imagenes, fotografias y en lo posible un video del sector a
intervenir.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el Punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento de la

Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
sefalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

Finalmente, cabe mencionar que por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una
(1) oferta. En el caso que el oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los
efectos legales la primera que se presente en el sistema de informacion. Este criterio se
aplicara también para aquellos oferentes que se presentes en forma individual y como
integrante de una Unién Temporal de Proveedores.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico
o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento Financiero
pagadero a la Vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Punto 16.1 de las presentes bases.

b) Formato N° 1, Identificacion del Oferente, adjunto a las presentes bases.
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c) Formato N° 2-A, Declaracion simple sobre la habilidad para postular a la licitacion.

d) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

e) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

f) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafiar lo siguiente:

##£.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
f.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz,
de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigiedad no mayor
a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

f.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde conste el poder
del representante legal y con certificacion de vigencia con una antigliedad no mayor a
dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta, todos los cuales
deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del
Cadigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 345 bis del
mismo Codigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
g) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

h) Copia del Rut de la persona juridica.

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

i) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

k) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de ofras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten tanto su vigencia como
sus titularidades, para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras j) y k).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todas las personas naturales, juridicas, chilenas o extranjeras que formen parte de la misma,
deberan cumplir individualmente con los antecedentes que se requieren en los literales
sefalados en el Punto 11.1 de las presentes Bases, segun sea su naturaleza.

Ademas, las UTP deberan acompafiar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
indicando el nombre de la licitacién para la cual se constituye y su ID de mercado publico,
documento que debera contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la
que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas.

v Presentar los antecedentes.
v Subsanar solicitudes de aclaracion.
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Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa del
proceso de licitaciéon, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecuciéon del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra n.1) de
las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar una o0 mas modificaciones a la escritura
publica de constitucion de la UTP durante la ejecucién del contrato, se debera solicitar
previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 3, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el aifio
2013 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el
rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los
contratos referidos a la construccion de multicanchas en materialidad de asfalto y/u
hormigén, se entendera por construccion aquellas obras nuevas, es decir, donde se
tuvieron que efectuar trabajos de preparacion del terreno para realizar la multicancha,
tales como demoliciones, excavaciones, nivelaciones o equivalentes.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcién final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N° 3.

Nota: Para la validaciéon de los antecedentes requeridos en la letra b) anterior, solo se
consideraran validos aquellos que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por el
jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En los certificados, acta de recepcién definitiva o provisoria sin observaciones y/o
recepcion final de obras debera identificarse claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la construccion de multicanchas en materialidad de
asfalto y/u hormigén.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2013 a la fecha de
apertura de la licitacién.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecucion, monto de la obra en pesos
o UF, metros cuadrados construidos, y en lo posible con una breve descripcién del
proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la informacion, se aceptara
que se anexen a estos los certificados de obras, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan validez
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos.

c) Formato N° 4, “Plazo de ejecucion de las obras”.
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d) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

e) Formato N° 5, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato

f) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje a que se
compromete el oferente a contratar para la ejecucion de la obra.

11.3. Antecedentes Econdmicos.

a) Formato N° 7, ltemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segin lo establecido en el Punto 12.1 letra c) de las
presentes bases.

El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e IVA. L 4
b) Formato N° 8, Oferta Econémica, IVA Incluido, expresada en pesos, moneda nacional.

Notas:

e Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrigue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

» La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 7, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision Evaluadora.
En caso de no coincidir los valores, se considerara la oferta total neto ofertada en el
Formato N° 8.

» La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

c) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de poliza de seguro de
responsabilidad civil. W

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de |la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:
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a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acompanie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c¢) Omisién de los Formatos 3, 4, 6, 7 y/o 8.

d) Sila Oferta excede el presupuesto disponible informado en el Punto N° 4 letra b) de las
presentes bases.

e) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el Punto N° 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

f) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y/o Especificaciones Técnicas.

g) Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

De declararse inadmisible alguna de las ofertas, se dejara expresa constancia de ello en el
acta de la comision evaluadora, por incumplimiento de las presentes bases administrativas.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes aclaren
sus ofertas, como también que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos

™, una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases, o el de igualdad de los oferentes. En
todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del
Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento
del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferente que no cumplan con
lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el Punto 12.1 letra g) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del foro
inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion
definidos en las presentes Bases.

13.1. Comisién Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios Municipales, uno designado

por el Administrador(a) Municipal, uno designado por el Director(a) de Obras Municipales, uno TN
designado por Secretario(a) Comunal de Planificacion, con excepcién del Director Juridico, //’i,!L B
ademas del Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe. T (\\
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Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnoldgicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacion de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que sera
firmada por todos los miembros asistentes.

Se hace presente que la Comision Evaluadora sera sancionada a traves del acto administrativo
correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacidon de compras y
contratacién publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la comisién
evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de evaluacién,
salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en las bases,
como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

13.2. Admisibilidad de las ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, s6lo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

13.3. Pauta de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla |la evaluacién de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1 )‘ Oferta ‘Iéc‘onomlca

a) Econémico 35% a.2) Poliza de Seguro de 10%
Responsabilidad Civil ?
b.1) Experiencia por mts? 20%
b.2) Experiencia por suma de 20%

b)Técnicos 50% montos contratados °
b.3) Comportamiento contractual 10%
anterior

c)Otras Materias de Alto

0, 0,
Impacto Social 10% c.1) Mano de Obra Local 10%

d.1) Cumplimiento de Requisitos

P . 0
d)Administrativo 5% Formales

TOTAL
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a) Criterio Econémico (35%).
a.1) Evaluacion Oferta Econdmica (25%).

Oferta menor *100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.25

a.2) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil (10%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se
obliga a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil. Luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

~ Pdliza de Seguro Ofertada .
e en UF | 5 Pyntaje
Desde 1.001 UF o mas 100
Desde 751 UF a 1.000 UF 75
Desde 501 UF a 750 UF 50
PN Desde 250 UF a 500 UF 25
No oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
b) Criterios Técnicos (50%).

Para la evaluacién de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 3, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2 letra b)
de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por mts2 (20%)

Metros Cuadrados g
Construidos (m?) Eugia.
9.001 y mas 100
8.001 - 9.000 90
7.001 - 8.000 80
= 6.001 - 7.000 70
5.001 - 6.000 60
4.001 - 5.000 50
3.001 - 4000 40
2.001 - 3.000 30
1.001 - 2.000 20
0 - 1.000 10

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
240.000.001 y mas 100
180.000.001 - 240.000.000 80
120.000.001 - 180.000.000 60
60.000.001 - 120.000.000 40

0 - 60.000.000 20
Luego;

Puntaje obtenido * 0.20
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b.3) Comportamiento Contractual Anterior (10%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible

revisar las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (10%)
c.1) Mano de Obra Local (10%)

En este subcriterio se considerara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
porcentaje del personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a
contratar para la ejecucion de la obra. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local | Puntaje -
50% y mas 100
41% . 50% 80
31% - 40% 60
21% - 30% 40
11% - 20% 20
0% - 10% 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10
d) Criterio Administrativo (5%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacién, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo

por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser W/
rectificado.
Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100

de la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60

Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40

Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10

rectificado.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.05
13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Técnico”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Econémico”. )

3° Quien haya obtenido mayor puntaje en el item “Criterios Otras Materias de Alto Impact 0\3\‘-.;\.*4#\1_ 3_;"0
Social” i -
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4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal

13.5. Informe de la Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de adjudicacion o de declaracién de la licitacion como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.

Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias

establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar

cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
™, recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

La Municipalidad, a través del Alcalde adjudicara la licitacion, previo acuerdo del Concejo
Municipal, por tratarse de una contratacidon que supera las 500 UTM, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de municipalidades.
A partir de la fecha del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de
Adjudicacion en un plazo de diez (10) dias habiles administrativas. El acto administrativo por el
cual la Municipalidad adjudique la presente licitacion, sera notificado al adjudicatario y al resto de
los oferentes en el Sistema de Informacién por parte de la Secretaria Comunal de Planificaciéon
(SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo. Asimismo, los
oferentes solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman

/™ conveniente, reemplazar la garantia de seriedad de la oferta, antes de la fecha de su
vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha postergacién, lo que sera
debidamente informado en el Portal.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue,
y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son inconsistentes
econdémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa oferta, solicitandose
una ampliacién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la Municipalidad
de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y perfecciona el acuerdo de
voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad, corresponde al acto administrativo
completamente tramitado que aprueba el contrato legalmente celebrado y suscrito por las
partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.
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Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el Punto 16.1 “Forma de
Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes
a la fecha de publicacién de la resolucion de adjudicacion de la propuesta o se desistiera de
firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la
suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva
propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo establecido en el Punto 14.5 de las
presentes Bases y hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo
establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y
Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al
ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompaniado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato dentro
del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases, para ello, se requerira un
certificado de no cumplimiento de dicha obligacion, emitido por la Secretaria Municipal, a
solicitud de la Unidad Técnica.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

Por cualquiera de las causas sefaladas anteriormente, dara derecho al municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de la oferta del oferente adjudicado.
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La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 25.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que
los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Consultas a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas a través del Sistema de Informacién respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema de
Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

15. CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato,

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion en el sistema
de informacion.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles
al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectivo el Instrumento de
Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el Punto 16.1 “Cobro de la
Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
adjudicacion. Asimismo el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y los
costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado con
estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada por el proponente
adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompaniar los siguientes antecedentes;
» Requerimientos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v’ Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de |la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicion para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefalados en articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor tendra
un plazo de quince (15) dias habiles administrativos para hacerlo, contados desde la
notificacion de la adjudicacién a fin de que cumpla con este requisito. Para el caso de
las UTP cada integrante debera estar inscrito en dicho registro.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v' Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la firma
del contrato.

v" Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

» Persona Natural
v" Deberan acompanfar una copia de su cédula de identidad.
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» Personas Juridicas

v Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constitucion y de modificaciones, un
certificado de vigencia de la persona juridica y copia simple del documento donde
conste la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompafiar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de
Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en ChileProveedores y que tengan acreditados
los referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya emitido
el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien
se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a disposicion
de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, costos de tramitaciones, aprobaciones que correspondan y todos
aquellos gastos que procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en la Ley N° 20.123, que Regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios, y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sin perjuicio de ello, el
Contratista s6lo podra subcontratar de forma parcial las obras y solo hasta un 30% del
contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la
autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de
Obras. Los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo 92
del Reglamento de la Ley 19.886.

No obstante a lo anterior, el Contratista en todo evento es el responsable de todas las
obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las
obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el
subcontratista.

En caso de emplear el sistema de subcontratacion, el Contratista debera solicitarlo
oportunamente por escrito a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucioén
de las obras).

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles administrativos

contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes. En caso que / Es
el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido | .? A 'n'_‘;.
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autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al contrato
de conformidad a la letra ¢.6) del Punto 21.2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la autorizacién efectuada por la Municipalidad debera quedar
consignada en el Libro de Obras.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel cumplimiento de
contrato’, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia otorgado en las condiciones establecidas en el articulo 31 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de | Se privilegiara la presentacion electronica de la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y
Servicios de Certificacién de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Correo electronico y teléfono del respectivo licitante.
Plazo de Entrega De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcién de ofertas sefialado en cronograma
de la licitacion (ver anexo N° 1).

R &R R

De ser garantia fisica: De lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1).

Vigencia Minima A lo menos noventa (90) dias corridos a contar de la
fecha de apertura de |la propuesta.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto Equivalente a $500.000 (Quinientos mil pesos).

Glosa “Para garantizar la seriedad de la oferta en la licitacién

Construccion Multicancha Villa Ribera Sur,
Comuna de Buin - Afio 2020 y agregar el |ID
Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de
dicho documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE”,
con cobro a la vista y con prohibicion de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de
la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
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Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera restituida al oferente de la siguiente
forma:

» Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificaciéon de la resolucién que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitacién
en el portal www.mercadopublico.cl. En el caso de
los proponentes cuyas ofertas fueron evaluadas
pero no fueron adjudicados (oferta desestimada),
esta garantia se les devolvera dentro de los diez
(10) dias habiles administrativos siguientes a la
firma del contrato por parte del oferente adjudicado.

» Respecto del adjudicatario, le sera devuelta dentro
del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la presentacion de la garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

» En el caso que la licitaciéon sea declarada desierta o
revocada, segun lo dispuesto en el Punto 14.2 o
14.4 de las presentes Bases respectivamente, las
garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias
habiles siguientes desde que se haya realizado la
notificacion del acto administrativo que declare
desierto o revocado el proceso.

Para lo anterior, se notificara al oferente, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectue
el retiro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de la Buin, de no asistir dentro de los
siguientes diez (10) dias corridos desde la notificacion
de la resolucién que dio cuenta de la inadmisibilidad,
desercion, adjudicacion o revocacion, el Municipio se
encuentra facultado para restituir dicha garantia a la
Instituciéon Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Cobro de la Garantia

La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Si el oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.

b) Si se comprobase falsedad de la oferta.

c) Sila UTP se disuelve durante el proceso de licitacion.

d) Sisiendo adjudicado en la Licitacién:

« E| adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo
respectivo.

¢ De no encontrase inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, o
no se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde |a notificacion de la adjudicacion.

* Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

« Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.
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Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes solo
respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo estiman conveniente,
reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de
dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal, el hecho de que no se
renueve la garantia, se entendera que el oferente se desiste bajo su responsabilidad de su
oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles administrativos,
contados desde que se notifique la decision de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Se privilegiara la presentacion electronica de |la
Presentacion garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799

sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada
en Carlos Condell N° 415, de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs., en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Adjudicada.

v" RUT del Adjudicatario.

v Nombre del Representante Legal

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion
en el portal www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del
contrato, mas noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del

contrato “Construccion Multicancha Villa Ribera Sur,
Comuna de Buin - Ano 2020 y agregar el ID
Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de dicho
documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE”, con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Alcance de la Cobertura Se hace presente que esta garantia, ademas,
caucionarda el Cumplimiento de las Obligaciones
Laborales y Previsionales de los trabajadores del
Contratista y/o Subcontratistas segin corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N°
19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
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Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y Oportunidad de su Dentro del plazo de diez (10) dias habiles
Restitucion administrativos posteriores a la fecha de entrega de la
Garantia de Buena Ejecucién de |la Obra y siempre que
el Contratista acredite el pago de las obligaciones
laborales y previsionales hasta el ultimo mes en que se
prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia
por escrito de este acto, para que efectue el retiro de la
garantia en dependencias de la Municipalidad de Buin,
de no efectuar el retiro dentro de los siguientes treinta
(30) dias corridos desde |la entrega de la garantia de
correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la
Institucién Financiera emisora del instrumento en
garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta
siempre que no haya demanda en contra de la
Municipalidad de Buin. En el evento que Ia
Municipalidad de Buin fuera demandada, esta garantia
debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento
integro de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional,
o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada
la sentencia que no acoge la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto
pagado con cargo a la garantia indicada y los montos
que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) Entodos aquellos casos en que el termino anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepciéon de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico.

b) Asimismo se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Porel no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos que
ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

Notas:

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d), se hace presente que el Contratista
debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la caucién que se
encuentre en tramite de cobro, con el proposito de mantener vigente, en todo momento, el
monto original de la garantia. El plazo para entregar este nuevo instrumento de garantia

(&
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personalmente, por carta certificada o correo electrénico que la garantia se encuentra en
tramite de cobro.

Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato

La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

La Municipalidad no podra hacer efectivo el presente instrumento en garantia cuando el

contrato termine anticipadamente por la causal de interes publico o seguridad nacional.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de los trabajos y
por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad Buin, Rut 69.072.500-2.

™, | Pagadera

A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable.

Lugar y Forma de
Presentacion

Se privilegiara la presentacion electronica de la
garantia, la que debera ajustarse a la Ley N° 19.799
sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y
Servicios de Certificaciéon de dicha firma.

No obstante, también podra entregarse fisicamente en
la Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin,
ubicada en Carlos Condell N° 415, de lunes a viernes
con excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 13:00 hrs.,
en un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" |D de la Licitacion.

v" Nombre del Contratista.

v" RUT del Contratista.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta doscientos diez (210) dias corridos posteriores
a la fecha de la obtencién del acta de recepcion
provisoria sin observaciones de las obras.

Expresada en

Pesos chilenos o en unidades de fomento.

Monto

Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucion del contrato de
“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur,
Comuna de Buin - Afio 2020 y agregar el ID
Licitacion”. En caso que el documento no permita
incorporar la glosa debera ser escrita al reverso de
dicho documento. En caso de Pdliza de Seguros, esta
NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE”,
con cobro a la vista y con prohibicion de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de
la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal de la Municipalidad de Buin.

Forma y oportunidad de su
restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la
recepcion definitiva de las obras.
Para ello, se notificara al Contratista, dejando

constancia por escrito de este acto, para que efectue
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el retiro de la garantia en dependencias de la Unidad
Técnica, de no efectuar el retiro dentro de los
siguientes treinta (30) dias corridos desde la
notificacién, el Municipio se encuentra facultado para
restituir dicha garantia a la Institucion Financiera
emisora del instrumento en garantia.

Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para
el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y/o con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de entrega de
terreno.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento,
si asi correspondiere por aumentos del contrato.

En caso que la péliza no se acomparie dentro de plazo indicado precedentemente se aplicara
la multa sefalada en el Punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5
dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
bases. En el evento que esta no se acompafie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato, segun
lo establece el punto 21.2 letra m) de las presentes base.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucién.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspecciéon Técnica de la Obra (ITO).

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

ANENENENEN
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17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante el
periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Tecnico, quien tendra entre
otras, las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

c) Comunicarse con el Encargado del Contratista (de la empresa contratada) dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

d) Fiscalizar que la ejecucion de las obras se cifian estrictamente a lo indicado en las
presentes bases y en los demas documentos que rigen esta licitacion.

e) Velar por el correcto desarrollo del contrato.

f) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

g) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

h)  Velar por la implementacion de un libro de novedades.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

i) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de
la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a
firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacién en faena entre el personal de la Unidad Téecnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (I.T.O)

El Contratista deberd someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo grave que haya
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construcciéon o abusos que haya podido cometer la persona separada.

Si el ITO detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el incremento
de personal, independientemente del personal adscrito en la oferta aprobada a la empresa, de
la misma forma, la ITO, podra fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la

obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en _;_’.5’___‘" ’
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la forma dispuesta en el Punto 20.1 letra d) de las presentes bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA” que sera proporcionado por el Contratista y
estara a cargo del Jefe de obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Lafecha de entrega del proyecto.

b) De los avances de obras.

c) De las instrucciones que dentro de los terminos del Contrato se impartan al Contratista.

d) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

e) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse |a recepcién provisoria de
ellas.

f) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

g) Las observaciones que pudiere estampar la empresa de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

h) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra. &

i) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicaciéon que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en
la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato
de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicaciéon que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Teécnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacién oficial.

17.5. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al adjudicatario el dia en que se hara la entrega del terreno, lo

cual se formalizara mediante un “Acta de Entrega de Terreno” firmada por el Contratista, el

Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales. El plazo maximo para

firmar esta acta sera de diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la fecha e
de la total tramitacién de la Resolucion que aprueba el contrato.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la entrega
de terreno y que no haya justificado plenamente ante la |.T.O., dara derecho a la llustre
Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en el
Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

17.6. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el “Acta de entrega de Terreno”, no podra superar el
plazo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccion Técnica su
justificacion por escrito antes de que transcurran quince (15) dias corridos desde que se
hayan producido; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna. La Unidad Técnica

estudiara el informe presentado por la Inspecciéon Técnica y las razones invocadas por e /ITN
Contratista para justificar el atraso y resolvera o propondra, segun proceda, la aceptamorﬂ ” ) "*A;N
rechazo de la ampliacién del plazo. g pr BASES 7\
= Al (—i)
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En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras hechas fuera
de plazo y que de acuerdo a las presentes bases deben ser reajustados, no podran tener un
reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

El Contratista no tiene derecho a prérroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar
los trabajos.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la
total y oportuna ejecucién de las obras pactadas.

b) Permitir la coordinacién de la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las
estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

™ c¢) Designacién de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista debera mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los graficos
de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Identificar la obra dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes al inicio
de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas por la Unidad Técnica.

La confeccion de los letreros y pasacalles deberan considerar lo indicado en las

Especificaciones Técnicas y contar con la aprobacion del Inspector Técnico.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al

resto de la leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

i) Georeferenciar el proyecto e informarlo en cada estado de pago.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente

™ con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:

» Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los
funcionarios mencionados precedentemente hacer una revision prolija de las obras
en construccion.

» Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relacion con el contrato.

» En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al
Inspector Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion.

1) Acreditar dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, ante la Unidad
Técnica el cumplimiento de la mano de obra ofertada.

m) Sera obligaciéon del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucién y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

n) Sera también obligacion del contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

o) También al contratista le correspondera efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que /
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pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

p) El contratista sera responsable, en especial, de todo dafioc ambiental que tenga su
causa en la infraccién a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a
los planes de prevencidon o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°
19.300 o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o
sus trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra.

q) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo
en las instituciones que corresponda.

r)  Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de las
obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion de un letrero de identificacion de la obra, emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
posteriores al inicio de la obra y no podra ser retirado hasta después de obtenida la recepcion
definitiva de las obras.

El letrero que debera atenerse a lo dispuesto en el Punto 2.1 de las Especificaciones
Técnicas de las obras que rigen esta licitacion. En todo caso y junto a las referencias a datos
de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

18.3. Elementos que debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y las
herramientas necesarias para los trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depositos de
materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que expresamente
se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista
estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacién de la Unidad Técnica,
sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar
establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la
solicitud.

Los materiales que se empleen en |la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las

canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera ser
de la mejor calidad y procedencia en su especie

Pagina 26 de 76




18.5. Programa de Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobaciéon del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el
programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el
ITO serale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar
atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticién se
fundamente en caso fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la
modificaciéon implica un aumento de plazo, debera ser autorizada por la Municipalidad de
Buin.

Si el programa de trabajo se esta realizando con retraso, la Unidad Técnica tendra la facultad
para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las faenas. El Contratista
debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince
(15) dias corridos contados desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso
injustificado de mas de un 30 dias corridos, respecto al avance total de la obra en el
mencionado programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun organismo
competente, tales como: Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC
S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes.
Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacion con la cantidad
de obras por ejecutar, del tipo de tecnologia que el Contratista utilice y de acuerdo con el
programa de trabajo ofertado.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que
tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del Trabajo y

en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion def,,.__;_f‘-"'
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sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que
la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis (6) meses. La Municipalidad de Buin a traves
de la Unidad Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion.
El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido los seis (6) meses,
contados desde la total tramitacién de la Resolucion que aprueba el contrato, dara derecho a
hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con
el Punto N° 16.2 de las presentes Bases Administrativas

No obstante a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra k) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucién de los trabajos a que se obliga el Contratista e
o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal

qgue el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a €l en sus relaciones de

trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la contratacion
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo
es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Las remuneraciones deberan pagarse en dinero efectivo o de acuerdo a otro sistema que el
trabajador convenga con el empleador y no podran ser inferiores a las legales vigentes en la
zona correspondiente.

El Contratista queda obligado a pagar a sus trabajadores por cada dia de lluvia no trabajado
una suma equivalente a la estipulada en la legislacion vigente.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucién de la obra.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no diere cumplimiento a lo dispuesto
anteriormente, el Inspector Técnico queda facultado para pagar, con cargo a los Estados de
Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos, jornales o
tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos originados
por esta diligencia. Si los Estados de Pago pendientes son insuficientes, se utilizaran las
garantias del contrato.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

Asimismo la Unidad Técnica debera proceder a hacer uso de los Estados de Pago pendientes
para mantener en vigencia las garantias y las pdlizas de seguro (si correspondiera) del
contrato, si estas no fueren oportunamente renovadas por el Contratista.

Iguales disposiciones se podran tomar en caso de liquidacion o terminacién anticipada del
contrato, si el Contratista no hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, o no
hubiere renovado la vigencia de las garantias correspondientes.

—
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El ITO queda facultado para no dar curso a los estados de pago correspondientes, cuando el
Contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y
el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los trabajadores ocupados en las faenas, o bien,
podran ordenar que se retenga de dichos Estados de Pago las cantidades adeudadas por
tales conceptos, las que seran pagadas por cuenta del Contratista a las personas o a las
instituciones que corresponda a través de la Municipalidad de Buin.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de |a obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con
todo, con lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacién exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias habiles
de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO. Si se
ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un profesional

™, reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que
a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acomparnar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar
o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una revision
prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden relacion
con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de |la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica,
los datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para
este objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra d) de las presentes
bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales
y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las = 7 5
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera. [ SR
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Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo
informar a la Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos
los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales,
seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las presentes
bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de ciento ochenta (180)
dias corridos, a contar de la fecha de la recepcién provisional, con la sola excepcion de que el
dafio provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el Municipio y cuyo uso
le haya sido impuesto.

18.11. Dafios a Terceros.

Todo dafo de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause a
terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o caso
fortuito.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emisién de contaminantes y
presion sonora, ademas debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos
correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacién y
limpieza, entre otros

18.14. Aseo General.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la obra; si
este no cumple con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria
de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la unidad técnica, para
lo cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a BOTADEROS autorizados para tal efecto,
por la Unidad Técnica. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse diariamente,
NO SE PERMITIRA EL ACOPIO DE ESTOS EN LAS AREAS INTERVENIDAS EN LA
FAENA.

18.16. Reparacion Especies Arbéreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecuciéon de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbéreas o vegetales, su retiro, disposiciéon y/o reposicién sera coordinada por la
[.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.
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18.17. Reparacion de Dafos.

Todo dafo a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones,
muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas
de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
™ que procedan, para la protecciéon de los transelntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeulntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislaciéon complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus

™\ trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
bases, se entenderd que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni con el
Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion, en los siguientes casos:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucién del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse
la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de la Unidad
Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o quien PN
este delegue, via Resolucion fundada. 4 )
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19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no deberan
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acomparnadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato en un 10% del valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse
el valor de las Garantias en un 10% del valor de la disminucién del contrato. En ambos casos
se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva Garantia presentada.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se podran
realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos por Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situaciéon que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el Contratista al
momento de presentar su oferta en relaciéon a los antecedentes de la licitacion, y que sean
indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar el monto a
pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un ltemizado detallado,
justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios de mercado,
informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran
convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando
a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.

c) Procedimiento para la solicitud de Aumentos y/o Disminuciéon de Obras u Obras
Nuevas o Extraordinarias.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud escrita y fundamentada dirigida al ITO,
dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la deteccion de la causa
que motiva su requerimiento. Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las
cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitird un informe al Director
justificando o no el aumento o disminucién de obras u obras nuevas o extraordinarias, y a su
vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde el aumento o disminucién de
obras u obras nuevas o extraordinarias, con todos los antecedentes del caso. Luego esta
debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente
suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

d) Aumentos de Plazo.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la obra contratada,
a peticion fundada del Contratista, por causas no atribuibles a su competencia y que no hayan
podido preverse o por causas que la Unidad Técnica estime necesario a favor de una buena
ejecucion.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccion Técnica, de manera oportuna, una vez que se produzcan las causas que lo
originan y antes del vencimiento del plazo contratado.
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La inspeccién técnica, en caso de aprobacion, solicitara a la Unidad Técnica gestionar la
peticion de autorizacion del aumento de plazo con la debida diligencia, hasta la total
tramitacion del acto administrativo correspondiente.

Las solicitudes de aumento de plazo deberan estar acomparnadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.
» La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.
» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal solicitud.

El Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o de obras,
un documento firmado por el representante legal en que expresamente deje constancia que
renuncia a cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales,
lucro cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato
y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

/™ En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta
de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o bien ofertado
no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en
la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los antes ofertados. Para
tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del
aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad
licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

20. MULTAS.

20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica podra aplicar administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
/™ cualquiera de las conductas que a continuacién de sefialan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 0.5 U.T.M, Por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes Bases Administrativas,
situacion que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada vez
que el Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c¢) Por ausencia del Profesional Responsable: 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el
Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la obra por la I.T.O,, lo que
sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

d) Por Incumplimiento de Instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el cumplimiento de la instruccién dada
por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se decida.

e) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una muilta
equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso.

f) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el ey
personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la AL _A::\\
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persona y/o por proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3
U.T.M.

g) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra con el ITO, funcionario y/o Publico en general, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada situacién ocurrida.

h) Por incumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de
proteccion de los trabajadores contenida en el Cddigo del Trabajo y otros cuerpos
legales que regulan las relaciones con los trabajadores, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M por cada dia que demore.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa equivalente
a1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que se acredite
el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Podliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa ~
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles

Se deja constancia que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso o si el valor total de las
multas supera las 150 UTM, el Municipio se reserva el derecho de poner término anticipado al
contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren
procedentes

20.2. Procedimiento de Aplicacion de Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales de multa, la Unidad Tecnica notificara personalmente, por medio de carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,

contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya ~
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica aplicara la multa, en caso de que ello

sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra también acoger los descargos, total o
parcialmente, lo que se traducira en la no aplicacion de la multa o disminucién de la misma,
respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacion y confirmar la multa aplicada.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada y publicada oportunamente en el
Sistema de Informaciéon de Mercado Publico. La resolucién sera notificada al Contratista en
forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La
notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer
dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resoluciéon de la Unidad Técnica, ello dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la notificacién.

No se aplicaran multas o bien estas seran atenuadas en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditadas por el Contratista ante la Unidad Técnica.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el

incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena el térmi?://jf?7‘>~\.
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20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista una vez que la resolucién que
apligue la multa se encuentre firme y ejecutoriada. Las multas deberan ser pagadas
directamente en el Departamento de Tesoreria Municipal de la Municipalidad de Buin,
debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que
debe ser adjuntado al estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara,
se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de
contrato. En ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado
de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del ultimo Estado de Pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada
las multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el Articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningulin caso es taxativa.

21.1. Término natural del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucién de la obra contratada dentro del plazo establecido para
su ejecucion en el Punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el Punto 19 de las presentes bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.
El contrato podra terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por interes publico o seguridad nacional.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.5 de las presentes bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.Si no
ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido notificado
por escrito por el ITO, la remociéon y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados

¢.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados

c.4) Si el monto de las multas supera las 150 UTM.

c.5) Si por errores del Contratista las obras quedaren con defectos graves que no
pudieren ser reparados y dichos defectos comprometieren a juicio del ITO la
seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.8) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecuciéon de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

c.7) Por modificacién o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.8) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo
establecido en el contrato definitivo.

¢.9) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

c.10) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el Punto 23.1.3 de las
presentes Bases

d) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la /‘ﬁvh: =

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.
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e) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

g) Siha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

h) Siha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

i) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

i) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

k) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,
cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas
que impone la ley.

1) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

m) Sila péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro de los cinco
(5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

n) Respecto del contratante UTP:

n.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP ~
es una asociacién de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

n.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se
pondra término al contrato.

n.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal n.1) de este
mismo Punto.

n.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran
los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

n.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el (
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes. -

21.3. Procedimiento para el término anticipado del contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las Bases
sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por carta
certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacion para evacuar el traslado.

Una vez evacuado el traslado o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacién que efectie mediante carta certificada, se entendera

_——x
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos Uil
correspondiente. . // & e
- SES
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Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicién
en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello dentro del plazo
de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la resolucién.

No se pondra término al contrato en situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que sean
debidamente justificados por el Contratista ante la Unidad Técnica.

22. DE LOS PAGOS Y EJECUCION DE LA OBRA.
22.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de las obras efectivamente ejecutadas a través de
estados de pago y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable del
Inspector Técnico de Obras. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectia el Municipio y en ningin caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

El Contratista presentara al ITO por escrito el estado de pago, que sera revisado para su
aprobacioén o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos siguientes a contar
de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado comenzara a
regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

La Municipalidad dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del
estado de pago correspondiente, previo informe favorable del I.T.O.

El estado de pago debera acompaniar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia, mas dos fotocopias
del original, las facturas deberan indicar:

- El servicio realizado
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Copia Contrato.

f) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

g) Factura a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Buin ejercera el derecho de informacion vy
retencién establecido en el articulo 183 letra ¢) del Codigo del Trabajo cuando el contratista
y/o subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el
D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro
de las obligaciones laborales y previsionales. Asi tambien en caso de las infracciones
laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional,
o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la Direccién del
Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero / ONAL D2 \

del Art. 183 letra c) e inciso segundo del articulo 183 letra d) del Cédigo del Trabajo.
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El derecho de retencion se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia bancaria directa a
nombre del Contratista.

22.2. De las Cesiones Créditos o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion a
este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de
Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes
del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho
(8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo
contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra |) del Punto 21.2
de las presentes Bases Administrativas

W
La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.
22.3. Prohibicién de Cesion.
El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y
obligaciones.
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
23. RECEPCION DE LAS OBRAS.
23.1. Recepcioén Provisoria.
23.1.1.Obra terminada y Sin observaciones. A4

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcion de las obras, quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que
se indique en el proyecto. El Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra debera
acompanar los siguientes antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcién (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun
proceda, etc.).

El Inspector Técnico en conjunto con la Comision Receptora verificara el fiel cumplimiento de
las partidas y especificaciones del contrato y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la
que el Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras .
efectuadas por el Contratista. ZUN
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La Comisién Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el
Asesor a la Inspeccion Técnica y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situaciéon al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, ésta dara curso a la
recepcién provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comisién.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria. No
se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcién de las obras por parte del
Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo contractual (aumentos de
plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompafie todos los documentos
solicitados en los literales mencionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccién de Obras Municipales, a la Inspecciéon Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que debera
solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién conforme a
las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el Punto 23.5 de las presentes bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la recepcién provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

23.1.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas,
o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, ésta no dara
curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no
superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por
dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, ésta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administraciéon directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del
contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara

nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la /
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comisidon para que ésta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término de
la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

23.1.3.0bra Terminada con Observaciones Menores.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecuciéon de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo
razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni modificara
el contrato suscrito por las partes.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente,
la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcion Provisoria
sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron
levantadas.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el Punto 21.2 letra ¢.10) de las presentes bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que ésta determine adoptar otra decisién. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las presentes
bases.

El Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes bases.

23.2. Prorroga Para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO de
materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato, no
autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

23.3. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran
al contrato.

Durante el plazo de garantia, |a entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

23.4. Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estan destinados se iniciara normalmente, después de la
recepcion provisional, en la forma regulada en el Punto 23.1 de las presentes bases.

o

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el us/d/ -
parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El Contratlst&g
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respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion final,
siempre que no sean imputables a su mala construccion o al empleo de materiales deficientes o a
menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada, o bien a errores de disefio no
imputables al contratista y/o se deban a un caso fortuito o de fuerza mayor.

23.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de ciento ochenta (180) dias
corridos posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se
efectuara la Recepcion Definitiva, cuya ejecucién fue contratada; la recepcion aludida se hara
mediante la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan darios atribuibles a ejecucién defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

24. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez practicada la recepcion definitiva de las obras, sin observaciones, se procedera a la
liguidacién del contrato por parte de la Unidad Técnica y notificada al proveedor. Los reclamos u
observaciones a la liquidacién del contrato deberan formularse dentro del plazo de diez (10)
dias habiles contados desde la fecha de la notificacién. Una vez transcurrido dicho plazo, sin
reclamos u observaciones del Contratista, se entendera aprobada en todas sus partes por este.

Una vez rechazados los reclamos u observaciones, o aceptados y modificada en lo pertinente la
liquidacién, se procedera a la suscripcion por parte del Contratista el correspondiente finiquito,
el cual debera ser aprobado por decreto Alcaldicio.

25. DISPOSICIONES FINALES.
25.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelto por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica

25.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion
de la oferta econdmica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

25.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V

de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion ONAL D\
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha ley y de j/ ‘u;\
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su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas luego de
transcurridas 24 horas desde que el Municipio publique, en el Sistema de Informacion de la
Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o
resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

25.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la competencia de los Tribunales de
Justicia de Buin.

25.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.

H
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CAPITULO Ii: BASES TECNICAS |

Las Especificaciones Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que
fue aprobado por la Resolucién Exento N° 3426 del 23 de marzo de 2020 de la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA RIBERA SUR, COMUNA DE BUIN.

Obra : Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin
Ubicacion : Villa Ribera Sur, Buin.
Fecha : Noviembre 2019

0.-GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a la construccién de una multicancha de
hormigén con aplicacién de un pavimento acrilico deportivo y equipamiento para dos disciplinas.
Estas especificaciones son complementarias de los planos del proyecto, y la obra debera ser
ejecutada en acuerdo con ambos grupos de documentos, también debera ejecutarse respetando la
legislacidn y reglamentacion vigente.

Lo dispuesto en las presentes Especificaciones Técnicas se considerard para los efectos de
construccion y estética de las obras.

Toda duda o discrepancia de las presentes Especificaciones, en si o en relacién con los restantes
antecedentes del proyecto, debe ser consultada por escrito al Arquitecto Proyectista o profesional
a cargo.

Las especificaciones técnicas aqui descritas se dividen en las siguientes partidas:

I Obras Preliminares
[l. Obras Complementarias
lll. Pavimentos Multicancha
IV. Cierro Perimetral Multicancha
V. Equipamiento Deportivo
Vl.  Mobiliario Urbano
Vil.  Paisajismo
Vill. Pavimentos Blandos
iX. Pavimentos Duros
X Rampa
XL Limpieza

Cualquier modificacion en obra a estas Especificaciones Técnicas o a cualquier plano o antecedente
del proyecto, deberd ser aprobado por la Inspeccién Técnica de la Obra (LT.0.) y por los
profesionales responsables del proyecto, quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar las
eventuales maodificaciones.

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DE LA OBRA:

0.1- Las especificaciones técnicas forman parte de este proyecto y se complementan con los
planos, especificaciones técnicas de equipamientos.
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0.3-

0.4-

0.5-

0.6-

0.9-

0.10-

0.11-

La Empresa Constructora (E.C.) deberd tomar todas las precauciones necesarias para
proteger los elementos existentes, construcciones aledafias v su entorno cercano.

La E.C. debera reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran
deterioro por obra o por responsabilidad de la constructora.

Se debera considerar también las NORMAS CHILENAS, las instrucciones  del fabricante
cuando asi se estipule, las especificaciones técnicas de cada especialidad y las indicaciones
de la I.T.O. en terreno.

La E.C. llevard un Libro de Obra (autocopiativo 03 copias) en que estardn anotadas
oficialmente todas las instrucciones, aprobaciones y modificaciones de obra. En la
contratapa debera estar el listado con direccion, teléfono, e-mail, fax vy celular de todos los
profesionales y especialistas que participen en la obra.

Asimismo el Libro de Obra deberd permanecer SIEMPRE en presencia e inmediata
disponibilidad durante todo el trayecto de la obra.

Todos los materiales que se empleen en esta obra seran de primera calidad, nuevos y/o sin
uso, de marca reconocida, en todo caso el contratista esta obligado a presentar muestras
de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por la .T.0., el arquitectoy
mandantes. Asimismo deberdn estar en buen estado, sin maltratos y con su dptimo
guardado de los materiales.

En la ejecucion de esta obra se empleard una dptima técnica de construccién, y tanto las
Especificaciones Técnicas como los proyectos serdn entendidos de la forma mas favorable
para el proyecto.

No se podran modificar los planos del proyecto sin la aprobacién del arquitecto proyectista,
1.T.0. y del mandante. Todos los colores y texturas deberan ser aprobados por el mandante
en su oportunidad a proposicion de los arquitectos.

Las especiales caracteristicas de una construccion de esta indole, requieren un cuidadoso
estudio de la licitacién para su perfecta ejecucién. Es por esto que toda consulta o
comentario debera resolverse por escrito durante la etapa de consultas del llamado 2
licitacion.

La menci6n de productos por su marca comercial significa que dicho producto satisface los
requerimientos del proyectista. Cualquier uso de productos alternativos deberd ser
solicitado por escrito para la aprobacidon del arquitecto o de los especialistas
correspondientes, con una anticipacién minima de 15 dias a cualquier adquisicion,
proporcionando los datos técnicos que faciliten su homologacién con el producto gue se
pretende reemplazar.

Todas las partidas que conforman este proyecto exigen el empleo y colocacién de
materiales de similar calidad, nuevos y sin uso. No se aceptaran materiales o equipos que
no cumplan con esta condicidn.
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0.12- Los arquitectos o la I.T.O. podran solicitar al Contratista en cualquier momento certificado
de calidad de cualquier material o elemento, fabricado o suministrado en la obra, que
respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el cumplimiento de las
normas y especificaciones respectivas.

0.13- Ante cualquier descoordinacién de los antecedentes del proyecto, estos deberan ser
resueltos por la unidad de estudios y proyectos de la Secretaria de Planificacion.

0.14- Se deberan considerar Normas del Instituto de normalizacién INN.

0.15- En el caso de no existir cualquier diferencia en la informacion durante el desarrolio de la
obra, y cualquier diferencia en la informacién que no haya sido observada y resuelta durante
la etapa de las consultas y aclaraciones del llamado de la licitacidn, estas sera entendida de
la forma mas favorable para el proyecto, siendo su ejecucion y costo de cargo de la empresa
constructora.

m 0.16- El arquitecto y/o la L.T.O. podrén solicitar al contratista y en cualquier momento la
calificacion de especialidades del personal de la ocbra como en soldaduras, electricidad,
pavimentacidn, exigiendo ademds el cumplimiento de las normas vy especificaciones
respectivas.

0.17- “El Arte del Buen Construir” se entendera que la obra se entregaréd como trabajo prolijo,
acucioso, cumpliendo bajo toda norma vigente. El arquitecto y/o .T.O. podra exigir en todo
momento y como recepcidn final de la obra bajo el concepto de “El Arte del Buen Construir”.

0.18- Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, notas y aclaraciones seran
ejecutadas fielmente y serd exigencia que toda modificaciéon sea acordada por los
profesionales involucrados y notificada a la Direccidn de Obras.

0.19- Si por alguna omisidn se dejara un vacio en las partidas descritas se entendera que deben
ser consultadas a 12 ITO y cumplidas fielmente. En todo caso se debera entender el proyecto
como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algin material no este especificado

f\ pero es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo
debera incluirse.

0.20- Si por alguna omisién, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos se procedera
segln las normas especiales y el buen arte del construir.

0.21- Las cotas mandan sobre el dibujo, las especificaciones técnicas sobre todo lo anterior y las
aclaraciones de los profesionales autores de los proyectos en el libro de obra por sobretodo.

0.22- Endonde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante”, se entendera que
se debe remitir a los catdlogos afio en curso o en su defecto los ultimos publicados, de las
empresas o instituciones mencionadas los cuales se consideraran parte integrante de las
presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista debera tener en su poder
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tales catdlogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y debera demostrar al ITO su
conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi sefialadas.

0.23- Entodas las partidas se emplearan materiales de primera calidad, los cuales deberan contar
con la aprobacién del ITO.

0.24- Norma de Seguridad: Se deberdn respetar las normas de seguridad referidas en los
catalogos y guias preparadas por el Departamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad
y/o de la Asociacion Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en
todo horario.

0.25- La empresa debera correr con los gastos de todos los permisos, proyectos, estudios y el
pago de derechos que considere la ejecucion de dicha obra por parte del contratista y
debera tramitarlos antes de la entrega de terreno, para agilizar los tiempos y dar
cumplimiento al contrato.

0.26- En el caso que se deba reubicar el carro de comida existente en el lugar, el contratista se
deberd hacer cargo. U

NOTA: Se da por entendido que el contratista estd en conocimiento de todas estas disposiciones,
asi como de la reglamentacién vigente, por consiguiente cualguier defecto, omision, mala ejecucién
o dificultad de obtencién de los elementos que conforman la construccién, es de su Gnica
responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualquiera de las
partidas, de serle indicado asi dentro del periodo de construccion o del de garantia de las obras.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacién, compatibilizaria e
informar cualquier reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de
iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el desarrollo de |a obra.

El contratista deberd estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados,
nacionales o importados, estén o no representados estos ltimos en Chile, ya que no se aceptarén
sustitutos ni elementos hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados v que
redunden en un desmejoramiento de la calidad de las obras.

1.- OBRAS PRELIMINARES
1.1. INSTALACION DE FAENAS |
1.1.1 INSTALACION DE FAENAS L

La obra contara con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucidn de los
trabajos, el cumplimiento de los plazos de construccion y la correcta proteccién de equipos y
materiales.

El Municipio, a través de su Direccién de Obras, se encargara de informar a su debido tiempo la
ubicacion de los terrenos para la correspondiente Instalacion de Faenas.

El contratista deberd contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Siendo de responsabilidad del contratista
el proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal. En el caso de aguellos terrenos,
entregados por el municipio, que no cuenten con servicios higiénicos estos deberan ser
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proporcionados por el contratista, para este caso se consulta bafios quimicos. Todos estos servicios
se deberan mantener en todo momento limpio y en buenas condiciones sanitarias para su uso.

Las zonas de acceso de camiones y patio de maniobras, carga y descarga se deberan tomar todas
las precauciones de tal forma de impedir el levantamiento de polvo. No podra interferir con la
circulacién de vehiculos en la via piblica. En general, se daré estricto cumplimiento a las Medidas
de Control y Gestion, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construccién en el
vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, seran
de exclusiva responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes,
reglamentacidn, ordenanzas, etc. vigentes.

El Contratista, una vez terminadas las obras, debera entregar el recinto en perfectas condiciones de
limpieza y estado de funcionamiento, en las mismas condiciones como fue entregado.

1.1.2 EMPALMES PROVISORIOS

() La ubicacién de los proyectos puede no contemplar la existencia de electricidad y agua potable. El
contratista debera proveer el suministro de agua potable y electricidad necesario para las faenas.

e Eléctrico: La Empresa Constructora deberd proveer a la obra e instalacion de faenas
suministro de energia eléctrica mediante generador, si corresponde, necesario para el
normal y oportuno desarrollo de las obras y actividades relacionadas. La capacidad de este
sera de su responsabilidad como también el pago de los consumos de energia.

e Agua Potable: La Empresa Constructora deberd proveer a la obra e instalacion de faenas de
agua potable necesaria para el normal y oportuno desarrollo de ejecucion y actividades
relacionadas. La capacidad de ésta sera de su responsabilidad como también el pago de los
consumos.

1.1.3 CIERROS PROVISORIOS

El Contratista debera proporcionar un cerco en todos los lugares afectados por la obra para
resguardar la integridad de personas en el area destinada a los trabajos.

En obra se considera un cierro provisorio, el cual permita una seguridad del entorno. Los materiales
) empleados serdn malla Raschel 80% afianzada con poste de pino impregnado 4 a 5" con altura 2.6
m.
Por tratarse de B.N.U.P. el cierro provisorio no deberd interrumpir el libre desempefio de las
actividades.
La supervision determinara el lugar que se dispondra para el acopio de materiales.
No se admitira la colocacion de materiales a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia,
que puedan permitir su deterioro o disminuir la consistencia, calidad o durabilidad de los mismos.
El Contratista debera proporcionar una vigilancia, la cual serd responsable de la seguridad de los
materiales, herramientas y mobiliario afectado por la ejecucién de la obra. El mandante no
respondera por medidas de seguridad, las cuales deberén ser responsabilidad del contratista ante
cualguier eventualidad producida por las obras.
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2.-OBRAS COMPLEMENTARIAS
2.1 LETRERO DE OBRA

El contratista, debera considerar la ejecucion y colocacién de un letrero, correspondiente a
financiamiento PMU, el cual debera ser estructurado en un bastidor de perfil metélico de 40x40 x2
mm a una altura de 3.0 mts desde el NPT al nivel inferior del letrero, de modo que pueda ser visto
desde la calle. Este deberd ir empotrado en poyos de hormigdn de 25x25x40cm.

El letrero debera regirse estrictamente a lo especificado en el Manual de Vallas 2018 de SUBDERE,
respecto al formato, la informacidn técnica y la diagramacion de éste.

Nombre de
proyECto u Ot!ra Fotografia o rende
en construccion dai proyect

ma de Mejoramiento i ,
Urbano y Equipamiento Comunal

¥

Las dimensiones del letrero serdn las indicadas en la siguiente tabla, de acuerdo al monto del
contrato del proyecto.

MONTO CONTRATO {(UTRY
TiPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA
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El letrero de obra debera ser instalado en un plazo no superior a 2 dias a contar de la fecha de inicios
de trabajos. Una vez recibidas cada una de las obras, el letrero seré de propiedad del municipio. La
mantencién serd obligacion del contratista hasta la recepcién definitiva de la obra completa. El
contratista sera el encargado de la desinstalacion del letrerc y lo entregara a la ITO del Municipio
en el momento de haber concluido las obras.

2.2 NIVELES Y TRAZADO O REPLANTEO

De acuerdo a los planos de Arquitectura y siguiendo las indicaciones del ITO, el que deberé aprobar
los trazados y niveles, previa rectificacion de estos ultimos en terreno.

Previa preparacién del terreno, debera ejecutarse el replanteo general de la obra, fijando un cerco
continuo de madera de 1” de espesor en todo el contorno de la futura construccion, clavado en
estacasde 2” x2” y a 1 mt. de distancia de sus perimetros. En él se marcaran los ejes de fundaciones
y los anchos de las excavaciones.

La indicacién de ejes deberd ser con caracteres claros, mediante sistema que garantice su
permanencia durante todo el desarrollo de la obra.

2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.3.1 EXCAVACION FUNDACIONES

Se haran de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. La profundidad y
dimensiones seran las sefialadas en detalle de fundaciones.

Se debera cortar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes, ya sean cruzadas o
estén en la linea de las nuevas excavaciones.

El fondo de excavacion deberd ser siempre paralelo a la rasante natural del terreno.

2.3.2 REBAJE DE TERRENO

Se consideran las excavaciones necesarias para el rebaje de terreno de los trabajos de
pavimentacién y se haran de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. La
profundidad y dimensiones seran las sefialadas en planimetria.

Se deberd retirar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes.

~ 2.3.3 PREPARACION TERRENO, ESCARIFICADO Y COMPACTADO

El suelo que recibird la base estabilizada se escarificard y se compactaré a objeto de proporcionar
una superficie de apoyo homogénea, exenta de material suelto o de origen organico, para
materializar la colocacidon del estabilizado.

2.3.4 RETIRO A BOTADERO DE EXCEDENTES DE EXCAVACION

E! excedente proveniente de las excavaciones, demoliciones o rebajes de terreno, que no se ocupen
en rellenos interiores o exteriores, debera ser retirado de la obra y lievado a botadero autorizado.
El acopio de material que ser4 utilizado con posterioridad, sélo podra ser autorizado en conformidad
con el mandante. El contratista debera presentar certificado o comprobante emitido por el botadero
autorizado.
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2.4 EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
24.1 EXTRACCION CIERRO PERIMETRAL EXISTENTE, ARCOS DE FUTBOL Y TRANSPORTE A
BOTADERO

Se considera la extraccion de todo el perimetro que compone el cierro de multicancha existente, los
dos arcos de flitbol y su posterior transporte a botadero autorizado.

Terminadas las obras de demolicién el terreno deberé estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados.

2.4.2 EXTRACCION MOBILIARIO URBANO, VEGETACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se considera la extraccion de dos basureros, un bicicletero, dos bancas y la extraccion de la
vegetacion existente segun planimetria y su posterior transporte a botadero autorizado. El
contratista debera presentar certificado o comprobante emitido por el botadero autorizado.

Terminadas las obras de demolicién el terreno debera estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados.

3.- PAVIMENTOS MULTICANCHA
3.1 SOLERILLA CANTO RECTO BISELADO ALTA RESISTENCIA

Las solerillas a instalar serdn de canto recto biselado y en conjunto, definiran el limite del pavimento
que se indica segun planos.

La base de fundacion se obtendré excavando una zanja en el terreno natural. La excavacién tendra
un ancho minimo de 25 cm. y la profundidad necesaria para que la cara superior quede a nivel
especificado en los planos. El fondo de la excavacién deberé presentar una superficie pareja y limpia
de materiales sueltos, basura, escombros, materia orgénica o restos vegetales.

Colocar las solerillas lo mds ajustadas posible entre si, con una separacién méxima de 5mm y
rellenar la junta con un mortero de cemento y arena fina de proporcién 1:4 en peso. El espesor de
la capa de hormigon (H-5) de la base sera de 7 cm. Se rellenara el respaldo de la solerilla con el
mismo hormigdn establecido para la base, hasta una altura de 15 cm.

El traslado a obra podra ser realizado por el fabricante o por el contratista, éste ultimo deberé
seguir todas las instrucciones del proveedor. En el caso que los elementos sufran cualquier
desperfecto o dafio, sera responsabilidad del contratista su reposicidn.

3.2 HORMIGON PARA SOLERILLAS

Se contempla fundacién corrida de 15cm de ancho para instalacién de solerillas.
Se realizara en hormigdn H-5 (170 k/cem/m?3).

3.3 BASE ESTABILIZADA CBR295%, e= 10cm

Para el area de la cancha y contracancha sefialada en planimetriz, se contempla que la capa de base
deberd cumplir las especificaciones que se presentan a continuacion.
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e [Materiales

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial.
Granulometria
Esta comprendida dentro de la banda granulométrica.
Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o
mas de las particulas retenidas en el tamiz N2 4 ASTM (American SocietyforTesting and Materials),
tendrén a lo menaos 2 caras fracturadas.
Se debe verificar que:

- La fraccién que pasa por la malla N°200 (0.08mm) no sea mayor a los 2/3 de la fraccién del

agregado grueso que pasa por la malla N2 40 (0.05mm).
- Lafraccion que pasa la malla N2 4 (Smm) esté constituida por arenas naturales o trituradas.

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

TAMIZ
% QUE PASA EN PESO
(ASTM)
2 100
1" 90-70
3/8" 30-65
Ne4 25-55
Ne10 15-40
N240 8-20
N©200 2-8

e Limites de Atterberg

La fraccion del material que pasa la malla N2 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

e Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso deberd tener un desgaste inferior 2 un 50% de acuerdo al ensayo de Desgaste
Los Angeles, NCh. 1369.

e Poder de soporte california (CBR), Base con CBR > 60%

El CBR (NCh.1852 Of 1981) se mide a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
Meadificado, (NCh. 1534/2. Of 1978), o al 80% de la densidad relativa, (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-
00), seguin corresponda.
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Base CBR >80%

-Densidad

La base estabilizada se compactara hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh 1534/2. Of.1978), o al 80% de la densidad relativa
(ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), seglin corresponda.

-Tolerancio de espesor y terminacion superficial
Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 v -8. En puntos aislados, se acepta hasta un
5% menos del espesor de disefio

e Controles

Compactacion

En la capa de base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in - situ” (NCh.1516 0f.1979) u
cada 350 m2 como méximo, o como alternativa 1 por fraccién de pavimento.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio

del uso del densimetro nuclear.

Uniformidad de compactacién

En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre poco homogénea la uniformidad de la
compactacion del material de Ia sub-rasante, solicita al autocontrol del constructor, un control de
uniformidad de compactacién, para lo cual se genera una cuadricula uniforme de puntos de control.
En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacién inferior al de referencia, se
responde localmente hasta lograr la especificada

La I.T.O. verificard que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacidn cada 12 meses.

Granulometria

Un ensayo (NCh. 1533 Of.1978) por obra si el material a colocar proviene de una planta de 4ridos

fija o uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ". U

Poder de Soporte de California (CBR)

Un ensayo (NCh 1852 Of 1981) por obra si el material a colocar proviene de una planta de 4ridos fija
0 uno por planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ".

Limites de Atterberg

Un ensayo (NCh. 1517 Of.1979 y NCh. 1517/2 Of 1979) por obra si el material a colocar proviene de
una planta de aridos fija o uno por planta de procedencia. Ademads se verifican las condiciones de
filtrado.

Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ".
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Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de &ridos fija o uno por planta
de procedencia, (NCh. 1369 Of 1978)

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ".

Tolerancia de espesor y terminacién superficial
Se aceptara una tolerancia de terminacién méxima de + 0 y—8 mm. En puntos aislados, se aceptara
hasta un 5% menos del espesor de disefio.

3.4 RADIER HORMIGON H-30, e=10cm

Para el drea de la cancha y contracancha sefialada en planimetria, se contempla la instalacion de

pavimento de hormigén estampado sobre base estabilizada compactada. El radier se hard con

hormigén H-30 con un nivel de confianza del 90% y su espesor serd de 10cm. y reforzada con malla

acma C192. La superficie debera contar con una pendiente minima del 2% para el escurrimiento de
) aguas lluvias.

El procedimiento para la instalacién del radier estampado serd de acuerdo a las siguientes

indicaciones:

Una vez preparado el terreno, se debe verter y esparcir el hormigén, siempre tomando en cuenta
las condiciones climaticas del momento en el que se procesara la mezcla. Una vez esparcida se
agregard el endurecedor (color) que tifie el radier con el color base a utilizar, el cual se debera
“allanar” de tal manera que la superficie adquiera un color homogéneo.

Cuando el hormigdn esté en su estado dptimo para texturizar, se aplicara el agente de liberacién
que evitara la adherencia de la mezcla con los moldes de estampado. Se aplica una capa uniforme
entre la mezcla y los moldes; gruesa como para evitar que el concreto himedo se filtre a través del
molde, pero delgada como para no disminuir el detalle de |a textura.

Cuando aun esté fresca la mezcla se aplicara el molde sobre el hormigdn para texturizar la superficie
con un disefic de imitacién de piedra. La textura a aplicar sera del tipo adoquin rustico en color gris
grafito.

Una vez que se deje reposar el hormigdn texturado se procedera a la limpieza con una hidrolavadora
que le quita todo el agente de liberacién para luego dejarlo respirar para que se deshumedezca.

Cuando la losa esté totalmente seca, se aplicara un vitrificado usando un rodillo. Esto le entrega al
pavimento un aspecto mds brillante, en donde se notan los contrastes y la piedra imitada se ve
mucho mas real. Ademas eso permite sellar los poros de la superficie para darle mayor durabilidad.

3.5 SELLO DE GRIETAS Y JUNTAS

Previo a la aplicacién de cualquier producto deberd realizarse una limpieza profunda mediante
hidrolavadora con precisién dentro del rango de 2.000 2 3.000 psi. La limpieza deberd asegurar que
la superficie asfaltica existente quede libre de polvo, suciedad, maleza, moho y cualquier otro
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elemento ajeno, ademas deberd procurar la correcta limpieza de las fisuras v asi garantizar una
buena adherencia de productos para el relleno de fisuras y aplicacion de nuevo pavimento.

Para aquellas zonas con presencia de grietas y/o fisuras se debe, en primer lugar, despejar la grieta;
con disco de desbaste se realiza un corte vertical c en “V” en la zona de la rotura, dependiendo de
la profundidad de esta, en el caso que la grieta atraviese el espesor del pavimento, la operacién de
preparacion de la grieta sera en forma vertical, logrando un espesor continuo en donde se aplicara
la mezcla se sellador, de esta forma se logra un ancho estandar para que el producto trabaje de igual
forma en todos sus puntos. Limpiar completamente, humedecer y dejar secar para la aplicacién
posterior de un sellador de grietas tipo SJ-MR? o similar técnico de igual o superior calidad,
componente elastico-epoxico que penetra en los espacios e intersticios llendndolos
completamente.

El proceso debe revisarse posterior a la aplicacién y secado, puesto que es posible que el sellador
haya descendido, es decir, en el proceso de secade se encuentre bajo el nivel del piso reparado.
Luego, debe completarse el descenso con el mismo producto hasta alcanzar el nivel requerido.

La aplicacién de la capa consecutiva podra realizarse si, v sélo si el sellador de grietas se encuentra
completamente seco.

3.6 SELLO ACRILICO DE TERMINACION SUPERFICIAL

Una vez reparadas las grietas se deberan identificar los sectores donde se producen apozamientos
de agua para su posterior reparacion localizada. Una vez marcadas las zonas con hundimiento se
procedera a su limpieza profunda dejéndolas libre de cualquier elemento que pueda afectar la
adherencia de elementos de reparacién. Posteriormente se procederd a la aplicacién de un
rejuvenecedor de sustrato del tipo RS-MR? o similar técnico de igual o superior calidad, mediante el
cual se rellenaran todas las gritas o roturas menores y desniveles parciales y menores. Dicho
producto, debera componerse de tres elementos, dridos finos, cemento y emulsion acrilica liquida
mezclados de manera homogénea resultando una solucién viscosa la que se distribuye en la zona
de reparacién. Para una terminacidn nivelada, la aplicacion necesariamente deberd hacerse
mediante rastrillo de goma o "rubber squeegge"”, garantizando el relleno de las zonas depresivas
(hundidas).

La aplicacion de las capas acrilicas consecutivas se realizaré si, y solo si, el rejuvenecedor de sustrato
se encuentra completamente seco.

3.7 SISTEMA ACRILICO MULTICAPA (10)

Posterior a la aplicacién y secado del sellador de juntas se procedera a la instalacién de pavimento
deportivo acrilico del tipo Sistema Anti-Shock 10 (AS10-MR?) o similar técnico de igual o superior
calidad, certificable. Dicho producto debe incorporar un sistema de mitigacién de impacto en seis
capas y su aplicacion se compone de cinco capas de peliculas acrilicas, las cuales deben seguir el

siguiente esquema técnico:
- Primera Capa: 1 mano de Sello Acrilico, tipo 5-MR? o similar técnico.
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- Segunda Capa: 1 mano de Puente Adherente, tipo PA- MR? o similar técnico.

- Tercera Capa: 6 manos de Mitigador de impacto, tipo MI- MR? o similar técnico, que mejora la
amortiguacion a fin de proteger articulaciones en la realizacidn de actividades deportivas.

- Cuarta Capa: 2 manos de Revestimiento Acrilico Superficial, tipo RAS- MR? o similar técnico, el
cual le otorga el color final al pavimento de multicancha.

- Quinta Capa: Aplicacién de Revestimiento Acrilico de Demarcacién, tipo RAD-MR? o similar
técnico, deberdn demarcarse las lineas reglamentarias para las disciplinas de futbol y basquetbol.

La correcta aplicacion de productos utilizados en las capas debe ser aplicada necesariamente
mediante rastrillo de goma o "rubber squeegge" para dejar una terminacién con la carga de
producto determinada y obtener asi una nivelacion adecuada. En ningln caso podrén utilizarse
rodillo, brocha o herramientas de aire comprimido para aplicar los productos

(4 En relacion a los colores a utilizar en las capas cuarta y quinta, seran los indicados en el siguiente
esquema:

- Contracancha: amarillo

- Cancha: azul claro / azul oscuro

- Demarcacién: rojo para babyfutbol y blanco para
basquetbol.

El Sistema Acrilico de Capas a utilizar debe ser certificado ante el Estado. Para ello se deberan
entregar, previo a la aplicacion del sistema, los certificados que acrediten la certificacion de los
productos acrilicos (codigos de Convenio Marco o acreditacién de productos avalados por
ChileCompra y/o Mercado Publico).

3.8 ESTAMPADO DE LOGO MUNICIPAL

Dentro del circulo central debera estamparse el logo municipal oficial, para éste item también se
aplicard un revestimiento acrilico en base acuosa. Sera responsabilidad del municipio proveer en su
momento al contratista con el archivo digital de la imagen del logo.

4. CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA
4.1 EMPLANTILLADO H-5

Sobre el sello de las excavaciones se colocara un emplantillado de hormigén H-5 (170 k/cem/m?),
de 5cm de espesor.
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4.2 FUNDACIONES DE HORMIGON H-20

Las fundaciones serén de hormigén H-20 (300k/cem/m?3) con un cono de 4-5cms. con un 20%
maximo de bolén desplazador. Las dimensiones de la fundacidn seran 40x40x80xcm y 40x60x80cm,
segun lo indicado en detalles de planimetria.

4.3 ESTRUCTURA
4.3.1 PERFIL TUBULAR CUADRADO 75X75X3MM X 5M

Se consideran pilares tubulares cuadrados de 75X75X3mm x 5m de alto, los que se dispondran segun
lo indicado en planimetria. El contratista debe procurar que los pilares estén a plomo, nivel y en
linea con los demas. En caso de que no se realice y/o no cumpla con lo especificado, el contratista
debe contemplar realizar la faena nuevamente y es de gasto del mismo esta rectificacién.

Los pilares se anclardn a piso por medio de fundaciones de hormigdn y en su extremo superior
deberdn tener una tapa plastica de PVC 75x75 mm.

4.3.2 PERFIL TUBULAR CUADRADO 50X50X3MM X 5M

Se consideran travesafios en base a perfiles tubulares cuadrados de 50x50x3mm, los que irdn entre
pilares, a una altura de 0,13m, 2,5m y 4,8m, segun planimetria.

4.3.3 PERFIL TUBULAR CUADRADO 30X30X2MM X 5M

Esta estructura sera realizada en perfiles tubulares cuadrados de dimensién 30x30x2 mm. y
siguiendo las indicaciones detalladas en planimetria.

4.3.4 PERFIL TUBULAR REDONDO 4” X 3MM X 5M

Se contemplan 5 refuerzos verticales, los que irdn emplazados de acuerdo a lo detallado en
planimetria. El perfil a utilizar sera tubular redondo de 4" de didmetro y espesor 3mm.

4.3.5 MALLA BIZCOCHO

La malla que se debe usar corresponde al tipo bizcocho 5011 plastificada color azul. Se sujetard ala
estructura por medio de alambron N°8 entrelazado a los biscochos, recarriendo a lo alto v largo de
toda la estructura metadlica. No se debera soldar la malla a la estructura metélica.

4.3.6 PORTON ACCESO

Se deberd considerar portén de acceso en cierro perimetral. La ubicacion de las puertas serd la
indicada en planimetria. La estructura de las puertas serd en base a perfiles metdlicos tubulares
cuadrados de medidas 50x50x3mm. Debera colocarse un travesafio en la parte superior de cada
puerta, al cual debera soldarse una pletina de perfil L 50x50x2mm a modo de tope para el cierre de

Construccin Multicanche Villg Ribera Sur, Comuna de Buin
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

Pagina 56 de 76




las puertas. Cada hoja debera incorporar una diagonal de perfil 50x50x3 en su estructura para
asegurar su escuadria y rigidez.

Las puertas deberan ir sujetas a pilar mediante 3 pomeles de 4" con golilla. Debera incluirse un
picaporte de piso.

El porton deberd incorporar un cerrojo con portacandado y un candado.

La terminacion de los perfiles metalicos sera dos capas de anticorrosivo y dos capas de pintura
esmalte sintético, color azul.

4.3.7 TERMINACION

Sobre todos los elementos que componen el cierro perimetral (estructura y refuerzos) deberd
aplicarse dos manos de pintura anticorrosiva, una en color rojo y otra en color gris. La superficie a
pintar deberd estar libre de cualquier suciedad o grasitud.

Posteriormente y una vez seco el anticorrosivo, se aplicard dos manos de pintura esmalte sintético
color azul.

5. EQUIPAMIENTO
5.1 ARCO BABYFUTBOL 2 5"

Se considera instalacion de arco de babyfutbol, de medidas oficiales, tipo Lugar Comin o similar

técnico. Su estructura sera de acero y terminacién de pintura electrostatica. Las dimensiones seran
2m de alto, 0.7m de anchoy 3.1 m de largo. El arco debe incluir las redes.

(Imagen Referencial)

5.2 POSTE BASQUETBOL

Se considera instalacion de poste para soporte de tablero de basquetbol, tipo Lugar Comdn o similar
técnico. Su estructura sera de acero y terminacion de pintura electrostatica. Las dimensiones seran
3.4m de alto, 0.1m de ancho y 2.3 m de largo.
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(Imagen Referencial)

5.3 TABLERO METALICO BASQUETBOL

Se considera instalacién de tablero de basquetbol, tipo Lugar Comun o similar técnico. Su
materialidad serd en base a una plancha de metal perforado y su estructura en perfileria de acero y
terminacion de pintura electrostatica. Las dimensiones seran 1.0m de alto, 0.7m de ancho (Distancia :
del aro) y 1.8 m de largo. El aro debers incluir red. U

(Imagen Referencial)

6. MOBILIARIO URBANO
6.1 BANCA ANTIBANDALICA CON RESPALDO PERFORADA, L=1,80 M (CONSIDERA INSTALACION)

Se considera la instalacién de bancas de hormigén vibrado, pulido, con terminacién

antigrafiti, perforado, tipo Vangahr o similar técnico, con apoya brazos. Su distribucién sera la U
indicada en planimetria.

Su instalacion serd segun indicaciones del fabricante.

{imagen Referencial

Construccién Multicancha Villa Ribera Sur, Comunao de Buin
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Pagina 58 de 76




6.2 BASURERO HORMIG. C/RECIPIENTE MET. (CONSIDERA INSTALACION)

Se consulta instalacion de basurero, tipo Vanghar, modelo Atenas PAQ4, su estructura serd de
hormigén en base granitico blanco y el contenedor serd metalico con terminacién electropintada
color negro. Las dimensiones del basurero seran 60x30x90h. La ubicacién de cada basurero sera la
especificada en planimetria.

La instalacion del basurero la realizara el fabricante, o bien sera cargo del contratista pero siguiendo
las recomendaciones de |la empresa proveedora.

(Imagen Referencial)

7. PAISAJISMO
7.1 PREPARACION PARA ARBOL

Se procedera a preparar todo suelo dispuesto para las nuevas especies de arboles a plantar, para lo
cual el terreno de plantacion deberd quedar libre de piedras, palos, raices u otro objeto que no
cumpla con el propésito requerido.

La excavacion de las casillas de plantacion debera medir como minimo 1 X 1 X 1m. de profundidad,
el criterio a utilizar es que la casilla de plantacion sea al menos 20 cm. mas grande que el pan de
tierra que trae la planta de vivero, en el perimetro completo y en profundidad. Se debera ser muy
riguroso en relacion con la profundidad de la casilla de plantacidn, ya que con ella se asegura un
buen crecimiento y desarrollo de las raices profundizadoras, que son las gue dan mayor firmeza al
arbol.

El suelo producto de la casilla debera ser harneado y mezclado con compost en una proporcion de
3:1. En el fondo de la casilla se incluye por debajo una capa de grava de 10cm. de espesor para &l
drenaje. Al momento de plantar se debera agregar 100 gr. de urea y 60 gr. de superfosfato triple
en el fondo de la excavacion y posteriormente se procedera a regar.

7.2 PREPARACION PARA CUBRESUELO
En todas las areas definidas a instalar cubresuelo, se procederd a picar hasta una

profundidad de 20 cm. Se extraeran todos los materiales considerados escombros: papeles;
plasticos; restos de ladrillos, ceramicos, maderos, etc.
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Luego se debera incorporar una capa de 5 cm. de tierra de hoja &cida o compost (no de criadero de
champifiones).

Mediante el uso del rastrillo se procedera a mezclar superficialmente la tierra de hoja o compost
con el material base, hasta una profundidad de 10 cm.

Posteriormente se regaré una vez diaria por un periodo de 10 dias, durante este proceso germinaran
las semillas no identificadas, especialmente malezas.

A fin de eliminar estas plantulas se procedera z la aplicacién herbicida tipo Gramoxone, segln
indicaciones del fabricante. Después de 5 dias de aplicado el matamalezas, se procedera a rastrillar
a fin de sacar las malezas muertas.

Después de tener todo el terreno nivelado se regara abundantemente hasta que el agua alcance
una profundidad de 20 cm. Esta operacidn de riego puede tomar un dia o0 més, segln la época del
afio. Se dejara orear al menos un dia.

7.3 ARBOL TULIPERO DE 2,00 MTS DE ALTURA O MAS

Se considera la instalacion de especies arbdreas tipo Tulipero de una altura de instalacién
2.00m o mas.
Serd responsabilidad del contratista velar que al momento de entrega y recepcion de la obra, todas
las especies arboreas, estén en dptimas condiciones, sin elementos secos o en deterioro.

7.4 LAMPRANTHUS (DOQUILLA)

En las zonas que se han indicado en planimetria, se instalaran cubresuelos del tipo:
- Lampranthus (Doquilla)

Este cubresuelo se deberd instalar en tierra mejorada, no tierra natural existente, con una
proporcién de 10 unidades por m2.

Sera responsabilidad del contratista velar que al momento de entrega y recepcion de la obra, todas
las especies arbdreas, estén en dptimas condiciones, sin elementos secos o en deterioro.

7.5 PROVISION E INSTALACION DE ALCORQUES DE HORMIGON VIBRADO, DIAMETRO 0.80M
(INTERIOR)

Se considera la instalacion de alcorques de hormigén prefabricados, de hormigén vibrado,
modelo Mallorca tipo Vanghar o similar técnico, de didametro interior 0.80m, los cuales se instalaran
en el terreno natural, tanto para las nuevas especies de arboles como para los existentes, que el
proyecto ha considerado.

7.6 SOLERILLA CANTO RECTO BISELADO ALTA RESISTENCIA PARA AREA VERDE

Las solerillas a instalar seran de canto recto biselado y en conjunto, definirén el limite del pavimento
que se indica segln planos.

La base de fundacidn se obtendra excavando una zanja en el terreno natural. La excavacién tendrd
un ancho minimo de 25 cm. vy la profundidad necesaria para que la cara superior quede a nivel
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especificado en los planos. El fondo de |a excavacion debera presentar una superficie pareja y limpia
de materiales sueltos, basura, escombros, materia orgénica o restos vegetales.

Colocar las solerillas lo mas ajustadas posible entre si, con una separacién maxima de 5mmy rellenar
la junta con un mortero de cemento y arena fina de proporcién 1:4 en peso. El espesor de la capa
de hormigoén (H-5) de la base serd de 7 cm. Se rellenard el respaldo de la solerilla con el mismo
hormigdn establecido para la base, hasta una altura de 15 cm.

El traslado a obra podra ser realizado por el fabricante o por el contratista, éste Gltimo debera seguir
todas las instrucciones del proveedor. En el caso que los elementos sufran cualquier desperfecto o
dafio, sera responsabilidad del contratista su reposicién.

8. PAVIMENTOS BLANDOS
8.1 MAICILLO (e=5cm)

Este item considera la confeccién de una carpeta de maicillo en areas de paisajismo indicadas en
f \ plano de proyecto.

El maicillo deberad cumplir los requisitos granulométricos de la arena gruesa y deber3 estar limpioy
libre de todo material extrafioc como escombros, material vegetal etc. Previo a su colocacién, se
debera preparar la base retirando la capa de terreno vegetal y se aplicard herbicida 2 objeto de
evitar que salgan malezas.

Posteriormente se colocara el maicillo en una capa de 5 cm. de espesor compactada por medio de
placa vibradora.

9. PAVIMENTOS DUROS
9.1 BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, e= 0,08m

Se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,08m en radier segun planimetria que
corresponde al recorrido peatonal. Su material estara constituido por un suelo tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.01.1978), o al 80% de la densidad
relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segin corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in
situ, se realizaran segin lo indicado por el ITO vy Manual de Pavimentacidn y Aguas Liuvias SERVIU.

9.2 RADIER HORMIGON H-30, e=0,07M
Se consulta la construccidon de una losa de hormigén de 0,07m de espesor uniforme y se ejecutara

por el sistema corriente de compactacién del hormigdn (no vibrado) en radier segun planimetria
que corresponde al recorrido peatonal.
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Se realizarén ensayos a la resistencia segun lo indicado por el ITO y el Manual de Pavimentacién y
Aguas Lluvias SERVIU.

El hormigén se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacién de los materiales, para
luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigén compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o
gruesos en la superficie expuesta.

El hormigén deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con
polietileno o mediante la aplicacion de una membrana de curado.

10. RAMPA
10.1 RAMPA

Contempla la construccién de 2 rampas de una pendiente maxima de 10%. Sera construida en
hormigén de 225kg/cm/m3 y con un espesor de 10 cm. Detalle se indica en planos. La superficie del
revestimiento de la rampa debe ser antideslizante en seco y en mojado y de textura rugosa. La franja
de textura de alerta se instala en forma perpendicular 2 Iz circulacidn, en todo el ancho de la rampa,
a 40 cm del inicio y del término de ésta y de 40 a 80 cm de profundidad como méaximo.

11. LIMPIEZA u

11.1 ASEO GENERAL

Durante la ejecucidn y una vez concluidos los trabajos, se consulta la limpieza general de |2 obra.
Todo el material sobrante debera ser retirado y el escombro debera ser conducido por el contratista
a botadero autorizado y presentar certificado que indique la cantidad de m®y el nombre de la obra
a la cual pertenecen.

Serd de cargo del contratista el reemplazo o reparacién de los elementos gue se vean dafiados
durante el transcurso de la obra y que correspondan tanto a las zonas aledafias a los limites de drea
de intervencion sefialados en los planos como a toda 4rea que esté fuera de estos limites y se vea
dafiada por efectos de esta obra.
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| CAPITULO Illl: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Ao 2020”

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o
sociedad

Domicilio

™ | Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
N
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA POSTULAR A LA LICITACION
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afio 2020”

Por intermedio de la presente yo
Rut , representante legal de la
empresa declaro lo siguiente:

No haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o haber sido condenado por los delitos concursales que
establece el Articulo 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON ORGANISMOS DEL ESTADO
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin - Ao 2020”

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la

empresa declaro lo siguiente:

a) De no encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 1 y 6 del articulo 4 de la Ley 19.886.

b) De no haber sido sancionado, en caso que sea procedente, a la pena de prohibicion
temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado en
virtud de lo dispuesto por los Articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393.

c) No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211,
de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia-.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Pagina 65 de 76



€ BUIN
FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Ao 2020”

Por intermedio de la presente yo Cédula Nacional de
Identidad , representante legal de la
empresa ; Rut

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacién, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la
contratacion, de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la
propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos y anexos, aceptandolas en todas
sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a noventa (90) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de |la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 3

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afo 2020”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

ID de la Licitacion
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Datos de
Institucion Fecha | Fecha 2 ID Mercado
N° | yloEmpresa | TipodeObra| de PR e DR oo Rt 50
. Contratante Inicio | Término corpepordiors) Jmm} |
)
2
3
4
5
6
7
8
_
| 10

NOTA:

»  Para respaldar la informacién contenida en este Formato, se debera presentar certificados
de las obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final
de obras y en conformidad a lo establecido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases
Administrativas.

> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

>  Para efectos de la evaluacién solo se consideran las obras ejecutadas desde el afio 2013
hasta |la fecha de apertura de la licitacion.

> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 4
PLAZO EJECUCION DE LAS OBRAS
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afio 2020”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural - empresa o
sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la ejecucién
de la obra de noventa (90) dias corridos, contados desde el dia de |la suscripcion del Acta de
Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 5

DECLARACION SIMPLE RESPECTO A LA SUBCONTRATACION

Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afio 2020”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo,

Empresa

RUT

, en representacion de la

vengo en

P Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Ao 2020”

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o
sociedad

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afio 2020”

Nombre o razon social del oferente
RUT persona natural — empresa o

sociedad
oh | PARTIDA
2 OBRAS PRELIMINARES
1.1 | INSTALACION DE FAENAS
1.1.1 |Instalacion de Faenas gl 1
Empalmes Provisorios (elec; agua potable,
1.1.2 |alc) gl 1
1.1.3 |Cierros Provisorios ml 100
2. OBRAS COMPLEMENTARIAS
244, Letrero de obra uni 1
2.2 |Niveles, trazados o replanteo m? 563
2.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.3.1 |Excavacion Fundaciones m?3 7
2.3.2 |Rebaje de terreno m?® 99
Preparacion terreno, escarificado y
2.3.3 | compactado m? 563
Retiro a botadero de excedentes de
2.3.4 |excavacion m?3 106

2.4 |EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Extraccion cierro perimetral existente, arcos

2.4.1 |de fatbol y transporte a botadero ml 93
Extraccion mobiliario urbano, vegetacion

2.4.2 |existente y transporte a botadero uni 10
3. PAVIMENTOS MULTICANCHA
3.1 |Solerilla canto recto biselado alta resistencia ml 101
3.2 | Hormigdn para solerillas m?3 2
33 Base estabilizada CBR = 95%, e= 10cm m?3 50
3.4 | Radier hormigén H-30, e=10cm m? 492
3.5 Sello de grietas y juntas gl 1
3.6 Sello Acrilico de terminacion superficial m? 492
3.7 |Sistema Acrilico Multicapa (10) m? 492
3.8 Estampado de logo municipal uni 1
4, CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA
4.1 | Emplantillado H-5 m? 1
4.2 Fundaciones de Hormigén H-20 m?3 6
4.3 Estructura

4.3.1 | Perfil tubular cuadrado 75X75X3mm x 5m uni 22

4.3.2 | Perfil tubular cuadrado 50X50X3mm x 5m uni 34

4.3.3 | Perfil tubular cuadrado 30x30x2mm x 5m uni 66

4.3.4 | Perfil tubular redondo 4" x3mm x 5m uni 5

4.3.5 |Malla Bizcocho m? 310 AT

4.3.6 |Portén Acceso uni 1 R
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4.3.7 |Terminacion gl | 1 |
5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Arco babyfutbol 2%2" (par, con redes
5.1 |incluidas) uni 1
5.2 Poste basquetbol uni 2
5:3 Tablero metalico basquetbol uni 2
6. MOBILIARIO URBANO
Banca antibandalica con respaldo perforada,
6.1 L= 1,80m (Considera Instalacion) uni 6
Basurero Hormig. C/recipiente met.
6.2 | (Considera Instalacion) uni 2
7 PAISAJISMO
7.1 | Preparacion para arbol m? 5
7.2 | Preparacion para cubresuelo m? 54,2
7.3 | Arbol tulipero de 2,00 mts de altura o méas uni 6
7.4 | Lampranthus (Doquilla) uni 542
Provision e instalacion de alcorques de
7.5 hormigon vibrado, diametro 0.80m (interior) uni 2
Solerilla canto recto biselado alta resistencia & A
7.6 | paraareaverde ml 23 b
8 PAVIMENTOS BLANDOS
8.1 |Maicillo (e =5cm) m? l 185 J
9 PAVIMENTOS DUROS
9.1 |Base estabilizada CBR = 95%, e= 0,08m m? 21
9.2 |Radier hormigén H-30, e=0,07m m? 202,6
10 RAMPA
10.1 |Rampa gl l 2 I
i LIMPIEZA
11.1 |Aseo General gl 1
COSTO NETO
G.G. Y UTILIDADES (25%)
TOTAL SIN IVA
IVA 19% W
TOTAL CON IVA
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 8
OFERTA ECONOMICA
Licitacion Publica

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin - Afio 2020”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural - empresa o
sociedad

Oferta Economica Total

Valor Total Neto Valor Total IVA Incluido
(*)$ $
Nota:

~, (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Ao 2020”

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de LUF W/
b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
W
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CAPITULO Illl: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

“Construccion Multicancha Villa Ribera Sur, Comuna de Buin — Afio 2020”

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacién de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara imagenes, fotografias y en lo
posible un video del sector a intervenir.

Fecha final de preguntas

Siete (7) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

Cuatro (4) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad de
la Oferta

De ser garantia electronica: hasta la fecha y
hora de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: Dentro de los cinco (5)
dias habiles administrativos siguientes a la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas y hasta las 13:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativas desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura
electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicaciéon de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercioén al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacioén

Dentro de los sesenta (60) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del
Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles siguientes
a la fecha de notificacion de la adjudicacién en
el portal www.mercadopublico.cl.

Firma Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucién de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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2° REGISTRESE a los funcionarios individualizados en el Punto N° 13.1 de las Bases
Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Ley 20.730.

3° PUBLIQUESE la presente resolucion en el sistema de informacién por medio del
Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este designe.

4° REMITASE copia del presente decreto a la Administracién Municipal, Direccién Juridica,
Secretaria Comunal de Planificacién, Direccion de Administracion y Finanzas, Direccion de
Obras Municipales, Direccion de Control, Oficina de Partes y Secretaria Municipal.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN
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