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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC,NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “MEJORAMIENTO REFUGIOS
PEATONALES BUIN CENTRO”

DECRETOTCN>: 2o

BUIN,
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886: el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo
Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de
Colaboraciéon de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica
la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la
Contraloria General de la Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio
de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitano, a fojas 1289,
en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Direccion de Transito en conjunto con la
Secretaria Comunal de Planificacion de la Municipalidad de Buin, desarrollaron el proyecto
denominado “Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro”, con el fin de mejorar la
seguridad de los peatones y de los usuarios del transporte publico.

2° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 10.778 de
14 de diciembre de 2021 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, se
aprueba con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea
Tradicional, el proyecto denominado “Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro”
Codigo 1-B-2021-262.

3° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 77 de 11 de
enero de 2022, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resolucion Exenta
N° 10.778 de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

4° Que, por medio de la Pre-Obligacion Presupuestaria
N° 5/260 de fecha 10 de marzo de 2022 de la Secretaria Comunal de Planificacion se
acredita la existencia de recursos para llevar a cabo la ejecucion del proyecto.

5° Que, en virtud de lo sefialado, es posible afirmar que
se cuenta con disponibilidad presupuestaria necesaria para solventar los gastos de la
presente licitacién.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

7° Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Mejoramiento

Refugios Peatonales Buin Centro”, Codigo 1-B-2021-262, cuyo texto se transcribe gﬁmmﬁ

continuacion: 74
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| CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecuciéon del proyecto mejoramiento de refugios peatonales en Buin
centro, a fin de mejorar la calidad urbana y el espacio publico, disminuyendo los posibles
focos de riesgo, y aportando proteccion e iluminacién a los puntos de acceso al transporte
publico de la comuna, todo de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas,
planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores"”, "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitaciéon de que
se frate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales, sin perjuicio que podra contar con el apoyo técnico de profesionales de la
Direccion de Transito y Transporte Publico.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

f) Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y_ -
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 20 NWONAL DX\
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h) Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

1) Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

m) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo, del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.

Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta
presupuestaria 215.31.02.004.012.010, “Mejoramiento Refugios Peatonales Buin
Centro”, del clasificador presupuestario aprobado mediante el Decreto N° 854 de
2004 del Ministerio de Hacienda.

Presupuesto Total Disponible $16.036.258 (dieciséis millones treinta y seis mil
doscientos cincuenta y ocho) Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucién de la obra.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de |a total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacién definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo
de ejecucion a ofertar no podra superar los_sesenta (60) dias corridos, plazo que se
contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se
efectuara una vez que se encuentren todas las autorizaciones de las entidades
correspondientes, de conformidad a lo sefialado en el Punto 17.5 de las presentes
Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio we
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adect.
sus ofertas a tales modificaciones. [ BASES %
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Fecha de Adjudicaciéon (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con

diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Coédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del
articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracién firmada, que no estan afectos a la prohibicién de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacién prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7.  LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
traves del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electroni
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del porta EC» WSES &
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9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Tecnicas y demas antecedentes de la licitacion, a traves del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello, que la Municipalidad de Buin publicara en el
Sistema de Informacion de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias, por lo
demas, los interesados podran concurrir los sectores a intervenir toda vez que se trata de un
lugar de libre acceso al publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Economicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el Articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:
- Anexo Antecedentes Administrativos.

> Anexo Antecedentes Técnicos.
e Anexo Antecedentes Economicos.
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Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de noventa (90) dias corridos,
contados desde |la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N°1, Identificacién del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886
para ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre |la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaraciéon simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompafar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigliedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo serfalado en el
articulo 345 bis del mismo Caodigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
h) Copia de cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

i)  Copia del Rut de la persona juridica. @_‘m

i) Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.
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k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
gue se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acomparnar los documentos que acrediten sus titularidades para
dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra k) y I).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefalados en el Punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun, con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

a) Presentar los antecedentes.

b) Subsanar solicitudes de aclaracion.

c) Actuar como supervisor del contrato.

d) Entregar los bienes.

e) Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
f) Entregar informes.

g) Renovar o modificar garantias.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que este
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizaciéon a la Unidad Tecnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre Enumeracion de Contratos Ejecutados de
obras similares desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como
experiencia del oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se
consideraran del mismo rubro los contratos referidos a la construccion, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de refugios peatonales.
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Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°
4. Se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcion Definitiva
o Provisoria sin Observaciones y/o Recepcién Final de Obras deberan estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad
Técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccion, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de refugios peatonales.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifiqgue el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la
informacion, se aceptara que se anexen a estos los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los
antecedentes que tengan valides administrativa del mandante que los respalden,
tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que
los documentos presentados no describan la totalidad de la informacion, solo se
considerara para la evaluacion aquella informacion que se senale.

c) Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

d) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacion y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

e) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

f) Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

11.3. Antecedentes Econdmicos.

a) Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases. @mé‘\;\
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Nota:

v El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v" Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v" La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comisién
Evaluadora.

v La propuesta econdmica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacién.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aguellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Omisién o adulteracién de los Formatos 4, 5, y/o 8.

c) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el Punto 4 letra b) de las presentes Bases.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

e) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitaciéon y Especificaciones Técnicas.

f) Que no entregue la informacién o documentacién solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.

h) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado 7, m?\ m
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La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin prejuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo hagan fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el Punto 121 letra f) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a traves del
Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por el Director(a) Obras Municipales, el/la segundo/a por el Director (a)
de Transito y Transporte Publico, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario(a) Comunal de
Planificacion, con excepcion del/la Directora/a Juridico/a y del Secretario(a) Municipal, o quien
este designe o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida la situacién de emergencia sanitaria
por el brote del virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.
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Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefalado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacién de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacién.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior. la pauta de evaluacién se aplicara solo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, solo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacién, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde |la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefalados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

herite beriterio
a.1) Oferta Economica 30%
a) Economicos 35% a.2) Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil ?
b.1) Numero de obras :
ejecutadas 25%
: b.2) Experiencia por suma de
0, 0,
h) Tecnicos 85% montos contratados 26%
b.3) Comportamiento contractual 5%
anterior 4
;)Ito?rt:l-;zcn::?;l:izlde 8% c.1) Mano de Obra Local 8%
Sl i d.1) Cumplimiento de Requisitos =
d) Administrativo 2% Forthalas 2%
TOTAL




a) Criterio Econémico (35%)
a.1) Evaluacion Oferta Economica (30%).
Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de

acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30
a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Pdliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (55%).
Para la evaluacién de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 11.2

letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por numero de obras (25%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.25




b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 500.000.000 100
Hasta 450.000.000 90
Hasta 400.000.000 80
Hasta 350.000.000 70
Hasta 300.000.000 60
Hasta 250.000.000 50
Hasta 200.000.000 40
Hasta 150.000.000 30
Hasta 100.000.000 20

Hasta 50.000.000 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.25
b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacién de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de |a revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
c) Otras Materias de alto Impacto Social (8%)
c.1) Mano de Obra Local (8%)
En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local ~ Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.08




d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a Bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.
Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comisiéon Evaluadora

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitaciéon, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposiciéon de declaracion de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisiéon evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde instruira a la Secretaria Municipal (SECMU) dictar el Decreto de Adjudicacion en un
plazo de diez (10) dias habiles administrativos. La notificacion en el Portal

www.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de Planificacion (SECW
(A

inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacién. /S
o ,_xASE.)
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La Municipalidad, a través del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando
la propuesta mediante resolucién fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los sesenta (60)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicaciéon no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes economicamente, podra a traves de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacién del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de sesenta (60) dias corrid UNM o
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el h@‘a BASE
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siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b)  Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacién o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los cinco (5) dias
corridos contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacioén, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificaciéon del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada uno
de los integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicaciéon. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado

con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por .
proponente adjudicado. ,_.;D\m“%
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Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanfar los siguientes antecedentes;

e Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v' Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ia
administracion que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefialados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de |la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor
tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v" Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores,

~ Persona Natural
v" Deberan acompanar una copia de su cedula de identidad.

» Personas Juridicas

v" Deberan acompariar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de |la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no _estan en los documentos
acreditados de chileproveedores).

v' Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefialar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentaciéon adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucidon de Adjudicacién y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

3

/3
Pagina 17 de Q(i;

)

\ W

<
|

'z?~U"5f'nL‘H‘\-
g%_
994555 2\
A {CWE'AS =
ICTACIONES S



B BUIN

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguientes del
Cadigo del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma
parcial las obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante la
gjecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacién del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del Punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucién”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

. o . WL o8
Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitaciéon y debido a que la pri te Dgf%\’_
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerird la present 0: n dases S Z\
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una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo

31° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:
Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma
Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacion.

v" ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucién del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la
licitacion Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro, y
agregar el ID Licitacion”. En caso de acompafiar vale vista, se
pide que esta glosa se especifique. En caso de Poliza de Seguros,
esta NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro
a la vista y con prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contrataciéon Puablica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago
de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo mes en
gue se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectue el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucién
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Sin perjuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin. En el
evento que la Municipalidad de Buin fueran demandadas, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro .

de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta layf
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fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el Unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
termino del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:
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Beneficiario

llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucion de las obras
Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro, y
agregar el ID Licitacién. En caso de acompanar vale vista,
se pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento escrito de
la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de
su restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificacion, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:

v' Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato.

v' La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a traves de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del

contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
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vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar
ala |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la poliza no se acomparne dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acompane por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la podliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales, le correspondera efectuar las labores de Unidad
Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccion Técnica de
la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en caso que no
se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el director de la Unidad Técnica.
Sin perjuicio que ITO podra contar con el apoyo técnico de profesionales de la Direccidon de
Transito y Transporte Publico.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

ANENENENEN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucion de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas. .

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de p
correspondientes.
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h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacién de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara |la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actie dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desoérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer |la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”, que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacién a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccidon de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y ..

Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ,EO\\NNAJ_ AN
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Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v" De las notas o informes que le requiera al Contratista.
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Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacién del Inspector Tecnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacién oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupaciéon de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se harad la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de |a total tramitacién del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que

efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entigmh

correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) solicitando las autorizaciones respectivas, T\
este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de 2 AS =\
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Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa segun lo establecido en el Punto 20.1 letra o) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de
aprobacion del proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP, segun corresponda. De la
entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector
Técnico de Obras (ITO) y el Director (a) de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el I.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el Punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupciéon que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccién y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose .
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que perm aJhUanx
la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respe / e . <
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todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompafar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revisién prolija de las obras en
construccién. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
gjecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin
y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion
del proyecto.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
qgue guarden relacién con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalaciéon por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de diez (10) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcién definitiva de las obras.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto en el Manual de Normas Graficas, Vallas de
Obras de la SUBDERE, en conformidad a lo establecido en el punto 1.5 de las Bases ___
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comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucién
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto
de la leyenda ni la colocaciéon de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depésitos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacidén de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del anadlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucién que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda Ia
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos

segun el programa oficial. M‘
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Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). Tambien
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra c.2)
de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A)) - Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales (IDIEM) -
DICTUC S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia; :
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en/sus RN
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin. (£ APROBADAS ‘n\
\'s LICITACIONES £/
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Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacién a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicaciéon exclusiva en relaciéon con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones_——=._
del ITO, incurrirda en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra e) de las presen;ﬁ@%.x
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18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Codigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Tecnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
perdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las perdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) afio, a contar
de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcién de que el dafio provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido
impuesto.

18.11. Dafios a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafo la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demoliciéon o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
que en la opinidon del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a
consecuencia de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por Ias indemnizaciones que tengan su orlgen en la ocupamon__“
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18.12. De los Seguros.

Las perdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacién vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas
debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y al
término de estas. Dicha obligacion incluye tambien la instalaciéon de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbéreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuben
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.




18.19. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefaladas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista, y previa aprobacion de
la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacién sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acomparnadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente. m
'O/

nueva Garantia presentada. /cj‘
fr.‘“;l', BASES
< APROBADAS

Pagina' ﬁdy%c}w

\’ ow“

--

[2
O




¥BUIN

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacién del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de
las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, estas se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente evaluada
por la Municipalidad. Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminuciéon de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacidn no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

c¢) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefalado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de mxw AL ,) \
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
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19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del
plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud,
debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida.
Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o
disminucién de obras u obras nuevas o extraordinarias o aumentos de plazo, y a su vez el
Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, o que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA),
ademas del informe previo y favorable de |la Direccion Juridica.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompanadas de:

> La carta o requerimiento del Contratista.

> La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de
Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompania, no se dara lugar a la modificacién del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizara al contratista los
mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra, siempre y
cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por el contratista
ante la Unidad Técnica.

No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacidon contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando mcur;é)/_Lm

cualquiera de las conductas que a continuacién de sefalan: 3 BASES )
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a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
senalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucién, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M.
por cada dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por la I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el I.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, protecciéon e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de |la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

1) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

m) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al pablico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada me
que se compruebe el hecho. /5 . e \
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n) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el .T.O en el libro de obras.

o) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado dentro del Punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra ¢.9) de las presentes Bases Administrativas.

p) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacién de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Tecnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada, en forma precisa y detallada la situacion verificada al Contratista, quien
tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde dicha notificacion
para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacién de la multa o disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucion fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicién sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa
mediante Resoluciéon fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decisiéon se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la

aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro d'el pIaz.o. ya senalado,l la _Unlda_d Tecnlca_ debera requerir un certificado dmh
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia. /S b
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El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacién
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion, personal, o carta certificada de la resolucion firme y
ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia
electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele
el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al
estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a
retenciones e inclusive, a la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato. En
ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago,
ni emitir nota de crédito por ese concepto.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
segun lo establecido en las presentes bases.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucién de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de cinco (5) dias habiles administrativos,
establecidos en el primer parrafo del Punto 17.6 de las presentes Bases a la
entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucién de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
gue no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases.

c.9) Si el contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las ,m
((‘

presentes bases, no ingresare los antecedentes a las entidad oAS

correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso. APR

BAses G\

08ADAs = ||

Licr T

Pégina 37 dsgo TACIONS 53/
d

'\
-



d)

g)
h)

0)

P)

q)

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.7 de las presentes Bases, la demora por mas de quince (15) dias corridos
en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca por un
plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber

obtenido la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el

contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N°® 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa

a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepciéon de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda

instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases

Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unidon Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p-3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el

punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en

los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las-
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente;
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verific
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Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepciéon en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién en contra de la resoluciéon que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucién.

El referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resoluciéon que ordena el término
anticipado del acuerdo de voluntades.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra termino anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

Sin perjuicio de anterior, la emergencia sanitaria que afecta al pais a raiz del brote de
COVID-19 constituye una situacién de fuerza mayor o caso fortuito en tanto sea irresistible e
impida el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente licitacion y/o del
contrato.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefalada, acompafando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través UNA \
de estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo qugme Mse,
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favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago, seran considerados como abonos
parciales que efectia el Municipio y en ningln caso se consideraran como una recepcion
parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emisiéon de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica
por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion del
mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir
desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la |.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:

v ID de la licitacién.

v El nombre de la obra realizada.

v" N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Copia Contrato.

e) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visaciéon de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.

f) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desemperien en la ejecucion de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

)} Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando.

1) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

n) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:

n.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo
aprueba.

n.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, cronograma de las obras y programacion financiera, en caso de
modificaciones a esta programacion, la Unidad Técnica debera actualizar la
informacion de la misma en el siguiente Estado de Pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retenciéon
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la
Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en
el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del Codigo del—="7—=
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El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electrénica o cheque
nominativo a nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obligan al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.

24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
(los) Inspector(es) Técnico(s) de la Obra, por la Directora(a) de Transito y Transporte

Publico y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, o quienes los
subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Recepcioén Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin observaciones.
Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello

debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El

Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera acompafiar los siguientes =NA
antecedentes: /gq
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a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarco la ejecucién de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcién provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacion de la Comisidon. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucién la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comisién Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccién de Obras Municipales, a la Inspecciéon Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el Punto 24.5 de las presentes Bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion Provisional. En los casos de
liguidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comisién, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos

no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones

técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,

esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo

un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,

los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera'_;m

plazo otorgado por dicha Comisién se aplicaran las multas por atrasos respectivas. ; (X IASES LN
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En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
I.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefalando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el |.T.O podra ordenar su ejecucién con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO

no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.
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Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucién de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente |la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
posteriores a |la fecha del “Acta de Recepcidn Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcién aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcidn Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v" Que no existan darios atribuibles a ejecucion defectuosa.
v" Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devolucién
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una solo vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacién, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que
efectle mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente. —
Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recursd?demts (1’1
reposicion con apelaciéon en subsidio en contra de |a resoluciéon que aprueba la ||qu|d§:10m08ADA5 2
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del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacién de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretaciéon de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracién de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion
de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y
de su Reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad publique, en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resoluciéon objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdicciéon de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO II: BASES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA e
“MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES BUIN CENTRO”

CODIGO BIP: 1-B-2021-262

NOVIEMBRE 2021
voa

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO
DE REFUGIOS PEATONALES Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE CONDICIONES NORMALIZADAS
RESPECTO A LOS MATERIALES ¥ A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE DEBERAN RESPETARSE.
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INFORMACION GENERAL

< Proyecto: “Mejoramiento refugios peatonales Buin centra”

% Ubicacién: Avenida Bernardo O'Higgins y Avenida Manuel Rodriguez.
% Comuna: Buin .

% Tipo-de proyecto: PMU Tradicional, SUBDERE.

% Alcance: 2 unidades.

A. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecio consiste en la construccion de dos refugios peatonales, remplazando y retirando los existentes, disefiados segun
el modelo de paraderos tipo de la comuna de Buin. Mejorando |a calidad urbana y el espacio publico, disminuyenda los
posibles focos de riesgo y aportando proteccion e ilu minacién a los puntos de acceso al transporte publico de Ia comuna.

B. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

En diversos sectores de la Comuna de Buin existen refugios peatcnales que complementan el equipamiento para la
locomocion colectiva que, a causa de su utilizacion, falta mantenimiento, actos vandalicos, entre otras situaciones, han
visto mermada su utilidad como equipamiento urhane. Lo anterior, ademas, conlleva externalidades negativas tales come
ol deterioro del entorno urbano en donde estos se insertan y la generacion de condiciones propicias para ser considerades
como focos de situaciones de delincuencia y otras de conmocion piblica o bien, que contribuyan a una merma y no @ und
mejora de la calidad de vida de la comunidad gue rodea el espacic publico.

Por lo tanto, se considera un mejoramiento de los refugios peatonales, tomando en cuenta |a imagen camunal para los
refugios, equipamientos y accesibilidad universal.

C. PRODUCTOS ESPERADOS

Se considera el cumplimiento de los puntos mencionados con anterioridad, manteniendo siempre comao foco la idea de
mejorar los refugios peatonales revalorizande el espacio publico, de manera de erradicar las malas pricticas dentro de
estas areas (generacion de micro basurales, perdida del entorno comunitario, propiciar la generacion de focos de
delincuencia) recuperando el espacic publico utilizable por la comunidad para sus fines particulares.

Imagen referencial, refugio tipo buin.
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D. CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
D.1. DOCUMENTACION PROYECTO E INTERPRETACION DE ANTECEDENTES

El contratista deberd tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucidn propiamente tal. No se podra
realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutars, sin la debida aprobacion de la inspeccidn Técnica de la
Obra (ITQ), del Mandante y la entidad financiadora.

Deberd presentar toda la informacién y documentacién necesaria y pertinente, para que la ITO y a las entidades
correspondientes, para su estudio, evaluacién y aprobacién de las modificaciones propuestas por el contratista, todas éstas
antes de su ejecucion.

Los antecedentes se interpretaran siempre en busca de contribuir 2 la perfecta ejecucion de los trabajos, toda imprecision,
discardancia o falta de aclaracién de algin detalle en los planos en los antecedentes entregados, debera solucionarse de
forma que beneficie al proyecto y al futuro usuario, conforme al arte del buen construir.

Ante discrepancias entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el contratista padra consultar al ITO.

No se debe modificar el proyecto, en caso de existir solicitud de modificacién se proyectd esta debe ser presentada por
escrito al ITO. En consideracion a la normativa vigente de obrz pliblica y los dictdmenes de contraloria sobre la materia.

Sclo se podran realizar y ejecutar dichas modificaciones con la autorizacion del ITGQ, la unidad disefiadora y la entidad
patrocinate autorice las modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultardn por escrito y se responderan mediante libro de obra y/o
requerimiento de informacién (RDI).

Para modificaciones menores, se podra dibujar y/o estipular en libro de cbra, bajo aprobacion del ITO o mandante, al
finalizar la obra todos los cambios realizados deberdn ser incluido en planos AS-BUILT. Serad responsabilidad de la
constructora notificar a |a direccion de obras correspondiente si fuera necesario, se incluye en este item todos los tramites
necesarios para la correcta realizacidn del proyecto a partir de las modificaciones.

El contratista deberd entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital en DWG y PDF, indicando
como se ejecutd el proyecto, esto serd entregado al propietario y/o ITO para registro del propietario

Es obligacidn del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar e informar cualquier reparo o
duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar el
desarrollo de |a obra.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la 6ptima ejecucion de sus trabajos
y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual deberd disponer de tiempo completo en la obra y ser el responsable
de supervisar y controlar la ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como en los planos v las
instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo sefalado
en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

D.2. CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestién financiera se regira por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios:

® leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
® Ordenanzasy Leyes Locales de |a I. Municipalidad de Buin
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e Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales
y Municipales. Cuando Corresponda.

e Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN].

e Normas Chilenas (NCH)

e D.S. N° 594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los Lugares de
Trabajo

e D.SN"40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencion de riesges profesionales”, incluye art 21 sobre

“derecho al saber”

D.S N"50/2015 sobre “accesibilidad universal”

Ley N220.422 l|gualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas con Discapacidad.

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N*19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamentoc sobre Conservacidn, Reposicion de Pavimentos y trabajos por cuenta de

particulares,

e Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Crdenanza y Leyes Locales de la Municipalidad.

Adicional se debera respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad, contratacion y
subcontratacion, prevencion y salud de los trabajadores vigente del pais.

D.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR

El contratista deberd considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminacién de cada partida, aun cuando no aparezca en su descripcion, detalle o especificacion, de la documentacion y/o
en los planos entregados. Se deben considerar también todos los tramites permisos o aprobaciones necesarias para la
correcta ejecucion y funcionamiento del proyecto. En cada una de las partidas se tendra presente la obligacion adquirida
por el contratista de entregar en la obra una optima calidad, tanto en los procedimientos de mano de obra, como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones de almacenamiento, etc. debiendo siempre cumplir con las
recomendacianes generales de procedimientos, equipos, accesorios y otros; solo se aceptardn los trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones aceptadas.

Si excepcionalmente la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta deberd ser autorizada por el Municipio, y
debera demostrar que cumple con todo lo estipulado en las presentes EETT y lo definido en las BA

Las especiales caracteristicas de una construccion de esta indole, requieren un cuidadoso estudio de |2 licitacidn para su
correcta ejecucién. Es por esto que toda consulta o comentario debera resolverse por escrito durante la etapa de consultas
del llamado a licitacién.

Serd responsabilidad y obligacién del Proponente, visitar el terreno para tomar conocimienio de la naturaleza,
caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma que le permita dimensionar en su oferta los
recursos materiales, humanos y financiercs para lograr una correcta ejecucion del servicio que se licita. (La visita quedara
sujeta a la regulacion del ministerio de salud segun el estado del paso a paso por la contingencia del covid 13)

Si por alguna omisidn se dejara un vacio en las partidas descritas se entendera que deben ser consultadas 3 12 ITO y
cumplidas fielmente a lo que el determine. En todo caso se deberd entender el proyecto como una totalidad constructiva
indivisible, por lo que, si algun profesional, material o proceso, no estd especificade, pero es necesario para cumplir con lo
proyectado o necesario en el procesa constructivo este deberd incluirse. Esto debera ser indicado en el proceso de licitacion
en etapa de consultas.

Si por alglin motivo la empresa estimara que los plazos no corresponden se avisara oportunamente en la etapa de consultas
de licitacién, sera responsabilidad del contratista cualquier autorizacién o requerimiento para el correcto desarrollo de las
obras. La empresa contratada que ejecutara el proyecto debera conocer y aplicar las disposiciones legales y reglamentarias
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relacionadas con los servicios ofrecidos. Cualguier costo o cobro adicional, debera ser cancelado por la empresa que se
adjudique la propuesta, por ende, debe ser considerado en la propuesta de licitacion inicial.

Durante la obra el ITO, puede revisar las luminarias y elementos presentados por el contratista, de tal manera de asegurar
el cumplimiento de las presentes EETT, para lo cual, podra revisar la bodega de la empresa contratada destinada a
almacenar los materiales que pasaran a instalacion, cuando lo estime necesario. En dichas visitas se verificara los materiales
y sus componentes, lo que deberd coincidir con lo ofertado, el ITO podra rechazar la partida parcial o completa,
dependiendo del nivel de gravedad del incumplimiento. En caso de evidenciar incoherencia, se fijara un plazo no superior a
10 dias habiles para la reposicion de la totzalidad de los equipos y/o materiales. Este plazo serd imputable al contratista y
estara afecto a las multas correspondientes si no diera cumplimiento oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio
pueda dar término anticipado al contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

D.4. REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con Iz reglamentacién vigente y las dltimas enmiendas de los codigos y normas
que se enumeran a continuacién u otras que tengan relacién con el proyecto y que se consideran parte integrante de
estas especificaciones, estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN), en especial |as relativas a:

Hormigon:

NCh170 Of.85  Hormigon - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigon - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2008 Hormigdn - Determinacion de |a docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.
Cemento:

NCh148 of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacién y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacion de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacidn del desgaste de los pétreos.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecdnica de suelos — Determinacién de Ia humedad.

NCh1516. M 2010 Mecanica de suelos — determinacidén de |a densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecanica de suelos — Compactacion con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

D.5. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacion de Ia
pendiente transversal de la acera del 2% exigida por el SERVIU. Con esta solucién se logra que las aguas lluvias no ingresen
a las viviendas.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigan considerado en la obra.

No se recepcionarén pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU, conforme a lo
sefialado en el documento “Manual de pavimentacidn y aguas lluvias” ubicado en “Manuales y Normativas” de la pagina
http://www.serviurm.cl/pavimentacion.

D.6. REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucion de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafar las obras
existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la obra,
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debera ser reparado o repuesto y entregade en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio de |as obras, sin
costo para el mandante y a entero coste para el contratista

En el caso de corresponder, se deberé entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de los
vehiculos, realizande los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo que entregue el
nueve ancho de la vereda proyectada. El contratista se hara cargo de mantener en perfecto estado las areas verdes y
arboles existentes en las aceras y platabandas donde interviene el proyecto.

D.7. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcién sera |a de velar por el
cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado desarrollo del
proyecto. Sin perjuicio de lo anterier, las obras de pavimentacidn consideradas en el proyectoe seran inspeccicnadas por
un inspector externo del SERVIU RM o a quien corresponda, conforme a la Ley y al conjunto de normas y especificaciones
que establece dicho organismo.

D.8. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se considerardn equipos, herramientas e insumos segun las presentes especificaciones técnicas y todas las necesarias para
la correcta ejecucion de las obras

Todos los materiales que se empleen en la obra seran de primera calidad, nuevos y de marca reconocida. El contratista esta
obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por; el ITO. Antes de recibir
los materiales de caracteristicas delicadas o riesgosas, necesarias para el desarrollo de |a obra, deberan ser aprobadas por
el ITO. Sin perjuicio de lo anterior cualquier material ocupado en fa obra puede ser solicitado para inspeccion y /o
aprobacion del ITO.

El contratista debera estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o importados,
estén o no representados estos Gitimos en Chile, ya que no se aceptardn sustitutos ni elementos hechizas que pudieran
cumplir las funciones de los espeacificados y gue provoquen en una pérdida de |a calidad de las obras.

Al momento de la instalacién los materiales deberan estar en éptimas condiciones, sin maltratos y guardado segin
indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada material disponibles en las presentes EETT.
Adicionalmente se debe cumplir con las indicaciones del ITO en terreno.

El ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momente certificado de calidad de cualquier material o elemento,
fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el
cumplimiento de las normas, especificaciones respectivas y descripcion de elementos con los que se adjudico |a obra Esto
es independiente de que los materiales hayan sido previamente aprobados en licitacién por ello se debe mantener la
informacidn al dia y disponible en faena.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante” o “segin manual de instalacion” u otro similar, se
entendera que se debe remitir a los catdlogos actualizados o en su defecto los Ultimes publicados, de las empresas o
instituciones mencionadas los cuales se consideraran parte integrante de las presentes EETT, dichos documentos deberan
estar disponibles en obra. Si algunos elementos dependieran de la informacién otorgada en |a adjudicacion de licitacién, el
constructor o contratista debera tener en su poder tales catdlogos, antes de comenzar a ejecutar la partida, y debera
demostrar al ITO su conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi sefialadas.

Se deberan utilizar en obra los elementos con los que se adjudice la licitacién. Por este motivo, antes de Iniciar obra, se
debe considerar disponibilidad del material y prever para que no afecte a los procesos o tiempo de construccion con los que
se adjudicd. S6lo se aceptardn cambios de materiales por motivos de fuerza mayor debidamente justificados. En caso de
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cambio en modelo, colores especificados, texturas pavimentos u otros similares, se debera presentar ficha para aprobacion,
comparacion y justificacién de la solicitud de cambio. El nuevo material o modelo debe ser de igual o superior calidad.
Todos cambios de material o elemento deberén ser aprobados por el ITO.

El transporte, bodegaje, distribucion y la logistica en general serd responsabilidad del oferente que se adjudique la
propuesta.

El no cumplimiento de las calidades de los materiales y la falta de verificacion de las caracteristicas licitadas, certificados,
disponibilidad u otros, dara motivo a que la contraparte técnica aplique las multas y sanciones sefialadas en las BA sin
perjuicio que el municipio pueda solicitar el cobro de las garantias correspondientes.

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado y listo para uso inmediato, por lo cual el Contratista
debera tomar todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistencia y
permanencia de la obra en el tiempo, los cuales seran determinados por la ITO y/u otras entidades enmarcadas en el
dmbito legal de Ia obra como son las exigencias de la Vialidad y/o Serviu.

D.9. MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar a la ITO,
dentro de los 5 dias corridos después de acta de entrega de terreno, un Plan de cierre, ubicacién de letrero (plazo segun
convenio y/o BA) e instalacion de faena, que considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la
obra, ademads del desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u
otros elementos de seguridad, ademds de un plan de desvios si fuese necesario.

De intervenir un acceso vehicular, peatonal, comercial u otro, se informaré al afectado, debiendo coordinar el momento de
hacerlo para no afectar el avance de obra, al residente y/o locatario. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de
manera permanente, tomando todas las precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefdnicos, de riego, sanitarios y otros similares, el
contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucion del proyecto, de mode de disminuir el
impacto de las obras en la poblacion.

Con respecto a las faenas de construccidn, el encargado debe cumplir con lo establecido en el Art. 5.8.3 de la OGUC, con el
fin de no causar molestia en el entarno par movimiento de tierra y/o ruidos molestos, el cual menciona que:

“En todo proyecto de construccidn, reparacion, modificacién, alteracion, reconstruccicn o demolicién, el responsable de la
ejecucion de dichas obras deberg implementar las siguientes medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material:

a) Regar el terrenc en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen las faenas de demolicion, relleno y
excavaciones.

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas
contempladas en el articulo 3.2.6.

¢) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierto.
d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehiculos que obandonen la faenao.

e) Mantener lo obra aseada y sin desperdicios mediante la colocacion de recipientes recolectores, convenientemente
identificados y ubicados.
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f} Evacuar los escombros desde Ios pisos aitos mediante un sistema que conitemple las precouciones necesarias para evitar
las emancciones de polvo y los ruidos molestos.

g) La instalacién de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la dispersion
del polvo e impedir la caida de material hacia el exterior.

h) Hacer uso de procesos humedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcia.

El Director de Obras Municipales podrd excepcionalmente eximir del cumplimiento de las medidas contempladas en los
letras a), d) y h), cuande exista déficit en la disponibilidad de aguo en lo zona en que se emplace la obra.

No obstante, estas medidas serdn siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declarados latentes o
saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Boses Generales del Medio Ambiente.

2. Se prohibe realizar foenas y depositar materiales y efementos de trabajo en el espacio publico, excepto en aquellos
espacios publicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
anterior.

3. Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio publico que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan
drboles y jardines, deberd mantenerios en buenas condiciones y reponerlos s) corresponde.

4. Por constituir las faenas de construccion fuentes transitorias de emision de ruidos y con el objeto de controlar su impacto,
el constructor deberd entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecucion de las obres que contenga
los siguientes antecedentes:

o) Horarios de funcionomiento de lo obra.

b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacion de su horario de uso y las medidos
considerados

¢) Nombre del constructor responsable y numero telefonico de la obra, si los hubiere.

5. En los cosos que la faena contempie la utilizacion de explosivos, debe obtenerse la autorizacion correspondiente segin lo
dispuesto en el D.S. N° 400, de 1977, del Ministerio de Defensa, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de
la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado por D.S. N¢ 77 de 1982, del Ministerio de Defensa,
publicado en el Diario Oficiol de 14 de agosto de 1982 y sus modificaciones.

6. En los casos que la faena contemple adosamientos en subterraneos, con anterioridad al inicio de la construccion de la
parte adosada, el constructor deberd informar ol vecino, sefiolando las medidas de seguridad y de estobilidad estructural
odoptadas y, los profesionales responsables de la obra.

Estas exigencias seran registradas en el informe de los medidas de gestion y de control de calidad que debe presentar el
constructor a cargo de lo obra ante lo Direccion de Obras Municipoles carrespondiente.”

D.10. EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR

En consideracion de “El Arte del Buen Canstruir”, se solicitara que la obra se entregue construida en su totalidad segin lo
proyectado para uso inmediate, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma vigente. Si por alguna omision del
proyecto, se dejara un vacio en los procedimientos constructivos se procederéd segun indicaciones de fabricante y el buen
arte del construir, bajo evaluacidn y pesible aprobacion del ITO segln corresponda. Si por omisidn o desconocmiento del
contratista falta algin procedimiento, el mandante y/o .T.Q. viendo la falta de algun procedimiento fundamental, podra
exigir en cualguier momento, incluso para la recepcian provisoria de la obra, que se realicen los trabajos necesarios para
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cumplir con los objetivos del proyecto adjudicado. El mandante y/o la I.T.0. podran solicitar al contratista, en cualquier
momento la calificacion de especialidades del personal en obra tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacién u otros.

D.11.  LIBRO DE OBRAS, DOCUMENTOS TECNICOS

La constructora tendrd un Libro de Obra, consistira en un cuaderno autocopiativo en triplicado, en el que estaran anotadas
oficialmente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y modificaciones de obra, recepciones y otras de importancia.

En portada deberd indicar nombre del proyecto, codigo del proyecto, nimera del libro, y constructora adjudicada. En la
contratapa deberd estar el listado con todos los profesionales y especialistas que participen en |a obra indicando direccidn,
teléfono, e-mail, fax y celular.

El Libro de Obra debera permanecer siempre en la obra y con inmediata disponibilidad durante todo el tiempo que tome la
ejecucion. Se recomienda, llevar una capia digital del libro mediante fotos.

Se deberd informar diariamente a la ITO del trabajo ejecutado. El avance del proyecto debe ir en paralelo con la Carta
Gantt, y en cada informe que se anote en el libro de obra se debera indicar coma minimo:

Fecha

Quien solicita o indica
A quien va dirigido
Firma de las partes

En la instalacion de faenas, donde estén los encargados deberdn tener a disposicion durante toda la obra, planos de
arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos técnicos referentes al proyecto. Disponibles para
consulta en terreno.

Durante la ejecucion de las obras se debera registrar fotograficamente el proceso.

Dicha informacién debera ser entregada al 1.T.0. en la recepcién provisoria sin observaciones de la obra, junto con un
registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imagenes deberan tomarse durante el transcurso de la obra,
en la ejecucion de cada una de las partidas, con una cantidad de 2 fotos por partida en ejecucién. Ademas de un set
fotografice que cuente con 16 fotos como minimo con la obra terminada. Y totalidad del proyecto. Minimo § fotos grandes.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la ITO, del Mandante y del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones, planos, presupuesto u otros documentos del proyecto,
éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

D.12. CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlades en forma rigurosa por la ITO. Esta
podra rechazar todo trabajo gue no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas en estas
especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigird al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hormigones, todos aquellos certificados que
puedan ser necesarios y de cualquier material o proceso que se realice en la obra para asegurar su calidad. Los ensayos

respectivos son 2 coste de contratista y deberan ser efectuados por laboratorios oficiales.

D.13. PERMISOS Y DERECHOS
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Ei Contratista se hard cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a |a obra ante el
Municipio, CGE, SERVIU RM u otro organismo gue corresponda, en todas sus etapas y especialidades. Sera obligacion del
Contratista realizar estas tramitacicnes de manera oportuna y con la debida antelacidn al plazo final de ejecucion del
proyecto y/o entrega por etapas.

Sera responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM, para cada grupo de pavimentacion adjudicado, la revalidacién del
proyecto de pavimentacion inscrito, solicitar la auterizacién para el inicio de las obras, solicitar su inspeccion técnica,
obtener |a recepcion provisoria y definitiva sin observaciones de la obra (Inciuida la presentacion del proyecto AS Built).

D.14. REPOSICION DE ELEMENTOS

El contratista debera reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran deterioro, pérdida u otro
desperfecto debido al poco cuidado o descuido durante la obra, se solicita tener especial cuidado cen instalaciones
existentes, infraestructura, mobiliario y vegetacion de relevancia (arboles, palmeras, arbustos)

En el caso de que existiese esta situacion, se realizara una evaluacién por parte del ITO quien determinard el modo de
proceder, la responsabilidad serd exclusiva de la constructora quien tendrd que ser responsable por los costos. Los
elementos repuestos seran idénticos a los existentes o de mejor calidad.

D.15. RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Durante la ejecucién el drea de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para una correcta ejecucion y
desarrollo de los trabajos, asi como para una Gptima inspeccién de las obras. No podra quedar ningun elemento,
herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demolicidén de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del contratista en

un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion, siendo responsabilidad del contratista mantener
libre de escombros el sector.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1. INSTALACION DE FAENAS

Se debe contar con dependencias para acopic de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en algun lugar
préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y bafics, las cuales pueden ser del tipo

Pagina 55 de




¥
L

2BUIN

lustre Municipalidad

bafio quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior
deberd cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las ejecuciones de
las obras, seran de cuenta del Contratista hasta la recepcidn provisoria sin observaciones.

La obra deberd contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los trabajos, el
cumplimiento de los plazos de construccidn, considerando 1a correcta proteccion de equipos y materiales, condiciones de
los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento de las faenas.

El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacion, se encargara de informar a su debido tiempo la ubicacion
del terreno del proyecto y serd propuesta de la constructora la ubicacidn de las instalaciones de faenas |a cual debera ser
aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y proteccién de elementos.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto funcionamiento de los
espacios plblicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia volatil que pueda afectar la habitabilidad, de ser
necesario debera ser retirado o en su defecto tapado, como alternativa se puede extender el cierro provisorio con malla
raschel segln el item, “cierros proviscrios” de las presentes EETT. El contratista debera proveer de vestidores, bafos,
duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para cumplir con las condiciones de trabajo. En el caso de que el
terreno no cuente con servicios higiénicos disponibles, el aseo de trabajadores, se debera realizar en el lugar de la
instalacion de faenas, estos deberan ser proporcionados por el contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios
quimicos, conteiner adaptados con unidn provisoria u otros. Los servicios se deberdn mantener limpios y en buenas
condiciones sanitarias en todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios sanitarios por género. El aseo se
mantendra durante todo el transcurso de la obra. El contratista sera responsable del traslado de los residuos de la obra a
botaderos autorizados. Se debera cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora o
visitas en la obra. En caso justificado, el |.T.O. estard facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de
seguridad. En ningdn caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la .T.0. en esta materia. Se prohibe
terminantemente hacer fuego en las faenas de construccidn, la instalacion de faenas debers contemplar facilidades para el
calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas donde accedan camiones, se realicen maniobras, carga y descarga
se deberdn tomar todas las precauciones, para impedir el levantamiento de polvo y resguardo de los peatones, Este no
podra interferir con la circulacién de vehiculos en la via publica y si lo realiza se deberan conseguir los permisos necesarios.
En general, se dard estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestidn, especialmente en lo relativo a minimizar los
impactos de la construccién en el vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, serin de exclusiva
responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacion, ordenanzas y otros,
vigentes. Una vez terminadas las obras, se deber3 entregar el recinto en perfectas condiciones de limpieza y estado de
funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren las obras serd de cargo del contratista cualquier merma
o deterioro que pudiere producirse a las obras o entornoe, asi como el costo que demande su mantencion y page de los
servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la seguridad el Contratista serd responsable del terreno y sus
elementos preexistentes, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién provisoria, sin observaciones de las
obras. Sin perjuicio de lo anterior el contratista se debera hacer cargo de la mantencién y cuidado de los elementos del
proyecto desde el inicio de las obras hasta la recepcion provisoria sin observaciones. Se establece como obligacién el
cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y ejecucién de las obras, para lo cual el Contratista
deberd contar con los elementos técnicos; fisicos y humanos necesarios, asi como, tomar todas las precauciones
procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de
las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la ocurrencia de elios. Se debera tener especial cuidado en |a vigilancia de
la obra, proteccién y seguridad de trabajadores y peatones, y los alrededores. Entendiendo que el proyecto se realizara en
una calle existente, la cual tiene caracteristicas patrimoniales, de movilidad urbana, actividades econémicas y de servicios,
nexo cen instituciones de culto y educacidn entre otros, se solicita al contratista proteger los elementos existentes tales
como; vegetacion, mobiliario, pavimentos, construcciones aledafias, instalaciones existentes, acequias, entre otros. Este
ftem incluye el entorno cercano a la obra, asi como también, el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores.
Se establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de seguridad,
areas de seguridad. Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra, la proteccién y seguridad del
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publico y de las personas gue trabajan en las obras o en los alrededores de ella y que puedan verse involucradas o
afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

El no cumplimiento de |as obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en relacion a niveles de
seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, serd causal inmediata de |a paralizacion de las faenas. Si la
subsanacion de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos en la Carta Gantt o en |a totalidad de plazo del
proyecto, este podra estar afectado por las multas gue correspondan.

Sera obligacidn del contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacion provisorias exigidos por los
organismos pertinentes para el desarrollo de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas Ias instalaciones de obra y de faenas
necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras y actividades relacionadas. Dentro de las obras
provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en mal estado. Respecto a los postes
eléctricos existentes, se debera coordinar con la compafiia distribuidora de electricidad el retiro del tendido eléctrico y la
instalacion provisoria para el funcionamiento de la obra.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacién Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador o tablero eléctrico de
faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este segun el usc estimado de |a obra e instalacidn de faena.

Instalacién Agua Potable: Se debera considerar suministro de agua potable, esta debe considerar la capacidad suficiente
para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacion de agua potable puede ser mediante conexion a instalaciones
existentes o mediante dispensadores de agua, para higiene y consumo.

1.2, SENALETICA Y SEGURIDAD

El contratista deberd presentar a la ITO, hasta en un plazo maximo de 5 dias corridos después de firmado el contrato, un
plan de mitigacién de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios peatonales y las medidas
pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacion al aire, de ruido y subsuelo que se implementaran durante el
transcurso de la obra.

Este Plan de Mitigacién deberd asegurar siempre la integridad fisica del peaton y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrollo de las actividades prapias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista deberd disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefalética, rampas,
barreras de proteccién, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.3. CIERRO PROVISORIO

Antes de efectuar cierre se debera presentar plan que incluya: alternativas de cruce peatonal, acceso a locales comerciales
y viviendas, consideraciones de seguridad, permisos a solicitar (si corresponde), propuesta de ubicacion de faenas, impacto
vial si corresponde. Esto sera presentado y coordinado, con el ITO y las autoridades correspondientes. Se deberd
implementar un plan de cierre y Gantt de proyecta que busque disminuir el entorpecimiento posible, el libre transito
peatonal y vial de las calles correspondientes.
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Imagen referencial: Cierro provisorio con malla raschel.

Segun lo mencionado, se deberd aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con cierros perimetrales con
altura de 1-1,5 m aproximadamente, el cual serd de madera con malla raschel u otra malla que estime conveniente previo
V*B* de Ia ITO para su ejecucion. Tanto las construcciones como los cierros provisarios deben cuidar el aspecto estético de
las faenas. La ubicacion del cierro sera la que proponga la empresa constructora, previo V*B* ITO sin transgredir las normas
municipales ni las lineas oficiales. Se sugiere instalacion de malla Rachel color negro o verde.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo responsabilidad del
contratista la correcta coordinacion de esto. Esta considerado la reutilizacién del cierro provisorio para una cuadra (150ml
aprox) en todos los tramos que el proyecto contemple. No obstante, el contratista puede realizar el cierre de todas las
cuadras a la vez, a costo del contratista.

1.4. REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar la verificacion de los ejes,
trazado y niveles. Esta informacion serd entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar la situacion
existente, y este tomard las determinaciones que correspondan si se encontrase algln inconveniente.

1.5. LETRERO DE OBRA PMU

Se considerard |2 compra e instalacién de un letrero, correspondiente al letrero PMU, el cual marcard el inicio y fin el
area de influencia del proyecto.

De acuerdo con las siguientes caracteristicas definidas en Manual de Normas Graficas, Vallas de Obras de |a SUBDERE
(vigente a la fecha).

La plantilla se encuentra disponible en http://www.subdere.gov.cl/, en formato llustrator y PDF y no debera ser
alterado. Sélo se deben reemplazar los textos segiin la obra (sin hacer cambios en tamafio ni tipografia), y el contenedor
B por una fotografia o render del proyecto. Cada archivo incluye una imagen referencial (en caso de que no se puedan
visualizar los archivos editables).

Tipografia: Gob CL B CO M0 Y75 K0
Colores Corporativos: B C100 355 v0 k0

Medidas: 3,6 x 1,5 mts. ST

Fotografia: 72dpi a tamafio

Impresion: Vinile PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas can filtro UV (garantia 3 afios)
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Imagen referencial segun Manual de vallas 2019

“otograf rende

e Chile

Los rangos de tamafio del letrero a utilizar se relacionan con el monto del contrato, sequn tabla adjunta.
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MONTO CONTRATO (UTAR)

TIPO MEDIDAS (M) DESDE HASTA

Se considera para su construccion:

®  PERFIL PILARES
Se consultan 3 pilares de acero cuadrados de 100x5x2 mm para la instalacion del letrerc de obra.

* PERFIL CONTRAVIENTOS
Se consultan 3 perfiles de acero costanera de 80x40x15x2 mm para la instalacién del letrero de obra.

e  PERFIL TRAVESANOS
Se consultan 2 travesafios de acero perfil costanera 80x40x15x2 mm para la instalacién del letrero de obra.

+ HORMIGON PARA FUNDACION
Se consulta 3 fundaciones para pilares y contravientos, realizadas en hormigén G-05 (170 k/cem/m3, de ancho 0,6 m x
1.2m de largo y 0,8 m de profundidad como minimo Para la instalacion del letrero de obra.
Para esta partida se requieren 14 sacos de 25 kg de cemento, 1 m3 de arena y 2 m3 de gravilla, en total para 3
fundaciones.

* PERFIL CUADRADO
Se consultan perfiles de acero cuadrados de 40x40x1mm para Marco y Bastidor. Para |a instalacién del letrero de obra.

* PLANCHA DE ZINC
Se consulta plancha de Zinc de 3m x 1m x 0.35mm de espesor, como soporte de grafica de letrero de obra.
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*  VINILO PVC
Se consulta vinilo autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantia 3 afics) con grafica montado sobre la
plancha de Zinc.

*» TORNILLOS AUTOPERFORANTES
Se consultan tornillos autoperforantes para la fijacion de la plancha de Zinc.

¢ ELECTRODOS.
Se consultan electrodos para la union de los perfiles en la estructura del letrero de obra.

s ANTICORROSIVO.
Se consulta anticorrosivo, distinto color, en dos manos para la estructura de letrero de abra.

2. OBRA GRUESA Y TERMINACIONES REFUGIO PEATONAL

2.1. OBRA GRUESA
2.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se deberdn demoler todas los elementos y los pavimentos existentes que se encuentren dentro de la zona de intervencion,
indicados en plano de demolicion para la correcta ejecucion de las obras, Ademas, se considera el retiro y extraccion de
toda capa superficial de estabilizado compactado, dejando el terreno limpio previo al trazado y nivelacidn, debiendo retirar
todo elemento extrafio a la obra. Se debe tener en consideracion gue todo elemento retirado, gue no sea considerado y
que presta un servicio a la comunidad debe ser restituida, como sefialética, arboles, basureros, etc.

Terminadas las obras de demolicion cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de escombro, los cuales
deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la faena.
Se entregard comprobante o certificado al ITO.

2.1.2. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se realizaran las excavaciones necesarias para veredas, radier y hormigones de fundaciones aisladas (una por cada pilar),
profundidad a determinar en obra, estas excavaciones deberdn guedar libres de toda materia orgdnica o raices, con una
base perfectamente lisa y limpia. Todo excedente de escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberan
ser evacuados periédicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segun necesidad vy
pertinencia, siempre y cuando tengan aprobacion de la ITO. El resto de los escombros seran transportados en camiones de
dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

2.1.3. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

El suelo se escarificard y se compactara a objeto de propercionar una superficie de apoyo homogénea, exenta de material
suelto o de origen orgdnico, para materializar la base estabilizada.

2.1.4. HORMIGON POYOS

Cada pilar tendré una fundacién de hormigdn G-17 de dosificacion 225kg/c/m3, sin determinar, el cual llevara inserto el
pilar de acero estructural que soporta a la estructura de techumbre y del asiento.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su compaosicién puede
también participar algln tipo de aditivo.
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La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. Las dosificaciones del mortero se especifican en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un mortero del tipo 1:4 {una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de 5Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

2.1.5. HORMIGON RADIER 225KG/CEM/M3

Todz el drea que considera el refugio consulta radier afinado G17 de dosificacion 225kg/c/m3 en 8 cm de espesor,
vibrado o de planta. Para confinar el ares de radier, se ejecutard un moldaje de al menos 10cm de altura, se
consideraran las superficies y medidas expresadas en el plano de arquitectura.

En las ubicaciones que se cuente con radier existente y se considere mantener, el nuevo radier, se adosara dejando una
dilatacién entre los pavimentos y uniéndolos mediante puente de adherencia entre hormigones, tipo Sika o similar
técnico.

2.1.6. RIPIO

Previo a la colocacion del hormigén de radier se consulta una cama de ripio de 10cm correctamente compactada con
placa vibradora.

2.1.7. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA)

Se instalaran pilares metélicos en perfil cuadrado de acero negro 100x100x3mm, el cual se empotrard a las fundaciones
segln detalle de planimetria. Estos pilares serdn el soporte principal de la estructura de los refugios, el cual soportara la
estructura de techumbre y la estructura de base a los asientos.

2.1.8. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,08 m.

Se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,08m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava
arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro
material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.01.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segin corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segun lo indicada por el ITO y Manual de
Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU.

2.1.9. MORTERO DE PEGA 382,5 KG/CEM/M?

Para instalacidn de baldosa microvibrada podotactil, se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una
dosificacion minima de 382.5kg/c/m?,

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su composicién puede
también participar algin tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. La dosificacion del mortero se especifica en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se recomienda
usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe tener un tamafio
maximo de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.
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2.1.10. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

se consulta la instalacién de baldosas microvibradas del tipo podotactil de alerta de dimensiones 40 x 40 cm, con un
espesor minimo de 0,036 m, colocadas sobre mortero de pega. Se debe respetar la siguiente estructuracion: una sub-
base espesor 0,08m (CBR min 60%), un mortero de pega espesor 0,04m y baldosas microvibradas de espesor minimo
0,036m.

£l disefio de colocacion esta definido por disposicién de veredas de baldosas existentes, las cuales deberan tener
continuidad. Donde la baldosa a utilizar es: Minvu Tactil 0 Ocre Arroz

2.1.11. BARRA ESTRIADA 10MM X 6M

Se considera barra estriada de @10mm y L=40cm, dos por cada pilar para sujecién de pilar metdlico a poyo de
fundacion. Se considera también 3 barras soldadas a flanche metdlico para fijacion de banca de espera a piso, segun
detalle de planimetria.

2.2. LADRILLO FISCAL

Se ejecutaran en albafileria cantereada, de ladrillo tipo artesanal fiscal, de dimensiones 28.5x14x5cm, dispuestos segun
lo indicadc en planimetria, cen un total de 34 hiladas, por cada pilar del refugio. La altura que alcanzardn los pilares,
sélo en ladrillos sera de 2.21m. o segin planc. Terminacién a la vista. Los ladrillos trizados o con piquetes seran
rechazados.

2.2.1. MORTERO DE PEGA LADRILLOS

Se usara para pegar las unidades de albafileria entre si, produciendo adherencia y generando traspasos de carga entre
ellas. Asi también en el sellado de las juntas, asegurando su impermeabilidad al agua y al aire. El mortero de pega se
constituye por la combinacion de cemento, arena y agua con una dosificacion 1:4 en volumen (cemento: arena). En caso
de ser elaborados en obra, deberan cumplir con lo siguiente:

Cemento: debers ser almacenado como indica el fabricante. Se mencionan los siguientes controles que se padran
realizar en obra:

- Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto
- Que, segun la fecha de fabricacion, el producto no tenga mas de 60 dias.
- No debe presentar grumaos que no se puedan deshacer con la mano.

Arena: Deber4 cumplir con la NCh 163. La calidad de ésta es uno de los factores determinantes en la obtencion de un
buen maortero. Se mencionan los siguientes controles que se podran realizar en obra:

- Se deberd asegurar que ésta no contenga terrones de arcilla, palos, raices, basura u otro material extrano.

- El tamafio de las particulas de arena mas grandes no debe superar los 5 mm.

- No puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.

- No puede tener material en descomposicién ni presentar mal olor.

- La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situacion que se puede verificar al apretarla entre los
dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse.

- La distribucion de las particulas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por diferentes tamafios de
granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamafic, ni granos alargados. Agua de amasado:

-Debe ser potable o similar. No debe presentar turbiedad.

- El agua de relaves minerales no puede utilizarse en la confeccion de morteros.

- El agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, azicar o sales.
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Se tomard la precaucién de mantener en todo momento la perfecta presentacién de las caras de |a albaiileria y de las
canterias entre hiladas y entre blogues. Tendra terminacién a la vista con canteria rehundida de 1,5¢m.

Se dispondra la implementacion de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencién de los niveles
de las distintas etapas de la construccidn.

*  NIVELETAS
Se dispondra la implementacidn de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencion de los niveles
de las distintas etapas de la construccién.

2.3. ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Estardn conformados por vigas de pino insigne seco cepillado de 2x8” sobre los ejes de los pilares, segin detalle de
planos. Se consideran cerchas con vigas secundarias (cumbrera y laterales) de pino insigne seco cepillado de 2x6”.

Cerchas de madera de 2x6" pino insigne seco cepillado distanciados segun planimetrias, las vigas principales que arman
la estructura se ejecutaran con piezas de pino insigne seco cepillado de 2x8"

Como de cielo se dispandrd de placas de madera terciada ranurada de 12mm que cubrird por completo la estructura de
techumbre a mode de entablado.

Sobre las placas de madera y segun los detalles de proyecto se realizardn costaneras con piezas de pino seco bruto de
Ix2" y 2x2" seglin se disponga para recibir la cubierta.

Todas las piezas en madera de pino insigne seco cepillado. Las vigas seran afianzadas al pilar mediante flanches
metalicos, como se sefiala en los planos de arquitectura.

Todas las maderas de pino a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnado presidn vacio).
Para la fijacidn de placas de terciado y costaneras a la estructura de cubierta se consulta clavo corriente de 4*,
2.4, ESTRUCTURA BANCA DE ESPERA

Consulta la instalacion de una banca de espera, segun disefio de planos, en base 3 maderas de pino cepilladas de 2x6”.
La banca, en uno de los extremos tendra fijacion al pilar y en el otro extremo serd a piso, segun detalle de planimetria.

2.5. FUACIONES METALICAS
Las fabricaciones de |as piezas de esta partida seran encargadas a maestranza y su cotizacién serd en kg.

-Dichas piezas deberan incluir perforaciones segin detalles en planimetria.
-Para un correcte afianzamiento y soporte los paraderos consultan fijacién/ afianzamientos metélicos apernados con
laminas de acero, estas piezas seran fijadas a la madera mediante pernos coche segun detalles de proyecto.

2.5.1. FLANCHE EN L 150X150X3 MM

Corresponde a la unidn entre el travesafio lateral en el térming de las cerchas y las cerchas de la estructura de
techumbre. Esta fijacion se corresponde a un flanche metdlico de 3mm de espesor en “L”, segln se indica en
planimetria de proyecto. Se consideran 4 pernos coche, L=3" por cada ala del flanche, para asi unir las cerchas al
travesaiio del borde. Toda esta unién debera ir protegida con antiéxido color rojo y pintura de terminacion con esmalte
sintético color negro brillante, en al menos 1 mano de aplicacion.
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2.5.2. FLANCHE EN U 150X100X3 MM

Corresponde a la union entre el pilar de acero y las cerchas de madera de la estructura de techumbre. Esta compuesta
por un perfil en “U” de 150x100x3 mm, que es electrosoldada al pilar de acero, en todo el contorno donde esos se unen.
Esta canal o perfil "U”, fija el travesafo inferior e la cercha de madera, mediante 8 pernos tipo coche L=3". Toda esta
unién debera ir protegida con antidxido color rojo y pintura de terminacién con esmalte sintético color negro brillante,
en al menos 1 mano de aplicacion.

2.5.3. FLANCHE EN U 256X145X3 MM

Corresponde a |a llegada de la banca de madera al pisc y se compone de una flanche en “lU" de 256x145x3 mm, el cual
abraza a los listones de madera y se fijaran mediante 4 barras aisladas de 3/8 seglin detalle de planimetria.

2.5.4. PERFILANGULO L 50X50X3 MM

En el extremo donde se fija |2 banca al pilar, llevara un angulo L de acero 50x50x3mm de forma tal que reciba en la
parte superior de este, |as piezas de madera que componen el asiento. En el ala que recibirad a las maderas del asiento,
se debera perforar en 4 puntos, para la fijacién a través de pernos coche de L=8", segdn planimetria. Toda esta union
debera ir protegida con antidxide color rojo y pintura de terminacién con esmalte sintético color negro brillante, en al
menos 1 mano de aplicacion

2.5.5. PERFIL U 100X50X3 MM

Corresponde a la unidn entre el pilar de acero y el soporte de la banca o asiento de madera, que se compone ¢on
perfiles U de 100/50/3 en el sentido de mayor altura, el oue se fijar4 al pilar principal electroscldado por todo el
perimetro donde se unan. Toda esta union debera ir protegida con antiéxido color rojo y pintura de terminacién con
esmalte sintético color negro brillante, en al menos 1 mano de aplicacién.

s PERNOS METALICOS
Se consideran pernos tipo coche para las uniones de elementos de madera gue se han indicado en el proyecto. Estos
son los que unen las piezas de madera de las cerchas de la techumbre y asiento. Los detalles de cada perno, son

indicados en planimetria.

Para el caso de las barras hiladas del asiento, se debera soldar la terminacion con la tuerca y golilla, esto para evitar sea
removido posteriormente.

Tanto para los casos de Ia cubierta come para el asiento, en que la unién no lieve un flanche metdlico y sea madera con
madera, los elementos de golilla y tuerca deberén quedar embutidos dentro de la madera y en ningun caso scbresalir.

Esta partida considera:

Perno coche 3/8x 3" negro, par UN 18
Perno coche 3/8" x 3 1/2" negro, par UN 16
Perno coche 3/8" x 4" negro, par UN 8
Hilo @ 3/8" x Im UN 5
Golilla plana 3/8" negro, 100 unidades UN 1
Tuerca hexagonal 3/8" negro, 100 unidades UN 1
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2.6. TEJA DE HORMIGON

Se ejecutara cubierta con de harmigdn, imitacidn chilena o colonial, color rojo arcilla de 42x33cm y teja de borde (media
teja) 42x21cm sobre  entablado costaneras de pino fijado a este entablada con alambre ne 18 negro se debera
considerar todas las piezas de remates derechos izquierdos y cumbreras que amerite el tipo de cubierta.

Se deben considerar todos los elementos para una buena terminacidn, como medias tejas, cumbreras, frontones,
encuentros y otros, segtn indique proveedor.

* CLAVO TERRANO 1 %”, BOLSA 1KG
Consulta la fijacidn de tejas de hormigén con clavo terrenc de 1 %", segun indicaciones del proveedor.
2.7. TERMINACIONES
Para todos los elementos de madera del refugio, cerchas, cielo y asiento, se considera la aplicacién, en dos manos
minimo, de un sellante de madera tipo Cerestain color natural terminacidén mate.
Posterior a la aplicacion y secado del seliador se aplicard un barniz de terminacién tipo Vitrolux-60, Chilcorrofin de alta
resistencia, color Roble escuro, en al menos 2 manos.

2.7.1. BASURERO ALAMEDA

Se consulta la instalacion de basurero tipo alameda, el cual contard con un receptdculo pivotante en plancha de acero
1020 de 1.5mm de espesor con refuerzos en perfiles 70x30x2 x 1.5mm. Los soportes serdn en perfiles tubulares
redondos de 24" x 2mm. Los adornas (esferas y argollas) seran de aluminio fundido. El basurero debers llevar adosado
en su parte superior el escudo municipal fundido en aluminio. La terminacién final serd pintura electrostatica color
verde RAL 6009. La instalacion serd realizada a través de fundaciones de hormigén 170 kg. cem/m?® de medidas

20x20x30 cm y siguiendo las recomendaciones técnicas del fabricante.

La ubicacién del basurero serd segiin planos de proyecto v si es proyecto tipo, sera segun ITO, cuidando no entorpecer el
libre paso de peatones y la accesibilidad universal.

2.8. ILUMINACION Y EMPALME

= EMPALME ELECTRICO MONOFASICO
Se requiere la instalacion de luces al interior del refugio y su respectivo empalme eléctrico para consumo de refugio
peatonal, este circuito serd soterrado, en casos que no sea posible sera aéreo y tendrd una trayectoria de similar a las
caracteristicas al de alumbrado publico, este empalme debe ser solicitado a la compafiia distribuidora eléctrica CGE.
Cabe destacar, que la constructora deberd realizar el preyecto electrico vy siendo aprobado por las instituciones
pertinentes, debe ser certificado ante |a SEC mediante el TE2 o segln corresponda. Sera responsabilidad del contratista
en la elaboracién del proyecto, el estudio de tierra pertinente para el sistema a tierra a implementar por refugio.

* CAJAAPI

Caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segun proyecto eléctrico y proveedor.
* INTERRUPTOR CAJA API

Interruptor caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segun proyecto eléctrico y proveedor.

* CONDUCTORES TIPO CALPE 2x16

Pagina 66 d



& BUIN

lustre Mumgipalidad

Conductores tipo Calpe 2x16 debe venir con ficha técnica, instalaciones segun proyecto eléctrico y proveedor.

* POSTACION

»  CANALIZACION
Se requiere canalizacion eléctrica de 20mm la cual sera soterrada desde cada refugio al poste mas cercano, con una
profundidad minima de 60 cm, y en el recorrido de la excavacién este debera ser cubierto con arena y mortero

coloreado y cinta de peligro.

La canalizacién que va soterrado debera ser plastica y de color naranjo, en cambio |a canalizacién en exterior (en el
poste) deberd ser del tipo CAG (cafieria de acero Galvanizada).

s« CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

Se requiere el suministro e instalacién eléctrica de conductor eléctrico del tipo XTU o XLPE o asolacidn similar para
soterrar.

« TDA
Se requiere el suministro e instalacion eléctrica para cada uno de los refugios, de un TDA con sistema de protecciones
para cortocircuitos {interruptor termomagneético de 6 Amperes) y sistema de proteccion para persona (protector
diferencial de 30 ma, 25 amperes), estas protecciones deben ir al interior del TDA de donde se distribuira la electricidad
ala luminaria.

» CABLE CALPE RECORRIDO POSTES

Se requiere el suministro e instalacian de cable Calpe de 16 mm2 (de aluminio fase-neutro aislado) y toda su
correspondiente ferreteria de distribucion para el recorrido entre postes y asi empalmar a circuitos de cada refugio

« APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED

Se requiere el suministro e instalacion de apliqué rectangular de exterier embutido tipo led, el cual se instalara en la
cara interior de cada viga del refugio peatonal, segun planimetria. 4 unidades por refugio.
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Imagen referencial

*  DESCRIPCION

Tecnologia: LED.

Color de Temperatura: Cilida.

Potencia: 36W.

Dimensiones: 1 mts. Largo/4 cm ancho/3 cm alto.
Material: Aluminio + Vidrio Templado.
Proteccion: IP65 IKD8 o similar.

2.9. DEMOLICIONES
2.8.1. DEMOLICION REFUGIO EXISTENTE Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO

Se considera la demolicion y traslado a botaderc del refugic peatonal existente. Esto considera el retiro de cubiertas,
estructuras verticales y horizontales de soporte, fundaciones y radieres. Todo excedente de escombros provenientes de
las demolicicnes y excavaciones, deberdn ser evacuados periddicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del
material en rellenos segun necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobacién del ITQ. El resto de escombros
seran transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

Durante la ejecucién el drea de trabajo debera estar en todo momento despejada y limpia para una correcta ejecucién y
desarrollo de los trabajos, asi come para una dptima inspeccién de las obras. No podra quedar ningun elemento,
herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, serdn retirados a costos del contratista en
un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencidn, siendo responsabilidad del contratista mantener
libre de escombros el sector.




Imagen: situacidn actual de refugios, obril 2021

3. VEREDA

3.1. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E=0,05M.

En el caso de radier peatonales de hormigdn cemento (HC), de espesor 0,07m gque se muestran en detalle de vereda en
planimetria, se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,05m. Su material estara constituido por un
suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, ae materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior ai 95% de la D.M.C.5. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de |a densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segtn lo indicado por el ITO y Manual de
Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU.

3.1.1. VEREDA HORMIGON CEMENTO E=0,07M.

Se consulta por la construccion de una losa de hormigén de 0,07m de espesor uniforme, la que se ejecutara por el
sistema corriente de compactacion del hormigén (no vibrado) y estara sobre una capa de arena de 1 ¢cm de espesor, la
cual ird colocada sobre |a base estabilizada.

Se realizardn ensayos a la resistencia segin lo indicado por el ITO y el Manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias SERVIU.
Los bordes de cada pafio o pastelon de vereda, se terminara a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este se realizara
de forma manual

Se deberd considerar la implementacion de dispcsitivos de rodados dande corresponda. Para los dispositivos de rodado se
deben considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo dispuesto en normativa vigente plinto cero, en el empalme con la

calzada que enfrentan.

La ubicacion de estos sistemas tratara de facilitar el acceso a |a calzada de personas con movilidad reducida para lo cual se
implementan depresiones (rampas), continuando con la proyeccion de las veredas que se interceptan en cada esquina de
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calles. Por lo tanto, se considerard la creacion de dos dispositivos de rodados por cada esquina, mas las proyecciones hacia
la vereda que enfrentan, cuyas dimensiones se rigen por lo establecido en la normativa vigente.

El hormigon se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser emparejado y
enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén compacto que no
presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en |a superficie expuesta.

Las aceras de hormigdn deberdn dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran farmarse en el hormigén fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar como
minimo un tercio del hormigon y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de Ia superficie terminada de la acera, con un ancho de
entre5a 8 mm.

El hormigdn deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o mediante la
aplicacion de una membrana de curado.

3.2. ENTUBACION DE ACEQUIA
* TUBO HORMIGON PREFABRICADO D=60 CM. X 100CM.

Se considera la canalizacion de todos los tramos de acequia de la propuesta, los cuales se indican en planimetrias
adjuntas.

Lo anterior se realizara mediante tubo prefabricado de hormigén de 600 mm de didmetro, el cual se asentara sobre
cama de apoyo y suelo de fundacién compactado.

Para asentar la tuberia se utilizard Base estabilizada CBR 2 60% .

La tuberia debera revestirse en su parte superior con poliestireno expandido de espesor 5 cms.

Para asentar |a tuberia se utilizara hormigdn 170 kg. cem. /m3, segln detalle en planos.

* RELLENO ESTABILIZADO

Para la entubacion de acequia, se consulta por la base estabilizada segin detalle en planimetria. Su material estara
constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de
materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda.

* ARENA FINA
Bajo el estabilizado se consulta una capa de arena fina seglin detalle en planimetria, sobre esta capa se asentara el tubo
de hormigdn prefabricado para entubacién de acequia, se le dara una pendiente minima para que el agua se desplace

sin inconvenientes.

Previo a la cama de arena se debera compactar la base natural de la acequia con placa vibradora, en un espesor minimo
de 10cm segun detalle en planimetria.

3.2.1. HORMIGON 170 KG/CEM/M3

En los extremos del tubo de la acequia se consulta muros de hormigon GO5 de dosificacién 170 kg/c/m3 de 10cm de
espesor, segun detalle de planimetria.
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4. PAISAJISMO

La obra se complementara con la intervencion de platabanda, en la que se considera implementacion de solerillas para el
confinamiento de especies existentes y la plantacién de herbaceas perenes como stipas (Stipa tenuissima).

La Empresa contratista debera disponer de personal especializado y calificado para realizar todas las faenas relacionadas
con la preparacion del terreno, fertilizaciones, extraccion y trasplante de las especies indicadas en planimetrias.

Todas las faenas de paisajismo deberan estar a cargo de un “Profesional supervisor en obra” con experiencia comprobada
en ejecucion de obras de paisajismo de similar envergadura. El profesional debera ser un Agrénomo Paisajista, Ecélogo
Paisajista, Arquitecto Paisajista o un Ingeniero Forestal con especializacian en paisajismo, con una permanencia en obra de
minimo media jornada.

El contratista debera tener completa responsabilidad de la mantencidn en la partida de paisajismo hasta la entrega final
del proyecto, cualquier dafio en esta partida debera ser reparado antes de la entrega final, asi también estara a cargo de
la mantencion de esta durante todo el periodo de ejecucion del proyecto y hasta el dia de la entrega.

CONDICIONES DE ENTREGA.

Todas las especies plantadas se entregaran bien enraizadas en sus bases y en buen estado.

No serd causa justificada, el vandalismo o los animales domésticos que dafian las dreas a intervenir si no se han tomado
todas las medidas de resguardo necesarias.

El contratista debera proporcionar un riego segun la especie a tratar, para asegurar el buen establecimiento de las especies.
4.1. GRAVILLA ROJA (TAMARDO 2 A 4 CM APROX)

Se consulta la instalacion de gravilla color rojo en las areas definidas en planimetria, ésta estara constituida por piedra
partida proveniente de rocas duras y compactas. El resultado de |a trituracién seran particulas duras, compactas, rugosas y
estables. Deberdn estar perfectamente limpias, exentas de polvo, limo o materiales organicos. Se aplicard en una capa de
8cm de espesor, segun detalle de planimetria.

4.2. GRAVILLA BLANCA (TAMARNO 2 A 4 CM APROX)

Se consulta |a instalacion de gravilla color blanco en las dreas definidas en planimetria, ésta estara constituida por piedra
partida proveniente de rocas duras y compactas. £l resultado de la trituracién seran particulas duras, compactas, rugosas y
estables. Deberdn estar perfectamente limpias, exentas de pclvo, limo o materiales organicos. Se aplicara en una capa de
8cm de espesor, segun detalle de planimetria.

4.3. MALLA ANTIMALEZA 1,2X10 M

Previo a la instalacion de la capa de gravilla, se deberd despejar el terreno y compactar. Sobre el terreno se dispondré una
malla antimaleza con el objetivo de evitar la aparicion de malas hierbas, contener la gravilla que prosigue y permitir un
drenaje optimo del terreno. La malla se debera extender sin arrugas y considerando los trasiapes correspondientes, no

inferior a 30em.

Este material se debe almacenar de modo que los rayos solares no lleguen directamente para evitar su deterioro y
mantener sus propiedades.

4.4. STIPA TENUISSIMA
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Se deberd considerar la implementacién de Stipa (Nassella teneussima), las que serdn dispuestas segin planimetria
adjunta.

El contratista debers plantar las gramineas de acuerdo con lo indicado en planos y estas especificaciones técnicas.

Todas las herbaceas perennes deberan obtener el visto bueno de Iz ITO antes de ser plantados y deberdn cumplir con las
siguientes caracteristicas y normas técnicas:

- Provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el S.A.G. El nimero de registre del vivero deberd presentarse
previamente a |a adquisicion de las especies a Ia I.T.0, para su aprobacion.

- Las especies propuestas deben estar sanas, robustas y bien formadas. Seran excepcionalmente frondosas y simétricas para
favorecer su desarrollo y apariencia por su gran nimero de ramas y simetria.

- Poseer un sistema radicular abundante y sano

- Deben presentar un perfectc estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas, enfermedades y sin sintomas
deficitarios de nutrientes.

- Las raices deben ser fibrosas, saludables, vigorosas, fértiles y densamente proporcionadas.

- Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro y con una envoltura apropiada.

- Las especies arbustivas seran tipicas de su variedad y tendran un habito normal de crecimiento. Deben haber crecido bajo
condiciones climatoldgicas similares a las del lugar donde seran plantadas o haber sido aclimatadas a estas condiciones por
lo menos durante 3 meses.

- Las plantas deben estar bajo condiciones himedas, libres de ramas secas, basura y sin dafias a las ramas y raices.

Las caracteristicas que han de cumplir los ejemplares, en cuanto a tamafio y capacidad del pan de tierra o bolsa en que se
recepcionaran en su compra o llegada al terreno de plantacién, son las que a continuacién se sefalan.

Antes de plantar las especies vegetativas se ha de proceder a la preparacién del terreno, el mejoramiento de este estara
compuesto por la mezcla antes especificada. Una vez terminada la preparacion del medio de crecimiente, se distribuyen las
plantas segun el plano de plantacién.

Las especies deberan plantarse en hoyos de 0,2x0,2x0,3 m. (medida que variard, segin recipiente que contenga a la planta
en cuestion) y a continuacién se incorporaran 30 grs. de superfosfato triple los que deberdn taparse con 10 cms. de mezcla.
También se incorporaran polimeros absorbentes de agua (hidrogel), de acuerdo a lo indicado en punto 4.4.3 del presente
documento.

La plantacion se hard de modo tal, que Ia especie vegetal quede firme y sus raices perfectamente adheridas al suelo.
Inmediatamente se adicionara agua en forma de lluvia, nunca con el chorro fuerte, ya que dafa las hojas y ademas causa
erosién en el terreno recién trabajado, en la cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire.

Las gramineas plantadas que no se desarrollen o no broten espontdneamente, deberan ser reemplazadas por otro de la
misma especie y condicidn de desarrollo.
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Imdgenes referenciales Nassella teneussima
4.5, SUELO PARA PLANTAS

En el drea definida para la plantacion de arbustos y herbaceas se procedera a picar hasta una profundidad de 30 a 50 ¢m
para soltar la tierra, extrayendo el material superficial correspondiente a aridos de mas de 2*. Se extraeran todos los
materiales considerados escombros: papeles; plasticos; restos de ladrillos, ceramicos, maderos, etc.

Luego se regard con algin tipo de funguicida para desinfectar el suelo eliminando agentes patogenos. Finalmente se
procedera a trabajar con especial cuidado en las zonas cercanas y adyacentes a los arbeles existentes, por ningun motivo se
dafiara ni perturbard su sistema radicular.

Una vez limpio se nivelard e incorporard una mezcla de sustratos gue se describe a continuacion:
- 60% tierra del lugar, sin residuos y harneada.
-30% compost u otro gue aporte materia organica

10 % arena de lampa

Mediante el uso del rastrillo se procedera a mezclar superficialmente la mezcla de sustratos con el material base, hasta una
profundidad de 10 cm.

Posteriormente se regara una vez diaria por un periodo de 10 dias, durante este procesc germinaran las semillas no
identificadas, especialmente malezas.

A fin de eliminar estas plantulas se procedera a la aplicacion de Gramoxone, segun indicaciones de! fabricante. Después de
5 dias de aplicado el matamalezas, se proceders a rastrillar a fin de sacar las malezas muertas.

Una vez extraidas las malezas se procederd a aplicar una capa de 2cm. de arena gruesa lavada. Esta debera ser nivelada
convenientemente. Se nivelara el terreno usando un tablén recto de aproximadamente 2.0 metros. 5¢ pasara el tabldn en
una direccion v luego en direccién perpendicular a |a primera, hasta llenar todas las depresiones del terreno

Después de tener todo el terrenc nivelado y compactado se regard abundantemente hasta que el agua alcance una
profundidad de 20 cm. Esta operacion de riego puede tomar un dia o mas, segun la época del afio. Se dejard orear al menos
un dia.
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®  FERTILIZACION

A cada especie de Stipa nueva se le aplicaran las siguientes dosis de fertilizante:
30 gr. para las herbaceas de Superfosfato triple, el que favorece el desarrolio radicular de todos los vegetales, Composicién:
N -P - K: (0% - 48% - 0%).

El abono se colocara en el fondo del hoyo sin que la raiz togue el fertilizante.

Adicionalmente se solicita incorporar en el mejoramiento del suelo, a 10 cm de profundidad polimeros absorbentes de
agua (Hidrogel) ~tipo Terra Cottem- destinados especificamente para forestacién, agricultura y paisajismo.

Se requieren las siguientes cantidades:
- Herbaceas 20 gr por hoyadura ‘hoyadura de 20x20x30 cms)

Los polimeros absorbentes contienen:
- Copolimeros de archilamida y dcido acrilico con sal de potasa y sal de amoniaco (39,50%)
- Fertilizantes (10,50 %)
- Ntotal (4,90 %)
- P205 Soluble en &cido mineral (0,90 %)
- K20 Soluble en agua (3,90 %)
- Micronutrientes B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
- Precursores de crecimiento (0,25 %)
- Roca volcanica (49,75 %)

Ventajas:
- Plantas mas vigorosas y producciones mas elevadas
- Incremento de la tasa de supervivencia
- Incremento de la capacidad de retencién de agua.
- Ahorro de agua hasta en un 50 %
- Mejore enraizamiento y desarrollo radicular
- Incremento de actividad microbioldgica.
- Aceleracion de la implantacién
- Mayor resistencia a la sequia y a las enfermedades.
- Reduccién a la contaminacion de acuiferos
- Posibilidad de plantar en suelos degradados, salinos o pobres
- Estaran absorbiendo y entregando el agua en retencion a las raices por siete a ocho afios.

4.6. SOLERILLA CANTO RECTO

Se considera la instalacion de solerillas de canto recto no biselado, las cuales deberdn cumplir con las normas I.N.N.
correspondientes. Para la instalacion de solerillas se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso de
encontrar material inadecuado, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.
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para la colocacion del emplantillado, se empleard como minime un hormigén de 170 kg. cem/m?*, el emplantillado tendra
un espesor de 10 cm en el que se asentara la base de la solera. La mezcla de hormigén debera envolver con el mismo
espesor hasta la altura de 15 cm desde su base formando un angulo de 45°.

La base sobre la cual se colecard la solerilla, deberd tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que queden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos.

5. ASEO DE OBRA

5.1. ASEO Y ENTREGA FINAL

Se exigira la mantencién del aseo de la obra durante toda su ejecucion, lo cual debe apuntar a las condiciones en general, y
a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno esta en condiciones de ser habilitado al dia siguiente, por tanto,
los pavimentos estaran absolutamente limpios. No se aceptaran manchas de pintura u otro material en pavimentos.

| f
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OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR o
SECRETARIA COMUNALDE PLANIFICACION
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CAPITULO lll: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO :  1-B-2021-262

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
CcODIGO : 1-B-2021-262
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y

siguientes del Cddigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores |la fecha de
presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO :  1-B-2021-262
Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefa de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad andnima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibiciéon temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. Lainformacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha 5|do enmendada o tergwersada

antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del R
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
CODIGO : 1-B-2021-262
Por intermedio de la presente yo Rut y

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado Ila
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO 1-B-2021-262

Por intermedio de la presente yo Rut
representante de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO

registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afos anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacién, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que

debera presentar a la Municipalidad de Buin,

los comprobantes y planillas que

demuestren el total cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO . Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO : 1-B-2021-262

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2 Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacién qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT MARCA

B WN =

4, Informacion de acuerdo de la UTP

ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:
1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado

exclusivamente por su apoderado.
2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en s

totalidad.
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FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
CODIGO : 1-B-2021-262

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Datos de
Institucion y/o Fecha | Fecha Monto ID N!ergado contacto
N° Empresa Nombre Obra| de de Publico (Nombre y fono

Contratante Inicio | Término Totul comgndlml 3{10 corrleo)
electrénico

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

M
(Ji’s' uASb
uJ LICHM

'.

Pagina SZQ
N

Fecha,

off J\\"—‘ﬁ%

mii

4,«
N O/J



<
2

BUIN

FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO : 1-B-2021-262

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_sesenta (60) dias corridos,
plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcién del Acta de Entrega de
Terreno, la que se efectuara una vez que se encuentren todas las autorizaciones de las
entidades correspondientes, de conformidad a lo sefalado en el Punto 17.6 de las

presentes Bases.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO ¢ Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO : 1-B-2021-262

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO . Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO : 1-B-2021-262

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

ECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

RUT vengo en

Empresa

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacién publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




PROYECTO

FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

CcODIGO ; 1-B-2021-262

Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

1. OBRAS PRELIMINARES

S = BUN

- _-___,_,/_

1.1 Instalacion de faenas GL 1
1,2 Sefalética y seguridad GL i
1,3 Cierro Provisorio ML 60,5
1,4 Replanteo, trazados y niveles GL i
1,5 Letrero de Obra (PMU) UN
TOTAL OBRAS PRELIMINARES
2 OBRA GRUESA Y TERMINACIONES RE GO
 PEATONAL ‘ .
2,1 Obra gruesa
2.1.1 | Demolicién y Transporte a Botadero M3 2,2
2.1.2 |Excavaciony Transporte a Botadero M3 9,4
Preparacion, Escarifacion
2.13 Con?pactacic’m de tern=_~noy s L34
2.1.4 |Hormigon Poyos M3 1
2.1.5 |Hormigdn Radier 225 kg/cem/m3 M3 2
2.1.6 |Ripio M3 3,0
Pilar 100x100x3 mm (Incluye
2.1.7 |escalerilla) UN 2
2.1.8 |Base estabilizada CBR>60% e = 0,08 m. M3 1,0
2.1.9 |Mortero de pega 382,5 kg /cem/m? M3 1,0
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.
2.1.10 | podotactil M2 9,0
2.1.11 | Barra estriada 10mm x 6m UN 2
2,2 Ladrillo fiscal M2 16
2.2.1 | Mortero de pega Ladrillos M2 16
2,3 Estructura de cubierta M2 32
2,4 Estructura banca de espera ML 2
2,5 Fijaciones metalicas
2.5.1 |Flanche en L 150X150X3MM KG 8,6
2.5.2 |Flanche en U 150X100X3MM KG 16,8
2.5.3 |Flanche en U 256X145X3MM KG 3,8
2.5.4 | Perfil angulo L 50x50x3MM KG 1,8
2.5.5 |Perfil U100x50x3MM KG 4.4
2,6 Teja de hormigon UN 254
2,7 Terminaciones GL il
2.7.1 |Basurero alameda UN 2
2,8 lluminacion y Empalme
* Empalme eléctrico monofasico UN 2
: ICaja API - UN 2 . @jm
nterruptor caja API UN 2 7.9 j cc%’\
* Conductores tipo CALPE 2x16 UN 2 g Anmai[);\; 2
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¥ Postacion
¥ Canalizacion UN 2
Conductor eléctrico desde TDA a
* refugio ML 40
* TDA UN 2
* Cable calpe recorrido postes ML 40
* Apligué rectangular tipo LED UN 8
2,9 Demoliciones
Demolicion refugio exist. Y Transporte a UN 5
2.9.1 |botadero autorizado
TOTAL 2 REFUGIOS
3. VEREDA
3,1 Base estabilizada CBR>60% e = 0,05 m. M3 1,1
3.1.1 |Vereda hormigdn cemento e = 0,07 m. M2 22
3,2 Entubacion de acequia ML 2
3.2.1 |Hormigdn 170 kg/cem/m3 M3 0,5
TOTAL VEREDA
4. PAISAIISMO . P
4,1 Gravilla roja (tamafio 2 a 4 cm aprox.) M3 3,0
Gravilla blanca (tamafio 2a 4 cm
4,2 |aprox.) M3 4,0
4,3 Malla antimaleza 1.2 x 10 m. UN 2
4.4 Stipa tenuissima UN 17
4,5 Suelo para plantas M3 0,5
4,6 Solerilla canto recto ML 78
TOTAL PAISAJISMO
5. ASEﬂDE OBRA:—— - = e
5:1 Aseo y Entrega Final GL il
SUBTOTAL COSTO
GASTOS GENERALES 12%
UTILIDADES 13%
NETO
IVA 19%
TOTAL OBRA
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica
PROYECTO :  Mejoramiento Refugios Peatonales Buin Centro
cODIGO : 1-B-2021-262

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitaciéon publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacién de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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| CAPITULO lil: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

PROYECTO
cODIGO

Mejoramiento Refugios P
1-B-2021-262

eatonales Buin Centro

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Atendida la situacion de emergencia sanitaria
relacionada al Covid-19, no se efectuara visita
a terreno, no obstante, la Municipalidad de
Buin publicara en el Sistema de Informacién
de Mercado Publico un set de fotografias y
planimetria, por lo demas, los interesados
podran concurrir al sector a intervenir toda vez
que se trata de un lugar de libre acceso al

: _.»“w-r'r
{ "i; Y
-l
p »

P publico.
Fecha final de preguntas f,:":; | Cuatro (4) dias habiles administrativos

éontados desde la fecha de la publicacién de

.

st

la | licitacion en el Portal
\ .. | Www.mercadopublico.cl.
Fecha de publicacién de respl.?@tgs Tres (3) dias habiles administrativos
N 3

Fsiguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comisién de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los sesenta (60) dias corridos

Cumplimiento del Contrato

siguientes a la fecha de apertura de la
licitacion.
Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | Dentro de los siete (7) dias habiles

administrativos siguientes a la fecha de

notificacion de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.
Firma del Contrato Dentro de los quince (15) dias habiles

siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el

Portal www.mercadopublico.cl.
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. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

Il.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacién publica para la contratacion de la “Mejoramiento Refugios
Peatonales Buin Centro”, de acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N° 1, de la
parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion
en el sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el
funcionario que este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MI\SJJEL ARAYA LOBOS
ALCALD
MUNICIPALIDAD DE BUIN

) \\\

SECRETARIO MUNICIPAL

an. U
\72(33 »»‘?ﬁ?\g JQJC@‘ / RN

Direccion Juridica.

Secretaria Comunal de Planificacién.
Direccion de Administracion y Finanzas.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Direccién de Obras Municipales

- Direccion de Control.

- Secretaria Municipal.
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