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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TI'EC'NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA !.ICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION VEREDAS CALLE
MAIPU, COMUNA DE BUIN”

DECRETO TC N°: I 4 4

BUIN,
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo
Manual de Compras y Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de
Colaboracién de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica
la no remisién a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la
Contraloria General de la Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio
de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitano, a fojas 1289,
en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Buin, desarroll6 el proyecto denominado “Construccion Veredas Calle
Maipi, Comuna de Buin”, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos que
transitan por este sector.

2° Que, dicha Reparticion Municipal postulé al Gobierno
Regional de la Region Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 399 de 24
de marzo de 2020 del Gobierno Regional Metropolitano, se aprueba el Convenio de
Transferencia suscrito con fecha 04 de marzo de 2020, entre dicha reparticion
gubernamental y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto antes mencionado.

4° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 960 de 06 de
abril de 2020, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resolucién Exenta
N° 399 del Gobierno Regional Metropolitano.

5° Que, en virtud de lo sefialado en el Convenio de
Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria
para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacion de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

7° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;,

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Construccion—
Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin”, Cddigo BIP N° 40011231-0, cuyo texto se
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CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS

A

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de construccién veredas calle Maipu, Comuna de
Buin, a fin de mejorar la calidad urbana y el espacio publico, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segin sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, '"Licitantes"
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacién de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacién, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccién de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d) Ley N°®18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.
e) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado.
f)  Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.
g) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda. .
h) Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con(“ '
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportqggy ASE
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Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

i) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

k) Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

1) Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

m) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma_Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 214.05.96.052.007, “Construccion veredas calle
Maipu, comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado mediante
el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $88.744.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de la obra.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el Punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo
de ejecucion a ofertar no podra superar los_ciento veinte (120) dias corridos, plazo
que se contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la
cual se efectuara una vez que se cuente con la aprobacion del proyecto por parte del
SERVIU o VIALIDAD-MORP, y el sector a intervenir se encuentre despejado por parte
del Hospital de Buin San Luis de Buin-Paine, de conformidad a lo sefialado en el Punto
17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases.
Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacién del acto
administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de
transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web -

www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar’ OF

sus ofertas a tales modificaciones.
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Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del
articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicién de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefaladas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, solo podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacién.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estard publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

publicados como “contacto de la licitacién”, salvo para notificar problemas técnicos del pq@iﬁl
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9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, sera necesario realizar una Visita
a Terreno de caracter Obligatoria, la cual se llevara a efecto el dia y hora indicada en el
cronograma de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera desde la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N° 415, comuna
de Buin. De esta visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por los interesados o
sus representantes o quienes asistan en nombre de estos y el profesional asignado por el
Secretario Comunal de Planificacion. En esta visita se mostrara el sector a intervenir. Las
preguntas que surjan de esta visita deberan ser incluidas en el proceso de Consultas, de
acuerdo al Punto N° 9.1 de las presentes bases.

Atendido la pandemia que afecta al mundo por el brote del virus SARS-COV2, que provoca
la enfermedad por Covid 19, dicha visita debera realizarse con todas las medidas de
seguridad dispuestas por la autoridad sanitaria, es decir, y sin que sera taxativo, uso
obligatorio de mascarilla, portar alcohol gel u otro similar personal, y mantener la debida
distancia social en todo momento, mientras se desarrolla la visita inspectiva.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta |la hora indicada en el Anexo N°
1 “Cronograma”, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona
asistente acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario
sefialado en el Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
segun lo establecido en el punto 12.1 letra i) de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada

por la comisién evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo I|C|tant§@”\f O

se vio privado de comparecer acreditando alguna de estas causas.
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10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacién, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestaria
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacion con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y andlisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econémicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso pendltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacién en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N°1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886
para ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

f)  Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP). P T N
g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompariar lo siguientey/, " %
[F . "‘{Ot "~
“\%; “ ;(;.U‘«.Qf)‘f%':f'} ;



SBUIN

g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompafar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antiglledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucién, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el
articulo 345 bis del mismo Cadigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
h) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

)} Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones vy
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades para
dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra k) y |).

11.1.1. TRATANDOSE DE UTP:

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el Punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafiar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun, con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

> Presentar los antecedentes.

> Subsanar solicitudes de aclaracion.

e Actuar como supervisor del contrato.

> Entregar los bienes.

>  Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacién del servicio. e

>  Entregar informes. ,..63\».\‘-”\'""'--’. )<\o\
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a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato. se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el Punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre Enumeracion de Contratos Ejecutados de
obras similares desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como
experiencia del oferente en el rubro de la presente licitaciéon. Para estos efectos, se
consideraran del mismo rubro los contratos referidos a la construccién, mejoramiento,
conservacion y/o reposicion de refugios peatonales.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b)  Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°
4. Se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcién Definitiva
0 Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion Final de Obras deberan estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad
Técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién, mejoramiento,
conservacion y/o reposicién de refugios peatonales.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la
informacion, se aceptara que se anexen a estos los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los
antecedentes que tengan valides administrativa del mandante que los respalden,
tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que
los documentos presentados no describan la totalidad de la informacién, solo se
considerara para la evaluacion aquella informacion que se sefale.

c) Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

d) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,

en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la preserﬁ‘\’\;{;“;“:}:;_

licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la ¢t

formara parte del contrato. s T by
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e) Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

f) Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

11.3. Antecedentes Economicos.

a) Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el Punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases.

Nota:

v El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v" La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8.

b) Formato N° 9 declaracion simple sobre contrataciéon de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informaciéon de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes

/—— ~
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a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, materm ovm '
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b)  Omision o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 8.

c) Sila oferta econdémica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el Punto 4 letra b) de |las presentes Bases.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
Punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

e)  Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

f) Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso: o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Sisiendo una UTP no presenta Formato N° 3.

h) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

i) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el Punto N° 9.3 de las
presentes bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal
Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo hagan fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el Punto 12.1 letra f) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuard un cuadro comparativo con las

propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios ENAL DN
evaluacion definidos en las presentes Bases. ,_d\\h )
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13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por el Administracién Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras
Municipales, y ellla tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacién, con
excepcion del/la Directora/a Juridico/a y del Secretario Municipal, o quien este designe o
subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos a fin de
evitar el contacto fisico entre sus integrantes, atendida |a situacion sanitaria por el brote del
virus denominado Covid-19.

De los acuerdos tomados por la Comisiéon Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacién de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefialado en el Punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, |la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluaciéon contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacién de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan

con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacion, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Union
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun

cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de- @EN
@

conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en qsg

BASE
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema. = AP ;.og“z“g z
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13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1) Oferta Econdmica 30%
a) Econdmicos 35% a.2) Poliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil °
b.1) Nimero de  obras =
ejecutadas 25 %
. b.2) Experiencia por suma de
0, 0,
b) Técnicos 55% Mot Gantratados 25%
b.3) Comportamiento contractual 59
anterior .
c) Otras Materias
de Alto Impacto 8% c.1) Mano de Obra Local 8%
Social
iy = d.1) Cumplimiento de Requisitos
0, 0,
d) Administrativo 2% o BE 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econoémico (35%)
a.1) Evaluacion Oferta Econdmica (30%).
Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de

acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30
a.2) Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b) Criterios Técnicos (55%). i
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente Loy

y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al Punto 1@12;;;0‘2
letra b) de las presentes Bases Administrativas: &
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b.1) Experiencia por nimero de obras (25%)

Namero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.25

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 450.000.001 100
Hasta 450.000.000 90
Hasta 400.000.000 80
Hasta 350.000.000 70
Hasta 300.000.000 60
Hasta 250.000.000 50
Hasta 200.000.000 40
Hasta 150.000.000 30
Hasta 100.000.000 20

Hasta 50.000.000 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.25
b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (8%)

c.1) Mano de Obra Local (8%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente QL?- -

personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar pay: AL O\,

ejecucion de la obra segun lo establecido en el Punto 11.2 letra e) de las presentes Baﬁes Qq_;&
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Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local | Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.08
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a Bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.
Luego;

Puntaje Obtenido x 0.02
13.4. Resoluciéon de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitaciéon un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicién de declaracién de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas

presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposigion.

de adjudicacion. /S
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Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacién de la adjudicaciéon por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo
65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de
diez (10) dias habiles administrativos. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacién
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucién fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucién fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacién. Si la Adjudicaciéon no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relaciéon contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la Municipalidad de
Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracién de Desierta de la Licitacion.

— "‘;.
La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando™"" o\
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses defla 5.
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Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacién
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b)  Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el Punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el Punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Siel Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracion de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.

15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo .\\)b\,’;ﬁ_ “J

voluntades se formalizara mediante la suscripcién del contrato entre el Adjudicatario y.fa

shoe

~

Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince ¥9) PROBADAS '

Pagina 16 dé“$4

"

BUWN

"'.Gﬂ(:; \‘U\I

= CTAC

7\'\:'!. //
o/
r/ 4



dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos fundados y antes del
vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacién aplica para todos y cada uno
de los integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el Punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujeciéon a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompaiiar los siguientes antecedentes;

> Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al Punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefialados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor
tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la
notificaciéon de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v’ Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v" Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores,

» Persona Natural
v Deberan acompanfar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompariar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacién no superior a
sesenta (60) dias corridos, (sdlo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de Chile proveedores).
Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.
En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

AN

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de

Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados log

c)a.' \
S\

referidos documentos no necesitaran acompafiarlos, sin embargo, deberan sefigtar
expresamente dicha circunstancia. £
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Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacién y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a las normas contenidas en el articulo 183-A y siguientes del
Codigo del Trabajo. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma
parcial las obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» Laindividualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacién a
través de correo electrénico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos contados desde la recepcién del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
termino al contrato de conformidad a la letra d) del Punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la

Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con | F===u
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista. ,;/,;:‘.\\\h"
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Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo
31° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
Presentacion ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma

Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la I. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v |D de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacibn de la adjudicaciéon en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa ‘Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin, y
agregar el |D Licitacién”. En caso de acompanar vale vista, se
pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros,
esta NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con cobro
a la vista y con prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

—————
= T P P o “MUNA; S
Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal. Gt N
2o & M G
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Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Restitucion Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago

de las obligaciones laborales y previsionales hasta el tltimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectie el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega de la
garantia de correcta ejecucién de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Sin perijuicio de lo anterior, esta garantia sera devuelta siempre que
no haya demanda en contra de la Municipalidad de Buin. En el
evento que la Municipalidad de Buin fueran demandadas, esta
garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro
de la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la
fecha en que se encuentre ejecutoriada la sentencia que no acoge
la demanda.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban
ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia judicial
ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el Punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el Punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) Lagarantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v' Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo d}é—w
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta cert;ﬁoaﬁd‘a
o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro. ,;-yw
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v' Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de

término del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcién.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleado en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:
Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucion de las obras
Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin, y
agregar el |D Licitacién. En caso de acompafiar vale vista,
se pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicion de
ponerle término o modificarla sin el consentimiento escrito de
la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de
su restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificacion, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.
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Notas:
v’ Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v' La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del 1.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendrd un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su
vencimiento, si asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar
a la |. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acompafie dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales, le correspondera efectuar las labores de Unidad
Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccién Técnica de
la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en caso que no
se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el 1.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucién de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes tecnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

LR

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico~@ahal 5
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente pdﬁa .

correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendd s%{‘ﬁwh :
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designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecucién de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b)  Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacién de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacién de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacién de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actie dentro de |a
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer |la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sem
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados ezﬂa
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sanc:onada e(,;
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la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacién del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de |la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v" De las notas o informes que le requiera al Contratista.

A N Y Y O N N
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Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirja al Contratista en relaciéon al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacién del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera. -
ZONAL DE 3
Aoy
Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico, multas que'>
v, CTARQONS &5
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pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) solicitando las autorizaciones respectivas,
este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa segun lo establecido en el Punto 20.1 letra o) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el téermino anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

Se informa que a la fecha de la aprobacién de las presentes Bases de licitacion, el sector a
intervenir se encuentra ocupado por el Hospital de Buin San Luis de Buin-Paine. Razén por
la cual el Acta de Entrega de Terreno estara condicionada a la aprobacién sefalada en el
punto 17.5 precedentes y al despeje del sector por parte del Hospital de Buin San Luis de
Buin-Paine.

Por lo anterior, la Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega
del terreno, la cual se efectuara una vez que se cuente con la aprobacién del proyecto por
parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP, y el sector a intervenir se encuentre despejado por
parte del Hospital de Buin San Luis de Buin-Paine. De la entrega, se dejara constancia en
un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director
de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el |.T.0O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Teécnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.
El plazo de ejecucién de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta

(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién del “Acta de entrega deh

\'\‘\\-J

H‘J!‘»A

A\
-»ULJ 1;\

Pagina 25 de ﬁ] Ufrr

NN

0845 Z|

n

|

ACIONES g/




@BUN

Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el Punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccién y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el Punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin
y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucién
del proyecto.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccién de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:
a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pagg\g\\\‘“ AL OF )
b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documsﬁtosm,
que guarden relacion con el contrato. z g;“m;g::‘: :
5 LCTIACORS &)
¢ /.
Pagina 26 de:84 " “U"



c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contrataciéon, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de diez (10) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, de conformidad a lo
establecido en el 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.2 de las Bases
Tecnicas, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depositos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacién o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizaciéon de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
desde recibida la solicitud.




Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregard uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO senale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefaladas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el Punto 21.2 letra ¢.2)
de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algln laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacién de Calidad (CESMEC
S.A.) - Investigacion, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales (IDIEM) —
DICTUC S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica,@*é-
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales/de SUsp,
trabajadores, como asimismo, de las obligaciones de igual tipo que ten é] AJSBADAS
subcontratistas con sus trabajadores. \{ LICTTACIONES
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Esta obligaciéon debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afos, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
Punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucién de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre |la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias ===
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO; f\WJN» PHN

Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar/ sm BAsEs AN
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profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estard obligado a acompafar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacién con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el Punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de protecciéon personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcién de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contrat'&té?i'
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el Punto 16.4 d‘e\'la‘s,t‘
presentes Bases. PROBADAS
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Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccién de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) afio, a contar
de la fecha de la recepcioén provisional, con la sola excepcion de que el dafo provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido
impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dafio la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicién o faena de bombeo),
para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o propiedad se
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a consecuencia
de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacién vigente sobre emisién de contaminantes y presién sonora, ademas
debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y al
término de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados},‘-v _
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitagjdgﬁ"" x
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escompros wases <, \
(5 Ahogapys Z)
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debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbdreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccidn con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Daios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligaciéon de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucién fundada, en conformidad a lo establemdgﬂ_\\

en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento d@é‘ €N
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, Buya,gs
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que jUS@IQIﬂOBADm
dicha modificacion. % LICITACIONES \\j
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Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista, y previa aprobacion de
la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podrd ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompariadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no
se requerira la presentacién de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucién del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de
las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente evaluada
por la Municipalidad. Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la
Direccién Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite

realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacion,

y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar

el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un

ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los

precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,

cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por

el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por erl_,ﬁzﬁ ,
respectivo Decreto Alcaldicio. ‘{r QWAL &
I N 5
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c¢) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticién fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligaciéon de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias 0 aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
desde la deteccidon de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del
plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud,
debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida.
Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o
disminucién de obras u obras nuevas o extraordinarias o aumentos de plazo, y a su vez el
Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA),
ademas del informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompanadas de:

e La carta o requerimiento del Contratista.

La aprobacioén del Inspector Técnico de Obras.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Y

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de |la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de
Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de,:;_;\fa“zo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el-pode; oy

PR

suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquiersco

Pagina 34 de84 U



asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompana, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizara al contratista los
mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra, siempre y
cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por el contratista
ante la Unidad Técnica.

No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacién del Decreto que autoriza la modificacién del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién de sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no sefializacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefalizar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M.
por cada dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacion, en la obra por la 1.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccién dada por el 1.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos, por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c.2 de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los

dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores log” <"
elementos de proteccién personal que cuenten con certificacion de calidad o estos thZ-‘ BASES
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estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k) Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el Punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

1) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

m) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
que se compruebe el hecho.

n) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., e
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

o) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefialado dentro del Punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra ¢.9) de las presentes Bases Administrativas.

p) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccioén o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacién
ocurrida.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio debe disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales de multa, la Unidad Tecnica notificara personalmente, por medio de
carta certificada o correo electronico, en forma precisa y detallada la situaciéon verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados desde
dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara séb#e
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Teﬁmc@)
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira encla,
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aplicacion de la multa o disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucidén de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacidon. El recurso de reposicion sera
resuelto por la Unidad Teécnica. La Unidad Tecnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacién de la multa
mediante Resolucién fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resoluciéon que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion, personal, o carta certificada de la resolucién firme y
ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia
electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele
el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al
estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a
retenciones e inclusive, a la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato. En
ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago,
ni emitir nota de crédito por ese concepto.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
segun lo establecido en las presentes Bases.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucion, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion. - . INA fj\
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras,” o\

Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que sé *f’:(}ésiiﬂ,n 2\
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establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucién de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases.

c.9) Si el contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes bases, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso.

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.7 de las presentes Bases, la demora por mas de quince (15) dias corridos
en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se produzca por un
plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

e) Siel Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el
contrato.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

k) Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica
contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

1) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa
a cargo del contrato.

m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica. B 1;__“\

o) Sila podliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segnﬂ%fé
instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes/ Basemu 2
Administrativas. = ’*-Wﬂi- =
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p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unidn Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificaciéon para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resoluciéon sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucion.

Ahora bien, el referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

Ahora bien, de forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el - mm,
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el termlnq\("
anticipado del acuerdo de voluntades. R




22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucién de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Coédigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

Sin perjuicio de anterior, la emergencia sanitaria que afecta al pais a raiz del brote de
COVID-19 constituye una situacién de fuerza mayor o caso fortuito en tanto sea irresistible e
impida_el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente licitacion y/o del
contrato.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud deberd contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafiando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos, siendo el primero por el 10% del valor total contratado, los
siguientes de acuerdo al avance fisico de las obras, hasta completar el 80% del valor total
del contrato y finalmente el 20% restante, se pagara contra el Acta de Recepcién
Provisorio Sin Observaciones de las obras. Los estados de pago, seran considerados como
abonos parciales que efectua el Municipio y en ningln caso se consideraran como una
recepcion parcial o total de la obligacién cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emision de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica
por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion del
mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir
desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompafiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electrénica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la |.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:
v" ID de la licitacion.
v" El nombre de la obra realizada.
v" N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Copia Contrato.

e) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacién de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.

f) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con . w/“ L Dy

desglose de cada una de las partidas y especificaciones. <;-
g) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obrér‘
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h) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccién del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k) Fotografias del avance de |la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando.

1) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanfar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

n) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:

n.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo
aprueba.

n.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, cronograma de las obras y programacién financiera, en caso de
modificaciones a esta programacién, la Unidad Técnica debera actualizar la
informacion de la misma en el siguiente Estado de Pago.

o) Para el caso del ultimo estado de pago se debera adjuntar, ademas:

0.1. Acta de Recepcion Provisoria, Sin Observaciones.

0.2. Fotografia(s) que acrediten que el letrero de obra fue retirado, segun se establece
en el punto 18.2 de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién y retencién
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional que la
Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en
el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del Cédigo del
Trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electrénica o cheque
nominativo a nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningun caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de Iosx OMUNA,

ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factufz Bse
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) L@I APROge)

Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas % "ffmcm
Wo
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La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitaciéon, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del Punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comisién Receptora estard compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuard como
Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucidn de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifijue o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la comisién la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, silo_.
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de@f L DE N\
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuestd'de AS

o

las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la comision: \PROBADAS
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Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcién de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacién de la Comisién Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccién Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcién, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcién Definitiva o Final establecida en el Punto 24.5 de las presentes Bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion Provisional. En los casos de
liquidacién anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este
caso, la comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el
Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2.0bra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion de™" 4
I.T.0, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente, SEc
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falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el |.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c¢.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la soluciéon de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decisiéon. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucién de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantard cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4, Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcién Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones’, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; |la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratiszg_ ,
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organ|§mo

competentes, si correspondiere. (S BASES
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Al efectuarse la recepcién definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

¥v" Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
v Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devolucién
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una solo vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacion que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que
efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resoluciéon que aprueba la liquidacién
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacién de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.

26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones establecidas, se realizaran en conformidad a lo establecido en las OT\W““ !
INAL N

e
presentes Bases Administrativas y en lo pertinente a la Ley 19.880 que establece Bases de"” O\
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion | 4{;,5*{5&: S\
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del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los Puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.

0
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[ . CAPITULO Il: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
aprobado por la Resolucion Exenta N° 399 del 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional
Metropolitano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

“CONSTRUCCION VEREDAS CALLE MAIPU, COMUNA DE BUIN”
CODIGO BIP 40011231

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL
DESARROLLO DE UN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VEREDAS Y LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A
LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE DEBERAN RESPETARSE.

OCTUBRE 2019 [
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A.- GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas, han sido desarrolladas en base a las Especificaciones
Técnicas Generales definidas por el SERVIU Metropolitano.

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el
proyecto definitivo, que sera desarrollado por el SERVIU Metropolitano, segiin lo solicitado en el
Formulario 6 Fiscalizable, el contratista debera ejecutar las obras de acuerdo a dicho proyecto, el
que debera estar basado en los tramos de calles y entrecalles definidos en el Pre-informe Técnico
SERVIU, respetando ademas los anchos minimos de vereda establecidos. No se podran realizar
modificaciones sin la autorizacion previa de la Inspeccién Técnica de la Obra (ITQ), del mandante
y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Ademas el contratista deberd cancelar los gastos de inspeccion respectivos y obtener la recepcion
definitiva ante el organismo correspondiente, como también, debera cefiirse a todo lo estipulado
en el documento de aprobacion del proyecto emitido por SERVIU RM.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos
correspondientes, que son los que establecen las condiciones en que se realizaran las obras,
ademds en cuanto no se opengan a éstas, deberd cumplirse con las Normas Chilenas de I.N.N.,
normativas SERVIU y otros manuales como REDEVU.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos,
estas deberan ser sefialadas por el contratista y resueltas por la ITO en terreno.

En caso de discrepancias serd el proyectista (especialista) y/o el ITO quien dard la solucién
respectiva.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd tener todos los documentos oficiales de construccién para la ejecucion
propiamente tal. No se podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutara, sin
la debida aprobacidn de la inspeccién Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

Debera presentar toda la informacién y documentacion necesaria y pertinente, para que la ITOQ y
el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, las estudien y puedan aprobar las
modificaciones propuestas por el contratista, todas éstas antes de su ejecucién y a coste del
proyecto.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la
optima ejecucién de sus trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera
disponer de tiempo completo en la obra y ser el responsable de supervisar y controlar la
ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como en los planos vy las
instrucciones impartidas por la ITO.
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El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a lo sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

b.1.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL
La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regird por el siguiente
marco normativo y los respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.200 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacién, Reposicion de Pavimentos y trabajos por
cuenta de particulares.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de [a
Municipalidad.

b.2.- REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las liltimas enmiendas
de los codigos y normas que se enumeran a continuacién u otras que tengan relacion con el
proyecto y que se consideran parte integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial las relativas a:

Hormigén:

NCh170 Of.85 Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigdn - Agua de amasado - Requisitos

NCh1015.0f.2009 Hormigén - Determinacion de la docilidad - Método del asentamiento del cono
de Abrams.

Cemento:
NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacion de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacion del desgaste de los pétreos.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecanica de suelos — Determinacién de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecanica de suelos — determinacién de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecédnica de suelos — Compactacién con pison de 4.5 kg y 457 mm de
caida.
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b.3.- CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la
regularizacién de la pendiente transversal de la acera del 2% exigida por el SERVIU. Can esta
solucion se logra que las aguas lluvias no ingresen a las viviendas.

Serd responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en
la obra.

No se recepcionaran pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definides por el
SERVIU, conforme a lo sefialado en el documento “Manual de pavimentacion y aguas lluvias”
ubicado en “Manuales y Normativas” de la pagina http://www.serviurm.cl/pavimentacion.

b.4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante |a ejecucidn de la obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no
dafiar las obras existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido
afectado durante el desarrollo de la obra, deberd ser reparado o repuesto y entregado al menos
en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio de las obras, sin costo para el mandante
v a entero coste para el contratista.

Se deberd entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de los vehiculos,
realizando los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo
que entregue el nuevo ancho de la vereda proyectada. El contratista se hara cargo de mantener
en perfecto estado las areas verdes y arboles existentes en las aceras donde interviene el
proyecto de vereda.

b.5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designard al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya
funcion sera la de velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los
antecedentes técnicos para el adecuado desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las
obras de pavimentacién consideradas en el proyecto seran inspeccionadas por un inspector
externo del SERVIU RM conforme a la Ley y al conjunto de normas y especificaciones que
establece dicho organismo.

b.6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Las obras a ejecutar deberdn ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista
deberd tomar todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes
Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberdn ser de primera calidad y corresponder a
los especificados. En los casos de cambio o substitucion de algin material especificado,
expresamente por otro similar, éstos deberan ser consultados previamente al ITO y Mandante,
para contar con su aprobacién.
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Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para
asegurar la resistencia y permanencia de |a obra en el tiempo, los cuales seran determinados por
la ITO y/u otras entidades enmarcadas en el ambito legal de la obra como son las exigencias del
SERVIU.

b.7.- MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera
también presentar a la ITO, dentro de los 5 dias corridos después de firmado el contrato, un Plan
de Mitigacién de la Obra, que considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y
vehicular a la obra, ademas del desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra,
mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un plan de desvios
si fuese necesario.

Al intervenir un acceso vehicular se informara al afectado, debiendo coordinar el momento de
hacerlo para no afectar el avance de obra y al residente. El ingreso a las propiedades debe ser
asegurado de manera permanente, tomando todas las precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego,
sanitarios y otros similares, el contratista deberd realizar las gestiones que corresponda para la
correcta ejecucién del proyecto, de modo de disminuir el impacto de las obras en la poblacion.

b.8.- LIBRO DE OBRAS

La empresa constructora llevarda un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar
siempre en la obra, y en el libro de obra estardn anotadas oficialmente las instrucciones,
ejecuciones y modificaciones de obra asi como las multas, cuando éstas correspondan.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la ITO, del Mandante y
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos,
éstas deberdn ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

b.9.- CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas seran controlados en forma
rigurosa por la ITO. Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los
procedimientos y exigencias establecidas en estas especificaciones, normas e instrucciones
sefialadas.

La ITO exigird al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos
aquellos certificados que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de
contratista y deberan ser efectuados por laboratorios oficiales.
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b.10.- PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista se hara cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos
correspondientes a la obra ante el Municipio, SERVIU RM u otro organismo que corresponda, en
todas sus etapas y especialidades. Sera obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones de
manera oportuna y con la debida antelacion al plazo final de ejecucién del proyecto y/o entrega
por etapas.

Sera responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM, para cada grupo de pavimentacién
adjudicado, la revalidacion del proyecto de pavimentacién inscrito, solicitar la autorizacién para
el inicio de las obras, solicitar su inspeccion técnica, obtener la recepcién provisoria v
definitiva sin observaciones de la obra (Incluida la presentacién del proyecto AS Built).

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Durante la ejecucion el area de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para
una correcta ejecucion y desarrollo de los trabajos, asi como para una éptima inspeccion de las
obras. No podra quedar ningtin elemento, herramienta o material perteneciente a las labores
fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, serdn retirados a
costos del contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion,
siendo responsabilidad del contratista mantener libre de escombros el sector.

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1.- INSTALACION DE FAENAS GL
Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona
habilitada o en algtn lugar préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para
los obreros y letrinas del tipo bafio quimico. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde
no entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior debera cumplir con la normativa vigente en
cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos
por las ejecuciones de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta la recepcion provisoria sin
observaciones.

1.2.- LETRERO DE OBRA UN
El letrero debera ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al inicio de Iz obra.
El 1.T.O. sera responsable de verificar el cumplimiento de esta disposician. No se aceptara destacar
el nombre de la empresa con relacion al resto de la leyenda.

El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencion, no aceptandose la
colocacion de otros letreros relativos al proyecto. Finalizada la ejecucion del proyecto, sera
obligacion del Contratista retirar el letrero

#
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Formato: Largo de 5 metros, alto 2,0 a 2,5 metros aproximadamente.

Material: PVC, con bastidor, con refuerzo y soporte. Con ojales metalicos de % ~ repartidos en el
borde, para su fijacion al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma de espiral a
traves de los ojales por todo su perimetro, segun formato y colores indicados por el Gobiernc
Regional Metropolitano (en momento oportuno al Proponente adjudicado se le entregara archivo

Adobe llustrator@ para su confeccion, u otro similar).

Bastidor: Debera ser confecionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de diametro, con
refuerzo en forma de “T” del mismo material.

Pilares de soporte: Perfil U en acero (2), que sera soldado al bastidor e iran enterrados en
excavacion de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de profundidad relleno con bolén desplazador y tierra

compactada.

Instalacion: El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del
terreno.

Tipografia Slogan: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 centimetros, bajas 7 centimetros.
Tipografia descripcion: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros.
Subtitulo: En Negrita

Logos: Alineados en el centro.

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

C M Y K
Azul 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% 45% 95% 0%
Gris 0% 0% 0% 37%

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe lllustrator R” que se
entregara (u otro similar), el que contempla una fotograffa a todo color y a toda resolucion,
ademas de la informacidn de texto. En todo caso, y junto a las referencias a datos de la columna y
del proyecto, serd obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la institucién Mandante —
Gobierno Regicnal Metropolitano de Santiago- y la Unidad Técnica.

i,
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Lla estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencién serd obligacion del
contratista hasta la recepcién definitiva de la obra completa. El contratista seré el encargado de la
desinstalacién del letrero y lo entregaré a la ITO del Municipio en el momento de haber concluido
las obras.

1.3.- SENALETICA Y SEGURIDAD GL
El contratista deberd presentar a la ITO, hasta en un plazo méximo de 5 dias corridos después de
firmado el contrato, un plan de mitigacion de la obra considerando entre otros puntos, un
esquema de los desvios peatonales y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de
contaminacion al aire, de ruido y subsuelo que se implementaran durante el transcurso de la obra.
Este Plan de Mitigacion deberd asegurar siempre la integridad fisica del peatén vy minimizar los
impactos que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual
se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como
sefalética, rampas, barreras de proteccion, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.4.- REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES GL
Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar
la verificacion de los ejes, trazado y niveles. Esta informacion sera entregada a la ITO en el menor
plazo posible, con el objetivo de evaluar la situacidn existente, y este tomara las determinaciones
gue correspondan si se encontrase algin inconveniente.

2.-  OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
2.1.- CALZADA (BANDA DE ESTACIONAMIENTO)
2.1.1.- CALZADA DE HORMIGON CEMENTO VIBRADO, ESPESOR 0,16 M M2

A. Condiciones ambientales

No se permite la ejecucién de pavimento durante lluvia, ni con temperaturas ambientales
inferiores a 52C ni superior a 352 C, en el hormigoén.

B. Preparacion de la base estahilizada

Previo a la colocacion del hormigon, la base estabilizada se humedecerd superficialmente con
agua, evitando la formacion de charcos.

C. Dimensiones

El pavimento tendra una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigdn de espesor
definido por proyecto y ancho de acuerdo a requerimientos. Tendrd juntas transversales a una
separacion maxima de 3,50 m y juntas longitudinales a una separacion maxima de 3,50 m.

D. Moldes

El hormigén al momento de colocacion deberd quedar restringido lateralmente, ya sea por

soleras, por la pared lateral de un pavimento existente o por moldes metalicos previamente

cubiertos con desmoldante, los que seran de una pieza, con un espesor minimo de 6 mm, altura
N\
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igual al espesor de la losa de hormigén, de longitud determinada por al L.T.0. y de seccién
transversal que muestre en su parte central una saliente en forma trapezoidal. Longitudinalmente
los moldes deberan ser rectos, sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras u otros defectos, sin
embargo, para curvas con radios menores a 30 m. podran usarse moldes flexibles horizontalmente
o moldes curvos del radic adecuado. Adicionalmente el contratista mantendra en obra la cantidad
de moldes adecuada de acuerdo al avance de esta y deberd asegurar entre moldes la linealidad
general, perfecto afianzamiento entre moldes y base y, entre moldes, asi como la estanqueidad y
limpieza sucesiva de estos luego de cada uso.

En el caso de que alguna de las caras de |a calzada vaya a quedar restringida, al momento de vaciar
el hormigdn, por soleras, éstas se pintaran con desmoldante en la zona en contacto con la calzada,
a fin de evitar la adherencia entre ambos y posterior agrietamiento transversal de las soleras por
efecto de las retracciones experimentadas por la calzada.

E. Materiales

El cemento sera Portland Puzoldnico conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148
of. 68. Los aridos seran chancados, en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que
cumplan con los requisitos establecidos por la Norma NCh 163 of. 77.

El agua de amasado sera potable, en caso contrario, deberd cumplir con los requisitos establecidos
por la Norma NCh. 1498 of. 82.

En caso de usar aditivos para el hormigén, éstos contardn con la aprobacion previa de la ITO, y se
basardn en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de pavimentacion.

Las barras de traspaso de cargas seran de acero Ad44 - 28H lisas, en el caso que se requieran.

El compuesto de curado debera cumplir con las Normas ASTM C309 58 o AASHTO M148 62, ser
fabricados en base a resinas, reflejar mas del 60% de la luz solar, poseer alta viscosidad y secado
en tiempo maximo de 30 min., y que se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades adn en
presencia de agua superficial. No se acepta compuestos de curado en base a emulsiones.

El compuesto debera aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminacién del
pavimento. Este deberd haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar
rastro de decantacién de pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se deberd utilizar
un agitador mecénico.

La tasa de aplicacion del compuesto debera ser como minima la recomendada por el fabricante,
en todo caso ésta no podra ser inferior a 0,2 1/m2. El procedimiento de aplicacién debera
asegurar la correcta aplicacion de la dosis, aceptandose una tolerancia de +/- 5%.

En forma adicional a la membrana se deberd disponer en el area, de mantas protectoras
correspondientes a Polietileno con burbujas de 5 mm o similar, debiendo mantener durante tode
el periodo de curado una constante observacion del pavimento y estar atento para reparar
cualguier area en que la membrana de curado haya sufrido deterioros.

La sierra para hormigon a utilizar podra ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de
disco abrasivo, ambos refrigerados por agua.
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Las tablillas a emplear en algunas juntas de contraccién serdn de fibro-cemento u otro producto
que no reaccione guimicamente con el cemento. Tendrd un espesor de unos & mm, ancho
equivalente a 1/5 del espesor de la losa y 3.5 m de longitud.

El sello de juntas deberd cumplir con los requerimientos del Manual de Pavimentacidn y Aguas
Lluvias de Serviu RM.

El contratista presentara oportunamente a la ITO los catalogos correspondientes de los aditivos,
compuesto de curado y sello de juntas, quién expresamente autorizard su uso en la obra luego de
constatar que dichos productos satisfacen plenamente los requisitos establecidos en estas
Especificaciones Técnicas. A su vez, el contratista mantendrda permanentemente, durante la
ejecucion de la obra, visible las etiquetas de los envases de los productos mencionados.

No se aceptard cambios de tipo y calidad de materiales durante la ejecucion de la obra, salvo
aceptacion expresa de la ITO.

F. Almacenamiento de materiales

El cemento se protegera de la humedad en bodegas o silos evitandose un almacenamiento mayor
a 60 dias.

Los aridos se acopiaran sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se evitara
contaminaciones.

El agua de amasado se almacenard en estanques o depdsitos limpios y protegidos. Se evitara
contaminaciones.

Los aditivos, compuesto de curado y sello de juntas, deberan mantenerse en los envases originales
cerrados evitando contaminaciones y almacenados en bodega.

Las sierras y tablillas se mantendrdn en bodega cuidando cualquier deterioro fisico.
G. Medicion de materiales

El cemento se medira en peso, ya sea con basculas o usando coma unidad el saco entero de 42,5
Kg. Se acepta una tolerancia maxima de +/- 1%.

Los aridos se mediran en peso, ya sea con basculas o romanas. Se acepta una tolerancia maxima
de un +/- 3% para cada fraccion.

Los aditivos liquidos se medirdn en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia maxima
sera la indicada por el fabricante.

H. Hormigdn
= Dosificacion.

Se preparara usando los materiales indicados en el punto 7.2.5, que se mediran de acuerdo a lo
indicado en el punto 7.2.7. En todo caso, debera considerarse una dosis de cemento minima de 340
Kg.cem/m3 de hormigdn elaborado, en base a cemento corriente. Se acepta un 10 % menos de
dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por planta que
cumpla con las normas INN. El hormigén resultante deberd cumplir con los requisitos de resistencia

k.
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establecidos en el punto 7.2.10 y 7.2.11 y durabilidad de acuerdo a lo establecide en la Norma NCh
170 Of. 85.

. Mezclado.

El mezclado y posterior revoltura de los materiales serd de tipo mecéanico, con un tiempo minimo de
mezclado de 1.5 min.

. Transporte

Desde el lugar de preparacién del hormigdn hasta el lugar de colocacién se podra efectuar en
camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este Ultimo caso, las tolvas
seran lisas y lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero,
complementariamente el hormigén se cubrira superiormente para reducir la accion del sol y del
viento. La tolva se limpiara luego de cada viaje.

s Colocacion

El hormigén se depositara sobre la base en su ubicacién definitiva, evitando la segregacién y se
esparcira uniformemente de preferencia con equipo mecénico.

" Compactacion

La compactacidén se efectuard mediante cercha vibradora de superficie complementada con
vibradores de inmersion preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia aproximada de
0.30 m. del molde y alrededor de los insertos.

. Terminacion

La superficie serd terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal, complementada
con platachade manual. Adicionalmente se cuidard que la superficie quede con la rugosidad
adecuada, recomendandose para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un sistema de
tripodes metalicos.

= Curado

El curado del hormigdn se efectuara inmediatamente a continuacién de la etapa anterior (también
se aplicara a las aceras). El compuesto de curado se aplicard a toda la superficie libre del
pavimento mediante pulverizadores. La relacion de aplicacion del compuesto por unidad de
superficie o el espesor de la membrana deberd regirse por las indicaciones del fabricante. Al
retirar los moldes laterales, los costados de las losas que queden expuestas deberan ser
protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en la superficie.

Complementariamente se recomienda el uso de techos moviles que impidan la accidn directa de los
rayos solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del viento sobre la superficie
del hormigon. (Esta recomendacion tiene cardcter de obligatoria en las calzadas, en condiciones
ambientales severas, como temperatura ambiente superior a 25°C.)

I. Juntas

Todas las juntas deberan presentar la misma textura, densidad y lisura que las demas areas del
pavimento a ambos lados de la junta.

O,c
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Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, la ubicacién de las juntas
transversales de contraccion del nuevo pavimento deberan coincidir con la ubicacién de las
existentes, a |o largo del eje o linea del contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas del
pavimento existente sea de hasta 4 metros y existan barras de amarre en el borde de contacto. En
caso contrario, la materializacion de las nuevas juntas se hara cada 3.5 metros.

= Juntas Transversales de Contraccion

Se dispondrdn a una distancia entre si de 3,50 m. y formando un &ngulo recto con el eje del camino,
en el caso que la distancia sea menor o igual a 1.0 m., la ITO determinara la ejecucion de juntas.

Dos de cada tres juntas se realizard mediante aserrado, la otra se materializard mediante la insercién
de una tablilla.

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la superficie de
la losa que tendra un ancho de aproximadamente 2 mm y una profundidad equivalente a 1/4 del
espesor de la losa.

Las juntas a materializar mediante la insercion en el hormigén adn en su estado plastico de una
tablilla, se construiran insertando directamente la tablilla mediante un sistema vibrador que
garantice una terminacion lisa y uniforme a ambos costados de la junta.

El pavimento deberd ser cortado tan pronto como el equipo a utilizar pueda iniciar el corte sin dejar
marcas sobre el pavimento, el cual no podra ser en ninglin caso mas alld de las 6 horas. Se debera
tener los equipos suficientes para realizar la faena de corte en no més alld de 8 horas desde vaciado
el hormigon.

= Juntas transversales de expansion

Este tipo de juntas se ejecuta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor y/o
ancho brusco del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto con pavimento existente,
obras de arte o con las losas armadas de acceso a las obras de arte y coincidentes con los términos
de faena diarios. Estaran provistos de barras de transmisién de cargas de 22 mm de didmetro y 40
cm de longitud, espaciados a 30 cm. Se insertaran 20 cm en el hormigén fresco v el resto de barra
quedara recubierto con betiin o grasa consistente y envuelto en polietileno que se retirari al
momento de dar continuidad a la losa de hormigén. Se dispondrd de una tabla de juntas, sin
tarceduras ni defectos y con las perforaciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de
cargas, la tabla sera previamente impregnada con desmoldante.

= Juntas longitudinales

Dividiran la calzada en fajas de pavimento de 3.0 a 3.50 m. Seran del tipo machihembradas con
ranura de debilitamiento formada con un aserrado de las mismas caracteristicas a lo sefialado en el
punto 7.2.9 Juntas — Juntas Transversales de Contraccion.

En todas las juntas longitudinales de construccién y contraccién, se deberan colocar barras de
amarre en forma perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del hormigén, con
una tolerancia en cualquier sentide de hasta 10 mm. Se instalaran barras de acero Grado A44-28H
con resaltes, de minimo 650 mm de longitud, de didmetro no inferior a 12 mm y con un
espaciamiento entre si de 650 mm, se podra utilizar otra cuantia equivalente aprobada por la ITO.

5
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Posterior al aserrado de todo tipo de juntas se deberd aplicar el compuesto de curado especificado.
- Esquinas Agudas

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en angulos inferiores a 90°,
seran reforzadas con 2 barras de 12 mm de diametro dispuestos. En todo caso, el dngulo agudo
minimo aceptable sera de 60°, por lo tanto deberd estudiarse previamente una adecuada disposicidn
de juntas.

J. Resistencias

La resistencia media a la flexotraccion del proyecto serd de 50 Kg/cm2. Para efecto de control en
terreno se exigira que la resistencia caracteristica real sea mayor a la resistencia caracteristica del
proyecto, las que se determinaran considerando un 20% de fraccion defectuosa, el coeficiente de
Student dependiendo del nimero de testigos; la desviacidn estandar y el coeficiente de variacién
dependeran de los resultados de flexotraccion obtenidos de los testigos. Todo lo anterior en
conformidad al punto 7.2.13.

K. Controles

Las exigencias anteriores deberan cumplirse mediante certificados otorgados por laboratorics
autorizados.

La superficie terminada del nuevo pavimento debera estar conforme con los perfiles y secciones
transversales aprobados por la ITO, adicionalmente no debera acusar en todo su desarrollo puntos
altos o bajos que excedan 4 mm cuando se coloque sobre ella una regla de 3 m paralela y
transversal al eje del camino.

Deberan ejecutarse en forma obligatoria la extraccién de testigos para determinar la resistencia a
la comprensién a los 28 dias y de ahi la resistencia caracteristica a la flexotraccién, mas la
determinacién de espesor de pavimento.

" Extraccion Ensayo Testigos

a) Cantidades: extraccion y ensayo de testigos, cada 1.000 m® de calzada, al menos 1 por calle
o 1 por fraccién de pavimento.

b) Para determinar la Resistencia a la Flexotraccién a los 28 dias de edad de una obra se tomard

la Resistencia a la Compresién cubica normal {20%20) del proyecto dividido por el factor 7,80. Es

decir, se acepta la siguiente relacion:

Resistencia a la Compresién a los 28 dias
7.8

c) En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se podra sacar nuevos testigos utilizando el

sistema de cuartear el tramo afectado (dividir en cuatro), segin lo indique la 1.T.O.

Resistencia a la Flextraccion a los 28 dias =

Todo subsector que tenga defecto de resistencia o de espesor se demolerd, salve que se
demuestre técnicamente a satisfaccion del SERVIU que no es necesario hacerlo.

Ok
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» Puesta en servicio

El pavimento podra ser dado al trdnsito una vez que el hormigdn alcance una resistencia minima
de 26 Kgfcm2 a la Flexotraccion, lo que serd determinado en base a testigos de hormigén
endurecido y determinado segin el punto 7.2.11. Controles — Extraccion Ensayo Testigos.

Previo a la recepcién final del pavimento el contratista rellenara las perforaciones que se realicen
en la losa como producto de la extraccion de testigos. Se rellenara hasta aproximadamente 3 cm
bajo el nivel superior de la losa con hormigén de igual dosificacién al usado en la calzada, mas
aditivo expansor. Los Gltimos 3 cm se rellenaran con mezcla asfaltica en frio.

2.1.2.- BASE ESTABILIZADA CBR>60%, ESPESOR0,3 M M3
Se aplicara una capa de base estabilizada de 30 cm de espesor en todas las zonas de calzada de
estacionamiento especificadas en planimetria. La capa de base deberd cumplir las especificaciones
gue se presentan a continuacion.

A. Materiales

El material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualguier otro material perjudicial.

. Granulometria
Esta comprendida dentro de la banda granulométrica de la Tabla N°1.

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50 % o
més de las particulas retenidas en el tamiz N@ 4 ASTM (American SocietyforTesting and Materials),
tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

Se debe verificar que:

- La fraccion que pasa por la malla N°200 (0.08mm) no sea mavyor a los 2/3 de la fraccién del
agregado grueso que pasa por la malla N2 40 (0.05mm).

- la fraccion que pasa la malla N2 4 (5mm) esté constituida por arenas naturales o
trituradas.

TABLA N°1 BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

' TAMIZ
- % QUE PASA EN PESO
(ASTM)
2" 100
1" 50-70
3/a" 30-65 o
Ned 25-55
Nel0 15-40
Nedo 8-20
N2200 2-8
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B. Limites de Atterberg

La fraccién del material que pasa la malla N2 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

C. Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de Desgaste
Los Angeles, NCh. 1369,

D. Poder de soporte california (CBR), Base con CBR = 60%

El CBR (NCh.1852 Of 1981) se mide a 0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, (NCh. 1534/2. Of 1978), o al 80% de la densidad relativa, (ASTM 4253-00 y ASTM
4254-00), seglin corresponda.

E. Compactacion
. Base CBR =260%
Densidad

La base estabilizada se compactara hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S.
obtenida en el ensayo Proctor Madificado, (NCh 1534/2. 0f.1978), o al 80% de la densidad relativa
(ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segin corresponda.

Tolerancia de espesor y terminacion superficial

Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 y -8. En puntos aislados, se acepta hasta un
5% menos del espesor de disefic

F. Controles
" Compactacion

En la capa de base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in - situ” (NCh.1516
0f.1979) cada 350 m” como maximo, o como alternativa cada 50ml de calle o pasaje, o 1 por
fraccion de pavimento.

Se controlard la compactacién preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin
perjuicio del uso del densimetro nuclear.

. Unifoermidad de compactacion

En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre poco homogénea la uniformidad de la
compactacion del material de la sub-rasante, salicita al autocontro! de! constructor, un control de
uniformidad de compactacién, para lo cual se genera una cuadricula uniforme de puntos de
control con un minimo de 50 puntos por cuadra (cuadra aproximadamente de 110 m de longitud)
cuidando que alguno de los puntos se encuentre aproximadamente a 50 cm de un punto de
control de densidad, que cumpla con el estdndar de compactacion especificado. .

"
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En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacidn inferior al de referencia, se
responde localmente hasta lograr la especificada

La LT.O. verificard que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptara como limite la certificacion cada 12 meses.

. Granulometria

Un ensayo (NCh. 1533 0f.1978) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 m si se prepara "in situ".
« Poder de Soporte de California (CBR)

Un ensayo (NCh 1852 Of 1981) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos
fija o uno por planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m’ si se prepara "in situ".
. Limites de Atterberg

Un ensayo (NCh. 1517 0f.1979 y NCh. 1517/2 Of 1979) por obra si el material a colocar proviene
de una planta de aridos fija o uno por planta de procedencia. Ademas se verifican las condicianes
de filtrado.

Un ensayo cada 150 m’ si se prepara "in situ®.
. Desgaste “Los Angeles”

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por planta
de procedencia, (NCh. 1369 Of 1978)

Un ensayo cada 300 m’ si se prepara "in situ".
. Tolerancia de espesor y terminacién superficial

Se aceptara una tolerancia de terminacién maxima de + 0 y — 8 mm. En puntos aislados, se
aceptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.

2.1.3.- DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSPORTE M3
Se deberan demoler los pavimentos de veredas existentes que se encuentren dentro de la zona
de intervencién, ademas el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado
compactado, dejando el terreno limpio previo al trazado y nivelacién, debiendo retirar todo
elemento extrafio a la obra. Se debe tener en consideracién que todo elemento que presta un
servicio a la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demoalicidn cada tramo a intervenir debers estar libre de todo tipo de
escombro, los cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben
ser retirados antes de 24 horas de la faena.

I {f'\'
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2.1.4.- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO M3
Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de
encontrar material inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactindolo
segun estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 2.1 todo excedente de escombros provenientes de las
demoliciones y excavaciones, deberdn ser evacuados periddicamente de la obra, pudiendo
aprovechar parte del material en rellenos segin necesidad y pertinencia, siempre y cuando
tengan aprobacion de la ITO. El resto de los escombros serdn transportados en camiones de
dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

2.1.5.- PREPARACION TERRENO NATURAL (ESCARPE Y COMPACTACION) M2
El suelo se escarificard y se compactard a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, exenta de material suelto o de origen orgénico, para materializar la base
estabilizada. '

2.1.6.- SOLERA TIPO A SUMINISTRO Y COLOCACION ML
Se considera la instalacion de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberan cumplir con las
normas L.N.N. correspondientes. Para la instalacién de soleras se excavard el material necesario
para dar espacio al perfil, en caso de encontrar material inadecuado, debera extraerse en su
totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para |a colocacién del emplantillado, se empleara como minimo un hormigén de 170 kg. cem/m?,
el emplantillado tendré un espesor de 10 ¢cm en el que se asentara la base de la solera tipo A. La
mezcla de hormigén debera envolver con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base
formando un angulo de 45°.

La base sobre la cual se colocara la solera tipo A, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a
fin de que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes establecidas en el
proyecto.

2.1.7.- SOLERAS, EXTRACCION Y TRANSPORTE A BOTADERO ML
Se contempla la demolicién de las soleras indicadas en el plano. Los escombros resultantes
deberan ser retirados y llevados a un botadero autorizado. Se procurard no dafiar las obras
aledafias que no contemplan demolicion, de no ser asi se deberd reponer con cargo al
contratista.

2,.2.- VEREDAS
2.2.1.- VEREDA DE BALDOSADE 0.40 X 0.40 M2
Se consulta la instalacion de baldosas microvibradas de dimensiones 40 x 40 cm, con un espesor

minimo de 0,036 m, colocadas sobre mortero de pega.
-
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Para veredas de baldosas como superficie peatanal se debe respetar la siguiente estructuracion:
una sub-base espesor 0,08m (CBR min. 60%), un mortero de pega espesor 0,04m y baldosas
microvibradas de espesor minimo 0,036m.

2.2.2.- MORTERO DE PEGA 330KG/C/M3 M3
Para baldosas microvibradas peatonales, se consulta un mortero de pega de espesor minimo de
0,04m, con una dosificacién minima de 330kg/c/m?.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en
su composicion puede también participar algin tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de
sales, para evitar la florescencia. Las dosificacion del mortero se especifican en proporciones
volumétricas. Para pegar baldosas se recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de
cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe tener un tamafio méximo de 5Smm y
debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

2.2.3.- BASE ESTABILIZADA CBR = 60%, ESPESOR 0,08 M M3
Para veredas peatonales de baldosa microvibrada se consulta por la base estabilizada de espesor
minimo de 0,08m. Su material estard constituido por un suelo tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la
densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), seguin corresponda. Los ensayos de densidad
v CBR in situ, se realizaran segin lo indicado por el ITO y Manual de Pavimentacion y Aguas
Lluvias SERVIU.

2.2.4.- VEREDA DE HORMIGON CEMENTO, ESPESOR 0,07 M M2
Se consulta por la construccién de una losa de hormigén de 0,07m de espesor uniforme y se
ejecutara por el sistema corriente de compactacion del hormigén (no vibrado).

Se realizaran ensayos a la resistencia segiin lo indicado por el ITO y el Manual de Pavimentacién y
Aguas Lluvias SERVIU.

Los bordes de cada pafio o pastelén de vereda, se terminard a canto redondeado con un rebaje
de 5 mm, este se realizara de forma manual.

Se debera considerar |a implementacion de dispositivos de rodados donde corresponda. Para los
dispositivos de rodado se deben considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo dispuesto en
normativa vigente plinto cero, en el empalme con la calzada que enfrentan.
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La ubicacién de estos sistemas tratara de facilitar el acceso a la calzada de personas con
movilidad reducida para lo cual se implementan depresiones (rampas), continuando con la
proyeccion de las veredas que se interceptan en cada esquina de calles. Por lo tanto, se
considerara la creacion de dos dispositivos de rodados por cada esquina, més las proyecciones
hacia la vereda gue enfrentan, cuyas dimensiones se rigen por lo establecido en la normativa
vigente.

El hormigdn se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para
luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigén compacto que no presente balsones o nidos de materiales finos o
gruesos en |a superficie expuesta.

Las aceras de hormigon deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el
proyecto, estas juntas podran formarse en el hormigén fresco a través de acerrado o mediante
tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar como minimo un tercio del hormigén y quedar entre
5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con un ancho de entre 5 a 8 mm.

El hormigdn debera ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con
polietileno o mediante la aplicacion de una membrana de curado.

2.2.5.- BASE ESTABILIZADA CBR = 60%, ESPESOR 0,05 M M3
Para veredas peatonales de hormigdn cemento de 0.07 m, se consulta por la base estabilizada de
espesor minimo de 0,05m. Su material estard constituido por un suelo tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualquier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la
densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segiin corresponda. Los ensayos de densidad
y CBR in situ, se realizaran segin lo indicado por el [TO y Manual de Pavimentacién y Aguas
Lluvias SERVIU.

2.2.6.- VEREDA DE HORMIGON CEMENTO, ESPESOR 0,10 M M2
En los refuerzos laterales de accesos no unifamiliares (minimo 1,0 m a cada lado) se considerara
una losa de hormigén de un espesor minimo de 0.10m, la que se ejecutard por el sistema
corriente de compactacién del hormigén (no vibrado).

Se realizaran ensayos a la resistencia segln lo indicado por el ITO y Manual de Pavimentacién y
Aguas Lluvias SERVIU.

El hormigon se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para
juego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigdn compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o
gruesos en la superficie expuesta. s
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Las aceras de hormigdn deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el
proyecto, estas juntas podran formarse en el hormigon fresco a través de acerrado o mediante
tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar como minimo un tercio del hormigén y quedar entre
5 a8 mm por debajo de |a superficie terminada de la acera, con un ancho de entre 5 a 8 mm.

2.2.7.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,10M M3
En los refuerzos laterales de accesos no unifamiliares de tipo comercial o industrial (minimo 1m a
cada lado), se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,10m. Su material estara
constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o
terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.01.1978), o al 80% de la
densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segin corresponda. Los ensayos de densidad
y CBR in situ, se realizaran segin lo indicado por el ITO y Manual de Pavimentacién y Aguas
Lluvias SERVIU.

2.2.8.- CALZADA DE HORMIGON CEMENTOQ VIBRADO, ESPESOR 0,14 M m2
En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial, se considerara una losa
de hormigén de espesor minima de 0,14m uniforme.

La dosificacion del hormigon considerara una resistencia minima segtin la Cartilla 1.3 del Manual
de Pavimentacion y Aguas lluvias Serviu: Rmf=5[Mpa]

El hormigon se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para
luego ser emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada,
hasta obtener un hormigon compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o
gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigén deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el
proyecto, estas juntas podran formarse en el hormigén fresco a través de acerrado o mediante
tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar como minimo un tercio del hormigdn y quedar entre
5 a8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con un ancho de entre 5 a 8 mm.

2.2.9.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, ESPESOR 0,30 M M3
En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial, se consulta por |a base
estabilizada de espesor minimo de 0,30m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava
arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales
vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la

D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la
densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00), segun corresponda. Los ensayos de densidad

0
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y CBR in situ, se realizaran segin lo indicado por el ITO y Manual de Pavimentacion y Aguas
Lluvias SERVIU.

2,2.10.- DEMOLICION ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSPORTE M3
Se deberdn demoler los pavimentos existentes que se encuentren dentro de la zona de
intervencion, ademas el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado compactado,
dejando el terrenc limpio previo al trazado y nivelacién, debiendo retirar todo elemento extrafio a
la obra. Se debe tener en consideracion que todo elemento que presta un servicio a la comunidad
debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicidn cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de
escombro, los cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben
ser retirados antes de 24 horas de la faena.

2.2.11.- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO M3
Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de
encontrar material inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactandolo
segun estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 2.1 todo excedente de escombros provenientes de las
demcliciones y excavaciones, deberdn ser evacuados periédicamente de la obra, pudiendo
aprovechar parte del material en rellenos segin necesidad y pertinencia, siempre y cuando
tengan aprobacién de la ITO. El resto de los escombros seran transportados en camiones de
dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

2.2.12.- PREPARACION TERRENO (ESCARPE Y COMPACTACION) M2
El suelo se escarificard y se compactard a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, exenta de material suelto o de origen orgdnico, para materializar la base
estabilizada.

2.2.13.- SOLERILLA DE ALTA RESISTENCIA ( TIPO B) ML
Para la conformacion de alcorques se considera la instalacion de solerilla tipo B las cuales deberan
cumplir con las normas I.N.N. correspondientes. Para la instalacion de soleras se excavara el
material necesario para dar espacio al perfil, en caso de encontrar material inadecuado, debera
extraerse en su totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacion del emplantillado, se empleara como minimo un hormigén de 170 kg. cem/m?,
el emplantillado tendr2 un espesor de 10 cm en el que se asentara la base de la solerilla. La mezcla
de hormigén debera envolver con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base
formando un angulo de 45°.

La base sabre la cual se colocara la solerilla, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de
que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos.

A
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2.2.14.- SOLERA TIPO A SUMINISTRO Y COLOCACION ML
Se considera la instalacion de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberén cumplir con las
normas LN.N. correspondientes. Para la instalacion de soleras se excavara el material necesario
para dar espacio al perfil, en caso de encontrar material inadecuado, deberd extraerse en su
totalidad, reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocacién def emplantillado, se empleara como minime un hormigén de 170 kg. cem/m?,
el emplantillado tendra un espesor de 10 cm en el que se asentara la base de la solera tipo A. La
mezcla de hormigén debera envolver con el mismo espesor hasta la altura de 15 cm desde su base
formando un dngulo de 45°.

La base sobre la cual se colocara la solera tipa A, deberd tener el nivel y la pendiente adecuada, a
fin de que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes establecidas en el
proyecto.

2.2.15.- SOLERAS, EXTRACCION Y TRANSPORTE A BOTADERO ML

Se contempla la demolicion de las soleras indicadas en el plano. Los escombros resultantes
deberdn ser retirados y llevados a un botadero autorizado. Se procurard no dafiar las obras
aledafias gue no contemplan demolicién, de no ser asi se deberd reponer con cargo al
contratista.

2.2.16.- HORMIGON CEM. 170 KG CM POR M3 {ATRAVIESO ACEQUIA)
Para la instalacion del tubo de canalizacién de acequia, se usara hormigén de 170 kg cm por m?
de concreto, de acuerdo a detalle en planimetria.

2.2.17.- HORMIGON ARMADO (ATRAVIESO ACEQUIA) M3
Sobre canalizacion de acequia se consulta como refuerzo una losa de hormigén armado H-30 de
dosificacion 382,5kg. Cem / m® de 0,2m de espesor. La enfierradura sera de acuetrdo a detalle en
planimetria.

2.2.18.- TUBO @ 60 CM, SUMINISTRO Y COLOCACION M
Se considera la entubacién de acequia mediante tubo prefabricado de hormigén de 600 mm de
diametro el cual se asentard sobre una cama de arena donde se nivelara y se dara la pendiente
necesaria para el escurrimiento natural de las aguas, luego se rellanard con material establizado
hasta alcanzar borde exterior del tubo.

2.2.19.- ACEQUIA CANALIZADA DE ALBANILERIA CON REJILLA METALICA ]
Se considera la canalizacién de acequia por canaleta construida in situ en albafiileria de ladrillo
fiscal, la cual ira sobre radier de 10 cms, ésta ira cerrada con una rejilla de acero segiin detalle
graficado en planimetria.

2.2.20.- SIFON DE ALBANILERIA CON TAPA N°
Se considera |a reconstruccion de sifén, cuya camara se debera rectificar a mano para asegurar el

plomao de los muros. o
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Las cdmaras deberdn ser ejecutadas con albafiileria fiscal, pilares de hormigén armado,
enfierradura de 10 mm, estribos didmetro 6 mm distanciados a 20 cms como maximo. El pilar
terminado tendra una dimension de 15x15 cms.  La losa de las camaras tendrd un espesor de 10
cms, con malla acma de cuadro 15x15 cms. Interiormente éstas irdn estucadas con mortera de
dosificacion 1:3 e impermeabilizante. La losa superior serd en hormigén de espesor 10 cms con
enfierradura de malla acma cuadro 10x10 cms. En la losa se dejaré el vano para la instalacion de la
tapa de concreto de espesor 4 cm, la que también debera llevar angulo 40x40x3 mm y malla acma
con calidad de hormigén H30.

2.3.- PAVIMENTOS BLANDOS

2.3.1.- REBAIJE DE TERRENO M3
Se consideran las excavaciones necesarias para el rebaje de terreno de los trabajos de
pavimentacion y se hardn de acuerdo a los planos cifiéndose estrictamente al perfil disefiado. La
profundidad y dimensiones seran las sefialadas en planimetria.

Se debera retirar todo elemento como raices, rocas o fundaciones existentes.

2.3.2 MAICILLO, e=5¢cm M2
Este item considera la confeccion de una carpeta de maicillo en todas las dreas indicadas en
planimetria.

El maicillo debera cumplir los requisitos granulométricos de la arena gruesa y debera estar limpio y
libre de todo material extrafio como escombros, material vegetal etc. Previo a su colocacion, se
debera preparar |a base retirando la capa de terreno vegetal y se aplicard herbicida a objeto de
evitar que salgan malezas.

Posteriormente se colocard el maicillo en una capa de 5 cm. de espesor compactada por medio de
placa vibradora.

4.- ASEO DE OBRA GL
4.1.- ASEOYENTREGA FINAL

Se exigira la mantencion del aseo de la obra durante toda su ejecucion, lo cual debe apuntar a las
condiciones en general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno esta en condiciones de ser habilitado
al dia siguiente, por tanto los pavimentos estaran absolutamente limpios. No se aceptaran

ENCARGADA ESTUDIOS Y
PROYECTOS
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CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Veredas Calle Maipi, Comuna de Buin
CODIGO BIP  : 40011231-0

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




e
g

2BUIN

FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y

siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

\
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

PROYECTO :  Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los 6rganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefa de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°

211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucciéon —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

La informacion contenida en |la presente declaracion se encontrara permanentemente

actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

Si la informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada @, -

se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de |la evaluacién del proveedor, se remiti,raq\%s‘

antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Registro de o

Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica
PROYECTO : Construcciéon Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacién, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econdmica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Tecnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacién en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO : Construccién Veredas Calle Maip, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40011231-0

Por intermedio de la presente yo Rut :

representante legal de la empresa
declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, estda en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

AN
g\\
-
/¢y
S BASES
- N"AS
!:é_‘ :-‘JJG‘W“‘—'“‘"_ |
\")  LICITACIONES > )
& S/
D =/

JUWN -~

-

Pigina 74 de 84—



R
umr
v

PROYECTO
cODIGO BIP

BUIN

FORMATO N° 3

DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

40011231-0

8 NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

Construccién Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin

2. Declaracién integrantes de la UTP:

RAZON SOCIAL

RUT

CALIDAD

Apoderado UTP

Miembro UTP

Miembro UTP

Miembro UTP

(B |WN| =z

Miembro UTP

3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacion de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION

1

2

3

4

5

4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT

Apoderado

Solidaridad

Vigencia de la UTP

Fecha,

NOMBRE, RUT Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.
2. En caso de no presentarse este anexo, |la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su__-

totalidad.
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PROYECTO
cODIGO BIP

FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS
Licitacion Publica
Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
40011231-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Institucion ylo
N° Empresa
Contratante

Datos de
ID Mercado
Nombre de Fedceha F';;eha Monto|  Ppgblico contacto
Obra Total (Si (Nombre y fono
ylo correo
electrénico)

Inicio | Término correspondiera)

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.

» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el Punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

- \A
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_ciento veinte (120) dias
corridos, plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega
de Terreno, la que se efectuara una que se cuente con la aprobacion del proyecto por
parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP, y el sector a intervenir se encuentre despejado por
parte del Hospital de Buin San Luis de Buin-Paine, de conformidad a lo sefialado en el
Punto 17.6 de las presentes Bases.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO :  Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccién Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




PROYECTO
cODIGO BIP

FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

40011231-0

Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Pégina 80 de 843U~

PRECIO
ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
4 OBRAS PRELIMINARES
1.1. |Instalacion de faenas gl 1
1.2. |Letrero de obra un 1
1.3. | Sefalética y seguridad gl 1
14, Replanteo, trazados y niveles gl 1
2 OBRA GRUESA DE
: PAVIMENTACION
21 Calzada (banda de
) estacionamiento)
2.1.1 |Calzadade hcve =0,16 m m? 2920
— S
2192 2ase estabilizada CBR>60% e =0,3 - 876
Demol. elementos de pav. Y 5
213 transporte botadero m 45,72
2.1.4 |Excavacién y transporte a botadero m’ 87,6
Preparacion terreno natural (escarpe y 2
215 compact) m 292,0
2.1.6 | Solera tipo A suministro y colocacion m 216,0
Soleras, extraccién y transporte a
2.1.7 Botadsia m 216,0
2.2 Veredas
2.2.1 |Vereda de baldosa de 0,4 x 0,4 m? 386,8
2.2.2 | Mortero de pega 330 kg cem/m? m?3 15,472
= T
293 rE"»“ase estabilizada CBR>60% e = 0,08 m? 30,624
224 \éereda de hormigén cemento e = 0,07 m2 9.6
— T—
295 rIET’:f:lse estabilizada CBR>60% e = 0,05 m3 0.48
206 \';ereda de hormigon cemento e = 0,1 m? 4.0
— T
227 iase estabilizada CBR>60% e =0,10 e 0.4
2.2.8 |Calzada de hcvesp=0,14 m m? 70,8
= TR
229 rE:]ase estabilizada CBR>60% e = 0,30 m? 2124
Demolicién elementos de pav. y 3
. transporte a botadero w 10:354
2.2.11 | Excavacion y transporte a botadero m? 21,24
29212 Preparacion terreno (escarificado y m2 4712
compact.)
2.2.13 | Solerilla de alta resistencia m 140,0
2.2.14 | Solera tipo A suministro y colocacion m 66,0
Soleras, extraccion y transporte a .
2218 Btadans m 47,0 Z3N DA\
Homigén cem. 170 kg cm por 3 3 ST
2215 (atravieso acequia) m 21,664 [ on0pADAS
2.2.17 | Hormigén armado (atravieso acequia) m* 7,228 \rxxi*.c‘\‘k&&\'\'
</




~

2.2.18 | Tubo D= 0,60 m suministro y colocac. m 27,8
Acequia canalizada de albaiiileria con

2.2:19 rejillg metalica ol ¥l

2.2.20 | Sifon de albariileria con tapa un 2,0

2.3 Pavimentos blandos

2.3.1 |Rebaje de terreno m? 33,75

2.3.2 |Maicillo e=5 cm m? 675,0

S ASEO DE OBRA

3.1. | Aseo y entrega final g | 1 |

SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 10 %

UTILIDADES 15 %

NETO

IVA 19 %

TOTAL OBRA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitaciéon Publica
PROYECTO : Construccion Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin
CODIGOBIP : 40011231-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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| CAPITULO Illl: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA
PROYECTO : Construccién Veredas Calle Maipu, Comuna de Buin

CODIGOBIP : 40011231-0

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Cuatro (4) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de
la licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha final de preguntas

Diez (10) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de |la publicacién de
la licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicaciéon de respuestas

Tres (3) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electrénica

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicaciéon de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacién.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los siete (7) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacién del
Decreto o Resolucién de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

Il.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contrataciéon de la “Construccion Veredas
Calle Maipu, Comuna de Buin”, de acuerdo a las bases que se aprueban en virtud del N° 1,
de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en
el sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario
que este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MI&JEL ARAYA LOBOS
ALCALD
MUNICIPALIDAD DE BUIN

A \\ |

SECRETARIO MUNICIPAL

istribucion:
- Administracién Municipal.
- Direccion Juridica.
© - Secretaria Comunal de Planificacion.
- Direccion de Administracion y Finanzas.
- Direccion de Transito y Transporte Publico.
- Direccion de Obras Municipales
- Direccion de Control.
- Secretaria Municipal.
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