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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION VEREDAS CALLE
CONDELL, COMUNA DE BUIN, SEGUNDO
LLAMADO”

DECRETOTC N°: >/

BUIN, 13 ENE 204
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constituciéon Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12°, 21° letra e) y 63° letra i) y 65° letra j) de
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo
Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de
Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019
aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica
la no remision a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la
Contraloria General de la Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio
de 2021, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region Metropolitano, a fojas 1289,
en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Buin, desarrollé el proyecto denominado “Construccion Veredas Calle
Condell, Comuna de Buin”, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos que
transitan por este sector.

2° Que, dicha Reparticion Municipal postulé al Gobierno
Regional de la Regién Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 382 de 24
de marzo de 2020 del Gobierno Regional Metropolitano, se aprueba el Convenio de
Transferencia suscrito con fecha 24 de febrero de 2020, entre dicha reparticion
gubernamental y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto antes mencionado.

4° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 950 de 06 de
abril de 2020, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resolucion Exenta
N° 382 del Gobierno Regional Metropolitano.

5° Que, en virtud de lo sefialado en el Convenio de
Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria
para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC N°
353 de fecha 03 de noviembre de 2022, aprobd las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos para la Licitacion denominada “Construccion Veredas Calle Condell,
Comuna de Buin”, y dispuso el llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado el dia
04 de noviembre de 2022, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID
2723-75-LE22.

7° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
423 de fecha 23 de diciembre de 2022, declara inadmisible la oferta recibida y desierta la
licitacion denominada “Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin”, ID 2723-
75-LE22.
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8° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacién del presente proceso de compra
publica.

9° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Construccion
Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado”, Cédigo BIP N° 40011471-
0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

| CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto de construcciéon veredas calle Condell, Comuna
de Buin, a fin de mejorar la calidad urbana y el espacio publico, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases Administrativas e ingresen su propuesta a
través del Portal de Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa”, "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitaciéon de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacién, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspecciéon y recepciéon de la obra, que es materia de la presente
licitacion y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal -
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de fas"
presentes Bases. (3
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Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d)
e)

f)
g)

h)

)
k)

1)

a)

b)

d)

5.

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

MODALIDAD DE LA LICITACION.

El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

> Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracién de fondos 114.05.96.052.005, “Construccion Veredas Calle
Condell, comuna de Buin”.

» Presupuesto Total Disponible $57.923.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total del proyecto ofertado, incluyendo todos los
gastos que demande la ejecucion de la obra.

Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resoluciéon que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

Plazo de Ejecucién de la Obra: El plazo para la ejecucion de las obras sera el
ofertado por el Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo
de ejecucion a ofertar no podra superar los_sesenta (60) dias corridos, plazo que se
contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la cual se
efectuara una vez que se cuente con la aprobacion del proyecto por parte del SERVIU
o VIALIDAD-MOP, segun corresponda y de conformidad a lo sefialado en el punto
17.6 de las presentes Bases.

MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcién de las ﬁ
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886. ‘
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Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion
del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por
error de transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacién (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,

no se puede cumplir con la fecha indicada en las Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en
el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.

6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacién de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del
articulo 4 de la Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, que no estan afectos a la prohibicién de contratar contenida
en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de
la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se
encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N°
211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion que Fija Normas para
la Defensa de la Libre Competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, solo podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacién se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1),

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., &l
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1. - BAS
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9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que, las consultas deben guardar estricta relacién con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, sera necesario realizar una Visita
a Terreno de caracter Obligatoria, la cual se llevara a efecto el dia y hora indicada en el
cronograma de la licitacion (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera desde la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N° 415, comuna
de Buin. De esta visita se levantara un Acta, la cual debera ser firmada por los interesados o
sus representantes o quienes asistan en nombre de estos y el profesional asignado por el
Secretario Comunal de Planificaciéon. En esta visita se mostrara el sector a intervenir. Las
preguntas que surjan de esta visita deberan ser incluidas en el proceso de Consultas, de
acuerdo al punto N° 9.1 de las presentes Bases.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N°
1 “Cronograma”, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona
asistente acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario
sefalado en el Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta,
segun lo establecido en el punto 12.1 letra i) de las presentes Bases Administrativas. Sin
perjuicio de ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada
por la comision evaluadora en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante

se vio privado de comparecer acreditando alguna de estas causas. '

Pagina 5 de'88




10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de |la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafia
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Economicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N° 19.886
para ofertar.

c) Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

d) Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

e) Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

f) Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

g) Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente: -
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g.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acomparfar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde |la formulacion de la propuesta.

g.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigiledad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el
articulo 345 bis del mismo Cdédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.
h) Copia de cédula de identidad vigente.
Oferente Persona Juridica.

i) Copia del Rut de la persona juridica.

)} Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

k) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. Este certificado, segun corresponda, no debera tener una antigiedad
superior a sesenta (60) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la
licitacion.

1) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Este certificado, segln corresponda, no debera tener
una antigledad superior a sesenta (60) dias corridos, contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompanar los documentos que acrediten sus titularidades para
dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra k) y I).

11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafnar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun, con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.

YVVVYY
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> Entregar informes.
> Renovar o modificar garantias.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucién de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre Enumeracién de Contratos Ejecutados de
obras similares desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como
experiencia del oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se
consideraran del mismo rubro los contratos referidos a la construccion, mejoramiento
y/o reposicion de proyectos viales de pavimentacion.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°
4. Se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, Acta de Recepcion Definitiva
o Provisoria sin Observaciones y/o Recepcion Final de Obras deberan estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la Unidad
Técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el
poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de
la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién, mejoramiento y/o
reposicion de proyectos viales de pavimentacion.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no contiene toda la
informacién, se aceptara que se anexen a estos los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final, los
antecedentes que tengan validez administrativa del mandante que los respalden,
tales como, orden de compra, resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que
los documentos presentados no describan la totalidad de la informacién, solo se
considerara para la evaluacién aquella informacion que se sefiale.

C) Formato N° 5, Plazo de ejecucién de las obras.

d) Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus :
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presenfe
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e)

a)

11.3.

b)

12.

licitacion, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informaciéon Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

Certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU), o Certificado del Registro General de Contratistas del Ministerio
de Obras Publica, segun corresponda.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 8, ltemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases.

Nota:

v" El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v" Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.

v' La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8. En caso de
existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente
Formato.

Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electrénicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informaciéon de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.
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12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideoldgicamente.

b) Omision o adulteracion de los Formatos 4, 5, u 8.

c) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

e) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

f) Que no entregue la informacién o documentacioén solicitada mediante Foro Inverso: o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Encasode que sea una UTP, esta no presenta el Formato N° 3.

h) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

i) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el punto N° 9.3 de las
presentes Bases.

i) No presenta certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), o Certificado del Registro General de Contratistas del
Ministerio de Obras Publica, segun corresponda, segun lo solicitado en el punto 11.2
letra g) de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas
solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal Mercado
Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacién de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que esta pudiese requerir durante la evaluacién.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo hagan fuera del plazo estipulado, ello en
conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fua,..‘ g

en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.
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Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisidon Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por el Administracion Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras
Municipales, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion dellla Directora/a Juridico/a y del Secretario Municipal, o quien este designe o
subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnoldgicos.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaraciéon Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comision evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefalado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacién de acuerdo a
los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacién descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara solo sobre aguellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan

con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacién, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Union
Temporal de Proveedores.
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Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Union Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.8886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

a.1)OfértémE'¢onom|cé — 30%
a) Econdmicos 35% a.2) Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil :
b.1) Numero de obras .
ejecutadas 25N
§ b.2) Experiencia por suma de
0 0,
v Tchicus D% montos contratados o
b.3) Comportamiento contractual 59,
anterior o
c) Otras Materias
de Alto Impacto 8% c.1) Mano de Obra Local 8%
Social
= . d.1) Cumplimiento de Requisitos .
d) Administrativo 2% Formales 2%
TOTAL 100%

a) Criterio Econémico (35%)
a.1) Evaluacion Oferta Econémica (30%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizarda el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo a lo ofertado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30

a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Hasta 1.000 UF 75
Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
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b) Criterios Técnicos (55%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por numero de obras ejecutadas (25%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.25

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%)

Suma de Montos Contratados Puntaje
Desde 450.000.001 100
Hasta 450.000.000 90
Hasta 400.000.000 80
Hasta 350.000.000 70
Hasta 300.000.000 60
Hasta 250.000.000 50
Hasta 200.000.000 40
Hasta 150.000.000 30
Hasta 100.000.000 20

Hasta 50.000.000 10
No declaraoes 0 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.25

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones

negativas de los oferentes que se encuentren en

la plataforma de

Informacion

Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la

siguiente tabla de puntaje:

Chileproveedores al momento de |a revision.

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
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c) Otras Materias de Alto Impacto Social (8%)

c.1) Mano de Obra Local (8%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local | Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.08
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
Para este criterio de evaluacién, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a las presentes Bases, y

luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que
haya debido ser rectificado.

Descripcién Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.
Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion, un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura; el
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas ‘de
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calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases,
especificando los requisitos incumplidos, la proposicion de declaracion de la licitaciéon como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisiéon evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad
y/o la proposicidén de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluaciéon debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde a través de la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un
plazo de diez (10) dias habiles administrativos. La notificacion en el Portal
www.mercadopublico.cl sera realizada por la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA)
inmediatamente después de recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a traves del Alcalde, adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje
de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando
la propuesta mediante resolucién fundada en la que se especificaran los respectivos criterios
aplicados. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras
Publicas N° 19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucién fundada.

La adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes, a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econdmicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las presentes Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.
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14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacién cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacién por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes, contados desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte
y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al dltimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacién y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracion de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
gue los proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de licitacion.

Los oferentes podran efectuar reclamos a través del Sistema de Informacion respecto de la
adjudicacion o declaracién de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete (7) dias
corridos, contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el Sistema
de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.
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15. DEL CONTRATO.

15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles administrativos mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompaniar los siguientes antecedentes;

¥ Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de Ila
administracién que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condiciéon para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefialados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo
exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el proveedor
tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacién de la adjudicacioén a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la
firma del contrato.

v" Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores,

» Persona Natural
v' Deberan acompariar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompanfar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de Chile proveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
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Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacion adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, |la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacién y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las
obras y solo hasta un 30% del contrato, salvo situaciones de excepcion, debidamente
justificadas y previa solicitud realizada por el.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacién del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
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subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley 19.886.

El contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacién involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo
31° del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que debera
Presentacion ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

Tambien podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la . Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacién.

v ID de la Licitacion.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin,
Segundo Llamado y agregar el ID Licitaciéon”. En caso de
acompanfar vale vista, se pide que esta glosa se especifique. En
caso de Poliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
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término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas seglin corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Restitucion Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago

de las obligaciones laborales y previsionales hasta el tltimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectie el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos, contados desde la
entrega de la garantia de correcta ejecucién de la obra, la
Municipalidad de Buin se encuentra facultada para restituir dicha
garantia a la Institucion Financiera emisora del instrumento en
garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato.
En caso de ampliaciéon de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo al
nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b)  En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminuciéon del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualguiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en
reemplazo de la caucion que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente,
en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de 5
(cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada
0 correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v" Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente;

ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.
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v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las

siguientes:
Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacién
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

v Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v" Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcién provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima

Hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de recepcién
provisoria.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa

“Para garantizar la correcta ejecucién de las obras
Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin,
Segundo Llamado y agregar el ID Licitacion. En caso de
acompanar vale vista, se pide que esta glosa se especifique.
En caso de Pdliza de Seguros, ésta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de
su restitucion

La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion
definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificacién, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:

v' Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato.
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v' La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos antes de su vencimiento, si
asi correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar a la |I.
Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acomparie dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acomparfie por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el
Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al contrato,
segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la pdliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad ce los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales, le correspondera efectuar las labores de Unidad
Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de Inspeccién Técnica de
la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en caso que no
se nombre corresponde que dicha labor sea realizada por el Director de la Unidad Técnica.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el [.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecuciéon de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN T

17.2. Inspector Técnico de Obra (.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderd por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio. Durante el periodo de ejecuciéon de la obra,
habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones:
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a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
gjecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b)  Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefialética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacion en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la
obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras,
quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente
comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista por los
fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer |la persona separada.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.
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17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun lo sefialado en el Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacién del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v De las notas o informes que le requiera al Contratista.

NN N NN
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Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecuciéon del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si correspondiera.

Ademas, el contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.
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17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de |a total tramitacién del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) solicitando las autorizaciones respectivas,
este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra o) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos, contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacién del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP. De la entrega, se dejara constancia en un
acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de
Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el |.T.O., dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcién en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucién.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefalado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccién por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefalada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra c.10) de las presentes Bases.
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18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 153 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin
y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion
del proyecto.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacién con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Tecnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.
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f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de diez (10) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado sera de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcién provisoria sin observaciones, de conformidad a lo
establecido en el 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.2 de las Bases
Técnicas, previa aprobacién del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depésitos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato y en la forma y momento en que se
determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en |la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccién o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde recepcionada la solicitud.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
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programacion del tipo "ruta critica”, incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Tecnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, seglin corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.2) de
las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) - Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) —
DICTUC S.A., entre otros.

El numero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure |la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspecciéon del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones ©
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
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contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por
causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacién de dicho profesional y su subrogante debera ser solicitada, dentro de los tres

(3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.
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El Contratista o el profesional residente de la obra, estard obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las peéerdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccién de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) afio, a contar
de la fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el dafio provenga de la
mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido
impuesto.

18.11. Daiios a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.
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El contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier
dafio a la propiedad ajena, incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca
del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de
bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o
propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio
que en la opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de las obras o a
consecuencia de ellas, incluidos asentamientos o vibracién.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcién provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de la ejecucién de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacion vigente sobre emisién de contaminantes y presiéon sonora, ademas
debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y al
término de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcién Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.
Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbéreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la

|.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.
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18.17. Reparacién de Daios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeulntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la |.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya
enumeracion en ningun caso es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique
dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista, y previa aprobacién de
la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucién fundada.
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19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafnadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no
se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificaciéon del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la garantia que se encuentre vigente. Sin perjuicio, que si
esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles se podra poner
término anticipado al contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de
las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacién que sera previamente evaluada
por la Municipalidad y con la debida autorizacion del Gobierno Regional Metropolitano.
Ademas, se debera contar con el informe previo y favorable de la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la

obra contratada, a peticién fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.
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En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
0 bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos contados
desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del
plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud,
debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida.
Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o
disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias o aumentos de plazo, y a su vez el
Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los
antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo
Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacién.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y con la pertinente autorizacion del Gobierno Regional Metropolitano. Ademas se debera
contar con el informe previo y favorable de la Secretaria Comunal de Planificacién
(SECPLA), ademas del informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y
estar acompanadas de:

> La carta o requerimiento del Contratista.

> La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro de
Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con el poder
suficiente para ello en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado por aumentos de plazo, tales como gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompana, no se dara lugar a la modificaciéon del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizard al contratista los
mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra, siempre y
cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por el contratista
ante la Unidad Técnica.
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No obstante a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direcciéon Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién de sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el .T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion adecuada: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefializar en forma adecuada los trabajos en ejecucion, esta multa se aplicara cada
vez que el contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M.
por cada dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificaciéon, en la obra por la I.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 5 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos, por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c.2 de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccién e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M.

h) Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.
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i) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

k)  Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

1) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicarda una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

m) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
qgue se compruebe el hecho.

n) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comisién receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

o) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado dentro del punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra ¢.9) de las presentes Bases Administrativas.

p) Porimpedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizaciéon de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacién
ocurrida.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 50 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicaciones de la
Unidad Tecnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por
medio de carta certificada o correo electronico, en forma precisa y detallada la situacién
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducird en la no
aplicacion de la multa o disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucién sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.
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De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicién con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacién. El recurso de reposicién sera
resuelto por la Unidad Tecnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente, o rechazarlos, en cuyo caso, y se procedera a la aplicacion de la multa
mediante Resoluciéon fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decisién se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion personal, o carta certificada de la resolucién firme y
ejecutoriada que aplica la multa. Las multas deberan ser pagadas via trasferencia
electrénica o directamente en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele
el recibo correspondiente por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al
estado de pago correspondiente. Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de contrato. En ningin caso el Contratista
podra descontar las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por
ese concepto.

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
segun lo establecido en las presentes Bases.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecuciéon, segun lo permite el punto 19 de estas presentes
Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de |la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por seguridad nacional o interés publico.
c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:
c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefalado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.
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d)

P)

c.2) Si el atraso en |a ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si el monto de las multas supera las 50 UTM.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisién
dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de
las presentes Bases Administrativas.

c.9) Si el contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes Bases Administrativas, no ingresare los antecedentes a las
entidades correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso.

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.6 de las presentes Bases Administrativas, la demora por mas de quince (15)
dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido
causada por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber

obtenido la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacién y en especial en lo establecido en el

contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o0 socio que implique término de giro de la empresa

a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la pdliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda

instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases

Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 0 mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las ofertas,
se pondra término al contrato.
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p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Economica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara
personalmente, por carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la
situacion verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la
Unidad Técnica.

Una vez evacuados los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacion que efectiue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de
la resolucién.

Ahora bien, el referido recurso de reposicién sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone el término anticipado
del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del acuerdo de voluntades.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45° del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.
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El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acompafiando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través
de estados de pagos, siendo el primero por el 10% del valor total contratado, los
siguientes de acuerdo al avance fisico de las obras, hasta completar el 80% del valor total
del contrato y finalmente el 20% restante, se pagara contra el Acta de Recepcion
Provisorio Sin Observaciones de las obras. Los estados de pago, seran considerados como
abonos parciales que efectua el Municipio y en ningun caso se consideraran como una
recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos, contados desde la recepcién de
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emision de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica
por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacién o rechazo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a contar de la fecha de presentacién del
mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir
desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompaniar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia a nombre de la |.
Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2, las facturas deberan indicar:

v ID de la licitacion.
v" El nombre de la obra realizada.
v" N° de decreto de adjudicacién y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Copia Contrato.

e) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacién de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, multas y demas aspectos contractuales pertinentes.

f) Detalle del estado de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el
desglose de cada una de las partidas y especificaciones.

g) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucién de la obra.

h) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

i) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: Que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

k)  Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando.

1) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompaniar copia del contrato de factoring.

m) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

n) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:
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n.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo
aprueba.

n.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, cronograma de las obras y programacion financiera, en caso de
modificaciones a esta programacion, la Unidad Técnica debera actualizar la
informacién de la misma en el siguiente Estado de Pago.

o) Para el caso del Ultimo estado de pago se debera adjuntar, ademas:

o0.1. Acta de Recepcién Provisoria, Sin Observaciones.

0.2. Fotografia(s) que acrediten que el letrero de obra fue retirado, segln se establece
en el punto 18.2 de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacién y retencién
que da cuenta el Art. 183 letra c) del Cddigo del Trabajo cuando el contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacion laboral y previsional que la
Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en
el inciso tercero del Art. 183 letra c) e inciso segundo del Art. 183 letra d) del Cddigo del
Trabajo.

El derecho de retencidén se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electrénica o cheque
nominativo a nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesién
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.
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Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse, de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como
Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra debera acompanfar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcién provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepciéon que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situaciéon al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos, contados desde que el Contratista solicite la recepcion de las
obras.

Una vez verificada por la Comisién la correcta ejecucién de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la Comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucién la
sefalada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcién de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de
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que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases
Administrativas, se hara con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion
Provisional. En los casos de liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se
encuentre, debiendo en este caso, la Comisién, emitir un informe detallado y valorizado de
los trabajos ejecutados por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificaciéon de |la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracién directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la comisién, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empleé en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucién de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
|.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcién Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad

Técnica o el |.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.
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Si al téermino del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podré proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, sélo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente |la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcion Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comisién Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v" Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
¥v" Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o

efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.
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25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecién estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devolucién
de la garantia de correcta ejecucién de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos, contados desde la fecha del acta de recepcién definitiva o final; en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una solo vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacién de la resolucién
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos, contados
desde su tramitacion, remitiendole copia de la resolucién que la apruebe. La notificacion
que efectie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia
habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicién con apelacion en subsidio en contra de la resolucién que aprueba la liquidacién
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificaciéon de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentaciéon y antecedentes indicados en
las presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio
de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econdmica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones establecidas, se realizaran en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas y en lo pertinente a la Ley 19.880 que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contrataciéon Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.
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26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdicciéon de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue

aprobado por la Resolucion Exenta N° 382 del 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional
Metropolitano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
CONSTRUCCION VEREDAS EN CALLE CONDELL, COMUNA DE
BUIN

CODIGO BIP: 40011471-0

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VEREDAS E INTERVENCION DE PLATABANDA Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS
OBRAS, EL CUAL CONTIENE CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE
INTERVIENEN EN LA OBRA Y QUE DEBERAN RESPETARSE.

AGOSTO, 2022
VERSION 02
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A.- DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto se encuentra ubicado en Buin centro, comuna de Buin, en donde se intervendra un segmento de la vereda
Carlos Condell, tramo comprendido entre |as calles Errazuriz y J.J. Pérez.

La iniciativa consta de la demolicidn de pavimento de veredas existentes. La construccidn de veredas realizadas en
baldosas microvibradas, las que contemplan sus respectivos dispositivos de rodado para asegurar la debida
accesibilidad universal. La obra también considera la reposicion y/o construccidn de accesos vehiculares comerciales,
los gue contemplan la debida entubacién de acequias existentes. Adicionalmente se considera canalizacién de acequias
con rejilla metdlica, ademads de la construccién de un sifon, el suministro y colocacién de vallas peatonales con doble
altura y muro de contencion de hormigdn armado.

B.- GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el proyecto definitivo, que
debera ser desarrollade por el contratista y aprobado por Direccién de Vialidad, por lo tanto, el contratista deberd
ejecutar las obras de acuerdo a dicho proyecto, el que deberd estar basado en los tramos de calles respetando ademas
los anchos minimos de vereda establecidos. No se podran realizar modificaciones sin la autorizacion previa de la
Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), del mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Ademds, el contratista deberé cancelar los gastos de inspeccidn respectivos y obtener la recepcion definitiva ante el
organismo correspondiente, como también, debera cefiirse a todo lo estipulado en el documento de aprobacion del
proyecto emitido por la Direccidn de Vialidad.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a |as presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son los
que establecen las condiciones minimas en que se realizaran las obras, ademas en cuanto no se opongan a éstas,
deberd cumplirse con las Normas Chilenas de I.N.N., y otros manuales que apliquen al proyecto, como REDEVU.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista y resueltas por |2 ITO en terreno o via RDI.

C.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd tener todos los documentos oficiales de construccion para la ejecucion propiamente tal. No se
podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacion de la inspeccion
Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y la entidad financiadora.

Los antecedentes se interpretaran siempre en busca de contribuir a la perfecta ejecucion de los trabajos, toda
imprecisién, discordancia o falta de aclaracion de algtn detalle en los planos en los antecedentes entregados, deberd
solucionarse de forma que beneficie al proyecto y al futuro usuario, conforme al arte del buen construir.

Ante discrepancias entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el contratista podra consultar al
ITO.

No se debe modificar el proyecto, en caso de existir solicitud de modificacion del proyecto, esta debe ser presentada
por escrito al ITO. En consideracidn a la normativa vigente de obra piblica y los dictamenes de contraloria sobre la
materia.

s6lo se poadran realizar y ejecutar dichas medificaciones con la autorizacion del ITO, Ia unidad disefiadoray la entidad
patrocinate autorice las modificaciones.
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Para modificaciones menores, se podra dibujar y/o estipular en libro de obra, bajo aprobacién del ITO o mandante, al
finalizar la obra todos los cambios realizados deberan ser incluido en planos AS-BUILT. Sera responsabilidad de la
constructora notificar a |a direccién de obras correspondiente si fuera necesario, se incluye en este item todos los
tramites necesarios para la correcta realizacion del proyecto a partir de las modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultaran por escrito y se responderdan mediante libro de obra y/o
requerimiento de informacion (RDI).

El contratista debera entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital en DWG y PDF, indicando
como se ejecutd el proyecto, esto sera entregado al propietario y/o ITO para registro del propietario.

Es obligacién del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacién, compatibilizar e informar cualquier reparo
o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar el proceso constructivo sin obstaculizar
el desarrollo de la obra.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la 6ptima ejecucidn de sus
trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer de tiempo completo en la obra y ser
el responsable de supervisar y controlar la ejecucién de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como
en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22.758, de 1979, articulo 4.

c.l.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL
La ejecucidn de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regira por el siguiente marco normativo y los
respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e impuestos fiscales y
Municipales. Cuando Corresponda.

Ley N*19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacidn, Reposicion de Pavimentos y trabajos por cuenta de particulares.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de la Municipalidad.

Accesibilidad Universal:

Toda nueva obra o edificacidén, deberd contemplar para su ejecucion lo sefialado en el Articulo 4° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, lo indicado en el Decreto N°*50/2015 (Vivienda y Urbanismo) lo sefialado en la D.D.U N*351
(Circular Ord. N*0167/2017. También lo siguiente:

Ley N220.422 lgualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad.

Se recomienda ver la Sintesis dibujada y comentada del Decreto 50 de la Corporacidén Ciudad Accesible

(www.ciudadaccesible.cl)

Adicional se debera respetar toda normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad, contratacién y
subcontratacion, prevencién y salud de los trabajadores vigente del pais.
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c.2.- REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacion vigente y las dltimas enmiendas de los cddigos y
normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan relacién con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial las relativas a:

Hormigon:

NCh170 Of.85  Hormigon - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigén - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigdn - Determinacion de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.

Cemento:
NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacidn del desgaste de los pétreos.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecanica de suelos — Determinacion de la humedad.

NCh1516. M 2010 Mecénica de suelos — determinacidn de la densidad del terreno.

NCh1534/1 Of 2008 Mecéanica de suelos — Compactacidn con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

c3.- CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacion de la
pendiente transversal de la acera del 2%. Con esta solucién se logra que las aguas lluvias no ingresen a las viviendas.
Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en la obra el cual
debera quedar indicado y certificado en libro de obras.

No se recepcionarén pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el MOP, conforme a lo
sefialado en el documento “Manual de carreteras de la Direccién de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas”.

c4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucion de la obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las obras
existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la
obra, deberd ser reparado o repuesto y entregado en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio de las
obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

Se deberd, en caso de corresponder, entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de los
vehiculos, realizando los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo que
entregue el nuevo ancho de la vereda proyectada. El contratista se hara cargo de mantener en perfecto estado las
areas verdes y arboles existentes en las aceras y platabandas donde interviene el proyecto.

Pagina 50 de 88



c5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcion sera la de velar
por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las obras de pavimentacion consideradas en el proyecto seran
inspeccionadas por un inspector externo que corresponda conforme a la Ley y al conjunto de normas y
especificaciones que establece dicho organismo.

c.6.- CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Se consideraran equipos, herramientas e insumos segun las presentes especificaciones técnicas y todas las necesarias
para la correcta ejecucion de las obras.

Todos los materiales que se empleen en la obra serén de primera calidad, nuevos y de marca reconocida. El contratista
esta obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido por; el ITO. Antes
de recibir los materiales de caracteristicas delicadas o riesgosas, necesarias para el desarrollo de la obra, deberan ser
aprobadas por el ITO. Sin perjuicio de lo anterior cualquier material ocupado en la obra puede ser solicitado para
inspeccion y /o aprobacidn del ITO.

El contratista deberd estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o
importados, estén o no representados estos Gltimos en Chile, ya que no se aceptaran sustitutos ni elementos hechizos
que pudieran cumplir las funciones de los especificados y que provoquen en una pérdida de la calidad de las obras.

Al momento de la instalacion los materiales deberan estar en dptimas condiciones, sin maltratos y guardado seguin
indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada material disponibles en |as presentes
EETT. Adicionalmente se debe cumplir con las indicaciones del ITO en terreno.

El ITO podré solicitar al Contratista en cualquier momenta certificado de calidad de cualquier material o elemento,
fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el
cumplimiento de las normas, especificaciones respectivas y descripcion de elementos con los que se adjudicd la obra
Esto es independiente de que los materiales hayan sido previamente aprobados en licitacién por ello se debe
mantener la informacidn al dia y disponible en faena.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante” o “segin manual de instalacién” u otro
similar, se entendera que se debe remitir a los catdlogos actualizados o en su defecto los lltimos publicados de las
empresas o instituciones mencionadas, los cuales se consideraran parte integrante de las presentes EETT, dichos
documentos deberan estar disponibles en obra. Si algunos elementos dependieran de |a informacion otorgada en la
adjudicacién de licitacién, el constructor o contratista deberd tener en su poder tales catalogos, antes de comenzar a
ejecutar la partida, y deberd demostrar al ITO su conocimiento respecto a las instrucciones y/o recomendaciones ahi
sefialadas.

Se deberan utilizar en obra los elementos con los que se adjudicé la licitacién. Por este motivo, antes de iniciar obra,
se debe considerar disponibilidad del material y prever para que no afecte a los procesos o tiempo de construccion
con los que se adjudicd. Solo se aceptaran cambios de materiales por motivos de fuerza mayor debidamente
justificados. En caso de cambio en modelo, colores especificados, texturas pavimentos u otros similares, se debera
presentar ficha, comparacion y justificacion de la solicitud de cambio mediante RDI. El nuevo material o modelo debe
ser de igual o superior calidad. Todos cambios de material o elemento deberan ser aprobados por el ITO.

El transporte, bodegaje, distribucion y la logistica en general sera responsabilidad del oferente que se adjudique la
propuesta.
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El no cumplimiente de las calidades de los materiales y la falta de verificacién de las caracteristicas licitadas,
certificados, disponibilidad u otros, dard motivo a que |a contraparte técnica aplique las multas y sanciones sefaladas
en las bases administrativas sin perjuicio gue el municipio pueda solicitar el cobro de las garantias correspondientes.

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado y listo para uso inmediato, por lo cual el
Contratista deberd tomar todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes
Especificaciones.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistencia y
permanencia de la obra en el tiempo, los cuales serédn determinados por la ITO y/u otras entidades enmarcadas en el
ambito legal de la obra como son las exigencias de la Direccién Vialidad.

c.7.- MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar a la
ITO, dentro de los 5 dias corridos después de firmado el contrato, un Plan de cierre y ubicacidn de letrero, que considere
e indique Ta forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del desplazamiento seguro de los
peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un
plan de desvios si fuese necesario.

Al intervenir un acceso vehicular se informara al afectado, debiendo coordinar el moemento de hacerlo para no afectar
el avance de obra y al residente. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando

todas las precauciones necesarias.

El contratista deberd presentar un plan de cierro y debera indicar la ubicacién del letrero de obras, el que deberd
instalarse segun lo indicado en el presente documento.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros similares,
el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucién del proyecto, de modo de
disminuir el impacto de las obras en la poblacion.

Con respecto a las faenas de construccidn, el encargado debe cumplir con lo establecido en el Art. 5.8.3 de la OGUC,
con el fin de no causar malestia en el entorno por movimiento de tierra y/o ruidos molestos, el cual menciona que:

“En todo proyecto de construccidn, reparacion, modificacién, alteracion, reconstruccién o demolicién, el responsable de
la ejecucion de dichas obras deberd implementar las siguientes medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material:

a) Regar el terrena en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen las faenas de demolicion, relleno
y excavaciones.

b) Disponer de accesos a las foenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las alternativas
contempladas en el articulo 3.2.6.

¢) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.

d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehiculos que abandonen la faena.
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e) Mantener la obra aseado y sin desperdicios mediante la colocacion de recipientes recolectores, convenientemente
identificados y ubicados.

f) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias para

evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos.
g) Lo instalacién de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la
dispersién del polva e impedir la caida de material hacia el exterior.

h) Hacer uso de procesos hiimedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

El Director de Obras Municipales podrd excepcionalmente eximir del cumplimiento de las medidas contempladas en las
letras a), d) y h), cuando exista déficit en la disponibilidad de agua en la zona en que se emplace la obra.

No obstante, estas medidas serén siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declaradas latentes o
saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

2. Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio publico, excepto en aquellos
espacios puiblicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
anterior.

3. Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio publico que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio existan
drboles y jardines, deberé mantenerios en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.

4. Por constituir las foenas de construccidn fuentes transitorias de emisién de ruidos y con el objeto de controlar su
impacto, el constructor deberd entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecucién de los obras
que contenga los siguientes antecedentes:

a) Horarios de funcionamiento de la obra.

b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacion de su horario de uso y las medidas
consideradas.

¢) Nombre del constructor responsable y nimero telefénico de la obra, si los hubiere.

5. En los casos que la faena contemple la utilizacidn de explosivos, debe obtenerse la autorizacion correspondiente segdn
Jo dispuesto en el D.S. N¢ 400, de 1877, del Ministerio de Defensa, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglomento aprobado por D.5. N2 77 de 1982, del Ministerio
de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1982 y sus modificaciones.

6. En los casos que la faena contemple adosamientos en subterréneos, con anterioridad al inicio de lo construccion de
la parte odosada, el constructar deberd informar al vecino, sefialando las medidas de sequridad y de estabilidad
estructural adoptadas y, los profesionales responsables de la obra.

Estas exigencias serdn registradas en el informe de las medidas de gestion y de control de calidad que debe presentar el
constructor a cargo de la obra ante la Direccion de Obras Municipales correspondiente.”
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c.8.- EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR

En consideracién de “El Arte del Buen Construir”, se solicitara que la obra se entregue construida en su totalidad segtn
lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma vigente. Si por alguna omisién
del proyecto, se dejard un vacio en los procedimientos constructivos se procedera seglin indicaciones de fabricante y el
buen arte del construir, bajo evaluacion y posible aprobacién del ITO seglin corresponda. Si por omisién o
desconocimiento del contratista falta algin procedimiento, el arquitecto y/o I.T.0. viendo la falta de algin
procedimiento fundamental, podra exigir en cualquier momento, incluso para la recepcion provisoria de la obra, que
se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto adjudicado. El arquitecto y/o la |.T.O.
podran solicitar al contratista, en cualquier momento la calificacién de especialidades del personal en obra tales como;
soldaduras, electricidad, pavimentacidn u otros.

c.9.- LIBRO DE OBRAS

La empresa constructora llevara un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en la obra, y en
el libro de obra estaran anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra, asi como las
multas, cuando éstas correspandan.

No se podran modificar los planos de disefio sin |a debida aprobacidn de Iz ITO, del Mandante y del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

c.10.- CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la ITO.
Esta podré rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigira al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de harmigones, todos aquellos certificados que
puedan ser necesarios y de cualquier material o proceso gue se realice en la obra para asegurar su calidad. Los ensayos
respectivos son a coste de contratista y deberan ser efectuados por laboratorios oficiales.

c.11.- PERMISOS Y DERECHOS
El Contratista se hard cargo de la tramitacidn y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la obra ante
el Municipio, Vialidad, u otro organisme gue correspanda, en todas sus etapas y especialidades. Serd obligacién del
Contratista realizar estas tramitacicnes de manera oportuna y con la debida antelacidn al plazo final de ejecucion del
proyecto y/o entrega por etapas.

Sera responsabilidad del contratista ante la Direccidon de Vialidad o a quien corresponda para cada grupo de
pavimentacion adjudicado, la revalidacion del proyecto de pavimentacién inscrito, solicitar la autorizacion para el
inicio de las abras, solicitar su inspeccion técnica, obtener la recepcidn provisoria y definitiva sin observaciones
de la obra (Incluida la presentacién del proyecto AS Built).
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c.12.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEQ

Durante la ejecucidn de la obra el rea de trabajo debera estar en todo momento despejaday limpia para una correcta
ejecucién y desarrollo de los trabajos, asi como para una 4ptima inspeccidn de las obras. No podra quedar ningln
elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

£l material proveniente de la demolicidn de las aceras de baldosa, pavimentos, excavaciones, y otros, debera ser
retirado y trasladado botaderos autorizados. Esto serd exclusiva responsabilidad del contratista y en un plazo no mayor
a 24 horas de realizada la respectiva intervencién.

El contratista se debe hacer responsable de entregar el lugar en dptimas condiciones libres de cualquier acopio o
material usado.

No se aceptaran suelos sucios, materiales o acopio usado en el lugar, elementos rotos, etc.

c.13.- PROYECTO DE INGENIERIA

Se consulta la elaboracion del proyecto de ingenieria, el que debera ser desarrollado por el adjudicatario y aprobado
por la Direccidn de Vialidad. El proyecto debera estar basado en los planos y antecedentes entregados del proyecto,
respetando ademds los anchos minimos de vereda establecidos. No se podran realizar modificaciones sin la
autorizacién previa de |2 ITO, del mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1.- INSTALACION DE FAENAS

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardado de herramientas en zona habilitada o en algin
lugar préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y letrinas del tipo bafio
quimico. Todas estas instalaciones se deberdn ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra.

El contratista deberd contemplar un lugar de acopio de material y herramientas que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios piblicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia volatil que pueda
afectar 1a habitabilidad, de ser necesario deberd ser retirado o en su defecto tapado, como alternativa se puede
extender el cierro provisorio con malla raschel segun el ftem, “cierro provisorio” de las presentes EETT. El contratista
debera proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para cumplir con las
condiciones de trabajo. En el caso de que el terreno no cuente con servicios higiénicos disponibles, el aseo de
trabajadores, se deberd realizar en el lugar de la instalacion de faenas, estos deberdn ser proporcionados por el
contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios quimicos, container adaptados con unién provisoria u otros. Los
servicios se deberan mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en todo momento, para su uso. Se deberd
considerar servicios sanitarios por género. El aseo se mantendra durante todo el transcurso de la obra.

Lo anterior debera cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).
Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las ejecuciones
de las obras, seran de cuenta del Contratista hasta la recepcién provisoria sin observaciones.

La obra debera contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los trabajos, el

cumplimiento de los plazos de construccion, considerando la correcta proteccidn de equipos y materiales, condiciones
de los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento de las faenas.
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El Municipio, 2 través de su Secretaria Comunal de Planificacion, se encargara de informar a su debido tiempo Ia
ubicacién del terreno, sera propuesta de la constructora la ubicacidn de las instalaciones de faenas la cual debera ser
aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y proteccion de elementos.

El contratista sera responsable del traslado de los residuos de |a obra a botaderos autorizados. Se deberd cumplir
rigurosamente todas |las normas relativas a la seguridad del personal que labora o visitas en la obra. En caso justificado,
el L.T.0. estard facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En ningin caso se podrd
traspasar la responsabilidad del constructor a Iz 1.T.0. en esta materia.

Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccién, la instalacién de faenas deberd contemplar
facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas donde accedan camiones, se realicen
maniobras, carga y descarga se deberdn tomar todas las precauciones, para impedir el levantamiento de polvo y
resguardo de los peatones. Este no podra interferir con la circulacion de vehiculos en |a via publica y si lo realiza se
deberan conseguir los permisos necesarios. En general, se dard estricto cumplimiento a las Medidas de Control y
Gestion, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construccién en el vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, serdn de exclusiva
responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacion, ordenanzas y otros,
vigentes. Una vez terminadas las obras, se debera entregar el recinto en perfectas condiciones de limpieza y estado de
funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren las obras serd de cargo del contratista cualquier
merma o deterioro que pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el costo que demande su mantencién y pago
de los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la seguridad el Contratista serd responsable del terreno
y sus elementos preexistentes, desde |la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion provisoria, sin observaciones
de las obras. Sin perjuicio de lo anterior el contratista se debera hacer cargo de la mantencion y cuidado de los
elementos del proyecte desde el inicio de las obras hasta la recepcién provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacidn el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y ejecucion de
las obras, para lo cual el Contratista deberd contar con los elementos técnicos; fisicos y humanos necesarios, asi como,
tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan afectar a trabajadores
y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se debera
tener especial cuidado en la vigilancia de la obra, proteccién y seguridad de trabajadores y peatones, y los alrededores.
Entendiendo que el proyecto se realizara en una calle existente, |a cual tiene caracteristicas patrimoniales, de movilidad
urbana, actividades econdmicas y de servicios, nexo con instituciones de culto y educacion entre otros, se solicita al
contratista proteger los elementos existentes tales como; vegetacion, mobiliario, pavimentos, construcciones aledafias,
instalaciones existentes, acequias, entre otros. Este item incluye el entorno cercano a la obra, asi como también, el
medic ambiente en |2 zona de las obras y sus alrededores. Se establece como obligacion el cumplimiento de todas las
normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de seguridad, dreas de seguridad. Serd responsabilidad del contratista la
vigilancia y cuidado de la obra, la proteccion y seguridad del publico y de las personas que trabajan en las obras o en los
alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en |la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estard presente todos los dias de
faena durante el horario laboral de la misma, se deberd cumplir con lo establecido en cuanto a materia de seguridad
indicado por la Mutual de Seguridad y/o de la Asociacion Chilena de Seguridad. Todo el personal que se desempefie en
el proyecto debera ser capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los que se encontrard expuesto, es
responsabilidad del contratista que sus trabajadores cumplan con lo establecido para su seguridad, se deberd generar
constancia por escrito de tal instruccion referente al decreto suprema N°40, articulo 21, sobre el derecho al saber.

El uso de maquinarias o intervencion de equipos sélo serd efectuado o utilizado por personal competente y capacitado
autorizado por el encargado de obra. Todas las herramientas, equipas, maquinarias y sus accesorios, cables, conexiones
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o similares deberan mantenerse en perfectas condiciones de uso. Para efectuar los trabajos de debera disponer de
todos los dispositivos de seguridad y resguardo. En el caso de intervenir postes o redes existentes se deberé contar con
la autorizacién de la empresa distribuidora y adicional a las normas mencionadas, la institucién podra dar directrices
extra.

£l no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en relacién a niveles
de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, sera causal inmediata de la paralizacion de las faenas.
Si la subsanacion de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos en la Carta Gantt o en la totalidad de
plazo del proyecto, este podra estar afectado por las multas que correspondan. Sera obligacién del contratista,
considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacién provisorias exigidos por los organismos pertinentes para
el desarrollo de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las instalaciones de obra y de faenas
necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras y actividades relacionadas. Dentro de las obras
provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en mal estado. Respecto a los postes
eléctricos existentes, se debera coordinar con la compaiiia distribuidora de electricidad el retiro del tendido eléctricoy
la instalacién provisoria para el funcionamiento de la obra. El retiro de postes se debera coordinar con la unidad de
demolicién del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable, datos u otros necesarios para el
funcionamiento de la obra, serén por parte de la constructora durante el periodo que dure la misma, de ser necesario
se deberd considerar remarcadores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacién Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador o tablero eléctrico de
faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este seguin el uso estimado de la cbra e instalacion de faena.

Instalacién Agua Potable: Se deberd considerar suministro de agua potable, esta debe considerar la capacidad
suficiente para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacién de agua potable puede ser mediante conexion a
instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2.- LETRERO DE OBRA

El letrero deberd ser instalado en el plazo establecido por las bases administrativas y/o convenio. El |.T.O. serd
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicién. No se aceptaréd destacar el nombre de la empresa con
relacién al resto de |a leyenda.

El letrero se emplazaré de tal modo que se destague y llame |a atencién, no aceptandose la colocacion de otros letreros
relativos al proyecto. Finalizada la ejecucién del proyecto, sera obligacion del Contratista retirar el letrero.

El letrero de obras deber3 elaborarse segin lo indicado por el Gobierno Regional o institucién correspondiente, para lo
cual se tomardn las siguientes caracteristicas referenciales:

Formato: Largo de 5,00 metros, alto 2,00 a 2,50 metros aproximadamente.
Material: PVC, con bastidor, refuerzo y soporte. Con ojales metalicos de % ~ repartidos en el borde, para su fijacion al
bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollard en forma de espiral a través de los ojales por todo su perimetro, segiin

formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno, al Proponente adjudicado
se le entregara archivo “Adobe lllustrator” para su confeccidn, u otro similar).
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Bastidor: Deber3 ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de didmetro, con refuerzo en forma
de “T” del mismo material.

Pilares de soporte: Se contemplaran perfiles “U” en acero (2), los que seran soldados a un bastidor y se enterraran en
excavaciones cuyas medidas seran de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de profundidad, las que seran rellenadas con bolones
desplazadores y tierra compactada.

Instalacidn: El letrero se deberd instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del terreno.

Tipografia Slogan: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 centimetros, bajas 7 centimetros.

Tipografia descripcion: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros.

Subtitulo: En Negrita.

Logos: Alineados en el centro.

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

& M Y K
Azul 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% 45% 95% 0%
Gris 0% 0% 0% 37%

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe lllustrator” que se entregara (u otro similar), el
que contemplara una fotografia a todo color y a toda resolucion, ademas de |a informacién de texto. En todo caso y
junto a las referencias a datos de la columna y del proyecto, seré obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la
institucion Mandante — Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Unidad Técnica.

La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencidn sera obligacion del contratista hasta la recepcién
definitiva de la obra completa. El contratista serd el encargado de la desinstalacién del letrero y lo entregara a la ITO
del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

1.3.- SENALETICA Y SEGURIDAD

El contratista debera presentar a |a ITO, hasta en un plazo méaximo de 5 dias corridos después de firmado el contrato,
un plan de mitigacion de la obra, como indica el item “Medidas de Mitigacion” considerando entre otros puntos, un
esquema de los desvios peatonales y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacidn al aire,
de ruido y subsuelo que se implementaran durante el transcurso de la obra.
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Este Plan de Mitigacién debera asegurar siempre la integridad fisica del peaton y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista deberd disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética, rampas,
barreras de proteccion, mallas, entre otros, previa autorizacién de la ITO.

1.4.- CIERRO PROVISORIO

Antes de efectuar cierre se debera presentar plan que incluya: alternativas de cruce peatonal, acceso a predios,
consideraciones de seguridad, permisos a solicitar (si corresponde), propuesta de ubicacién de faenas, impacto vial si
corresponde, entre otros. Esto serd presentado y coordinado, con el [TO y las autoridades correspondientes. Se debera
implementar un plan de cierre y Gantt de proyecto que busque entorpecer lo minimo posible el libre transito peatonal
y vial de las calles correspondientes.

Segiin lo mencionado, se debera aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con cierros perimetrales
con altura de 1-1,5 m aproximadamente, el cual sera de madera con malla raschel u otra malla que estime conveniente
previo V°B® de la ITO para su ejecucion. Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto
estético de las faenas. La ubicacion del cierro sera la que proponga la empresa constructora, previo V°B® ITO sin
transgredir las normas municipales ni Ias lineas oficiales. Se sugiere instalacion de malla Rachel color negro o verde.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo responsabilidad del
contratista la correcta coordinacién de esto.

B
Imagen referencial: Cierro provisorio con malla roschel.

1.5.- REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutardn las obras, para realizar la verificacidn de los
ejes, trazado y niveles. Esta informacion serd entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar
la situacion existente, y este tomara |las determinaciones que correspondan si se encontrase algdn inconveniente.

1.6.- MECANICA DE SUELO

Se considera hacer mecénica de suelo de todo el terreno donde se ejecutaran las obras. Esta informacion serd
entregada al I.T.0. en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar la situacién existente, y este tomara las
determinaciones que correspondan si se encontrase algdn inconveniente. Dicha mecanica de suelo debe realizarse
seglin las Nch 1508 vigente a la fecha.
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2.- OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION

2.1.- DEMOLICION ELEMENTOS PAV. Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se deberdn demoler los pavimentos de veredas existentes y otros elementos indicados en planimetria que se
encuentren dentro de la zona de intervencion, ademads el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado
compactado, dejando el terreno limpio previo al trazado y nivelacion, debiendo retirar todo elemento extrafio a la obra.
Se debe tener en consideracién que todo elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicion cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de escombro, los cuales
deberén ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas de la faena.

2.2.- EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERQO
Se excavard el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactandolo segun estas especificaciones.

Todo excedente de escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberan ser evacuados
periodicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segtin necesidad y pertinencia, siempre
y cuando tengan aprobacion de la ITO. El resto de los escombros serdn transportados en camiones de dimensiones
adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

Esta partida incluye excavacién para muro de contencion de hormigén armado.

23.-  PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION
El suelo se escarificard y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta de
material suelto o de origen organico, para materializar [a base estabilizada.

2.4.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%

2.4.1.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, E= 0,05M

En el caso de veredas peatonales de hormigén, de espesor 0,07m, se consulta por la base estabilizada de espesor
minime de 0,05m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre
de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.5. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.01.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segun lo indicado por el ITO y Manual de
carreteras de |a Direccidn de Vialidad MOP.

2.4.2.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, E=0,07M

En el caso de veredas de baldosa microvibrada, se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,08m. Su
material estard constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones
de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda.

2.4.3.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, E= 0,10M

En los accesos vehiculares unifamiliares y sus respectivos refuerzos laterales {(minimo 0,5m a cada lado), y en los
encuentros de veredas con pasajes (minimo 1m de largo), se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de
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0,10m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o
terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular deberd ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de [a D.M.C.5. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segln corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segun lo indicado por el ITO y Manual de
carreteras de la Direccidn de Vialidad MOP.

2.4.4.- BASE ESTABILIZADA CBR 2 60%, E= 0,30M

En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial y sus respectivos refuerzos laterales (minimo
1,0m a cada lado), se consulta por la base estabilizada de espesor minimo de 0,30m. Su material estard constituido
por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales
vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa (ASTM 4253-00 y ASTM 4254-00),
segun corresponda. Los ensayos de densidad y CBR in situ, se realizaran segun lo indicado por el ITO y Manual de
carreteras de la Direccién de Vialidad MOP.

2.5.- VEREDAS DE HORMIGON
2.5.1. VEREDA DE HORMIGON ESTAMPADO, E= 0,10M

En los espacios de utilidad urbana indicados en la planimetria, se considerara una losa de hormigén G-25 de espesor
minimo de 0,10m uniforme, la cual llevara integrado una malla acma C-92 segiin detalle.

El hormigén se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser
emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén
compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigdn deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigon fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minima un tercio del hormigén y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 53 8 mm.

El hormigén deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietileno o
mediante |2 aplicacién de una membrana de curado.

El disefio del estampado se realizara segun planimetria y previa aprobacion de disefio de la ITO, dicho estampado serd
imitacion adoquin 10x10.

2.5.2.- VEREDA DE HORMIGON, E= 0,07M

Se consulta par la construccién de una losa de hormigdn de 0,07m de espesor uniforme para rampa propuesta, la que
se ejecutara por el sistema corriente de compactacién del hormigén (no vibrado).

Se realizaran ensayos a la resistencia segun lo indicado por el ITO y el Manual de carreteras de la Direccién de Vialidad
MOP. Los bordes de cada pafio o pastelén de vereda, se terminard a canto redondeado con un rebaje de 5 mm, este
se realizara de forma manual.
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Se deberd considerar la implementacion de dispositivos de rodados donde corresponda. Para los dispositivos de
rodado se deben considerar soleras rebajadas, debe cumplir con lo dispuesto en normativa vigente plinto cero, en el
empalme con la calzada que enfrentan.

La ubicacion de estos sistemas tratara de facilitar el acceso a la calzada de personas con movilidad reducida para lo
cual se implementan depresiones (rampas), continuando con la proyeccién de las veredas que se interceptan en cada
esguina de calles. Por lo tanto, se considerara la creacion de dos dispositivos de rodados por cada esquina, mas las
proyecciones hacia la vereda que enfrentan, cuyas dimensiones se rigen por lo establecido en la normativa vigente.

El hormigdn se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser emparejado
y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén compacto que
no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigdn deberén dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigon fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigén y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 52 8 mm.

El harmigon deberd ser curado y protegido por un periodo minimo de 72 horas, recubriéndolo con polietilenc o
mediante la aplicacién de una membrana de curado.

2.5.3.- VEREDA DE HORMIGON, E= 0.10M

En los accesos vehiculares unifamiliares y sus respectivos refuerzos laterales (minimo 0,5m a cada lado), se considerara
una losa de hormigén de un espesor minimo de 0.10m, la que se ejecutara por el sistema corriente de compactacién
del hormigon (no vibrado).

Se realizaran ensayos a la resistencia segun lo indicado por el ITO y Manual de carreteras de la Direccion de Vialidad
MOP. El hormigén se colocard en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser
emparejado y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén
compacto que no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigon deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigon fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
coma minimo un tercio del hormigdn y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 5 a 8 mm.

2.5.4.- VEREDA DE HORMIGON, E= 0,14M
En los accesos vehiculares no unifamiliares de tipo comercial o industrial, se considerard una losa de hormigén de
espesor minimo de 0,14m uniforme.

La dosificacion del hormigdn considerard una resistencia minima segun la Cartilla 1.3 del Manual de carreteras de la
Direccion de Vialidad MOP: Rmf=5[Mpa].

El hormigdn se colocara en una sola capa de manera de evitar segregacion de los materiales, para luego ser emparejado
y enrasado, empleando una llana de madera u otra herramienta adecuada, hasta obtener un hormigén compacto que
no presente bolsones o nidos de materiales finos o gruesos en la superficie expuesta.

Las aceras de hormigén deberan dividirse en pastelones o losas de dimensiones sefialadas en el proyecto, estas juntas
podran formarse en el hormigdn fresco a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar
como minimo un tercio del hormigdn y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de la superficie terminada de la acera, con
un ancho de entre 5 a 8 mm.
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2.6.- PAVIMENTO DE BALDOSAS

2.6.1. VEREDA DE BALDOSA RUSTICA PIEDRA LAJA ROJA Y/O GRIS 0,4 x 0,4M

Se consulta la instalacion de baldosas piedra laja roja y piedra laja gris de dimensiones 40 x 40 c¢m, con un espesor
minimo de 0,036 m, colocadas sobre mortero de pega. Se presentan tres situaciones en relacién a la estructuracion
minima asociada al uso de baldosas:

1. Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se debe respetar la siguiente
estructuracion: una sub-base espesor 0,07m (CBR min 60%), un mortero de pega espesor 0,03m y baldosas rusticas
piedra laja roja y/o gris, segun corresponda, de espesor minimo 0,036m.

2. Veredas reforzadas: Esta situacion se aplica al refuerzo dado a las veredas adyacentes a un acceso no unifamiliar de
tipo comercial o industrial (1m longitud minima) o bien puede corresponder al acceso mismo en el caso de viviendas
unifamiliares. Se debe respetar la siguiente estructuracién: una sub-base espesor 0,10 m (CBR min. 60%), una vereda
de hormigén espesor 0,10 m, un mortero de pega espesor 0,03 m y baldosas rusticas piedra laja roja y/o gris, segln
corresponda, de espesor minimo 0,036 m.

3. Veredas accesos: En el caso de accesos no unifamiliares de tipo comercial o industrial, la estructuracion se encuentra
acorde a la cartilla de pavimentos de hormigdn para pasajes y sobre ésta se disponen las baldosas rdsticas piedra laja
roja y/o gris, seglin corresponda, de espesor minimo 0,036 m.

El disefio de colocacién estd definido por disposicién de veredas de baldosas existentes, las cuales deberan tener
continuidad.

Baldosas a utilizar: Vereda ristica piedra laja roja y vereda ristica piedra laja gris, y Minvu Téctil 0 Ocre Arroz colocadas
de acuerdo al Manual de Accesibilidad Universal.

Las baldosas seran ubicadas en todos los dispositivos de rodados, y en los lugares indicados en planimetrias adjuntas,
ademds debe considerar igualar patrén encontrado en plaza de armas de Buin, es decir, por cada 7 columnas de
baldosas risticas piedra laja roja debe incluir una columna de baldosas rusticas piedra laja gris, ejemplo:

Vi

GRIS
GRIS

2.6.2. BALDOSAS MICROVIBRADA PODOTACTIL 0,4 x 0,4M

Se consulta la instalacién de baldosa tactil de dimensiones 40 x 40 cm, con un espesor minimo de 0,036 m, colocadas
de acuerdo al Manual de Accesibilidad Universal.
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Las baldosas seran ubicadas en todos los dispositivos de rodados indicados en planimetrias adjuntas.

a.- BALDOSA TACTIL MINVU 1
El tipo de baldosa a utilizar sera tipo Minvu Tactil 0, en color Ocre tipo Arroz o similar.

b.- BALDOSA TACTIL MINVU 0
El tipo de baldosa a utilizar serd tipo Minvu Tactil 0, en color Ocre tipo Arroz o similar. Sefial de alerta — Detenci6n /

Precaucion

2.6.3. MORTERO DE PEGA 330 KG. CEM/M3

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacion minima
de 330 kg. cem/m?>.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su composicién puede
también participar algln tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgénica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. Las dosificacion del mortero se especifican en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of, 1977.

2.6.4. MORTERO DE PEGA 425 KG. CEM/M3

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacién minima
de 425 kg. cem/m?.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua. Eventualmente, en su composicién puede
también participar algun tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. Las dosificacion del morterc se especifican en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un maortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977.

2.6.5. SOLERILLA TIPO C CANTO RECTO SUMINISTRO Y COLOCACION

Para empalme con vereda existente, se consulta solerilla tipo C de canto recto de medidas: largo: 1m, ancho base:
0,06m, ancho superior: 0,05m. Estas deberdn ser instaladas a nivel de piso terminado de veredas de baldosa propuesta
y en lugar indicado en planimetrias de planta de proyecto.

2.7.  MURD DE CONTENCION HORMIGON ARMADO
Se consulta estructura de hormigén armado en muro de contencion, correspondiente al costado norte de calle Carlos

Condell segtin planimetria.

Nota: El mure de contencidn deberd ser construido al mismo tiempo que la valla peatonal y esta deberd ser fijada @ muro con pernos
de anclaje, segun indica detalle en plenimetria.
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2.8. ACEQUIAS
2.8.1. ACEQUIA ENTUBADA @ 40CM

e PREPARACION TERRENO ESCARIFICADO Y COMPACTACION

El suelo se escarificara y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, exenta de
material suelto o de origen organico, para materializar la base estabilizada.

e TUBO D=40 CMS

Se considera la canalizacién de todos los tramos de acequia que atraviesen accesos vehiculares y veredas de la
propuesta, los cuales se indican en planimetrias adjuntas.

Lo anterior se realizard mediante tubo prefabricado de hormigén de 400 mm de didmetro, el cual se asentara sobre
cama de apoyo y suelo de fundacion compactado, segun lo indicado en detalle de planos adjuntos.

La tuberia debera revestirse en su parte superior con poliestireno expandido de espesor 5 cms.

Para asentar la tuberia se utilizara hormigén 170 kg. cem./m3, segun detalle en planos.

e HORMIGON 170 kg. /CM3

Para la instalacion y asentamiento del tubo de canalizacion de acequia, se implementara hormigén de 170 kg. cem/m3
de concreto, de acuerdo a detalle en planos adjuntos.

« HORMIGON ARMADO

Sobre tuberia se consulta una losa de hormigén armado G-25 de 0,2 mts. de espesor, |a que servird como refuerzo. La
dosificacion a utilizar sera de 382,5 kg. cem/m3. La enfierraduras se implementara de acuerdo con lo indicado en detalle
de planimetria.

¢ CAMA DE APOYO

Sobre el estabilizado se consulta una capa de cama de apoyo segln detalle en planimetria, sobre esta capa se asentara
el tubo de hormigdn prefabricado para atraviesos se le dara una pendiente minima para que el agua se desplace sin
inconvenientes.

2.8.2 ACEQUIA CANALIZADA CON REJILLA METALICA

Se considera la canalizacién de acequia por canaleta construida in situ en albafileria de ladrillo fiscal, la cual ird sobre
radier de 10 cms, ird cerrada con una rejilla de acero galvanizado segun detalle graficado en planimetria, esta debera
ser electropintada negra y debera tener cada 5 metros (5 unidades de rejilla) bisagras gozne en 2 unidades soldadas
entre si (ver detalle esquematico a continuacidn), el resto de rejilla deberd ser soldada por puntos / pinchazos a bastidor
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en toda su extensidn como medida antivandalica. Incluye tubos de pvc de 0,75m cada 1m, segun planimetria para riego
pasivo.

BFEES,
5

.9

e

Se considera la canalizacién de acequia por medio de la construccion de una canaleta in situ, |1a cual sera ejecutada 3
través de ladrillo fiscal visto.

La abertura de la canaleta resultante sera cerrada mediante una rejilla de acero indicada en detalles, con perfileria para
su apoyo come lo indica el detalle en la planimetria de arquitectura.

s EXCAVACION
Contempla el emplazamiento de |2 canalizacion, segun los distanciamientos indicados en planimetria y detalles.
e BASE ESTABILIZADA CBR>60% E=0,1 M

Se considera base estabilizada, idem item 2.4.3

e RADIER HORMIGON CEMENTO E=0,1 M

Se consulta radier de hormigén de espesor 0,10m
Se considera abertura para infiltracion de aguas de 0,2 x 1,0 M cada un metro entre ellas, excepto cuando, en
planimetria, se indique otra medida:

Esquema explicativo en planta

I 1 [

e LADRILLO FISCAL
Se considera ladrillo tipo artesanal fiscal, a soga, de dimensiones 28.5x14x5cm, dispuestos segun lo indicado en

planimetria y detalles.
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e MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3

Se consulta mortero de pega hecho en obra. Se usard para pegar las unidades de albadileria entre si, produciendo
adherencia y generando traspasos de carga entre ellas. Asi también en el sellado de las juntas, asegurando su
impermeabilidad al agua y al aire.

El mortero de pega se constituye por la combinacidn de cemento, arena y agua con una dosificacién 1:4 en volumen
(cemento: arena). Eventualmente, en su composicién puede también participar algun tipo de aditivo.
Para ladrillo fiscal se consulta un mortero de pega con una dosificacién minima de 382,5 kg. cem/m?.

El agua debe cumplir con las siguientes condiciones:

-Ser potable o similar y no debe presentar turbiedad.
-El agua de relaves minerales no puede utilizarse en |a confeccion de morteros.
-El agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, azdcar o sales.

La arena debera cumplir con lza NCh 163. La calidad de ésta es uno de los factores determinantes en la obtencidn de un
buen martero. Se mencionan los siguientes controles que se podran realizar en obra:

- Se debera asegurar que ésta no contenga terrones de arcilla, palos, raices, basura u otro material

extrafio.

- El tamafio de las particulas de arena mas grandes no debe superar los 5 mm.

- No puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.

- No puede tener material en descomposicién ni presentar mal olor.

- La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situacion gue se puede

verificar al apretarla entre los dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse.

-La distribucién de las particulas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por diferentes tamafios de
granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamafio, ni granos alargados.

e PAVIMENTO ADOQUIN
ADOQUIN RUSTICO GRIS GRAFITO

Para el borde de la acequia, como se indica en detalles de planimetria de arquitectura, se contempla la instalacién de
adoquin rustico 10x10x6cm de resistencia 250kg/cm2, sobre cama de arena de espesor 3cm méas base estabilizada
CBR=100% de espesor 40cm, sobre el ladrillo que esta confinando la acequia, segiin detalle. Para la instalacién correcta
de los adoqguines, se debera comenzar compactando el terreno natural, seguido de la aplicacién de 40cm de gravilla
junto con arena gruesa, lo cual también debera ser compactado. Luego de eso, se aplicard una capa de 3cm de arena
gruesa para mejorar la adherencia del adoquin que sera instalado sobre esta. Una vez lista la instalacién se debera
volver a compactar todo.

2.8.3.- CONSTRUCCION CAMARA SIFON

Se considerara la construccidn de camara de sifdn, cuya camara se debera rectificar de forma manual, para asegurar
el aplomo de los muros. Para ello se construira segin detalles, planos y especificaciones técnicas.
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Las camaras deberan ser ejecutadas con albafiileria fiscal y pilares de hormigén armado, cuya armadura se compondrd
por varillas longitudinales de 20 mm de diametro y estribos de 6mm de didmetro; éstos ultimos no deberdn superar
el distanciamiento entre si de 20 cms. El pilar terminado tendra una dimensién de 15x15 cms. La losa de las cdmaras
tendrd un espesor de 10 cms., la que contarad en su interior con malla acma de cuadro 15 x 15 cms., ésta Gltima se
debera estucar con mortero, cuya dosificacion sera de 1:3, quedando asi la malla impermeabilizada. La losa superior
serd elaborada en hormigdn de espesor 10 cms.; internamente debera contener malla acma de cuadro 10x10 cms. En
la losa superior se dejara un vano para la instalacién de una tapa de concreto de espesor 4 cms., la gue deberd contener
angulos de 40x40x3 mm y malla acma con calidad de hormigon G-30.

La dimensidn de la cdmara serd segun detalle, planos e indicaciones serviu y su altura serd variable segun las
condiciones del terreno.

3. MOBILIARIO URBANO
3.1. VALLAS PEATONALES
Se contempla la construccién en obra de vallas peatonales, las cuales tendrdn una altura de 0,9 mts. y 2,0 mts. de largo.

Su construccion se realizard con los siguientes perfiles:

- Estructura portante: perfiles angulares 40x40 mm x 6,0 mts.
- Elementos secundarios: perfiles de 30x30 mm x 6,0 mts.

Todos los perfiles deberan ser soldados para lograr una mejor y mayor adhesion.

Para toda la valla peatonal, se consulta por proteccién anticarrosiva, la que se aplicara en dos manos, ademds de un
revestimiento epdxico con 82% de sdlidos, cuya pelicula tendra un espesor total de 125 micrones.

Cada mano aplicada tendra un color distinto, de manera que se identifique claramente la aplicacion de una mano con
respecto a la anterior.

La valla peatonal propuesta serd electro pintada de color verde oscuro brillante, RAL 6009.

RAL 6002

HE LR

Imagen Referencial - Color verde oscuro brillante, RAL 6008.

Nota: Lo valla peatonal debe ser construida al mismo tiempo que muro de contencion y deberd ser fijada a este uitimo con pernos de
anclaje, segun indica detalle en planimetria.
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3.2. PASAMANO DOBLE
Se consulta pasamano doble en rampas. Los pasamanos deberdn cumplir con lo siguiente:

e Pasamana continuo por ambos lados a tres alturas, uno a 0.20m, uno a 0.75m y otro a 0.95m. Los pasamanas
deberan ser de algiin material anti vandalicos los cuales deben sobresalir sobre los planos horizontales de
arranque y entrega de la rampa al menos 0.2m. Los pasamanos seran perfiles tubulares de 0.04m de un color
contrastante al fondo, deberan tener un diametro entre 3.5cm y 5.0cm y encaso de existir muro tabigue u otro
elemento similar deberd instalarse 2 no menos de 3.5cm de dicho elemento.

s A 0.4 m del inicio y del término, se utilizara una franja de 0.4m de pavimento tactil de alerta, con el fin de
facilitar su deteccion a las personas con discapacidad visual.

Serd de fe con 2 capas de anticarrosivo y color RAL 6009 las cuales tendrdn una altura de 0,9m y 2,0m de largo.
Su construccion se realizard con los siguientes perfiles:

-Estructura portante: perfiles angulares 40x40 mm x 6,0m.
-Elementos secundarios: perfiles de 30x30 mm x 6,0m.

Todos los perfiles deberan ser soldados para lograr una mejor y mayor adhesién. La rampa debe cumplir con |a ley DS
50 y manual de accesibilidad.

3.3. ALCORQUE DE HORMIGON
Se consideran alcorques tipo Barcelona, Niza o similar, de medidas 100 x 100 x 12h cms., cuyo diametro de

circunferencia no sea menor a 100¢m, sus caracteristicas son:

- Peso 332 kg, segun modelo.
- Estructura de banca de fierro estriado y hormigén G-30
- Terminacidn de doble capa protectora anti-grafiti

Todas las terminaciones deberén provenir desde fabrica del producto.

No se aceptaran elementos dafiados (abolladuras, rayones, etc.), siendo responsabilidad del contratista el cambio del
producto.

La instalacién de los alcorques, se realizaran segun las indicaciones del proveedor.
W 7 3
= f 3

Imagen Referencial - Alcorque Barcelona 100x100x12h
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3.4.  REUBICACION DE BASURERO
Se consulta la reubicacion de basurero existente, este deberd ser trasladado a 0,25m hacia el sur poniente en un angulo
de 30° con respecto a su ubicacién actual.

Ubicacion Proyectada

4. PAISAJISMO

4.1. PREPARACION TERRENO AREAS VERDES
En las zonas donde se plantaran especies vegetales se reemplazara el suelo existente o se mejorard su composicién

fisica quimica, para obtener un material rico en nutrientes y de contextura para una mejor plantacién.

4.1.1. SUELO PARA HERBACEAS PERENNES Y ARBUSTOS

En el area definida para plantacion de arbustos y herbdceas perennes (indicadas en planimetria adjunta), se procedera
a picar hasta una profundidad de 30 cms 2 50 cms. (profundidad relativa a la altura del pan que posea cada planta,
como referencia se puede aplicar lo siguiente: 30 cms. para herbaceas perennes y 50 cms. para arbustos) para soltar la
tierra, extrayendo el material superficial correspondiente a aridos de mas de 2". Se extraeran todos los materiales
considerados escombros: papeles; plasticos; restos de ladrillos, cerdmicos, maderos, etc.

Una vez limpio se nivelara e incorporara una mezcla de sustratos que se describe a continuacion:

- 60%tierra del lugar, sin residuos y harneada.
- 30% compost u otro que aporte materia organica
- 10 % arena de lampa

Mediante el uso del rastrillo se procederd a mezclar superficialmente la mezcla de sustratos con el material base, hasta
una profundidad de 10 cm.

Posteriormente se regard una vez diaria por un periodo de 10 dias, durante este proceso germinaran las semillas no
identificadas, especialmente malezas.

A fin de eliminar estas pldntulas se procedera a la aplicacién de Gramoxone, segun indicaciones del fabricante. Después
de 5 dias de aplicado el matamalezas, se procedera a rastrillar a fin de sacar las malezas muertas.

Una vez extraidas las malezas se procederd a aplicar una capa de 2cm. de arena gruesa lavada. Esta deberd ser nivelada
convenientemente. Se nivelard el terreno usando un tablén recto de aproximadamente 2.0 metros. Se pasard el tablon
en una direccion y luego en direccién perpendicular a la primera, hasta llenar todas las depresiones del terreno.
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Después de tener todo el terreno nivelado y compactado se regard abundantemente hasta que el agua alcance una
profundidad de 20 cm. Esta operacién de riego puede tomar un dia 0 mas, segin la época del afio. Se dejara orear al
menos un dia.

4.1.2. FERTILIZACION
A cada arbusto y herbacea perenne nuevo se le aplicaran las siguientes dosis de fertilizante:

60 gr. en el caso de arbustos y 30 gr. para las herbdceas de Superfosfato triple, el que favorece el desarrollo radicular
de todos los vegetales, Composicion: N -P - K: (0% - 48% - 0%).

El abono se colocard en el fondo del hoyo sin que la raiz toque el fertilizante.

Adicionalmente se solicita incorporar en el mejoramiento del suelo, a 10 cm de profundidad polimeros absorbentes de
agua (Hidrogel) —tipo Terra Cottem- destinados especificamente para forestacion, agricultura y paisajismo.

Se requieren las siguientes cantidades:
- Arbustos 80 gr por hoyadura (hoyadura de 50x50x50 cms)
- Herbéceas 20 gr por hoyadura (hoyadura de 20x20x30 cms)

Los polimeras absorbentes contienen:
- Copolimeros de archilamida y dcido acrilico con sal de potasa y sal de amoniaco (39,50%)
- Fertilizantes (10,50 %)
- N total (4,90 %)
- P205 Soluble en acido mineral (0,90 %)
- K20 Soluble en agua (3,90 %)
- Micronutrientes B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.
- Precursores de crecimiento (0,25 %)
- Roca volcénica (49,75 %)

Ventajas:
- Plantas més vigorosas y producciones mas elevadas
- Incremento de la tasa de supervivencia
- Incremento de |a capacidad de retencién de agua.
- Ahorro de agua hasta en un 50 %
- Mejore enraizamiento y desarrollo radicular
- Incremento de actividad microbioldgica.
- Aceleracién de la implantacion
- Mayor resistencia a la sequia y a las enfermedades.
- Reduccién a la contaminacidn de acuiferos
- Posibilidad de plantar en suelos degradados, salinos o pobres
Estardn absorbiendo y entregando el agua en retencidn a las raices por siete a ocho afios.

4.2, HERBACEAS PERENNES Y ARBUSTOS
4,2,1. STIPA (JUNCUS ARTICUS) 4 UNIDADES X M2

Se contempla la implementacién de Stipa (Juncus arcticus), las cuales irdn dispuestas segln proyecto en el cual se
implementaran, dando el lineamiento de nimero de ejemplares y distribucién de estos.
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El contratista debe plantar los arbustos de acuerdo a los planos y estas especificaciones técnicas.

Todos los ejemplares deberan obtener el visto bueno de la 1.T.O. antes de ser plantados y deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas y normas técnicas:

- Provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el 5.A.G. El nimero de registro del vivero debera
presentarse previamente a la adquisicion de |as especies a |a I.T.0, para su aprobacion.

- Las especies propuestas deben estar sanas, robustas y bien formadas, con una altura minima de 30cm.

- Poseer un sistema radicular abundante y sano

- Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas, enfermedades y sin
sintomas deficitarios de nutrientes.

- las raices deben ser fibrosas, saludables, vigorosas, fértiles y densamente proporcionadas.

- Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro y con una envoltura apropiada.

- Las especies seran tipicas de su variedad y tendran un habito normal de crecimiento. Deben haber crecido bajo
condiciones climatoldgicas similares a las del lugar donde seran plantadas o haber sido aclimatadas a estas
condiciones por lo menos durante 3 meses.

- Las plantas deben estar bajo condiciones himedas, libres de ramas secas, basura y sin dafios a las ramas y
raices.

- Antes de plantar se ha de proceder a |a preparacion del terreno, el mejoramiento de este estard compuesto
por la mezcla mejorada. Una vez terminada la preparacién del medio de crecimiento, se distribuyen las plantas
segun el plano de plantacion.

- La plantacién se hara de modo tal, que |a especie vegetal quede firme y sus raices perfectamente adheridas al
suelo. Inmediatamente se adicionard agua en forma de lluvia, nunca con el chorro fuerte, evitando causar
erosién en el terreno recién trabajado, en la cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire.

- Losejemplares plantados que no se desarrollen o no broten espontdneamente, deberdn ser reemplazados por
otro de la misma especie y condicion de desarrollo.

4,2.2. LAVANDA (LAVANDULA STOECHAS) 4 UNIDADES X M2
Se contempla la implementacidn de Lavanda Francesa- espafiola (Lavandula stoechas), las cuales iran dispuestas segun
planimetria adjunta.

Todos los ejemplares deberadn obtener el visto bueno de la L.T.O. antes de ser plantados y deberdn cumplir con las
siguientes caracteristicas y normas técnicas:

- Provenir de viveros establecidas que cuenten can registro en el 5.A.G. El nimero de registro del vivero debera
presentarse previamente a la adquisicion de las especies a la .T.O, para su aprobacion.

- Las especies propuestas deben estar sanas, robustas y bien formadas, con una altura minima de 30cm.

- Poseer un sistema radicular abundante y sano.

- Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas, enfermedades y sin
sintomas deficitarios de nutrientes.

- Las raices deben ser fibrosas, saludables, vigorosas, fértiles y densamente proporcionadas.

- Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro y con una envoltura apropiada.

- Las especies seran tipicas de su variedad y tendran un habito normal de crecimiento. Deben haber crecido bajo
condiciones climatoldgicas similares a las del lugar donde seran plantadas o haber sido aclimatadas a estas
condiciones por lo menos durante 3 meses.

- Las plantas deben estar bajo condiciones hiimedas, libres de ramas secas, basura y sin dafios a las ramas y
raices.
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- Lascaracteristicas que han de cumplir los ejemplares, en cuanto a tamafio y capacidad del pan de tierra o bolsa
en que se reciben en su compra o llegada al terreno de plantacion, son las que a continuacién se sefialan.

- La plantacién se hard de modo tal, que la especie vegetal quede firme y sus raices perfectamente adheridas al
suelo. Inmediatamente se adicionara agua en forma de lluvia, nunca con el chorro fuerte, evitando causar
erosién en el terreno recién trabajado, en la cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire.

Los ejemplares plantados gue no se desarrollen o no broten espontaneamente, deberdn ser reemplazades por otro de
|la misma especie y condicion de desarrollo.

5. ASEO DE OBRA

5.1.- ASEO Y ENTREGA FINAL
Se exigird la mantencién del aseo de la obra durante toda su ejecucién, lo cual debe apuntar a las condiciones en

general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno estd en condiciones de ser habilitado al dia siguiente, por
tanto los pavimentos estardn absolutamente limpios. No se aceptaran manchas de pintura u otro material en

pavimentos.

: Z\ : e |
OSCARCONTRERAS GUTIERREZ ~FABIAN SERRANO OLEA
DIRECTOR SECPLA ENCARGADO ¢5T[°N DE PROYECTOS SECPLA
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CAPITULO lil: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitaciéon Publica

PROYECTO . Construccién Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitaciéon Publica
PROYECTO : Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es coényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracién es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacién del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccion de ChileCompra solicitando la eliminaciéon en forma permanente del Registro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica
PROYECTO :  Construccién Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacién, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econédmica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica
PROYECTO :  Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado

CODIGOBIP : 40011471-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afos anteriores a la prestacion de |la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitaciéon, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO :  Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacién de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informaciéon relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su
totalidad.
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PROYECTO
cODIGO BIP

FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
40011471-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Institucion ylo
Empresa
Contratante

Nombre de
Obra

Fecha
de
Inicio

Fecha
de
Término

Monto
Total

ID Mercado

Publico
(Si
correspondiera)

Datos de
contacto
(Nombre y fono
ylo correo
electronico)

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que

cumplan con lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.
» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO :  Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Nombre o razéon social del oferente

RUT persona natural - empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_sesenta (60) dias corridos,
plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de
Terreno, la que se efectuara una que se cuente con la aprobacion del proyecto por parte
del SERVIU o VIALIDAD-MORP, y el sector a intervenir se encuentre despejado por parte
del Hospital de Buin San Luis de Buin-Paine, de conformidad a lo sefialado en el punto
17.6 de las presentes Bases.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccién Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

: PRECIO i

ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1. OBRAS PRELIMINARES
1A, Instalacién de faenas gl 1
1.2. Letrero de obra un 1
1.3. | Sefalética y seguridad al 1
1.4. Cierro provisorio ml 116,5
1.5. Replanteo, trazados y niveles ml 1
1.6. Mecanica de Suelo gl 1
2, OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
21 Demolicién elementos pav. y transporte

o a botadero m?* 141
22. Excavacion y transporte a botadero m? 56,9
23 Preparacion, escarificacion y

- compactacién m? 2917
2.4. Base estabilizada CBR 2 60%

241 Base estabilizada CBR 2 60%, e=

~ 7 10,05m m?* 22
249 Base estabilizada CBR 2 60%, e=

o 0,07m m? 11,6
243 Base estabilizada CBR 2 60%, e=

Y 10,10m m? il
244 Base estabilizada CBR = 60%, e=

7 10,30m m?® 19,2
2.5. |Veredas de hormigén
251 Vereda de hormigén Estampado,

7 1e=0,10m m? 27
2.5.2. |Vereda de hormigén, e= 0,07m m? 15,6
2.5.3. | Vereda de hormigén, e= 0,10m m? 17
2.5.4. | Vereda de hormigén, e= 0,14m m? 63,5
2.6. Pavimento de baldosas
26.1 Vereda de baldosa rustica piedra laja

" |rojaylo gris 0,4x0,4m m? 165,5
26.2 Baldosas microvibrada podotactil

71 0,4%0,4m m? 3.1
2.6.3. |Mortero de pega 330 kg. cem/m?® m?® 3,8
2.6.4. | Mortero de pega 425 kg. cem/m? m?® 1.5
265 Solerilla Tipo C de canto recto

7" | suministro y colocacién ml 3,2
2.7 Muro de contencién hormigén armado ml 21,5
2.8. Acequias
2.8.1. | Acequia entubada @ 40cm mi 26
2.8.2. | Acequia canalizada con rejilla metalica m| 46
2.8.3. | Construccion camara sifén un 1
3. MOBILIARIO URBANO
3.1. Vallas peatonales mi 17
3.2. Pasamanos doble m| 10,6
3.3. Alcorque de hormigdn un 8
3.4. Reubicacion de basurero un 1
4. PAISAJISMO e macee
4.1. Preparacidn terreno areas verdes
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°

411 Suelo para herbaceas perennes y
" |arbustos m? 9
4.1.2. |Fertilizacién m? 9
4.2 Herbaceas perennes y arbustos
4.2.1. | Stipa (Juncus articus) 4 unidades x m? un 36
429 Lavanda (lavandula stoechas) 4
™" |unidades x m? un 36
5. ASEO DE OBRA
5.1 Aseo y entrega final gl [ 1 I
SUBTOTAL COSTO

GASTOS GENERALES 10 %

UTILIDADES 15 %

NETO

IVA 19 %

TOTAL OBRA

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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€BUIN

FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitaciéon Publica
PROYECTO :  Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado
CODIGOBIP : 40011471-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye la contratacion de Pdéliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO lll: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

PROYECTO

cODIGO BIP 40011471-0

Construccion Veredas Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

Cuatro (4) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de

la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
Fecha final de preguntas Diez (10) dias habiles administrativos

contados desde la fecha de la publicacién de

la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
Fecha de publicacion de respuestas Tres (3) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Cinco (5) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos

siguientes a la fecha de apertura de la
licitacién.
Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | Dentro de los siete (7) dias habiles
Cumplimiento del Contrato administrativos siguientes a la fecha de

notificacién de adjudicaciéon en el
www.mercadopublico.cl.

portal

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion del Decreto o Resolucion de
adjudicacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

Il.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacién publica para la contratacion de la “Construccién Veredas
Calle Condell, Comuna de Buin, Segundo Llamado”, de acuerdo a las bases que se
aprueban en virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucién en
el sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario
que este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

7=\ N\
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MUNICIPALIDAD DE BUIN
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Distribucién:
- Administracion Municipal.

- Direccion Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacién.

- Direccion de Administracién y Finanzas.

- Direccion de Transito y Transporte Publico.
- Direccion de Obras Municipales

- Direccién de Control.

- Secretaria Municipal.
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