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APRUEBA BASES  ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS, FORMATOS Y ANEXOS DE LA
LICITACION PUBLICA DENOMINADA
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINARIAS
PUBLICAS DE BUIN CENTRO”, ETAPA DE
EJECUCION.

DECRETO TC N°: 24
BUIN, 22 JUN
VISTOS:

Lo dispuesto en el articulo 6° de la Constitucion Politica
de la Republica; lo sefialado en los articulos 5°, 12, 21 letra e) y 63 letra i) y 65 letra j) de
la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.886, de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N°19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el
Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el
Convenio de Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018, suscrito entre la |. Contraloria
Regional Metropolitana de Santiago y la |. Municipalidad de Buin, modificado con fecha
14 de junio de 2019 y aprobado por Decreto Alcaldicio N°1879 de 2019 de la
Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién a control de juridicidad de las
presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la Republica; Acta de
Proclamacion de Alcalde, de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer Tribunal
Electoral de la Region Metropolitana, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Secretaria Comunal de Planificacién
desarroll6 el proyecto denominado “Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas
de Buin Centro”, Etapa de Ejecucion, Cédigo BIP N° 30464783-0, con el fin de otorgar
a los habitantes de la Comuna de Buin mayor seguridad en su desplazamiento, tanto
vehicular como peatonal.

2. Que, el Municipio postulé al Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3. Que, la Resolucién Exenta N°710 de 04 de mayo de
2018, aprueba el Convenio Mandato suscrito con fecha 22 de marzo de 2019 entre el
Gobierno Regional Regién Metropolitana y la municipalidad de Buin, para la ejecucion del
proyecto denominado “Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin
Centro”, Etapa de Ejecucion, Cédigo BIP 30464783-0.

4. Que, por medio del Decreto Alcaldicio N° 1351 de
22 de mayo de 2018, la Municipalidad de Buin, toma conocimiento de la Resolucion
Exenta N° 710 de fecha 04 de mayo de 2018 del Gobierno Regional Region
Metropolitana que aprueba Convenio Mandato, suscrito con fecha 22 de marzo de 2018,
entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de Buin, para la
ejecucioén del proyecto antes mencionado.

5. Que, la Resolucion Exenta N°392 de 10 de marzo
de 2023, aprueba la Modificacion de Convenio Mandato suscrito con fecha 01 de marzo
de 2023 entre el Gobierno Regional Region Metropolitana y la municipalidad de Buin,
para la ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento del Sistema de Luminarias
Publicas de Buin Centro”, Etapa de Ejecucion, Codigo BIP 30464783-0.

6. Que, por medio del Decreto Alcaldicio N° 897 de 23
de marzo de 2023, la Municipalidad de Buin, toma conocimiento de la Resolucién Exenta
N° 392 de fecha 10 de marzo de 2023 del Goblerno Regional Region Metropolitano q o“




entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de Buin, para la
ejecucion del proyecto antes mencionado.

7. Que, la Resolucién Exenta N° 819 de 18 de mayo
de 2023, aprueba la Resciliacion de Convenio Mandato suscrito con fecha 22 de Marzo
de 2018 y aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 12 de
mayo de 2023 entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Buin, para
la ejecucion del proyecto denominado “Mejoramiento del Sistema de Luminarias
Publicas de Buin Centro”, Etapa de Ejecucién, Cédigo BIP 30464783-0.

8. Que, por medio del Decreto Alcaldicio N° 1731 de
26 de mayo de 2023, la Municipalidad de Buin, toma conocimiento de la Resolucién
Exenta N° 819 de fecha 18 de mayo de 2023 del Gobierno Regional Metropolitano que
aprueba Resciliacion de Convenio Mandato suscrito con fecha 22 de Marzo de 2018 y
aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 12 de mayo de
2023 entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Buin, para la
ejecucion del proyecto antes mencionado.

9. Que, por lo antes expuesto, existe disponibilidad
presupuestaria para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

10. Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente a la publicacion en el Sistema de informacion de Mercado Publico
las Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

11. Que, en la actualidad existe un Convenio de
Colaboracién vigente entre esta Entidad Edilicia y la |. Contraloria Regional
Metropolitana, suscrito con fecha 12 de junio del afio 2018 y para someter a control de
juridicidad determinadas Bases Administrativas, previo a su publicacién.

12. Que, conforme a lo anterior, especificamente en la
clausula segunda del citado Convenio, las presentes Bases se encuentran excluidas de la
revision por parte del maximo Organo de Control, en virtud que los financiamientos del
proyecto provienen del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

13. Por tanto, conforme a los argumentos de hecho y
de derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Mejoramiento del
Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro”, Etapa de Ejecucién, Cédigo BIP
30464783-0, cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

| CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste
en la contratacion para la ejecucion del proyecto de intervencion en el centro de comuna
de Buin, que considera el recambio masivo de las luminarias vehiculares y peatonales del
actual sistema de alumbrado publico, utilizando tecnologias led y telegestién como
instrumento de monitoreo remoto de su funcionamiento, esto con el fin de otorgar mayor
seguridad en su desplazamiento, tanto vehicular como peatonal, y todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con lo
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Po
de Mercado Publico.
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2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador", con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes”, "Proveedores"”, "Empresa", "Participantes"”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacién y todas las materias relacionadas con la licitacién de
que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas de |a licitacidon, se detallan los
bienes y servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las
condiciones contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcién de la obra, que es materia de la presente
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

d) Resolucion Exenta N° 819 de 18 de mayo de 2023, aprueba la Resciliacién de
Convenio Mandato suscrito con fecha 22 de Marzo de 2018 y aprueba el Convenio
de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 12 de mayo de 2023 entre el
Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Buin.

e) Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

f) Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado.

g) Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que
Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

h) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

i) DFL N° 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Transito
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

i) Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

k) Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

1) Decreto N° 298 de 2006 del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion
que aprueba reglamento para la certificacion de productos eléctricos y de
combustible. Resolucion Exenta N° 2.807 de 30 de Septiembre de 2010, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible, publicada en Diario Oficial
(22.10.2010) “Modifica fecha de entrada en vigencia para la aplicacién del protocolo
de ensayos para la certificacion del producto eléctrico” “Luminaria para Alumbrado
Publico”.

m) Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas locales
la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

n) Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobac;@es BASES
derechos e impuestos fiscales y municipales. _

0) Las sefaladas en las Bases Técnicas. ‘-\_c',ﬁ
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4. MODALIDAD DE LA LICITACION.

a) El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni
intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

b) Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago a través del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).

» Presupuesto Total Disponible $2.375.808.000', Impuestos Incluidos.

c) Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion
del acto administrativo que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva
de este, de conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases
Administrativas.

d) Plazo de Ejecucion: El plazo para la ejecucion sera el ofertado por el Contratista
en su propuesta (programa de trabajo). Con todo, el plazo de ejecuciéon no podra
exceder los trescientos treinta (330) dias corridos, contados desde el dia de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara en los términos
senalados en el punto 17.5y 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
Bases. Las modificaciones de estas Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del
acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error
de transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que estas Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a
quince (15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio
web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y
adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad

licitante, no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para
adjudicar, se publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente
establecida, una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra
exceder los sesenta (60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el
cronograma de la licitacion, de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la
licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacién de la oferta o
la formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la
presentacion de la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero
del articulo 4 de la Ley N°19.886.

Ficha [IDI del afio en curso”.
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Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la
prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4° de la ley N°19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas
que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4°
de la Ley N°19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes
que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8° y 10 de la Ley N°20.393,
que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar
aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del articulo
26 del D.L N°211. de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion -que
Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participantes deben presentar la pertinente declaracion firmada,
segun Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N°19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado
Publico, en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y
Técnicas, Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente
licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el
articulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacién, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y
la posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. CONSULTAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse
exclusivamente a través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del
portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del
Sistema de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los
procedimientos dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas
que hayan sido ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma
de la licitacién, establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

L
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9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de
los proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la I. Municipalidad de
Buin, formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacién
de Mercado Publico planimetrias, por lo demas, los interesados podran concurrir a los
sectores a intervenir, toda vez que se trata de lugares de libre acceso al publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha
de Cierre de Recepcion de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la
pestafa correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No
se admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se
deberan adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes
Bases, salvo que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62
del Reglamento de la Ley N°19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo
guarde relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra
que le corresponda, en atenciéon al orden que fijan las presentes Bases, esto con la
finalidad de hacer mas efectiva la revisién y andlisis de cada uno de los antecedentes
presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
= Anexo Antecedentes Econdmicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los
Anexos de las presentes Bases, lo que, para estos efectos, se encontraran disponibles,
en el Portal Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su
informacion, podra hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econdémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Total Neto (A+B+C) (sin impuestos) que se indica en el Formato N°
10.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil
0 un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en
conformidad a lo sefialado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley
N°19.886.
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10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado
Publico.

b o 2

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electronico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes
documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

)

Garantia de Seriedad de la Oferta, correspondiente a un Instrumento pagadero a
la vista, de ejecucion inmediata e irrevocable, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el punto 16.1 de las presentes Bases.

Formato N° 1, |dentificacion del Proponente.

Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886
para ofertar.

Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con
Organismos del Estado.

Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacién de las condiciones de la
propuesta y de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en el
articulo 4 de la Ley 19.986.

Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).
Informe de Deudas del Sistema Financiero, entregado por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), emitido dentro de los quince (15) dias
anteriores al acto de apertura de las ofertas.

Balance Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a licitacién, firmado
por un profesional responsable, de preferencia un contador autorizado (detallando
el nombre y rut del firmante), Dicho Balance servira de base para el llenado del
Formato N° 12.

Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

j-1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile.
Se deberan acompafar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulacion de la
propuesta.

j-2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento
donde conste el poder del representante legal y con certificacién de vigencia con
una antigiedad no mayor a 2 (dos) meses, contados desde la formulaciéon de la
propuesta, todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo
establecido en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo
sefialado en el articulo 345 bis del mismo Cédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.

k)

Oferente Persona Juridica.

I

m)

Copia de cédula de identidad vigente.

Copia del Rut de la persona juridica.
Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.




n) Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha
de apertura de la licitacion.

o) Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos
oferentes que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado
de Estatuto Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el
caso no deberan tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha de apertura de |a licitacién.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompafar los documentos que acrediten sus titularidades
para dar cumplimiento al antecedente exigido en la letra I) y m).

11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con
los antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las
presentes Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompanfar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su
union, los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que
la componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de
Buin, la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del
contrato, incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de
un representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Entregar los bienes.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

AN N N

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) Se hace presente que en los casos en que la UTP se disuelva en cualquier etapa
del proceso de licitacion, se hara el cobro de la garantia de seriedad de la oferta, segun lo
establecido en el punto 16.1 “Cobro de la Garantia” letra c) de las presentes Bases
Administrativas.

a.2) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se
cobrara la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el
punto 16.2.2 letra a) y se pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido
en el punto 21.2 letra p.1) de las presentes Bases Administrativas.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacién o que es
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se dekaré
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.
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11.2. Antecedentes Técnicos.

a)

b)

d)

e)

Formato N° 4, Declaracion simple, enumeracion de contratos ejecutados desde el
afno 2012 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran
del mismo rubro los contratos referidos al mejoramiento, conservacion, reposicion,
recambio, instalacién, reparacién o construccién de proyectos de luminarias LED.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato
N° 4.

Nota: Para efectos de la evaluacion se consideraran validos aquellas obras que
cumplan con las siguientes condiciones:

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion
definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras debera estar
emitidos por el jefe superior del servicio o el director, jefe o encargado de la
Unidad Técnica respectiva.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con
el poder suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo
de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de mejoramiento, conservacion,
reposicion, recambio, instalaciéon, reparacion o construccion de proyectos de
luminarias LED.

» Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2012 a la fecha
de apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, la cantidad de luminarias LED instalada,
fecha efectivamente ejecutadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible
con una breve descripcion del proyecto realizado. Si dicho documento no
contiene toda la informacién, se aceptara que se anexen los antecedentes que
tengan validez administrativa del mandante que respalden estas actas. No
obstante, en caso que los documentos presentados no describan la totalidad de
la informacion, solo se considerara para la evaluacion aquella informacién que se
sefiale (Ejemplo, si los documentos presentados solo acreditan la cantidad de
luminarias LED instaladas y no el monto, solo se considerara en la etapa de
evaluacion en el subcriterio “Experiencia por suma total de Luminarias LED
Instaladas”).

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o recambio,
en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la
cual formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de |




)

h)

i)

k)

m)

Formato N° 7, Declaracion simple respecto a la subcontratacion, la cual no podra
ser superior al 30% del valor total del contrato.

Oferta Técnica Luminarias, correspondiente a la descripcién y caracteristicas
técnicas de las luminarias ofertadas y que debera respaldar con las fichas técnicas
y/o catalogos de las mismas, todo ello en conformidad a las exigencias minimas
establecidas en las Base Técnicas. Sin perjuicio de ello, se aclara que las potencias
de las luminarias mencionadas en Bases técnicas o Especificaciones Técnicas y el
Itemizado tienen un caracter referencial, siendo fundamental cumplir con las
caracteristicas de eficiencia luminica segun normativa eléctrica, en particular con
DS 2 y DS 51 del Ministerio de Energia, en funcién de la clasificacion de las vias
planteado por la unidad técnica en esta licitacion, la cual responde fielmente a la
clasificacion de vias con la cual se obtiene la aprobacion ante Subsecretaria de
Energia y Seremi de desarrollo social y Familia.

Nota: Las fichas técnicas y/o catalogos podran ser entregados en cualquier idioma.
En caso de que sea un idioma distinto al espafiol, se debera adjuntar la traduccién
correspondiente.

Certificados o Informes de Ensayo de las Luminarias Fotométricos: éstos
certificados o informes, deberan estar emitidos por laboratorios nacionales o
internacionales que estén acreditados por el Instituto Nacional de Normalizacién y
autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Certificados o Informes de Ensayo de las Luminarias de Caracteristicas
Fisicas y Eléctricas; estos certificados o informes deberan estar emitidos por
laboratorios nacionales autorizados por la Superintendencia de Electricidad y
Combustible.

Formato N° 8, Carta Compromiso Plazo Garantia Técnica de las Luminarias
ofertadas y compromiso de contratacion de Pdliza de Seguro por el cumplimiento
de esta garantia.

Equipo Profesional, correspondiente a la entrega de los antecedentes del
profesional “Jefe del Proyecto” y “Prevencionista de Riesgos”, esto en
conformidad a lo solicitado en el acapite “Antecedentes Generales” letra f) “Equipo
Profesional del Contratista” de las Bases Técnicas, para lo cual debera presentar a
los siguientes antecedentes:

k.1) Currilum Vitae, del profesional jefe del proyecto y del prevencionista de riesgos
ofertados.
k.2) Certificado de Titulo, del profesional jefe del proyecto y del prevencionista de
riesgos ofertados.
k.3) Certificado de Instalador Eléctrico Clase A o B (segun corresponda),
otorgado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)
correspondiente al profesional jefe del proyecto.

Nota: De no presentar algunos de los antecedentes de profesionales indicados
precedentemente, la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el
punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

Certificado de Seguridad de Aprobacion, Seguimiento o Tipo, emitido por un
Organismo de Certificacion autorizado por la SEC, de acuerdo a lo establecido en el
PE N°5/07.

Certificados, Informes Técnicos o Ensayos:
v Fotometria completa de cada tipo de luminaria ofertada.
v Parametros eléctricos de las luminarias.
v" Hermeticidad de cada modelo de Luminaria. ,
v" Resistencia al impacto del difusor de la luminaria. (=
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v Catalogos con fotografias e informacion técnica de las luminarias, donde se
indique las principales caracteristicas fisicas, eléctricas y su vida util en
horas.

v Certificados de aprobacion que cumple con DS43 (Regulacion para la
contaminacién luminica).

Dichos certificados indicados en los Anexos Técnicos deberan reflejar la
informacion necesaria para constatar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, estar emitidos en idioma espafiol o con su respectiva traduccion al
espanol, tener una antigiedad no superior a un afo calendario (contada desde
el acto de apertura). No podran reemplazarse los catalogos por cartas. aunque
éstas se encuentren emitidas por el fabricante de los productos o el Importador.

n) Formato N° 9, Estudio de eficiencia energética del proyecto, el cual debe estar
detallado en KWh anual y valorizado en pesos. Asimismo, debera adjuntarse
metodologia y justificacion de los resultados obtenidos, asi como como la estrategia
de regulaciéon de telegestion que permite obtener esos resultados y demuestre el
consumo eléctrico declarado.

Este Formato se utilizara como insumo para la evaluacién del subcriterio establecido
en el punto 13.3 letra b.3) de las presentes Bases Administrativas.

11.3. Antecedentes Econdmicos.

a) Formato N° 10, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera
valorizar todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con
respecto al presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara
que la oferta sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1
letra c) de las presentes bases.

Notas:

» Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e
indirectos que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

» La propuesta econdmica que se debera ingresar al portal
www.mercadopublico.cl, debe ser el mismo Total Neto (A+B+C+D) que se
indica en el Formato N° 10. En caso de existir inconsistencia entre los valores
del presente formato con los valores ingresados al portal, se considerara para
todos los efectos los montos del presente Formato.

b) Formato N° 11, Declaraciéon simple sobre contratacién de poéliza de seguro de
responsabilidad civil.

c) Formato N° 12, que acredita la capacidad economica del Proponente.

d) Programacion financiera mensual o de necesidades de fondos para el normal
desarrollo de la obra, de acuerdo con el programa de trabajo y en concordancia con
el plazo de ejecucion ofrecido. Esta programacién debera ser confirmada o
corregida, en cada estado de pago de acuerdo al avance real declarado en el mes,
con un margen de error no superior al 5%.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefalada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. 1




Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las
24 hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Por su parte, seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en los
siguientes casos:

a) Sisu oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Que no acompafie la garantia de Seriedad de la Oferta en tiempo y forma.

c) Omision y/o adulteraciéon de los Formatos 4, 5, 8, 9, 10 o0 12, o falta de informacién
en los mismos.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado excede el plazo estipulado en el punto 4 letra d) de
las presentes Bases Administrativas.

e) Sila oferta econdmica excede al Presupuesto Disponible informado en el punto 4
letra b) de las presentes Bases.

f) Si no presenta cualquiera de los antecedentes de los profesionales requeridos en el
acapite “Antecedentes Generales” letra f) “Equipo Profesional del Contratista” de las
Bases Técnicas y segun lo establecido en el punto 11.2 letra k) de las presentes
Bases Administrativas.

g) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

h)  Que no entregue la informacién o documentacion solicitada mediante Foro Inverso;
o lo haga fuera del plazo estipulado.

i) Si siendo una UTP no presenta Formato N° 3.

i) Si presenta dos 0 mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, que los oferentes
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos Ultimos una situaciéon de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecién a las presentes Bases, o el de igualdad de los oferentes. En todo caso,
estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los oferentes a través del Portal
Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias
habiles administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la Comision Evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.
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conformidad a lo establecido en el punto 12.1 letra h) de las presentes Bases
Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se
fija en el punto 13.3 letra d.1) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a traves
del foro inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por cinco (5) funcionarios/as municipales, el/la
primero/a designado/a por la Administracion Municipal, el/la segundo/a por el Director(a) de
Obras Municipales, el/la tercero/a por el Director(a) de Medio Ambiente Aseo y Ornato, ellla
cuarto/a por el Director(a) de Administraciéon y Finanzas y el/la quinta/a designado/a por el
Secretario(a) Comunal de Planificacion, y del Secretario(a) Municipal, o a quien éste designe
o subrogue, quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta
que sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto
administrativo correspondiente, el que debera publicarse en el sistema de informacion de
compras y contratacion publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no
tener conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacién, esto en
conformidad a lo establecido en el Ley N°20.730, que regula el Lobby y las gestiones que
representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886, los miembros de
la Comisién Evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el
periodo de evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y
expresamente en las Bases, como el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el
punto 13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de
acuerdo a los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en
virtud del proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto
12.1 de las presentes Bases, segun corresponda.

¥ “UNALO
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Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacién, por lo tanto, se entendera que se
declararan inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas, en conformidad a lo
establecido en el punto 12.1 letra j) de las presentes Bases. Este criterio se aplicara
también para aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante
de una Union Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral
anterior. En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una
UTP se asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas,
aun cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo
participante, de conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley
N°19.886, y en ese caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado
al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluaciéon contempla la evaluacién de las ofertas de acuerdo a los
siguientes criterios de evaluacion.

i Ponderacién WS Ponderacién
Critarios Total Criterio Subanienon Subcriterio
a.1) Oferta Econdmica 10%
a) Econdémicos 20% aR.ezs)porTga'\I;ﬁidageCivﬁeguro % S%
a.3 Capacidad Econémica 5%
b.1) Experiencia por suma total 10%
de Luminarias LED Instaladas
b.2) Experiencia por suma de 10%
b) Técnicos 70% montos contratados _
b.3) Evaluacion Estudio de 45%
5 s 7 gn 0
Eficiencia energética
b.4) Comportamiento 59%
contractual anterior
:\)[to ﬁ:::cmaéi:?:l de 5% c.1) Mano de Obra Local 5%
d) Administrativo 5% ggrlnc:en;phmiento de Requisitos 5%
TOTAL 100%

Nota: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o
superior a 5 se aproximara el segundo decimal al nimero consecutivo.

a) Criterio Economico (20%)

a.1) Evaluacion Oferta Econémica (10%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo al “Valor Total Oferta Econémica” sefalada en el Formato N° 10 para ello se

aplicara la siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10
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a.2) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su
propuesta se compromete a contratar una Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil,
luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Pdéliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Desde 751 hasta 1.000 UF i
Desde 501 hasta 750 UF 50
Desde 251 hasta 500 UF 25
Igual o menor a 250 UF o no oferta 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

a.3) Capacidad Econémica (5%)

En este punto se evaluara la capacidad econémica presentada por los oferentes, donde
se consideraran las deudas de acuerdo al Balance Clasificado, las deudas del certificado
emitido por la SBIF, el patrimonio indicado en el balance, los contratos vigentes y los
saldos por ejecutar, del Formato N° 12. Estos datos se cruzaran determinando su
capacidad econémica. Para la evaluacion de este criterio, se utilizara el siguiente cuadro
y formula:

ANALISIS CAPACIDAD ECONOMICA

EMPRESA - RUT

CAPITAL
CONTRATOS | a1 i por | 20% | SAlDo { FARBHENIO DISPONIBLE DEUDAS SBIF
VIGENTES, POR EJECUTAR . (Diferencia (Informacién
8 . EJECUTAR A SEGUN BALANCE :
informacion Informacién  extraida Informacion Infohacian extraida producida entre | extraida del
extraida Formato Eoiiniio N°12() extraida Formato A8 Batanos 8t saldos por ejecutar y | respectivo
N®12 (a) N°12 (c) fecha solicitada (d) el Patrimonio (e) ;| certificado) (f)
Restar :d)-c)
$0 $0 $0 50
DEUDAS DE
ACUERDO A DIFERENCIA CAPITAL

INFORMACION | DISPONIBLE
Diferencia entre | DETERMINADO OFERTA
Deudas SBIF vy |Diferencia si h)| ECONOMICA DE|20% OFERTA

BALANCE, (Considera
deudas del rubro
Obligaciones con

bancos e instituciones | '35 "edistradas en | positivo, er_ltor_\ces LA EMPRESA | ECONOMICA
financieras. reqistradas el Balance | restar a e) ; si es | (CI/IVA)
ras. reg Clasificado  (h) | negativo solo
en Pasivo Circulante y Restar :f)-g) registrar e)
Pasivo Largo Plazo) (g) R 9
$0 $0 $0 $0 50

A partir de los resultados obtenidos de la aplicaciéon del recuadro anterior, los oferentes
seran evaluados de la siguiente manera:

Capacidad Econdémica Puntaje
Desde $775.000.001 100 puntos
Desde $675.000.001 hasta $775.000.000 75 puntos
Desde $575.000.001 hasta $675.000.000 50 puntos
Desde $475.000.001 hasta $575.000.000 25 puntos
Igual o menor a $475.000.000 0 puntos

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
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b) Criterios Técnicos (70%).
b.1) Experiencia por suma total de Luminarias LED Instaladas (10%)

Para la evaluacién de este subcriterio se consideraran la cantidad de luminarias
instaladas y que fueron debidamente acreditadas segun lo establecido en las notas del

punto 11.2 letra b) de las presentes Bases Administrativas, luego se aplicara la siguiente
tabla de puntuacién:

Numero de Luminarias LED

Instaladas Puntaje

Desde 15.001 100
Desde 10.001 hasta 15.000 80
Desde 5.001 hasta 10.000 60

Desde 3.001 hasta 5.000 40
Desde 1.001 hasta 3.000 20
Desde 501 hasta 1.000 10
Desde 0 hasta 500 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.10

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (10%)

Suma de Montos Contratados $ Puntaje

Desde $10.000.000.001 100

Desde $7.000.000.001 hasta $10.000.000.000 80
Desde $5.000.000.001 hasta $7.000.000.000 60
Desde $3.000.000.001 hasta $5.000.000.000 40
Desde $1.000.000.001 hasta $3.000.000.000 20
Desde $500.000.001 hasta $1.000.000.000 10
Desde 0 hasta $500.000.000 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.10

b.3) Evaluacion Técnica de luminarias ofertadas, Estudio de Eficiencia Energética
(45%)

Para evaluar la oferta Técnica se utilizara el método de la oferta de mayor reduccién de

consumo de energia declarado en Formato N° 9, para ello se aplicara la siguiente
formula:

Reduccion Mayor * 100= puntaje obtenido
Reduccion Evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.45

b.4) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaci
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién

siguiente tabla de puntaje:
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Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es
posible revisar las anotaciones porque este no cuenta con 0
Egistro vigente en Chileproveedores al momento de la revisién.
Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (5%)
c.1) Mano de Obra Local (5%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para
la ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes
bases. Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentajtla- :’ﬂ;r]lo de Obra Puntaje
Desde 26% 100
Desde 21% hasta 25% 80
Desde 16% hasta 20% 60
Desde 11% hasta 15% 40
Desde 6% hasta 10% 20
Desde 0% hasta 5% 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

d) Criterio Administrativo (5%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100
a 10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a bases, y luego,

disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcién Puntaje

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.

Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que ha debido ser 10
rectificado.

Luego;
Puntaje Obtenido * 0.05

NOTA: La aplicacion de descuentos afectara a todos los documentos que fueron
presentados fuera de plazo o que ha debido ser rectificado a través del proceso de Foro
Inverso, se entendera por rectificacion en las presentes Bases, todos aquellos
documentos que fueron entregados por los oferentes, que por alguna razon presentan
errores de digitacion, textos no legibles, mal escaneados, inconsistencia entre los
antecedentes presentados por el oferente y que la Municipalidad deba requerir a algu/rL
proponente que aclarare, rectifique o que adjunte algun antecedente administr
omitido o que nuevamente adjunte algun antecedente, por estar ilegible. :
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13.4. Resoluciéon de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto
Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado
primero la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el
“Comprobante de Ingreso de Oferta”. Se hace presente que las eventuales
modificaciones a la oferta no alteran el dia y hora del comprobante de ingreso.

13.5. Informe de la Comisién Evaluadora.

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econdmico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacién y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases,
especificando los requisitos incumplidos, la proposicién de declaracion de la licitacion como
desierta, cuando no se presentaren ofertas o bien, cuando la Comision Evaluadora juzgare
que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad
y/o la proposicién de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluaciéon debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la Directiva N°14,
recomendaciones para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras, de ChileCompra.

Sin perjuicio de lo anterior, en conformidad a lo establecido en el clausula quinta del
Convenio de Transferencia del 12 de Mayo del 2023, suscrito entre el Gobierno Regional
de la Region Metropolitana y la Municipalidad de Buin, el Sr. Alcalde una vez que haya
recepcionado el Informe de la Comisién sefialado en el primer parrafo de este punto,
tomara conocimiento y enviara su propuesta de adjudicacién o desercion al Sr.
Gobernador, en un plazo maximo de Cuarenta y Cinco (45) dias habiles, contados desde
el acto de apertura (propuesta ingresada en oficinas del Gobierno Regional). La
propuesta de adjudicacion debera expresar la razén social, rut, monto y plazo de
ejecucion de la oferta considerada.

Junto con la propuesta de adjudicaciéon o desercion, deben acompanarse los siguientes
antecedentes:

v' Garantias de seriedad de la oferta.

v' Acta de evaluacion firmada por todos sus integrantes.

v" Respaldo de todos los antecedentes de los Proponentes y de todos los documentos
de la licitacion, sin importar su naturaleza, incluyendo las Bases Administrativas y
Técnicas, preguntas y respuestas, aclaraciones, solicitudes y respuestas obtenidas
por foro inverso, planos, permisos, entre otros.

v" Otros antecedentes relevantes en el proceso licitatorio.

El Sr. Gobernador contar4& con un plazo maximo de quince (15) dias habiles
administrativos para dar conformidad o solicitar el reestudio de la propuesta en caso de
tener alguna observacion. Dicho plazo comenzara a correr desde que se hayan recibidg
todos los antecedentes descritos en los puntos anteriores.
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14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez recepcionado el Oficio en el cual el Sr. Gobernador toma conocimiento de la
propuesta de adjudicacion sefialada en el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr. Alcalde
requerira la aprobacién de la adjudicacién por parte del H. Concejo Municipal, por tratarse
de una contratacion que supera las 500 UTM, y de conformidad a lo sefalado en el Art. 65
letra j) de la Ley N°18.695 Organica Constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha
de aprobacion del acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de
adjudicacion en un plazo de diez (10) dias habiles. La notificacion sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), en el Portal www.mercadopublico.cl,
inmediatamente después de recepcionado el Decreto de adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal,
adjudicara la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluacion contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante
resolucién fundada, en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo,
de conformidad a lo establecido en el articulo 9 de la Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios N°19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La Adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa
(90) dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no
se realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo
para la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.
Asimismo, los oferentes podran, solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles,
y si asi lo estiman conveniente, reemplazar |la garantia de seriedad de la oferta antes de
la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha
postergacion, lo que sera debidamente informado en el Portal.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N°19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por
el oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta
son inconsistentes econdmicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse
esa oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del decreto antedicho.

Para el caso de los proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas, se les devolvera la
garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad a lo estipulado en el punto 16.1 “Forma
de Restitucion” de las presentes Bases.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N°19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudica
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases y hacer efe

f




SBUIN

la Garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitaciéon
cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los
intereses de la Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N°19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley
N°19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad
podra revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia,
debidamente fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias
corridos siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo
acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha
segunda oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra
recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras
ofertas, en el orden del segundo al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacién y se
dejara sin efecto la adjudicacion previa, en los siguientes casos:

a) Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo establecido en el punto 15.1 de las presentes
Bases por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley N° 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para
verificar dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con
este requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar.

Cualquiera de las causas sefialadas anteriormente, dara derecho al Municipio a hacer
efectiva la Garantia por la Seriedad de |a oferta del oferente adjudicado.

La declaracion de reajudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y
notificado en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases
Administrativas, sin que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos del proceso de Adjudicacion.
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Cabe sefalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacion del Decreto de
adjudicacion en el sistema de informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en
siete (7) dias habiles mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro
Electrénico Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada
uno de los integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta, de conformidad con lo establecido en el punto 16.1
“Cobro de la Garantia” letra d) de las presentes Bases, y dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun
lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad
de Buin, y los costos asociados a este seran de cargo del Adjudicatario. El contrato sera
redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas bases, anexos y oferta presentada
por el proponente adjudicado.

Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompafiar los siguientes antecedentes;
» Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento en garantia que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracién, el cual se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y
Contrataciéon Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario
debera proceder a incorporarse al Registro, como condicion para suscribir el
contrato respectivo en los términos sefalados en articulo 66 del Decreto 250,
Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo exhibir el comprobante o certificado al
momento de la firma, para ello el proveedor tendra un plazo de quince (15) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion de la adjudicacién a fin de
gue cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en
dicho registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccion del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiiedad a la
fecha de la firma del contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompafar la escritura publica mediante |la cual
han formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento
de la presentacion de la oferta haya sido un documento privado y Formato N° 2-B,
Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos del Estado.
Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno de los
integrantes de la unién temporal de proveedores

v Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con

Organismos del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera sg&,\u

presentado por cada uno de los integrantes de la union temporal de proveedores. / ©

£
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v' Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil, sélo para aquel proponente que oferté
en su propuesta la contratacion de esta poliza.

» Persona Natural
v" Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompafiar una copia de sus escrituras de constituciéon y de
modificaciones, un certificado sus de vigencia de la persona juridica y copia del
documento donde conste la personeria del representante legal, emitidos con una
antelacién no superior a sesenta (60) dias corridos, (sélo si estos antecedentes no
estan en los documentos acreditados de chileproveedores).

v" Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompafar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y
Certificado de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro
de Empresas y Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del
representante legal, si procede, debidamente inscrita en el registro. Los
documentos, deberan encontrarse emitidos con una antelacién no superior a
sesenta (60) dias corridos.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos, no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del
Contratista a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada
o puesta a disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato,
incluyendo los derechos municipales, costos de tramitacion, aprobaciones de la
Compariia General de Electricidad si correspondiera y todos aquellos gastos que
procedan, los que debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucién de Adjudicacion y en el contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886 y en conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Codigo del
Trabajo, segun corresponda. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra subcontratar las
obras, limitandose al 50% de valor total del contrato, las cuales deben estar debidamente
justificadas, y previa solicitud en la forma que se establece a continuacién. Se podra
superar este porcentaje s6lo en situaciones de excepcion, debidamente justificadas y
siempre que obtenga la autorizacion escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en
el respectivo libro de obras.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante
la ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

» La obra subcontratada.

» La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el pla
ejecucion de las obras). '
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Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de
la Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, contados desde la fecha
del registro en el libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion
a través de correo electronico.

De la solicitud, la Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias
habiles administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la
Oficina de Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de
las obras sin haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda
facultada para poner término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las
presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a travées del Formato N° 7, que van a subcontratar
parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y
categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en
su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la
persona del subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas
en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N°19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con
la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad
el Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista
respecto de sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico
de la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID
de la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencién de la o las garantias seran de cargo del
oferente o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo
gue caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Instrumento en garantia que podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de
la misma naturaleza, que, en conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo
podra ser tomada por el proponente o por un tercero a nombre de este y otorgado en las
condiciones establecidas en el articulo 31 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en
particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin.
Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electrénica y Servicios
de Certificaciéon de dicha firma.

No obstante, también podra presentarse fisicamente en//«

la Oficina de Partes de la |. Municipalidad de Buinj

|
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ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v" 1D de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

v Correo electrénico y teléfono del respectivo licitante.

Plazo de Entrega

De ser garantia electronica: hasta la fecha y hora de
cierre de recepcién de ofertas sefalado en el
cronograma de la licitacion (ver anexo N° 1)

De ser garantia fisica: de lunes a viernes con
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 14:00 hrs.,
hasta el dia sefialado en el cronograma de la licitacion
(ver anexo N° 1)

Vigencia Minima

A lo menos ciento cincuenta (150) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la propuesta.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

$2.000.000 (Dos millones de pesos).

Glosa

“Para garantizar la seriedad de la oferta en licitacion
Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas
de Buin Centro, Etapa de Ejecucion, Codigo BIP N°
30464783-0 y agregar el ID Licitacion”. En caso que
el documento no permita incorporar la glosa debera ser
escrita al reverso de dicho documento. En caso de
Pdliza de Seguros, ésta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma de Restitucion

Esta garantia sera devuelta de la siguiente forma:

e Respecto de los oferentes cuyas ofertas hayan
sido declaradas inadmisibles, se debera devolver la
garantia dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos contados desde la fecha de la
notificacion de la resolucion que dé cuenta de la
inadmisibilidad o de la adjudicacion de la licitacion en el
portal.

> Respecto de aquellos oferentes cuyas ofertas
fueron evaluadas, pero no fueron adjudicados, esta
garantia se les devolvera dentro de los diez (10) dias
habiles administrativos siguientes a la firma del contrato
por parte del oferente adjudicado.

> Respecto del adjudicatario, le sera devuelta
dentro del plazo de diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la presentacion de la
garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

> En el caso que la licitacién sea declara desierta,
segun lo dispuesto en el punto 14.2, de las presentes
Bases, las garantias que se hubieren presentado se
devolveran dentro del plazo de diez (10) dias habiles
siguientes desde que se haya realizado la notificacion

del acto administrativo que declare desierto el proces@in
8)
[«
Para lo anterior, se notificara al oferente, n
constancia por escrito de este acto, para que efd e

\
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retro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de la Buin.

Cobro de la Garantia La Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de
Seriedad de la Oferta, cobrando integramente su
monto, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Siel oferente se desiste de su oferta o si solicita la
devolucion de esta garantia, durante el periodo de
vigencia de la misma.
b) Sise comprobase falsedad de la oferta.
c) Si la UTP se disuelve durante el proceso de
licitacion.
d) Sisiendo adjudicado en la Licitacion:
¢ El adjudicatario no suscribe el contrato en el
plazo respectivo.

eDe no encontrase inscrito en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores del Estado, no
se inscribe dentro del plazo de quince (15) dias
corridos desde la notificacién de la adjudicacion.

e Encontrandose inscrito en el citado registro, no
posee la calidad de habil.

» Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna
la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato.

Nota:

En el evento que la Municipalidad por cualquier causa se encuentre impedida de
adjudicar la propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los
oferentes, y solo respecto de aquellas ofertas declaradas admisibles podran, si asi lo
estiman conveniente, reemplazarla antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya
vigencia incluya el periodo de dicha postergacion, lo que sera debidamente informado en
el Portal, el hecho de que no se renueve la garantia, se entendera que el oferente se
desiste bajo su responsabilidad de su oferta.

El oferente que sea readjudicado debera cumplir con la entrega de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, dentro del plazo de siete (7) dias habiles
administrativos, contados desde que se notifique la decisiéon de adjudicarsele la licitacion.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia
podra tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en
conjunto, representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el
adjudicatario o por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el
articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin.
Rut 69.072.500-2.

 Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que

Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electrénicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de
dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes
de la |. Municipali

dad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en un sobre
sellado, indicando en la caratula:

-
-

v" Nombre de la Licitacion. y

NAL 5

. .z 4 !Q‘\‘ &
v ID de la Licitacion. /s G S ,o(é
v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante. (2 ok z
I L
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v" RUT del Oferente.
v"_Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a
la fecha de notificacion de la adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos

Monto

15% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato
Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin
Centro, Etapa de Ejecucion, Cédigo BIP N° 30464783-0 y
agregar el |ID Licitacidon”. En caso de acompaniar vale vista, se
pide que esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de
Seguros, esta NO debera contener clausulas de
“ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de
los trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segln
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la
Ley N°19.886 de Compras y Contratacion Publica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y
Oportunidad de
su Restituciéon

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el

pago de las obligaciones laborales y previsionales hasta el Gltimo
mes en que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectle el retiro de la garantia en
dependencias de la Municipalidad de Buin.

En este sentido, el Contratista sera el unico responsable
pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente
deban ser indemnizados o pagados, conforme a sentencia
judicial ejecutoriada.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, esta garantia debera complementarse de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser
prorrogada de acuerdo al nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos
del término del mismo.

b) En caso de disminucion de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de

acuerdo a la disminucion de monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas noventa (90) dias corridos del término del
mismo.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

La Municipalidad de Buin, queda facultado para cobrar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato en los siguientes casos:

a)
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b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Poliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.5 de las
presentes Bases.

c) Porel no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, tambien
cubre todos las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera
sea su tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo
aquellos que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia:

v" Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, se
hace presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia,
en reemplazo de la caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener
vigente, en todo momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados desde que se notifique personalmente, por
carta certificada o correo electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacién de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga
vigente, ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la
fecha de término del contrato.

v" La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de
dos (2) dias habiles, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia
dentro de este uUltimo plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad a lo
establecido en el punto 14.5 letra d) de las presentes Bases.

16.3. Garantia Adicional.

De acuerdo, a lo establecido en el Articulo 42 del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
inconsistentes economicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Esta garantia, a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana, se presentara a la
Municipalidad de Buin junto con la garantia de fiel cumplimiento de contrato y se
devolvera al Contratista al efectuarse la recepcion provisoria de las obras, sin
observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que se hubieren formulado.

16.4. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito
previo al pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para
caucionar la Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena
ejecucion de los trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, esta
garantia podra ser tomada por el contratista o por un tercero a nombre de este, y en las
condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en
particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin.
Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la
Presentacion que debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre

Documentos Electrénicos, Firma Electronica vy
Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina 7
de Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en’¢

Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicanc@
il
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en la caratula:

v Nombre de |a Licitacion.

v" ID de la Licitacién.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.
v" RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcién conforme sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta un (1) afo posterior a la fecha de recepcién
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio final contratado (incluidos los
aumentos de obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de la obra

Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas
de Buin Centro, Etapa de Ejecucion, Cédigo BIP N°
30464783-0 y agregar el ID Licitacién”. En caso de
acompanar vale vista, se pide que esta glosa se
especifique. En caso de Péliza de Seguros, ésta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviard a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de su | La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando
constancia por escrito de este acto, para que efectle
el retiro de la garantia en dependencias de la
Municipalidad de Buin, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la
notificacion, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucién
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:

» Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

» La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere
observaciones por parte del .T.O., y estas no fueren subsanadas por el Contratista en
el plazo fijado al efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso, esta se hara
efectiva, efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de
terceros contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas
derechos que le corresponden a la Municipalidad.

» Se hara cobro de esta garantia en caso de que el Contratista no solicite la Recepcion
Definitiva de las Obras dentro del plazo establecido en el punto 24.5 de las Presentes
Bases.

16.5. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.
El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contrataciéon de una Péliza de Seguro

de Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma
del contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera 36
renovado 0 prorrogado alo menos con veinte (20) dias corridos de anhcupo A

incorporar a Ia I. Municipalidad de Buin como asegurado adicional.
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En caso que la pdliza no se acomparie dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope
de hasta 5 dias habiles, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las
presentes Bases. En el evento que esta no se acompafie por segunda vez dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término
anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la poliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad Municipal, a los
dependientes de esta, a terceras personas o sobre los bienes de éstas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera
efectuar las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de
la labor de Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal
por Decreto Alcaldicio. De no existir tal nombramiento, el Director de la Unidad Técnica
asumira dicha funcion.

Para el ejercicio de una mejor funcion supervisora, el Contratista mantendra en la obra
copia de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O.
en cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases, se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente
por la correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato,
debiendo ser designado como tal por Decreto Alcaldicio, en la forma indicada en el punto
anterior. Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector
Técnico, quien tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
gjecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y de toda la sefialética de
seguridad que sea necesaria para la correcta ejecucién de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas nocturnas que sean necesarias para verificar |la calidad
de las luminarias instaladas y de su correcto funcionamiento.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pago
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

Pagina 29 def




&BUIN

i) Velar por la implementacion del libro de obras, el que debera ser proporcionado por
el contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene
en ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y
observaciones a la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de
conformidad a lo establecido en el punto 17.4 de las presentes bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de
obra local ofertado.

k) Las demas que le encomienden las propias Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado,
que debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a
gjecutar, al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones
pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo
de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de
tal hecho.

Toda comunicacién en faena entre el personal de la Unidad Técnica que actle dentro de
la obra y el personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de
Obras, quien definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello
impligue limitaciones a la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.2.1. Asesoria a la Inspeccion Técnica.

Este proyecto considera el financiamiento para la Asesoria a la Inspeccion Técnica, con
cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, razén por la cual, la Municipalidad
efectuara la contratacién de acuerdo a los términos de referencia presentados para la
aprobacion del proyecto e informar oportunamente al Gobierno Regional Region
Metropolitana. El o los asesores a la Inspeccion Técnica no reemplazan al I.T.O., sin
perjuicio, que el Contratista debera considerar las observaciones que esta asesoria
técnica realice respecto a la forma en que se ejecutan las obras.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de
las presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra exigir la separacion de las labores asociadas a la obra de cualquier
subcontratista o trabajador del Contratista, por insubordinacién, desérdenes, incapacidad
u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre
responsable el Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya
podido cometer |la persona separada.

El Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en
la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser
sancionada en la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado. A
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17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”, que sera proporcionado por el
contratista y estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de
Obra.

Se entendera como “libro de obra” al documento con paginas numeradas que forma
parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo,
en el cual se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los
profesionales competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor
independiente cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras
Municipales o de los Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun
lo sefalado en el Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

a) Individualizacién del proyecto.

b) Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

c) Nombre del Contratista.

d) Nombre del supervisor de la obra.

e) Nombre del Inspector Técnico.

f) La fecha de entrega del proyecto.

g) Los avances de obras.

h) La fecha de término de la obra.

i) De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

i) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

k) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria
de ellas.

1) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

m) Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u
otros servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

n) De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la
obra.

o) De las notas o informes que le requiera al Contratista.

Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como, la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas
que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De las Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos,
certificaciones, aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de
Buin u otros organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto
y cuya responsabilidad, cargos y costos correran por parte del contratista, si
correspondiera.

Ademas, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejem
garantia de ruptura de pavimento, si correspondiera, ocupacion de bien nacional d/
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publico, multas que pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus
dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Teécnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

Es responsabilidad del Contratista, a su costo y cargos, los tramites para la obtencion de
todos los permisos certificaciones, aprobaciones o autorizaciones necesarias y todo
tramite necesario para la realizacion de la obra, de conformidad a lo establecido en la letra
d) “Obligaciones del Contratista” del item “Antecedentes Generales®, y lo establecido en el
punto 4 de las Bases Técnicas respectivamente.

El Contratista contara con un maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde el dia siguiente a la fecha del “Acta de Entrega de Antecedentes” para que efectle
los ingresos de los antecedentes a la Direccion de Transito y Trasporte Publico u otras
Unidades de la Municipalidad de Buin y/o a las entidades correspondientes, solicitando
las autorizaciones respectivas. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido
se aplicara la multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra q) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que la Direccion de Transito y Transporte Plblico u otras Unidades de la
Municipalidad de Buin y/o el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza de
Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios de la |. Municipalidad de
Buin en su articulo 25 Bis;

‘Quedaran exentos del cobro de los derechos establecidos en la Ordenanza Local sobre
derechos municipales, aquellos proyectos de iniciativa municipal. previo informe de la
unidad técnica requirente y cuyo pago no se encuentra fijado por ley’.

Ademas, es responsabilidad del Contratista permitir el acceso a fiscalizadores o
supervisores de las entidades que corresponda.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Contratista o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno,
la cual no excedera de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de la
de obtencion de las aprobaciones sefialadas en el punto 17.5 de las presentes Bases. De
la entrega, se dejara constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el
Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere dentro del plazo establecido en el parrafo anterior a ta
entrega de terreno justificando plenamente ante la |.T.O., el motivo de su inasistencia..
dara derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Con
segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.
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Si el Acta de Entrega de Terreno no se realiza en la fecha indicada, por causas
imputables a la Unidad Técnica, ésta debera informar por escrito al Gobierno Regional
Regién Metropolitana tales circunstancias.

Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefalada en el parrafo
anterior, la demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o
cualquier interrupcion que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que
no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente
justificada plenamente ante el |.T.O. dara derecho a la Unidad Técnica para dar término
anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucioén.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos, sin deduccion de dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia la suscripcion del “Acta de entrega del
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por
mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién
que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada
por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO dara derecho a la
Unidad Técnica para dar término anticipado al contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacién, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la Obra:

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que
permita la total y oportuna ejecuciéon de las obras pactadas, ademas de responder
respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica
en virtud de la presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones
impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idoneo y calificado segun lo establecido en la letra f) del item
“Antecedentes Generales” de las Bases Técnicas, nombrando a un profesional que
lo represente durante la ejecucion de las faenas.

c) El Contratista debera elaborar, mantener y actualizar a lo menos dos (2) vez por
mes los graficos de avance.

d) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

e) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a:

» Acompafiar a los funcionarios del Gobierno Regional de la Region Metropolitana,
de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica que tengan encargo de
visitar o inspeccionar las obras.

» Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una
revision prolija de las obras.

> Proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones ylpf‘@m
formularios que para ese objeto se le entreguen. /S
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f) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo
para transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que
sean necesarios, es decir, debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las
vias publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

g) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del
punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante los organismos pertinentes, que sean
necesarios para llevar a cabo la ejecucion del proyecto, si corresponde.

b)  Sera su responsabilidad gestionar ante la Direccién de Obras Municipales, y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico, los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros
documentos que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la
mano de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencién de
riegos, laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le
sean aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Elaborar, mantener y actualizar a lo menos dos (2) veces por mes graficos de
avance.

f) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

g) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.5 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de dos (2) letreros de identificacion
de la obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de quince (15) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la
obra, siendo responsabilidad del Contratista la mantencion y cuidado, el cual debera
retirar dentro del plazo de quince (15) dias habiles contados desde la recepcion definitiva
de las obras.

Los letreros seran de conformidad al formato proporcionado por el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, los que deberan indicar nombre del proyecto, fecha de inicio y
término de la obra, la frase “Financia: Gobierno Regional Metropolitano, F.N.D.R. y
contener Logo del Gobierno Regional Metropolitano y pagina web
www.gobiernosantiago.cl’; el logo del Gobierno Regional, debera ser siempre del mismo
tamario que el de la Municipalidad de Buin.

Las Especificaciones Técnicas referenciales son las siguientes:

Largo . | 5 metros.
Alto . | 2,5 metros.
PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte. Con ojale
Material . | pasadores metalicos de 2" repartidos en el borde, pa 48
fijacion al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollafd e

i
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forma espiral a través de los ojales por todo su perimetro),
segun formato y colores indicados por el Gobierno Regional
Metropolitano (en momento oportuno al Proponente
adjudicado se le entregara archivo ILUSTRATOR para su
confeccién, u otro similar).

Debera ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50
Bastidor . | milimetros de diametro, con refuerzos en forma de “T" del
mismo material.

Perfil U en acero (2), que sera soldado al bastidor e iran

Los Pilares de | |enterrados en excavacion de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de
soporte " | profundidad relleno con bolon desplazador y tierra
compactada.

El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50

Instalacion
metros sobre |la cota del terreno.
Tipografia Slogan | : | Formata Condensed.
Cuerpo de texto . | 400 pts. Equivalentes en Altas a 10cm, bajas 7 centimetros.
Tipografia
descripcion Formata Condensed.

350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8
centimetros.

Subtitulos : | en Negrita

Logos . | Alineados en el centro.

Cuerpo de texto

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

C M Y K
Azul 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% 48% 95% 0%
Gris 0% 0% 0% 37%

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe llustrator ®" que
se entregara (u otro similar), el que contempla una fotografia a todo color y a toda
resolucion, ademas de la informacién de texto. En todo caso, y junto a las referencias a
datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la
institucion Mandante -Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Unidad Técnica.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacién al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el disefio y caracteristicas técnicas definitivas seran
proporcionados por la Unidad Técnica y deberan contar con la aprobacion del Inspector
Técnico de Obra y contar con la aprobacion del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago.

En caso de incumplimiento en la instalacion del letrero de obra se aplicara multa segun lo
sefalado en el numeral 20.1 letra a) de las Bases Administrativas.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de la maquinaria y
las herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y
depésitos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y
en general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el contrato, y en la forma y momento en que se
determine.
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18.4. Materiales Empleados en la Construccion.

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al Inspector
Técnico, para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito
su aceptacion o rechazo a los mismos.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.0., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Tecnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizaciéon debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles
administrativos, desde recibida |a solicitud del Contratista.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitaciéon del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista
sometera a la aprobaciéon del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un
método de programacién del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de
obras y toda la informacion pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera
ser consistente con el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que
corresponda y que sean debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no
podra ser superior al establecido en el Proyecto u ofrecido por el proponente. En él
deberan ser respetados, ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan
en el Proyecto. Este Programa sera invariable, salvo cambios respaldados por el Decreto
o Resolucién respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad
Técnica podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera).
También podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos
debidamente fundados. Si la modificacion implica un aumento de plazo, debera ser
autorizada por el Gobierno Regional Region Metropolitana.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Tecnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de
las faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado progra

se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21 2/&\
c.2) de las presentes Bases. -;g BASES




18.6. Control de Calidad.

Para el control de calidad de las Luminarias, en conformidad con las especificaciones
técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados
directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio certificado o
inscrito en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El nimero de muestras sera estipulado por el laboratorio, segun el tipo de ensayo a
realizar, los que seran estipulados de acuerdo a las especificaciones técnicas, acapite 3
letras A-E. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar a la Unidad Técnica, mensualmente y mientras dure la
obra adjudicada, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de
igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la
Inspeccién del Trabajo, y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante
la respectiva liquidacion de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por
medios idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo,
dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
de conformidad con el punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del
contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el
segundo mes de ejecucion del contrato. La Municipalidad de Buin a través de la Unidad
Técnica debera exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara derecho a hacer efectiva
la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto
16.2 de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecuciéon de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debe ser integramente contratada por él. En consecuencia,
el personal que el Contratista o subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en
sus relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacion a la
contratacién de trabajadores extranjeros.

Por lo anterior, el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas
fiscales de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la -

obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté dgls
acuerdo con el programa de trabajo aprobado, y de modo que las actividades se ejecute :
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.
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Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacién del
ITO. En cuyo caso, debera dejar un profesional reemplazante con igual o superiores
caracteristicas al profesional titular, el que debera ser autorizado por el Inspector Técnico.
La Unidad Técnica podra, por causas que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista
el termino de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional, y su respectivo reemplazante, se encuentran
ampliamente facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados
con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada por el
Contratista mediante documento escrito enviado a la Unidad Técnica con a lo menos tres
(3) dias habiles administrativos de anticipacion a la fecha en que se haya de producirse el
cambio, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompafiar a los
funcionarios de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Buin y/o del Gobierno Regional
que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades
que les permitan hacer una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y
otros documentos que guarden relacion con el contrato.

Asimismo, el Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la
Unidad Tecnica y/o al Gobierno Regional, los datos que estos le soliciten, en conformidad
a las instrucciones y formularios que para este objeto se le proporcionen, si corresponde,
y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las
instrucciones del ITO, incurrira en una multa segln lo establece el punto 20.1 letra e) de
las presentes Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que
se empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion
personal necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en
sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de
las obras al momento de realizar la calificacion de gestiéon del Contratista, si
correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas
siguientes de ocurridos los hechos.

asistan a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecgione
correspondientes. .
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18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de
materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.5 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de once (11) meses,
a contar de la fecha de la recepcion provisional.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de
cualquier dafio a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran
en o cerca del sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o
faena de bombeo), para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha
edificacion o propiedad se conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar
cualquier dafio que en la opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizaciéon de
las obras o a consecuencia de ellas incluidos asentamientos o vibracién.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacién
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin
observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su causa en la
infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los planes
de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias, y en que haya incurrido éste o sus trabajadores
durante y con ocasién de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la
reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas
debera controlar la emisién de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera efectuar de su cargo y costo la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucién y
término. Esta obligacion incluye también la instalacion de faenas; si este no cumple con
dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de la Obra,
hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo cual
debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando qL
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculo
equipos.
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18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios,
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y
escombros debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas
intervenidas en la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbéreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicién sera coordinada por la
[.T.O., con la Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos
trabajos.

18.17. Reparacion de Darios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucién de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y serén de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterrdneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Sefalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad aplicables en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El' Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras vy
encintados que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en la
entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con
sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo labogaf
ni con el Contratista, empresa, ni con los trabajadores de esta.
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19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, articulo 77 del Reglamento de la
Ley N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, previo informe de la
Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas
durante la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también
podra modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa
aprobacion de la Unidad Tecnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizada por el Sr. Alcalde o
quien le delegue, via Resolucion fundada. No obstante, si las modificaciones involucran
recursos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, se debe contar con la
aprobacion previa de dicha entidad gubernamental.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucién de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, no obstante, estas
modificaciones no deberan superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse |la o las Garantias acompariadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos,
no se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras,
podra disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la
disminucién del contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia
correspondiente a la nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados desde la notificacién del decreto que autoriza la
modificacion del contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado,
dara derecho a la Municipalidad a hacer efectiva la o las garantias que se encuentren
vigentes. Sin perjuicio, que si esta nueva garantia no se presenta dentro de los tres (3)
dias habiles otorgados en primera instancia, se podra poner término anticipado al
contrato, de conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de las presentes
Bases.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser
previamente evaluado por la Municipalidad, contar con el informe favorable de la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), y el informe previo y favorable de la
Direccién Juridica, sin perjuicio que si estos aumentos de obras u obras nuevas o
extraordinarias son con recursos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la
Municipalidad de Buin debera contar con la autorizacién de dicho organismo.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.
Podra existir un aumento y/o disminuciéon de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un

aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias. —

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecte alguna situacion que amerite/-»j‘:g, BASES
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacién no prevista por el S ArposaDAS
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Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la
licitacion, y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso
para determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto
correspondiente a un ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas
requeridas y conforme a los precios de mercado, informando al Contratista la necesidad
de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios podran convenirse en la justa medida de
acuerdo a los costos observados por el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre
las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente,
la llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de
la obra contratada, a peticion fundada del Contratista y cuya solicitud debe ser
presentada con un minimo de cinco (5) habiles anteriores al vencimiento del contrato.

Como maximo y en condiciones excepcionales se podra autorizar hasta dos (2)
solicitudes de aumento de plazo, salvo que estos sean por caso fortuito o de fuerza
mayor. La Unidad Técnica debera informar al Gobierno Regional Regidon Metropolitana de
dicho aumento para su conocimiento.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un
material o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad
tecnica de los originalmente ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera
comprobar documentadamente la falta de stock o del aumento del precio a fin de
modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para aceptar el
cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion
de ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
contados desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes del
vencimiento del plazo contratado, lo que debera quedar registrado en el Libro de Obras.
Dicha solicitud, debera detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta
medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento
o disminucion de obras u obras nuevas o extraordinarias 0 aumentos de plazo, y a su vez
el Director, en caso de ser procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacién, con todos
los antecedentes del caso. Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el
respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el contrato con la correspondiente
modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o__
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obr.
estar acompanadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.
» La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.
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» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respalda, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados dese la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento de
plazo y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o de un tercero con
el poder suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a
cualquier cobro asociado por aumentos de plazo, tales como, gastos generales,
indemnizaciones, lucro cesante o cualquier otro, cuando dicha solicitud de aumento sea
por causas atribuibles al Contratista. Si este documento no se acompafa, no se dara
lugar a la modificacion del contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando
exista disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la
Municipalidad, contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA), y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica, sin perjuicio que si los
aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias son con recursos del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago, la Municipalidad de Buin debera contar con la
autorizacion de dicho organismo.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefialan:

a) Por no-colocacion de Letrero Indicativo: 1 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento del plazo sefalado en el punto 18.2 de las presentes Bases
Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no
sefalizar los trabajos en ejecucién, en conformidad a la ley y ordenanzas vigentes,
esta multa se aplicara cada vez que el contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas el libro de obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 2
U.T.M. por dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del Profesional Responsable: 3 U.T.M, por cada
oportunidad en que el Profesional designado por el Contratista no sea ubicado en la
obra por el .T.O., lo que sera consignado en el Libro de Obras por esta, en cada
oportunidad.

e) Por Incumplimiento a las Instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso en
el cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

f) Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plaz
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara u
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multa equivalente a 4 U.T.M por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos.

g) Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que
el personal no esta utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de
la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente
a 4 U.T.M por cada situacion detectada.

h)  Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos,
es decir, ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITO,
funcionario y/o Publico en general, la multa sera equivalente a 2 U.T.M por cada
situacion ocurrida.

i) Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1.5 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el
respectivo mes en que se acredite el incumplimiento.

j) Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificare que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de
excedentes y escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por
cada dia de incumplimiento.

k)  Por no presentacion de la Péliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro
del plazo establecido en el punto 16.5 de las presentes Bases, se aplicara una
multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias
habiles.

1) Por el uso de componentes que no sean nuevos: si durante la instalaciéon de las
luminarias no se esta dando cumplimiento a lo establecido en |a letra e) “Calidad de
Materiales y Equipos Eléctricos” de las Especificaciones Técnicas, se aplicara una
multa equivalente a 1 U.T.M por cada componente detectado.

m) Por el atraso en la reposicion de productos defectuosos: si el ITO rechaza
algun producto defectuoso, otorgara un plazo para el cambio o reposicién de estos
y si el contratista se atrasa, se aplicard una multa de 1 U.T.M por dia de atraso
contados desde el dia siguiente al plazo otorgado para reponer la totalidad de los
productos rechazadas.

n) Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacién detectada.

o) Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte
dadivas al publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por
cada vez que se compruebe el hecho.

p) Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comisidn receptora y/o el 1.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

q) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes:
Si el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del
plazo senalado dentro del punto 17.5.2 de las Bases Administrativas, se aplicara
una multa equivalente a 3 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de 5 dias
habiles administrativos.

r) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccién o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa equivalente a 3 UTM, por
cada situacion ocurrida.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 500 UTM.
caso, el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicacione
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Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifiqgue una o mas situaciones que de conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente,
por medio de carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la
situacién verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificacion, para evacuar sus descargos ante la
Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara
sobre la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad
Técnica podra también acoger total o parcialmente los descargos, lo que se traducira en
la no aplicacién de la multa o la disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra
rechazar la reclamacion y aplicar la multa segun sea procedente.

La multa sera practicada mediante resolucion fundada por parte de la Unidad Técnica y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Contratista en forma personal, correo electronico o mediante
carta certificada dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectue
mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente
a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista que se sienta agraviado por esta
resolucion, podra deducir recurso de reposicién en plazo de cinco (5) dias habiles,
contados desde que se notifique la resolucion que impone la multa. Este recurso sera
interpuesto y conocido por la Unidad Técnica que dictd la resoluciéon recurrida. Lo
sefialado, es sin perjuicio que, contra lo resuelto por la Unidad Técnica procedera el
recurso jerarquico, el que sera conocido por la autoridad municipal. Todo lo anterior,
segun lo dispuesto por el articulo N° 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que aplica la multa se encuentre totalmente
tramitada, y en la eventualidad que éstas no hayan sido pagadas, la Municipalidad, a
través de la Direccion de Administracion y Finanzas dispondra el cobro de la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la
aplicacion de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion personal, o carta certificada de la resolucion firme
y ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia electrénica o directamente en la
Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente
por parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al estado de pago
correspondiente. =,

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Opoq@o BASES
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Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el
monto total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en las presentes Bases.

Se deja expresamente sefialado, que en ningun caso el Contratista podra descontar
las multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese
concepto.

En caso del ultimo estado de pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez
pagada las multas existentes.

Se hace presente que la Municipalidad de Buin, en conformidad a lo establecido en el
segundo parrafo del numeral Cuarto del Convenio de Transferencia, establece entre otras
cosas lo siguiente: “Los montos por concepto de multas, garantias y/u otros similares que
resulten del contrato deberan ser puestos a disposicion del Gobierno Regional mediante
depdsito u otro medio analogo para el efecto. El respectivo comprobante debera remitirse
al Gobierno Regional mediante oficio ordinario indicando el nombre del proyecto y el
codigo BIP"

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de las presentes
Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de
Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley N°19.886, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningln caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacidon o mutuo acuerdo de las partes.

b)  Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se
entenderan como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro de diez (10) dias habiles
administrativos, establecidos en el primer parrafo del punto 17.6 de las
presentes Bases a la entrega de terreno.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales,
equipos o personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacion de multas, segun lo establecido
en el parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u
obligaran a modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteracion de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision

dentro del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.
las presentes Bases. Y
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d)

q)

c.9) Si el contratista, ya vencido el plazo contemplado en los puntos 17.5.2 y 20.1
letra q) de las presentes Bases, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso.

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.6 de las presentes Bases, |la demora por mas de quince (15) dias corridos
en la iniciacién de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca por un
plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber

obtenido la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos vy

obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo

establecido en el contrato definitivo.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en

la Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados

dentro de ese plazo.

Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucién y

embargo de todo o parte de los bienes del Contratista.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores, esto

en virtud de quiebra.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la

empresa a cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o

de aquellas que impone la ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la podliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del

plazo establecido en el punto 16.5 de las presentes Bases Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la
UTP es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero
disminuya de 2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 0 mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la
oferta. Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o
mas caracteristicas de las que fueron objeto en |la etapa de evaluacion de las
ofertas, se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para
estar inscrito en ChileProveedores, a menos que el integrante inhabilitado se
retirase, pudiendo continuar la ejecucién del contrato por parte de la UTP
conformada por el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el
literal p.1) de este mismo punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econdmica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

En caso gue exista un aumento de contrato, por las razones expresadas en el punto

19.1 de las presentes Bases, el Contratista no entregase una nueva garantia, en los

plazos sefalados en el punto recientemente individualizado.
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21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara
personalmente, por carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la
situacion verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde dicha notificaciéon para evacuar sus descargos.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de
un informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y
publicada oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La
resolucion sera notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada
dirigida al domicilio sefialado en el contrato. La notificacién que efectie mediante carta
certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion
en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion
de la resolucién.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone el
téermino anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos
administrativos dentro del plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un
certificado de la Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se
encuentre totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al
Contratista, la Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2 letra a) de las
presentes Bases.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del contratista,
definidos en el articulo 45 del Cadigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacion no constituyen incumplimientos de cargo del contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco dias siguientes al acaecimiento del hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion senalada, acompafiando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, correspondera resolverla al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento publico.
23. DELOS PAGOS.

23.1. Forma de Pago del Contrato.

La Municipalidad de Buin pagara al Contratista el valor de las obras efectiva
ejecutadas a través de estados de pago mensuales y de acuerdo al avance de la p
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correspondiente, previo informe favorable de la Unidad Técnica. Los estados de pago,
seran considerados como abonos parciales que efectua el Municipio de Buin y en ningun
caso se consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el
Contratista.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a
través de estados de pagos mensuales, siendo el primero desde el 10% hasta el 80%
del valor total contratado, de ser inferior al 80%, los siguientes estados de pago seran
de acuerdo al avance fisico de las obras, hasta completar el 90% del valor total del
contrato y finalmente el saldo restante, se pagara contra el Acta de Recepcién
Provisoria Sin Observaciones de las obras. Los estados de pago, seran considerados
como abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se consideraran como
una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Con todo, el pago se realizara dentro de los treinta (30) dias corridos contados desde la
recepcion de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro por parte de la
Unidad Técnica, previo informe favorable del ITO.

El Contratista solicitara a la Unidad Técnica por escrito que se curse cada Estado de
Pago, el cual sera revisado por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los tres (3)
dias habiles administrativos siguientes, contados desde la fecha de presentacion del
mismo. En caso de rechazo el plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de
presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del
ITO. Con todo, la Unidad Técnica debera enviar cada estado de pago mensual a mas
tardar, los dias quince (15) de cada mes a la Direccion de Administracion y Finanzas de
la Municipalidad de Buin.

El estado de pago debera acompaniar los siguientes documentos:

a) Oficio o Memorandum de la Unidad Técnica dirigido a la Direccion de
Administracién y Finanzas, manifestando la solicitud de pago y el detalle de la
documentaciéon que se adjunta. Asimismo, cuando la factura no sea enviada con su
cuarta copia (cobro ejecutivo o cedible), en el Oficio o Memorandum se debera
indicar expresamente si esta sujeta o no a un factoring o cesién de créditos.

b) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

c¢) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos,
(como, por ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y
copia) a nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., dichos
instrumentos tributarios deberan indicar:

v ID de la licitacién.
v" Nombre de |la obra ejecutada.
v" N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

d) Orden de Compra, si correspondiera.

e) Resumen del Estado de Pago.

f) Estado de pago detallado segun avance, partida por partida, firmado y timbrado por
la Inspeccién Técnica.

g) Certificado de la Inspeccion del Trabajo a la que corresponde la obra (F-30), en
original, relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
respecto de los trabajadores del Contratista y los del Subcontratista si los hubiera
(emitido en el mes que se solicita la tramitacion del Estado de Pago y
correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente anterior). Si se han
producido desfases en la presentacion de los Estados de Pago, debera presentarse
este Certificado para el periodo completo que no ha sido informado

h) Reprogramacion financiera indicada en el punto 11.3 letra d) de las presentes
Bases, si correspondiera. El margen de error de dichas programaciones no debe
ser superior al 5%.

i) Certificado de avance de obras (Anexo).

i) En cada Estado de Pago debera adjuntarse un set de a lo menos seis (6)

hitos importantes (ej: letrero de obras).

k) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones dgs
seguridad social, con los trabajadores de la empresa Contratista y Subcontratista® AMROBADAS
W\ LICITACIONES
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hasta dos (2) afios anteriores (en original). Este documento sélo sera solicitado
cuando proceda, de acuerdo al punto 15.3 de las presentes Bases.

1) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompanar copia del contrato de factoring.

n)  Otros documentos solicitados por el Gobierno Regional Regiéon Metropolitana o por
el ITO o |mencionados por el Contrato y que sean necesarios para respaldar el
Estado de Pago.

o) En el caso del primer Estado de Pago, ademas, debera acompafiar copia de Acta
de entrega de Terreno, Contrato, Decreto o Resolucién que aprueba el Contrato y
Decreto o Resolucién de Adjudicacion.

p) Para el ultimo Estado de Pago, sera requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que
comprendi¢ el desarrollo de la obra. Del mismo modo, debera adjuntarse el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones y la garantia por correcta ejecucion de las
obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Buin ejercera el derecho de informacién y
retencion que da cuenta el articulo 183 letra C) del Codigo del Trabajo cuando el
contratista y/o subcontratista, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma
senalada en el D.S. 319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsidon Social, el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso
de las infracciones laborales y previsionales o en el caso de las infracciones a la
legislacion laboral y previsional que la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su
conocimiento, de conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del articulo 183 letra C) e
inciso segundo del articulo 183 letra D) del Cédigo del Trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electrénica a
nombre del Contratista.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de
notificacién a este Municipio, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La
Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones
y/o multas pendientes del Contratista.

En ningln caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de
Buin, en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la
factura cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes
de los ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la
Factura, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra
n) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
a lo dispuesto por el Articulo 3°, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una Ilcutamon y en espe Im,\s %
[
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establecidos en el contrato, de lo contrario se podra poner término al Contrato segun lo
establecido en la letra ) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen
de estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director(a) de Obras Municipales, por el
Director(a) de Medio Ambiente Aseo y Ornato, por el Secretario(a) Comunal de
Planificacién, por el (los) Inspector(es) Técnico de la Obra, por el Asesor a la Inspeccion
Técnica (si correspondiera) y por el Secretario(a) Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe, o quienes los subroguen legalmente.

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1. Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico, en terreno, recepcionara las obras,
para ello debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones del contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se
indique en el proyecto.

Constatado lo anterior, debera comunicarlo a la Municipalidad de Buin y al Gobierno
Regional Region Metropolitana por oficio, en un plazo no superior a diez (10) dias habiles
administrativos, indicando la fecha en que el Contratista puso término a la obra. Se
entendera como fecha de término el dia en que el Contratista termind de construir el
100% de las obras contratadas.

El Contratista para la recepcion de la obra debera acompafar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas, en su caso.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacion), si
correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que,
a juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora
que certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y que las luminarias quedaron operativas y en normal
funcionamiento y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso
término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el
Contratista.

El acto de recepcion debe realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes, contados desde la solicitud de recepcién que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcién no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto
de recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez
(10) dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las
obras.

p——
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Una vez verificada por la Comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se fijara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluird como anexo el presupuesto
de las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la
comision.

Se consignara en el acta de recepcion provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de
las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando, el Contratista
acompane todos los documentos solicitados en los literales mencionados
precedentemente. Asimismo, no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion y
aprobaciones de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las
funciones fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica
encargada de que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su
recepcion, que debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que
certifique la ejecuciéon conforme a las especificaciones del proyecto.

La recepcion definitiva o final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases, se
hara con las mismas formalidades y plazos que la recepcion provisional. En los casos de
liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en
este caso, la Comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados
por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los
trabajos no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y
especificaciones técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales
defectuosos o inadecuados, esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un
informe detallado, proponiendo un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que
el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones que determine, no obstante,
si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las
multas por atrasos respectivas.

En ningin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el
Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecuciéon de los trabajos por
cuenta del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate
de obras menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las
garantias del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la terminacién anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
Comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no
superior a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha

de término de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el
plazo que el Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este uItlmo UNAi
debera ser certificado por el propio Inspector Técnico.
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24.2.3.0Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre |la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejara constancia escrita en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y
otorgando un plazo no mayor a quince (15) dias corridos para subsanarlas. Este plazo en
caso alguno sera considerado como aumento de plazo, ni modificara el contrato suscrito por
las partes y no estara sujeto a sanciones.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si al término del plazo establecido, el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comision, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucion de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcién Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del
ITO, respecto de los materiales, o de la ejecucion de las obras que no cumplan con las
condiciones del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Unidad Técnica, podra conceder prorroga del plazo por la necesidad de
reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por el ITO no
pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del
Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de |la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Gobierno Regional Regién Metropolitana
mantendra las garantias que caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o
explotara la obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los
defectos que presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotaciéon
inadecuada de ellas y debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de once (11) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”. La
recepcién aludida se hara mediante la suscripcién de la respectiva “Acta de Recepcion
Definitiva”, luego de ello, la Unidad Técnica informara al Gobierno Regional Regién

a devolver la garantia de correcta ejecucion.




Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del
Contratista de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de
los organismos competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo
siguiente:

a) Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

En casos donde el Contratista no solicite la Recepcion Definitiva dentro plazo estipulado
previamente o 30 dias antes del vencimiento de la Garantia de Correcta ejecucién de las
obras, el ITO podra hacer efectivo el cobro de dicha garantia en conformidad a lo
establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas bases.

El Municipio debera formular la liquidacién del contrato para proceder con la devolucién
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final; en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una sola vez.

El contratista que no haya aceptado la liquidacion podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
contratista.

La liquidaciéon que no haya sido suscrita por el contratista, la Unidad Técnica debera
notificar personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su
tramitacion, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacion que
efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacién en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la
liquidacion del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.

26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentaciéon y antecedentes indicados
en las presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos

entregados por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos
significa alteracion de la oferta econdmica entregada por el oferente. /
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Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total
del presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo
V de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de
dicha ley y de su reglamento, asi como de lo dispuesto en estas Bases, se entenderan
realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que |la Municipalidad de Buin publique,
en el Sistema de Informacién de la Direccion de Compras y Contratacion Publica,
www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefaladas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los
Tribunales de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.




@BUIN

| CAPITULO Ii: BASES TECNICAS J

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
aprobado por la Resolucion Exenta N° 819 de fecha 18 de mayo de 2023 del Gobierno
Regional de la Region Metropolitana que aprueba Convenio de Transferencia celebrado
el 12 de mayo de 2023 entre el Gobierno Regional y la Municipal de Buin.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto  : Mejoramiento del sisterna de luminarias pablicas de Buin Centro

Codigo BIP  : 30464783-0

Tipologia ~ : Recambio masivo de luminarias con sistema de telegestion de alumbrado pablico
Etapa . Ejecucion
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ANTECEDENTES GENERALES

a) Alcance de especificaciones técnicas

En el presente documento se describen las Especificaciones Técnicas (EETT) minimas que establecen los
requisitos, las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos eléctricos, los trabajos y las respectivas
normas de seguridad, minimas, que se deben cumplir en la etapa de gjecucion del Proyecto de
Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro, Buin — Codigo BIP 30464783-0.

En los siguientes acéapites se detallan las partidas que definen los materiales y equipos eléctricos que deben
ser utilizados de acuerdo con el tipo de trabajo que deba ser realizado. Estas especificaciones técnicas se
complementan con los planos y presupuesto del proyecto, las bases administrativas generales vy
especiales, el contrato y con toda normativa que sea aplicable, tanto en el ambito de la especialidad
eléctrica como en el de la seguridad en el trabajo y el uso del espacio publico.

b) Inspeccion Técnica de Obra (ITO)

La contraparte o unidad técnica representard al mandante ante el contratista que se adjudique la ejecucion
del proyecto y se constituiré en la Direccion de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Buin y,
que, mediante decreto alcaldicio, designar un funcionario de dicha direccion para asumir el rol de Inspector
Técnico de Obra (ITO), quien velara por el correcto desarrollo de la obra y verificara que sea ejecutada en
conformidad a los planos, especificaciones técnicas, factibilidades eléctricas y todo antecedente que forme
parte del expediente del proyecto. Ademds, se contara con un Asesor Técnico de Obra (ATO), profesional
externo especialista en el drea eléctrica, quien colaboraré con la ITO en las decisiones técnicas relacionadas
con el desarrollo del proyecto, durante todo el tiempo de gjecucion de éste.

El ITO y ATO tendran libre acceso a los lugares donde se desarrollen los trabajos, por tanto, €l contratista
debera disponer de todos los elementos que sean necesarios para permitir su ingreso y poner a su
disposicion todo antecedents que forme parte del proyecto para Ia verificacion de su cumplimiento en la
gjecucion de los trabajos.

Ademaés, el contratista deberd mantener un libra de obra Manifold Triplicado Autocopiativo en el lugar
donde se estén desarrollando los trabajos y ponerlo a disposicion del ITO cada vez que éste |o requiera.
Se entenderan como parte integrante de los antecedentes del proyecto toda instruccion que el ITO registre
en el libro de obra producto de observaciones sobre la ejecucion de los trabajos, interpretacion del disefio
y recomendaciones generales sobre seguridad y uso de materiales y equipos eléctricos, modificaciones
de proyecto, entre otros asuntos.

¢) Aviso de Inicio de Obras

El contratista, una vez efectuada la entrega de terreno y previo a cualquier tipo de trabajo, debera informar
a la Direccion de Transito y a la Direccién de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Buin
del inicio de la ejecucion del presente proyecto con el propdsito de canocer y cumplir los requerimientos

que ambas reparticiones exigen en su ambito de accién. El contratista deberé gestionar en DOM y Direccion




Municipales sobre transito, transporte y vehiculos respectivamente, sequn lo senalado en la Ordenanza
Local de Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios, y sus eventuales modificaciones.

La Direccion de Transito establece y fiscaliza los mecanismos y medidas de seguridad que deben aplicarse
cuando, debido a la ejecucion de la obra, es necesario utilizar parcial o totalmente vias de circulacion
vehicular y peatonal produciendo la disminucion de su capacidad, su cierre y/o el desvio por otras vias.

La Direccion de Medio Ambiente, Aseo y Omato (DIMAAO) se encarga de la operacion y mantencion del
alumbrado pablico de la comuna, por tanto, el contratista debera informar a dicha direccion, a lo menos 10
dias habiles antes del inicio de ejecucion de cada partida, indicando el sector a intervenir y las medidas de
mitigacion, en términos luminicos, que se adoptardn en caso de ser necesario: con la finalidad de no dejar
en penumbras este sector durante las noches y lograr una correcta coordinacion entre las partes.

Asimismo, en el caso que existiesen arboles que requieran poda para la realizacion de los trabajos, &l
contratista debera informar y coordinar con DIMAAO, la correcta ejecucion de ésta, segan instructivo que
regula este tipo de actividad.

Por otra parte, la Direccidn de Obras Municipales fiscaliza y establece las condiciones que deben tener los
acopios de materiales y residuos generados durante la ejecucion de la obra que ocupen espacio piblico.
El nexo entre esta reparticion y el contratista serd el ITO, por tanto, el contratista debera cumplir con las
disposiciones que éste instruya.

Asimismo, el contratista deberd comunicar a CGE, empresa concesionaria del servicio eléctrico de la zona
donde se emplaza el proyecto del inicio de la obra, incluyendo el programa de los trabajos a ejecutar, la
identificacion del instalador electricista autorizado responsable de la ejecucién de los trabajos, entre otros
antecedentes que requiera dicha empresa, con el propdsito de evitar retrasos atribuibles a esta actividad.

El proceso de sustitucion de las luminarias de alumbrado publico debera considerar un plazo no superior a
lo descrito en las Bases Administrativas.

d) Obligaciones del Contratista

El contratista debera cumplir Ias siguientes obligaciones de caracter general durante todo el desarrollo de
la obra:

. Serd responsabilidad y obligacion del contratista visitar el terreno para tomar conocimiento de
la naturaleza, caracteristicas, dimensiones y requerimientos que el proyecto conlleva, de tal
forma que le permita dimensionar su oferta los recursos materiales, humanos y financieros
para lograr una correcta ejecucion de servicio que se licita. El contratista no podra alegar
desconocimiento sobre dichas materias, por lo que cualquier duda al respecto, deberd ser
planteada exclusivamente en el periodo de consultas establecido en el portal
mercadopublico.cl del correspondiente proceso licitatorio.

II.  Proveer de los elementos de proteccion personal para cada uno de sus trabajadores.

lll.  Mantener el libro de obra en el lugar de los trabajos. Este libro deberd siempre encontrarse en
buen estado y ser reemplazado por uno nuevo una vez terminado aquel que esté en uso.
IV.  Comunicar con antelacion a la ITO el término de una partida para su revision y recepcion.




V. Toda contingencia derivada de la ejecucion de las obras y que implique una modificacion de
proyecto debe ser comunicada a la ITO por el libro de obra y por informe que detalle las causas
de ésta y la propuesta de solucion. Esta modificacion deberé tener la expresa aprobacion de
laITO.

V.  Debera poner a disposicion de la ITO todo certificado que acredite la calidad de los materiales
y equipos eléctricos que utilizard en la instalacion eléctrica.

VI.  No podra reemplazar materiales ni equipos eléctricos detallados en las presentes
especificaciones técnicas sin la aprobacion de la TO. Para tal efecto, podra elaborar un
informe con una propuesta de reemplazo donde fundamente claramente Ias causas de este y
las mejoras que implica para el proyecto.

VIl.  Suministrar la senalética de seguridad y mantenerla en los lugares donde se encuentre
realizando trabajos, tanto para trabajadores como para peatones y vehiculos que circulen en
|las cercanias de dichos lugares.

IX.  Enlos horarios fuera de la jornada laboral (dias habiles e inhabiles), los lugares donde se estén
desarrollando los trabajos deberan quedar y mantenerse correctamente cerrados y
senalizados para evitar accidentes de los transelntes y vehiculos que circulen por dichos
lugares.

X.  Enlos lugares donde se estén desarrollando los trabajos, el contratista deberd mantener todos
los antecedentes que formen parte del expediente del proyecto.

Xl.  Serdresponsable de reparar o reponer a su costa todo elemento existente gue no forme parte
de la intervencion del presente proyecto, que resulte danado a causa de la ejecucion de las
obras.

Xll.  Informar oportunamente a la Direccidn de Transito de la Municipalidad de Buin del uso de vias
de transito peatonal y vehicular que requieran reduccion de la cantidad de vias disponibles o
su cierre y desvios de transito.

Xlll.  Correspondera al contratista gestionar todos los permisos, aprobaciones y declaraciones
que requiere el proyecto, conforme las instrucciones de las respectivas instituciones
pertinentes a este tipo de obras.

XIV.  Todo el personal de la empresa contratista que se desempenie en el proyecto, debe ser
capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los que se encontrara expuesto, siendo
responsabilidad del contratista que se cumpla, generando constancia por escrito de tal
instruccion (decreto supremo N° 50, derecho al saber).

XV.  Elcontratista debera acreditar mediante un certificado u otro documento de recepcién emitido
por el relleno sanitario y/o vertedero legalmente autorizado, la disposicion final de la totalidad
de la basura, desechos, escombros o residuos, afectadas por el proyecto solicitado en las
presentes bases. Para tal efecto el contratista deberé solicitar autorizacion a DIMAAQ, previo
a realizar el transporte, mediante el formulario dispuesto para tal efecto. Para la obtencién de
dicha autorizacion, el contratista debera entregar los datos y antecedentes sefialados en la

Cualquier tipo.



e) Calidad de Materiales y Equipos Eléctricos

El contratista deberd suministrar todos los componentes y accesorios necesarios para el caorecto
funcionamiento de la instalacion del alumbrado eléctrico. Asimismo, serd el responsable del cuidado de las
luminarias y su correcto funcionamiento hasta la recepcion final del proyecto.

Todos los materiales y equipos eléctricos que el contratista instale en el desarrollo de la obra deberan ser
de primer uso, es decir, sin uso previo, y no se aceptaran cambios sin la expresa aprobacion del ITO.
Debera presentar los certificados del proveedor que acrediten la calidad de materiales y equipos eléctricos.

El contratista deberd programar y coordinar la compra y entrega de estos elementos con la antelacion
necesaria para disponerios oportunamente en los lugares de los trabajos y evitar retrasos en el plazo de
ejecucion ofertado, pues es de su responsabilidad responder por éstos cuando sean atribuibles a su gestién
de la obra.

El contratista sdlo podra utilizar materiales y equipos eléctricos que posean la certificacion de seguridad y
calidad, cuyo procedimiento se encuentra regulado por el reglamento de certificacion de productos
eléctricos y combustibles, aprobado por el DS N°298/2005 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion, considerando la Glitima versién al momento de iniciar la obra.

El contratista deberd prestar especial atencion a los tipos de certificados y su vigencia, que acreditan la
seguridad y calidad de los materiales y equipos eléctricos que instalara, pues sélo se aceptan productos
con certificacion vigente. Ademés de esta certificacion, el contratista también debera proporcionar las
fichas técnicas de cada uno de ellos.

f) Equipo Profesional del Contratista

El contratista debera disponer de, a lo menos, el siguiente equipo profesional, cuya cantidad quedara

definida en su propuesta técnica:

a) Jefe de proyecto
Es de caracter obligatorio que las obras estén a cargo de un instalador autorizado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Clase A o Clase B, el que debera tener
presencia permanente en la obra.

b) Prevencionista de riesgos
Es de carécter obligatorio que las obras estén supervisadas por un prevencionista de riesgos quien
deberd velar por el uso de los elementos de proteccion personal por parte de todos los trabajadores
del contratista y por colocacion y mantencion de la sefializacién de seguridad tanto en el lugar de
ejecucion de las obras como en los alrededores de este para advertir a peatones y vehiculos que
transiten por dicho lugar. Ademas, debera mantener en obra toda la documentacion necesaria en
términos de prevencion y seguridad como la ODIS, AST, CHARLAS u otro documento destinado

para tal propdsito.




¢) Cuadrillas
Las cuadrillas de trabajo deberan estar conformadas por personal certificado y especialista en la
ejecucion de este tipo de obras, capacitadas tanto en materias técnicas de instalaciones electricas,
operacion de maquinarias y vehiculos utilizados para este tipo de obras, asi como en el manejo de

los riesgos inherentes a su ejecucion.
g) Seguridad en areas de trabajo

El contratista debera cumplir todas las leyes y normas aplicables a los lugares de trabajo que sean
atingentes a este tipo de proyecto, en especial las disposiciones del Capitulo 5' del Manual de Senalizacion
de Tréansito, por consiguiente, debera suministrar a todos sus trabajadores los elementos de proteccion
personal necesarios para garantizar su seguridad en todo momento considerando, como minimo, casco,
ropa, zapatos, guantes, antiparras, entre ofros, debidamente compuestos por materiales aislantes y
disefiados para trabajos eléctricos en caliente, ya que en la mayoria de los casos, el personal quedara
expuestos a lineas de baja tension de la compariia de distribuidora de electricidad de la comuna.

Asimismo, deberd proveer y mantener sefiales y dispositivos de seguridad para delimitar las areas de
trabajo y diferenciarlas de aquellas que permaneceran destinadas al transito peatonal y vehicular. Estos
elementos deberdn afianzarse en un sistena de soporte que asegure correctamente su posicion ante cargas
externas, como la del viento o impactos de vehiculos o peatones, y evitar que se transformen en un peligro
para ellos o los propios trabajadores.

La sefialética de seguridad deberd ser de advertencia de peligro e informativas sobre los trabajos que se

estaran realizando, debe ser visible en cualquier pericdo del dia y bajo toda condicion climatica, por tanto,
deben ser de material retro reflectante para garantizar su visibilidad durante |a noche.

El contratista debera mantener la limpieza de los alrededores del 4rea de trabajo y libre de escombros o
residuos (materiales o vegetales) que puedan entorpecer el transito de peatones y vehiculos o causar
accidentes, por tanto, las zonas de acopio deberan estar delimitadas y bien sefalizadas, con todo, deberd
considerar que el tiempo méaximo de permanencia de los escombros permitido en los bienes nacionales de
uso ptblico de la comuna es de 1 dia.

Previo al inicio de cada una de las faenas de trabajo, el contratista deberd desenergizar las lineas de
alumbrado publico y aplicar sus propios protocolos de seguridad donde registre, como minimo, los
siguientes antecedentes:

|. Todas las operaciones que ejecute para asegurar la desenergizacion de la linea.
Il.  Las charlas de induccion de seguridad para sus trabajadores, incluyendao la ODIS, AST u otro
documento destinado para tal propdsito
Il La descripcion y condicion de los elementos de proteccion personal y su entrega a los
trabajadores.

L gapituio 5: Sedalizacion transitoria y medioas de seguridad para {rabajos en la via, describe y detalla las senales, dispositivos, medidas de
seguridad y esquema de sefalizacicn que se deben utilizar cuando se realizan trabajos que obstruyan total o parciaimente las vias




IV.  El detalle de las condiciones en que se encuentran escaleras, camion hidro-elevador,
vehiculos en general para realizar un trabajo sequro

V. La descripcién y condicién en que se encuentran las herramientas para realizar un trabajo
sequro.

Los documentos generados deberén indicar fecha, lugar y hora de inicio y término de la respectiva faena
y cada uno debera contener la firma de los trabajadores que participaron de su ejecucion, indicando
claramente nombre, RUN y cargo. Estos documentos deberan permanecer en el lugar donde se estén
desarrollando trabajos y podrén ser sclicitados por el ITO en cualquier momento.

h) Recepcion de la Obra

La recepcion de la obra por parte del municipio se hara efectiva una vez que el ITO verifique que la
instalacion eléctrica en su conjunto cumple con las disposiciones de las presentes especificaciones
técnicas, planos, presupuesto, bases administrativas generales y especiales, contrato, la normativa
aplicable a este tipo de proyectos y leyes laborales.

Esta verificacion se realizard en base a los siguientes items:

|. Obras
Las obras seran revisadas por el [TO durante todo el periodo de ejecucion del proyecto, quien
aprobara cada una de las partidas como certificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los documentos ya mencionados.
Il. Servicios provisorios
El pago del consumo de los servicios provisorios como electricidad y agua que el contratista utilizo
durante la ejecucion de la obra deberd ser acreditado por comprobantes de pago o bolstas.
Ill. Conexiones
La conexion de los nuevos empalmes debera ser tramitada en CGE, empresa concesionaria que
suministra la energia eléctrica en la zona donde se emplaza el proyecto, cuyo pago deberd ser
acreditado por comprobantes de pago o boletas.
IV.  Declaracion TE-2 en la Superintendencia de Energia y Combustibles (SEC)
La inscripcion de puesta en servicio del alumbrado pablico se realizara mediante el tramite eléctrico
2 (TE-2), conforme se indica en detallado en la Res Ex N°29935 en lo concerniente a las vias sin
separacion entre usuarios.
V. Registro de actividades y asistencia de la capacitacion
Esta documentacion serd necesaria para acreditar la realizacion de la capacitacion y sera verificada

a lo largo de todo el desarrollo de la obra y entregada al término de ésta.

VI.  Plano as built y manual de operacion del alumbrado pdblico
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Los planos as built deberén elaborarse en concordancia con las disposiciones que establecen las
normas al respecto v reflejar de forma exacta la instalacion realizada, indicando la ubicacién de
empalmes, circuitos, luminarias, entre otros datos que sean relevantes. Ademas, el manual de
operacion debera contener las fichas técnicas y proveedores de los materiales y equipos eléctricos
instalados, sus vidas Utiles y las operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas para
mantener el 6ptimo funcionamiento del alumbrado pablico.

VII. Otros que el ITO considere pertinentes
EI ITO podra solicitar al contratista otros antecedentes que estime necesarios para acreditar que la
obra cumple con los estandares especificados y normativos, como certificados de calidad de
productos, resultados de pruebas y ensayos, entre otros documentos.

El proyecto considerard la firma de un acta de recepcion final del proyecto, la cual serd firmada por el
contratista y la ITO.

Antes de la firma del acta, la ITO verificara el cumplimiento de todas las actividades contempladas en el
proyecto, ademas del correcto funcionamiento de las instalaciones del alumbrado publico.

Al momento de la firma del acta, el contratista debera entregar las garantias de vida (til ce las luminarias y
sus componentes. Dichas garantias deben hacerse efectiva a cargo del contratista y tendran una vigencia
de al menos 5 aros, contados desde la fecha de recepcion final del proyecto.

NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO

El contratista que ejecute el proyecto, ademas de las presentes especificaciones técnicas, debe regirse por
el siguiente listado de normas, considerando ajustarse a la normativa que sea aplicable a este tipo de
proyectos que se encuentre vigente, incluyendo aguella gque no se encuentre en este listado. Debera
tenerse en cuenta la version mas actualizada de la siguiente normativa, como minimo, al momento de
gjecutar 1as obras:

- Res Ex N°42 Aprueba instructivo para fa tramitacion de solicitudes de evaluacion tecnica de proyectos
de mejoramiento y/o recambio masivo de alumbrado publico que indica y sus anexos, 27 de abril de
2021, Subsecretaria de Energla, Ministerio de Energia.

- Res Ex N°38 Aprueba instructivo para fa tramitacion de solicitudes de evaluacion técnica de proyectos
de recambioc masivo de alumbrado publicc que indica y sus anexos, 04 de febrero de 2022,
Subsecretaria de Energia, Ministerio de Energia, gue actualiza Res Ex N°42.

- DS N°51/2015 Aprueba reglamento de alumbrado publico de bienes nacionales de uso publico
destinados al transito peatonal, 28 de mayo de 2015, Ministerio de Energia.

- DS N°2/2014 Aprueba reglamento de alumbrado publico de vias de transito vehicular, 14 de enero
de 2014, Ministerio de Energia.
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- DS N°43/2013 Establece norma de emision para la regulacion de contaminacion luminica, elaborada
a partir de la revision del Decreto N°686 de 1998 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccién, 03 de mayo de 2013, Ministerio del Medio Ambiente. Si bien esta norma fue pensada
originalmente para su aplicacion en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, de acuerdo
con Res Ex N°238 del viernes 23 de abril de 2021 se hace aplicable para todo el territorio nacional
mediante una publicacién. Esta actualizacién puede revisarse en los siguientes enlaces:

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/04/23/42937/01/1931444 pdf

https://www.ben.cl/levehile/navegar?idNorma=1158726

- DS N° 686 Establece norma de emision para la regulacion de contaminacion luminica, 07 de
diciembre de 1998, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- DS N°91/1984, y sus modificaciones, Modifica articulo 50° del reglamento de instalaciones eléctricas
y fija las normas técnicas NCh Elec. 2/84 Elaboracion y presentacion de proyectos, NCh Elec. 4/84
Instaiaciones interiores en baja tension y NCh Elec. 10/84 Tramite para la puesta en servicio de una
instalacion interior, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

- DS N°115/2004, y sus modificaciones, Aprueba la norma chilena NCh 4/2003 Electricidad.
Instalaciones de consumo en baja tension y deroga, en lo pertinents, el Decreto N°91 de 1984,
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NCh 12/87 Empalmes aéreos monofasicos, DS N°196 de 1987 y sus modificaciones, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- DFL N°4/20018 Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley N° 1,
de Mineria, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica, 05 de mayo
de 2007, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, modificada por la Ley N°21194 del
21 de diciembre de 2019.

- DS N°92/1983 y sus modificaciones, Aprueba el reglamento de instaladores eléctricos y de
electricistas de recintos de espectdculos publicos, Ministerio de FEconomia, Fomento y
Reconstruccian.

- DS 298/2005 y sus modificaciones, Aprueba el reglamento para la certificacion de productos
eléctricos y combustible y deroga DS N°399/1985, 10 de noviembre de 2005, Subsecretaria de
Economia, Fomento y Reconstruccién, Ministeric de Economia, Fomento y Reconstruccién.

- Res Ex N°33277, y sus modificaciones, Dicta pliegos técnicos normativos RPTD N°1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8,8, 10,11, 12, 13, 14, 15. 16 contenidos en el articulo 10 del reglamento de sequridad de ias
instalaciones eléctricas destinadas a la produccion, transporte, prestacion de servicios
complementarios, sistemas de almacenamiento y distribucion de energia eléctrica, 10 de septiembre
de 2020, Ministerio de Energia.




_ Res Ex N°33877, y sus modificaciones, Dicta pliegos técnicos normativos RIC N°1, 2343867,
8 9 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 contenidos en el articulo 12 del reglamento de seguridad de
las instalaciones de consumo de energia eléctrica, 30 de diciembre de 2020, Ministerio de Energia.

- Res Ex N°29935. Modifica Resolucion N°1128 Exenta del 11 de junio de 2006 respecto a la
declaracion de puesta en servicio de obras de alumbrado publico TE-2, 29 de agosto de 2019,
Superintendencia de Electricidad y Combustible, Ministerio de Energia.

_NSEG. 3. E.n 71. Normas técnicas sobre medidores, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,

Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 5 E.n. T1. Reglamento de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 6 E.n. 71. Reglamento de cruces y paralelismo de lineas eléctricas, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 8. E.n. 75. Electricidad, tensiones normales para sistemas e instalaciones, Superintendencia
de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 9. E.n. 71. Alumbrado publico en sectores urbanos, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 13 E.n. 78. Electricidad: Recubrimientos a base de pinturas para cajas metalicas de empalimes
eléctricos y similares, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia,
Fomento y Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 15 E.n. 78. Electricidad: Especificaciones para luminarias de calles y carreteras,
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y
Reconstruccion, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 20. E.p. 78. Electricidad Subestaciones transformadoras interiores, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.

- NSEG. 21. E.n. 78. Alumbrado publico en sectores residenciales, Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento vy Reconstruccién, Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion.

- NSEGTEL 14 E.n. 76. Electricidad. Empalmes aéreos frifasicos. 1° partes, Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, Subsecretaria de Economia, Fomento y Reconstruccion, Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion.




- IEC 60598-1: 2003 Normas de fuminaria — parte 1: Requisitos generales y ensayos, 2014,
International Electrotechnical Commission.

- |EC 60598-2-3: 2002 Normas de luminaria — partes 2 y 3: Requisitos particulares luminarias para
alumbrado publico, 2011, International Electrotechnical Commission.

- NCH Elec 12/87 Empalmes aéreos monofésicos, Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Subsecretarfa de Economia, Fomento y Reconstruccién, Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccion.

- PE N°5/07:2020 Protocolo de analisis y/o ensayo de seguridad de producto eléctrico, Departamento
Técnico de Productos, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- Res N°76/2006 Deja sin efecto Resolucion N°115 de 2005 y modifica plan requlador metropolitano
de Santiago (PRMS), 24 de octubre de 2006, Consejo Regional de Desarrollo Regidn Metropolitana.

- DFL N°458/75 y sus modificaciones, Ley general de urbanismo y construcciones, Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

- DS N°47/1992 y sus modificaciones, Ordenanza general de la ley general de urbanismo y
construcciones, 16 de abril de 1992, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

- DS N°78/2012 Aprueba manual de senalizacion de transito, 03 de abril de 2012, Subsecretaria de
Transportes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

- Ordenanzas municipales.
- Ley de Bases Generales sobre Medio Ambiente (ley 19.300).

- Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo (DS. N° 745
salud 1992).

- Decreto Supremo N° 594/2000 (Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo) del Ministerio de Salud.

- Normativas aplicables y aquellas que entren en vigor durante el desarrollo de la presente consultoria.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

a) Presentacion

La Municipalidad de Buin, a través de la Secretaria Comunal de Planificacidn (SECPLA), ha desarrollado el
disefo de ingenieria del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Luminarias Piblicas de Buin Centro,
Buin — Codigo BIP 30464783-0, que considera el recambio masivo de las luminarias vehiculares y
peatonales del actual sistema de alumbrado pdblico, utilizando tecnologias led y telegestion como
instrumento de monitoreo remoto de su funcionamiento para optimizar recursos materiales, humanos y

financieros con el propasito lograr la eficiencia energética del mismo.
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Con I3 materializacion de este proyecto se pretende mejorar las condiciones de iluminacion en las vias
publicas que, actualmente, presentan niveles inferiores a los estandares normativos, puesto que las
luminarias, y el sistema de alumbrado publico en general, tiene una data estimada de 11 afios, cuenta con
tecnologia obsoleta (sodio) y equipos eléctricos que, en mayoria, se encuentra deteriorados.

b) Objetivo general

Otorgar a los habitantes de la Comuna de Buin, mayor seguridad en su desplazamiento, tanto vehicular
como peatonal, por el sector de Buin Centro, mediante el mejoramiento de la calidad del servicio de
alumbrado piblico existente, utilizando tecnologias que permita cumplir los estandares normativos y
garantice la eficiencia energética de la instalacion eléctrica, tanto en consumo como en su mantenimiento.

c¢) Definiciones y Terminologia
En el contexto del presente proyecto, se consideraran los siguientes conceptos:

Luminaria vehicular: Luminaria afianzada, mediante un gancho metalico L-400, en poste de hormigdn de
8.70 [m] u 11.50 [m] de largo emplazado en la acera, orientada en sentido perpendicular hacia la calzada
cuya altura es de, aproximadamente, 8.30 [m].

Luminaria peatonal: Luminaria afianzada, mediante un brazo metalico recto de 1.00 [m] de longitud, en
poste de hormigon de 8.70 [m] u 11.50 [m] de largo emplazado en la acera, orientada en sentido
perpendicular hacia la vereda cuya altura es de, aproximadamente, 6.30 [m].

Luminaria tipo plaza: Corresponden a un caso particular de luminarias peatonales, pues se ubican en
dreas verdes destinadas al transito y permanencia de peatones, afianzadas en postes tubulares, mediante
brazos o ganchos metalicos, orientadas, generalmente, en sentido paralelo al eje de la calzada que circunda
dicha area verde.

Luminaria: Aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar Ia luz de las lamparas y que incluye todas
las piezas necesarias para fijarlas, protegerias y conectarlas al circuito de alimentacion.

Diodo led: Dispositivo semiconductor que emite radiacion visible de tipo monocromatica cuando se
polariza en luz monocromatica y es atravesado por una corriente eléctrica. El color depende del material
semiconductor empleado en la construccién de diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por
todo el espectro de la luz visible, hasta el infrarrojo.

Refractor: Dispositivo que sirve para modificar la distribucion espacial del flujo luminoso de una fuente,
utilizando el fendmeno de refraccion.

Driver: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones del circuito (tension, corriente y formas de
onda) necesarias para asegurar la estabilizacion de la descarga y el funcionamiento del diodo LED.
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Médulo LED: Conjunto de diodos LED individuales sobre un circuito impreso, pueden incluir otros

componentes como disipadores de calor, refractor, control, etc.

Luminaria LED: Luminaria que utiliza la tecnologia LED como fuente de luz, en si misma estén incorporadas
una serie de LEDs individuales o una serie de madulos LED controlador mediante un Driver.

Disipador de Temperatura: Aparato metalico conductor destinado a transportar la temperatura no deseada
que genera la fuente de luz hacia el exterior de la luminaria.

Compartimiento Eléctrico: Parte de la luminaria que contiene a los distintos componentes eléctricos y
electronicos para el funcionamiento de los diodos LED.

Grado de hermeticidad: Grado de proteccion de una luminaria que estd definido por la nomenclatura IP,

contenida en la norma IEC 60529.

Chatarrizacion: Proceso de seleccion, almacenaje y eliminacion de elementos que no pueden ser

reutilizados.

d) Ubicacion geografica

La Comuna de Buin se emplaza en la Provincia del Maipo en Ia Region Metropolitana a, aproximadamente,
35 km al sur de Santiago, cuyos limites san:

- Norte: Rio Maipo y la Comuna de San Bernardo
- Oriente: Contrafuertes Cordilleranos de los Andes en la Comuna de Pirque
- Poniente: Rio Maipo y la Comuna de Isla de Maipo

- Sur: Rio Angostura y la Comuna de Paine

s ————

| Region Metropolitana

Imagen N° 1: Ubicacion geografica de la Comuna de Buin en la Region Metropolitana /53 BASES CE
(£ Armomons %
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN \‘% LICITACIONES ©
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e) Area de intervencion
El proyecto abarca el sector céntrico de la Comuna de Buin, considerando, aproximadamente, 376 vias
plblicas que, de acuerdo con su descripcion, les corresponden las clases de alumbrado® P1, P2, P3 y
Plaza®, las que se han agrupado en 78 zonas, alcanzando un total estimado de 85.100 m de longitud.

Imagen N° 2: Area de intervencion del proyecto — Buin Centro

FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Actualmente, el alumbrado pablico consta de luminarias vehiculares, peatonales y de plaza, siendo la
mayoria de sodio y una pequena fraccion, de tecnologia led. Los tres tipos presentan un amplio rango de
potencias, sin embargo, un alto porcentaje corresponden a 70 [w], 100 [w] y 150 [w]. La altura promedio
del punto de luz alcanza a 8.30 [m], 6.30 [m] y 8.40 [m], respectivamente.

1. INSTALACIONES PROVISORIAS

1.1 Instalacion de Faena

El contratista debera contar, como minimo, con las siguientes instalaciones:
a) Bodega

La bodega debera garantizar que los materiales y equipos eléctricos no sufran dafos ni robos y
estara emplazado en un lugar tal que no produzca retrasos en el transporte ni en el traslado de éstos.

b) Servicios higiénicos

Los servicios higiénicos deberan mantenerse limpios y con dotacion de agua potable y
alcantarillado.

¢) Comedor

2 Tabla Il - Articulo 18, Decreto N°2 del 04 de diciembre de 2015: Aprueba reglamento de alumbrado piiblico de vias de transito vehicular, Ministerio
de Energia

3 Letra C - Articulo 21, Decreto N°51 del 30 de diciembre de 2015: Aprueba reglamento de alumbrado plblico de bienes nacionales de uso piblico
destinados al transito peatonal, Ministerio de Energia
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El comedor sera un lugar destinado para el almuerzo diario de los trabajadores, por tanto, debera
ser construido con materiales de fécil limpieza y equipados con artefactos que permitan calentar y
mantener sus alimentos.

d) Camarines

Los camarines seran los lugares destinados a guardar los articulos personales de los trabajadores,
por tanto, deberan ser sequros para evitar robos.

1.2 Servicios provisorios
El contratista debera disponer, como minimo, de los siguientes servicios provisorios:

a) Agua potable

Se solicitara un empalme provisorio, o la cantidad necesaria, para abastecer los trabajos propios de la
ejecucion de la obra, el consumo de los trabajadores y servicios higiénicos.

b) Electricidad

El empalme provisorio debera ser solicitado en base a la potencia definida por el consumo energético
de las herramientas y equipos que se requieren para la ejecucion de la obra.

1.3 Letrero de obras

Esta actividad debera realizarse en coordinacién con la ITO. Su disefo, tamano, leyenda, colores y
estructura estan definidos en las Bases Administrativas Normas Especiales. Se deberd considerar un
minimo de 2 letreros que deberan permanecer en su lugar hasta la recepcion provisoria de la obra. No se
permitira la colocacion de otros lefreros no definidos, sin la autorizacion de la ITO.

2. RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados para Iuego disponerlos en su
destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada eliminacion de los residuos. El acopio
de los elementos retirados debera ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista, dentro de un lugar
cerrado que pueda asegurar su correcto almacenaje.

El contratista deberd realizar el adecuado acopio de los elementos retirados, existiendo la posibilidad de
gue la municipalidad pueda reutilizar algunos de éstos elementos, sobre todo aquellas luminarias LED,
instaladas con anterioridad en las dreas a intervenir. Para tal efecto el contratista deberd catalogar los
elementos retirados en funcion de su estado, haciendo entrega a la municipalidad los elementos en buen
estado, previa aprobacién de la ITO y la coordinacion con DIMAAQ para recepcitn y almacenaje de éstos,

de acuerdo a lo establecido en las BAE.




2.1 Retiro luminarias existentes
El Contratista serd el responsable de desconectar y/o retirar la totalidad de luminarias existentes

involucradas en el proyecto.

El desmontaje de las Luminarias debera ser autorizado por la ITO, para tales efectos, el Contratista debera
presentar un plan de desconexion y desmontaje, de Luminarias existentes, previa a la ejecucion de la
actividad. el cual debera ser revisado y aprobado por la ITO en coordinacién con todas las entidades
involucradas seg(n corresponda (DIMAAQ, Compania Eléctrica, etc.).

2.2 Retiro de conductores
El Contratista sera el responsable de desconectar y/o retirar la totalidad de los conductores existentes
involucrados en el proyecto.

El desmontaje de las de los conductores debera ser autorizado por la ITO, para tales efectos, el Contratista
debera presentar un plan de desconexion y desmontaje, de los conductores existentes, previa a la ejecucion
de la actividad, el cual deberd ser revisado y aprobado por la ITO en coordinacion con todas las entidades
involucradas seqgun corresponda (DIMAAO, Compania Eléctrica, etc.).

2.3 Retiro de empalmes

El contratista serd el encargado de retirar todos los elementos usados para la conexion entre los TDA y las
lineas de BT de la empresa eléctrica concesionaria, en el caso que se requiera, previa coordinacion con la
¢sta ultima. El Contratista debera presentar un plan de desconexién y desmaontaje de todos los elemantos
usados en esta conexion, previo a la ejecucion de la actividad, el cual debera ser revisado y aprobado por
la ITO.

El Contratista debera realizar el adecuado acopio de los elementos retirados para luego disponerlos en su
destino final, previa aprobacion de la ITO, considerando la adecuada eliminacion de los residuos. El acopio
de los elementos retirados debera ser realizado en bodega/instalaciones del Contratista.

2.4 Retiro de tableros

El contratista sera el encargado de retirar todos los tableros que no se encuentren en buenas condiciones
y/o no cumplan con la normativa actual vigente. EI Contratista debera presentar un plan de desconexion y
desmontaje de todos los tableros a retirar, previo a la ejecucion de la actividad, el cual debera ser revisado
y aprobado por la ITO.

2.5 Retiro de brazos metalicos

El Contratista sera responsable de retirar todos los brazos metalicos actualmente instalados en los postes
de la red de distribucion de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar el brazo metalico de
manera integra. Se podran utilizar ganchos existentes, adaptando las nuevas luminarias, s6lo en aquellas
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situaciones particulares que sean detectadas e informadas por escrito, oportunamente, a la ITO en el
desarrollo del proyecto, en donde su retiro sea riesgoso o involucre intervenciones que no estén definidas
0 establecidas en estas bases.

El desmontaje de las Luminarias y de sus respectivos brazos metalicos debera ser autorizado por la ITO,
para tales efectos, el Contratista debera presentar un plan de desmontaje de los brazos existentes, previa
a la ejecucion de la actividad, el cual debera ser revisado y aprobado por la IT0.

2.6 Retiro de ganchos metalicos

El Contratista serd responsable por retirar todos los ganchos metdlicos actualmente instalados en los
postes de la red de distribucion de energia eléctrica de la zona a intervenir. Debera retirar el gancho metalico
de manera integra. Se podrén utilizar ganchos existentes, adaptando las nuevas luminarias, sélo en aquellas
situaciones particulares que sean detectadas e informadas por escrito, oportunamente, a la ITO en el
desarrollo del proyecto, en donde su retiro sea riesgoso o involucre intervenciones que no estén definidas
0 establecidas en estas bases.

2.7 Disposicion final de Luminarias

EL contratista deberd realizar el adecuado traslado y acopio de las luminarias para luego disponerlas en su
destino final, previa aprobacidn de la ITO, considerando la adecuada eliminacion de residuos y
chatarrizacion de éstas. Para tales efectos el contratista debera presentar en su propuesta técnica un plan
de chatarrizacion y disposicion final de las luminarias a desechar y/o reciclar, teniendo en consideracion lo

siguiente:

1. Ordenanza municipal que regula la disposicion final de los elementos retirados.
2. Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El procedimiento de chatarrizacion y disposicién final de las luminarias retiradas debera ser realizado antes
de la recepcion definitiva de las obras.

3. SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIONES

Luminarias
i.  El proyecto deberd cumplir con la normativa vigente aplicable a instalaciones de alumbrado
publico, en particular, con lo dispuesto en el DS2 y DS51; DS8 de 2019, del Ministerio de Energia,
que aprueba el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energia eléctrica;
DS109 de 2018, del Ministerio de Energia, que aprueba reglamento de seguridad de las
instalaciones eléctricas destinadas a la produccién, transporte, prestacion de servicio
complementarios, sistemas de almacenamiento y distribucién de energia eléctrica; y con la Norma
Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribucion, aprobada mediante Resolygién

Exenta N° 763, de 2019, de la comision Nacional de Energia.



La materializacién del proyecto se llevara a cabo mediante la presentacidn de las declaraciones de
sus instalaciones de alumbrado publico ante la SEC (TE2), dando cumplimiento a lo establecido
en su Resolucion Exenta N°29935, de 2019, que modifica Resolucion Exenta N° 1128, de 111 de
Junio de 2006, ambas de las Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

En el caso de que se empleen recursos energéticos con tecnologias diferentes a las establecidas
en el DS2 0 DS51, se debera justificar técnicamente a la SEC una solucion distinta, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 12 del DS2 o el Articulo 13 del DS51. Dicha justificacion debera
ser presentada por las personas sefialadas en el Articulo 8 del DS2 o el Articulo 9 del DS51, segln
sea el caso.

El proyecto contempla la instalacion del sistema de telegestion del sistema de alumbrado publico
de la comuna, con el fin de regular los ciclos de funcionamiento de las luminarias y restringir el
consumo eléctrico sin desmedro de la capacidad luminica de las mismas.

A. Requisitos Mecanicos

Las luminarias deben contar con un grado de proteccion IP66 o superior, segun la definicion
descrita en el Articulo 3°, numeral 3.20 del DS2 y el Articulo 4°, numeral 18 del DS51. Este
requerimiento debe ser validado a través de un certificado de ensayo emitido por un organismo de
certificacion autorizado por la SEC, segun la Norma IEC 60529, |EC 60598-1, IEC 60598-2-5 0 lo
indicado en el PE 5/07.

Las luminarias deben contar con un grado de proteccién IKO8 o superior, de acuerdo con lo
dispuesto en la Norma |EC 62262 y su definicién de clasificacion de grados de proteccion IK. Este
requerimiento debe ser validado a través de un certificado de ensayo de resistencia de impacto
segUn norma IEC 62262 o IEC/TR 62696.

El acoplamiento de la luminaria debe permitir su conexion horizontal y/o vertical al gancho o brazo
al interior de las mismas, sin dejar tuberias ni conductores a la vista.

Las luminarias de alumbrado publico instaladas se deberan identificar con una marca o pintura
indeleble, que perdure en el tiempo, registrando un codigo que corresponda a la potencia de la
luminaria instalada. Se debe considerar como ejemplo, la siguiente nomenclatura:

07, para luminarias de 70W

10, para luminarias 100W

El color del cadigo debe sertener fondo blanco, texto verde y un tamano adecuado para que pueda
ser visible desde la base del poste, previa aprobacion de la ITO.

B. Requisitos Eléctricos

li.

Cada luminaria a ofertar debe presentarse con su respectivo certificado de sequridad de
aprobacion, seguimiento, o tipo, emitido por un Organismo de certificacion autorizado por la SEC
de acuerdo a lo establecido en el PE N°5/07.

El adjudicatario del proyecto deberd entregar el certificado de seguridad de aprobacion o
sequimiento de las luminarias, previo a la instalacion de las mismas.

Las luminarias deben tener un factor de potencia dentro de los limites establecidos en el Articulo
3-10de laNTCS-D, y debe ser validado a través de un informe de ensayo emitido por un laboratorio
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de ensayos autorizado por la SEC. Sin perjuicio de que toda la instalacidn eléctrica asociada al
proyecto deba cumplir con el factor de potencia que se indica en la referida norma técnica.

iv.  Elequipo eléctrico de las luminarias debe soportar variaciones de voltaje nominal de alimentacion
de 220[V], segun lo establecido en el Articulo 3-1 de la NTCS-D, y frecuencia nominal de 50[Hz],
sin que la luminaria deje de operar. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe
de ensayo emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC.

v.  Ladistorsion arménica de tension y corriente que genere la luminaria no debe superar los limites
establecidos en el Articulo 3-5 y 3-8, seglin corresponda, de la NTCS-D. Este requerimiento debe
ser validado a través de un informe emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC.

C. Requisitos accesorios y conductores

.. Los conductores eléctricos que conectan la luminaria con la red de alumbrado publico seran
nuevos y de seccion minima de 2.5 mm?. Dichos conductores deben ser resistentes a los rayos
ultravioletas en caso de que no se encuentren canalizados y aptos para el tipo de ambiente al cual
seran expuestos. Este requerimiento debe ser validado a través del catalogo o ficha técnica del
fabricante.

ii.  Lasluminarias deben ser suministradas con fusibles y sus correspondientes porta-fusibles aéreos
encapsulados.

ii.  La garantia de los componentes asociados (cajas API, disyuntores, cajas de control, etc.) a la
instalacion de las luminarias sera de al menos 5 afios.

D. Requisitos luminicos
i.  Laeficacia luminosa de la luminaria debe ser de 90 [Im/W] o superior, considerando el flujo total

de la luminaria y la potencia total absorbida de la red, de acuerdo con la definicion del Capitulo I,
Articulo 3°, numeral 3.7 del DS2. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe de
ensayo fotométrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.

i.  Elrango de Temperatura de Color Correlacionada (TCC) para las luminarias no podré ser inferior
a 3500K ni superior a 4500K. Este requerimiento debe ser validado a través de un informe de
ensayo fotométrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizado por la SEC o acreditado por
ILAC.

i.  Elindice de Reproduccion Cromatica (CRI), para vias vehiculares, sera de 60 o superior. Para vias
peatonales, dicho valor sera el indicado en el Articulo 17, letra k), numeral ii del DS51. Para ambos
tipos se considera la definicion de indice de Reproduccion Cromatica de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 4, numeral 17 del DS51. Este requerimiento debe ser validado a través de un ensayo
fotométrico emitido por un laboratorio de ensayos autorizados por la SEC o acreditado por ILAC.

iv.  Se deberén entregar los ensayos fotométricos digitales “.IES” de las luminarias elaborados por la
Norma IES LM-63-02 o superior.

v.  Se deberan entregar los ensayos fotométricos de las luminarias, elaborados bajo la Norma IES
LM-79-08, CIE 121, IEC 62722-1 0 |EC 62722-2-1.
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E. Requisitos de Clasificacion de vias y niveles de iluminacion

Para dar cumplimiento a la normativa vigente se definen “Casos Tipos” de proyecto donde se evaluaran
los niveles de iluminacion de las vias que poseen la misma clasificacion y caracteristicas geométricas
similares. Las vias a evaluar se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N°1: Listado de vias para Casos Tipo

CASOTIPO  CASOTIPO
1 4

CASOTIPO  CASOTIPO
2 4

CARACTERISTICAS

P1 P3 P3
Vehicular Vehicular Vehicular Peatonal
| 1a calzada 0 acera [m] 6.20 7.20 6.20 3.00
_Canndad"ne Cailes (). - = 2 2 2 -
i Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral
(_2)--Bi_s‘ptg_siciﬁnjde-la'sfIL'Imina'rias_- e arriba arriba arriba abajo
Distancia entre Postes [m] e 33.1 35.0 33.5 25.9
_ Canﬁdad de luminarias por poste 1 1 1 1
__ (3) Altura de montaje [m] 8.4 8.0 8.0 76
(3) Saliente del punto de luz [m] 14 0.9 2.1 0.7
":E?n)}[?f)tanm enﬁre 8l pos'te yla catzada 10 15 03 i
' (3) Longitud del brazo o gartcho [ml (*) 24 . 2.4 2.4 -
(3) Inclinacién def brazoo gancho B 0 ' 0 0
e -- | ]
; : : adefinir | a definir a definir a definir
..Canti'dad de luminarias-a salicitar. segin | segUn segun segun
e ; Catastro | Catastro Catastro Catastro
(1) Tipo superficie de acuerdo con la Tabla 3 del instructivo. Este dato solo es requerido para vias con
clase de alumbrado M
(2) Dispasicion de luminarias de acuerdo a la Figura 1 del Anexo.
(3) Parametro de acuerdo con la Figura 2 del Anexo
(*) Dato requerido solo para vias de transito vehicular

CASOS TIPO

CASOS POT. EXIST.
TIPO CALLES TRAMO SODIO [W]

i Condell Pinto / Errazuriz

2 San Félix San Antonio / Marfa Luisa Bombal P3 70

Guardia Marina
3 Riquelme Errazuriz / Pasaje Monona P2 70

Psje. Roberto Musa Nieto Marcoleta/ Psje. Juan Donoso
4 Mallea Alcantar | Sanchez P3 70

FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

Las calles incluidas en el area de intervencion del proyecto corresponden a vias sin separacion de usuarios,
por tanto, deben cumplir los siguientes niveles de iluminancia horizontal (E) media, medidos a nivel de




calzada*, donde debera existir una iluminancia de al menos 3.0 Lux en un punto sobre 1,5 metros del plano
horizontal de la calzada y equidistante entre parejas de luminarias que se encuentren separadas a una
misma distancia:

Tabla N°2: lluminancias de vias sin separacion entre usuarios

:::::hf:do :3:13 [hux] Modia (] :::::Taal [lux]
P1 25,0 20,0 75
P2 12,5 10,0 3,0
P3 9,5 7.5 1,5

FUENTE: DECRETO SUPREMO N°2/2015 — MINISTERIO DE ENERGIA

Se debera entregar una memoria técnica de disefo que cumpla con lo descrito en el capitulo VIl del DS2,
para proyectos de alumbrado pablico vehicular y con el capitulo Vil del DS51 para proyectos de alumbrado
plblico de via peatonal, donde se debe evaluar los niveles de iluminacion de los “Casos Tipos™ del
proyecto, de acuerdo con las indicaciones y pardmetros que se indican en la Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6 y
Figura 3 del “Instructivo para la Tramitacion de Solicitudes de Evaluacion Técnica de Proyectos de
Recambio Masivo de Alumbrado Pdblico (Resolucion Subsecretarial Exenta N°38, del 04/02/2022)", que
se presentan a continuacion:;

Tabla 4. Pardmetros de simulacién
F e e A o R N P T e S IR e
1.1 Software DiALux 413.0.2 0 una versidn mis reciante
1.2 Tico de sroyecto De calie {utllizado para viz vehicular o 1}
1.3 Factor de degradacién | 0,85 -
1.3 Escindar Eséndar CIE 140 / EN 13201 i
Via vehioular (calzadal): B1
*  Velocidad tipica del usuario principal: Media {entre 30y 60 kmy/h).
*  Los usuanios principales son ef trifico de motorizado v los vehiculas ientos
1.5 Situacién de <40 kn/hj. Se autoriz el usa 3 diclemas y paszones.
" Velocidad tipica del usuario principal: A paso de hombre <=3 km/h).
* Loz usuarics principales son todos los usuarios de tas vias pablicas (eéfico
motorizado, vehiculas lantes {40 kmyh), cicistas y pestonas).
‘ZCabadaoacera i EL UL T T L e T T R A R Y R A L ] i -y
2.1 Anthure Segun Caso Tipo
;zﬁunmvddtmrr'lzsde Segtin Caso Tipo
2.3 Pavimento [tipo de %
superfice) Segun Caso Tioe
2.4 Observador Promedio edad del ohsenvador: 23 afios
2.5 Poskdién del
s Por defecto
um@ﬁﬁ Por defectc
Via vehicutar: MES.
= Velocidad tipica def usuario principaiz Media {entre 30y 50 km/h).
*  Losusuarios principales son e trifico de motorizade v Jes vehiculos ientos
(<40 em/h). Se mitoriza ¢l uso a cidistas v peetones,
= Sinaoon atmesiénica generai: Seco.
= Elementos de reswriceidn de trdfico: No.
i = Tipo de cruces: Sancillios.
| = Densidad de cruces: <3 unidades poriom,
| = Grado de dificuitad de navegacién: Nermal.
§ | = Trénsito de trfico motorzada: Entre 7.000 y 15.000.
f | = 2oras conflicthas: No.
| 3. Clase de duminacion | © it it e
» Gradode ) oal Medio urbano).
= Densidad de cidistas y peatones: Narmal.
Via pestonat: 4.
E' Velocidad tiplca del usvario principal: A paso c2 hombre [<=5 on/h).
| * Los usuarics principales son Unicamente los peatones. ¢ autoriza of ussal |
,  trifico motorizado, les vehicilos lentos (<40 km/h) y 2 los ciclistas. {
| = Ricsgs de criminalided: Normal,
. i fachal: .
| = Densided de peatones: Normal.
| Grado de lumincsidad del entorno: Medio {entomo urbano). !
| = imensidades lomfnices: Horizontales. i

4 Tabla IV - Articulo 18, Decreto N°2 del 04 de diciembre de 2015: Aprueba reglamento de alumbrado publico de vias de transito vehicular, Ministerig
de Energia
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Hustre Municipalidad

| Segin Caso Tipe.
Alturz de montaje: Mismo que altura punto de luz.
Altura punto de luz: Segin Caso Tipo.

Cantidad d= luminanas por mast(l: Segin Caso Tipo.
Distancia entre dos méstiles: Segun Caso Tipo.
Despiazamients loaghtudinal: 0,00 m].

Longitud del brazo: Segdn Caso Tipo.
Inclinacitn del brazo: Segin Caso Tipo.

Saliente sobre la calzada: Segin Caso Tipo.
Distancia mdstil-caizada: Segin Caso Tipe.

' 4.3 Brazo

Siknia
5 Téenia

FUENTE: RESOLUSION EXENTA N°38, MINISTERIO DE ENERGIA

Tabla 5, Pardmetros de simulacién de iluminancia Semicilindrica y Vertical 3 1,5 [m] para vias

=g
gt

DlALux £.13.0.2 0 una versidn mas recients

R R ey,

1 fhet

= X: [Distancia entre dos mastilas, segun Caso Tipa)/2 {m)
* ¥:|Anchura, segtn Caso Tipo)/2 {m]

2.1 Elemento del suelo Superficie:
* Por defecto de sofoware

Editor da Locates:
*  Llongitud: igual a e distancie entre dos mdstiles, segun Caso Tipe.
» anchura: lgual a la anchura, segin Caso Tipo.

| Dispasicidn en Lines:

= Qrgarizacién: De centro a centro de luminaria.

! * Rotacidn: igual al énguio de Inclinacién vertical, definida por el Proyecto,
!meulmm

L& Nimero (luminarias): .

i Sep idn | ): igunl a la ¢ i ontre dos méstiles, segin Caso

Tigo.

3.1 Insertar Luminaria Punto inicial:
s X:0,0[m].
= ¥:lgual 2 |a saliente sobre la calada, segin Caso Tipa,

Punto final:
® X;|gual a la distancia entre dos mastiies, segdn Caso tipo.
= ¥:igual 5 la ssliente sobre la calzada, segiin Caso Tipo.

Mantaje de Luminarias:
+ _Attura de Punto de Juz: Segin Caso tipo i

Potididn de Punto de Clleulo:
» X 0,000 [m).
* ¥:lgual 2 la saliente sobre la acera, segln Caso Tipo [m] + 0.5 im).
| * Z:1,500 [m]
4.1 Punto de Cileulo
; Vertical Ratacion;
= o0
Tipo:
. de caloulo normal
Posicidn de Punto de Cilculo:
= %:0,000 {m].
= Y:igual 3 la saliente sabre la acers, segdn Caso Tipo [(m] + 0.5 [m).
* Z:1.500 fm].
4.2 Purto de Cdlculo
Vertical Rotacion:
= 200
ETecnica~ . -
S Tcnics

FUENTE: RESOLUSION EXENTA N°38, MINISTERIO DE ENERGIA
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nicipalidad

Tabla 6. Parimetros de simulacién para fluminancia a 1,5 [m] para vias vehiculares

Tl ad T s R g i, BT

1.1 Software 3 Ltiizar Mﬂﬁ.ﬂ.éunwﬁo‘nmm
12 Tipo de Proyecto Ezcona exerdor
L3 Factor e Degradscidn | 0.85
IM‘; :;_~.;_;=' ,‘.':._‘:-:-.‘ {:_’ -:: - ».i'_.: o ;_, | o= B\ T .-::-H j-l L 5 :“:."' iR .
Disposicidn en Linea:
* QOrganizacidn: De centro 3 centro de luminaria.
* Rotacidm: Igual al dnguio de incitnazién vertical, definica por el Proyecto.
Parimetres Lingares:
= Nimero (luminarias): 2.
* Separacién (mé ): lgualala emtre dos rmdstiles, segdn Caso
tipe.
2.1 insertar Luminaria Punto inicial:
= X00[mj

= Yilgual a la safients sobre la calzada, segun Caso Tipe.

Punto finai:
* X:igual a ls distancha entr= dos mistiles, segin Casc Tipo.
= Y:lgual 3 ta saliente sobre la calzada, segun Caso Tipe.

Mantaje de Luminaries:
| = Alurs de Punto de luz igual 3 [a aitura de punto de luz, n Caso

1 Posicién del objeta:
* X:{Distancia entre dos mastiles, segin Caso Tipo)/2 [m]

*  Y:{Anchura, segn Caso Tipoj/2 [m]
® Z:1,500 [m]

Tarmafio:
* L:lgual a la distancy ertre dos mastiles, segin Caso Tigo.
= Alguale s anchura, segin Case Tipo.

3.17rama | Trama de Ciienlo, Cantidad de Puntes de Cilculo:

Manual:

LI 3 8

¥:§ (pare 1 o 2 carriles segin Caso Tipo), para mas do 2 carriles considerar 3
x (Ndmeros de carrlles segin Caso Tipo).

& Sin alinear puntos a contos.

Cilculo

* lluminancias: Horizontal
= Rotacién: 0,000°.

[ ] | = Aitura: 0,000 [m].

b Beice . e e R e R R R el R R
4 Téeni | = Factor de correccién: 1,000

FUENTE: RESOLUSION EXENTA N°38, MINISTERIO DE ENERGIA

Figura 3. Trama de ciiculo 1 x 6 parz 2 carriles para luminanda a 1,5 [m])

|
! . AR DT CALZADA. {
i Aot | =

FUENTE: RESOLUSION EXENTA N°38, MINISTERIO DE ENERGIA

Se hace presente que el cumplimiento de los requisitos sefalados en los parrafos anteriores no exime del
cumplimiento de las demas obligaciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes, en particular, aquellas
normas contenidas en el DS43, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la norma de
emision para la regulacion de la contaminacidn luminica, y sus modificaciones posteriores.

3.1 Luminaria Led vehicular de 100 W
Las luminarias vehiculares proyectadas de 100 W seran de tecnologia led, instaladas en aquellas vias
clasificadas como P1, orientadas perpendicularmente hacia el eje de la calzada que enfrentan y debegd
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cumplir con todas las caracteristicas tecnicas enunciadas al inicio de la partida 3. En el caso que existiesen
arboles que requieran poda para la realizacion de los trabajos, el contratista debera informar a la DIMAAO
para coordinar la forma de proceder segun instructivo que regula este tipo de actividad. La cantidad de
luminarias vehiculares proyectadas de 100 W se indica en la Tabla N°3.

Tahla N°3: Cantidad de luminarias led vehiculares de 100 W

Tipo luminaria | Potencia [ W] | Tecnologia | Clase alumbrado de la via | Cantidad [ un ]
Vehicular 100 led | P1 1.081
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

3.2 Luminaria Led vehicular de 90 W

Las luminarias vehiculares proyectadas de 90 W seran de tecnologia led, instaladas en aquellas vias
clasificadas como P2, orientadas perpendicularmente hacia el eje de la calzada que enfrentan y deberan
cumplir con todas las caracteristicas técnicas enunciadas al inicio de la partida 3. En el caso que existiesen
arboles que requieran poda para la realizacion de los trabajos, el contratista debera informar a la DIMAAQ
para coordinar la forma de proceder segn instructivo que regula este tipo de actividad. La cantidad de
luminarias vehiculares proyectadas de 90 W se indica en la Tabla N°4.

Tabla N°4: Cantidad de luminarias led vehiculares de 90 W

Tipo luminaria | Potencia [ W ] | Tecnologia | Clase alumbrado de Ia via | Cantidad [ un ]
Vehicular 90 Led P2 471
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

3.3 Luminaria Led vehicular de 70 W

Las luminarias vehiculares proyectadas de 70 W seran de tecnologia led, instaladas en aguellas vias
clasificadas como P3. orientadas perpendicularmente hacia el eje de la calzada que enfrentan y deberan
cumplir con todas las caracteristicas técnicas enunciadas al inicio de la partida 3. En el caso que existiesen
arboles que requieran poda para la realizacion de los trabajos, el contratista deberd informar a la DIMAAQ
para coordinar la forma de proceder segdn instructivo que regula este tipo de actividad. La cantidad de
luminarias vehiculares proyectadas de 70 W se indica en la Tabla N°5.

Tabla N°5: Cantidad de [uminarias led vehiculares de 70 W

Tipo luminaria = Potencia [ W ] | Tecnologia | Clase alumbrado de la via | Cantidad [ un ]
Vehicular 70 Led P3 1.259
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

3.4 Luminaria Led peatonal para acera de 70 W
Las luminarias peatonales de 70 W proyectadas para las aceras de las vias clasificadas como P1, P2 y P3
seran de tecnologia led, orientadas perpendicularmente hacia el eje de la acera que enfrentan y deberan

cumplir con todas fas caracteristicas técnicas enunciadas al inicio de la partida 3. En el caso que existiesen




para coordinar la forma de proceder segln instructivo que regula este tipo de actividad. La cantidad de
luminarias peatonales proyectadas de 70 W para aceras se indica en la Tabla N°6.

Tabla N°6: Cantidad de luminarias led peatonales para aceras de 70 W

Tipo luminaria | Potencia [ W] | Tecnologia | Clase alumbrado de la via | Cantidad [ un ]
Peatonal 70 Led P1,P2yP3 508
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

3.5 Luminaria Led peatonal para plaza de 70 W

Las luminarias peatonales de 70 W proyectadas para las plazas delimitadas por las vias clasificadas como
P1, P2 y P3 seran de tecnologia led, ubicarse en los postes existentes y deberan cumplir con todas las
caracteristicas técnicas enunciadas al inicio de la partida 3. En el caso que existiesen arboles que requieran
poda para la realizacion de los trabajos, el contratista deberd informar a la DIMAAO para coordinar la forma
de proceder segun instructivo que regula este tipo de actividad. La cantidad de luminarias peatonales
proyectadas de 70 W para plazas se indica en la Tabla N°7.

Tabla N°7: Cantidad de luminarias led peatonales para plazas de 70 W

Tipo luminaria | Potencia [ W] | Tecnologia | Clase alumbrado de la via | Cantidad [ un ]
Peatonal 70 Led Plaza ; 366
FUENTE: SECPLA, MUNICIPALIDAD DE BUIN

3.6 Instalacion luminaria Led nueva

El contratista deberd suministrar la totalidad de luminarias descritas con sus respectivos brazos y/o
ganchos, fusibles aéreos y todos los demas accesorios que requieran para su correcto funcionamiento, de
acuerdo a lo descrito en las presentes bases técnicas. Las luminarias deben ser instaladas en avenidas,
calles, pasajes y dreas verdes de acuerdo a la distribucion indicada en los planos adjuntos a este

documento.

3.7 Ganchos metalicos

Considera el suministro e instalacion de ganchos metdlicos nuevos, tanto para las luminarias vehiculares
como plazas. Estos deben cumplir con la normativa vigente, especificamente en cuanto al tipo de caneria
Yy su proceso de galvanizado.

Todos los accesorios utilizados como pernos, golillas, sequros u otros, deben ser metdlicos de acero

inoxidable o galvanizados en caliente.

Se podrén utilizar ganchos existentes, adaptando las nuevas luminarias, sélo en aquellas situaciones
particulares que sean detectadas e informadas por escrito, oportunamente, a la ITO en el desarrollo del
proyecto, en donde su retiro sea riesgoso o involucre intervenciones que no estén definidas o establecidas
en estas bases.
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3.8 Brazos metalicos

Considera el suministro e instalacion de brazos metalicos nuevos, para las luminarias peatonales. Estos
deben cumplir con la normativa vigente, especificamente en cuanto al tipo de caferia y su proceso de
galvanizado.

Todos los accesorios utilizados como pernos, golillas, seguros u otros, deben ser metalicos de acero
inoxidable o galvanizados en caliente.

Se podran utilizar brazos existentes, adaptando las nuevas luminarias, solo en aquellas situaciones
particulares que sean detectadas e informadas por escrito, oportunamente, a la ITO en el desarrollo del
proyecto, en donde su retiro sea riesgoso o involucre intervenciones que no estén definidas o establecidas
en estas bases.

3.9 Conductor

Luminarias

Se debera considerar para todas las luminarias el recableado de alimentacion entre éstas vy la red de baja
tension (BT), que dé cumplimiento a la normativa vigente, considerando una seccién minima de 2.5 mm?
resistente a los rayos UV y aptos para las condiciones a las cuales serdn expuestos (requisito validado
segln lo descrito en punto 3 de las presentes bases). El ingreso a la luminaria se realizara a través de
prensa estopa u otra definida por el contratista, previa aprobacion de la ITO, con el fin de garantizar la
hermeticidad de |a luminaria. La conexién a la red de alumbrado publico se realizard a través de conectores

UDC u otro que cumpla la misma funcion.

En el caso que existiesen arboles que requieran poda para Ia realizacion de los trabajos, el contratista
debera informar a la DIMAAO para coordinar |a forma de proceder segun instructivo que regula este tipo
actividad.

Alumbrado publico

Se debera considerar el recableado de alimentacion de todo alumbrado piblico que abarca el proyecto,
con el objetivo de regularizar y dar cumplimiento a la normativa vigente. El conductor a utilizar sera CALPE
2x16 mm? y 2x25 mm? con neutro aislado, como minimo segun se requiera, en funcion de las necesidades
del proyecto, debiendo considerar los niveles de caida de tension permitido en la normativa vigente.

Para tal efecto se entregaran planos de disefio de proyecto en donde se definen los circuitos
correspondientes al alumbrado publico que abarca el proyecto. El contratista debera realizar la actualizacion
de los planos a medida que se avance en el proyecto, sefialando e incorporando los cambios realizados,
previa justificacion y aprobacion de la ITO.

En el caso que existiesen drboles que requieran poda para la realizacion de los trabajos, el contratista
debera informar a la DIMAAQ para coordinar |a forma de proceder segln instructivo que regula este tipo de
actividad.




3.10 Conexidn empalmes

Se considera la normalizacion e instalacion de 98 empalmes con equipos de medida, 78 existentes y 20
nuevos proyectados, segun lo descrito en planos de proyecto entregados. El contratista debera considerar
todos los tramites necesarios ante la compania de distribucion eléctrica para la puesta en servicio y/o
regularizacion de los mismos, sin que afecte en los tiempos ya definidos para el proyecto. Todos los costos
que implique este punto deberan ser asumidos por el contratista, por ende, debe contemplario en su oferta
final.

El contratista deberd actualizar y registrar en los planos de proyectos todas las correcciones y/o
modificaciones que realice a los planos de proyecto, previa autorizacion de la ITQ.

3.11 Protecciones

Los tableros de proteccion y control deberan contener todos los elementos eléctricos necesarios para
garantizar la adecuada proteccién tanto para contactos directos como indirectos, segln se indica en la
normativa vigente (Pliegos Técnicos RIC). El contratista debera entregar un informe y planilla “. XLSX" donde
indique las caracteristicas de los elementos de proteccion de cada uno de los TDA.

Las luminarias instaladas en postes de hormigén o madera con redes aéreas de alumbrado pablico deben
incluir una proteccion termo-magnética de capacidad nominal acorde a la potencia del circuito al que
pertenezca y de capacidad de ruptura desde los 6kA; instalada en una caja API con indice de proteccion
desde IP55. Las luminarias instaladas en postes metdlicos, con redes aéreas subterrdneas, deben incluir
como proteccion eléctrica un protector diferencial para cada una de las luminarias.

3.12 Ferreteria TDA

Se debera considerar la confeccion y/o regularizacion de 98 tableros de alumbrado publico que serdn
intervenidos, 78 existentes y 20 nuevos proyectados, segun lo descrito en planos de proyecto entregados.
Esto con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de toda la instalacién asociada al proyecto.

El contratista debera revisar, normalizar, reparar y eventualmente reemplazar los tableros de proteccion y
control de los circuitos de alumbrado publico que seran intervenidos en el proyecto.

Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deberan estar en condiciones de resistir los
esfuerzos electrodinamicos producidos por corrientes de falla del sistema. Los tableros de proteccion y
control deberdn contener un plano plastificado con el diagrama unilineal del circuito de alumbrado publico,
de tamano legible donde se identifiqué sus circuitos, nimeros y funcion. Todos los componentes metalicos
deberan estar sometidos a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosion,
ajustandose a la normativa vigente. En el caso de los componentes no metalicos de los tableros, deberan
cumplir con lo indicado en Pliego Técnico RIC N°2, numeral 6.1.19. Para proteger el conductor de conexién
atierra, se debera instalar una C.A.G de ¥2" desde los 10 cm bajo el N.P.T., y su correspondiente camaya

de registro. (J&'
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En los casos donde el control del alumbrado se encuentre en un gabinete comun con el medidor de energia,
se debera realizar la separacion de éstos, por lo que el contratista debera realizar las coordinaciones
necesarias con la ITO y la compaiiia eléctrica correspondiente. Todos los costos que implique este punto
deberan ser asumidos por el contratista, por ende, debe contemplario en su oferta final.

En el caso de reemplazos de gabinetes, se consideraran gabinetes metalicos sobrepuestos con el grado
de proteccion IP que se establece en la normativa vigente, con puerta exterior con numeracion correlativa

con los empalmes.

El acoplamiento de canalizaciones o ingreso de conductores al tablero, se debera realizar de forma que

mantenga el grado de IP de la envolvente y el conjunto.

En el caso de instalacion de nuevos tableros, estos quedarén instalados a una altura que evite la facil
manipulacién de terceros, pero facil acceso al personal autorizado mediante escalera telescdpica, previa
coordinacién con ITO y direccion de DIMAAO. El tablero debera contener una senal de peligro eléctrico y
su cierre deberé ser una cerradura con fijacién en los vértices de la puerta, tal que el cierre sea seguro, con
candado con llave maestra o con cerradura con llave tuerca.

3.13 Puestas a tierra (servicio y/o proteccion)

Para poder compensar la caida de tension en los circuitos de alumbrado pablico proyectado y reforzar la
linea neutra del mismo, el contratista daberé instalar en cada término de la red aérea, una tierra de servicio
la cual estara conformada por una malia o barra Copperweld 5/8" de 1.5 m, la cual sera disefiada en base
a calculos justificativos de resistividad de terreno y valores 6hmicos establecidos; estara instalada a 10 cm
bajo N.P.T. En dicha barra o malla se empaimara un conductor segin lo descrito en la normativa vigente,
pliego técnico RIC N°6, que se conectard mediante un conector de bronce a dicha barra 0 a través de
termofusion, en el caso de ser una malla. EI conductor se conectard a los circuitos mediante un conector
UDC u otro que cumpla la misma funcion. Para proteger dicho conductor se debera instalar una C.AGde
14" de por lo menos 6 metros desde los 10 cm bajo el N.P.T., y su correspondiente cdmara de registro;
una vez entregadas las partidas, se deberd anexar una fotografia de respaldo de la medicion 6hmica de la
puesta a tierra. Todos los costos que implique este punto deberdn ser asumidos por el contratista, por
ende, debe contemplarlo en su oferta final.

3.14 Sistema de telegestion

Esta partida incluye la mano de obra necesaria y todos los trabajos que se deberan ejecutar para la
instalacion del sistema de telegestion y garantizar su correcto funcionamiento.

Ademas, de las presentes especificaciones técnicas y la normativa aplicable al proyecto, el contratista
debera consultar y sequir las indicaciones de los fabricantes y proveedores de los materiales y equipos
eléctricos, pues se entenderan como parte integrante de los antecedentes del proyecto.




Georreferenciacion

Para implementar el sistema de telegestion del alumbrado publico el contratista deberd realizar la
georreferenciacion de las luminarias que forman parte de la zona de intervencion del proyecto, pues requiere
ser ingresada en el software de monitoreo remoto.

Circuito de prueba

El contratista, una vez determinada la ubicacion de los concentradores, deberd seleccionar un circuito de
una de las zonas en el cual procedera a instalar todos los elementos que conforman el alumbrado pablico
(conductores, tablero, luminarias, protecciones y los equipos de telegestion) e implementar el software de
telegestién para que los funcionarios municipales a cargo de la operacién y mantencion del alumbrado
pablico comiencen a familiarizarse con su uso. Esta labor debers concretarse como maximo dentro del
primer mes de iniciada |a obra.

Los circuitos siguientes seran ingresados progresivamente a medida que avance la ejecucion de la obra.
El contratista podrd presentar una propuesta diferente siempre y cuando cumpla con el plazo establecido
en el parrafo precedente y permita el acceso de los funcionarios del municipio al software. El contratista
debera presentar esta propuesta en un informe y obtener la aprobacion del ITO para dar inicio a su
construccion.

Equipos de encendido

El contratista debera utilizar una tipologia tal que permita configurar los equipos de telegestion, los que
deberan tener conexion inaldmbrica. El envio de informacion entre el concentrador (en caso de necesitarlo)
y los controladores serd efectuado en un estado sin baliza, es decir, que éste se producira sélo en horarios
predefinidos o cuando los datos sean regueridos.

Una vez definidos los lugares iddneos, cada uno de los concentradores se instalara en los tableros de
alumbrado y, para su funcionamiento, seran conectados a la misma linea de energia eléctrica del alumbrado
publico. Deberan ser provistos de un chip, pues la comunicacién con el software instalado en la nube se
realizara a través de internet. Ademds, se deberd asegurar la conexién con los otros concentradores
mediante una configuracion adecuada. Por otra parte, los siguientes datos serén registrados e ingresados
en el software de la nube:

- Direccion IP
- |dentificacion de usuario (UID)

El contratista deberd asegurar que la comunicacion con el software de la nube sea inalambrica, libre de
cualquier tipo de costo y no presentar errores, no obstante, en caso de generarse poder resolverlos en el

menor tiempo posible.

Los controladores deberan ser instalados en cada una de las luminarias y configurados con una tipologia
tal que permita asegurar la comunicacion entre ellos y con el concentrador (en caso de necesitarig)

s

asociado, luego, se registraran los siguientes datos que deberan ser ingresados en el software de |3
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Auvmicipalidad

- Direccion IP

- Coordenadas geogréficas de cada luminaria (levantamiento realizado en el proceso de
georreferenciacion).

Capacitacion

El contratista deberd realizar capacitaciones presenciales sobre el uso del sistema de telegestion,
incluyendo sus configuraciones, interpretacion de indicadores, emision de informes, entre otras funciones

y aplicaciones.

E| Area Eléctrica de la DIMAAQ cuenta con personal encargado de la operacién y mantencion del alumbrado
pliblico de la comuna, el cual serd objeto de la capacitacion, que deberéd considerar como minimo, los

siguientes contenidos:
- Presentacion, descripcion y uso de cada uno de los equipos de telegestion

- Realizar actividades en terreno donde el contratista muestre la instalacion de los equipos de telegestion
y los materiales necesarios para ello

- Realizar actividades practicas donde los funcionarios ejecuten la instalacion de los equipos de
telegestion bajo la supervision de los especialistas del contratista

- Presentacion, descripcion y uso del software de telegestion
- Aplicacidn de las funcionalidades del software
- Ingreso y edicion de datos
- Interpretacion de parametros eléctricos sobre el funcionamiento del alumbrado publico
- Simulacion de fallas y su resolucion
- Configuracion de encendido y apagado de luminarias
- Mantenimiento preventivo de equipos de telegestion
- Otros que el ITO considere pertinentes
- Otros que proponga el contratista
El propdsito de la capacitacion es entregar el conocimiento necesario para que los funcionarios municipales

puedan operar todo el sistema de telegestion, y realizar mantenciones y reparaciones de los equipos que
lo componen, por lo tanto, se requiere que esta actividad sea realizada durante todo el desarrollo de la obra

permitiendo que los funcionarios utilicen el software en el circuito de prueba, ingresen los datos de las
luminarias que van siendo instaladas y verifiquen en terreno la informacion que éste entrega.

La forma en que se lleve a cabo la capacitacién serd propuesta por el contratista en un informe que
entregara al ITO en el inicio de |a obra, para lo cual deberd coordinarse con DIMAAQ para programar los
dias, sesiones y grupos de funcionarios que asistiran a cada una de ellas. La propuesta debera ajustarse

ello en funcidn de la disponibilidad de los funcionarios de DIMAAO.
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Munmicipalidad

El contratista deber4 elaborar e implementar un sistema para registro de asistencia a la capacitacién que
debera ser firmado por cada uno de los funcionarios municipales presentes en la actividad, documento que
debera mantener en el lugar de ejecucion de los trabajos y poner a disposicion del ITO.

Manual de operacion y mantencion

El contratista deberd elaborar un manual de operacién que contendra las fichas técnicas y proveedores de
los materiales y equipos eléctricos instalados, sus vidas Utiles, las operaciones de mantenimiento
preventivo, y su frecuencia de ejecucién, que deberdn ser realizadas para mantener el dptimo
funcionamiento del alumbrado piblico, considerando desde las acciones mas basicas a las mas
complejas, asi como el diagndstico y resolucion de fallas, junto a los respectivos costos.

Ademds, deberd contener los procedimientos que permitan a los funcionarios municipales encargados de
la mantencidn del alumbrado pliblico, junto con los diagramas unilineales de los planos as built, reemplazar
los equipos de telegestion, luminarias, protecciones, y todos los materiales instalados.

Asimismo, debera incluir los siguientes contenidos del software:

- Version

- Licencia y su vigencia

- Configuracion

- Procedimiento de actualizacion

- Las rutas de acceso a las funciones integradas
- Procedimiento de ingreso de datos

- Interpretacion de parametros eléctricos

El manual de operacion y mantencidn deberd incluir todos los contenidos cubiertos en las sesiones de
capacitacion incorporando fotografias de las tareas mas relevantes del proceso de instalacion de los
materiales y equipos eléctricos instalados. Ademas, el contratista, debera incluir el procedimiento de
emergencia antes posibles desperfectos relacionados al sistema y la forma de solucion propuesta.

4. Proyecto, tramitaciones y aprobaciones
4.1 Planos As Built y antecedentes del proyecto

Los planos as built deberan elaborarse en concordancia con las disposiciones que establecen las normas
pertinentes y reflejar de forma exacta la instalacion realizada, indicando la ubicacion de empalmes,
circuitos, luminarias, diagramas unilineales, entre otros datos gue sean relevantes. Estos planos seran
complementados con la planilla indicada en el anexo N°1 de la Res Ex N°38/2022, incluyendo los siguientes

datos:

- Namero de empalme
Namero de medidor
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- Tipo de conexion (hilo piloto con neutro comdn, hilo piloto con neutro independiente 0 conexion

directa a la red
- Tipo de drive (con o sin dimming, indicado rango, paso y la programacion implementada)

El contratista debera hacer entrega de los siguientes documentos:

- Copia impresa de los planos con las firmas del instalador responsable

- Los planos también seran entregados en formato digital .dwg en version AutoCAD 2013

- Copia impresa de las especificaciones técnicas incluyendo, si hubiere, las modificaciones del
proyecto firmadas por el instalador responsable y el original escaneado

- Memoria explicativa, memoria de calculos, informe de puesta a tierra, informe de registro de
instalaciones, entre otros.

- Las especificaciones técnicas también seran entregadas en formato digital .docx en versian Word
2016

- Copia impresa del manual de operacion y mantencion firmada por el instalador responsable

- El' manual de operacion y mantencion también serd entregado en formato digital .docx en version
Word 2016 y el original escaneado

- Copia de la declaracion TE-2

- Simulaciones en Dialux que acrediten el cumplimiento de los estdndares de iluminancia

4.2 Declaracion TE2

Corresponde poner en conocimiento de la Superintendencia de Energia y Combustibles la puesta en servicio
de las obras de alumbrado publico ejecutadas en el presente proyecto, por lo tanto, el contratista
responsable de su tramitacion deberd disponer de un instalador autorizado por SEC de Clase A 0 Clase B,
de acuerdo con el reglamento de instaladores eléctricos aprobado por el DS N°92/1983 para realizar esta
declaracién. Para tal efecto, deberé seguir las indicaciones del manual explicativo de memoria de
alumbrado pablico (Res EX N°29935) publicado por la SEC.

4.3 Solicitud de conexién

El contratista debera tramitar ante CGE, |a compafifa concesionaria que suministra el servicio eléctrico en
la zona donde se emplaza el proyecto, las solicitudes de conexion de los empalmes nuevos, y 10S
respectivos medidores, que considera el proyecto. Para ello, debera seguir el procedimiento que dicha
empresa aplica para este framite.

5. Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de alumbrado piblico

5.1 Pruebas y puesta en servicio
La materializacion del proyecto se llevaré a cabo mediante la presentacion de las declaraciones TEZ ante
la SEC, dando cumplimiento a lo establecido en su Resolucion Exenta N°28935, de 2019. Dichas
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declaraciones deben ser lo suficientemente oportunas para evitar que queden zonas sin funcionamiento del
alumbrado pdblico durante la noche.

El contratista debera coordinar con la empresa eléctrica la puesta en servicio de las instalaciones de
alumbrado publico, realizando de forma oportuna todas las gestiones y pagos que sean necesarios para la
ejecucion de esta actividad y evitar eventuales retrasos.

El contratista deberd coordinar con la ITO la verificacion de la puesta en servicio de las nuevas instalaciones
de alumbrado pablico. Dicha verificacion se realizara, al Menos, en un recorrido nocturno y otro diurno,
donde se comprobara el correcto encendido, apagado y configuracion de todas las luminarias. Los
recorridos que sean necesarios para esta verificacién deberan quedar registrados en un acta, donde se
detallaran todas las observaciones y/o anomalias encontradas.

6. Entrega de obra

6.1 Retiro y disposicion final de escombros

Esta partida incluye el retiro y traslado a botadero de todos los residuos (embalajes, despuntes de
conductores, equipos sobrantes, escombros, etc.) que ha generado el desarrollo de la obra. El contratista
deberd acreditar que la disposicion final de los residuos y artefactos eléctricos retirados han sido

depositados en botaderos autorizados para tal efecto.
. .

6.2 Aseo general y entrega
El contratista debera entregar la zona limpia y en las mismas condiciones en las que fue entregado el
terreno, considerando que las reparaciones de elementos danados durante Ia ejecucion de la obra han sido

totalmente terminadas.

Ademas, debera desmantelar las instalaciones provisorias y efectuar la limpieza del lugar donde fueron
emplazadas, dar de baja los empalmes provisorios y acreditar que los costos asociados al consumo del
respectivo servicio han sido cancelados.

1. Actividades Complementarias

7.1 Actualizacion catastro alumbrado piiblico y georreferenciacion
El contratista deber4 realizar la georreferenciacion de todas las luminarias a instalar a medida que se avance
en el proyecto. Para tal efecto el contratista podrd utilizar georreceptores satelitales (GPS) o cualquier otro
equipo que disponga, informando, por escrito, a la ITO sobre el tipo de equipo a utilizar. La base de datos
generada debera ser entregada a la ITO en formato digital .XLSX u otro que el contratista considere, previa
aprobacion de laITO. Toda la informacion asociada a la georreferenciacion deberé ser entregada en formatg

&
de la ITO. {5
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Se debera reaiizar la actualizacion del catastro de alumbrado pablico, a medida que se avance en el
proyecto, incorporando los cambios realizados por el contratista en planilla y planos respectivamente. Los
cambios en planilla deben considerar la informacion minima de las columnas destacadas en |2 planilla de
catastro.

Para tal efecto se entregaran los planos y planilla del catastro realizado al alumbrado piblico de la comuna.

Guillermo |bacache G
Diregtor DOM
1. Muﬂifi' lidad de Bgin
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Dlrg SECPLA Ingeniero Civil Eléctrico, S§
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CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

CODIGO BIP : 30464783-0

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR

Licitacion Publica

PROYECTO . Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro
CcODIGO BIP : 30464783-0
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo
463 y siguientes del Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores
la fecha de presentacion de mi oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4°
de la Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro
CcODIGO BIP : 30464783-0
Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es conyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algan funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duena de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anonima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N°20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. Lainformacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha, —

se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, sel MitiEAmies)As

antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del| Eegm@mgg

Si la informacidén contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tefgi ersm Cg
T
I
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de |a ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro
CcODIGO BIP : 30464783-0
Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos
a contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucién completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro
cODIGO BIP . 30464783-0
Por intermedio de |la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1) SI NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacion de la oferta.

2) Que, estd en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y
que debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

CcODIGO BIP : 30464783-0

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2 Declaracidn integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion que integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT DETALLE

b W=

NOTA: En la columna “DETALLE”, se debe especificar que aporta el integrante de la
UTP como antecedentes para ser considerado en la evaluacion, si correspondiera.

4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que
permita informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en m
totalidad.

’ f A WSAS %
LT —3
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PROYECTO

cODIGO BIP

~ FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

30464783-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Institucion y/o
Empresa Contratante

Nombre
de Obra

Fecha
de Inicio

Fecha de
Término

Monto
Total

N° de
Luminarias
Instaladas

ID Mercado
Publico
(Si
correspondiera)

Datos de
contacto (Nombre
y fono y/o correo
electrénico)

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas por
el oferente desde el afio 2012 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan con
lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.

» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL




FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Puablica
PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

cODIGO BIP : 30464783-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El proponente debera considerar dentro de su oferta un plazo maximo para la ejecucion
de la obra de trescientos treinta (330) dias corridos, contados desde el dia de la suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

()
N
gun - 5
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FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

cODIGO BIP : 30464783-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

PROYECTO Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

cODIGO BIP : 30464783-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo,

, en representacion de la

Empresa RUT

vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

>
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FORMATO N° 8

CARTA COMPROMISO PLAZO GARANTIA TECNICA LUMINARIAS

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

CcODIGO BIP 1 30464783-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Por intermedio de la presente yo

Rut , representante legal de la
empresa me comprometo a
garantizar gratuitamente por un periodo de , contados desde la recepcion

provisoria de las obras, sin observaciones, todas las luminarias que fallen por causas
atribuibles a problemas de fabricacion. Para ello me comprometo a contratar una péliza
de seguro por el periodo garantizado y por un monto de UF 500, la que se presentara a

la Unidad Tecnica al momento de la presentacion del ultimo Estado de Pago.

CONDICIONES DE LA GARANTIA TECNICA

1.  La garantia técnica formara parte integrante del contrato, estén expresadas o no en
el contrato que se suscriba, y comienzan a regir desde la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria de la Obras, sin observaciones.

2. El Proveedor contratado dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados
desde que el Municipio notifique del desperfecto, a traves del medio que el mismo
oferente indique en el presente formulario, para efectuar el cambio de la luminaria.

3. En el evento que el Contratista no de cumplimiento al cambio de la o las luminarias
gue se encuentren con fallas, el Municipio queda facultado para hacer efectiva la
Poliza de Seguro comprometida.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




€BUIN

FORMATO N° 9

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGETICA DEL PROYECTO
(Para la Evaluacioén Técnica)

Licitacion Publica
PROYECTO Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

cODIGO BIP 30464783-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT

Declaro que los datos presentados cumplen fielmente, de acuerdo a los elementos presentados
en la oferta.

Demanda de Potencia

Potencias Luminarias Existentes
Luminaria Actual | acuai g | TO% | Total [oW]
30 11 0,33
50 7 0,35
60 78 4,68
70 6 0,42
Led 90 104 9,36
100 2 0,20
120 3 0,36
150 5 0,75
250 3 0,75
Total Led 219 17,2
50 2 0,10
60 8 0,48
70 2422 169,54
. " 90 3 0,27
Sodio Alta Presion 100 625 6250
150 315 47,25
250 90 225
400 1 0,40
Total Sodio 3466 303,04

Luminarias Proyectadas




- Cantidad [ | Técnologia Sy
po Via Un] Luminaria Proyectadal
Proyectada KW]
P1 1081 108,10
P2 471 Led 32,97
P3 2133 106,65
Total 3685 247,72
Demanda de Energia
Demanda de Energia Anual Actual
Epoca Potencia Funcionamiento Consumo
instalada Diario Mensual Anual Anual anual
[kW] [hid] [dim] [mia] [hia] [ KWhia]
Invierno 320,24 16 30 6 2920 935100,8
Verano 320,24 11 30 6 2008 642881,8
Total 12 4928 1577982,6
Demanda de Energia Anual Proyectada Sin Telegestion
Epoca Potencia Funcionamiento Consumo
instalada Diario Mensual Anual Anual anual
[kW] [hid] [dim] [mia] [hia] | [KWhia]
Invierno 16 30 6 2920
Verano 11 30 6 2008
Total 12 4928
Sistema de Telegestion
Estrategia de control [ Perfil de Regulacion Proyectado |
Invierno
batendin | Horario de ;_
enciainstalada | oo Potencia | Potencia
perac . "
[ kW ] diaria [ hl'] utilizada utilizada
[kW]
247,72 00
247,72 01
247,72 02
247,72 03
247,72 04
247,72 05
247,72 06
247,72 07
247,72 08
247,72 09
24772 10
24772 1
247,72 12
24772 13




247,72 14
247,72 15
247,72 16
247,72 17
24772 18
24772 19
24772 20
247,72 21
247,72 22
24772 23
Total consumo diario

Resultados
Sin Telegestion Con Telegestion
4 E -
Epoca EP;t:t::'tz Ex?setregri:e Potencia | Energia |Reduccién| Energia Re#n;::;lon
[KWia] [ KWhia ] Proyectada | Proyectada| Total |Proyectada| , [
[KW/a] | [KWhi/a] | Anual[%] | [KWhia] %]
Invierno 584438 935100,8
Verano 584438 642881,8
Total 116887,6 1577982,6

NOTA1: Se adjunta Planilla Excel donde se pide completar las casillas marcadas en color
Naranjo; las demas casillas se completaran automaticamente.

NOTA2: En planilla Excel, adjunta, junto con las tablas a completar se presenta un ejemplo de
perfil de regulacién.

NOTA3: Solo, a modo excepcional, en caso de que el perfil de regulacion no pueda
presentarse segun el formato requerido, debidamente justificado, debera adjuntarse de manera
independiente en un formato que permita su compresion; pero los resultados del consumo
diario deberan presentarse de acuerdo a tabla de resultados adjunta para su correcta
evaluacion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,




PROYECTO

cODIGO BIP

FORMATO N° 10
OFERTA ECONOMICA
PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

30464783-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

B =Y.

-
i

-

1 |Instalaciones provisorias

1.1 |Instalacién de faenas gl 1

1.2 | Servicios provisorios gl 1

1.3 | Letrero de obras un 1

2 | Retiro de instalaciones existentes
2.1 | Retiro luminarias existentes un 3.685
2.2 | Retiro de conductores ml 85.085
2.3 |Retiro de empalmes un 78
2.4 | Retiro de tableros un 78
2.5 |Retiro de brazos metalicos un 507
2.6 |Retiro de ganchos metalicos un 3.178
2.7 | Disposicion final de luminarias gl 3.685

3 | Suministro de materiales e instalaciones
3.1 | Luminaria Led vehicular de 100 W un 1.081
3.2 | Luminaria Led vehicular de 90 W un 471

3.3 | Luminaria Led vehicular de 70 W un 1.259
3.4 |Luminaria Led peatonal para acera de 70 W un 508
3.5 |Luminaria Led peatonal para plaza de 70 W un 366
3.6 |Instalaciéon luminaria Led nueva un 3.685
3.7 | Ganchos metalicos un 3.178
3.8 | Brazos metalicos un 507
3.9 | Conductor ml 85.085
3.10 | Conexién empalmes un 98
3.11 | Protecciones un 3.685
3.12 | Ferreteria TDA un 98
3.13 | Puestas a tierra (servicio y/o proteccién) un 98
3.14 | Sistema de telegestion un 3.685

4 | Proyecto, tramitaciones y aprobaciones
4.1 | Planos as built y antecedentes del proyecto un 15
4.2 | Declaracién TE2 un 98
4.3 | Solicitud de conexion un 98

5 |Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de alumbrado piiblico
5.1 | Pruebas y puesta en servicio un 98

6 |Entrega de obra
6.1 | Retiro y disposicion final de escombros gl 1
6.2 |Aseo general y entrega gl 1

7 |Actividades complementarias

Actualizacion catastro alumbrado publico ===
71 georreferenciacion P ! un 2665 ﬂfzm
Total parcial (A
Gastos generales (B) [13% | APROBADAS &
Permisos y derechos municipales [10%s  ONES £
A& &
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Utilidades (C) [12%
Total Neto (A+B+C)
IVA (D) | 19%

TOTAL (A+B+C+D)

—
*
~—

NOTA1:
(*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico

NOTA2:
El detalle del presupuesto se debe complementar en archivo adjunto Excel Editable, no
obstante, no se pueden modificar las partidas.

NOTA3:
|VALOR REFERENCIAL POR DERECHOS MUNICIPALES |$ |

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a lo indicado en la Ordenanza de
Derechos Municipales por Concesiones, Permisos y Servicios de la |. Municipalidad de
Buin en su articulo 25 Bis:

“Quedaran exentos del cobro de los derechos establecidos en la Ordenanza Local sobre
derechos municipales. aquellos proyectos de iniciativa municipal, previo informe de la
unidad técnica requirente y cuyo pago no se encuentra fijado por ley”.

Lo anterior, no exime al contratista de realizar las tramitaciones correspondientes ante las
direcciones municipales para obtener las aprobaciones relacionadas a las intervenciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 11
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica
PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

CcODIGO BIP : 30464783-0

Nombre o razon social del oferente

RUT persona natural - empresa o sociedad

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se contratara
(Marcar con una X):

a) Si incluye Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UiF

b) No incluye la contrataciéon de Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 12

CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO : Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

cODIGO BIP : 30464783-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

l. De la capacidad economica del oferente.

Totales $ $
(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar $
(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Formulario 22)
$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $

I DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES

a) OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) $
b) 20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINC.) $

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Econdémica Total (IVA incluido)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO IlIl: CRONOGRAMA

ANEXO I: CRONOGRAMA

PROYECTO

cODIGO BIP 30464783-0

Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin Centro

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se
publicara en el Sistema de Informacion de Mercado
Publico planimetrias, por lo demas, los interesados
podran concurrir a los sectores a intervenir, toda vez
que se trata de lugares de libre acceso al publico.

Fecha final de preguntas

Diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la fecha de la publicacion de la licitacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.

Fecha de
respuestas

publicacion de

Seis (6) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de término de las consultas.

Entrega de Garantia de Seriedad
de la Oferta

De ser garantia electrénica: hasta la fecha y hora
de cierre de recepcion de ofertas.

De ser garantia fisica: de lunes a viernes don
excepcion de los dias festivos, de 8:30 a 14:00 hrs y
dentro de los nueve (9) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha indicada para la publicacion de
las respuestas y hasta las 14:00 hrs.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Diez (10) dias habiles administrativas desde la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas a las
10:45 horas. Si dicho plazo recayera un dia inhabil,
lunes o un dia siguiente a un dia inhabil, la hora de
cierre sera a las 15:15 horas.

Fecha de
electronica

acto de apertura

Diez (10) dias habiles administrativos desde la fecha
indicada para la publicacion de las respuestas a las
11:00 horas. Si dicho plazo recayera un dia sabado,
domingo o festivo, la fecha de apertura se dejara
pata el dia habil siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un plazo
de treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion para evacuar un informe con
la propuesta de adjudicacién o desercion al Sr.
Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion.

Entrega de Garantia de Fiel y
Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de notificacion de adjudicacion
en el portal www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacion
del Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios individualizados en el
punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del Lobby en
conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 20.730.

lll. LLAMESE, a propuesta publica, para presentar ofertas en
la licitacién denominada “Mejoramiento del Sistema de Luminarias Publicas de Buin
Centro”, de acuerdo a las Bases que se aprueban en virtud del numeral | del presente acto
administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en el sistema de
informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que este
designe.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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IGUEL ARAYA LOBOS
ALCALD

MUNICIPALIDAD DE BUIN

dministracién Municipal.
- Direccion Juridica.
- Secretaria Comunal de Planificacion.
- Direccién de Administracién y Finanzas.
-  Direccion de Obras Municipales.
- Direccién de Control.
- Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
- Secretaria Municipal.




