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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC’NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION REFUGIOS
PEATONALES, COMUNA DE BUIN, SEGUNDO
LLAMADO”

DECRETO TC N°: JOA
suw, 14 JUL 2023

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucion Politica de
la Republica; lo sefialado en los articulos 5, 12, 21 letra e) y 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley
N°® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886;
el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacién Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracién
de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por
Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision
a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la
Republica. Acta de Proclamacién de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el
Primer Tribunal Electoral de la Regidn Metropolitano, a fojas 1289, en causa ROL
8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacién de la
Municipalidad de Buin, desarrolld el proyecto denominado “Construccion Refugios
Peatonales, Comuna de Buin”, con el fin de mejorar la calidad e imagen urbana y del
espacio publico, disminuyendo los posibles focos de riesgos, aportando proteccion e
iluminacion.

2° Que, dicha Direccion Municipal postulé al Gobierno
Regional de la Region Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 382 de 24
de marzo de 2020 del Gobierno Regional Metropolitano, se aprueba el Convenio de
Transferencia celebrado con fecha 24 de febrero de 2020, entre dicha entidad
gubernamental y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto mencionado.

4° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 950 de 06 de
abril de 2020, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resoluciéon Exenta
N° 382 del Gobierno Regional Metropolitano.

§° Que, en virtud de lo sefalado en el Convenio de
Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria
para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
N°134 de fecha 27 de marzo de 2023, aprobd las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos para la Licitacién denominada “Construccion Refugios Peatonales,
Comuna de Buin”, y dispuso el llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado el dia
27 de marzo de 2023, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID
2723-24-LP23.

7° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
189 de fecha 05 de mayo de 2023, declara desierta la licitacion denominada
“Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin”, ID 2723-24-LP23.
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. 8° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacién de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacién del presente proceso de compra
publica.

9° Que, conforme a los argumentos de hecho y de derecho
expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacién Publica denominada “Construccion
Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado”, Cédigo BIP N° 40000968-0,
cuyo texto se transcribe a continuacion:

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucién del proyecto denominado construccion de refugios peatonales
para la comunidad de Buin, a fin de mejorar la calidad e imagen urbana y del espacio
publico, disminuyendo los posibles focos de riesgo, aportando proteccion e iluminacion, y
otorgando una mayor accesibilidad al usuario con movilidad reducida, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Unién Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores”, "Empresa"”, "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista” o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que

se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Tecnicas de la licitacién, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitaciéon y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.
b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.
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Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d)
e)

f)
9)

h)

b)

d)

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracién del Estado.

Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

Las sefialadas en la letra C.2 de las Bases Técnicas.

Todas las aplicables segin normativa vigente, asi como las mencionadas en su
version actualizada a la fecha de ejecucion.

MODALIDAD DE LA LICITACION.

El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacién, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Regién Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

> Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.052.006, “Construccion Refugios
Peatonales, Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado
mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

> Presupuesto Total Disponible $88.963.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total de Ia iniciativa, incluyendo todos los gastos
que demande la ejecucién de las obras contratadas, contempladas dentro de la
presente propuesta.

Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

Plazo de ejecucion: E! plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de ejecucién a
ofertar no podra superar los noventa (90) dias_corridos, plazo que se contabilizar3
desde el dia habil siguiente de la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno, la ¢
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se efectuara una vez que se cuente con la aprobacion del proyecto por parte del
SERVIU y VIALIDAD-MOP, segun corresponda y cuyas aprobaciones deben ser
gestionadas por el Contratista, todo ello, de conformidad a lo establecido en los puntos
17.5, 17.5.2 y 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion
del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por
error de transcripcion o la falta de precisién en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se

publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl,- la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacién,
de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores a la presentacion de
la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la
Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicion
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Se encuentran inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley
20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran
contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del
articulo 26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion
que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participantes deben presentar la pertinente declaracién firmada, segun
Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.
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Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipa_ilidad de _Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacién se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N° 1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones yla
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electrénico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacién, a través del Sistema
de Informacién de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, sélo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacién con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones ylo Rectificaciones.

Las respuestas a las consuitas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la . Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.
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9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacién
de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias por lo demas, los interesados
podran concurrir al sector a intervenir, toda vez que se trata de lugares de libre acceso al
publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepciéon de Oferta”) sefialado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en ia pestafia
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Econémicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacién, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcién de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso pendltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Certificado de Inscripcién Vigente en SERVIU y MOP, de acuerdo a las siguien
especialidades:

Pavimentacién (cod. 1606)
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Obras viales (urbanas y rurales) (cod. 4.9)

Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad para ofertar del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

Formato N° 2-C, Declaracién simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

Formato N° 3, Declaracién para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).
Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompafiar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acomparfiar, ademés, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucion, de conformidad a la legislacion del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacién de vigencia con una
antigiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el
articulo 345 bis del mismo Cédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.

i)

Copia de la cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

i)
k)
)

Copia del RUT de la persona juridica o cédula electrénica e-RUT.

Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Se hace presente que para
aquellos oferentes constituidos bajo la Ley N° 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado, cualquiera sea el caso, no debera
tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de Ia licitacion.

Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigliedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de ofras personas juridicas, tales como corporaciones y
fundaciones, deberan acompafar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

)y m).
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11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefialados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompaiiar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su union,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comin con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

VVVVVYVYVY

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento
publico de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que este

relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre enumeracion de Contratos ejecutados
desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacién, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos referidos a la construccion, mejoramiento, reposicion y/o
conservacion de refugios peatonales, o de mejoramiento urbano en espacios publicos.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacién de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacién contenida en el Formato N°
4. Se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

> Estos certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directjyos
jefaturas de area o Inspector Técnico de la Obra o por el representante leg “I
institucion publica, indicando lo siguiente:

il
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> En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por tercero con el
poder suficiente para ello.

> Que la obra acreditada se refiera a la materia de construccién, mejoramiento,
reposicion y/o conservacién de refugios peatonales, 0 de mejoramiento urbano en
espacios publicos.

> En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente,
identificando rol o el cargo de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

> Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

> Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado.

» Si dichos documentos no contienen toda la informacion, se aceptara que se anexen
a estos los certificados de obras, acta de recepcién definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcién final, los antecedentes que tengan valides
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados
no describan la totalidad de la informacion, solo se considerara para la evaluacién
aquella informacion que se sefale.

Formato N° 5, Piazo de ejecucién de las obras.

Carta Gantt provisoria, (programa de trabajo) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracién Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracién simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

Antecedentes Econémicos.

Formato N° 8, ltemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. EI Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases.

Nota:

v’ El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v’ Se consideraran incluidos en Ia oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v' La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comisién
Evaluadora.
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v’ La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8. En caso de
existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
i'?gresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente

ormato.

b) Formato N° 9, declaracién simple sobre contratacion de péliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podréan efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacién de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Por su parte, seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Omisién o adulteracion de los Formatos 4,5, ylo 8, o falta de informacion segun sea el
caso.

c) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

d) Si el plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
punto 4 letra d) de las presentes Bases.

e) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

f)  Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Que el Certificado inscripcion vigente SERVIU y/o MOP no cumpla con lo establecido
en el punto 11.1. letra a) de las presentes Bases.

h) En caso de ser una UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

i) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacién de Antecedentes (Foro inverso).

La Municipalidad podréa solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido
en el articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a estos Ultimos una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases,
o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico. 2
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La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o anteced_entes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacién.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comisién evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacién de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del
Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comisién Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, ellla
primero/a designado/a por el Administrador Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras
Municipales, y elfla tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion de la Directora Juridica y del Secretario Municipal, o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comisién pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacién de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacién, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de Ia Ley 19.886, los miembros de la
comisién evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.
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Esta Comisién emitira un informe de evaluacién de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacién de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aguellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan

con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacion, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Union
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o0 mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacién contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

| a.1) Oferta Econdmica

a) Econdémicos a.2) Pdliza de Seguro de
pon ab'lidad Civil _

c) Otras Materias
de Alto Impacto
Social
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a) Criterio Econémico (35%)
a.1) Evaluacion Oferta Econémica (30%).

Para evaluar la oferta econdémica se utilizard el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo al “Total Oferta Econémica” sefialado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la
siguiente formula:

Oferta menor _* 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30

a.2) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta
se compromete a contratar una Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Desde 1.001 UF
Desde 751 UF Hasta 1.000 UF
Desde 501 UF Hasta 750 UF
Hasta 500 UF
No oferta o No informa

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b) Criterios Técnicos (55%).

Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2
letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por nimero de obras (25%)

_Desde 10

100

Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.25
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b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%)

de

Desde $450.000.001 100

Desde $400.000.001 Hasta $450.000.000 90
Desde $350.000.001 Hasta $400.000.000 80
Desde $300.000.001 Hasta $350.000.000 70
Desde $250.000.001 Hasta $300.000.000 60
Desde $200.000.001 Hasta $250.000.000 50
Desde $150.000.001 Hasta $200.000.000 40
Desde $100.000.001 Hasta $150.000.000 30
Desde $50.000.001 Hasta $100.000.000 20
Hasta $50.000.000 10

No declarao es 0 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.25

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacién
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Elo

ferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal.
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar
las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (8%)

c.1) Mano de Obra Local (8%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

23

Desde 51% 100

Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta o no informa 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.08

d) Criterio Administrativo (2%)

d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).
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Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a
10 ptos.) segin la presentacion de los antecedentes conforme a Bases, y luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.
Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comisién Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacién un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacién, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, econémico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicion de declaracién de la licitacién como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comisién evaluadora Juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacién.

Se hace presente que el informe de evaluacién debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.34, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicacién por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacion que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo
65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de
diez (10) dias habiles administrativos. La notificacién en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara |
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluaci
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contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de conformidad a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (80)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucién fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacion de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, ia
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracién de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.3. Declaracién de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resoluciéon fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.
Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra

revocar la presente licitacion por razones de interés, merito o conveniencia, debidamente
fundamentado. '

O
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14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacién dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicacién de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ditimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a)  Si el adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompariado.

c) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e)  Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicién. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

La declaracién de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas y/o reclamos a través del Sistema de Informacion
respecto de la adjudicacion o declaracién de desierto del proceso licitatorio, dentro de los
siete (7) dias corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo
en el Sistema de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefialar que la I. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicha consulta y/o reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacién del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacién en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacién del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informacién. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles administrativos mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacién aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacién. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.
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El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccién Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecién a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por el
proponente adjudicado.

Para la firma de! contrato el adjudicatario debera acompafiar los siguientes antecedentes;

»  Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracion que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicion para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefialados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley N° 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde
la notificacion de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores,

v Péliza Seguro de Responsabilidad Civil, sélo para aquel proponente que ofertd en
su propuesta la contratacion de esta pdliza.

v Para el caso de las UTP, deberan acompanfar el instrumento publico mediante el
cual han formalizado su unioén, siempre y cuando el documento presentado al
momento de la presentacion de la oferta haya sido un instrumento privado.

> Persona Natural
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

> Personas Juridicas

v Deberan acompanar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos, (solo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de Chile proveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompafiar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan sefialar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentaciéon adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacién entregada o puesta a
disposicion de los proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluy
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobacion
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SERVIU o Vialidad-MOP, seguin corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que

debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacién y en el_contrato
respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos
los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion.

Si se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las
obras y solo hasta un 30% del valor total del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud en la forma que se establece a continuacién.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

> La obra subcontratada.

> La individualizacion del subcontratista.

> El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucioén de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
través de correo electrénico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucién de las obras sin
haber obtenido la autorizacién correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacién o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacién que caucionan y el objeto especifico d
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oport
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cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucién”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitaciéon.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con e! fin de no desincentivar la participacién en esta licitacién y debido a que la presente
licitacién involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo
31 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia podra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o
por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del
Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario lustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
Presentacion ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma

Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v Nombre de la Licitacion.

v 1D de la Licitacién.

v Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legai.

Plazo de Entrega Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.
Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.
Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion “Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin,
Segundo Llamado.”, y agregar el ID Licitaciéon”. En caso de
acompafiar vale vista, se pide que esta glosa se especifique. En
caso de Poliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerie
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Bu
Restitucion Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el p&g®

de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ltimo ngée
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que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectle el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucién
Financiera emisora del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segln lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato.
En caso de ampliacién de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo al
nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucion de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), ¢) y d) el punto 16.2.2 precedente, el
Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la
caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente, en todo momento,
el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de cinco (5) dias habiles,
contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o correo electrénico
que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v' La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefialados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia dentro de
este ultimo plazo, se podra readjudicar la licitacién de conformidad a lo establecido en el
punto 14.5 letra d) de las presentes Bases.

16.3. Garantia por la Correcta Ejecuci6n de las Obras.
Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo

al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucién de |
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trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, esta garantia podra ser
tomada por el contratista o por un tercero a nombre de este y en las condiciones

establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electrénicamente, la que
Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos

Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caréatula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de las obras

Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin,
Segundo Llamado y agregar el ID Licitacién.” En caso de
acompanar vale vista, se pide que esta glosa se especifique.
En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

su restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificacién, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:
v Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del 1.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.
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16.4. Pdliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacién de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del

contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos antes de su vencimiento, si
asi correspondiere por aumentos del contrato. El Contratista podra incorporar a la |I.
Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acompafe dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta cinco (5) dias habiles administrativos, de lo contrario se podra hacer cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto
16.2.2 letra b) de las presentes Bases. En el evento que esta no se acomparie por segunda
vez dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra
término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes
Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta pdliza le serda devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de Ia devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio. Dicha labor recaera en el Director de la Unidad Técnica en caso de no constar un
nombramiento en otro funcionario municipal.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el I.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

AN NI NN

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.0).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio.

Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien
tendra entre otras, las siguientes funciones.

a)  Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en lo
demas documentos que rigen esta licitacién.
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b) Velar por la correcta instalacién del letrero de obras y toda sefialética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los
trabajos realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencioén de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacién entre el personal de la Unidad Técnica que actte dentro de la obra y el
personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Técnico de Obras, quien
definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a
la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra hacer presente al Contratista de los incumplimientos del subcontratista, o toda
accién de insubordinacién, desorden, malos tratos hacia el ITO, u otra accion de caracter
grave que cometan sus dependientes, debidamente justificado, a fin que tome las medidas
pertinentes, bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en el punto 20.1 letra €) de
las presentes Bases de lo que se debe dejar constancia en el Libro de Obras.

El Contratista tiene la obligaciéon de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.
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17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporciqnado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como ‘“libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en.el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segin el articulo 1.1.2 del
Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en ftriplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v" De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.
v" De las notas o informes que le requiera al Contratista.

AN N N N N N N NN
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Este Libro contendra toda comunicacién que el ITO dirija al Contratista en relacién al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucién de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicaciéon que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del Contratista, si correspondiera.

Ademas, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacionai de uso publico, multas que
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pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) solicitando las autorizaciones respectivas,
este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes, segun lo indicado en el Punto 17.5.1 de las presentes Bases. De no
cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la multa segun lo
establecido en el punto 20.1 letra o) de las presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga de dicho plazo por
una vez, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato, en el caso que el
Contratista incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en
la medida que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin
perjuicio de proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la
cual no excedera de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacién del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP, segun corresponda. De la entrega, se
dejara constancia en un acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de
Obras (ITO) y el Director de Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente su inasistencia ante el 1.T.O., dara
derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o cualquier
interrupcion en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el I.T.0, dara derecho a la Unidad Técnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo), entendiéndose en dias corridos sin deduccién por dias de liuvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas

de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que no haya sido causada por caso
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fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derech_o a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra c.10) de las presentes Bases.

El plazo podra ser prorrogado en los casos contemplados en el punto 19 y siguientes de las
presentes Bases, pero la prérroga no podra otorgarse ante una peticién formulada después
de transcurrido el plazo del contrato.

El Contratista esta obligado a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los plazos
parciales estipulados en el programa oficial. Si se produjera un atraso injustificado a juicio
de la Unidad Técnica, de mas de un 30% respecto al avance total de la obra consultada en
el mencionado programa, se podra aplicar las multas que establece el punto 20.1 letra f) de
las presentes Bases, sin perjuicio de disponer el término anticipado del contrato conforme a
lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccién Técnica su
justificacién por escrito antes de que transcurran treinta (30) dias corridos desde que se
hayan producido; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna. La Unidad
Técnica estudiara el informe presentado por la Inspeccién Técnica y las razones invocadas
por el Contratista para justificar el atraso y resolvera o propondra, segun proceda, la
aceptacion o rechazo de la ampliacion del plazo.

El Contratista no tiene derecho a prérroga de plazo por los atrasos que puedan
experimentar los trabajos, como consecuencia del rechazo que efectde la Inspeccion
Tecnica de materiales u obras que no cumplan con las condiciones del contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion Yy ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases, cifiéndose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacién, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucién de las faenas.

c)  Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompadiar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revisién prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas Yy precauciones que eviten riesgo para
transeuntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.

Pagina 27 de 152




&BUIN

Hustre Municipalidad

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin
y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion
del proyecto.

b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccién de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacién con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacién, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevenciéon de
riesgos, laborales, remuneraciones, de previsién y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacién de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacién por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de diez (10) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencion y cuidado serd de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, de conformidad a lo
establecido en el 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.5 de las Bases
Técnicas, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provisién de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depositos de materiales, la construcciéon de andamios, la conservacién de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Municipalidad tendra obligacion de proporcionar solo el material a que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato, y en la forma y momento en que se determine.
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18.4. Materiales Empleados en la ejecucién de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito la
aceptacion o rechazo en un periodo de tres (3) dias habiles desde el aviso efectuado por el
contratista.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto 20.2
letra e).

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacién
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde que es recepcionada la solicitud del Contratista.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacién, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacién del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras vy que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO seriale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacién financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefaladas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segln corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, de que si se produjera un atraso injustificado por
mas de treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado
programa, se podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto
21.2 letra c.2) de las presentes Bases.
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18.6. Control de Calidad.

Deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran solicitados directamente
por la Inspeccién Técnica y realizados por algun laboratorio certificado, tales como: Centro
de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad (CESMEC S.A.) - Investigacion,
Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) — DICTUC S.A., entre otros,
para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
0, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacién de sueldo, debidamente firmada por el trabajador, o bien por medios idoneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores, o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucién del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el
personal que el Contratista 0 Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacion a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de ia obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
_ némina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.
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En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado, y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional serd de dedicacién exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacién del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante con igual o superiores caracteristicas técnicas al profesional titular,
el que debera ser autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas
que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompaiiar a los
funcionarios de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar
o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacién con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra €) de las presentes
Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.
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El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento debera ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segin lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de seis (6) meses, a
contar de la fecha de la recepcidn provisional, con la sola excepcion de que el dafio
provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le
haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito. Para ello deberd mantener vigente en todo momento la Péliza de
Seguro de Responsabilidad Civil, si en su oferta se comprometié a contratar esta péliza.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucioén para preservar de cualquier
dafio la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicién o faena de bombeo),
para ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o propiedad se
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
opinién del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacién de las obras o a consecuencia
de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
Contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro.

18.13. Actividades Contaminantes.
El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion

de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiope?
o
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a los planes de prevencién o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasién de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacién vigente sobre emision de contaminantes y presién sonora, ademas
debera controlar la emisién de poivo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y al
término de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccién de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.16. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarios a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arbéreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la
I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccién con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacién de Daiios.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Sefalizacién.
El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,

debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.
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El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transedntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacioén uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacién alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningdn vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Ei contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, previo informe
de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista, y previa aprobacion de
la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacién sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucién fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminuciéon de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminucién de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucién de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no
se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccién de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucién del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefialado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la o las Garantias que se encuentren vigentes. Sin perjuicio,
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en primera instancia se podra poner término anticipado al contrato, de conformidad a lo
establecido en el punto 21.2 letra q) de las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente evaluada
por la Municipalidad y con la debida autorizacion del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago, las cual debe ser solicitada antes del vencimiento del contrato. Ademas, se debera
contar con el informe previo y favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccién Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucién de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados yaun
aumento o disminucién del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacién no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relacién a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

¢) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucioén de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacién del Contrato.
Para la solicitud de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas u obras nuevas o

extraordinarias o aumentos de plazo, esto sera procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos, contados




= BUIN

ltustre Municipalidad

plazo contratado, lo que debera ser registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud, debera
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente,
el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o disminuciéon de obras u
nuevas o extraordinarias o aumento de plazo, y a su vez el Director, en caso de ser
procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacién, con todos los antecedentes del caso.
Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para
finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas y obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libreo de Obras y
estar acompafnadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

»  La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.

> Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el poder
suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado al aumento de plazo, tales como, gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompafia, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizara al contratista los
mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra, siempre y
cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por el contratista
ante la Unidad Técnica.

No obstante, lo anterior, estas modificaciones, se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y con la debida autorizacién del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, este ultimo,
si correspondiera. Ademas, se debera contar con el informe favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacién (SECPLA), ademas del informe previo y favorable de la Direccion
Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la
modificacién contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacién de sefialan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el .T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no senahzacmn Se aphcara una multa equnvalente a 4 U.T.M, por no sen
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esta multa se aplicard cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta.

Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una muita equivalente a 1 U.T.M.
por cada dia de atraso.

Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado, sin justificacién, en la obra por la L.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicard una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccién dada por el I.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

Por atrasos en la ejecucién de la obra: Si las obras se atrasan segln los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una muilta
equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos, por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 ¢.2 de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal que cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M.

Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

Cada vez que el Contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al pablico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
que se compruebe el hecho.

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M,, el
plazo de dicha correccién sera fijado por el |.T.O en el libro de obras.
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o) Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefialado en el punto 17.5.2 de las presentes Bases, se aplicara una multa equivalente
a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases Administrativas.

p) Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 100 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicacién de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por
medio de carta certificada o correo electronico, en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos
contados desde dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacién de la multa o disminucién de ia misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacién y aplicar la multa seguin proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado PuUblico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacién que efectiie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucion de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa
mediante Resolucién fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicién y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacién o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucién fundada que dispone la
aplicacion de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacigg

de la multa. 00\*“““ O
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20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion personal, o carta certificada de la resolucién firme y
ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia electrénica o directamente en la Tesoreria
de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la
Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato.

Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el
monto total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, segun lo establecido en las presentes Bases.

Se deja expresamente sefialado, que en ningun caso el Contratista podra descontar las
multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de estas presentes
Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracién en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
b) Por seguridad nacional o interés publico.
c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:
c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.
c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.
¢.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.
c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacion de multas, segun lo establecido en
el parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.
¢.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.
¢.6) Por modificacién o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.
¢.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.
c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comisiéon dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de las
presentes Bases Administrativas.

=
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c.9) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes Bases Administrativas, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso y que fue otorgado como
plazo tope de multas por este concepto en el punto 20.1 letra o) de las presentes
Bases.

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.7 de las presentes Bases Administrativas, la demora por mas de quince (15)
dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada
por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucién de las obras sin haber

obtenido la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones

que nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el

contrato.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la

Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucién y

embargo de todo o parte de los bienes del Contratista.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese

impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro

de ese plazo.

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus

acreedores, esto en virtud de quiebra.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccién de sus acreedores.

Si algun miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica

contratada, fuere condenado por algtin delito que merezca pena aflictiva.

Por fallecimiento del Contratista o socio, que impligue término de giro de la empresa a

cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en

general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad

Técnica.

Si la péliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda

instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases

Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucion de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su nimero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP estd constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacién de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecuciéon del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de wvulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar &
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.
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21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electrénico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde
dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la unidad Técnica.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacién descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Aicalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o

desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefalado en el contrato. La notificacién que efectiie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucién que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacién de
la resolucion.

Ahora bien, el referido recurso de reposicién sera interpuesto y resuelto por el Alcaide.

De forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone el término anticipado
del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefialado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Una vez que la resolucién que dicta el término anticipado del contrato se encuentre
totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al Contratista, la
Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
lo anterior seguin lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las presentes Bases.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal, la demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45 del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situacién no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

E| Contiaista qu % encuent fetado por ¢ }onufto 0 ’uerza mayu! noll[wara[, por

escrito, a la Municipalidad, dentro de los cineo (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen Ila
situacion sefialada, acompariando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o que sean de conocimiento publico.
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23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a traves
de estados de pagos, siendo el primero por el 10% del valor total contratado, los
siguientes de acuerdo al avance fisico de las obras, hasta completar el 80% del valor total
del contrato y finaimente el 20% restante, se pagara contra el Acta de Recepcion
Provisorio Sin Observaciones de las obras. Los estados de pago, seran considerados como
abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se consideraran como una
recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emisién de la factura electronica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica
por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobaciéon o rechazo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a contar de la fecha de presentacion del
mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir
desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompaiiar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, (como,
por ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia) a
nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2,, dichos instrumentos
tributarios deberan indicar:

v ID de la licitacion.
v Nombre de la obra ejecutada.
v N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Orden de Compra, si correspondiera.

d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

e) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacién de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, si correspondiera, multas y demas aspectos contractuales
pertinentes.

f)  Comprobante de pago de las multas, si procede.

g) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de previsién respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

J) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o

NDOR LR AAAAL s e,

I
“ Foiografuas cJel avance cle la ol)ra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando
y del Letrero de Obra Instalado.
m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y
acompafiar copia del contrato de factoring.
n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.
o) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:
0.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo
aprueba.
0.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, cronograma de las obras y programacion financiera, en caso g
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modificaciones a esta programacion, la Unidad Técnica debera actualizar la
informacién de la misma en el siguiente Estado de Pago.
p) Para el caso del ultimo estado de pago se debera adjuntar, ademas:
p.1. Acta de Recepcién Provisoria, Sin Observaciones.
p.2. Fotografia(s) que acrediten que el letrero de obra fue retirado, segun se establece
en el punto 18.2 de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion
que da cuenta el Art. 183 letra C) del Cédigo del Trabajo cuando el Contratista y/o
subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Previsién Social, el cumplimiento integro de
las obligaciones laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales
y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral y previsional que la
Direccién del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefialado en
el inciso tercero del Art. 183 letra C) e inciso segundo del Art. 183 letra D) del Codigo del
Trabajo.

El derecho de retencién se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electronica o cheque
nominativo a nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursaré el pago.

En caso de atraso en la terminacién de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ninglin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a Ia Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de ia Ley 19.983.

23.3. Prohibicién de cesion.
El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
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ectablecidos en el contrato definitivo. salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segtin lo
establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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24. RECEPCION DE LAS OBRAS.

24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
In§pector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como
Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.
Se considera como instancia de control la siguiente:

a) Controles de ejecucién: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y
demas elementos, asi como su procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el
proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales
vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la
calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar la
realizacién a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los materiales
que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden estas
certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacion y
respaldo atinente al proyecto en ejecucion

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera acompafiar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarco la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucién de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique o apruebe que las obras se haran ejecutado de conformidad a IaT

especificacionas dal proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningln caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (3
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcién de las obras, cP“
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Una vez verificada por la comisién la correcta ejecucién de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la Comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompafie
todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacién de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspecciéon Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases
Administrativas, se hard con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion
Provisional. En los casos de liquidacion anticipada, se recibird la obra en el estado que se
encuentre, debiendo en este caso, la Comision, emitir un informe detallado y valorizado de
los trabajos ejecutados por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comision Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ninguin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comisién le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.
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24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinién del
1.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comisién se constituird nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el |.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra ¢.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacién del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecuciéon de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcién Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacién inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.
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24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcidn Definitiva se hara a peticién escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcidn Provisoria Sin Observaciones’, se efectuara la
Recepcién Definitiva, cuya ejecucién fue contratada; la recepcién aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcién Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comisiéon Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v' Que no existan darios atribuibles a ejecucién defectuosa.
v" Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecién estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucién
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una sola vez.

El Contratista que no haya aceptado la liquidaciéon podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacién de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el
Contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el Contratista, sera notificada por la Unidad
Técnica personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos, contados
desde su tramitacion, remitiéndole copia de la resolucién que la apruebe. La notificacion
que efectlie mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia
habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacién en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacion de la resolucion.

26. DISPOSICIONES FINALES.

26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.
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Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones establecidas, se realizaran en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas y en lo pertinente a la Ley 19.880 que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucién objeto de la notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccién de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.
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Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue

aprobado por la Resolucién Exenta N° 982 del 24 de marzo de 2020 del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
“Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin”

CODIGO BIP: 40000968-0

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE REFUGIOS PEATONALES Y LA CORRECTA EIECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE

CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN {A OBRA
QUE DEBERAN RESPETARSE.

VERSION 03 - ENERO 2023
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A. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La iniciativa consiste en la construccion de refugios peatonales para fa comunidad de Buin, reemplazando y
retirando los existentes, cuando corresponda, disefiados segtin el modelo de paraderos tipo de la comuna de
Buin. Mejorando ia calidad e imagen urbana y el espacio publico, disminuyendo los posibles focos de riesgo,
aportando proteccion e iluminacion, y otorgando una mayor accesibilidad al usuario con movilidad reducida
segin los puntos de acceso del transporte publico. Unificando la identidad de los refugios de la comuna.

En diversos sectores de la Comuna de Buin existen refugios peatonales que compiementan el equipamiento para
la locomocion colectiva que, a causa de su utilizacidn, falta mantenimiento, actos vandalicos, entre otras
situaciones, han visto mermada su utilidad como equipamiento urbano. Lo anterior, ademas, conlieva
externalidades negativas tales como el deterioro del entorno urbano en donde estos se insertan y la generacion
de condiciones propicias para ser considerados como focos de situaciones de delincuencia y otras de conmocion
publica o bien, que contribuyan a una merma y no a una mejora de la calidad de vida de la comunidad que rodea
el espacio publico.

Por lo tanto, se considera un mejoramiento de los refugios peatonales, tomando en cuenta la imagen comunal
para los refugios, equipamientos y accesibilidad universal.

B. GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el proyecto
definitivo, que debera ser desarrollado por el contratista, aprobado por la Obras Viales de SERVIU y la Direccién
de Vialidad, por lo tanto, el contratista debera ejecutar ias obras de acuerdo a dicho proyecto, el que debera
estar basado en los tramos de calles y entrecalles definidos en el informe técnico del departamento de trénsito y
ei presente proyecto, respetando ademas las medidas establecidas por el refugio peatonal tipo de la comuna de
Buin. No se podrén realizar modificaciones sin la autorizacién previa de la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO),
del mandante y del Gobierno Regional Metropoiitano de Santiago.

Ademas, el contratista deberd cancelar los gastos de inspeccidn respectivos y obtener {a recepcién definitiva
ante el organismo correspondiente, como también, debera cefirse a todo lo estipulado en el documento de
aprobacion del proyecto emitido por SERVIU RM y fa Direccion de Vialidad.

Las obras deberén ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que
son los que establecen ias condiciones en que se realizaran las obras, ademds en cuanto no se opongan a éstas,
debera cumplirse con las Normas Chilenas del .N.N., normas SERVIU, manual de carreteras y todo aquel manual
o documento que corresponda.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista y resueltas por {a ITO en terreno.

B.1. PRODUCTOS ESPERADOS

Se considera el cumplimiento de los puntos mencionados con anterioridad, manteniendo siempre como foco fa
idea de mejorar los refugios peatonales revalorizando el espacio piblico, de manera de erradicar las malas
précticas dentro de estas dreas (generacién de micro basurales, perdida de! entorno comunitario, propiciar la
generacién de focos de delincuencia) recuperando el espacio piblico utilizable por la comunidad para sus fines
particulares.
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C. CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA
C.1. DOCUMENTACION PROYECTO E INTERPRETACION DE ANTECEDENTES

£l contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccidn para fa ejecucidon propiamente tal.
No se podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin {a debida aprobacion de la
inspeccion Técnica de la Obra (ITO), del Mandante v la entidad financiadora.

Los antecedentes se interpretaran siempre en busca de contribuir a la perfecta ejecucion de los trabajos, toda
imprecision, discordancia o falta de aclaracidén de algln detalle en los planos en los antecedentes entregados,
debera solucionarse de forma que beneficie al proyecto y al futuro usuario, conforme al arte del buen construir.

Ante discrepancias entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el contratista podra
consultar al ITO.

No se debe maodificar el proyecto, en caso de existir solicitud de modificacion del proyecto, esta debe ser
presentada por escrito al ITO. En consideracidn a la normativa vigente de obra piblica y los dictdmenes de
contraloria sobre la materia.

S6lo se podran realizar y ejecutar dichas modificaciones con la autorizacion del ITO, la unidad disefiadora y la
entidad patrocinate autorice las modificaciones.

para modificaciones menores, se podra dibujar y/o estipular en libro de obra, bajo aprobacion del ITO o
mandante, al finalizar la obra todos los cambios realizados deberdn ser inciuido en planos AS-BUILT. Serd
responsabilidad de la constructora notificar a la direccién de obras correspondiente si fuera necesario, se incluye
en este item todos los trdmites necesarios para la correcta realizacion del proyecto a partir de las
modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultaran por escrito y se responderan mediante iibro de obra
y/o requerimiento de informacion (RDI).

£l contratista debera entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital en DWG y PDF,
indicando como se ejecutd el proyecto, esto serd entregado al propietario y/o ITO para registro del propietario.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar e informar cualquier
reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar el proceso constructivo sin
obstaculizar el desarrolio de la obra.

Todas las faenas se ejecutardn por personal calificado con herramientas adecuadas para la dptima ejecucion de
sus trabajos y existira un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer de tiempo completo en la
obray ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones
técnicas, como en los planos y las instrucciones impartidas por ia ITO,
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£l contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a
lo sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

C.2. CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regirad por el siguiente marco normativo y
los respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Ordenanzas y Leyes Locales de la I. Municipalidad de Buin

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e
impuestos fiscales y Municipales. Cuando Corresponda.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacidn (INN).

Normas Chilenas (NCH)

D.S. N° 594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los
Lugares de Trabajo

D.S N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencidn de riesgos profesionales”, incluye
art 21 sobre “derecho al saber”

D.5 N°50/2015 sobre “accesibilidad universal”

Ley N220.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas con Discapacidad.

Ley N218.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos,

D.F.L. N2458/75 Ley Generai de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacion, Reposicion de Pavimentos y trabajos por cuenta de
particulares.

Ademas se deberd respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad, contrataciény
subcontratacion, prevencion y salud de los trabajadores vigente del pais. Adicionalmente, para las instalaciones
de alumbrado publico, se regiran el siguiente marco normativo y cuerpo reglamentario:

Manual proyectos de energizacion 2018, "Especificaciones técnicas minimas para proyectos de alumbrado
publico vial y peatonal”

D.S. N° 2/2014 Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular Publicacion en
el Diario Oficial: 04.12.2015 (si corresponde)

D.S N°40/1968 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencién de riesgos profesionales”, incluye art
21 sobre “derecho al saber”

D.S. N"43/2012 Establece Norma de Emisién para la Regulacion de Contaminacién Luminica elaborado a
partir de la revisién del DS 686 de 1999

D.S. N°51/2015. del Ministerio de Energia, “Aprueba Reglamento de Alumbrado Plblico de Bienes
Nacionales de Uso Publico destinados al transito peatonal”

D.S. N°82/1983, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, “Reglamento de Instaladores
Eléctricos y de Electricistas de recintos de Espectéaculos Publicos” (si corresponde)

D.S. 92/1983, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccién. Fija reglamento de instaladores
eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

D.S. N°115/2004, de! Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, aprobatorio de “PLIEGOS
TECNICOS RIC N° del 1 al 19: correspondiente al ART N°12 del Reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumo de energia eléctrica.”, sus modificaciones o disposicién que io reemplace.

D.S. N°298/2005, del Ministerio Economfa, Fomento y Reconstruccidn, “Reglamento para ia Certificacion
de Productos Eléctricos y Combustible”.

D.S. N°327/1997, del Ministerio de Mineria, que fija reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos,
sus modificaciones o disposicion gue lo reemplace.

D.S. N°686/1999 Establece Norma de Emisién para la Regulacién de Contaminacion Luminica

D.S. N°1261/1957, del Ministerio del Interior, aprobatoric de la Norma NSEG 6 E.n. 71. “Electicidad.
Cruces y Paralelismo de Lineas Eléctricas” en adelante NSEG 6. E.n 71, sus modificaciones o disposicion
que la reemplace. (si corresponde)

D.S. N°4188/1995, del Ministerio de! Interior, aprobatoric del “Reglamento de Instalaciones Eléctricas de
Corrientes Fuertes”, NSEG 5. E.n. 71, “Electricidad, Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fueries”, en
adelante e indistintamente “NSEG 5. E.n. 717, sus modificaciones o disposicion que lo reemplace. (si
comresponde)
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« JEC 60598-1:2003 “Luminarias parte 1, requisitos generales y ensayos”

IEC 60598-2-3:2002 “Luminarias parte 2-3, requisitos parficulares luminarias para alumbrado pdblico”

e Cerlificado seguridad fotobioldgica de lamparas y de los aparatos que utilizan lamparas IEC/EN
62471:2008 de la fuente luminica.

» DF.L 4/20.018/2007, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que “Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley N°1, de Mineria, de 1882, ley General de
Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica”.

e NSEG 3. E.n. 71 “Nomas Técnicas sobre Medidores®, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

e NSEG 5 E.n. 71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, declarada Norma Técnica
mediante resolucién exenta N°892, de 1871, de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de
Telecomunicaciones, sus modificaciones o disposicion que o reemplace, en adelante "NSEG § E.n. 71.".

e NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas. (si corresponde)

e NSEG 8. E.n. 75. ‘Electricidad, Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones”, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

¢ NSEG 9 E.n. 71 “Alumbrado Publico en Sectores Urbanos”

e NSEG 13 E.n. 78., Electricidad o recubrimientos a base de pinturas para rejas metalicas de empaimes
eléctricos y similares.

o NSEG 14 E.n. 76 Eleciricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

e NSEG 20. E.n. 78. “Electricidad Subestaciones transformadoras interiores”, de ia Superintendencia de
Electricidad y Combustibles. (si coresponde)

¢ NSEG 21. E.n 78. “Alumbrado piiblico en sectores residenciales”, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

e NSEG 14 E.n. 76 “Electricidad: Empalmes aéreos trifasicos” (si corresponde)

o NSEG 15 E.n 78 “Electricidad: Especificaciones para luminarias de calles y carreteras” {si corresponde)

o NSEG 13 E.n 78 “Electricidad — Recubrimientos a base de pinturas para cajas metdlicas de empalmes
eléctricos y similares”

o NCH Elec. 2/84. “Electricidad. Elaboracién y Presentacion de Proyectos”, declarada Norma Chilena Oficial
de la Republica mediante decreio supremo N°91, de 1984.

o PLIEGOS TECNICOS RIC N° del 1 al 19: correspondiente al ART N°12 dei Reglamento de seguridad de
las instalaciones de consumo de energia eléctrica.

o NCH Elec. 10/84, “Electricidad. Tramite para la puesta en servicio de una instalacién interior de la
Superintendencia de Electricided y Combustibles”, declarada Norma Chilena Oficial de la Republica
mediante Decreto Supremo N°91, de 1984, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, sus
modificaciones o disposicion que la reemplace, en adelante e indistintamente "NCH Elec.10/84".

o NCH Elec 12/87 “Empalmes aéreos monoféasicos” declarada Norma Chilena Oficial de la Replblica
mediante decreto supremo N°198, de 1987

e NCH 3426/2017. Equipo de iluminacién de zona y carreteras - Dispositivo extemo tipo fotocelda para
control de driver o balasto.

o NCH-EC 60598/1:2017. Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

¢ NCH-EC 60598-2-3:2017. Luminarias - Parte 2-3: Requisitos parficulares - Luminarias para alumbrado
publico.

* Resolucion 1972 exenta ultima mod. 2807, 22 oct 2010 scbre “aprueba protocolo de ensayo para la
certificacidn del producto eléctrico que indica”

e P.E N°5/07 de la superintendencia de electricidad y combustibles, protocolo de analisis y/o ensayos de
seguridad producto eléctrico.

o Resolucion exenta N°1.128, de 2006, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que
establece procedimientos y plazos de tramitacion para la presentacion de las deciaraciones que indica,
deja sin efecto resolucién exenta N°2.082, del 15 de diciembre de 2005, y modifica resolucion exenta
N°796 del 2 de junio de 2006, ambas de esta Superintendencia, sus modificaciones o disposicion que lo
reemplace.

¢ Instrucciones de fabricante para todos los casos en que sea aplicable.

C.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR

Ei contratista debera considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucién y terminacién de cada partida, aun cuando no aparezca en su descripcidn, detalle o especificacion, de
la documentacién y/o en los planos entregados. Se deben considerar también todos los trémites permisos o
aprobaciones necesarias para la correcta ejecucion y funcionamiento del proyecto. En cada una de las partidas
se tendré presente la obligacién adquirida por el contratista de entregar en la obra una Optima calidad, tanto en
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los procedimientos de mano de obra, como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones de
almacenamiento, etc. debiendo siempre cumplir con las recomendaciones generales de procedimientos,
equipos, accesorios y otros; sdlo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y
revisiones aceptadas.

Si excepcionalmente la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta deberd ser autorizada por el
Municipio, a través dei ITO encargado, y deberd demostrar que cumple con todo lo estipulado en las presentes
EETT y lo definido en ias Bases Administrativas.

Las especiales caracteristicas de una construccién de esta indole, requieren un cuidadoso estudio de fa licitacion
para su correcta ejecucion. Es por esto que toda consuita o comentario debera resolverse por escrito durante la
etapa de consultas del llamado a licitacién.

Sera responsabilidad y obligacion del contratista, visitar el terreno para tomar conocimiento de la naturaleza,
caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma que le permita dimensionar en su
oferta los recursos materiales, humanos y financieros para lograr una correcta ejecucion del servicio.

Si por alguna omision se dejard un vacio en las partidas descritas se entenderd que deben ser consultadas a la
ITO y cumplidas fielmente a lo que el determine. En todo caso se deberd entender el proyecto como una
totalidad constructiva indivisible, por io que, si algin profesional, material 0 proceso, no esta especificado, pero
es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo este debera incluirse. A
costo del contratista,

Sera responsabilidad del contratista cualquier autorizacion o requerimiento para el correcto desarrollo de las
obras. La empresa contratada que ejecutaréd el proyecto deberd conocer y aplicar las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con los servicios ofrecidos. Cualquier costo o cobro adicional, debera ser cancelado
por la empresa que se adjudigue la propuesta, por ende, debe ser considerado en la propuesta de ficitacion
inicial.

Durante ia obra el ITO, puede revisar los elementos y materiales presentados por el contratista, de tal manera
de asegurar el cumplimiento de las presentes EETT, para lo cual, podra revisar la bodega de la empresa
contratada destinada a almacenar los materiales que pasaran a instalacién, cuando o estime necesario. En
dichas visitas se verificara los materiales y sus componentes, lo que debera coincidir con lo ofertado, el ITO
podra rechazar la partida parcial o completa, dependiendo del nivel de gravedad del incumplimiento. En caso de
evidenciar incoherencia, se fijard un plazo no superior a 10 dias habiles para la reposicion de la totalidad de ios
equipos y/o materiales. Este plazo serd imputable al contratista y estara afecto a las multas correspondientes si
no diera cumplimiento oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio pueda dar término anticipado al
contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacién vigente y las Gltimas enmiendas de los cédigos
Y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan relacién con el proyecto y que se consideran
parte integrante de estas especificaciones, estas son:

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién {INN), en especial las relativas a:

Hormigon:

NCh170:2016 Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498:2012 Hormigon - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019:2009 Hormigon - Determinacion de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.

Cemento:
NCh148:2021 Cemento - Terminologia. Clasificacién y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163: 2013 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444:2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacion de cloruros y sulfatos.
NCh1369:2010 Aridos — Determinacién del desgaste de los pétreos.
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Suelos:

NCh1515:1979 Mecanica de suelos — Determinacion de fa humedad.

NCh1516:2010 Mecénica de suelos — determinacion de la densidad del terreno.
NCh1534/2:2008 Mecénica de suelos — Compactacién con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

C.4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas Huvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacion de
la pendiente transversal de ia acera del 2%. Con esta solucion se logra que las aguas iluvias no ingresen a las
viviendas o sitios.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigdn considerado en la obra.

No se recepcionaran pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU o Vialidad,
conforme a lo sefialado en el documento “Manual de pavimentacion y aguas lluvias” y/o “Manual de
Carreteras”.

C.5. REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucién de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no daiiar las
obras existentes. Toda superficie, instalacion u otro elemento existente que haya sido afectado durante ef
desarrolio de la obra, deberd ser reparado o repuesto y entregado en las mismas condiciones en que se
encontraba al inicio de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

En el caso de corresponder, se deberéd entregar los accesos vehiculares existentes operativos para el ingreso de
los vehiculos, realizando los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente y desarrollo
que entregue el nuevo ancho de la vereda proyectada. El contratista se hard cargo de mantener en perfecto
estado las dreas verdes y arboles existentes en ias aceras y platabandas donde interviene el proyecto.

C.6. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como inspector Técnico de Obras, cuya funcién sera la de
velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el
adecuado desarrolio del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, ias obras de pavimentacion consideradas en el
proyecto seran inspeccionadas por un inspector externo del SERVIU RM, de la Direccion de Vialidad y a quien
corresponda, conforme a la Ley y al conjunto de normas y especificaciones que establece dicho organismo.

C.7. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se consideraran equipos, herramientas e insumos segin las presentes especificaciones técnicas y todas las
necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

Todos los materiales que se empleen en la obra seran de primera calidad, nuevos y de marca reconocida. El
contratista esta obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido
por; el ITO. Antes de recibir fos materiales de caracteristicas delicadas o riesgosas, necesarias para el desarrolic
de la obra, deberin ser aprobadas por el ITO. Sin perjuicio de lo anterior cualquier material ocupado en la obra
puede ser solicitado para inspeccion y /o aprobacion del ITO.

El contratista deberé estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o
importados, estén o no representados estos ditimos en Chile, ya que no se aceptaran sustitutos ni elementos
hechizos que pudieran cumplir fas funciones de los especificados y que provoquen en una pérdida de la calidad
de las obras.

Al momento de la instalacion los materiales deberan estar en dptimas condiciones, sin maltratos y guardado
segin indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada material disponibles en
las presentes EETT. Adicionalmente se debe cumplir con las indicaciones del ITO en terreno.
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El ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento certificado de calidad de cualquier material o
elemento, fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos,
exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones respectivas y descripcion de elementos con los que se
adjudicd la obra Esto es independiente de que los materiales hayan sido previamente aprobados en licitacién
por ello se debe mantener la informacion al dia y disponibie en faena.

En donde se especifique “siguiendo las recomendaciones del fabricante” o “segin manual de instalacion” u otro
similar, se entendera que se debe remitir a los catalogos actualizados o en su defecto los Gltimos publicados, de
las empresas o instituciones mencionadas los cuales se considerardn parte integrante de las presentes EETT,
dichos documentos deberan estar disponibles en obra. Si algunos elementos dependieran de la informacidn
otorgada en la adjudicacion de licitacién, el constructor o contratista debera tener en su poder tales catalogos,
antes de comenzar a ejecutar ia partida, y debera demostrar al ITO su conocimiento respecto a las instrucciones
y/o recomendaciones ahi sefialadas.

Se deberan utilizar en obra los elementos con los que se adjudico la licitacion. Por este motivo, antes de iniciar
obra, se debe considerar disponibilidad de! material y prever para que no afecte a los procesos o tiempo de
construccién con los que se adjudicé. Sélo se aceptarin cambios de materiales por motivos de fuerza mayor
debidamente justificados. En caso de cambio en modelo, colores especificados, texturas pavimentos u otros
similares, se deberd presentar ficha para aprobacidn, comparacién vy justificacion de la solicitud de cambio. !
nuevo material o modelo debe ser de igual o superior calidad. Todos cambios de material o elemento deberan
ser aprobados por el [TO.

&l transporte, bodegaje, distribucion y la logistica en general sera responsabilidad del oferente que se adjudique
la propuesta.

Ei no cumplimiento de fas calidades de los materiales y la falta de verificacién de las caracteristicas licitadas,
certificados, disponibilidad u otros, dara motivo a que la contraparte técnica aplique las multas y sanciones
sefialadas en las BA sin perjuicio que el municipio pueda solicitar el cobro de las garantias correspondientes.

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado y listo para uso inmediato, por lo cual el
Contratista debera tomar todas las medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en ias presentes
Especificaciones.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la
resistencia y permanencia de la obra en el tiempo, los cuales serin determinados por la ITO y/u otras entidades
enmarcadas en el ambito legal de {a obra como son las exigencias de la Vialidad y/o Serviu.

C.8. MEDIDAS DE MITIGACION

E! contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar
a la 170, dentro de los 5 dias corridos después de acta de entrega de terreno, un Plan de cierre, ubicacion de
letrero {plazo segun convenio y/o BA) e instalacion de faena, que considere e indigue ia forma de resguardar la
entrada peatonal y vehicular a la obra, ademéas del desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la
obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un plan de desvios si fuese
necesario.

De intervenir un acceso vehicular, peatonal, comercial u otro, se informara al afectado, debiendo coordinar el
momento de hacerlo para no afectar el avance de obra, al residente y/o usuario. E] ingreso a las propiedades
debe ser asegurado de manera permanente, tomando todas las precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefnicos, de riego, sanitarios y otros
similares, el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucion del proyecto,
de modo de disminuir ef impacto de las obras en la poblacion.

Con respecto a las faenas de construccion, el encargado debe cumplir con lo establecido en el Art. 5.8.3 de la
OGUC, con el fin de no causar molestia en el entomo por movimiento de tierra y/o ruidos molestos, el cual
menciona que:
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“En todo proyecto de construccion, reparacién, modificacion, alteracién, reconstruccion o demolicion, el
responsable de la ejecucion de dichas obras deberd implementar las siguientes medidas:

1. Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material:

a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen las faenas de
demolicion, rellenc y excavaciones.

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las
alternativas contempladuas en el articulo 3.2.6.

¢] Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.
d) Lavado dei lodo de las ruedas de los vehiculos que abandonen la faena.

e} Mantener la obra aseada y sin desperdicios mediante lo colocacion de recipientes recolectores,
convenientemente identificados y ubicados.

f) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias
para evitar las emanaciones de poivo y los ruidos molestos.

g) La instalacion de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la
dispersion del polvo e impedir la caida de material hacia el exterior.

h) Hacer uso de procesos htimedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

El Director de Obras Municipales podrd excepcionalmente eximir del cumplimiento de las medidas contempladas
en las letras a), d) y b}, cuando exista déficit en la disponibilidad de agua en la zona en que se emplace la obra.

No obstante, estas medidas serdn siempre obligatorias respecto de los obras ubicadas en zonas declaradas
latentes o saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente.

2. Se prohibe redlizar faenas y depositar materiales y elementos de trabajo en el espacio piblico, excepto en
aquellos espacios publicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo anterior.

3. Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio publico que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio
existan drboles y jardines, deberd mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.

4. Por constituir las faenas de construccion fuentes transitorias de emision de ruidos y con el objeto de controlar
su impacto, el constructor deberd entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecucion de
las obras que contenga los siguientes antecedentes:

a) Horarios de funcionamiento de la obra.

b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacion de su horario de uso y las
medidas consideradas.

¢) Nombre del constructor responsable y ntimero telefonico de la obra, si los hubiere.

5. En los casos que la faena contemple la utilizacidén de explosivos, debe obtenerse la autorizacion
correspondiente segun lo dispuesto en el D.S. N 400, de 1977, del Ministeric de Defensa, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado por
D.5. N© 77 de 1982, del Ministerio de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1582 y sus
modificaciones.
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6. En los casos que la faena contemple adosamientos en subterrdneos, con anterioridad al inicio de la
construccion de la parte adosada, el constructor deberd informar al vecino, sefialando las medidas de seguridad
y de estabilidad estructural adoptadas y, los profesionales responsables de la obra.

Estas exigencias serén registradas en el informe de las medidas de gestién y de control de calidad que debe
presentar el constructor a cargo de la obra ante la Direccion de Obras Municipales correspondiente.”

C.9. EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR

En consideracion de “El Arte del Buen Construir”, se solicitard que la obra se entregue construida en su totalidad
segun lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma vigente. Si por
alguna omision del proyecto, se dejard un vacio en los procedimientos constructivos se procederd segln
indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo evaluacidon y posible aprobacion del ITO segiin
corresponda. Si por omision o desconocimiento de! contratista falta algin procedimiento, el mandante y/o |.T.O.
viendo la falta de algin procedimiento fundamental, podré exigir en cualquier momento, incluso para la
recepcion provisoria de la obra, que se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del
proyecto adjudicado. El mandante y/o la 1.T.0. podran solicitar al contratista, en cualquier momento fa
calificacion de especiafidades del personal en obra tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacion u otros.

C.10. UBRO DE OBRAS, DOCUMENTOS TECNICOS

La constructora tendrd un Libro de Obra, consistird en un cuaderno autocopiativo en triplicado, en el que
estaran anotadas oficialmente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y modificaciones de obra,
recepciones y otras de importancia.

En portada deberd indicar nombre del proyecto, cddigo dei proyecto, nimero del libro, y constructora
adjudicada. En la contratapa deberd estar el listado con todos los profesionales y especialistas que participen en
la obra indicando direccion, teléfono, e-mail y celular.

El Libro de Obra debera permanecer siempre en la obra y con inmediata disponibilidad durante todo el tiempo
que tome la ejecucion. Se recomienda, Hevar una copia digital del libro mediante fotos.

Se debera informar diariamente a la ITO del trabajo ejecutado. El avance del proyecto debe ir en paralelo con la
Carta Gantt, y en cada informe que se anote en el libro de obra se deber3 indicar como minimo:

e Fecha

e Quien solicita o indica
e Aguien va dirigido

e Firma de las partes

En la instalacién de faenas, donde estén los encargados deberan tener a disposicién durante toda la obra, planos
de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos técnicos referentes al proyecto.
Disponibles para consulta en terreno.

Durante la ejecucion de las obras se debers registrar fotograficamente el proceso.

Dicha informacién debera ser entregada al 1.7.0. en la recepcién provisoria sin observaciones de la obra, junto
con un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imagenes deberan tomarse durante el
transcurso de {a obra, en la ejecucién de cada una de las partidas, con una cantidad de 2 fotos por partida en
ejecucion. Ademas de un set fotografico que cuente con 14 fotos como minimo con la obra terminada ¥
totalidad del proyecto. Minimo 14 fotos grandes, las cuales consideraran una fotografia minima por refugio
mostrando el antes y después.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la 1TO, del Mandante y del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones, planos, presupuesto u otros documentos
del proyecto, éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.
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C.11. CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas seran controlados en forma rigurosa por la
ITO. Esta podré rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias
establecidas en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigird al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hormigones, todos aquelios
certificados que puedan ser necesarios y de cualquier material o proceso que se realice en la obra para
asegurar su calidad. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberan ser efectuados por
laboratorios oficiales.

C12. PERMISOSY DERECHOS

E! Contratista se hara cargo de la tramitacién y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a ia
obra ante el Municipio, CGE, SERVIU RM, Vialidad u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y
especialidades. Sera obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida
antelacidn al plazo final de ejecucidn del proyecto y/o entrega por etapas.

Sera responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM vy Vialidad, para cada grupo de pavimentacién
adjudicado, la revalidacién del proyecto de pavimentacion inscrito, solicitar la autorizacion para el inicio de las
obras, solicitar su inspeccidn técnica, obtener la recepcion provisoria y definitiva sin observaciones de la obra
{incluida |a presentacion dei proyecto AS Built).

C.13. REPOSICION DE ELEMENTOS

Ei contratista deberd reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran deterioro,
pérdida u otro desperfecto debido al poco cuidado o descuido durante ia obra, se solicita tener especial cuidado
con instalaciones existentes, infraestructura, mobiliario y vegetacion de relevancia {arboles, palmeras, arbustos}.

En el caso de que existiese esta situacién, se realizard una evaluacion por parte del {TO quien determinara el
modo de proceder, la responsabilidad sera exclusiva de la constructora quien tendra gue ser responsable por los
costos. Los elementos repuestos serdn idénticos a los existentes o de mejor calidad.

C.14. RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Durante la ejecucion el area de trabajo debera estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucion y desarrollo de los trabajos, asi como para una dptima inspeccion de las obras. No podra quedar
ningdn elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los
trabajos.

Los escombros generados por ia demolicién de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del
contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion, siendo responsabilidad del
contratista mantener libre de escombros el sector.

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. INSTALACION DE FAENAS

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en
algiin lugar préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y bafio. Todas
estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior deberd
cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas iaborales (Direccién del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las
ejecuciones de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta la recepcin provisoria sin observaciones.
La obra debera contar con todas ias instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los trabajos,
el cumplimiento de los plazos de construccion, considerando la correcta proteccion de equipos y materiales,
condiciones de los trabajadores y otros puntas necesarios para el correcto funcionamiento de las faenas.
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El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacion, se encargara de informar a su debido tiempo
fa ubicacién del terreno, sera propuesta de la constructora la ubicacion de {as instalaciones de faenas la cual
debera ser aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y proteccion de elementos.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia volatil que
pueda afectar la habitabilidad, de ser necesario debera ser retirado o en su defecto tapado, como alternativa
se puede extender el cierro provisorio con malla raschel segln el item, “cierros provisorios” de las presentes
EETT.

El contratista debera proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para
cumplir con las condiciones de trabajo. En el caso de que el terreno no cuente con servicios higiénicos
disponibles, el aseo de trabajadores, se debera realizar en el lugar de {a instalacidn de faenas, estos deberan
ser proporcionados por el contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios quimicos, conteiner adaptados
con unién provisoria u otros. Los servicios se deberan mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en
todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios sanitarios por género. El aseo se mantendra
durante todo el transcurso de la obra.

El contratista sera responsable del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se debera
cumplir rigurosamente todas las normas relativas a Ia seguridad del personal que labora o visitas en la obra. En
caso justificado, el 1.T.0. estara facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En
ningln caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la |.T.0. en esta materia.

Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccidn, la instalacion de faenas deberd
contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas donde accedan
camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberan tomar todas las precauciones, para impedir el
levantamiento de polvo y resguardo de los peatones. Este no podra interferir con la circulacién de vehiculos en
la via plblica y si lo realiza se deberdn conseguir los permisos necesarios. En general, se dara estricto
cumplimiento a las Medidas de Control y Gestidn, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la
construccion en el vecindario.

La construccién y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, seran de exclusiva
responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacion, ordenanzas
y otros, vigentes, Una vez terminadas las obras, se debera entregar el recinto en perfectas condiciones de
limpieza y estado de funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plaze que duren las obras sera de cargo
del contratista cualquier merma o deterioro que pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el costo
que demande su mantencion y pago de los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la
seguridad el Contratista sera responsable del terreno y sus elementos preexistentes, desde ia fecha de entrega
del terreno hasta la recepcién provisoria, sin observaciones de las obras. Sin perjuicio de lo anterior el
contratista se debera hacer cargo de la mantencién y cuidado de los elementos del proyecto desde el inicio de
las obras hasta la recepcidn provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y
ejecucion de las obras, para lo cual el Contratista debera contar con los elementos técnicos; fisicos y humanos
necesarios, asi como, tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes qgue
puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva
responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se deberé tener especial cuidado en la vigilancia de la obra, proteccién y
seguridad de trabajadores y peatones, y los alrededores. Entendiendo que el proyecto se realizara en una calle
existente, se solicita al contratista proteger los elementos existentes tales como; vegetacién, mobiliario,
pavimentos, construcciones aledafias, instalaciones existentes, acequias, entre otros. Este item incluye el
entorno cercano a la obra, asi como también, el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores. Se
establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de
seguridad, dreas de seguridad. Seré responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra, la
proteccion y seguridad del publico y de fas personas que trabajan en las obras o en los airededores de ella y
que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estara presente todos los
dias de faena durante el horario laborat de ia misma, se debers cumplir con lo establecido en cuanto a materia
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de seguridad indicado por la Mutua! de Seguridad y/o de la Asociacién Chilena de Seguridad. Todo el personal
que se desempefie en el proyecto debera ser capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los gue se
encontrara expuesto, es responsabilidad dei contratista que sus trabajadores cumplan con lo establecido para
su seguridad, se debera generar constancia por escrito de tal instruccion referente al decreto supremo N°40,
articulo 21, sobre el derecho al saber. £l uso de maquinarias o intervencion de equipos s6io sera efectuado o
utilizado por personal competente y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas {as herramientas,
equipos, maquinarias y sus accesorios, cables, conexiones o similares deberan mantenerse en perfectas
condiciones de uso. Para efectuar los trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de seguridad y
resguardo. En el caso de intervenir postes o redes existentes se deberd contar con la autorizacion de la
empresa distribuidora y adicional a las normas mencionadas, la instituciéon podra dar directrices extra.

El no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en relacién a
niveles de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, sera causal inmediata de la
paralizacion de las faenas. Si la subsanacion de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos en
la Carta Gantt o en la totalidad de plazo del provecto, este podrd estar afectado por las muitas que
correspondan.

Sera obligacion del contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacion provisorias
exigidos por los organismos pertinentes para el desarrolio de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las instalaciones de obra y de
faenas necesarias para el normai funcionamiento, desarrolio de las obras y actividades relacionadas. Dentro de
fas obras provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en mal estado.
Respecto a {os postes eléctricos existentes, se deberd coordinar con la compafiia distribuidora de electricidad el
retiro del tendido eiéctrico y la instalacion provisoria para el funcionamiento de la obra. Ei retiro de postes se
deber3 coordinar con la unidad de demolicion del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable,
datos u otros necesarios para el funcionamiento de la obra, seran por parte de la constructora durante el
periodo que dure la misma, de ser necesario se debera considerar remarcadores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacién Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador o tabiero
eléctrico de faena provisorio. Se debe considerar ia capacidad de este segin el uso estimado de la obra e
instalacion de faena.

Instalacién Agua Potable: Se debera considerar suministro de agua potable, esta debe considerar {a capacidad
suficiente para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacién de agua potable puede ser mediante
conexién a instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2. SENALETICA Y SEGURIDAD

El contratista debera presentar a la ITO, hasta en un plazo maximo de 5 dias corridos después de firmado el
contrato, un plan de mitigacion de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios
peatonales y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacion al aire, de ruido y
subsuelo que se implementaran durante el transcurso de ia obra.

Este Plan de Mitigacion deberé asegurar siempre ia integridad fisica del peaton y minimizar los impactos que
pudieren afectar el normal desarrolio de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefalética,
rampas, barreras de proteccidn, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.3. CIERROS PROVISORIOS
Antes de efectuar cierre se debera presentar plan que incluya: alternativas de cruce peatonal, acceso a locales

comerciales, viviendas y predios, consideraciones de seguridad, permisos a solicitar (si corresponde), propuesta
de ubicacion de faenas, impacto vial si corresponde. Esto serd presentado y coordinado, con el ITO ¥ las
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autoridades correspondientes. Se deberd implementar un plan de cierre y Gantt de proyecto que busque
disminuir el entorpecimiento posible, el libre trénsito peatonal y vial de ias calles correspondientes.

Imagen referencial: Cierro provisorio con malla raschel.

Segiin lo mencionado, se debera aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con cierros
perimetrales con altura de 1,5 m aproximadamente, el cual sera de madera con malla raschel u otra malla que
estime conveniente previo V°B® de la ITO para su ejecucion. Tanto las construcciones como los cierros
provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas. La ubicacién del cierro serd la que proponga la
empresa constructora, previo V°B® ITO sin transgredir las normas municipales ni las lineas oficiales. Se sugiere
instalacion de malla Rachel color negro o verde.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo
responsabilidad del contratista la correcta coordinacion de esto.

1.4. REPLANTEOC, TRAZADOS Y NIVELES

Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para realizar la verificacién
de los ejes, trazado y niveles. Esta informacion sera entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo
de evaluar la situacidn existente, y este tomara fas determinaciones que correspondan si se encontrase algin
inconveniente.

1.5. LETRERO DE OBRA

El letrero deberd ser instalado segin plazos indicados en convenio y/o B.A. El 1.T.0. sera responsable de verificar
el cumplimiento de esta disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacion al resto de la
leyenda.

El letrero se empiazara de tal modo que se destaque y llame la atencidn, no aceptandose {a colocacién de otros
letreros relativos al proyecto. Finalizada la ejecucidn del proyecto, sera obligacién del Contratista retirar el
letrero.

El letrero de obras debera elaborarse segin lo indicado en el Manuai de Vallas y entidad patrocinante, para lo
cual se tomardan las siguientes caracteristicas como referenciales:

Formato: Ancho de 4,00 metros, alto 2,30 metros aproximadamente, segin convenio.

Material: PVC, con bastidor, refuerzo y soporte. Con ojales metdlicos de % ~ repartidos en el borde, para su
fijacion al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma de espiral a través de los ojales por todo su
perimetro, segiin formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno,
al Proponente adjudicado se le entregaré archivo “Adobe lllustrator” para su confeccion, u otro similar).

Bastidor: Debera ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de didmetro, con refuerzo en
forma de “T” del mismo material.
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Pilares de soporte: Se contemplaran perfiles “U” en acero (2), los que seran soldados a un bastidor y se
enterraran en excavaciones cuyas medidas seran de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de profundidad, las que serdn
rellenadas con bolones desplazadores y tierra compactada.

Instalacién: Ei letrero se deberd instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del terreno.

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe lilustrator” que se entregara (u otro
similar), el que contemplara una fotografia a todo color y a toda resolucién, ademas de la informacion de texto.
En todo caso y junto a las referencias a datos de la columna y del proyecto, serd obligatorio incluir la fuente de
financiamiento, la institucion Mandante — Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Unidad Técnica.

La estructura deberd tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion sera obligacion del contratista hasta la
recepcion definitiva de la obra completa. El contratista sera el encargado de ia desinstalacion del letrero y lo
entregara a la ITO del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

Su estructura metalica debe ser pintada con anticorrosivo, 2 manos de distinto color y terminacidn esmaite
negro.

1.6. PROYECTO DE INGENIERIA MOP/SERVIU

Se consulta la elaboracion del proyecto de ingenieria, el cual deberd ser desarrollado por el contratista y
aprobado por SERVIU y Vialidad. En el caso de ya existir un proyecto, se debera verificar su fecha de
vencimiento, de lo contrario debera actualizar en la institucion correspondiente.

El proyecto deberd estar basado en los refugios peatonales proyectados correspondientes, respetando las
medidas establecidas. No se podra realizar modificaciones sin {a autorizacion previa del ITO, Vialidad y de las
instituciones que correspondan.

1.7. PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICA

Se consulta la elaboracion del proyecto de electricidad, el que debera ser desarrollado por el contratista y
aprobado por la institucion eléctrica que corresponda y por el ITO. El proyecto debe considerar iluminacion LED
para cada refugio, estimando uno 0 mas empalmes, segin necesidad. Ei proyecto eléctrico debe contener todo
lo necesario tanto para su elaboracién como su construccion.

PRESUPUESTO DE OBRA UNIDADES DESGLOSADAS DE REFUGIOS PEATONALES

2. REFUGIO PEATONAL N°1 CAMING PADRE HURTADO / CALLE LOS TILOS - VIALIDAD

2.1. OBRAS DE PAVIMENTACION
2.1.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se debera proceder como se
indica:

e [l suelo se escarificard 0,20 m y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, con la excepcion de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidard de no alterar la
estructura original dei suelo.

e lacompactacion se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. dei Proctor
Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

e Fl Contratista debera solicitar la recepcidn de esta partida antes de proceder a la colocacion de la capa
estructural siguiente. Para este efecto debera presentar los resuitados obtenidos por el laboratorio de
terreno, puede ser por medio de fa orden de trabajo {0.T.) o Informes de ensayes.

la sub-rasante terminada deberd cumplir, ademas de la compactacion especificada, con las pendientes y
dimensiones establecidas en el proyecto.
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Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) £ a 3 % de C.B.R, se debe considerar bolones de
procedencia fluvial de cantos redondeados, tamafio minimo 8”, con tolerancia +- 1", incrustados a mano, en el
suelo natural himedo, que permita taf accion.

inmediatamente se procedera a colocar una capa de arena, la cual tendra la funcion de llenar los vacios dejados
por los bolones.

Sobre {os bolones se colocara una cama de arena de espesor variable, posteriormente se instalara un geotexti
no tejido con un traslapo de 0,50 m cosido, con resistencia a la traccion y con una resistencia de 1300 (N).

Sub-rasante mejorada:

En los casos en gue sea necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara por una sub-rasante
mejorada, que consistird en una mezcla homogénea de suelo natural y chancado de acuerdo a los porcentajes
indicados en el cuadro de obras, la que se conforma escarificando el terreno natural en un espesor minimo de
0.20 [m].

El Contratista debera solicitar {a recepcién de esta partida, antes de proceder a la colocacién de la capa
estructural siguiente. La sub-rasante mejorada debera cumplir, ademas de la compactacién especificada, con las
pendientes y espesores establecidos en el proyecto.

Una vez conformada la sub-rasante mejorada, se debera proceder a su compactacion hasta obtener una
densidad mayor o iguail al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo Proctor Modificado, (NCh 1534/2), o un
80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segun corresponda.

2.1.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.

Se ejecutara como base de pavimentos en todos los accesos vehiculares domiciliarios y tratamientos de borde
involucrados en el Proyecto y en refuerzos laterales en la vereda adyacente a accesos vehiculares {minimo 0,5m
a cada lado}. Esta tendra un espesor 0,1m y CBR min 60% convenientemente compactada con placa vibradora,
pudiendo ésta ser de arido natural o de arido reciclado de hormigon.

La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a continuacién.

Materiales:

El material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto,
libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. Se
permitiré el uso de aridos reciclados de hormigén, previa entrega de sus ensayes y verificacién de la ITO, Ia cual
podra exceptuar de manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material.

Granulometria:

Estd comprendida dentro de la banda granulométrica de la Tabla 10.2.1

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el C.B.R. especificado y ef 50 % o mds de las
particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), tendréan a io menos 2
caras fracturadas.

Se debe verificar que:

La fraccion que pasa por la malla N2 200 no deberé ser mayor a los 2/3 de Ia fraccién del agregado grueso que
pasa por la malla N2 40.
La fraccién que pasa la malla N2 4 (5 mm) debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.
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Limites de Atterberg.
La fraccidon del material que pasa la malla N2 40 deberd tener un limite liquido inferior a 25% y un indice de
plasticidad inferior a 6 o No Plastico {NP).

Desgaste “Los Angeles”:
El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de desgaste "Los Angeles”,
NCh 1369,

Poder de Soporte California {C.B.R.), Base C.B.R. > 60%:

El C.B.R. {NCh 1852} se medird a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente compactada a una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 11 - D, o al
80% de la densidad relativa, NCh 1726, segin corresponda.

Compactacion:

Base C.B.R. > 60%

Densidad

La base estabilizada debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segin
corresponda.

Controles:

- Compactacion:

En [a capa de base estabilizada, se efectuardn un ensayo de densidad “in situ” (NCh.1516) cada 350 m2
€omo maximo.

Alternativa: cada 50 m lineales de Calle o Pasaje. o 1 por fraccion de pavimento.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del
uso del densimetro nuclear u otro especificado y aceptado por SERVIU.

- Uniformidad de compactacién: En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre poco
homogénea la uniformidad de la compactacion del material de la sub-rasante, solicita al autocontroi del
constructor, un contro! de uniformidad de compactacién, para lo cual se genera una cuadricula uniforme
de puntos de controf con un minimo de 50 puntos por cuadra (cuadra aproximadamente de 110 [m] de
longitud) cuidando que alguno de los puntos se encuentre aproximadamente a 50 [cm] de un punto de
control de densidad, que cumpla con el esténdar de compactacion especificado.

En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacion inferior al de referencia, se
responde localmente hasta lograr ia especificada.

La 1.7.0. verificard que el densimetro nuciear se encuentre debidamente calibrado, usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptard como limite ia certificacion cada 12 meses y para
cada obra en la que se decida utilizar este instrumento, se debera previamente establecer con precision
la curva de calibracion correspondiente con resultados obtenidos para el suelo del proyecto en
ejecucién y usando el ensayo de cono de arena con al menos 10 puntos.

- Granulometria:

- Un ensayo {NCh. 1533} por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por
planta de pracedencia. Ademads, se verifican las condiciones de filtrado.

Un ensayo cada 150 [m3] si se prepara "in situ”.

- C.B.R.: Un ensayo {NCh 1852} por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o
uno por planta de procedencia.

Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ”.

- Lmites de Atterberg: Un ensayo (NCh. 1517 y NCh. 1517/2) por obra si el material proviene de una
planta de aridos fija o uno por planta de procedencia. Ademds, se verifican las condiciones de filtrado.
Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ”
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- Desgaste “Los Angeles”: Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de dridos fija
0 uno por planta de procedencia, NCh 1369.
Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in - situ”.

- Tolerancia de Espesor y Terminacion Superficial: Se aceptara una tolerancia de terminacién maéxima de +
Oy - 8 [mm]. En puntos aislados, se aceptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.

- Se exigira un certificado de espesor por medio de una calicata por via, para verificar el espesor real de la
capa.

- las acciones de control seran realizadas por el laboratorio de! Contratista. Este laboratorio debera
encontrarse con insaripcion vigente en {os registros del Minvu,

Del 100% de los controles exigidos por via, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el Contratista de
entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado por el laboratorio de
contramuestra {del registro MINVU) visado por ia ITO.

2.1.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

El pavimento podotactii es una sefial en la ruta accesible construida con un pavimento de textura en sobre
relieve y color contrastante al entorno, mediante la cual se entrega informacién de desplazamiento y alertas
de peligro y/o atencidn a personas con vision reducida o ceguera. La forma tactil o volumen sobresaliente a
utilizar serd de 5Smm.

El material a utilizar sera mediante baidosa.

El pavimento podotactil de alerta sera utilizado para advertir situaciones que pudieran generar peligro al
usuario, tales como:

* Inicio y término de rampas Inicio de rebaje de solera peatonal. Andenes de Locomocion Colectiva en aceras.
* Andenes de Locomocion Colectiva en bandejones.

* En las medianas que consulten detencidn de personas.

» Todo lugar donde se produzca un cambio de nivel.

» Antecediendo los accesos a estacionamientos ptiblicos de alto flujo que se interpongan con las veredas.

*» Cambios de direccion en caso de ser usada dentro del circuito de avance seguro.

Estara compuesto por una trama de botones con superficie de contacto antideslizante, dispuestos en un
cuadriculado de ancho variable. La geometria de los botones corresponderad a un cono truncado o domo
truncado, con una altura maxima de 5mm.

o Jom. L
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Figura: Pavimento podotdctil de alerta.

El Pavimento Podotactil, no podra ser utilizado con ningiin fin distinto al que se indica en este documento, en
ningln caso, se proyectara con fines decorativos.

Las dimensiones consultadas corresponden a 40 x 40 cm, con un espesor minimo de 0,036 m, colocadas
sobre mortero de pega. Se debe respetar la siguiente estructuracion: una sub-base espesor 0,08m (CBR min
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60%), un mortero de pega espesor 0,04m y baldosas microvibradas de espesor minimo 0,036m. Baldosa a
utilizar es: Minvu Tactil 0 Ocre Arroz

2.1.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.

Toda el érea que considera el refugio consuita vereda de hormigdn cem. espesor 0,10m. Se construira sobre
una base de érido natural, o de drido reciclado de hormigén, que cumpla las mismas caracteristicas como
minimo. En caso que el drido reciclado no cumpla alguna de las caracteristicas especificada para la base, el ITO
que fiscaliza ias obras podra autorizarlo.

La dosificacion del hormigon considerard una dosis de cemento minima de 320 [kg. cem/m?] de hormigdn
elaborado y el arido grueso serd del tipo gravilla, es decir, de tamafio maximo 3/4" en base a cemento
corriente. Se acepta un 10 % menos de dosificacion con el uso de cementos de alta resistencia debidamente
certificados por planta que cumpla con las normas INN. El hormigdn resultante debera cumplir con los
requisitos de resistencia establecidos en “Resistencias” y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma
NCh 170/2016. La Dosificacion debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.

La vereda se platachard con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin poros
debiendo posteriormente realizarse los cortes, preferentemente delgados, de modo de configurar losas de
vereda de acuerdo a o proyectado {anchos y largos}. La vereda debera quedar confinada por {a acera que la
rodea.

La base para las veredas serd de 0,10 [m]. de espesor convenientemente compactada con placa vibradora,
pudiendo ésta ser de arido natural o de arido reciclado de hormigon.

En el caso de emplearse aridos reciclados como base y que el hormigén este constituido también por dichos
aridos, podra considerarse otros espesores de base y losa de hormigdn si sus propiedades y justificacion
técnica lo avalan.

Tolerancias y Multas

Si una vez terminado el pavimento de hormigdn, presenta deficiencias en la resistencia mecanica en el espesor,
en la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las dreas representativas involucradas estaran
afectas a las multas que se sefialan mas adelante. Cuando a un determinado sector del pavimento de hormigén
corresponda aplicar multa por mas de una deficiencia, la multa a aplicar serd la suma de las multas individuales
con un maximo de 100% sobre la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con deficiencias y el
precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El area afectada comprendera ia longitud de la irregularidad méds 2 m en cada extremo, muitiplicada por el
ancho de la vereda afectada.

Para el caso de las veredas de hormigon, la multa se cobrara sobre la resistencia a la compresion y/o espesor,
de acuerdo a las relaciones siguientes:

Resistencias

La resistencia del hormigén se controlara de manera de asegurar que se cumpia con la resistencia especificada
del proyecto, a la compresién cilindrica f'c, correspondiente a G25 seglin clasificacion de NCh 170/2016 (pag.6)
en cuyo caso f'c=25 MPa.

El hormigdn se clasifica segin su resistencia especificada a compresion a los 28 dias, f'c, determinada en
probetas cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, segin NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacion respectiva ha de considerarse la resistencia especificada con un 10 %
de fraccion defectuosa y un coeficiente de variacion minimo de 10 % para hormigones preparados en plantas,
controlado con probeta moldeada cilindrica segdn NCh1998, antecedente que podria ser exigido por el .T.0
previo a la recepcion del hormigén con una vigencia de hasta 60 dias.
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El hormigdn serd controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores deberan ser
corregidos para corresponder al valor de compresion cilindrica en probetas de 30 ¢cm de alto y 15 cm de
didametro, de manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de
las Normas Nch 1171/01 y Nch 1171/02.

2.1.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

Las baldosas siempre se apoyaran sobre el mortero de pega, el cual deberd tener una consistencia y
dosificacion adecuada de acuerdo a su uso. El mortero deberd ser pastoso, con contenido de cemento
suficiente para una adecuada adherencia y de resistencia tal que impida que se despeguen.

Para baldosas microvibradas se consuita un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una
dosificacion minima de 425 kg. cem/m?. Este debera tener una relacion minima de cemento: arena = 1:3 en
volumen. En el caso de que la instalacidn se realice en épocas de calor, se recomienda utilizar cal para
retardar el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). Sin embargo, se aceptard en obra el uso de una
dosificacion cemento: arena, en volumen distinto al sefialado anteriormente, para lo cual la nueva relacion
peso-volumen y dosificacion debera ser revisada y validada por laboratorio y aprobada por la fiscalizacién
técnica profesional responsable de la obra.

Si Ia Fiscalizacion Técnica de la Obra lo autorizase, se podran emplear morteros pre dosificados, los que serdn
elaborados segun recomendaciones del fabricante.

La arena para el mortero tendra un tamafio maximo de 5 mm y no contendra arciflas u otros contaminantes,
debiendo cumplir con las disposiciones de la NCh 163.

La consistencia del mortero deberd ser plastica para que el material pueda ser esparcido con facilidad,
cumpliendo los niveles altimétricos definidos para el proyecto. Deberé ser pastosa, y asegurar el correcto
pegado de los elementos sobre los que se aplica.

Ademds, deberd tener un tiempo de endurecimiento que permita un 6ptimo contacto con la cara inferior de
los elementos prefabricados en que se utilice y asegurar su fijacion de manera adecuada.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente después de su
amasado.

2.1.6. SOLERASTIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS)}, SUMINISTRO Y COLOCACION

Se considera la instalacion de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberan cumplir con las normas LN.N.
correspondientes.

Caracteristicas:

Longitud: 0,90 m - 1,0 m.

Seccidn transversal; la de un rectangulo de 16 cm. de base y 30 cm. de altura, recortando en una de sus
esquinas superiores un tridngulo de 4 cm. de base y 15 cm. de altura.

Dosificacién: La dosificacion minima serd de 300 kg de cemento por [m?] de hormigdn elaborado y vibrado.

Controles:

La fabricacién de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestras obtenidas del proveedor o del
contratista. Se exigird como minimo tres certificados de ensayo de! proveedor correspondientes a un periodo
no superior a los seis Gltimos meses y, ademss, el laboratorio autorizado efectuard otros ensayos sobre
muestras tomadas de la partida comprada para la obra. En todo caso, el niimero minimo de muestras serd
segin la 1.T.0. a cargo de la obra.
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Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fabrica como maximo y, cada muestra
estard compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayaré a la flexién y 2 unidades se ensayaran
al impacto. Para las soleras tipo "A", fos ensayos se efectuardn en la siguiente forma:

a) Ensaye de flexion: Se aplicara una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de modo que su cara
posterior descanse sobre los apoyos paraielos ubicados en una distancia libre de 50 cm. entre si. Esta carga se
ira aumentando sucesivamente hasta aicanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posicion que en el ensayo de flexion, se dejarad caer en
su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleard una altura de caida de 5 cm, la que se ird aumentando
sucesivamente de 5 en 5 cm, hasta los 40 cm. Desde esta altura, el aumento sucesivo serd de un centimetro
cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos serdn los siguientes:
a) Resistencia a la flexidn:

Valor promedio: 2.000 Kg.

Minimo individual: 1.800 Kg

b) Resistencia al impacto:

Valor promedio: 80 cm.

Minimo individual: 70 cm.

Muestreos:
El contratista podra solicitar remuestreos por cada uno de los controles receptivos, debiendo considerar a su
cargo el costo de ia toma de muestras y ensayos.

Preparacién del terreno:

Las soleras se colocardn sobre un terreno apto, debidamente preparado para su apoyo. Normaimente son
colocadas sobre la base o subbase granular que servird también de apoyo para la estructura del pavimento.

Para ia preparacion del terreno se deberd verificar que el sustrato de apoyo haya sido preparado segin

las especificaciones técnicas del proyecto. En caso de ser necesario, se ajustara el nivel de las soleras mediante
excavacion del terreno.

Colocacién:

Para ia colocacion (emplantitiado) se empleard como minimo hormigon de 170 Kgs. de cemento por m?* de
hormigdn elaborado.

Dimensiones Del Emplantiliado:

Espesor de 0,10 m. en que la envolverd con el mismo espesor hasta Ia altura de 0,15 m. desde su base.

- La separacion entre soleras sera de 10 mm como maximo.

- E embogquiliado se hara con mortero de 425 kg. de cemento por m® de mortero elaborado.

En las intersecciones de calles se utilizard soleras curvas para generar los radios solicitados, quedando prohibido
quebrar soleras para generar dichos radios, no obstante, para aquellos casos en que el mercado no disponga de
soleras requeridas para generar los radios de las intersecciones o ante situaciones técnicas debidamente
justificadas podran establecerse alternativas constructivas previa autorizacion expresa de la L.T.0.

Aceptacién y rechazo:
Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procederd en la siguiente
forma:
- Se comprobar3 si estos valores estan de acuerdo con los minimos individuales o promedios, sefialados
anteriormente; en tal caso se aceptara la partida.
- Si en uno o mas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s}, tomando el doble niimero de muestras.
- Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.
- Siestos valores cumplen con lo indicado en a}, se aceptara la partida; en caso contrario se rechazara.
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2.1.7. POSTE DE ACERO GALVANIZADO CONICO 6M

Se considera un {1) poste de acero galvanizado conico, ademas de su fundacién, para el refugio peatonal N°2.
Si fuera necesario para los otros refugios se debe considerar esta partida. Se consulta poste de acero
galvanizado conico de 6 metros para el soporte de la instalacion eléctrica, disposicidn segin contratista y/o
ITO. En caso de ser necesario, se debera considerar tirante.

2.2. OBRA GRUESA
2.2.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Sobre el sello de excavacion de ias fundaciones de los pilares, se considera emplantillado de hormigon de
calidad G-5, dosificacion minima 170 kg.cem/m?® y espesor 0,05m segin lo indicado en planimetria del proyecto.
Debera quedar perfectamente niveiado, cubriendo todo el anche de 1a fundacién.

22.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3

Cada pilar tendra una fundacién de hormigon G-17 de dosificacién 225 kg cem./m3 y de dimensiones segin
planimetria del proyecto, las cuales se asentaran sobre emplantillado de hormigdn y llevaran inserto el pilar
de acero estructural que soporta a la estructura de techumbre y de! asiento.

Se acepta un 10 % menos de dosificacion con el uso de cementos de alta resistencia debidamente
certificados por planta que cumpla con las normas INN. El hormigén resultante deberd cumplir con los
requisitos de resistencia establecidos en “Resistencias” y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma
NCh 170/2016. La Dosificacién debe ser presentada antes de hormigonary con una vigencia hasta 60 dias.

Resistencias

la resistencia del hormigén se controlard de manera de asegurar que se cumpla con la resistencia
especificada del proyecto, a la compresion cilindrica f'c, correspondiente a G17 segdn clasificacion de NCh
170/2016 (pag.6) en cuyo caso f'c=17 MPa.

El hormigén se clasifica segin su resistencia especificada a compresién a los 28 dias, f'c, determinada en
probetas cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, segiin NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacidn respectiva ha de considerarse la resistencia especificada con un 10
% de fraccion defectuosa y un coeficiente de variacion minimo de 10 % para hormigones preparados en
plantas, controlado con probeta moldeada cilindrica segin NCh1998, antecedente que podria ser exigido por
el |.T.0 previo a la recepcion del hormigdn con una vigencia de hasta 60 dias.

El hormigon seré controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores deberan ser
corregidos para corresponder al valor de compresion cilindrica en probetas de 30 cm de alto y 15 cm de
didmetro, de manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de
las Normas NCh 1171/01 y NCh 1171/02.

2.2.3. PiLAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

Se instalardn pilares metalicos en perfil cuadrado de acero negro 100x100x3mm de 6 metros de largo, el cual
se empotrara a fas fundaciones segun detalle de planimetria. Estos pilares seran el soporte principal de la
estructura de los refugios, el cual soportard la estructura de techumbre y Ia estructura de base a los asientos.

2.2.4. BARRA ESTRIADA 10MM

Se considera barra estriada de @10mm y L=40cm, dos por cada pilar para sujecién de pilar metélico a poyo de
fundacion. Se considera también 3 barras soldadas a flanche metalico para fijacion de banca de espera a piso,
segun detalle de planimetria.

2.3. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
23.1. LADRILLO FASCAL
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Se ejecutaran en albafiileria cantereada, de ladrillo tipo artesanal fiscal, de dimensiones 28.5x14x5cm,
dispuestos segdn lo indicado en planimetria, con un total de 34 hiladas, por cada pilar del refugio. La altura
que alcanzaran los pilares, sélo en ladrilios serd de 2.21m. o segin plano. Terminacién a la vista. Los ladrilios
trizados o con piquetes seran rechazados.

2.3.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS

Se usard para pegar las unidades de albafileria entre si, produciendo adherencia y generando traspasos de
carga entre ellas. Asi también en el sellado de las juntas, asegurando su impermeabilidad af agua y al aire. El
mortero de pega se constituye por {a combinacién de cemento, arena y agua con una dosificacion 1:4 en
volumen {cemento: arena). En caso de ser elaborados en obra, deberan cumplir con lo siguiente:

Cemento: deberd ser almacenado como indica el fabricante. Se mencionan los siguientes controles que se
podran realizar en obra:

- Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto.
- Que, segln la fecha de fabricacion, el producto no tenga mas de 60 dias.
- No debe presentar grumos que no se puedan deshacer con la mano.

Arena: Debera cumplir con la NCh 163. La calidad de ésta es uno de los factores determinantes en la
obtencién de un buen mortero. Se mencionan los siguientes controles que se podran realizar en obra:

- Se debera asegurar que ésta no contenga terrones de arcilla, palos, raices, basura u otro material extrafio.

- El tamafio de las particulas de arena mas grandes no debe superar los 5 mm.

- No puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.

- No puede tener material en descomposicion ni presentar mai olor.

- La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situacion que se puede verificar al apretarla
entre los dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse.

- La distribucién de las particulas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por diferentes
tamafios de granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamafio, ni granos alargados. Agua de
amasado:

-Debe ser potable o similar. No debe presentar turbiedad.
- El agua de relaves minerales no puede utilizarse en la confeccion de morteros.
- £l agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, aziicar o sales.

Se tomard la precaucion de mantener en todo momento la perfecta presentacion de las caras de la
albafiileria y de las canterias entre hiladas y entre bloques. Tendrd terminacion a la vista con canteria
rehundida de 1,5cm.

Se dispondra la implementacion de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencion de
los niveles de las distintas etapas de la construccion.

2.3.3. NIVELETAS

Se dispondré {a implementacién de niveletas de madera que aseguren en todo momento Ia mantencion de
los niveles de ias distintas etapas de la construccion.

2.4. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
24.1. ESTRUCTURA DE MADERA
2.4.1.1.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"XA4.88 MT

La estructura de madera de la cubierta estard conformada por madera cepillada de pino radiata de 2x8” de
4.88 mt para las vigas principales longitudinales, segin el detalle de planos.

£l producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.
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Todas las maderas a utilizar, serén protegidas mediante IPV (impregnada presidn vacio).

2412, VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X3.20 MT

Para para las vigas principales longitudinales, se considera la utilizaciéon de madera seca de pino radiata de
2x8” de 4.88 mt segin el detalle de planos.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, serdn protegidas mediante IPV (impregnada presién vacio}.

2.4.13. PINO SECO CEPILLADO 2X6”X3.20 MT
Para las cerchas con vigas secundarias {cumbrera y laterales}, se considera la utilizacién de madera seca
cepillada de pino radiata de 2x6” de 3.20 mt, segin el detalie de planos. Las cerchas de madera de 2x6”

estaran distanciados segin planimetria.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV {impregnada presion vacio).

24.14. PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT

Para los tapacanes longitudinales, se considera la utilizacion de madera seca de pino cepillado de 1x8” de
3.20 mt, segun detalle de planos.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presi6n vacio).
24.15. PINO SECO CEPILLADO 1X6”X3.20 MT

Para los tirantes de las cerchas con vigas secundarias, se considera la utilizacién de madera seca cepillada de
pino radiata de 1x6” de 3.20 mt, seguin el detalle de planos.

El producto utilizado deberé ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV {(impregnada presion vacio).
24.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM

Como cielo, se considerard placas de madera terciada de 12 mm que cubrira por completo la estructura de
techumbre a modo de entablado.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones,

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presion vacio).
24.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

Sobre las placas de madera, se consideraré costaneras con piezas de pino seco bruto de 2x2”, segin se
disponga para recibir ia cubierta.
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El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepiflado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presién vacio).
2.4.2. FIACIONES APERNADAS {FLANCHES METALICOS)

Para un correcto afianzamiento y soporte los paraderos consultan fijacion / afianzamientos metalicos
apernados con laminas de acero, estas piezas seran fijadas a la madera mediante pernos coche segin
detalles de proyecto.

* FUACION TIPO 1: corresponde a ia union entre el travesafio lateral en el término de las cerchas y las
cerchas de la estructura de techumbre, Esta fijacion se corresponde a un flanche metélico de 3mm de
espesor en “L”, segin se indica en planimetria de proyecto. Se consideran 4 pernos coche, L=3” por
cada ala del flanche, para asi unir las cerchas al travesafio del borde. Pintura de terminacién con
esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacién. Terminacién negro
brillante.

s  FUACION TIPO 2: corresponde a la unidn entre el pilar de acero y las cerchas de madera de ia
estructura de techumbre. Estd compuesta por un perfii en "U” de 150x100x 3mm, que es
electrosoidada al pilar de acero, en todo el contorno donde esos se unen. Esta canal o perfil “U”, fija
el travesaiio inferior de la cercha de madera, mediante 8 pernos tipo coche L=3". Pintura de
terminacion con esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacidn.
Terminacién negro brillante,

e FUACION TIPO 3: corresponde a la unidn entre el pilar de acero y el soporte de la banca o asiento de
madera, que se compone con perfiles U de 100/50/3 en el sentido de mayor altura, el que se fijara al
pilar principal electrosoidado por todo el perimetro donde se unan. En el extremo donde se fija fa
banca, Hlevara un dngulo L de acero 50/50/3 de forma tal que reciba en la parte superior de este, las
piezas de madera que componen el asiento. En la ala que recibird a las maderas del asiento, se
debera perforar en 4 puntos, para la fijacion a través de pernos coche de L=8", seglin planimetria.
Pintura de terminacién con esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacién.
Posterior a anticorrosivo. Terminacidn negro briliante.

Para la fijacion de placas de terciado y costaneras a Ia estructura de cubierta se consulta clavo corriente de
47,

2.4.3. PERNOS METALICOS

Se consideran pernos tipo coche para las uniones de elementos de madera que se han indicado en el
proyecto. Estos son los que unen las piezas de madera de las cerchas de la techumbre y asiento. Los detalies
de cada perno, son indicados en planimetria.

Para el caso de las barras hiladas del asiento, se debera soldar la terminacion con la tuerca y golilla, esto para
evitar sea removido posteriormente.

Tanto para los casos de la cubierta como para el asiento, en que ia unién no lleve un flanche metalico y sea
madera con madera, los elementos de golilla y tuerca deberan quedar embutidos dentro de {a maderay en
ningin caso sobresalir.

2.5. CUBIERTA
25.1. TEJA DE HORMIGON

Se ejecutard cubierta con de hormigén, imitacidn chilena o colonial, color rojo arcilla de 42x33cm y teja de
borde {media teja) 42x21cm sobre entablado costaneras de pino fijado a este entablado con alambre n2 18
negro se debera considerar todas las piezas de remates derechos izquierdos y cumbreras que amerite el tipo
de cubierta, o segun indicaciones del fabricante.

Se deben considerar todos los elementos para una buena terminacidn, como medias tejas, cumbreras,
frontones, encuentros y otros, segin indique proveedor.
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2.5.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS

Consulta la fijacion de la cubierta con clavos (para tinglado y costaneras) y tornillos de 6/8” negros para
fijacién de las tejas.

2.6. TERMINACIONES
2.6.1. PROTECTORES Y BARNICES

Para las maderas del refugio, cerchas, cielo y asiento, se considera la aplicacion de un sellante de madera tipo
Cerestain color natural terminacion mate, en dos manos minimos y sobre este se aplicard un barniz de
terminacion tipo Vitrolux-60, Chilcorrofin de alta resistencia, color segiin aprobacion de 1TO, en al menos dos
manos.

Posteriormente, a las estructuras metalicas que queden a la vista llevaran anticorrosivo en al menos 2 manos
de aplicacion, de distinto color, siendo la capa final de color negro.

En el exterior e interior del recinto de paraderos se considera la aplicacién de sellante hidréfugo para todos
los elementos de hormigon vistos.

2.6.2. BANCA DE ESPERA

Se construira una banca de espera, en base albafiileria cantereada de ladrilio tipo Linares sefialado de
30x15x7 cm, sobre esta se colocara banca de listones de pino seco cepillado de 2x6”, segtin disefic de planos,
apernados al ladrillo, se usarén pernos tipo coche de acero negro pavonado. La banca tendra dimensiones de
2.00 mts de largo por 35,56cm de ancho por 50 cm de alto

La banca, en uno de los extremos tendra fijacion ai pilar y en el otro extremo serd a piso, segin detalle de
planimetria.

2.6.3. BASURERO ALAMEDA

Se consulta la instalacion de basurero tipo alameda, el cual contara con un receptaculo pivotante en plancha de
acero 1020 de 1.5mm de espesor con refuerzos en perfiles 70x30x2 x 1.5mm. Los soportes seran en perfiles
tubulares redondos de 2%” x 2mm. Los adornos (esferas y argollas) serdn de aluminio fundido. Ei basurero
debera llevar adosado en su parte superior el escudo municipal fundido en aluminio. La terminacion final serd
pintura electrostatica color verde RAL 6009 o verde Trébol. La instalacion sera realizada a través de fundaciones
de hormigén 170 kg. cem/m?® de medidas 20x20x30 cm y siguiendo las recomendaciones técnicas del fabricante.
Sus caracteristicas son:

- Peso 34,5 kg, segun modelo

- Capacidad de 75 Litros.

- Sistema de vaciado vai-ven

- Colorverde anticorrosivo

La ubicacion del basurero sera segin planos de proyecto v si es proyecto tipo, seréd segin TO, cuidando no
entorpecer el libre paso de peatones y la accesibilidad universal,
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imagen Referencial ~ Basurero Alameda.
2.6.4. HLUMINACION E INSTALACION

Se requiere la instalacién de luces al interior del refugio y su respectivo empalme eléctrico para consumo de
refugio peatonal, este circuito serd soterrado, en casos que no sea posible serd aéreo y tendrd una
trayectoria de similar a las caracteristicas al de alumbrado publico, este empalme debe ser sotlicitado a la
compatifa distribuidora eléctrica. Cabe destacar, que la constructora debera realizar el proyecto eléctricoy
siendo aprobado por las instituciones pertinentes, debe ser certificado ante la SEC mediante el TE2 o segiin
corresponda.

Sera responsabilidad del contratista en la elaboracién del proyecto, el estudio de tierra pertinente para el
sistema a tierra a implementar por refugio, dejando un registro de ia medicion a puesta a tierra la cual
debera cumplir con lo descrito en la normativa vigente, especificamente Pliego Técnico RIC N°6. Ya sea
sistema de malla o de barra, el contratista debe dejar una camara de registro.

Se considera empalme en poste de empalme existente y canalizacion soterrada cuando corresponda, a
revisar con ITO. Si por cruce de calle o distanciamiento se requiere considerar empalme en poste aparte
seglin normativa actual y presente especificaciones técnicas.

En caso de no poder realizar empalme por no tener factibilidad cerca, se deberd considerar una energizacion
mediante panel solar y bateria. Para ellos se colocara un poste sencillo circular de 4-5 m de altura y 310 cm,
en donde se instalara el panel y bateria, todo en el mismo color negro. La empresa contratista deberd
entregar un protocolo de mantencion del sistema de iluminacién por via panel solar, Indicando las garantias
de ios paneles y baterias dada la fragilidad de las piezas.

2.6.41. CAIAAPI

Caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segin proyecto eléctrico y proveedor.
2.6.42. INTERRUPTOR CAJA AP)

Interruptor caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segiin proyecto eléctrico y proveedor.
2.6.43. CONDUCTORES TIPO CALPE 2X16

La conexion a la red de alumbrado publico se realizard a través de conectores tipo CALPE u otro que cumpla
la misma funcion, a definir por el contratista. Se debera considerar una seccion minima de 2.5mm2 a definir
segun proyecto eléctrico, resistente a los rayos UV y aptos para las condiciones a las cuales seran expuetos,
validado por ficha técnica del fabricante segin lo sefialado en Pliego Técnico RIC N°2 y N°4 respectivamente.

2.6.44. CAJA DE DISTRIBUCION EMT

Toda caja de distribucién utilizada sera del tipo EMT, de dimension definida por ef contratista permitiendo alojar
holgadamente todos los conductores, dejando un volumen disponible del 25%. Deberén estar protegidas contra
fa corrosion tanto en su interior como en su exterior y se debera usar un 50% de ocupacion de las entradas
como maximo. Las entradas que no se usen deben quedar cerradas.

P
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Se deberan utilizar boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, con el objetivo de realizar una
efectiva unién mecanica y proteger la aislacidn de los conductores en su instalacién y manipulacién; siempre
asegurando mantener el grado de proteccién IP y su envolvente.

Las cajas de distribucion se podran utilizar con distintos tipos de canalizacion, al usarse con tuberfas no
metalicas la caja debera conectarse a un conductor de proteccion, a través de un perno colocado en la caja con
este unico propdsito. No se aceptara que se use para este efecto los pernos de sujecion de la caja.

Las cajas usadas en ambientes himedos y/o con gran cantidad de polvo en suspensidn deberan tener un grado
de proteccidn IP tal que se asegure su correcto funcionamiento en este tipo de ambiente,

2.6.45. TUBERIA EMT 20 MM X 3MTS, CERTIFICADA

Se requiere canalizacion eléctrica de tuberia EMT de minimo 20mm desde la bajada del refugio hasta la caja
de distrubucion EMT de nivel de suelo y la subida del la caja de distrubucion EMT del poste eiéctrico mas
cercano al TDA y posterior conexion al cableado eléctrico. Dicha canalizacién debera cumplir con las
exigencias en Pliego Tecnico RIC N°4. Toda canalizacion metalica debe ser conectada a tierra.

2.6.46.  TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20MM X MTS

Se requiere canalizacion eléctrica de tuberia conduit metalica flexible de minimo 20mm desde cada refugio al
poste mas cercano. Dicha canalizacion debera cumplir con las exigencias en Pliego Tecnico RIC N°4. E
acoplamiento de canalizaciones y/o ingreso aflos tablero(s) debera realizarse de forma que mantenga el
grado de proteccion IP de la envolvente y su conjunto.

2.6.4.7. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

Se requiere el suministro e instalacion eléctrica de conductor eléctrico del tipo RV-K o asolacién similar. En
caso de ser soterrado, se consultara un conductor eléctrico tipo multiflex o similar, segin normativa
existente.

2648 TDA

Se requiere el suministro e instalacién eléctrica para cada uno de fos refugios, de un TDA con sistema de
protecciones para cortocircuitos {interruptor termomagnético de 6 Amperes) y sistema de proteccion para
persona (protector diferencial de 30 ma, 25 amperes}, estas protecciones deben ir al interior del TDA de
donde se distribuira iz electricidad a la luminaria. Definiendo una altura minima de 2,70 m o superior, segun
planimetria y/o del ITO.

Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deberan estar en condiciones de resistir los
esfuerzos electrodinamicos producidos por corrientes de faila del sistema. Los tableros de proteccién y
controi deberan contener un plano plastificado con el diagrama unilineal del circuito de alumbrado publico,
de tamafio legible donde se identifiqué sus circuitos, nimeros y funcidn. Todos los componentes metalicos
deberan estar sometidos a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosion,
ajustandose a la normativa vigente. En el caso de los componentes no metalicos de os tableros, deberan
cumplir con lo indicado en Pliego Técnico RIC N°2, numeral 6.1.19.

2.6.49. CONEXION PUESTA A TIERRA
Para proteger el conductor de conexion a tierra, se deberé instalar una CA.G de %” desde los 10 cm bajo el
N.P.T., y su correspondiente cdmara de registro. La conexidn a tierra se realizara con una conductor de
seccion minima de 4mm?2 y temofusion a barra cooperweid 5/8” de 1.5m minimo.

2.6.4.10. APLQUE RECTANGULAR TIPO LED

Se requiere el suministro e instalacién de apliqué rectangular de exterior embutido tipo led, el cual se
instalard en la cara interior de cada viga del refugio peatonal, segtin planimetria. 4 unidades por refugio.
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s DESCRIPCION
Tecnologia: LED.
Color de Temperatura: 4000k a 4500K {Blanco Neutro}
Potencia: 36W.
Dimensiones: 1 mts. Largo/4 cm ancho/3 cm alto o similar.
Material: Aluminio + Vidrio Templado o similar.
Proteccidn: 1P65 IKO8 o similar.

El proyecto y especificaciones de esta partida estardn sujetas al proyecto eléctrico desarrollado por el
contratista y/o constructora, el cual debera estar aprobado por la contraparte, siendo esta partida una guia
de lo que se requiere como objetivo.

2.6.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Esta partida se refiere a la provision e instalacién de sefializacion del punto de parada segtn detalles, incluyendo
los postes de sustentacidn, su respectiva cimentacién y elementos accesorios requeridos.

En todo lo que corresponda, el disefio de las banderas de parada convencional, se deberd ajustar a lo dispuesto
en el proyecto e indicado por el ITQ, pudiendo ser una sefial de paradero o de parada convencional

El poste de la sefial se realizard en base a perfileria y plancha de acero laminado caliente {cuando corresponda),
de calidad ASTM A36 o equivalente, con las dimensiones y espesores indicados en planos. Posteriormente serd
galvanizados en caliente segun NCh 3346 para conseguir un grado de proteccion a la corrosiéon minimo C2 segin
ISO 9223 y pintado con Esmalte Poliuretano autoimprimante {minimo 75 micras) color RAL 9004. La “bandera”
se realizara en base a plancha de acero galvanizada, de calidad A653 G60 o equivalente, con las dimensiones y
espesores indicados en planos. Los adhesivos de informacion seran los especificados por el ITO.

Las fijaciones de plancha — poste se realizaran con Remache Estructural tipo POP de acero galvanizado en su
totalidad (no solo vastago} de las dimensiones indicadas en planos.

En io que respecta a las dimensiones de las fundaciones, debera cumplirse lo estipulado en fas {aminas del
proyecto y las instrucciones de la ITO. La forma y colores de las sefiales deberan atenerse a lo dispuesto por el
ITO, segin corresponda a sefialética de paradero o sefialética de parada convencional,

En cuanto a medicidn de retro reflexién, se cumplird lo estipulado en 6.302.305 del Manual de Carreteras, en
tanto que los niveles minimos de retro reflexién deberan cumplir lo dlspuesto en la tabla 6.302.305. A, niveles
de retro reflexion para sefiales verticales nuevas.

La ubicacion de las sefiales en terreno deberé atenerse a lo dispuesto por el iTO.

3. REFUGIO PEATONAL N°2 CAMINO PADRE HURTADO / CALLE LOS TILOS — VIALIDAD

3.1. DEMOLICIONES
3.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO
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En el caso de que el proyecto de pavimentacidn especifique la demolicién de pavimentos existentes, esta debera
considerar ademas la extraccién y el transporte a botadero de los escombros. Para tal efecto, se debera
considerar dentro de las labores de ejecucion del proyecto, las acciones necesarias para proteger los
elementos/componentes del pavimento que quedaran sin afectar, de manera que queden inalterados por los
procesos de demolicién y extraccion.

El contratista debera considerar, previo a ia realizacion de estas labores, |a proteccion de las estructuras
aledafias al proyecto de pavimentacion, tales como obras de arte, subrasante, bases, pavimentos, cafierias,
cdmaras, entre otros, para evitar asi faenas posteriores de reposicién, reconstruccién y/o recompactacion,
seglin sea el caso.

Los elementos que podrian ser especificados para demolicidn y extraccion son:
a. Calzadas y veredas de hormigon

b. Calzadas y veredas asfilticas

c. Calzadas adoquinadas

d. Calzadas empedradas

e. Zarpas de hormigén

f. Veredas de baldosas

g. Soleras en mal estado o construidas en sitio

h. Bases de hormigédn, granuiares y estabilizadas
i. Otro

Dentro de estas se contabilizan los pollos de fundacion pertenecientes a sefialéticas desmanteiadas. Se debe
tener en consideracion que todo elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicién cada tramo a intervenir deberd estar libre de todo tipo de escombro, fos
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas
de la faena.

3.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
3.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

idemitem 2.1.1

3.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
Idem item 2.1.2
3.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
idemitem 2.1.3
3.2.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
ldemitem 2.14
3.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
ldemitem 2.1.5

3.2.6. SOLERAS TIPO A {(RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
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Idemitem 2.1.6

4. REFUGIO PEATONAL N°3 CAMINO PADRE PARADERO 14 - VIALIDAD

4.1. DEMOLICIONES
4.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 3.1.1

4.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Se considera la demolicién y trasiado a botadero de los refugios peatonales existentes. Esto considera el retiro
de cubiertas, estructuras verticales y horizontales de soporte, fundaciones y radieres. Todo excedente de
escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberdn ser evacuados periddicamente de la
obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segin necesidad y pertinencia, siempre y cuando
tengan aprobacién del ITO. El resto de escombros serén transportados en camiones de dimensiones adecuadas
a botaderos legaimente autorizados.

Las estructuras tales como letreros, basureros, u otros que puedan ser reutilizados podran ser entregados a
DIMAAO, previa coordinacion con el iTO.

l Paradero N°3: Camine Padre Hurtado paradero 14

4.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
4.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactandolo segln estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado en el punto “demolicion elementos de pavimentos y transporte a botadero”, todo
excedente de escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberdn ser evacuados
periddicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segiin necesidad y pertinencia,
siempre y cuando tengan aprobacidn de ia fTO. El resto de los escombros seran transportados en camiones de
dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

En aquellos sectores en que ia sub-rasante de Ias calles van en corte, se excavaré el material necesario para dar
espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin
de evitar el relleno y deficiente compactacién

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacion, se debera extraer en su totalidad,
reemplazandolo con el material especificado en “Refienos” y compacténdolo a una densidad no inferior al 95%,
de ia densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.} del Proctor Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de ia
densidad relativa, NCh 1726, seguin corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soporte
California (C.B.R.), segin NCh 1852 inferior en 20 % al C.B.R. de Proyecto.
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Cuando el 20% o mas de las muestras de los C.B.R. de sub-rasante sean inferiores al 80 % de! C.B.R. de disefio, el
material de la sub-rasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al C.B.R.de disefio, o
bien, se estabiliza {a fundacidon por técnicas reconocidas, apoyos de geotextiles cuando sea necesario y es el
proyectista quien evalta en cada caso fa mejor solucidn en costo, rendimiento y facilidades constructivas en
funcidn del clima, menor tiempo de ejecucion y mejor estandar de funcionamiento; esto es fundamental para no
paralizar ia obra por indefiniciones que se pueden prever en la etapa de estudio.

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al C.B.R. de disefio,
se debera informar a la 1.7.0. para evaluar un posible cambio de disefio estructural.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 356202019 “Gestion de residuos
— Residuos de construccion y demolicion (RCD) — Clasificacidon y directrices para el plan de gestion”, y enviarse
a botaderos legales, que se deberan certificar con el I.T.0, adjuntando ademas certificados de declaraciones de
retiro, transporte y disposicion final de residuos no peligrosos de ia construccién {escombros) segin Art. 11,
18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del
MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES,
RETC, y para el caso de productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley
20.920 y los respectivos decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por la autoridad ambiental.

Rellenos:

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacidn o empréstito si se requiere. El CBR minimo
exigible del material sera el CBR de disefio.

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante {basura, suelo orgénico, escombros, suelo vegetal,
etc.) se procederd de la siguiente manera:

Todos los materiales que integran el relieno deberan estar libres de materias organicas, pasto, hojas, raices u
otro material objetable. El material de relleno debera contar con visto bueno de la 1.T.0. pudiendo

considerarse arido reciclado de hormigdn.

El material de relleno sera colocado en capas, ademas debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de
compactacion a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada sera de 0,15 m para suelo
fino (arcilla {imo); de 0,20 m para finos con granulares y de 0,30 m para suelos granulares.

Podrad aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos con tecnologia que
asegure el propdsito y que presente la debida justificacion, la que debe indicar ia potencia del equipo a emplear
y demostrar que su efecto no causa dafho a las instalaciones de servicios existentes y o a ias instalaciones
vecinas, fo que se debe verificar en terreno por profesionales responsables. En esas condiciones se puede
aumentar de espesor. La densidad se asegura en todo el espesor de ia capa y no solo en la parte superior de
esta.

En la formacion de las diferentes capas de reflenos se podrén aceptar bolones de tamafio maximo igual a los 2/3
del espesor compactado de la capa y en una proporcion tal que quede uniformemente distribuida, sin formar
nidos ni zonas inestables. las capas de rellenos deberédn ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del Proctor
Modificado, NCh 1534 1l - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segin corresponda.

4.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

Idemitem 2.1.1

4.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
idem item 2.1.2

4.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.1.3

4.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idem item 2.1.4

4.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
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Idem item 2.1.5

4.2.7. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION

Idemitem 2.1.6

4.3. OBRA GRUESA
43.1. HORMIGON EMPLANTILUADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.2.1
43.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.2.2
4.3.3. PILAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
Idem item 2.2.3
4.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
ldemitem 2.2.4

4.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
4.4.1. LADRIULO FISCAL

ldemitem 2.3.1
4.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
ldem item 2.3.2
44.3. NIVELETAS
idem item 2.3.3
4.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
4.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
4.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X4.88 MT
ldemitem 2.4.1.1
45.1.2.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.2
45.13. PINO SECO CEPILLADO 2X6”X3.20 MT
Idem item 2.4.1.3
45.14. PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
Idem item 2.4.14

4.5.1.5. PINO SECO CEPILLADO 1X6”X3.20 MT

Idemitem 2.4.1.5
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45.16. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2430 MM
Idem item 2.4.1.6
45.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.7
45.2. FUACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Idem item 2.4.2
453. PERNOS METALICOS
idemitem 2.4.3

4.6. CUBIERTA
4.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idemitem 25.1
4.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

4.7. TERMINACIONES
4,7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.6.1
4.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.6.2
4.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.6.3
4.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.6.4
47.41. CAIAAPI
Idemitem 2.6.4.1
4.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA API
Idem item 2.6.4.2
4.7.43.  CAJADE DISTRIBUCION EMT
Idem item 2.6.4.4
4.7.44. TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA

Idem item 2.6.4.5
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4.7.45. TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA

Se requiere canalizacién eléctrica de tuberia PVC SCH-40 de minimo 25 mm soterrada, con una profundidad
minima de 60 cm y en el recorrido de la excavacién este debera ser cubierto con arena, mortero coloreado y

cinta de peligro.

El ducto debe ser instalado en una zanja de 0,6 metros de profundidad {o lo que indique la norma SEC para
tales efectos} en cuya base se dispondra una cama de arena fina en la que descansara el ducto, para
recubririo con otra capa de arena, se puede separar en tres capas:

« Primera Capa: De arena, en la base para alojar y cubrir ducto de canalizacion. 18 cm aproximadamente.

« Segunda Capa: Ladrillos de proteccidn, los que se deben alinear de forma horizontal y compacta, siguiendo
la misma direccion del ducto, quedando el tiitimo en el centro del ancho de cada fadriflo. 8 cm
aproximadamente. Los ductos instalados se deberan proteger mediante una capa de mortero de cemento
afinado y coloreado, de un espesor de 0,10m y que se extienda 0,30m hacia ambos lados. Ademas, sobre e}
mortero se debera dejar una cinta de identificacion o sefializacion que permita claramente la identificacion
de peligro eléctrico.

« Tercera Capa: Cubierta de tierra compactada cada 15 cm, hasta completar y dejar a nivel el terreno
utilizado, respuesta la terminacién que originalmente tenia antes de la canalizacion

Por otra parte, se deben reponer pavimentos y jardines exactamente a la condicion existente antes de la

intervencion. Ademas, se debe considerar la eventualidad de intervenir las raices de los arboles, frente alo
cual, se exigira la aplicacién de pasta poda sobre las raices intervenidas.

DISPOSICION DE DUCTO EN ZANJA PARA CIRCUITOS
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LHERBAL PN

4 R IR
ERAEL O R U U
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B R
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Para conductores en canalizacion subterranea deberan ser del tipo multipolar RZ1 / RZ1-K, con aisiacion de

polietileno reticulado XLPE o equivalente técnico, mientras que para la canalizacién a ia vista deberd ser de!
tipo multipolar RV / RV-K, con aislacion de polietileno reticulado XLPE o equivalente técnico, de acuerdo a la
normativa vigente.

En el caso de que la canalizacidn sea plastica, deberd cumplir con la clasificacidn de libre de halégenos, baja
toxicidad y emision de humos definidos en los protocolos de seguridad de productos eléctricos, establecidos
por la SER y definidos segun Pliego Técnico RIC N°4. De lo contrario, al ser metilica, se considera el
cumplimiento de todo lo descrito en los parrafos anteriores.

4.74.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
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Idem item 2.6.4.7

4.74.17. TDA
Idem item 2.6.4.8

4.7.48. CONEXION PUESTA A TIERRA
Idem item 2.6.4.9

4.7.49. APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
ldem item 2.6.4.10

4.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.6.5

5. REFUGIO PEATONAL N°4 CAMINO PADRE SITIO 15 - VIALIDAD
S5.1. DEMOLICIONES
5.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idemitem 3.1.1

5.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 4.1.2

imagen Paradero N°4: Camino Padre sitio 15 frente a Virgen, costado poniente

5.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
5.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

idemitem 4.2.1
5.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

idem item 2.1.1

5.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.

Idem item 2.1.2
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S.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

Idemitem 2.1.3

5.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idemitem 2.1.4

5.2.6. MORTEROC DE PEGA 425 KG/CEM/M3

idem item 2.1.5
5.2.7. SOLERASTIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
Idem item 2.1.6

5.3. OBRA GRUESA
5.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.2.1
5.3.2. HORMIGGN POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.2.2
5.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6m.
Idem item 2.2.3
5.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idem item 2.2.4

5.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
5.4.1. LADRILLO HSCAL

Idem item 2.3.1

5.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
ldem item 2.3.2

5.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
5.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA

5.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

§.5.1.1.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X4.88 MT

ldemitem 2.4.1.1

55.1.2. VIGA PINC SECO CEPILLADO 2X87X3.20 MT

Idem item 2.4.1.2
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5.5.1.3.  PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.3
5.5.1.4.  PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
Idemitem 2.4.1.4
5.5.1.5.  PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.5
5.5.1.6.  TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
Idem item 2.4.1.6
5.5.1.7.  PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.7
5.5.2. FUJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Idem item 2.4.2
5.5.3. PERNOS METALICOS
Idem item 2.4.3

5.6. CUBIERTA
5.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
5.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

5.7. TERMINACIONES
5.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.6.1

5.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.6.2

5.7.3. BASURERO ALAMEDA
ldem item 2.6.3

5.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.6.4

5.7.4.1. CAJA AP

Idem item 2.6.4.1
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5.7.4.2.  INTERRUPTOR CAJA API
Idem item 2.6.4.2

5.743.  CAIA DE DISTRIBUCION EMT
idem item 2.6.4.4

5.7.44.  TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
ildem item 2.6.4.5

5.7.45.  TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA
Idem item 4.7.4.5

5.74.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idemitem 2.6.4.7

5.747. TDA
Idemitem 2.6.4.8

5.7.48.  CONEXION PUESTA A TIERRA
ldemitem 2.6.4.9

5.7.49.  APUQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.6.4.10

5.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS
Idem item 2.6.5

6. REFUGIO PEATONAL N°5 CAMINO PADRE SITIO 17 - VIALIDAD

6.1. DEMOLICIONES
6.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 3.1.1

6.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idemitem 4.1.2

Pégina 87 de




S BUIN S

liustre Municipatidad

Imagen Paradero N°5: Camino Padre Hurtado Sitic 17

6.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
6.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Idemitem 4.2.1

6.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO
Idem item 2.1.1

6.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.

Idem item 2.1.2

6.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

Idem item 2.1.3

6.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.

Idemitem 2.1.4

6.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

Idem item 2.1.5
6.2.7. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
Idem item 2.1.6

6.3. OBRA GRUESA
6.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.2.1
6.3.2. HORMIGGN POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.2.2
6.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

Idemitem 2.2.3
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6.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM

Idem item 2.2.4

6.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
6.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1

6.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS

Idem item 2.3.2

6.4.3. NIVELETAS

Idem item 2.3.3

6.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
6.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

6.5.1.1.

Idemitem 2.4.1.1

6.5.1.2.

Idem item 2.4.1.2

6.5.1.3.

Idemitem 2.4.1.3

6.5.1.4.

ldemitem 2.4.1.4

6.5.1.5.

Idemitem 2.4.1.5

6.5.1.6.

Idemitem 2.4.1.6

6.5.1.7.

Idem item 2.4.1.7

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X87X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT

TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM

PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

6.5.2. FUJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.4.2

6.5.3. PERNOS METALICOS

Idem item 2.4.3

6.6. CUBIERTA

6.6.1. TEJA DE HORMIGON

Pégina 89 de




SBUIN 3

Hustre Municipalidad

Idem item 2.5.1
6.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

6.7. TERMINACIONES
6.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.6.1
6.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.6.2
6.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idemitem 2.6.3
6.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.6.4
6.7.41. CAIAAPI
Idemitem 2.6.4.1
6.7.42.  INTERRUPTOR CAJA API
Idemitem 2.6.4.2
6.7.43.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT
Idem item 2.6.4.4
6.7.44.  TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
Idem item 2.6.4.5
6.7.45.  TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA
Idemitem 4.7.4.5
6.7.46. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.6.4.7
6.747. TDA
Idem item 2.6.4.8
6.7.48. CONEXION PUESTA A TIERRA
Idem item 2.6.4.9

6.7.4.9. APUQUE RECTANGULAR TIPO LED
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idem item 2.6.4.10

6.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS
Idem item 2.6.5

7. REFUGIO PEATONAL N°6 CLEMENTE DIAZ CON SERRANO - VIALIDAD

7.1. DEMOLICIONES
7.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

idemitem 3.1.1

tmagen Paradero N°6: Clemente Diaz con Serranc.

7.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
7.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

Idemitem 2.1.1

7.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E =0,10 M.
ldem item 2.1.2
7.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.1.3
7.24. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
ldem item 2.1.4
7.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
Idem item 2.1.5

7.3. OBRA GRUESA
7.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

ldemitem 2.2.1
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7.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.2.2

7.3.3. PILAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
Idemitem 2.2.3

7.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idem item 2.2.4

7.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
74.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1
7.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.3.2
7.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
7.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
7.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
75.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X4.88 MT
idemitem 2.4.1.1
7.5.1.2.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.2
7.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6”X3.20 MT
Idem item 2.4.1.3
7.5.14. PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.4
7.5.15. PINO SECO CEPILLADO 1X6"”X3.20 MT
ldem item 2.4.1.5
7.5.1.6.  TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
ldemitem 2.4.1.6
7.5.17. PINO BRUTO 2X2”X3.20 MT
Idemitem 2.4.1.7
7.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.4.2
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7.5.3. PERNOS METALICOS
Idem item 2.4.3

7.6. CUBIERTA
7.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
7.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

7.7. TERMINACIONES
7.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idemitem 2.6.1
7.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.6.2
7.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.6.3
7.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.6.4
7.741. CAIA AP
idem item 2.6.4.1
7.7.4.2.  INTERRUPTOR CAJA API
Idem item 2.6.4.2
7.7.43.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT
Idemitem 2.6.4.4
7.7.44. TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
Idem item 2.6.4.5
7.7.4.5. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20MM X MTS
Idem item 2.6.4.6
71.7.4.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.6.4.7
7.7.4.7. TDA

Idem item 2.6.4.8
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7.748. CONEXIGN PUESTA A TIERRA
ldemitem 2.6.4.9

7.7.49.  APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.6.4.10

7.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idemitem 2.6.5

8. REFUGIO PEATONAL N°7 CLEMENTE DIAZ CON FELIPE DE NERY - VIALIDAD
8.1. DEMOLICIONES
8.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 3.1.1

8.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idemitem 4.1.2

imagen Paradero N*7: Clemente Diaz con Felipe de Nevy, vereda Sur

8.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
8.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Idem item 4.2.1
8.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENQ
Idem item 2.1.1

8.2.3. BASE ESTABILIZADA (BR>60% E = 0,10 M.

Idem item 2.1.2

8.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

Idem item 2.1.3

8.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
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ldem item 2.1.4

8.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

Idem item 2.1.5

8.3. OBRA GRUESA
8.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

ldemitem 2.2.1
8.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idemitem 2.2.2
8.3.3. PILAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
Idem item 2.2.3
8.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
ldemitem 2.2.4

8.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
8.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1
8.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.3.2
8.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
8.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
8.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
8.5.1.1.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT
Idemitem 2.4.1.1
8.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X3.20 MT
Idem item 2.4.1.2
8.513. PINO SECO CEPILLADO 2X6”X3.20 MT
idem item 2.4.1.3
8.5.1.4.  PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
idemitem 2.4.14

8.5.1.5.  PINO SECO CEPILLADO 1X67X3.20 MT
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ldemitem 2.4.1.5
8.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
Idem item 2.4.1.6
8.5.1.7.  PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.7
8.5.2. FUACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Idem item 2.4.2
8.5.3. PERNOS METALICOS
ldemitem 2.4.3

8.6. CUBIERTA
8.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
8.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

8.7. TERMINACIONES
8.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

ldem item 2.6.1
8.7.2. BANCA DE ESPERA
ldem item 2.6.2
8.7.3. BASURERO ALAMEDA
ldem item 2.6.3
8.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
ldemitem 2.6.4
8.74.1. CAJAAPI
ldem item 2.6.4.1
8.74.2.  INTERRUPTOR CAJA AP
ldem item 2.6.4.2
8.743.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT
Idem item 2.6.4.4

8.7.44.  TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
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Idem item 2.6.4.5

8.7.45.

Idem item 4.7.4.5

8.7.4.6.

Idem item 2.6.4.7

8.7.47.

idem item 2.6.4.8

8.7.4.38.

ldem item 2.6.4.9

8.7.4.9.

Idem item 2.6.4.10

TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA

CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

TDA

CONEXION PUESTA A TIERRA

APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED

8.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Jdem item 2.6.5

9. REFUGIO PEATONAL N°8 PURISIMA — VIALIDAD

9.1. DEMOLICIONES

9.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idemitem 3.1.1

9.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idemitem 4.1.2

{magen Paradero N'8: Oemente Diaz con Purisimo

9.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
9.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Idem item 4.2.1

9.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO
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Idem item 2.1.1

9.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
ldem item 2.1.2
9.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
ldem item 2.1.3
9.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idemitem 2.1.4
9.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
idemitem 2.1.5

9.3. OBRA GRUESA
9.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

idemitem 2.2.1
9.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
ldem item 2.2.2
9.3.3. PILAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
Idemitem 2.2.3
9.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idemitem 2.2.4

9.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
9.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1

9.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.3.2

9.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
9.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA

9.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

9.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X4.88 MT

Idemitem 2.4.1.1

9.5.1.2.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X3.20 MT
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idem item 2.4.1.2
9.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.3
9.5.14. PINO SECO CEPILLADO 1X8X3.20 MT
demitem 2.4.1.4
9.5.15. PINO SECO CEPILLADO 1X67X3.20 MT
ldem item 2.4.1.5
95.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
ldemitem 2.4.1.6
9.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.7
9.5.2. FUACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
ldem item 2.4.2
9,5.3. PERNOS METALICOS
idemitem 2.4.3

9.6. CUBIERTA
9.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
9.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

9.7. TERMINACIONES
9.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

idem item 2.6.1
9.7.2. BANCA DE ESPERA
ldem item 2.6.2
9.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.6.3
9.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
idem item 2.6.4

9.7.4.1. CAJA APl
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Idem item 2.6.4.1

9.7.4.2.  INTERRUPTOR CAIA APi
ldem item 2.6.4.2

9.7.4.3.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT
Idemitem 2.6.4.4

9.744. TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
idem item 2.6.4.5

9.7.45.  TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA
Idem item 4.7.4.5

9.7.46.  CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.6.4.7

9.747. TDA
idem item 2.6.4.8

9.74.8.  CONEXION PUESTA A TIERRA
idem item 2.6.4.9

9.749.  APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
ldem item 2.6.4.10

9.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.6.5

10. REFUGIO PEATONAL N°9 BAJOS DE MATTE, ALTURA MARIA ARRUE. PONIENTE — SERVIU

10.1. OBRAS DE PAVIMENTACION
10.1.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

idem item 4.2.1

10.1.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO
ldemitem 2.1.1

10.1.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 m.

Idemitem 2.1.2

10.1.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

Idemitem 2.1.3

10.1.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
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idemitem 2.1.4

10.1.6. MORTERO DE PEGA 330 KG/CEM/M3

Las baldosas siempre se apoyaran sobre el mortero de pega, el cual deberd tener una consistencia y
dosificacion adecuada de acuerdo a su uso. El mortero deberd ser pastoso, con contenido de cemento
suficiente para una adecuada adherencia y de resistencia tal que impida que se despeguen.

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una
dosificacién minima de 330 kg. cem/m?®. Este debera tener una relacidon minima de cemento: arena = 1:3 en
volumen. En el caso de que la instalacion se realice en épocas de calor, se recomienda utilizar cal para
retardar el fraguado {3 partes de cemento por 1 de cal}. Sin embargo, se aceptard en obra el uso de una
dosificacién cemento: arena, en volumen distinto al sefialado anteriormente, para lo cual la nueva relacion
peso-volumen y dosificacién deberd ser revisada y validada por laboratorio y aprobada por la fiscalizacion
técnica profesional responsable de la obra.

Si la Fiscalizacién Técnica de la Obra lo autorizase, se podran emplear morteros pre dosificados, los que seran
elaborados segiin recomendaciones del fabricante.

La arena para el mortero tendra un tamafio maximo de 5 mmy no contendra arcillas u otros contaminantes,
debiendo cumplir con las disposiciones de la NCh 163.

La consistencia del mortero deberd ser plistica para que el material pueda ser esparcido con facilidad,
cumpliendo los niveles altimétricos definidos para el proyecto. Debera ser pastosa, y asegurar el correcto

pegado de los elementos sobre los que se aplica.

Ademas, debera tener un tiempo de endurecimiento que permita un 6ptimo contacto con la cara inferior de
los elementos prefabricados en que se utilice y asegurar su fijacion de manera adecuada.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente después de su
amasado.

10.1.7. EXTRACCION Y COLOCACION DE SENALES

Se contempla el traslado de sefialética existente, la cual se encuentra indicada en planimetria adjunta.

Antes de proceder a trasladar la seiialética, se deberd consultar la ubicacion definitiva con la Direccion de
Transito del Municipio, proceso que se podré realizar a través del ITO.

Una vez trasladadas, el ITO revisara en obra el cumplimiento de lo estipulado por fa Direccion de Transito y toda
normativa vigente que aplique para el caso.

Durante el transcurso de la faena se deberd tener precaucson de no dafiar (ralladuras, aboliaduras, etc.} los
elementos a reubicar. En caso de suceder lo anterior, serd responsabilidad del contratista reparar el dafio

realizado o reponer por un elemento nuevo a costo cero.

10.2. OBRA GRUESA
10.2.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

idem item 2.2.1

10.2.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3

Idem item 2.2.2

10.2.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
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Idem item 2.2.3
10.2.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idemitem 2.2.4

10.3.  ALBARNILERIA PILARES LADRILLOS
10.3.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1
10.3.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idemitem 2.3.2
10.3.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
10.4. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
10.4.1. ESTRUCTURA DE MADERA
10.4.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT
Idem item 2.4.1.1
10.4.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X3.20 MT
Idem item 2.4.1.2
10.4.1.3.  PINO SECO CEPILLADO 2X6”X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.3
10.4.1.4.  PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.4
10.4.1.5. PINO SECO CEPILLADO 1X6”X3.20 MT
dem item 2.4.1.5
10.4.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
ldem item 2.4.1.6
10.4.1.7.  PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.7
10.4.2. FACIONES APERNADAS (FLANCHES MET. ALICOS)

Idemitem 2.4.2

10.4.3. PERNOS METALICOS

Idem item 2.4.3
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10.5. CUBIERTA

10.5.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1

10.5.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS

Idem item 2.5.2

10.6. TERMINACIONES
10.6.1. PROTECTORES Y BARNICES

idem item 2.6.1

10.6.2. BANCA DE ESPERA

Idem item 2.6.2

10.6.3. BASURERO ALAMEDA

idem item 2.6.3

10.6.4. ILUMINACION E INSTALACION

idem item 2.6.4

10.6.4.1.

Idemitem 2.6.4.1

10.6.4.2.

Idem item 2.6.4.2

10.6.4.3.

idemitem 2.6.4.4

10.6.4.4.

idem item 2.6.4.5

10.6.4.5.

Idem item 4.7.4.5

10.6.4.6.

Idem item 2.6.4.7

10.64.7.

idem item 2.6.4.8

10.6.4.8.

idem item 2.6.4.9

CAJA APl

INTERRUPTOR CAJA APi

CAJA DE DISTRIBUCION EMT

TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA

TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA

CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

CONEXION PUESTA A TIERRA
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10.6.4.9. APUQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.6.4.10

10.6.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS
Idem item 2.6.5

11. REFUGIO PEATONAL N°10 VALDIVIA DE PAINE, AV. CHILE — VIALIDAD

11.1. DEMOLICIONES
11.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 3.1.1

11.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idemitem 4.1.2

Imagen Paradero N°10: Valdivia de Paine Av Chile

11.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
11.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

ldem item 4.2.1
11.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO
idemitem 2.1.1
11.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
Idem item 2.1.2
11.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.1.3
11.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.

ldemitem 2.1.4

11.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
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ldem item 2.1.5

11.3. OBRA GRUESA
11.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.2.1
11.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idemitem 2.2.2
11.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
Idemitem 2.2.3
11.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idemitem 2.2.4

11.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
11.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1
11.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.3.2
11.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
11.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
11.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
11.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"XA4.88 MT
Idem item 2.4.1.1
11.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X87X3.20 MT
Idemitem 2.4.1.2
11.5.1.3.  PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
dem item 2.4.1.3
11.5.1.4.  PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
idemitem 2.4.1.4
11.5.1.5. PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT
Idem item 2.4.15

11.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM

Idemitem24.16
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11.5.1.7.  PINO BRUTO 2X2”X3.20 MT
idemitem 2.4.1.7
11.5.2. FUACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Idemitem 2.4.2
11.5.3. PERNOS METALICOS
Idemitem 24.3

11.6. CUBIERTA
11.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
11.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS
Idemitem 2.5.2

11.7.  TERMINACIONES
11.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

idem item 2.6,1
11.7.2. BANCA DE ESPERA
Idemitem 2.6.2
11.7.3. BASURERO ALAMEDA
idem item 2.6.3
11.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
idem item 2.6.4
11.74.1. CAJIAAPI
ldemitem 2.6.4.1
11.7.4.2. INTERRUPTOR CAIA AP}
ldem item 2.6.4.2
11.7.43. CAJA DE DISTRIBUCION EMT
ildem item 2.6.4.4
11.7.4.4.  TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
idem item 2.6.4.5

11.7.4.5. TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA

Idemitem 4.7.4.5

N
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11.7.4.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
ldem item 2.6.4.7
11.74.7. TDA
Idem item 2.6.4.8
11.7.4.8. CONEXION PUESTA A TIERRA
Idem item 2.6.4.9
11.7.49. APUQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.6.4.10

11.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.6.5

12. REFUGIO PEATONAL N°11 VALDIVIA DE PAINE G-500 — VIALIDAD

12.1. DEMOLICIONES
12.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 3.1.1

12.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

idemitem 4.1.2

Imagen Paradero N°11: Valdivia de Paine G-300

12.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
12.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

Idem item 2.1.1

12.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
Idem item 2.1.2

12.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE0,4X 0,4 M. PODOTACTIL

Idem item 2.1.3
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12.2.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idemitem 2.1.4

12.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
ldem item 2.1.5

12.2.6. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
idem item 2.1.6

12.3. OBRA GRUESA
12.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idemitem2.2.1
12.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.2.2

12.3.3. PILAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

Idemitem 2.2.3
12.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idemitem 2.2.4

12.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
12.4.1. LADRILLO FISCAL

Idemitem 2.3.1

12.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.3.2

12.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.3.3
12.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA

12.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

12.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X87X4.88 MT

Idemitem 2.4.1.1
125.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8”X3.20 MT
ldem item 2.4.1.2

12.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6”X3.20 MT

Idem item 2.4.1.3

~J
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12.5.1.4. PINO SECO CEPILIADO 1X8"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.4
12.5.1.5. PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.5
12.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
ldem item 2.4.1.6
12.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.7
12.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Idemitem 2.4.2
12.5.3. PERNOS METALICOS
ldemitem 2.4.3

12.6. CUBIERTA
12.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
12.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS
idemitem 2.5.2

12.7. TERMINACIONES
12.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.6.1
12.7.2. BANCA DE ESPERA
dem item 2.6.2
12.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.6.3
12.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
idem item 2.6.4
12.74.1. CAJAAPI
Idem item 2.6.4.1
12.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA AP!

Idem item 2.6.4.2
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12.7.4.3. CAJA DE DISTRIBUCION EMT
ldem item 2.6.4.4

12.7.4.4. ' TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
idemitem 2.6.4.5

12.7.4.5. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20 MM X MTS
idem item 2.6.4.6

12.7.46. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.6.4.7

12.74.7. T1DA
idem item 2.6.4.8

12.7.4.8. CONEXION PUESTA A TIERRA
idemitem 2.6.4.9

12.7.4.9. APUQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.6.4.10

12.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERNAL DE PARADEROS

idem item 2.6.5

13. REFUGIO PEATONAL N°12 VALDIVIA DE PAINE G-500 km 3,680 - VIALUDAD

13.1. DEMOLICIONES
13.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idemitem 3.1.1

13.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERC AUT ORIZADO, REFUGIO PEATONAL

idem item 4.1.2

imagen Paradero N*12: Valdivia de Poine G-500, ubicado en Km., 3,495,
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Nota: Se recuerdo la ubicacion del nuevo Refugio Peatonal N°12 se encuentra en e Km. 3,680. Esta ubicacion fue movide 185km al sur por
recomendacion de la Direction de Viglidod. Aun se considera fa demolicién del paradero indicado en la imagen dado su mal estado.

13.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
13.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

Idem item 4.2.1
13.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO
Idem item 2.1.1
13.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60%E =0,10 M.
Idem item 2.1.2
13.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.1.3
13.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.

Idem item 2.1.4

13.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
Idem item 2.1.5

13.2.7. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
Idem item 2.1.6

13.3. OBRA GRUESA
13.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

idem item 2.2.1
13.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.2.2
13.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
idem item 2.2.3
13.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idem item 2.2.4

13.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
13.4.1. LADRILLO FISCAL

idem item 2.3.1

13.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
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Idem item 2.3.2

13.4.3. NIVELETAS

Jdem item 2.3.3

13.5.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

13.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

13.5.1.1.

Idemitem 2.4.1.1

13.5.1.2.

Idem item 2.4.1.2

13.5.1.3.

Idem item 2.4.1.3

13.5.1.4.

Idem item 2.4.1.4

13.5.1.5.

Idem item 2.4.1.5

135.1.6.

ldem item 2.4.1.6

13.5.1.7.

Idem item 2.4.1.7

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X87X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X6”X3.20 MT

TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM

PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

13.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.4.2

13.5.3. PERNOS METALICOS

Idem item 2.4.3

13.6. CUBIERTA

13.6.1. TEJA DE HORMIGON

idem item 2.5.1

13.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS

Idem item 2.5.2

13.7. TERMINACIONES
13.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idemitem 2.6.1
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13.7.2. BANCA DE ESPERA
idemitem 2.6.2
13.7.3. BASURERO ALAMEDA
idem item 2.6.3
13.7.4. LUMINACION E INSTALACION
idemitem 2.6.4
13.74.1. CAIAAPI
Idem item 2.6.4.1
13.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA AP
idemitem 2.6.4.2
13.743. CAJA DE DISTRIBUCION EMT
idemitem 2.6.4.4
13.7.4.4. TUBERIA EMT 20 MM X 3 MTS, CERTIFICADA
idemitem 2.6.4.5
13.7.4.5. TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA
{dem item 4.7.4.5
13.74.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.6.4.7
13.747. TDA
idemitem 2.6.4.8
13.7.4.8. CONEXION PUESTA A TIERRA
idemitem 2.6.4.9
13.749. APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.6.4.10
13.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

idem item 2.6.5

14. REFUGIO PEATONAL N°13 VALDIVIA DE PAINE G-500— VIALIDAD

14.1. DEMOLICIONES
14.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

idem item 3.1.1
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14.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 4.1.2

14.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
14.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

idemitem 4.2.1

14.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO
Idemitem 2.1.1

14.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.

ldemitem 2.1.2
14.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
ldem item 2.1.3
14.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
ldemitem 2.1.4
14.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
Idemitem 2.1.5
14.2.7. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
ldemitem 2.1.6

14.3. OBRA GRUESA
14.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idemitem 2.2.1

14.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3

Idem item 2.2.2
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14.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

ldem item 2.2.3
14.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idem item 2.2.4

14.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
14.4.1. LADRILLO FISCAL

ldem item 2.3.1
14.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
ldemitem 2.3.2
14.4.3. NIVELETAS
idemitem 2.3.3
14.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
14,5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
14.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT
idemitem 2.4.1.1
14.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.2
14.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.3
14.5.1.4. PINO SECO CEPILLADO 1X8”X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.4
14.5.1.5. PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.5
14.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
[demitem 2.4.1.6
14.5.1.7.  PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
idem item 2.4.1.7
14.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.4.2

14.5.3. PERNOS METALICOS
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Idemitem 2.4.3

14.6. CUBIERTA
14.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idemitem 2.5.1
14.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

14.7. TERMINACIONES
14.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.6.1
14.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.6.2
14.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.6.3
14.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.6.4
14.7.4.1. CAJAAPI
ldem item 2.6.4.1
14.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA AP}
ldem item 2.6.4.2
14.7.4.3. CAJA DE DISTRIBUCION EMT
ldemitem 2.6.4.4
14.7.44. TUBERIAEMT20 MM X3 MTS, CERTIFICADA
ldem item 2.6.4.5
14.7.45. TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA
Idem item 4.7.4.5
14.7.46. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
ldem item 2.6.4.7
14.74.7. TDA
Idem item 2.6.4.8

14.7.4.8. CONEXION PUESTA A TIERRA
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Idem item 2.6.4.9
14.7.4.9. APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
idem item 2.6.4.10

14.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.6.5

15. REFUGIO PEATONAL N°14 VALDIVIA DE PAINE G-500- VIALIDAD

15.1. DEMOLICIONES
15.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 3.1.1

15.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 4.1.2

Imagen Paradero N*14: Voldivia de Paine G500

15.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
15.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

idemitem 2.1.1

15.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
idem item 2.1.2

15.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
idem item 2.1.3

15.2.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.

idem item 2.1.4

15.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

Idem item 2.1.5
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15.2.6. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
Idem item 2.1.6

15.3. OBRAGRUESA
15.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.2.1
15.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idemitem 2.2.2
15.3.3. PILAR 100x100x3 mm {INCLUYE ESCALERILLA) L=6m.
Idem item 2.2.3
15.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idem item 2.2.4

15.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
15.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.3.1
15.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
idemitem 2.3.2
15.4.3. NIVELETAS
idemitem 233
15.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
15.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
15.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X87X4.88 MT
ldem item 2.4.1.1
15.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X87X3.20 MT
ldem item 24.1.2
15.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
ldem item 2.4.1.3
15.5.1.4. PINO SECO CEPILLADO 1X8”X3.20 MT
ldemitem 2.4.1.4
15.5.15. PINO SECO CEPILLADO 1X6”X3.20 MT
ldem item 2.4.1.5

15.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
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ldemitem 2.4.1.6
15.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
Idem item 2.4.1.7
15.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
ldemitem 2.4.2
15.5.3. PERNOS METALICOS
idem item 2.4.3

15.6. CUBIERTA
15.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.5.1
15.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS
Idem item 2.5.2

15.7. TERMINACIONES
15.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

ldemitem 2.6.1
15.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.6.2
15.7.3. BASURERO ALAMEDA
ldem item 2.6.3
15.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.6.4
15.7.4.1. CAJAAPI
ldemitem 2.6.4.1
15.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA API
Idem item 2.6.4.2
15.7.4.3.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT
ldemitem 2.6.4.4
15.7.44. TUBERIAEMT20 MM X3 MTS, CERTIFICADA

Idem item 2.6.4.5

15.7.4.5. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20 MM X MTS
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idem item 2.6.4.6
15.7.4.6.
idem item 2.6.4.7
15.7.4.7.
idem item 2.6.4.8
15.7.4.8.
idem item 2.6.4.9
15.7.4.9.

Idem item 2.6.4.10

CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

TDA

CONEXION PUESTA A TIERRA

APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED

15.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

idem item 2.6.5

16. ASEQ DE OBRA

16.1. ASEO Y ENTREGA FINAL

Se exigira fa mantencién del aseo de la obra durante toda su ejecucién, lo cual debe apuntar a las condiciones en
general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende gue el terreno esta en condiciones de ser habilitado al dfa
siguiente, por tanto, los {;avimentos estaran absolutamente timpios. No se aceptardn manchas de pintura u otro
material en pavimentas. |

A%
coeémNADORA NiD#

ENCARGADO DEPTO PROYECTOS

FELIPE'MELO CORRALES
PROFESIONAL UNIDAD DE ESTUDICS Y PROYECTOS
SECPLA
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FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO BIP : 40000968-0

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electrénico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGOBIP : 40000968-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacion de mi oferta.

b) No estar afecto a la prohibicién de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO BIP : 40000968-0

Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es cdnyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algin funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

¢) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anénima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicién temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. Lainformacién contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacion en forma permanente del Registro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la iey N° 19.886).

g
< APROBADAS
'  LICITACIONES
)
G
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FORMATO N° 2C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGOBIP : 40000968-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Teécnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacién, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento veinte (120) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacién en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la unién hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 40000968-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos 2 afios anteriores a la prestacioén de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacién, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unidn
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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, FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO : Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Liamado.
CODIGO BIP : 40000968-0

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informaciéon relevante para la ejecucién del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
| Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su

totalidad. //’K\)NAL )
RN
BASES
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FORMATO N° 4
ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

PROYECTO : Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGOBIP : 40000968-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA:
> La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
> Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
> Se podran incluir tantas filas como sea necesario.
> El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 40000968-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_ciento veinte (120) dias
corridos, plazo que se contabilizara desde el dia habil siguiente de la suscripcion del
Acta de Entrega de Terreno, la que se efectuara una que se cuente con la aprobacion
del proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP, de conformidad a lo sefialado en

el punto 17.6 de las presentes Bases.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO BIP : 40000968-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGOBIP : 40000968-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacién publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8
ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.

CODIGO BIP : 40000968-0

Nombre o razén social del oferente

RUT persona natural — empresa o sociedad

1.1 Instalacion de faenas

GL

1.2 |Sefalética y seguridad GL 1
1.3 | Cierros Provisorios ML 280
1.4 | Replanteo, trazados y niveles GL 1
1.5 Letrero de Obra UN 1
1.6 | Proyecto de Ingenieria MOP/SERVIU GL 1
1.7 | Proyecto de Ingenieria Electrica GL 1

TOTAL

Preparacién, Escarificacion y

2.1.1 L M2 20,91
Compactacion de terreno

21.2 rBnase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09

213 Baldosa rplcrOV|brada de 0,4 x 0,4 m. M2 3,39
podotactil
Vered igd . .

214 mere a de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 2091

2.1.5 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,14

216 Soler.as tipo A .(rectas, cur\./?s y ML 6,97
rebajadas), suministro y colocacién

2.1.7 | Poste de acero galvanizado cénico 6m UN 1

Hormigon Emplantillado 170 kg
cem./m3

2.2.2 | Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30
223 Pilar . 100x100x3 mm  (Incluye UN 5
escalerilla) L= 6m
2.2.4 | Barra estriada 10mm UN 7
R s ¥ i R SR %? i R S s R i

2.3.1 |Ladrillo flscal UN 272

2.3.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8

2.3.3 [ Niveletas UN 2

2.4.1 |Estructura de Madera

2.4.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3 J
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2.5.1

.

Teja de hormigén |

UN

2.4.1.2 |Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
2.4.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
2.4.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
2.4.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
2416 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
2.4.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
2.4.2 o
Metalicos) UN 8
2.4.3 | Pernos metalicos (bolsa) UN 1

Clavos / Tornillos negros
SRR =

UN

paraderos

2.6.1 | Protectoresy Barnices

2.6.2 |Bancade Espera UN

2.6.3 |Basurero Alameda UN 1

2.6.4 |lluminacion e Instalacién
2.6.4.1 | Caja API UN 1
2.6.4.2 | Interruptor Caja API UN 1
2.6.4.3 | Conductores tipo Calpe 2X 16 ML 9
2.6.4.4 | Caja de distribucion EMT UN 6
2.6.4.5 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 4

i i ible reforzad
255 e St e e | ass
2 6.4.7 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 14,85
refugio

2.6.4.8 | TDA UN 1
2.6.4.9 | Conexion puesta a tierra UN 1
2.6.4.10 | Apliqué regular tipo LED UN 4

2 6.5 Suministro y colocacién de sefial de UN 1

Demolicion y transporte a botadero
radier/pavimento

TOTAL

TOTAL RP N°01

i hrbibshay i

321 PreparaCIor.\,' Escarificacién Y M2 12,96
Compactacion de terreno

392 Bmase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 1,30

323 Baldosa r:mcrovnbrada de 0,4 x 0,4 m. M2 271
podotactil

324 \'1/1ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 13

3.2.5 |Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,11

3.2.6 |Soleras tipo A (rectas, curvas y ML 6,40
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| rebajadas), suministro y colocacién T

411

Demolicion y transporte a botadero

radier/pavimento

TOTAL

TOTAL RP N°02

41.2

Demolicion y transporte a botadero
autorizado, refugio peatonal

UN

4.2.1 | Excavaciény transporte a botadero M3 10,95

422 Preparaaor.\,, Escarificacion Y M2 20,91
Compactacion de terreno

423 iase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09

424 Baldosa @crovnbrada de 0,4 x0,4 m. M2 3,39
podotactil

425 \r;ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 2091

4.2.6 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,14

427 Soler.as tipo A ‘ (rectas, cur\(?s y ML 6,97
rebajadas), suministro y colocacién

Hormigén Emplantillado 170 kg

TOTAL

43.1 M3 0,025
cem./m3

4.3.2 |Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

433 Pilar . 100x100x3 mm  (Incluye UN 5
escalerilla) L= 6m

4.3.4 (Barra estriada 10mm UN 7

4.4.1 | Lladrillo fiscal UN 272

4.4.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8

4.4.3 | Niveletas UN 2

Pernos metdlicos (bolsa)

4.5.1 [Estructura de Madera
4.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
4.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
4.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
4.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
4.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
4516 'I;\e;:iado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
4.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24

452 Fijacignes Apernadas(Flanches UN 3

Metdlicos)
4.5.3 UN 1
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4.6.1 |[Teja de hormigén UN 183
4.6.2 |Clavos / Tornillos negros UN 1
4.7.1 |Protectoresy Barnices UN 1
4.7.2 |Bancade Espera UN 1
4.7.3 |Basurero Alameda UN 1
4.7.4 | lluminacién e Instalacion
4.7.4.1 | Caja API UN 1
4.7.4.2 | Interruptor Caja AP! UN 1
4.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 7
4.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
4745 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 19.75
subterranea
4746 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 3475
refugio
4.7.4.7 |TDA UN 1
4.7.4.8 | Conexibn puesta a tierra UN 1
4.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
475 Suministro y colocacién de sefial de UN 1
paraderos

TOTAL|

TOTAL RP N°03

Demolicion y transporte a botadero

511 . .
radier/pavimento

512 Demoﬁcnon y tra.nsporte a botadero UN 1
autorizado, refugio peatonal

5.2.1 |Excavacion y transporte a botadero M3
522 Preparauor.l,' Escarificacién Yy M2 20,91
Compactacion de terreno
ili 9 -
523 ;B:Ise estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09
524 Baldosa rmcrov:brada de 0,4 x 0,4 m. M2 3,75
podotactil
525 \r;ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 2091
5.2.6 |Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,15
527 Soleljas tipo A . (rectas, cur\{?s Y ML 6,97
rebajadas), suministro y colocacién

53.1 Hormigén Emplantillado 170 kg M3 0,025
cem./m3

5.3.2 |Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

533 Pilar .100x100x3 mm  (Incluye UN )
escalerilla) L= 6m
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Barra estriada 10mm

5.4.1 | Ladrillo fiscal UN 272
5.4.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8
Niveletas

Estructura de Madera

5.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
5.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
5.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
5.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
5.5.1.5 |Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
5516 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
5.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
5.5.2 Fuac[o.nes Apernadas(Flanches UN 3
Metalicos)
5.5.3 | Pernos metalicos (bolsa) UN 1
5.6.1 |Tejade hormigén UN 183
5.6.2 |Clavos / Tornillos negros UN 1

5.7.1 |Protectoresy Barnices UN
5.7.2 |Banca de Espera UN
5.7.3 | Basurero Alameda UN 1
5.7.4 |lluminacion e Instalacién
5.7.4.1 | Caja API UN 1
5.7.4.2 |Interruptor Caja API UN 1
5.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 7
5.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
5745 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 9,36
subterranea
5746 Condfjctor Eléctrico desde TDA a ML 24,36
refugio
5.7.4.7 |TDA UN 1
5.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1
5.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
575 Suministro y colocacion de sefial de UN 1
paraderos

TOTAL
TOTAL RP N°04

6.1.1 Der_nohcnor.\ y transporte a botadero M3 0,83
radier/pavimento

6.1.2 Demghcnon y tra'nsporte a botadero UN 1
autorizado, refugio peatonal
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6.2.1 |Excavaciény transporte a botadero M3 13,30

6.2.2 Preparaaor.\,' Escarificacion y M2 20,91
Compactacion de terreno

6.23 ;Bnase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09

6.2.4 Baldosa r:mcrovubrada de 0,4 x 0,4 m. M2 3.75
podotactil

6.2.5 \r:]ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 20,91

6.2.6 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,15

6.2.7 Soleltas tipo A . (rectas, cur\./?s y ML 6,97
rebajadas), suministro y colocacion

Emplantillado 170 kg

Hormigén

6.4.1

Ladrillo fiscal

6.3.1 M3 0,025
cem./m3

6.3.2 | Hormigon Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

6.3.3 Pilar _ 100x100x3 mm  (Incluye UN 2
escalerilla) L= 6m

6.3.4 | Barra estriada 10mm UN

6.5.1

Niveletas

Estructura de Madera

UN 272
6.4.2 |Mortero de pega Ladrillos M2 8
6.4.3 UN 2

Teja de hormigon

UN

6.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
6.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
6.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
6.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
6.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
6.5.16 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
6.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
6.5.2 Mjeta'licos) P ( UN 8
6.5.3 | Pernos metalicos (bolsa) UN 1

Clavos / Tornillos negros

UN

subterranea

6.7.1 | Protectores y Barnices UN

6.7.2 |Banca de Espera UN

6.7.3 |Basurero Alameda UN 1

6.7.4 |lluminacion e Instalacién
6.7.4.1 | Caja API UN 1
6.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1
6.7.4.3 | Caja de distribucion EMT UN 7
6.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
6.7.4.5 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 23,38
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Conductor Eléctrico desde TDA a

6.7.4.6 . ML 38,38
refugio
6.7.4.7 |TDA UN 1
6.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1
6.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
6.7.5 Suministro y colocacién de sefal de UN 1

paraderos

Demolicion y transporte a botadero
radier/pavimento

TOTAL

TOTAL RP N°05 |

Preparacion, Escarificacion y

7.21 L M2 12,22
Compactacion de terreno

729 ﬁqase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 1,22

723 Baldosa r_mcrovnbrada de 0,4 x 0,4 m. M2 2,08
podotactil

724 \r:]ereda de Hormigdén cem. esp. 0,10 M2 12,22

7.2.5 |Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,09

731 Hormigdén Emplantillado 170 kg M3 0,025
cem./m3

7.3.2 | Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

733 Pilar '100x100x3 mm  (Incluye UN 2
escalerilla) L= 6m
Barra estriada 10mm UN 7

Ladrillo fiscal
7.4.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8
7.4.3 | Niveletas
7.5.1 |Estructura de Madera
7.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
7.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
7.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6'"x3.20 mt UN 9
7.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
7.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
7516 'Ir;:ar:]ciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
7.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
752 Fijaci'o.nes Apernadas(Flanches UN 8
Metdlicos)
7.5.3 | Pernos metdlicos (bolsa) UN 1
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761

UN

AR

Demolicio

Teja de hormigoén 183
Clavos / Tornillos negros
Protectores y Barnices
7.7.2 |Bancade Espera UN
7.7.3 | Basurero Alameda UN 1
7.7.4 |lluminacion e Instalacion
7.7.4.1 | Caja API UN 1
7.7.4.2 |interruptor Caja API UN 1
7.7.4.3 | Caja de distribucion EMT UN 6
7.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 4
Tuberia Conduit flexibl rz
7:7.4.5 Acero/PVC 20mm x :1tsb ¢ reforsade ML 3,16
77.46 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 15,16
refugio
7.7.4.7 |TDA UN 1
7.7.4.8 | Conexidn puesta a tierra UN 1
7.7.49 | Apliqué regular tipo LED UN 4
775 Suministro y colocacion de sefial de UN 1
paraderos
TOTAL |
TOTALRP N°06 |

ny tansporte a botadero
8.1.1 . .
radier/pavimento
812 Demczhcnon y tra.nsporte a botadero UN 1
autorizado, refugio peatonal

821

Excavacion y transporte a botadero

6,14
822 Preparauor.l,’ Escarificacion y M2 14,13
Compactacién de terreno
823 rBnase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 1,41
824 Baldosa @crowbrada de 0,4 x 0,4 m. M2 264
podotactil
825 mereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 14,13
8.2.6 |Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,11

=

TOTAL

831 Hormigdn Emplantillado 170 kg M3 0,025
cem./m3

8.3.2 |Hormigon Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

833 Pilar .100x100x3 mm  (Incluye UN 2
escalerilla) L= 6m

8.3.4 |Barra estriada 10mm UN 7
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Ladrillo fiscal
Mortero de pega Ladrillos M2 8
Niveletas

8.5.1 | Estructura de Madera

8.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
8.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
8.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
8.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
8.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
8516 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
8.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
8.5.2 MJ:tcélicos) P ( UN 8
Pernos metalicos (bolsa) UN 1

8.6.1 |Tejade hormigon 183
8.6.2 |Clavos / Tornillos negros 1
0 . o . § .
8.7.1 | Protectores y Barnices
8.7.2 |Banca de Espera
8.7.3 |[Basurero Alameda 1
8.7.4 |lluminacién e Instalacién
8.7.4.1 | Caja API UN 1
8.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1
8.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 7
8.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
8745 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 11,25
subterranea
8746 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 26,25
refugio
8.7.4.7 |TDA UN 1
8.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1
8.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
875 Suministro y colocaciéon de sefial de UN 1
paraderos

TOTAL
TOTAL RP N°07

Demolicion y transporte a botadero
radier/pavimento

Demolicion y transporte a botadero
autorizado, refugio peatonal

9.1.2 UN 1

Excavacién y transporte a botadero
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Preparacion Escarificacion y
9.2.2 .
Compactacién de terreno M2 12,13
Base estabilizada CBR>60% =
923 | % e=0101 s 1,21
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m
9.2.4 ! T
podotactil M2 2,32
925 \r;ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 12,13
9.2.6 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,10

Ladrillo fiscal

UN

Hormigén Emplnti|lado 170 kg
9.3.1 cem./m3 M3 0,025
9.3.2 |Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30
9.3.3 Pilar . 100x100x3 mm  (Incluye UN 5
escalerilla) L= 6m
9.3.4 |Barra estriada 10mm UN 7

Mortero de pega Ladrillos

M2

Nivelet

Estructura de Madera

Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
9.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
9.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
9.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
9.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
9516 1{:r::iado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
9.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
9.5.2 Fijaci'o.nes Apernadas(Flanches UN 8
Metalicos)

o

Pernos metalicos (bolsa)

Teja de hormigén

Clavos / Tornillos negros

Protectores y Barnices

9.7.2 |Bancade Espera UN
9.7.3 |Basurero Alameda UN
9.7.4 |lluminacion e Instalacion
9.7.4.1 | Caja API UN 1
9.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1
9.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 7
9.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
9.7.4.5 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 7,09
subterranea
97.4.6 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 22,09
refugio
9.7.4.7 |TDA
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9.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1
9.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN
975 Suministro y colocacién de sefial de UN 1

paraderos

TOTAL

TOTAL RP N°08 |

10.1.1 | Excavacion y transporte a botadero M3 13,76

10.1.2 Preparacnor‘m,, Escarificacion y M2 20,92
Compactacion de terreno

10.1.3 ;Bnase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09

10.1.4 Baldosa r‘mcrowbrada de 0,4 x 0,4 m. M2 2.80
podotactil

10.1.5 \r:]ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 20,92

10.1.6 | Mortero de pega 330 kg /cem/m3 M3 0,12

10.1.7 | Extraccion y colocacién de sefiales ML 1

TOTAL |

10.2.1 Hormigdn Emplantillado 170 kg M3 0,025
cem./m3

10.2.2 | Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

10.2.3 Pilar ' 100x100x3 mm  (Incluye UN 2
escalerilla) L= 6m

10.2.4 {Barra estriada 10mm

iy o o i

Ladrillo fiscal
Mortero de pega Ladrillos M2 8
Niveletas UN 2
Estructura de Madera
Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
Metdlicos) UN 8
Pernos metalicos (bolsa) UN 1

10.5.1 |Teja de hormigén UN

10.5.2 | Clavos / Tornillos negros UN 1
10.6.1 | Protectores y Barnices UN 1
10.6.2 | Banca de Espera UN 1
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10.6.3 | Basurero Alameda ] UN —J 1

10.6.4 | lluminacion e Instalacién

10.6.4.1 | Caja API UN 1

10.6.4.2 | Interruptor Caja API UN 1

10.6.4.3 | Caja de distribuciéon EMT UN 7

10.6.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5

10.6.4.5 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 2413
subterranea

10.6.4.6 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 39,13
refugio

10.6.4.7 | TDA UN 1

10.6.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1

10.6.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4

10.6.5 Suministro y colocacion de sefial de UN 1
paraderos

TOTAL| |

TOTALRP N°09 |

Dmollcio y trasorte botadero
11.11 . .
radier/pavimento
1112 Demthmn y tra.nsporte a botadero UN
autorizado, refugio peatonal
11.2.1 | Excavacion yrtransporte a botadero M3 14,60
1122 Prepa rac:or'\,, Escarificacion y M2 20,91
Compactacion de terreno
11.2.3 ﬁ]ase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09
11.2.4 Baldosa r}ucrowbrada de 0,4 x 0,4 m. M2 3.75
podotactil
1125 :/nereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 2091
11.2.6 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,15

11.31 Hormigén Emplantillado 170 kg M3 0,025
cem./m3

11.3.2 | Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

113.3 Pilar .100x100x3 mm  (Incluye UN 2
escalerilla) L= 6m

11.3.4 |Barra estriada 10mm UN 7

T A ‘/ R { = , T q = M{;M P o

11.4.1 | Ladrillo fiscal UN 272

11.4.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8

11.4. 3 Niveletas UN 2

11 5. 1 Estructura de Madera
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11.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
11.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
11.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
11.5.1.4| Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
11.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
115.1.6 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
11.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
11.5.2 Fijaciqnes Apernadas(Flanches UN 3
Metilicos)
11.5.3 | Pernos metalicos (bolsa) UN 1
11.6.1 |Teja de hormigén UN 183
11.6.2 | Clavos / Tornillos negros UN 1
S - . - . - . - . ‘ .
11.7.1 |Protectores y Barnices UN 1
11.7.2 | Banca de Espera UN 1
11.7.3 | Basurero Alameda UN 1
11.7.4 | lluminacién e Instalaciéon
11.7.4.1| Caja API UN 1
11.7.4.2 | Interruptor Caja AP! UN 1
11.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 7
11.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
11.7.4.5 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 25,54
subterranea
11.7.4.6 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 40,54
refugio
11.7.4.7 | TDA UN 1
11.7.4.8 | Conexidn puesta a tierra UN 1
11.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
11.7.5 Suministro y colocacién de sefial de UN 1
paraderos
TOTAL
TOTAL RP N°10

Demolicion y transporte a botadero
radier/pavimento

Demolicion y transporte a botadero
autorizado, refugio peatonal

12.1.2 UN 1

rparauon, Escarificacion y
., 20,91
Compactacion de terreno
e s Z
12.2.2 rIiase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09
12.2.3 Baldosa rpucrov:brada de 0,4x0,4 m. M2 3,75
podotactil
12.2.4 \r:‘ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 20,01
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12.2.5 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,15
Soleras tipo A (rectas, curvas vy
12.2. !
6 rebajadas), suministro y colocacién ML 6,97

TOTAL

escalerilla) L= 6m

12.3.1 Hormigén Emplantillado 170 kg M3 0,025
cem./m3

12.3.2 |Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

12.3.3 Pilar  100x100x3 mm  (Incluye UN )

1234

12.4.1

Barra estriada 10mm

Ladrillo fiscal

UN

. N

12.4.2

Mortero de pega Ladrillos

M2

Niveletas

12.5.1 | Estructura de Madera
12.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
12.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
12.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
12.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
12.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
12516 Tn':zr:‘ciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
12.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24

12.5.2 Fijaci,o.nes Apernadas(Flanches UN 8

Metdlicos)

Pernos metalicos (bolsa)

Teja de hormigoén

12.7.1

Clavos / Tornillos negros

paraderos

Protectores y Barnices UN 1
12.7.2 |Banca de Espera UN
12.7.3 |Basurero Alameda UN
12.7.4 |lluminacion e Instalacién
12.7.4.1 | Caja API UN 1
12.7.4.2 | interruptor Caja API UN 1
12.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 6
12.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 4
Tuberia Conduit flexible reforzado
12.7.4.5 Acero/PVC 20mm x mts ML 3,72
12.7.4.6 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 15,72
refugio
12.7.4.7 | TDA UN 1
12.7.4.8 | Conexién puesta a tierra UN 1
12.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
1275 Suministro y colocacion de sefial de UN 1

TOTAL

TOTALRP N°11

<
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Demolicion y transporte a botadero
radier/pavimento

13.1.2

Demolicion y transporte a botadero
autorizado, refugio peatonal

UN

TOTAL |

13.2.1 |Excavacién y transporte a botadero M3 11,60
13.2.2 Preparacnor.1,l Escarificacion y M2 20,91
Compactacion de terreno
— 3 -
1323 zase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09
1324 Baldosa r.mcrowbrada de 0,4 x0,4 m. M2 3,39
podotactil
1325 ;/qereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 2091
13.2.6 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,14
13.2.7 SoIer.as tipo A . (rectas, cur\(?s y ML 6,97
rebajadas), suministro y colocacion

Hormigéon Emplantillado 170 kg

TOTAL

escalerilla) L= 6m

1331 M3 0,025
cem./m3

13.3.2 | Hormig6n Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30

13.3.3 Pilar 100x100x3 mm  (Incluye UN 5

Barra estriada 10mm

Ladrillo fiscal

UN

UN

Mortero de pega Ladrillos

M2

Niveletas

13.6.1

Pernos metalicos (bolsa)

Teja de hormigoén

UN

13.5.1 |Estructura de Madera
13.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
13.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
13.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
13.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
13.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
13.5.1.6 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
13.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
13.5.2 Fijaci’o.nes Apernadas(Flanches UN 3
Metalicos)
UN 1

Clavos / Tornillos negros
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13.7.1 | Protectoresy Barnices UN
13.7.2 |Banca de Espera UN
13.7.3 | Basurero Alameda UN 1
13.7.4 | lluminacidn e Instalacién
13.7.4.1 | Caja API UN 1
13.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1
13.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 7
13.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5
13.7.4.5 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 20,53
subterranea
13.7.4.6 Condfjctor Eléctrico desde TDA a ML 35,53
refugio
13.7.4.7 | TDA UN 1
13.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1
13.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
13.75 Suministro y colocacion de sefial de UN 1
paraderos

TOTAL

TOTAL RP N°12

14.11 Der.nollaor') y transporte a botadero M3 0,88
radier/pavimento

14.1.2 Demqhaon y tra.nsporte a botadero UN 1
autorizado, refugio peatonal

TOTAL

R

Emplantilado 170 kg

14.2.1 | Excavaciony transporte a botadero M3 8,60
14.2.2 Preparacnor-l,l Escarificacion Y M2 20,91
Compactacion de terreno
— . Z
14.2.3 II'3nase estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09
14.2.4 Baldosa r:mcrovnbrada de 0,4 x 0,4 m. M2 3,75
podotactil
1425 \r:‘ereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 20,91
14.2.6 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,15
14.2.7 Soler.as tipo A ‘ (rectas, cur\./z,as y ML 6,97
rebajadas), suministro y colocacién
TOTAL |

escalerilla) L= 6m

M3 0,025

cem./m3
14.3.2 | Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30
1433 Pilar  100x100x3 mm  (incluye UN 2

Barra estriada 10mm

Lanllo fiscal

¢
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14.4.2

Mortero de pega Ladrillos

M2

1443

Niveletas

UN

Pernos metalicos (bolsa)

Teja de hormigén

14.5.1 |Estructura de Madera
14.5.1.1 | Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
14.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
14.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
14.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
14.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
14516 Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
mm
14.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
14.5.2 Fijacignes Apernadas(Flanches UN
Metilicos)
UN

Clavos / Tornillos negros

paraderos

14.7.1 | Protectores y Barnices UN

14.7.2 | Banca de Espera UN

14.7.3 | Basurero Alameda UN 1

14.7.4 |lluminacion e Instalacién

14.7.4.1 | Caja API UN 1

14.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1

14.7.4.3 | Caja de distribuciéon EMT UN 7

14.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 5

14.7.4.5 Tuberia PVC SCH-40, canalizacion ML 15,54
subterranea

14.7.4.6 Condl:lCtOI' Eléctrico desde TDA a ML 30,54
refugio

14.7.4.7 | TDA UN 1

14.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1

14.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4

1475 Suministro y colocacién de sefial de UN 1

Demolicion y trnsporte a botadero
radier/pavimento

TOTAL

TOTALRP N°13

15.1.2

Demolicion y transporte a botadero
autorizado, refugio peatonal

UN

1521 Preparacior'm,’ Escarificacion y M2 20,91
Compactacién de terreno

15.2.2 Base estabilizada CBR>60% e = 0,10 M3 2,09
m.
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Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.

rebajadas), suministro y colocacion

15.2.3 podotactil M2 3,75

15.2.4 Vereda de Hormigén cem. esp. 0,10 M2 2091
m.

15.2.5 | Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 0,15

15.2.6 Soleras tipo A (rectas, curvas y ML 6,97

Hormigén Emplantillado 170 kg

M3 0,025
cem./m3
15.3.2 | Hormigén Poyos 225kg cem./m3 M3 0,30
15.3.3 Pilar . 100x100x3 mm  (Incluye UN 2
escalerilla) L= 6m
15.3.4 | Barra estriada 10mm
15.4.1 | Ladrillo fiscal
15.4.2 | Mortero de pega Ladrillos M2 8

1543

e

3%

%

15.5.1

g

Niveletas

Estructura de Madera

15.5.1.1  Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt UN 3
15.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt UN 2
15.5.1.3 | Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
15.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
15.5.1.5 | Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
15.5.1.6 'rr:r;ciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
15.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24

15.5. Fijaciqnes Apernadas(Flanches UN 8

Metadlicos)

Pernos metalicos (bolsa)

Teja de hrmlgon

Clavos / Tornill

negros

Protectores y Barnices

15.7.2 | Banca de Espera UN 1

15.7.3 |Basurero Alameda UN 1

15.7.4 {lluminacidn e Instalacidon

15.7.4.1| Caja API UN 1

15.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1

15.7.4.3 | Caja de distribucién EMT UN 6

15.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada UN 4
Tuberia i i

e I

15.7.4.6 Condyctor Eléctrico desde TDA a ML 14,06
refugio

15.7.4.7 | TDA UN 1

15.7.4.8 | Conexién puesta a tierra UN 1

15.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4 m\
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Suministro y colocacién de sefal de

paraderos UN 1

15.7.5

TOTAL
TOTAL RP N°14

Aseo y Entrega Final

GASTOS GENERALES 12%
UTILIDADES 13%

IVA 19%

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

APROBADAS
LICITACIONES §

($)
Ny
QQ
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitaciéon Publica

PROYECTO : Construccién Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
CODIGO BIP : 40000968-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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ANEXO |: CRONOGRAMA
Construcciéon Refugios Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.
40000968-0

PROYECTO
cODIGO BIP

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacién de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Obligatoria

No se efectuara visita a terreno, es por ello
que se publicara en el Sistema de Informacién
de Mercado Publico un set de fotografias y
planimetrias por lo demas, los interesados
podran concurrir al sector a intervenir, toda
vez que se trata de lugares de libre acceso al
publico.

Fecha final de preguntas

Ocho (8) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de
la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de respuestas

»

Cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
serd a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicaciéon de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacién o desercién al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

licitacion.

Dentro de los siete (7)
administrativos siguientes a
notificacion de adjudicacion en el
www.mercadopublico.cl.

dias habiles
la fecha de
portal

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacion en el
Portal www.mercadopublico.cl.

" BUN®



. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

. LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contratacion de la “Construccién Refugios
Peatonales, Comuna de Buin, Segundo Llamado.”, de acuerdo a las bases que se aprueban
en virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucién en
el sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacién o el funcionario
que este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

NkUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE BUIN

Distribucién:

- Administracion Municipal.

- Direccioén Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Obras Municipales

- Direccién de Administracién y Finanzas.

- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Direccién de Control.

- Secretaria Municipal.
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