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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION DE REFUGIOS
PEATONALES EN CUATRO SECTORES DE BUIN,
SEGUNDO LLAMADO”

DECRETOTCN®: D121

BUIN, 07
VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucién Politica de
la Republica; lo sefialado en los articulos 5, 12, 21 letra e) y 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley
N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886;
el Decreto N° 1278 de 2019, de la Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de
Compras y Contratacion Publica de la Municipalidad de Buin, y el Convenio de Colaboracién
de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado por
Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remisién
a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la
Republica. Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el
Primer Tribunal Electoral de la Regién Metropolitano, a fojas 1289, en causa ROL
8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Buin, desarrollé el proyecto denominado “Construccion de Refugios
Peatonales en Cuatro Sectores de Buin”, con el fin de mejorar la calidad e imagen urbana
y del espacio publico, disminuyendo los posibles focos de riesgos, aportando proteccion e
iluminacion.

2° Que, dicha Direccion Municipal postulo al Gobierno
Regional de la Regiéon Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 2023 de
fecha 24 de agosto de 2017 del Gobierno Regional Metropolitano, se aprueba el Convenio
de Transferencia, entre dicha entidad gubernamental y la Municipalidad de Buin, para la
ejecucion del proyecto mencionado.

4° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 2653 de 06 de
septiembre de 2017, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resolucion
Exenta N° 2023 del Gobierno Regional Metropolitano.

5° Que, en virtud de lo sefalado en el Convenio de
Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria
para solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

6° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
N°245 de fecha 19 de junio de 2023, aprobé las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos
y Anexos para la Licitacion denominada “Construccion de Refugios Peatonales en
Cuatro Sectores de Buin”, y dispuso el llamado a Licitacion Publica, publicando el llamado
el dia 22 de junio de 2023, en la plataforma de licitaciones de Mercado Publico, bajo el ID
2723-48-LE23.

7° Que, la Municipalidad de Buin mediante Decreto TC
N°314 de fecha 25 de julio de 2023, declara desierta la licitacion denominada
“Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin”, ID 2723-48-LE23.
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8° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente la publicacion en el Sistema de informacion de Mercado Publico las
Bases Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra
publica.

9° Que, conforme a los argumentos de hecho y de
derecho expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacion Publica denominada “Construccion de
Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado”, Cédigo BIP N°
30482465-0, cuyo texto se transcribe a continuacion:

I CAPITULO |: BASES ADMINISTRATIVAS ]

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto denominado construccion de 5 refugios
peatonales para la comunidad de Buin, reemplazando y retirando los existentes, cuando
corresponda, a fin de mejorar la calidad e imagen urbana y del espacio publico,
disminuyendo los posibles focos de riesgo, aportando proteccion e iluminacion, y otorgando
una mayor accesibilidad al usuario con movilidad reducida segun los puntos de acceso del
transporte publico, todo de acuerdo a las caracteristicas descritas en las Bases Técnicas,
planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las
cuales se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la
Municipalidad de Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el
Comprador”, con los proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de
obras, en adelante "Oferentes", "Proveedores", "Empresa", "Participantes”, "Licitantes",
"Contratista" o "Vendedor", durante el proceso de llamado a licitacién, presentacion de las
ofertas, su apertura, adjudicacion y todas las materias relacionadas con la licitacion de que
se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccién y recepcion de la obra, que es materia de la presente
licitacién y del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras
Municipales.

3. NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.

El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo
aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiere.

b) Bases Técnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones ;}.;185“-“-_"1;?‘5.\

hubiere, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases/ .~
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Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las
presentes Bases.

Sin perjuicio, que se debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

d)
e)

f)

)

h)

b)

d)

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros vy
Prestaciones de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda.

Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia,
Subsecretaria de Justicia.

Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

Las sefaladas en la letra C.2 de las Bases Técnicas.

Todas las aplicables segun normativa vigente, asi como las mencionadas en su
version actualizada a la fecha de ejecucion.

MODALIDAD DE LA LICITACION.

El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la
presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno
Regional de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa
Local (FRIL).

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.052.006, “Construccion Refugios
Peatonales, Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado
mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $40.697.277, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos
que demande la ejecucion de las obras contratadas, contempladas dentro de la
presente propuesta.

Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucién que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

Plazo de ejecucion: El plazo para la ejecuciéon de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de ejecucion-a.

ofertar no podra superar los noventa (90) dias corridos, plazo que se contabilizara \

desde el dia habil siguiente de la suscripcion del Acta “de Entrega de Terreng; 1a c.ual_
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se efectuara una vez que se cuente con la aprobacién del proyecto por parte del
SERVIU y VIALIDAD-MOP, segun corresponda y cuyas aprobaciones deben ser
gestionadas por el Contratista, todo ello, de conformidad a lo establecido en los puntos
17.5, 17.5.2 y 17.6 de las presentes Bases.

5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las Bases hasta antes del cierre de la recepcion de las
ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las
presentes Bases. Las modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion
del acto administrativo que las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por
error de transcripcion o la falta de precision en lo enunciado. En caso que las Bases sean
modificadas debera considerarse un plazo prudencial y que no podra ser superior a quince
(15) dias corridos, contados desde que hayan sido informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar
sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante,
no se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se
publicara, con diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una
nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta
(60) dias corridos adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion,
de lo contrario, la Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacién de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos (2) afos anteriores a la presentacion de
la oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4 de la
Ley N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la
pertinente declaracion firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicion
de contratar contenida en el inciso sexto articulo 4 de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Se encuentran inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o
juridicas que se encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del
articulo 4° de la Ley N° 19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos
oferentes que se encuentren en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley
20.393, que establece responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos de cohecho. Ademas, no podran
contratar aquellos oferentes que se encuentren en la situacion prevista en el literal d), del
articulo 26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion
-que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.

Para lo anterior, los participantes deben presentar la pertinente declaracion firmada, segun--
Formato N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar. P A

BASES
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Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los
proveedores que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto
en el articulo 66 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

7. LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacion se efectuara a través del sistema de informacién de Mercado Publico,
en donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el
cronograma se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacion de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las
Bases Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema
de Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos
dispuestos por Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido
ingresadas en el referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion,
establecido en las presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del
periodo considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso
de licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.
Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacién (Ver Anexo N° 1,

Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas,
aclaraciones y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez
publicadas en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las
que se formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.
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9.3. Visita a Terreno.

No se efectuara visita a terreno, es por ello que se publicara en el Sistema de Informacién
de Mercado Publico un set de fotografias y planimetrias por lo demas, los interesados
podran concurrir al sector a intervenir, toda vez que se trata de lugares de libre acceso al
publico.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los
Proponentes deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestana
correspondiente en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos
denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econémicos”. No se
admitiran ofertas que no hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan
adjuntar los documentos que se sefialan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo
que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento
de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencion al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de
hacer mas efectiva la revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

- Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos
de las presentes Bases, los que, para estos efectos, se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo VALOR TOTAL NETO (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o
un dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a
lo sefialado en el inciso pendltimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato
electrénico o digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:

11.1. Antecedentes Administrativos.
Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a) Certificado de Inscripcion Vigente en SERVIU y MOP, de acuerdo a las siguientes.
especialidades: JZANNAL §

MINVU (Especialidad Ingenieria)
Pavimentacion (cod. 1606)

»_" BUIN
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g)
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MOP (Area de ingenieria Civil)

Obras viales (urbanas y rurales) (cod. 4.9)

Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad para ofertar del articulo 4 de la Ley
N° 19.886.

Formato N° 2-B, Declaracion simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado.

Formato N° 2-C, Declaracidén simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta
y de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 2-D, Declaracion simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4
de Ley 19.986.

Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).
Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en
Chile, deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion en Chile. Se
deberan acompafar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la
sociedad matriz, de la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una
antigliedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en
Chile, deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su
constitucién, de conformidad a la legislacién del pais de origen y el instrumento donde
conste el poder del representante legal y con certificacion de vigencia con una
antigiedad no mayor a dos (2) meses, contados desde la formulacién de la propuesta,
todos los cuales deberan ser debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en
el articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefialado en el
articulo 345 bis del mismo Cédigo antes citado.

Oferente Persona Natural.

i)

Copia de la cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

i)
k)
N

m)

Copia del RUT de la persona juridica o cédula electrénica e-RUT.

Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Se hace presente que para
aquellos oferentes constituidos bajo la Ley N° 20.659, deberan presentar el Certificado
de Anotaciones que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado, cualquiera sea el caso, no debera
tener una antigiiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan
tener una antigiiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de
apertura de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones Yy
fundaciones, deberan acompafar los documentos que acrediten tanto su vigencia
como sus titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras

)y m).

11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

\\w!  LICITACIONE
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Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefalados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompafar, junto con los antecedentes mencionados
anteriormente, el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién,
los que deberan contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la
componen respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin,
la que debe estar vigente durante todo el proceso de la licitacién y la vigencia del contrato,
incluyendo sus posibles ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes para ofertar y contratar,
destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

VVYVVYVVYVYY

En el caso de la participacién de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar
firmada por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucion del contrato, se
pondra término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1)
de las presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas
Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacién al instrumento
publico de constitucién de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que este
relacionada directamente con la ejecucion del contrato, durante su vigencia, se debera
solicitar previamente la autorizacién a la Unidad Tecnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, Declaracion simple, sobre enumeracion de Contratos ejecutados
desde el afio 2015 hasta la fecha de apertura de la licitacion, como experiencia del
oferente en el rubro de la presente licitacion. Para estos efectos, se consideraran del
mismo rubro los contratos referidos a la construccion, mejoramiento, reposicion y/o
conservacion de refugios peatonales, o de mejoramiento urbano en espacios publicos.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este
Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del
acta de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras.
Estos antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N°
4. Se consideraran validos aquellas obras que cumplan con las siguientes condiciones:

» Estos certificados deben estar emitidos por funcionarios con cargos directivos,
jefaturas de area o Inspector Técnico de la Obra o por el representante legal de la
institucion publica, indicando lo siguiente:
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d)

e)

f)

11.3.

~ En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por tercero con el
poder suficiente para ello.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construcciéon, mejoramiento,
reposicion y/o conservacion de refugios peatonales, o de mejoramiento urbano en
espacios publicos.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre del oferente,
identificando rol o el cargo de la persona que lo suscriba con su respectiva firma.

~ Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 a la fecha de
apertura de la licitacion.

~ Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de |la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado.

~ Si dichos documentos no contienen toda la informacion, se aceptara que se anexen
a estos los certificados de obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcion final, los antecedentes que tengan valides
administrativa del mandante que los respalden, tales como, orden de compra,
resoluciones y/o decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados
no describan la totalidad de la informacion, solo se considerara para la evaluacién
aquella informacion que se sefiale.

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt provisoria, (programa de trabajo) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion,
en concordancia con el plazo de ejecucién ofrecido. Una vez adjudicada la presente
licitacién, el contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, la cual
formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal
residente de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la
ejecucion de la obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacién Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacion, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta
sera declarada inadmisible segln lo establecido en el punto 12.1 letra b) de las
presentes Bases.

Nota:

v' El presupuesto detallado debe desagregar items de gastos generales, utilidades e
IVA.

v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de Obra.

v" La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado
(Formato N° 8, Itemizado), sera verificada posteriormente por la Comision
Evaluadora.
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v La propuesta econémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl,
debe ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8. En caso de
existir inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores
ingresados al portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente
Formato.

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de poliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electronicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacién de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes
y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24
hrs. siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de
informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el
tratamiento igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluaciéon de la propuesta.

Por su parte, seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de
los siguientes casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideolégicamente.

b) Omision o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 8, o falta de informacion segun sea el
caso.

c) Sila oferta econémica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado
en el punto 4 letra b) de las presentes Bases.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro de los plazos estipulados en el
punto 4 letra d) de las presentes Bases.

e) Que no cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y los requerimientos
técnicos detallados en las Bases de licitacion y Especificaciones Técnicas.

f) Que no entregue la informacién o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o
lo haga fuera del plazo estipulado.

g) Que el Certificado inscripcién vigente SERVIU y/o MOP no cumpla con lo establecido
en el punto 11.1. letra a) de las presentes Bases.

h) Encaso de ser una UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

i) Si presenta dos o mas ofertas, en este caso, se declararan inadmisibles desde la
segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido en el punto 13.2
parrafo tercero de las presentes Bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).

La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido
en el articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes salven errores u
omisiones formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a estos ultimos una situacion de privilegio respecto de los demas
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las Bases,
o el de igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al
resto de los oferentes a través del Portal Mercado Publico.
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La Municipalidad podra también permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes
que los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo y el periodo de evaluacién.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos contados desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del
portal Mercado Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacién, los oferentes solo podran
mantener contacto con la municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones,
entrevistas, presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir
durante la evaluacion.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan
con lo requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad
a lo establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija
en el punto 13.3 letra d) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a |la apertura de la licitacion
podran motivar, si lo estimare procedente la Comisién Evaluadora, la aclaracion a través del
Foro Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la
evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las
propuestas que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de
evaluacion definidos en las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comisién Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, ellla
primero/a designado/a por el Administrador Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras
Municipales, y el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con
excepcion de la Directora Juridica y del Secretario Municipal, o quien este designe o subrogue,
quien actuara como Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de la totalidad de sus
miembros. Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnolégicos.

De los acuerdos tomados por la Comisién Evaluadora se dejara constancia en un Acta que
sera firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comisién Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracion Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad
a lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen
intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la
comisiéon evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de
evaluacion, salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en
las Bases, como es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Pagina 11 \de ITAACIONE:




&¥BUIN

llustre Municipalidad

Esta Comisién emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto
13.5 de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacion de acuerdo a
los criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del
proceso de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comision Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las
ofertas que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1
de las presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan
con todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara Unicamente una (1) oferta. En el caso que el
oferente presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera
que se presente en el sistema de informacion, por lo tanto, se entendera que se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para
aquellos oferentes que se presenten en forma individual y como integrante de una Union
Temporal de Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Uniéon Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior.
En el caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se
asocian dos o mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun
cuando designen a distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de
conformidad a lo establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese
caso, se considerara solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacion de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacion.

sk Ponderacion S Ponderacion
Criterics Total Criterio BunCTeos Subcriterio
a.1) Oferta Econémica 30%
a) Economicos 35% a.2) Pdliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil °
b.1) Numero de obras 259
ejecutadas 2
gy 5 b.2) Experiencia por suma de
P)SETSCAIZOR 55% montos contratados s
b.3) Comportamiento contractual 59
anterior 7
c) Otras Materias
de Alto Impacto 8% c.1) Mano de Obra Local 8%
Social
Tcrd . d.1) Cumplimiento de Requisitos
d) Administrativo 2% For:'nalesp q 2%
TOTAL 100%
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a) Criterio Econémico (35%)

a.1) Evaluacion Oferta Economica (30%).

Para evaluar la oferta econémica se utilizara el método de la oferta de menor precio, de
acuerdo al “Total Oferta Econdmica” sefialado en el Formato N° 8 para ello se aplicara la

siguiente formula:

Oferta menor _ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.30
a.2) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacién de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta

se compromete a contratar una Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil, luego se aplicara
la siguiente tabla de puntaje:

Pdliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Desde 751 UF Hasta 1.000 UF 75
Desde 501 UF Hasta 750 UF 50
Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

b) Criterios Técnicos (55%).
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente
y que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2

letra b) de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por numero de obras (25%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes O 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.25

b.2) Experiencia por suma de montos contratados (25%) T
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Suma de Montos Contratados ($) Puntaje

Desde $450.000.001 100

Desde $400.000.001 Hasta $450.000.000 90
Desde $350.000.001 Hasta $400.000.000 80
Desde $300.000.001 Hasta $350.000.000 70
Desde $250.000.001 Hasta $300.000.000 60
Desde $200.000.001 Hasta $250.000.000 50
Desde $150.000.001 Hasta $200.000.000 40
Desde $100.000.001 Hasta $150.000.000 30
Desde $50.000.001 Hasta $100.000.000 20
Hasta $50.000.000 10

No declaraoes 0 0

Luego;

Puntaje obtenido * 0.25
b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones
negativas de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion
Chileproveedores (articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la
siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revision.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (8%)

c.1) Mano de Obra Local (8%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.

Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 51% 100
Hasta 50% 80
Hasta 40% 60
Hasta 30% 40
Hasta 20% 20
Menor a 10% o no oferta o no informa 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.08
d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a_
10 ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a Bases, y luego'”
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disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion 100
de la oferta.
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”
4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero
la oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de
Ingreso de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha
de apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen
del proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el
analisis técnico, economico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando
criterios de evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las formulas de
calculo que hayan obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado
inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, especificando los
requisitos incumplidos, la proposicién de declaracion de la licitacion como desierta, cuando
no se presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion
de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluaciéon debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusién el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacion de la adjudicaciéon por parte del H. Concejo Municipal, por
tratarse de una contratacién que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo
65 letra j) de la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del
acuerdo la Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacion en un plazo de
diez (10) dias habiles administrativos. La notificaciéon en el Portal www.mercadopublico.cl sera
realizada por la Secretaria Comunal de Planificacién (SECPLA) inmediatamente después de
recepcionado el Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion
contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada
en la que se especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de conformidad a o
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establecido en el articulo 9 de la Ley de Compras Publicas N° 19.886, cuando el proveedor
incumpla los requisitos de las presentes Bases sera declarado inadmisible, lo que debera
quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90)
dias corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacién no se
realizare dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para
la adjudicacién, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa
oferta, solicitandose una ampliacién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacién no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. ElI documento en virtud del cual nace la relacion contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato
legalmente celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 10 de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el
Decreto que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1
de las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63
del Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y
requisitos establecidos en las Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la
propuesta segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacién cuando
no se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucion fundada, podra declarar inadmisible las ofertas
cuando estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas
y Técnicas, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.
La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos

siguientes desde la publicacion de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar
siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y
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prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta,
podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta
del dltimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo
al ultimo lugar se hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacion
previa, en los siguientes casos:

a) Siel adjudicatario retira su oferta antes de la suscripcién del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases
por causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Si el Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4°
de la Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este
requisito.

f) Si la UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de
admisibilidad legal para participar en licitaciones o para contratar

g) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado para la firma del contrato.

La declaracién de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado
en conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin
que los proponentes tengan derecho a indemnizacién alguna.

14.6. Reclamos a la Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas y/o reclamos a través del Sistema de Informacion
respecto de la adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los
siete (7) dias corridos contados a partir de la publicacién del respectivo acto administrativo
en el Sistema de Informacién, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe senfalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se
podra extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicha consulta y/o reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de
voluntades se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15)
dias habiles administrativos siguientes a la fecha de notificacién del Decreto de adjudicacion
en el sistema de informaciéon. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias
habiles administrativos mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario y por motivos
fundados y antes del vencimiento del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electronico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacion aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefalado precedentemente u otras causas
atribuibles al Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto
Alcaldicio de Adjudicacion. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo
establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad y
los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera redactado
con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por- el
proponente adjudicado. ,
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Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompaniar los siguientes antecedentes;

- Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

v Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del
contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la
administracién que se encuentra a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica (Chile Compra), en caso de.no estar inscrito, deberan proceder a incorporarse
al Registro, como condicion para suscribir el contrato respectivo en los términos
sefalados en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley N° 19.886,
debiendo exhibir el comprobante o certificado al momento de firmar, para ello el
proveedor tendra un plazo de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde
la notificacién de la adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: para el caso de las UTP cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion
del Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigiedad a la fecha de la
firma del contrato.

v Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos
del Estado. Para el caso de las UTP, este formato debera ser presentado por cada uno
de los integrantes de la unién temporal de proveedores,

v Péliza Sequro de Responsabilidad Civil, sélo para aquel proponente que ofertd en
su propuesta la contratacion de esta pdliza.

» Persona Natural
v Deberan acompafiar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompafiar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones,
un Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste
la personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a
sesenta (60) dias corridos, (s¢lo si estos antecedentes no estan en los documentos
acreditados de Chile proveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera
acompanar Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado
de Anotaciones, en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y
Sociedades, ademas del instrumento donde conste el poder del representante legal, si
procede, debidamente inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Contratistas de la Administracion www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los
referidos documentos no necesitaran acompafarlos, sin embargo, deberan senalar
expresamente dicha circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Tecnicas,
planos, consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya
emitido el Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista
a quien se le adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a
disposicién de los proponentes.

El Contratista pagaréa todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo
los derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del
SERVIU o Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que
debera incluir en el valor de su oferta.

15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicaciéon y en el contrato-

respectivo, producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluird todos
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los gastos e impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5
de las presentes Bases.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N°
19.886. Sin perjuicio de ello, el Contratista sélo podra subcontratar de forma parcial las
obras y solo hasta un 30% del valor total del contrato, salvo situaciones de excepcion,
debidamente justificadas y previa solicitud en la forma que se establece a continuacion.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacion por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

~ La obra subcontratada.

~ Laindividualizacion del subcontratista.

~ El plazo de ejecucién de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de
ejecucion de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitira solicitar la subcontratacion a
traves de correo electronico.

La Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de
Partes. En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecucion de las obras sin
haber obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner
término al contrato de conformidad a |a letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:

Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la
presentacion de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente
las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias
del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en su caso, de
acuerdo a las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del
subcontratista se encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo
92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de
sus trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de
la misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de
la licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente
o adjudicatario, y éste sera responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

);'\.'
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16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacion en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de
una Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo
31 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia podra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o
por un tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del
Reglamento de la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario

llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2

Pagadera

A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable

Lugar y Forma de
Presentacion

Esta garantia se podra presentar electréonicamente, la que debera
ajustarse ala Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos, Firma
Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de Partes de
la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N° 415, en
un sobre sellado, indicando en la caratula:

v" Nombre de la Licitacion.

v ID de la Licitacion.

v" Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

v RUT del Oferente.

v Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega

Dentro de los siete (7) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Vigencia Minima

Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en

Pesos chilenos.

Monto

10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la
licitacion “Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro
Sectores de Buin, Segundo Llamado”, y agregar el ID
Licitacién”. En caso de acompafar vale vista, se pide que esta
glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros, esta NO
debera contener clausulas de “ARBITRAJE" con cobro a la vista
y con prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N° 19.886 de
Compras y Contratacién Publica.

Custodia

Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.

Forma y
Oportunidad de su
Restitucion

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago
de las obligaciones laborales y previsionales hasta el ultimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectie el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro

de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega deda | .~

garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de__..Bﬂi'hi
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se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato.
En caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo al
nuevo plazo contractual, mas noventa (90) dias corridos.

b) En caso de disminucién de obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucién del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas noventa (90) dias corridos.

16.2.2.Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el término anticipado del contrato se deba a una
causal imputable al Contratista, con excepcién de aquellas referidas a la seguridad
nacional e interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de
las presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su
tipo, incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacion y/o costas sobre todo aquellos
que ha sido ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, el
Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo de la
caucién que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente, en todo momento,
el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de cinco (5) dias habiles,
contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o correo electronico
que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v' Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

4 La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos
sefalados en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos
(2) dias habiles, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia dentro de
este Ultimo plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad a lo establecido en el
punto 14.5 letra d) de las presentes Bases..

16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo
al pago total de la obra, el Contratista debera presentar una garantia para caucionar la
Correcta Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los
trabajos y por la excelencia de los materiales empleados en ello, esta garantia podra ser
tomada por el contratista o por un tercero a nombre de este y en las condiciones
establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886, en particular las
siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable
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Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que
Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos
Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

También podra presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la |. Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos
Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

NENENENEN

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

Vigencia Minima Hasta seis (6) meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de las obras

Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro
Sectores de Buin, Segundo Llamado, y agregar el ID
Licitacion. En caso de acompanfar vale vista, se pide que
esta glosa se especifique. En caso de Pdliza de Seguros,
esta NO debera contener clausulas de “ARBITRAJE” con
cobro a la vista y con prohibicion de ponerle término o
modificarla sin el consentimiento escrito de la Municipalidad

de Buin.
Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria
Municipal.
Forma y oportunidad de | La entrega se realizard una vez efectuada la recepcion
su restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificacion, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:
v Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones
por parte del I.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado
para el efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva,
efectuandose las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros
contratados para ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos
que le corresponden a la Municipalidad.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.
El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contrataciéon de una Poéliza de Seguro de

Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera-ser;
renovado o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos antes de su venC|m|ent‘o si
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asi correspondiere por aumentos del contrato. El Contratista podra incorporar a la |.
Municipalidad de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acompafe dentro del plazo indicado precedentemente se
aplicara la multa sefialada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de
hasta cinco (5) dias habiles administrativos, de lo contrario se podra hacer cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto
16.2.2 letra b) de las presentes Bases. En el evento que esta no se acompane por segunda
vez dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra
término anticipado al contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra o) de las presentes
Bases.

La Unidad Técnica hara efectiva la poliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los
dependientes de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos
solicitados, dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccion de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar
las labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio. Dicha labor recaera en el Director de la Unidad Técnica en caso de no constar un
nombramiento en otro funcionario municipal.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia
de los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el L.T.O. en
cualquier momento y circunstancia:

Contrato de Ejecucion de la Obra.

Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

LA R

17.2. Inspector Técnico de Obra (I.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al
funcionario municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser
designado como tal por Decreto Alcaldicio.

Durante el periodo de ejecucién de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien
tendra entre otras, las siguientes funciones.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la
ejecucion de la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los
demas documentos que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad
que sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole
observaciones de forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los

trabajos realizados.
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f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas segun lo establecido en el punto
20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h)  Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacion de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en
ésta durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a
la obra formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo
establecido en el punto 17.4 de las presentes Bases.

j) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra
local ofertado.

k) Las demas que le encomienden estas Bases.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefo de su
cometido, entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que
debera ser proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar,
al Contratista y al Inspector Técnico de Obra con mencién de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacién que el Inspector Técnico de Obras dirija al Contratista, a
través del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el
Contratista se negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal
hecho.

Toda comunicacion entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la obra y el
personal del Contratista, se canalizard a través del Inspector Técnico de Obras, quien
definira el procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a
la responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule,
dejandose constancia en el Libro de Obras.

El ITO podra hacer presente al Contratista de los incumplimientos del subcontratista, o toda
accion de insubordinacion, desorden, malos tratos hacia el ITO, u otra accion de caracter
grave que cometan sus dependientes, debidamente justificado, a fin que tome las medidas
pertinentes, bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en el punto 20.1 letra e) de
las presentes Bases de lo que se debe dejar constancia en el Libro de Obras.

El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en
la forma dispuesta en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar
la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA”", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como “libro de obra”, al documento con paginas numeradas que forma parte
del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual
se consignan las instrucciones y observacion a la obra formuladas por los profesionales
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competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente
cuando corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los
Organismos que autorizan las instalaciones, todo lo anterior segun el articulo 1.1.2 del
Decreto 47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el
inspector y la primera copia por el contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las
observaciones efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de |la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccién de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de |la obra.
v De las notas o informes que le requiera al Contratista.

SCAEASASNSSNAN

<

Y

Este Libro contendra toda comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato,
identificacion del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que
participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que
participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el
Inspector Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la
obra, se considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones
del Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros
organismos que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya
responsabilidad, cargos y costos correran por parte del Contratista, si correspondiera.

Ademas, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicard al Contratista el dia en que se hara la entrega de
antecedentes, lo cual no excedera de cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la fecha de la total tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega,
se dejara constancia en un Acta de Entrega de Antecedentes, que sera firmada por el
Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director(a) de Obras Municipales. :
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17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contara con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) solicitando las autorizaciones respectivas,
este plazo sera contabilizado desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega de
Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro del plazo establecido se aplicara la
multa seglin lo establecido en el punto 20.1 letra o) de las presentes Bases
Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el
Contratista debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO
de la obra, con el objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este
plazo, el cual no podra exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia
siguiente al del vencimiento.

La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida
que se traten de exigencias atribuibles al Proveedor o sus dependientes, sin perjuicio de
proceder al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, Ia
cual no excedera de cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha de aprobacion del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP. De la entrega, se dejara constancia en un
acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de
Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefalado por la Unidad Técnica para la
entrega de terreno y que no haya justificado plenamente ante el |.T.O,, dara derecho a la
llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato segun lo establecido en
el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

La demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacién de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza
mayor o justificada plenamente ante el ITO, daré derecho a la Unidad Tecnica para dar
término anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefialado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion por dias de lluvias,
feriados ni festivos, contados desde el dia de la suscripcién del “Acta de entrega de
Terreno”, plazo que no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes
Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas
de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto
21.2 letra ¢.10) de las presentes Bases.

El plazo podra ser prorrogado en los casos contemplados en el punto 19 y siguientes de las
presentes Bases, pero la prorroga no podra otorgarse ante una peticion formulada después
de transcurrido el plazo del contrato.

El Contratista esta obligado a cumplir, durante la ejecucién de la obra, con los plazes, N
parciales estipulados en el programa oficial. Si se produjera un atraso injustificado a juicio’ de
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la Unidad Teécnica, de mas de un 30% respecto al avance total de la obra consultada en el
mencionado programa, se podra aplicar las multas que establece el punto 20.1 letra f) de las
presentes Bases, sin perjuicio de disponer el término anticipado del contrato conforme a lo
dispuesto en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases.

Si durante la ejecucién de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o por caso fortuito, el Contratista debera presentar a la Inspeccion Técnica su
justificacion por escrito antes de que transcurran treinta (30) dias corridos desde que se
hayan producido; pasado este periodo no se aceptara justificacion alguna. La Unidad
Técnica estudiara el informe presentado por la Inspeccion Técnica y las razones invocadas
por el Contratista para justificar el atraso y resolvera o propondra, segun proceda, la
aceptacion o rechazo de la ampliacién del plazo.

El Contratista no tiene derecho a prérroga de plazo por los atrasos que puedan experimentar
los trabajos, como consecuencia del rechazo que efectie la Inspeccién Técnica de
materiales u obras que no cumplan con las condiciones del contrato.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacién, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases, cifiendose
estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita
la total y oportuna ejecucién de las obras pactadas, ademas de responder respecto de
todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la
presente licitacion, lo anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el
ITO.

b) Designar al personal idéoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

d) Acompanar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Teécnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan hacer una revision prolija de las obras en
construccion. Ademas de proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las
instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

e) En las zonas de instalacion de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar liboremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transelntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

f) Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a) Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Byin
y en todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion

del proyecto.
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b) Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccién de Obras Municipales y de la
Direccién de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la
ejecucion de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a) La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.

b) Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos
que guarden relacion con el contrato.

c) Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano
de obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

d) Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de
riesgos, laborales, remuneraciones, de previsién y seguridad social, u otro que le sean
aplicables. Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores y efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del
trabajo en las instituciones que corresponda.

e) Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

f) Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.

18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la
obra, emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior, que debera estar
instalado dentro de diez (10) dias habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su
mantencién y cuidado sera de responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo
después de obtenida la recepcion provisoria sin observaciones, de conformidad a lo
establecido en el 24.2.1 de las presentes Bases.

El letrero debera atenerse a lo dispuesto a lo establecido en el punto 1.5 de las Bases
Técnicas, previa aprobacion del Inspector Técnico, como asi también, se deberan elaborar
letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo caso y junto a las referencias a datos de la
comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento y la institucion
Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto
de la leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provisiéon de todos los materiales, de maquinarias y
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacion de faenas,
almacenes y depositos de materiales, la construccién de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Municipalidad tendra obligacion de proporcionar solo el material a que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato, y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucion de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico,
para que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su
aceptacion o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa
la obra en que fue empleado.

(| o
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Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de |la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion
debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos,
contados desde que es recepcionada la solicitud del Contratista.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera
ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de
los materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién.

18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la
total tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a
la aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de
programacion del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la
informacién pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con
el programa de trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean
debidamente aceptados por la Unidad Teécnica. El plazo total no podra ser superior al
establecido en el Proyecto u el ofrecido por el proponente. En él deberan ser respetados,
ademas, los plazos parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo,
basados en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la
periodicidad que el ITO sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si
procede, a recuperar atrasos parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos
segun el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera). También
podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista y por motivos fundados
certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las
presentes Bases, segun corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las
instrucciones dadas con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados
desde que se le notifiquen, sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de
treinta (30) dias corridos, respecto al avance total de la obra en el mencionado programa, se
podra poner término anticipado al contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra ¢.2) de
las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
especificaciones técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio
certificado, tales como: Centro de Estudios de Medicién y Certificacion de Calidad (CESMEC
S.A.) — Investigacién, Desarrollo e Innovacién de Estructuras y Materiales (IDIEM) —
DICTUC S.A., entre otros.

El niumero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas
o, en su defecto por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacion
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correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera informar mientras dure la obra adjudicada, a la Unidad Técnica sobre
el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los
subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacién debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante
el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccién del
Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva
liquidacién de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que
garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta
obligacién por parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el
punto 16.2.2 de las presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos (2) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes
de la ejecucion del contrato.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el
punto 21.2 letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el
Contratista o Subcontratista, debera ser integramente contratada por €l. En consecuencia, el
personal que el Contratista o Subcontratista ocupa, deberd estar subordinado a €l en sus
relaciones de trabajo y no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en relacion a la
contratacion de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun
se establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el
trabajo es a trato, debera concederse el anticipo con relacién a la labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado
actualizado de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la
nomina de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de
los trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con
cargo a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe,
los sueldos, jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como
también los gastos originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales
de los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.
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18.8. Profesional Residente de las Obras o Administrador del Contrato.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la
obra, para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de
acuerdo con el programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten
cumpliendo con todo lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacién con las
actividades propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias
habiles de trabajo. Solo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacién del ITO.
Si se ausenta por periodos que puedan afectar el avance de la obra, debera dejar un
profesional reemplazante con igual o superiores caracteristicas técnicas al profesional titular,
el que debera ser autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas
que a su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del
reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante
documento escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompanar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de
visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les permitan hacer una
revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros documentos que guarden
relacion con el contrato.

El Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad Técnica
de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los datos
que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este objeto
se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones
del ITO, incurrird en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presentes
Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias
laborales y de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros
cuerpos legales que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos
competentes, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las
normas legales que regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento deberd ser un factor a considerar por el
Inspector Técnico al momento de emitir sus informes y por la comision de recepcion de las
obras al momento de realizar la calificacion de gestion del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes,
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debiendo informar a la Inspeccion Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes
de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que
asista a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben total o parcialmente la obra, o que ocasionen
pérdidas de materiales, seran soportados exclusivamente por el Contratista.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las
presentes Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, serd siempre responsable el Contratista por un periodo de seis (6) meses, a
contar de la fecha de la recepcién provisional, con la sola excepcién de que el dafo
provenga de la mala calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le
haya sido impuesto.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras,
se cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza
mayor o caso fortuito. Para ello debera mantener vigente en todo momento la Pdliza de
Seguro de Responsabilidad Civil, si en su oferta se comprometio a contratar esta poéliza.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
daro la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicién o faena de bombeo),
para ello se apoyard, entibara o protegera de modo que dicha edificacién o propiedad se
conserve estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la
opinion del Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de las obras o a consecuencia
de ellas, incluidos asentamientos o vibracion.

El Contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
Contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones. Sin
perjuicio de lo anterior, el Contratista debera responder por el costo de los perjuicios no
cubiertos por cualquier causa por el seguro.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la gjecucion
de la obra o en la infraccion a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o
conservacion ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasién de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar
la reglamentacion vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas
debera controlar la emision de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de
excavacion, transporte de materiales y excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.
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El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y al
término de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista
no cumple con dicha obligacién, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de
la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo
cual debera destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida
limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que
se produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y
equipos.

18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios
debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros
debe realizarse diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en
la faena.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbdreas o vegetales, su retiro, disposiciéon y/o reposicién sera coordinada por la
I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a
la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan
considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas,
debera considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus
trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados
que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en desplazamiento, y de las
obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera

obligacién de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o darios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.
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Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo
cual podra incurrir en multas por atraso en la entrega de la obra y no tendra derecho a
indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del
Trabajo y a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las
presentes Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningun vinculo laboral, ni
con el Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en conformidad a lo establecido
en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, articulo 77 del Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y las demas que se establezcan en estas Bases, previo informe
de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de
los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante
la ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra
modificarse la fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista, y previa aprobacién de
la Unidad Técnica.

Luego de ello, la modificacion sera autorizada por el Sr. Alcalde o quien este delegue, via
Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o
disminuciéon de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran
superar al 30% del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminucion de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafiadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no
se requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la
nueva Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la o las Garantias que se encuentren vigentes. Sin perjuicio,
que si esta garantia no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles otorgados
en primera instancia se podra poner término anticipado al contrato, de conformidad a lo
establecido en el punto 21.2 letra g) de las presentes Bases.

En todo caso, las modificaciones de contrato, se podran realizar, cuando exista
disponibilidad presupuestaria que asi lo permita, situacion que sera previamente evaluada
por la Municipalidad y con la debida autorizacion del Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago, las cual debe ser solicitada antes del vencimiento del contrato. Ademas, se debera
contar con el informe previo y favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion
(SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion Juridica.

a) Aumentos y/o Disminucion de Obras.
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Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el
Contratista tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un
aumento o disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacién que amerite
realizar modificaciones por causas que deriven de una situacion no prevista por el
Contratista al momento de presentar su oferta en relaciéon a los antecedentes de la licitacion,
y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para determinar
el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
Itemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los
precios de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas,
cuyos precios podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por
el Contratista, llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el
respectivo Decreto Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la
obra contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se
amplia, consecutivamente.

En ningln caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo
causas ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas
y/o la falta de stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o
bien ofertado no se encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber
aumentado su valor significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material
o bien alternativo, en la medida que signifique una real mejora de la calidad técnica de los
antes ofertados. Para tales efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la
falta de stock o del aumento del precio a fin de modificar el material o bien ofertado,
debiendo contar la entidad licitante para aceptar el cambio con un informe previo y favorable
de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacién de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificacion del Contrato.

Para la solicitud de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas u obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo, esto serd procedente previa solicitud escrita y
fundamentada dirigida al ITO, dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos, contados
desde la detecciéon de la causa que motiva su requerimiento y antes del vencimiento del
plazo contratado, lo que debera ser registrado en el Libro de Obras. Dicha solicitud, debera
detallar las razones y motivos por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente,
el ITO emitira un informe al Director justificando o no el aumento o disminucion de obras u
nuevas o extraordinarias o aumento de plazo, y a su vez el Director, en caso de ser
procedente, solicitara al Alcalde dicha modificacion, con todos los antecedentes del caso.
Luego esta debera ser ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para
finalmente suscribir el contrato con la correspondiente modificacion.

Las solicitudes de aumentos y/o disminucion de las obras contratadas y obras nuevas o
extraordinarias 0 aumentos de plazo deberdn quedar registrados en el Libreo de Obras.y
estar acomparnadas de:
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»  La carta o requerimiento del Contratista.
»  La aprobacion del Inspector Técnico de Obras.
» Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal

solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad dentro
de los cinco (5) dias habiles administrativos contados desde la fecha registrada en el Libro
de Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo
y/o de obras, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el poder
suficiente para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro
asociado al aumento de plazo, tales como, gastos generales, indemnizaciones, lucro
cesante o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. Si este
documento no se acompana, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si la solicitud de aumento de plazo es por caso fortuito o fuerza
mayor y/o por razones atribuibles a la Municipalidad, se indemnizara al contratista los
mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se incurra, siempre y
cuando, dichos mayores gastos generales sean debidamente acreditados por el contratista
ante la Unidad Técnica.

No obstante, lo anterior, estas modificaciones, se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad
y con la debida autorizacion del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, este ultimo,
si correspondiera. Ademas se debera contar con el informe favorable de la Secretaria
Comunal de Planificacion (SECPLA), ademas del informe previo y favorable de la Direccion
Juridica.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados
desde la notificacién del Decreto que autoriza la modificacién del contrato para firmar la
modificacion contractual en la Direccién Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el
Contratista no firma la modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Técnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefalan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1
U.T.M, Por cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2
de las presentes Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en
el Libro de Obras.

b) Por no sefalizacion: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no senalizar
en forma los trabajos en ejecucion, en conformidad a la ley y ordenanzas vigentes,
esta multa se aplicard cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO
incurriendo en esta falta.

c) Por no disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil
después del acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M.
por cada dia de atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado, sin justificacion, en la obra por la |.T.O., lo que sera
consignado en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.
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Por incumplimiento de instrucciones o de una orden impartida con plazo de
ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el 1.T.O. de acuerdo a la medida que se
decida.

Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 3 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias
corridos, por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del
contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c¢.2 de las presentes Bases,
haciendo efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los
dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los
elementos de proteccion personal gue cuenten con certificacion de calidad o estos no
estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa de la persona y/o
por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M.

Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos de
palabra, ejerciendo acciones de fuerza o violencia contra el ITO, funcionario y/o
Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 3 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M por cada trabajador no contratado, en el respectivo mes en que
se acredite el incumplimiento.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el
ITO verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

Por no presentacion de la Pdliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos.

Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa
equivalente a 4 U.T.M. por cada situacion detectada.

Cada vez que el Contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas
al pablico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez
gue se compruebe el hecho.

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el
plazo de dicha correccion sera fijado por el I.T.O en el libro de obras.

Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si
el Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo
sefalado en el punto 17.5.2 de las presentes Bases, se aplicara una multa equivalente
a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases Administrativas.

Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccién o fiscalizacion de los

funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida. '
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Se deja constancia que el tope maximo de aplicacion de multas es de 100 UTM, en dicho
caso el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicacion de la
Unidad Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por
medio de carta certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos
contados desde dicha notificacién para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre
la aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica
podra también acoger los descargos, total o parcialmente, lo que se traducira en la no
aplicacion de la multa o disminucién de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la
reclamacion y aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal, mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectie mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos
correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicioén con jerarquico en subsidio
en contra de la resolucién de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera
resuelto por la Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o
parcialmente y también rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa
mediante Resolucion fundada, dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la
reposicion y siempre que se haya interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran
elevados en conocimiento de la maxima autoridad municipal.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad
municipal, sera el Alcalde quien resuelva la aplicacién o no de la multa, y su decision se
materializara en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la
aplicaciéon de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la
Secretaria Municipal, que acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucion que ordena la aplicacion
de la multa.

20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias
habiles, contados desde la notificacion personal, o carta certificada de la resolucion firme y
ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia electrénica o directamente en la Tesoreria
de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarsele el recibo correspondiente por parte de la
Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportano..
Cumplimiento de contrato. 3

£J
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Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el
monto total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, segun lo establecido en las presentes Bases.

Se deja expresamente sefialado, que en ningun caso el Contratista podra descontar las
multas del monto del estado de pago, ni emitir nota de crédito por ese concepto.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido
para su ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de estas presentes
Bases.

21.2. Término Anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucién
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las demas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las
siguientes causales:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica
para la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes
Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras superior a treinta (30) dias corridos.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacién de multas, segun lo establecido en
el parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves
que no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

c.6) Por modificacion o alteraciones sustanciales de las obras sin permiso de la
Municipalidad.

c.7) Si no cumple con el profesional ofertado como encargado de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional
ofertado originalmente.

c.8) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision dentro
del plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de las
presentes Bases Administrativas.

c.9) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en el punto 17.5.2 de las
presentes Bases Administrativas, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del quinto dia habil de atraso y que fue otorgado como
plazo tope de multas por este concepto en el punto 20.1 letra o) de las presentes
Bases.

¢.10) Si habiendo realizado la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto
17.7 de las presentes Bases Administrativas, la demora por mas de quince (15)
dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcion que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado y que no haya sido causada
por caso fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO.
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d) Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber
obtenido la autorizacién correspondiente.

e) Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones
que nacen del desarrollo de esta licitacién y en especial en lo establecido en el
contrato.

f) Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la
Ley N° 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

g) Sila Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucion y
embargo de todo o parte de los bienes del Contratista.

h) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviese
impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro
de ese plazo.

i) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores, esto en virtud de quiebra.

i) Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

k) Si algin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica
contratada, fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

1) Por fallecimiento del Contratista o socio, que implique término de giro de la empresa a
cargo del contrato.

m) Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los
trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en
general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de
aquellas que impone la Ley.

n) Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad
Técnica.

o) Sila poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta por segunda
instancia dentro del plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases
Administrativas.

p) Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP
es una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de
2, la UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o0 mas integrantes y uno de ellos se retira,
aquella podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes,
siempre que ello se verifique en los mismos términos comprometidos en la oferta.
Con todo, si el integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas
caracteristicas de las que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas,
se pondra término al contrato.

p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por
el resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este
mismo Punto.

p.4) La constatacion que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el
objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacién relevante para ejecutar el
contrato, que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el
punto 19.1 de las presentes Bases, el contratista no entregase una nueva garantia, en
los plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifigue una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término del contrato, notificara personalmente, por
carta certificada o correo electronico en forma precisa y detallada la situacion verificada al
Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde, .
dicha notificaciéon para evacuar sus descargos ante la unidad Téecnica. X
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Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un
informe todos los antecedentes al Alcalde para que pondere el término anticipado del
contrato, en caso de que ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o
desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera
notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio
sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se entendera
practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcién en la oficina de correos
correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion en contra de la resolucion que decreta el término anticipado del contrato, ello
dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la notificacién de
la resolucion.

Ahora bien, el referido recurso de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

De forma previa a la dictacién de la resolucién fundada que dispone el término anticipado
del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del
plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se encuentre
totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al Contratista, la
Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
lo anterior segun lo sefialado en el punto 16.2.2. letra a) de las presentes Bases.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena el término
anticipado del contrato.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tal, la demora o tardanza en la ejecucion de las
obligaciones contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista,
definidos en el articulo 45 del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de
dicha situaciéon no constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por
escrito, a la Municipalidad, dentro de los cinco (5) primeros dias de ocurrido el hecho,
solicitando que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los
fundamentos y antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la
situacion sefialada, acomparando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacién de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde,
mediante resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el
Contratista y/o aquellos que obtenga de terceros o que sean de conocimiento publico.

23. DELOS PAGOS.

23.1. Forma de Pago del Contrato.

El Municipio pagaréa al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a traves
de estados de pagos, siendo el primero hasta por el 10% del valor total contratado, los

siguientes de acuerdo al avance fisico de las obras, hasta completar el 90% del valor total
del contrato y finalmente el 10% restante, se pagard contra el Acta de Recepcién
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Provisorio Sin Observaciones de las obras. Los estados de pago, seran considerados como
abonos parciales que efectia el Municipio y en ningun caso se consideraran como una
recepcién parcial o total de la obligacion cumplida por el Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de
la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de
pago correspondiente, previo informe favorable del ITO.

Previo a la emision de la factura electrénica, el Contratista presentara a la Unidad Técnica
por escrito el estado de pago, que sera revisado por el ITO para su aprobacion o rechazo
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, a contar de la fecha de presentacion del
mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo anterior comenzara a regir
desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las observaciones corregidas a
satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, (como,
por ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia) a
nombre de la |. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., dichos instrumentos
tributarios deberan indicar:

v 1D de la licitacion.

v Nombre de la obra ejecutada.

v N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Orden de Compra, si correspondiera.

d) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

e) Resumen de estado de pago, con firma del Inspector Técnico y visacion de la Unidad
Técnica, con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los
anticipos, retenciones, si correspondiera, multas y demas aspectos contractuales
pertinentes.

f) Comprobante de pago de las multas, si procede.

g) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

h) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

i) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el
pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los
servicios contratados.

i) Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo.

k) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

1) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando
y del Letrero de Obra Instalado.

m) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Tecnica y
acompaniar copia del contrato de factoring.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

o) Para el caso del primer estado de pago se debera adjuntar, ademas:

0.1. Contrato firmado por la Municipalidad y el Adjudicatario, y el Decreto que lo
aprueba.

0.2. Fotografia del letrero de obra, garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, cronograma de las obras y programacion financiera, en caso de
modificaciones a esta programacion, la Unidad Técnica debera actualizar la
informacién de la misma en el siguiente Estado de Pago.

p) Para el caso del ultimo estado de pago se debera adjuntar, ademas:

p.1. Acta de Recepcion Provisoria, Sin Observaciones.

p.2. Fotografia(s) que acrediten que el letrero de obra fue retirado, segun se establece
en el punto 18.2 de las presentes Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio podra ejercer el derecho de informacion y retencion.—

que da cuenta el Art. 183 letra C) del Cddigo del Trabajo cuando el Contratista /y/0”'
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subcontratistas, no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S.
319 del 20/01/2007, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social. Asi también en caso de las
infracciones laborales y previsionales, o en el caso de las infracciones a la legislacién laboral
y previsional que la Direccidon del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de
conformidad a lo sefialado en el inciso tercero del Art. 183 letra C) e inciso segundo del Art.
183 letra D) del Codigo del Trabajo.

El derecho de retenciéon se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones
previsionales y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara la Municipalidad de Buin mediante transferencia electronica o cheque
nominativo a nombre del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los
antecedentes requeridos, segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas
fuera de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran
tener un reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del
contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la
Municipalidad de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la
empresa de Factoring debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion,
a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del
Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin,
en fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura
cedida. Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los
ocho (8) dias corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura,
de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del
punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendran un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad
al Articulo 3, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitaciéon, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion
de derechos y obligaciones, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo
establecido en la letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.

24.1. Comision Receptora.

La Comision Receptora estard compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Técnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como
Ministro de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.

Se considera como instancia de control la siguiente:
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a) Controles de ejecucion: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y
demas elementos, asi como su procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el
proyecto y especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales
vigentes y, al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la
calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccién, estos controles de mediciones Y
certificaciones se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar la
realizacion a fin de verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el
cumplimiento de lo especificado, por encima de las dispersiones propias de los materiales
que use y los procedimientos aplicados. Todos los gastos que demanden estas
certificaciones seran de cuenta y cargo del contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacion y
respaldo atinente al proyecto en ejecucion

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico recepcionara las obras, para ello
debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacién de calidad de las obras que se indique en el proyecto. El
Contratista junto a la solicitud de recepcién de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el
periodo que abarcod la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos
pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los
Subcontratistas.

b) Certificados de los servicios o empresas externos (Subcontratacién), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a
juicio de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios,
segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comisién Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las
especificaciones del proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el
Contratista puso término a esta y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas
por el Contratista.

El acto de recepcién, debe realizarse dentro de los siguientes cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida
la formalizacién de la Comision. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcién no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningun caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10)
dias habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcién de las obras.

Una vez verificada por la comisioén la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros vy, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la
obra, la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de
las obras recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la Comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las
de las obras por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del
plazo contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acomparie
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todos los documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo,
no se aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a
las normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones
fiscalizadoras de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de
que la obra se ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que
debera solicitarse adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucién
conforme a las especificaciones del proyecto.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases
Administrativas, se hara con las mismas formalidades y plazos que la Recepcion
Provisional. En los casos de liquidacion anticipada, se recibira la obra en el estado que se
encuentre, debiendo en este caso, la Comisidn, emitir un informe detallado y valorizado de
los trabajos ejecutados por el Contratista aun cuando no representen item completos.

24.2.2. Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisién Receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones
técnicas, o se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados,
esta no dara curso a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo
un plazo no superior a veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa,
los trabajos o reparaciones que determine, no obstante si el Contratista se excediera del
plazo otorgado por dicha Comision se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos
0 negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que la Comisién le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta
del Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras
menores, con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias
del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
garantia de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
comisién para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior
a diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término
de la obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el
Contratista empled en ejecutar las reparaciones, plazo este Ultimo que debera ser certificado
por el propio Inspector Técnico.

24.2.3.Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se
dejaran por escrito en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un
plazo razonable para subsanarlas. Este plazo no se considerara como aumento de plazo, ni
modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a sanciones.

El contratista debera ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinion del
|.T.O, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente,
falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante la ejecucion o durante el periodo
de garantia.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas
anteriormente, la Comision se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de
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Recepcion Provisoria sin observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las
observaciones fueron levantadas.

Si por incapacidad o renuncia del Contratista, no se realizaren dichos arreglos, la Unidad
Técnica o el 1.T.O podra ordenar su ejecucion con otro contratista o trabajadores, deduciendo
los costos y cargos en que se incurra por este concepto.

Si al término del plazo establecido el Contratista no ha solucionado las observaciones
formuladas por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 21.2 letra c.8) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucién de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin
perjuicio que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por
Correcta Ejecucién de las Obras de acuerdo a lo establecido en el numero 16.3 de las
presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucién del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de
acuerdo al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prérroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO
de materiales o de ejecucién de las obras que no cumplan con las condiciones del contrato,
no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Soélo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir
las obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren
atribuirse a mala fe, a la falta de atencién o incompetencia de parte del Contratista, sin que
ello importe aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en
las presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que
caucionaran al contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

24.5. Recepcion Definitiva.

La Recepcién Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
posteriores a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la
Recepcién Definitiva, cuya ejecucion fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante
la suscripcion de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista
de los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

v Que no existan dafios atribuibles a ejecucion defectuosa.
v Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.
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No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las
resoluciones adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucion
de la garantia de correcta ejecucion de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias
corridos contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final; en casos
fundados por la Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias
corridos, por una sola vez.

El Contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro de un
plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacion de la resolucién
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada por el
Contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el Contratista, sera notificada por la Unidad
Tecnica personalmente, mediante correo electrénico o carta certificada, al domicilio que
tenga indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos, contados
desde su tramitacién, remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacién
que efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia
habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefalado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de
reposicion con apelacion en subsidio en contra de la resolucion que aprueba la liquidacion
del contrato, ello dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la
notificacién de la resolucién.

26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentaciéon y antecedentes indicados las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de
las facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados
por el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa
alteracion de la oferta econémica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones y
resoluciones que se suban al sistema.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones establecidas, se realizaran en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases Administrativas y en lo pertinente a la Ley 19.880 que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, todas las notificaciones, se entenderan realizadas
luego de transcurridas 24 horas desde que el municipio publique, en el Sistema de
Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el
documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.
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Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no
puedan ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdiccion de los Tribunales
de Justicia de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se
someten a la competencia de sus Tribunales.

ADR(
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| CAPITULO II: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue
apro_bado por la Resolucion Exenta N° 2023 del 24 de agosto de 2017 del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

& BUIN B s
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA

“Construccién de Refugios Peatonales en cuatro
sectores de Buin”

CcODIGO BIP: 30482465-0

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE REFUGIOS PEATONALES Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE
CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA

QUE DEBERAN RESPETARSE.

VERSION 02 - ENERO 2023
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A. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La iniciativa consiste en la construccion de 5 refugios peatonales para la comunidad de Buin, reemplazando y
retirando los existentes, cuando corresponda, disefiados segun el modelo de paraderos tipo de la comuna de
Buin. Mejorando la calidad e imagen urbana y el espacio publico, disminuyendo los posibles focos de riesgo,
aportando proteccién e iluminacién, y otorgando una mayor accesibilidad al usuario con movilidad reducida
segun los puntos de acceso del transporte publico. Unificando la identidad de los refugios de la comuna.

En diversos sectores de la Comuna de Buin existen refugios peatonales que complementan el equipamiento para
la locomocién colectiva que, a causa de su utilizacion, falta mantenimiento, actos vandalicos, entre otras
situaciones, han visto mermada su utilidad como equipamiento urbano. Lo anterior, ademas, conlleva
externalidades negativas tales como el deterioro del entorno urbano en donde estos se insertan y la generacion
de condiciones propicias para ser considerados como focos de situaciones de delincuencia y otras de conmocion
publica o bien, que contribuyan a una merma y no a una mejora de la calidad de vida de la comunidad que rodea
el espacio publico.

Por lo tanto, se considera un mejoramiento de los refugios peatonales, tomando en cuenta la imagen comunal
para los refugios, equipamientos y accesibilidad universal.

B. GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas se consideran minimas y tienen por objetivo complementar el proyecto
definitivo, que debera ser desarrollado por el contratista, aprobado por la Obras Viales de SERVIU y Direccion de
Vialidad, por lo tanto, el contratista debera ejecutar las obras de acuerdo a dicho proyecto, el que debera estar
basado en los tramos de calles y entrecalles definidos en el informe técnico del departamento de transito y el
presente proyecto, respetando ademds las medidas establecidas por el refugio peatonal tipo de la comuna de
Buin. No se podran realizar modificaciones sin la autorizacion previa de la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO),
del mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Ademds, el contratista debera cancelar los gastos de inspeccién respectivos y obtener la recepcion definitiva
ante el organismo correspondiente, como también, debera cefiirse a todo lo estipulado en el documento de
aprobacién del proyecto emitido por SERVIU RM vy la Direccion de Vialidad.

Las obras deberdn ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que
son los que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademds en cuanto no se opongan a éstas,
debera cumplirse con las Normas Chilenas de I.N.N., normativas SERVIU, manual de carreteras y otros manuales
como REDEVU o documento que corresponda.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista y resueltas por la ITO en terreno.

B.1. PRODUCTOS ESPERADOS

Se considera el cumplimiento de los puntos mencionados con anterioridad, manteniendo siempre como foco la
idea de mejorar los refugios peatonales revalorizando el espacio puablico, de manera de erradicar las malas
practicas dentro de estas dreas (generacion de micro basurales, perdida del entorno comunitario, propiciar la
generacion de focos de delincuencia) recuperando el espacio publico utilizable por la comunidad para sus fines
particulares.
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Imagen referencial, refugio tipo Buin.

C. CONDICIONES BASICAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA

C.1. DOCUMENTACION PROYECTO E INTERPRETACION DE ANTECEDENTES

£l contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccién para la ejecucidn propiamente tal.
No se podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutara, sin la debida aprobacion de la
inspeccion Técnica de la Obra (ITO), del Mandante y la entidad financiadora.

Los antecedentes se interpretaran siempre en busca de contribuir a la perfecta ejecucién de los trabajos, toda
imprecision, discordancia o falta de aclaracién de algin detalle en los planos en los antecedentes entregados,
debera solucionarse de forma que beneficie al proyecto y al futuro usuario, conforme al arte del buen construir.

No se debe modificar el proyecto, en caso de existir solicitud de modificacién del proyecto, esta debe ser
presentada por escrito al ITO. En consideracién a la normativa vigente de obra publica y los dictdmenes de
contraloria sobre la materia.

Sélo se podréan realizar y ejecutar dichas modificaciones con la autorizacién del ITO, la unidad disefiadora y la
entidad patrocinate autorice las modificaciones.

Para modificaciones menores, se podra dibujar y/o estipular en libro de obra, bajo aprobacién del ITO o
mandante, al finalizar la obra todos los cambios realizados deberan ser incluido en planos AS-BUILT. Sera
responsabilidad de la constructora notificar a la direccién de obras correspondiente si fuera necesario, se incluye
en este item todos los tramites necesarios para la correcta realizacién del proyecto a partir de las
modificaciones.

Las dudas, aclaraciones y otros similares se consultaran por escrito y se responderan mediante libro de obra
y/o requerimiento de informacién (RDI).

El contratista debera entregar al finalizar la obra, una copia de los planos AS-BUILT en digital en DWG y PDF,
indicando como se ejecuté el proyecto, esto serd entregado al propietario y/o ITO para registro del propietario.

Es obligacidn del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacion, compatibilizar e informar cualquier
reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar el proceso constructivo sin
obstaculizar el desarrollo de la obra.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la 6ptima ejecucion de
sus trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual debers disponer de tiempo completo en la
obra y ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucién de lo solicitado en las presentes especificaciones
técnicas, como en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a
lo sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.
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C.2. CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestién financiera se regira por el siguiente marco normativo y
los respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N°18695 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Ordenanzas y Leyes Locales de |a I. Municipalidad de Buin

Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos e
impuestos fiscales y Municipales. Cuando Corresponda.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN).

Normas Chilenas (NCH)

D.S. N° 594/2000 del Ministerio de Salud, sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en los
Lugares de Trabajo

D.S N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos profesionales”, incluye
art 21 sobre “derecho al saber”

D.S N°50/2015 sobre “accesibilidad universal” y manual de accesibilidad universal

Ley N220.422 |gualdad de Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad.

Ley N218.695 “Organica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacién, Reposicion de Pavimentos y trabajos por cuenta de
particulares.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de la Municipalidad.

Ademas se deberd respetar toda la normativa relacionada con los derechos laborales, seguridad, contratacién y
subcontratacion, prevencion y salud de los trabajadores vigente del pais. Adicionalmente, para las instalaciones
de alumbrado publico, se regiran el siguiente marco normativo y cuerpo reglamentario:

Manual proyectos de energizacién 2018, “Especificaciones técnicas minimas para proyectos de alumbrado
publico vial y peatonal”

D.S. N° 2/2014 Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de Vias de Transito Vehicular Publicacién en
el Diario Oficial: 04.12.2015 (si corresponde)

D.S N°40/1969 de sanidad “Aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos profesionales”, incluye art
21 sobre “derecho al saber”

D.S. N°43/2012 Establece Norma de Emisién para la Regulacion de Contaminacién Luminica elaborado a
partir de |a revision del DS 686 de 1999

D.S. N°51/2015. del Ministerio de Energia, “Aprueba Reglamento de Alumbrado Publico de Bienes
Nacionales de Uso Publico destinados al transito peatonal”

D.S. N°82/1983, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, “Reglamento de Instaladores
Eléctricos y de Electricistas de recintos de Espectéaculos Publicos” (si corresponde)

D.S. 92/1983, del Ministeric de Economia Fomento y Reconstruccion. Fija reglamento de instaladores
eléctricos y de electricistas de recintos de espectaculos publicos.

D.S. N°115/2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, aprobatorio de “PLIEGOS
TECNICOS RIC N° del 1 al 19: correspondiente al ART N°12 del Reglamento de seguridad de las
instalaciones de consumao de energia eléctrica.”, sus modificaciones o disposicion que lo reemplace.

D.S. N°298/2005, del Ministerio Economia, Fomento y Reconstruccion, “Reglamento para la Certificacion
de Productos Eléctricos y Combustible”.

D.S. N° 327/1997, del Ministerio de Mineria, que fija reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos,
sus modificaciones o disposicion que lo reemplace.

D.S. N°686/1999 Establece Norma de Emision para la Regulacién de Contaminacion Luminica

D.S. N°1261/1957, del Ministerio del Interior, aprobatorio de la Norma NSEG 6 E.n. 71. “Electricidad.
Cruces y Paralelismo de Lineas Eléctricas” en adelante NSEG 6. E.n 71, sus modificaciones o disposicion
que la reemplace. (si corresponde)

D.S. N°4188/1995, del Ministerio del Interior, aprobatorio del “Reglamento de Instalaciones Eléctricas de
Corrientes Fuertes”, NSEG 5. E.n. 71, “Electricidad, Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes’, en
adelante e indistintamente "NSEG 5. E.n. 71", sus modificaciones o disposicién que lo reemplace. (si
corresponde)

|EC 60598-1:2003 “Luminarias parte 1, requisitos generales y ensayos”
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IEC 60598-2-3:2002 “Luminarias parte 2-3, requisitos particulares luminarias para alumbrado publico”
Certificado seguridad fotobiolégica de lamparas y de los aparatos que utilizan lamparas IEC/EN
62471:2008 de |a fuente luminica.

D.F.L. 4/20.018/2007, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que "Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto de Fuerza de Ley N°1, de Mineria, de 1982, ley General de
Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica”.

NSEG 3. E.n. 71 “Normas Técnicas sobre Medidores”, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

NSEG 5 E.n. 71., Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes, declarada Norma Técnica
mediante resolucién exenta N°692, de 1971, de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de
Telecomunicaciones, sus modificaciones o disposicién que lo reemplace, en adelante “NSEG 5 E.n. 71.".
NSEG 6 E.n. 71 Electricidad, Cruces y paralelismo de lineas eléctricas. (si corresponde)

NSEG 8. E.n. 75. “Electricidad, Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones”, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

NSEG 9 E.n. 71 “Alumbrado Publico en Sectores Urbanos”

NSEG 13 E.n. 78., Electricidad o recubrimientos a base de pinturas para rejas metélicas de empalmes
eléctricos y similares.

NSEG 14 E.n. 76 Electricidad, Empalmes aéreos trifasicos.

NSEG 20. E.n. 78. “Electricidad Subestaciones transformadoras interiores”, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles. (si corresponde)

NSEG 21. E.n 78. “Alumbrado publico en sectores residenciales”, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

NSEG 14 E.n. 76 “Electricidad: Empalmes aéreos trifasicos” (si corresponde)

NSEG 15 E.n 78 “Electricidad: Especificaciones para luminarias de calles y carreteras” (si corresponde)
NSEG 13 E.n 78 “Electricidad — Recubrimientos a base de pinturas para cajas metélicas de empalmes
eléctricos y similares”

NCH Elec. 2/84. “Electricidad. Elaboracién y Presentacién de Proyectos”, declarada Norma Chilena Oficial
de la Republica mediante decreto supremo N°91, de 1984.

PLIEGOS TECNICOS RIC N° del 1 al 19: correspondiente al ART N°12 del Reglamento de seguridad de
las instalaciones de consumo de energia eléctrica.

NCH Elec. 10/84, "Electricidad. Tramite para la puesta en servicio de una instalacion interior de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, declarada Norma Chilena Oficial de la Republica
mediante Decreto Supremo N°91, de 1984, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, sus
modificaciones o disposicién que la reemplace, en adelante e indistintamente “NCH Elec.10/84".

NCH Elec 12/87 "Empalmes aéreos monofasicos” declarada Norma Chilena Oficial de la Republica
mediante decreto supremo N°196, de 1987

NCH 3426/2017. Equipo de iluminacién de zona y carreteras - Dispositivo externo tipo fotocelda para
control de driver o balasto.

NCH-IEC 60598/1:2017. Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

NCH-IEC 60598-2-3:2017. Luminarias - Parte 2-3: Requisitos particulares - Luminarias para alumbrado
publico.

Resolucion 1972 exenta ultima mod. 2807, 22 oct 2010 sobre “aprueba protocolo de ensayo para la
certificacién del producto eléctrico que indica”

P.E N°5/07 de la superintendencia de electricidad y combustibles, protocolo de anélisis y/o ensayos de
seguridad producto eléctrico.

Resolucién exenta N°1.128, de 2006, de la Superintendencia de Electricidad vy Combustibles que
establece procedimientos y plazos de tramitacién para la presentacion de las declaraciones que indica,
deja sin efecto resolucion exenta N°2.082, del 15 de diciembre de 2005, y modifica resolucién exenta
N°796 del 2 de junio de 2008, ambas de esta Superintendencia, sus modificaciones o disposicion gue lo
reemplace.

Instrucciones de fabricante para todos los casos en que sea aplicable.

C.3. ELEMENTOS A CONSIDERAR

El contratista debera considerar en su propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta
ejecucién y terminacién de cada partida, aun cuando no aparezca en su descripcién, detalle o especificacion, de
la documentacién y/o en los planos entregados. Se deben considerar también todos los tramites permisos o
aprobaciones necesarias para la correcta ejecucion y funcionamiento del proyecto. En cada una de las partidas
se tendrd presente la obligacion adquirida por el contratista de entregar en la obra una éptima calidad, tanto en
los procedimientos de mano de obra, como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones de
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almacenamiento, etc. debiendo siempre cumplir con las recomendaciones generales de procedimientos,
equipos, accesorios y otros; sélo se aceptaran los trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y
revisiones aceptadas.

Si excepcionalmente la empresa adjudicataria, subcontrata el servicio, ésta deberd ser autorizada por el
Municipio, a través del ITO encargado, y deberd demostrar que cumple con todo lo estipulado en las presentes
EETT y lo definido en las BA.

Las especiales caracteristicas de una construccién de esta indole, requieren un cuidadoso estudio de la licitacién
para su correcta ejecucién. Es por esto que toda consulta o comentario deberd resolverse por escrito durante la
etapa de consultas del llamado a licitacion.

Sera responsabilidad y obligacién del Proponente, visitar el terreno para tomar conocimiento de la naturaleza,
caracteristicas y dimensiones de los requerimientos establecidos, de tal forma que le permita dimensionar en su
oferta los recursos materiales, humanos y financieros para lograr una correcta ejecucién del servicio.

Si por alguna omision se dejard un vacio en las partidas descritas se entendera que deben ser consultadas a la
ITO y cumplidas fielmente a lo que el determine. En todo caso se debera entender el proyecto como una
totalidad constructiva indivisible, por lo que, si algn profesional, material o proceso, no estd especificado, pero
es necesario para cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso constructivo este deberd incluirse. A
costo del contratista.

Sera responsabilidad del contratista cualquier autorizacién o requerimiento para el correcto desarrollo de las
obras. La empresa contratada que ejecutara el proyecto deberd conocer y aplicar las disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con los servicios ofrecidos. Cualquier costo o cobro adicional, debera ser cancelado
por |z empresa que se adjudique la propuesta, por ende, debe ser considerado en la propuesta de licitacion
inicial.

Durante la obra el ITO, puede revisar los elementos y materiales presentados por el contratista, de tal manera
de asegurar el cumplimiento de las presentes EETT, para lo cual, podra revisar la bodega de la empresa
contratada destinada a almacenar los materiales que pasaran a instalacién, cuando lo estime necesario. En
dichas visitas se verificara los materiales y sus componentes, lo que deberd coincidir con lo ofertado, el ITO
podra rechazar la partida parcial o completa, dependiendo del nivel de gravedad del incumplimiento. En caso de
evidenciar incoherencia, se fijara un plazo no superior a 10 dias habiles para la reposicién de |a totalidad de los
equipos y/o materiales. Este plazo serd imputable al contratista y estara afecto a las multas correspondientes si
no diera cumplimiento oportunamente, sin perjuicio de que el Municipio pueda dar término anticipado al
contrato haciendo efectivas las boletas de garantia.

Todos los trabajos se ejecutardn conforme con la reglamentacién vigente y las dltimas enmiendas de los
cédigos y normas que se enumeran a continuacion u otras que tengan relaciéon con el proyecto y que se
consideran parte integrante de estas especificaciones, estas son:

Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial las relativas a:

Hormigon:

NCh170 Of.85 Hormigdn - Requisitos generales.

NCh1498.0f.1982 Hormigén - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigdn - Determinacién de |a docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.

Cemento:
NCh148 of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacion y especificaciones generales.

Aridos:

NCh163 Of. 79 Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales.
NCh1444.n2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.
NCh1369 Of. 78 Aridos — Determinacién del desgaste de los pétreos.

Suelos:
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NCh1515 Of 1979 Mecénica de suelos — Determinacién de la humedad.
NCh1516. M 2010 Mecdnica de suelos — determinacidn de |la densidad del terreno.
NCh1534/1 Of 2008 Mecénica de suelos — Compactacién con pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

O las vigentes a la fecha y aplicables al proyecto.

C.4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Las aguas lluvias escurriran gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacion de
la pendiente transversal de la acera del 2% exigida por el SERVIU. Con esta solucion se logra que las aguas
lluvias no ingresen a las viviendas o sitios.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigdn considerado en la obra.
No se recepcionaran pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU, conforme a
lo sefialado en el documento “Manual de pavimentacidn y aguas lluvias” y/o “Manual de Carreteras”.

C.5. REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucién de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las
obras existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el
desarrollo de la obra, debera ser reparado o repuesto y entregado en las mismas condiciones en gue se
encontraba al inicio de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

En el caso de corresponder, se deberd entregar los accesos vehiculares y peatones existentes operativos para
su ingreso correspondiente, realizando los rellenos y reposiciones con la vereda por la posible nueva pendiente
y desarrollo que entregue el nuevo ancho de la vereda proyectada. El contratista se hara cargo de mantener en
perfecto estado las dreas verdes y arboles existentes en las aceras y platabandas donde interviene el proyecto.

C.6. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcién sera la de
velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el
adecuado desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las obras de pavimentacion consideradas en el
proyecto seran inspeccionadas por un inspector externo del SERVIU RM, de vialidad y a quien corresponda,
conforme a la Ley y al conjunto de normas y especificaciones que establece dicho organismo.

C.7. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Se consideraran equipos, herramientas e insumos segun las presentes especificaciones técnicas y todas las
necesarias para la correcta ejecucién de las obras.

Todos los materiales que se empleen en la obra serdn de primera calidad, nuevos y de marca reconocida. El
contratista esta obligado a presentar muestras de todos los elementos o materiales cuando ello sea requerido
por; el ITO. Antes de recibir los materiales de caracteristicas delicadas o riesgosas, necesarias para el desarrollo
de la obra, deberan ser aprobadas por el ITO. Sin perjuicio de lo anterior cualquier material ocupado en la obra
puede ser solicitado para inspeccién y /o aprobacién del ITO.

El contratista deberd estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o
importados, estén o no representados estos Gltimos en Chile, ya que no se aceptaran sustitutos ni elementos
hechizos que pudieran cumplir las funciones de los especificados y que provoguen en una pérdida de la calidad
de las obras.

Al momento de la instalacién los materiales deberan estar en éptimas condiciones, sin maltratos y guardado
segun indicaciones del fabricante. Este punto se complementa con las partidas de cada material disponibles en
las presentes EETT. Adicionalmente se debe cumplir con las indicaciones del ITO en terreno.

El ITO podra solicitar al Contratista en cualquier momento certificado de calidad de cualquier material o

elemento, fabricado o suministrado en la obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos,
exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones respectivas y descripcion de elementos con los que se
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a) Regar el terreno en forma oportuna, y suficiente durante el periodo en que se realicen las faenas de
demolicién, relleno y excavaciones.

b) Disponer de accesos a las faenas que cuenten con pavimentos estables, pudiendo optar por alguna de las
alternativas contempladas en el articulo 3.2.6.

¢) Transportar los materiales en camiones con la carga cubierta.

d) Lavado del lodo de las ruedas de los vehiculos que abandonen la faena.

e) Mantener la obra oseada y sin desperdicios mediante la colocacion de recipientes recolectores,
convenientemente identificados y ubicados.

f) Evacuar los escombros desde los pisos altos mediante un sistema que contemple las precauciones necesarias
para evitar las emanaciones de polvo y los ruidos molestos.

g) La instalacién de tela en la fachada de la obra, total o parcialmente, u otros revestimientos, para minimizar la
dispersion del polvo e impedir la caida de material hacia el exterior.

h) Hacer uso de procesos himedos en caso de requerir faenas de molienda y mezcla.

£l Director de Obras Municipales podrd excepcionalmente eximir del cumplimiento de las medidas contempladas
en las letras a), d) y h), cuando exista déficit en la disponibilidad de agua en la zona en que se emplace lo obra.

No obstante, estas medidas serdn siempre obligatorias respecto de las obras ubicadas en zonas declaradas
latentes o saturadas por polvo o material particulado, en conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente.

2. Se prohibe realizar faenas y depositar materiales y elementos de trabgjo en el espacio publico, excepto en
aquellos espacios publicos expresamente autorizados por el Director de Obras Municipales de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo anterior.

3. Mantener adecuadas condiciones de aseo del espacio publico que enfrenta la obra. Cuando en dicho espacio
existan drboles y jardines, deberd mantenerlos en buenas condiciones y reponerlos si corresponde.

4. Por constituir las faenas de construccidn fuentes transitorias de emisién de ruidos y con el objeto de controlar
su impacto, el constructor deberd entregar, previo al inicio de la obra, un programa de trabajo de ejecucion de
las obras gue contenga los siguientes antecedentes:

a) Horarios de funcionamiento de la obra.

b) Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos, con indicacién de su horario de uso y las
medidas consideradas.

¢c) Nombre del constructor responsable y nimero telefénico de la obra, si los hubiere.

5. En los casos que la faena contemple la utilizacion de explosivos, debe obtenerse la autorizacion
correspondiente segun lo dispuesto en el D.S. N2 400, de 1977, del Ministerio de Defensa, que fija el Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado por
D.S. Ne 77 de 1982, del Ministerio de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1982 y sus
modificaciones.

6. En los casos que la faena contemple adosamientos en subterrdneos, con anterioridad al inicio de la
construccién de la parte adosada, el constructor deberd informar al vecino, sefialando las medidas de seguridad
y de estabilidad estructural adoptadas y, los profesionales responsables de la obra.

Estas exigencias serdn registradas en el informe de las medidas de gestién y de control de calidad que debe
presentar el constructor a cargo de la obra ante la Direccion de Obras Municipales correspondiente.”

C.9. EL ARTE DEL BUEN CONSTRUIR

En consideracién de “El Arte del Buen Construir”, se solicitara que la obra se entregue construida en su totalidad
seglin lo proyectado para uso inmediato, limpio, sin escombros, y cumpliendo bajo toda norma vigente. Si por
alguna omisién del proyecto, se dejard un vacio en los procedimientos constructivos se procedera segin
indicaciones de fabricante y el buen arte del construir, bajo evaluacién y posible aprobacién del ITO segln
corresponda. Si por omisién o desconocimiento del contratista falta algin procedimiento, el mandante y/o .T.O.
viendo la falta de algin procedimiento fundamental, podré exigir en cualquier momento, incluso para la
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recepcion provisoria de la obra, que se realicen los trabajos necesarios para cumplir con los objetivos del
proyecto adjudicado. El mandante y/o la L.T.0. podran solicitar al contratista, en cualquier momento la
calificacion de especialidades del personal en obra tales como; soldaduras, electricidad, pavimentacion u otros.

C.10. LIBRO DE OBRAS, DOCUMENTOS TECNICOS

La constructora tendra un Libro de Obra, consistird en un cuaderno autocopiativo en triplicado, en el que
estardn anotadas oficialmente todas las instrucciones, etapas, aprobaciones y modificaciones de obra,
recepciones y otras de importancia.

En portada deberd indicar nombre del proyecto, cddigo del proyecto, nimero del libro, y constructora
adjudicada. En la contratapa debers estar el listado con todos los profesionales y especialistas que participen en
la obra indicando direccidn, teléfono, e-mail y celular.

El Libro de Obra deberd permanecer siempre en la obra y con inmediata disponibilidad durante todo el tiempo
que tome la ejecucion. Se recomienda, llevar una copia digital del libro mediante fotos.

Se deberd informar diariamente a la ITO del trabajo ejecutado. El avance del proyecto debe ir en paralelo con la
Carta Gantt, y en cada informe que se anote en el libro de obra se deberd indicar como minimo:

Fecha

Quien solicita o indica
A quien va dirigido
Firma de las partes

En la instalacion de faenas, donde estén los encargados deberén tener a disposicion durante toda la obra, planos
de arquitectura, especialidades, especificaciones técnicas y documentos técnicos referentes al proyecto.
Disponibles para consulta en terreno.

Durante la ejecucidn de las obras se debera registrar fotograficamente el proceso.

Dicha informacion debera ser entregada al I.T.O. en la recepcidn provisoria sin observaciones de Ia obra, junto
con un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas. Las imdgenes deberdn tomarse durante el
transcurso de la obra, en la ejecucion de cada una de las partidas, con una cantidad de 2 fotos por partida en
ejecucién. Ademds de un set fotografico que cuente con 14 fotos como minimo con la obra terminada y
totalidad del proyecto. Minimo 14 fotos grandes, las cuales consideraran una fotografia minima por refugio
mostrando el antes y después.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la ITO, del Mandante y del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones, planos, presupuesto u otros documentos
del proyecto, éstas deberan ser sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

C.11. CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la
ITO. Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias
establecidas en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigiréd al contratista la certificacién de calidad de suelo, calidad de hormigones, todos aquellos
certificados que puedan ser necesarios y de cualquier material o proceso que se realice en |a obra para
asegurar su calidad. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberdn ser efectuados por

laboratorios oficiales.

C.12. PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista se hard cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la
obra ante el Municipio, CGE, SERVIU RM, Vialidad u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y
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especialidades. Seré obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportunay con la debida
antelacion al plazo final de ejecucidn del proyecto y/o entrega por etapas.

Serd responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM vy Vialidad, para cada grupo de pavimentacion
adjudicado, la revalidacion del proyecto de pavimentacién inscrito, solicitar la autorizacion para el inicio de las
obras, solicitar su inspeccion técnica, obtener la recepcion provisoria y definitiva sin observaciones de la obra
(Incluida la presentacién del proyecto AS Built).

C.13. REPOSICION DE ELEMENTOS

El contratista deberd reponer, reparar 0O reemplazar todos los elementos existentes que sufran deterioro,
pérdida u otro desperfecto debido al poco cuidado o descuido durante la obra, se solicita tener especial cuidado
con instalaciones existentes, infraestructura, mobiliario y vegetacién de relevancia (arboles, palmeras, arbustos).

En el caso de que existiese esta situacion, se realizard una evaluacion por parte del ITO quien determinara el
modo de proceder, la responsabilidad sers exclusiva de la constructora quien tendrd que ser responsable por los
costos. Los elementos repuestos seran idénticos a los existentes o de mejor calidad.

C.14. RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO

Durante la ejecucidn el area de trabajo debers estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucién y desarrollo de los trabajos, asi como para una optima inspeccion de las obras. No podrd quedar
ningdn elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los
trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles, seran retirados a costos del
contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion, siendo responsabilidad del
contratista mantener libre de escombros el sector.

1. OBRAS PRELIMINARES

1.1. INSTALACION DE FAENAS

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en
algtin lugar proximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros y bafio. Todas
estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior debera
cumplir con la normativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccién del Trabajo).

Los consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las
ejecuciones de las obras, seran de cuenta del Contratista hasta la recepcién provisoria sin observaciones.
La obra debera contar con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecucion de los trabajos,
el cumplimiento de los plazos de construccién, considerando la correcta proteccion de equipos y materiales,
condiciones de los trabajadores y otros puntos necesarios para el correcto funcionamiento de las faenas.

El Municipio, a través de su Secretaria Comunal de Planificacién, se encargara de informar a su debido tiempo
la ubicacién del terreno, sera propuesta de la constructora la ubicacion de las instalaciones de faenas la cual
debera ser aprobada por el ITO junto con el plan de seguridad y proteccién de elementos.

El contratista debera contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto
funcionamiento de los espacios publicos y sus entornos. Dicho acopio no puede generar materia volatil que
pueda afectar la habitabilidad, de ser necesario debera ser retirado o en su defecto tapado, como alternativa
se puede extender el cierro provisorio con malla raschel seglin el item, “cierros provisorios” de las presentes
EETT.

El contratista deberé proveer de vestidores, bafios, duchas y comedor para el personal, todo lo necesario para
cumplir con las condiciones de trabajo. En el caso de que el terreno no cuente con servicios higiénicos
disponibles, el aseo de trabajadores, se deber4 realizar en el lugar de la instalacién de faenas, estos deberan
ser proporcionados por el contratista. Para este caso se pueden ocupar bafios quimicos, conteiner adaptados
con unién provisoria u otros. Los servicios se deberan mantener limpios y en buenas condiciones sanitarias en
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todo momento, para su uso. Se debera considerar servicios sanitarios por género. El aseo se mantendra
durante todo el transcurso de la obra.

El contratista serd responsable del traslado de los residuos de la obra a botaderos autorizados. Se debera
cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora o visitas en |a obra. En
caso justificado, el 1.T.O. estard facultado para exigir medidas especiales o extraordinarias de seguridad. En
ningun caso se podra traspasar la responsabilidad del constructor a la .T.0. en esta materia.

Se prohibe terminantemente hacer fuego en las faenas de construccidn, la instalacion de faenas deberd
contemplar facilidades para el calentamiento de los alimentos del personal. En las zonas donde accedan
camiones, se realicen maniobras, carga y descarga se deberdn tomar todas las precauciones, para impedir el
levantamiento de polvo y resguardo de los peatones. Este no podrd interferir con la circulacion de vehiculos en
la via publica y si lo realiza se deberdn conseguir los permisos necesarios. En general, se dard estricto
cumplimiento a las Medidas de Control y Gestion, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la
construccion en el vecindario.

La construccion y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, seran de exclusiva
responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentacidn, ordenanzas
y otros, vigentes. Una vez terminadas las obras, se deberd entregar el recinto en perfectas condiciones de
limpieza y estado de funcionamiento para su uso inmediato. Durante el plazo que duren las obras seré de cargo
del contratista cualquier merma o deterioro que pudiere producirse a las obras o entorno, asi como el costo
gue demande su mantencion y pago de los servicios utilizados como agua, luz u otros. Con respecto a la
seguridad el Contratista sera responsable del terreno y sus elementos preexistentes, desde la fecha de entrega
del terreno hasta la recepcidn provisoria, sin observaciones de las obras. Sin perjuicio de lo anterior el
contratista se deberd hacer cargo de la mantencién y cuidado de los elementos del proyecto desde el inicio de
las obras hasta la recepcion provisoria sin observaciones.

Se establece como obligacion el cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes en el trabajo y
ejecucion de las obras, para lo cual el Contratista debera contar con los elementos técnicos; fisicos y humanos
necesarios, asi como, tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que
puedan afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva
responsabilidad la ocurrencia de ellos. Se deberd tener especial cuidado en la vigilancia de la obra, proteccion y
seguridad de trabajadores y peatones, y los alrededores. Entendiendo que el proyecto se realizard en una calle
existente, se solicita al contratista proteger los elementos existentes tales como; vegetacién, mobiliario,
pavimentos, construcciones aledafias, instalaciones existentes, acequias, entre otros. Este item incluye el
entorno cercano a la obra, asi como también, el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores. Se
establece como obligacién el cumplimiento de todas las normas referidas a; Tendidos eléctrica, franjas de
seguridad, dreas de seguridad. Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra, la
proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajan en las obras o en los alrededores de ella 'y
que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Debe existir en la obra un prevencionista de riesgo durante el transcurso de la obra, estara presente todos los
dias de faena durante el horario laboral de la misma, se debera cumplir con lo establecido en cuanto a materia
de seguridad indicado por la Mutual de Seguridad y/o de Ia Asociacion Chilena de Seguridad. Todo el personal
que se desempefie en el proyecto deberd ser capacitado e instruido en el tipo de trabajo y riesgos a los que se
encontrara expuesto, es responsabilidad del contratista que sus trabajadores cumplan con lo establecido para
su seguridad, se deberé generar constancia por escrito de tal instruccion referente al decreto supremo N°40,
articulo 21, sobre el derecho al saber.  El uso de maquinarias o intervencion de equipos sdlo sera efectuado o
utilizado por personal competente y capacitado autorizado por el encargado de obra. Todas las herramientas,
equipos, maquinarias y sus accesorios, cables, conexiones o similares deberén mantenerse en perfectas
condiciones de uso. Para efectuar los trabajos de debera disponer de todos los dispositivos de seguridad y
resguardo. En el caso de intervenir postes o redes existentes se deberd contar con la autorizacion de la
empresa distribuidora y adicional a las normas mencionadas, la institucion podra dar directrices extra.

El no cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por parte del contratista y/o empresa, en relacion a

niveles de seguridad exigido por el Municipio y las instituciones vigentes, serd causal inmediata de la
paralizacién de las faenas. Si la subsanacion de las medidas a la Municipalidad y/o al ITO conlleva a atrasos gn
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la Carta Gantt o en la totalidad de plazo del proyecto, este podra estar afectado por las multas que
correspondan.

Sera obligacion del contratista, considerar en su propuesta el uso de elementos y sefializacion provisorias
exigidos por los organismos pertinentes para el desarrollo de la faena.

Para las instalaciones provisorias la empresa constructora debe considerar todas las instalaciones de obra y de
faenas necesarias para el normal funcionamiento, desarrollo de las obras y actividades relacionadas. Dentro de
las obras provisorias, se incluye el retiro de conductores y elementos antiguos y que estén en mal estado.
Respecto a los postes eléctricos existentes, se debera coordinar con la compafiia distribuidora de electricidad el
retiro del tendido eléctrico y la instalacion provisoria para el funcionamiento de la obra. El retiro de postes se
debers coordinar con la unidad de demolicién del proyecto. El pago de los consumos; eléctrico, agua potable,
datos u otros necesarios para el funcionamiento de la obra, serén por parte de la constructora durante el
periodo que dure la misma, de ser necesario se debera considerar remarcadores.

Las instalaciones minimas que se consideran son:

Instalacién Eléctrica: Se debera considerar el suministro de energia eléctrica mediante generador o tablero
eléctrico de faena provisorio. Se debe considerar la capacidad de este seglin el uso estimado de la obra e

instalacion de faena.

Instalacion Agua Potable: Se deberd considerar suministro de agua potable, esta debe considerar |a capacidad
suficiente para el correcto funcionamiento de la obra. Esta instalacion de agua potable puede ser mediante
conexién a instalaciones existentes o mediante dispensadores de agua.

1.2. SENALETICA Y SEGURIDAD

El contratista debera presentar a la [TO, hasta en un plazo maximo de 5 dias corridos después de firmado el
contrato, un plan de mitigacion de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios
peatonales y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacion al aire, de ruido y
subsuelo que se implementaran durante el transcurso de la obra.

Este Plan de Mitigacion deberé asegurar siempre la integridad fisica del peatdn y minimizar los impactos que
pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista deberd disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefialética,
rampas, barreras de proteccién, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.3. CIERROS PROVISORIOS

Antes de efectuar cierre se deberd presentar plan que incluya: alternativas de cruce peatonal, acceso a locales
comerciales, viviendas y predios, consideraciones de seguridad, permisos a solicitar (si corresponde), propuesta
de ubicacion de faenas, impacto vial si corresponde. Esto serd presentado y coordinado, con el ITO vy las
autoridades correspondientes. Se deber implementar un plan de cierre y Gantt de proyecto que busque
disminuir el entorpecimiento posible, el libre transito peatonal y vial de las calles correspondientes.
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Imagen referencial: Cierro provisorio con malla raschel.

Segun lo mencionado, se debera aislar o cerrar el terreno de la misma en todo su perimetro, con cierros
perimetrales con altura de 1,5 m aproximadamente, el cual sera de madera con malla raschel u otra malla que
estime conveniente previo V°B® de la ITO para su ejecucidn. Tanto las construcciones como los cierros
provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas. La ubicacion del cierro serd la que proponga la
empresa constructora, previo V°B® ITO sin transgredir las normas municipales ni las lineas oficiales. Se sugiere
instalacién de malla Rachel color negro o verde.

El plan de cierro debe considerar el acceso a las casas, locales o predios que corresponda, siendo
responsabilidad del contratista la correcta coordinacion de esto.

1.4. REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES

Se considera hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutardn las obras, para realizar la verificacion
de los ejes, trazado y niveles. Esta informacion serd entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo
de evaluar la situacion existente, y este tomard las determinaciones que correspondan si se encontrase algun
inconveniente.

1.5. LETRERO DE OBRA

El letrero deberé ser instalado segun plazos indicados en convenio y/o Bases Administrativas (B.A). El 1.T.O. sera
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa
con relacidn al resto de la leyenda.

El letrero se emplazaré de tal modo que se destaque y llame la atencién, no acepténdose la colocacion de otros
letreros relativos al proyecto. Finalizada la ejecucién del proyecto, serd obligaciéon del Contratista retirar el
letrero.

El letrero de obras deberd elaborarse segin lo indicado en el Manual de Vallas, para lo cual se tomarén las
siguientes caracteristicas como referenciales:

Formato: Ancho de 4,00 metros, alto 2,30 metros aproximadamente, segin convenio.

Material: PVC, con bastidor, refuerzo y soporte. Con ojales metalicos de % ~ repartidos en el borde, para su
fijacion al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollaré en forma de espiral a traves de los ojales por todo su
perimetro, segln formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno,
al Proponente adjudicado se le entregara archivo “Adobe lllustrator” para su confeccion, u otro similar).

Bastidor: Debera ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de didmetro, con refuerzo en
forma de “T" del mismo material.

WS L
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Pilares de soporte: Se contemplaran perfiles “U” en acero (2), los que seran soldados a un
bastidor y se

enterraran en excavaciones cuyas medidas seran de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de
profundidad, las que seran

rellenadas con bolones desplazadores y tierra compactada.

Instalacién: El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota
del terreno.

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe lllustrator” que se
entregara (u otro

similar), el que contemplara una fotografia a todo color y a toda resolucion, ademas de la
informacion de texto.

En todo caso y junto a las referencias a datos de la columna y del proyecto, sera obligatorio
incluir la fuente de

financiamiento, la institucion Mandante — Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la
Unidad Tecnica.

La estructura debera tener tratamiento anticorrosivo. La mantencion sera obligacién del
contratista hasta la

recepcion definitiva de la obra completa. El contratista sera el encargado de la
desinstalacion del letrero y lo

entregara a la ITO del Municipio en el momento de haber concluido las obras.

Su estructura metalica debe ser pintada con anticorrosivo, 2 manos de distinto color y
terminacion esmalte

negro.

1.6. PROYECTO DE INGENIERIA MOP/SERVIU

Se consulta la elaboracién del proyecto de ingenieria, el cual debera ser desarrollado por el
contratista y

aprobado por SERVIU y vialidad. En el caso de ya existir un proyecto, se debera verificar su
fecha de

vencimiento, de lo contrario debera actualizar en la institucion correspondiente.

El proyecto debera estar basado en los refugios peatonales proyectados correspondientes,
respetando las

medidas establecidas. No se podra realizar modificaciones sin la autorizacion previa del ITO,
vialidad y de las

instituciones que correspondan.

1.7. PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICO

Se consulta la elaboracién del proyecto de electricidad, el que debera ser desarrollado por el
contratista y

aprobado por la institucion eléctrica que corresponda y por el ITO. El proyecto debe
considerar iluminacién LED

para cada refugio, estimando uno o mas empalmes, segun necesidad. El proyecto eléctrico
debe contener todo

lo necesario tanto para su elaboracion como su construccion.

PRESUPUESTO DE OBRA UNIDADES DESGLOSADAS DE REFUGIOS PEATONALES
2. REFUGIO PEATONAL N°1 CAMINO PADRE HURTADO, PARADERO 11/2- VIALIDAD
2.1. DEMOLICIONES

2.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

En el caso de que el proyecto de pavimentacion especifique la demolicién de pavimentos
existentes, esta debera

considerar ademas la extraccion y el transporte a botadero de los escombros. Para tal
efecto, se debera

considerar dentro de las labores de ejecucion del proyecto, las acciones necesarias para
proteger los

elementos/componentes del pavimento que quedaran sin afectar, de manera que queden
inalterados por los

procesos de demolicion y extraccion.

El contratista debera considerar, previo a la realizacion de estas labores, la proteccién de las
estructuras
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aledanas al proyecto de pavimentacion, tales como obras de arte, subrasante, bases,
pavimentos, caferias,

camaras, entre otros, para evitar asi faenas posteriores de reposicion, reconstruccion y/o
recompactacion,

segun sea el caso.

Los elementos que podrian ser especificados para demolicion y extraccion son:

a. Calzadas y veredas de hormigon

b. Calzadas y veredas asfalticas

c. Calzadas adoquinadas

d. Calzadas empedradas

e. Zarpas de hormigon

f. Veredas de baldosas

g. Soleras en mal estado o construidas en sitio
h. Bases de hormigdn, granulares y estabilizadas
i. Otro

Dentro de estas se contabilizan los pollos de fundacién pertenecientes a sefialéticas desmanteladas. Se debe
tener en consideracion que todo elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.

Terminadas las obras de demolicién cada tramo a intervenir debera estar libre de todo tipo de escombro, los
cuales deberan ser transportados a botaderos autorizados. Los escombros deben ser retirados antes de 24 horas
de la faena.

2.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Se considera la demolicién y traslado a botadero de los refugios peatonales existentes. Esto considera el retiro
de cubiertas, estructuras verticales y horizontales de soporte, fundaciones y radieres. Todo excedente de
escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberan ser evacuados periddicamente de la
obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segun necesidad y pertinencia, siempre y cuando
tengan aprobacién del ITO. El resto de escombros serédn transportados en camiones de dimensiones adecuadas
a botaderos legalmente autorizados. ¢

Las estructuras tales como letreros, basureros, u otros que puedan ser reutilizados podran ser entregados a
DIMAAOQ, previa coordinacion con el ITO.

2.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
2.2.1. EXCAVACIéN Y TRANSPORTE A BOTADERO
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Se excavara el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, debera extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compacténdolo segun estas especificaciones.

Sin perjuicio de lo indicado en el punto “demolicidn elementos de pavimentos y transporte a botadero”, todo
excedente de escombros provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberdan ser evacuados
periédicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segtin necesidad y pertinencia,
siempre y cuando tengan aprobacién de la ITO. El resto de los escombros serdn transportados en camiones de
dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

En aquellos sectores en que la sub-rasante de las calles van en corte, se excavara el material necesario para dar
espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin
de evitar el relleno y deficiente compactacion

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se debera extraer en su totalidad,
reemplazéandolo con el material especificado en “Rellenos” y compactandolo a una densidad no inferior al 95%,
de la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la
densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soporte
California (C.B.R.), segiin NCh 1852 inferior en 20 % al C.B.R. de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los C.B.R. de sub-rasante sean inferiores al 80 % del C.B.R. de disefio, el
material de la sub-rasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al C.B.R.de disefio, 0
bien, se estabiliza la fundacién por técnicas reconocidas, apoyos de geotextiles cuando sea necesario y es el
proyectista quien evalda en cada caso la mejor solucién en costo, rendimiento y facilidades constructivas en
funcién del clima, menor tiempo de ejecucion y mejor estandar de funcionamiento; esto es fundamental para no
paralizar la obra por indefiniciones que se pueden prever en la etapa de estudio.

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al C.B.R. de disefio,
se debers informar a la 1.T.0. para evaluar un posible cambio de disefio estructural.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 356202019 “Gestion de residuos
_ Residuos de construccién y demolicién (RCD) — Clasificacion y directrices para el plan de gestion”, y enviarse
a botaderos legales, que se deberan certificar con el I.T.O, adjuntando ademds certificados de declaraciones de
retiro, transporte y disposicién final de residuos no peligrosos de la construccién (escombros) segun Art. 11,
18,19 y 20 DS 594/93 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del
MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES,
RETC, y para el caso de productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley
20.920 y los respectivos decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por |a autoridad ambiental.

Rellenos:

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacion o empréstito si se requiere. El CBR minimo
exigible del material serd el CBR de disefio.

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante (basura, suelo orgénico, escombros, suelo vegetal,
etc.) se procederd de la siguiente manera:

Todos los materiales que integran el relleno deberdn estar libres de materias orgdnicas, pasto, hojas, raices u
otro material objetable. El material de relleno debera contar con visto bueno de la |.T.0. pudiendo

considerarse arido reciclado de hormigon.

El material de relleno serd colocado en capas, ademas deberd corresponder al tipo de suelo y al equipo de
compactacién a emplear. En todo caso, el espesor maximo de la capa compactada sera de 0,15 m para suelo
fino (arcilla limo); de 0,20 m para finos con granulares y de 0,30 m para suelos granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos con tecnologia que
asegure el propdsito y que presente la debida justificacién, la que debe indicar la potencia del equipo a emplear
y demostrar que su efecto no causa dafio a las instalaciones de servicios existentes y o a las instalaciones
vecinas, lo gue se debe verificar en terreno por profesionales responsables. En esas condiciones se puede
aumentar de espesor. La densidad se asegura en todo el espesor de la capa y no solo en la parte superior de
esta.

En la formacién de las diferentes capas de rellenos se podrén aceptar bolones de tamafo maximo igual a los 2/3
del espesor compactado de la capa y en una proporcién tal que quede uniformemente distribuida, sin formar
nidos ni zonas inestables. Las capas de rellenos deberdn ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del Proctor
Modificado, NCh 1534 |l - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.
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2.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se debera proceder como se
indica:

e El suelo se escarificard 0,20 m y se compactaréd a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea, con la excepcidn de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidard de no alterar la
estructura original del suelo.

e Lacompactacion se realizard hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor
Modificado, NCh 1534 Il - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

o El Contratista deberé solicitar la recepcion de esta partida antes de proceder a la colocacién de la capa
estructural siguiente. Para este efecto debera presentar los resultados obtenidos por el laboratorio de
terreno, puede ser por medio de la orden de trabajo (0.T.) o Informes de ensayes.

La sub-rasante terminada deberd cumplir, ademas de la compactacion especificada, con las pendientes y
dimensiones establecidas en el proyecto.

Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) < a 3 % de C.B.R., se debe considerar bolones de
procedencia fluvial de cantos redondeados, tamafio minimo 8", con tolerancia +- 1”, incrustados a mano, en el
suelo natural himedo, que permita tal accion.

Inmediatamente se procederd a colocar una capa de arena, la cual tendré la funcién de llenar los vacios dejados
por los bolones.

Sobre los bolones se colocarad una cama de arena de espesor variable, posteriormente se instalaré un geotextil
no tejido con un traslapo de 0,50 m cosido, con resistencia a la traccion y con una resistencia de 1300 (N).

Sub-rasante mejorada:

En los casos en que sea necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara por una sub-rasante
mejorada, que consistira en una mezcla homogénea de suelo natural y chancado de acuerdo a los porcentajes
indicados en el cuadro de obras, la que se conforma escarificando el terreno natural en un espesor minimo de
0.20 [m].

El Contratista debera solicitar la recepcién de esta partida, antes de proceder a la colocacion de la capa
estructural siguiente. La sub-rasante mejorada debera cumplir, ademas de la compactacion especificada, con las
pendientes y espesores establecidos en el proyecto.

Una vez conformada la sub-rasante mejorada, se deberd proceder a su compactacion hasta obtener una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo Proctor Modificado, (NCh 1534/2), o un
80% de la densidad relativa, (NCh 1726), segln corresponda.

2.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.

Se ejecutara como base de pavimentos en todos los accesos vehiculares domiciliarios y tratamientos de borde
involucrados en el Proyecto y en refuerzos laterales en la vereda adyacente a accesos vehiculares (minimo 0,5m
a cada lado). Esta tendrd un espesor 0,1m y CBR min 60% convenientemente compactada con placa vibradora,
pudiendo ésta ser de drido natural o de drido reciclado de hormigdn.

La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a continuacion.

Materiales:

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto,
libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. Se
permitira el uso de aridos reciclados de hormigén, previa entrega de sus ensayes y verificacion de la ITO, la cual
podré exceptuar de manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material.
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Granulometria:

Esta comprendida dentro de la banda granulométrica de la Tabla 10.2.1

Debera contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el C.B.R. especificado y el 50 % o mas de las
particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), tendran a lo menos 2

caras fracturadas.

Se debe verificar que:

La fraccion que pasa por la malla N2 200 no deberé ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado grueso que
pasa por la malla N2 40.

La fraccidn que pasa la malla N2 4 (5 mm) debera estar constituida por arenas naturales o trituradas.

Tabla 10.2.1
Banda Granulometrica de la Bace Estabilizada
TAMZ | TAMIZ | Banda0 | Bandal | Banda2
ey W QUEPASA | %QUEPASA | % QUEPASABN
tmml ASTM | enpeso | EwPpeso pESD
50 r 100 100
25 1 70-90 100
20 W - 70-90 70-100
0 L 30- 65 30-65 50-80
5 N4 25-55 25-55 35-65
2 N 10 15-40 15-40 25-50
0.5 N° 40 8-20 8-20 10-30
0,08 N° 200 2-8 28 0-15

Limites de Atterberg.
La fraccién del material que pasa la malla N2 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un indice de

plasticidad inferior a 6 o No Plastico (NP).

Desgaste “Los Angeles”:
El agregado grueso deberd tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de desgaste "Los Angeles",

NCh 1368.

Poder de Soporte California (C.B.R.), Base C.B.R. > 60%:

El C.B.R. (NCh 1852) se medira a 0.2" de penetracion, en muestra saturada y previamente compactada a una
densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 11 - D, o al
80% de la densidad relativa, NCh 1726, seglin corresponda.

Compactacién:
Base C.B.R. > 60%

Densidad
La base estabilizada deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida

en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il = D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segin
corresponda.

Controles:

- Compactacion:

En la capa de base estabilizada, se efectuardn un ensayo de densidad “in situ” (NCh.1516) cada 350 m2
como maximo.

Alternativa: cada 50 m lineales de Calle o Pasaje. o 1 por fraccion de pavimento.

Se controlara la compactacion preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del
uso del densimetro nuclear u otro especificado y aceptado por SERVIU.

- Uniformidad de compactacién: En caso que la ITO o Profesional Responsable encuentre poco
homogénea la uniformidad de la compactacion del material de |a sub-rasante, solicita al autocontrol del
constructor, un control de uniformidad de compactacion, para lo cual se genera una cuadricula uniforme
de puntos de control con un minimo de 50 puntos por cuadra (cuadra aproximadamente de 110 [m] de- 2

/
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longitud) cuidando gue alguno de los puntos se encuentre aproximadamente a 50 [cm] de un punto de
control de densidad, que cumpla con el estandar de compactacién especificado.

En todas aquellas zonas en que se registre un valor de compactacion inferior al de referencia, se
responde localmente hasta lograr la especificada.

La I.T.O. verificard que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado, usando como
referencia el ensayo del cono de arena. Se aceptard como limite la certificacion cada 12 meses y para
cada obra en la que se decida utilizar este instrumento, se debera previamente establecer con precisién
la curva de calibracién correspondiente con resultados obtenidos para el suelo del proyecto en

ejecucion y usando el ensayo de cono de arena con al menos 10 puntos.
- Granulometria:
- Un ensayo (NCh. 1533) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o uno por
planta de procedencia. Ademas, se verifican las condiciones de filtrado.
Un ensayo cada 150 [m3] si se prepara "in situ".
- C.B.R.: Un ensayo (NCh 1852) por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija o
uno por planta de procedencia.
Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in situ”.
- Limites de Atterberg: Un ensayo (NCh. 1517 y NCh. 1517/2) por obra si el material proviene de una
planta de aridos fija o uno por planta de procedencia. Ademds, se verifican las condiciones de filtrado.
Un ensayo cada 150 m3 si se prepara "in situ"
- Desgaste “Los Angeles”: Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija
o uno por planta de procedencia, NCh 13685.
Un ensayo cada 300 m3 si se prepara "in - situ".
- Tolerancia de Espesor y Terminacién Superficial: Se aceptara una tolerancia de terminacion maxima de +
0y - 8 [mm]. En puntos aislados, se aceptara hasta un 5% menos del espesor de disefio.
- Se exigira un certificado de espesor por medio de una calicata por via, para verificar el espesor real de la
capa.
- Las acciones de control serdn realizadas por el laboratorio del Contratista. Este laboratorio debera
encontrarse con inscripcién vigente en los registros del Minvu.

Del 100% de los controles exigidos por via, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el Contratista de
entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera realizado por el laboratorio de
contramuestra (del registro MINVU) visado por la ITO.

2.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

El pavimento podotéctil es una sefial en la ruta accesible construida con un pavimento de textura en sobre
relieve y color contrastante al entorno, mediante la cual se entrega informacion de desplazamiento y alertas
de peligro y/o atencién a personas con visién reducida o ceguera. La forma tactil o volumen sobresaliente a
utilizar serd de 5Smm.

El material a utilizar sera mediante baldosa.

El pavimento podotéctil de alerta sera utilizado para advertir situaciones que pudieran generar peligro al
usuario, tales como:

e Inicio y término de rampas Inicio de rebaje de solera peatonal. Andenes de Locomocidn Colectiva en aceras.
« Andenes de Locomocidn Colectiva en bandejones.

= En las medianas que consulten detencién de personas.

e Todo lugar donde se produzca un cambio de nivel.

» Antecediendo los accesos a estacionamientos publicos de alto flujo que se interpongan con las veredas.

» Cambios de direccién en caso de ser usada dentro del circuito de avance seguro.

Estard compuesto por una trama de botones con superficie de contacto antideslizante, dispuestos en un
cuadriculado de ancho variable. La geometria de los botones correspondera a un cono truncado o domo
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truncado, con una altura maxima de 5 mm.
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Figura: Pavimento podotdctil de alerta.

E| Pavimento Podotéctil, no podra ser utilizado con ningln fin distinto al que se indica en este documento, en
ningln caso, se proyectara con fines decorativos.

Las dimensiones consultadas corresponden a 40 x 40 cm, con un espesor minimo de 0,036 m, colocadas
sobre mortero de pega. Se debe respetar la siguiente estructuracion: una sub-base espesor 0,08m (CBR min
60%), un mortero de pega espesor 0,04m y baldosas microvibradas de espesor minimo 0,036m. Baldosa a
utilizar es: Minvu Tactil 0 Ocre Arroz

2.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.

Toda el 4rea que considera el refugio consulta vereda de hormigdn cem. espesor 0,10m. Se construird sobre
una base de érido natural, o de arido reciclado de hormigén, que cumpla las mismas caracteristicas como
minimo. En caso que el &rido reciclado no cumpla alguna de las caracteristicas especificada para la base, el ITO
que fiscaliza las obras podré autorizarlo.

La dosificacién del hormigén considerard una dosis de cemento minima de 320 [kg. cem/m?®] de hormigén
elaborado y el arido grueso sera del tipo gravilla, es decir, de tamafio maximo 3/4" en base a cemento
corriente. Se acepta un 10 % menos de dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente
certificados por planta que cumpla con las normas INN. El hormigén resultante deberd cumplir con los
requisitos de resistencia establecidos en “Resistencias” y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma
NCh 170/2016. La Dosificacién debe ser presentada antes de hormigonary con una vigencia hasta 60 dias.

La vereda se platachard con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin poros
debiendo posteriormente realizarse los cortes, preferentemente delgados, de modo de configurar losas de
vereda de acuerdo a lo proyectado (anchos y largos). La vereda deberd quedar confinada por la acera que la
rodea.

La base para las veredas sera de 0,10 [m]. de espesor convenientemente compactada con placa vibradora,
pudiendo ésta ser de arido natural o de drido reciclado de hormigon.

En el caso de emplearse dridos reciclados como base y que el hormigon este constituido también por dichos
4ridos, podra considerarse otros espesores de base y losa de hormigén si sus propiedades y justificacién
técnica lo avalan.

Tolerancias y Multas

Si una vez terminado el pavimento de hormigén, presenta deficiencias en la resistencia mecanica en el espesor,
en la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las dreas representativas involucradas estaran
afectas a las multas que se sefialan mas adelante. Cuando a un determinado sector del pavimento de hormigon
corresponda aplicar multa por mas de una deficiencia, la multa a aplicar serd la suma de las multas individuales
con un maximo de 100% sobre la cantidad de pavimento afectado.
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Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con deficiencias y el
precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

El area afectada comprendera la longitud de la irregularidad mas 2 m en cada extremo, multiplicada por el
ancho de la vereda afectada.

Para el caso de las veredas de hormigén, la multa se cobrara sobre la resistencia a la compresion y/o espesor,
de acuerdo a las relaciones siguientes:

Resistencias

La resistencia del hormigdn se controlard de manera de asegurar que se cumpla con la resistencia especificada
del proyecto, a la compresién cilindrica f'c, correspondiente a G25 segun clasificacion de NCh 170/2016 (pag.6)
en cuyo caso f'c=25 MPa.

El hormigdn se clasifica segin su resistencia especificada a compresion a los 28 dias, f'c, determinada en
probetas cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, segin NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacién respectiva ha de considerarse la resistencia especificada con un 10 %
de fraccién defectuosa y un coeficiente de variacién minimo de 10 % para hormigones preparados en plantas,
controlado con probeta moldeada cilindrica segin NCh1998, antecedente que podria ser exigido por el I.T.O
previo a la recepcién del hormigén con una vigencia de hasta 60 dias.

El hormigdn serd controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores deberdn ser
corregidos para corresponder al valor de compresion cilindrica en probetas de 30 cm de alto y 15 cm de
diametro, de manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de
las Normas Nch 1171/01 y Nch 1171/02.

2.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

Las baldosas siempre se apoyaran sobre el mortero de pega, el cual deberd tener una consistencia y
dosificacion adecuada de acuerdo a su uso. El mortero deberd ser pastoso, con contenido de cemento
suficiente para una adecuada adherencia y de resistencia tal que impida que se despeguen.

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una
dosificacién minima de 425 kg. cem/m>. Este deberd tener una relacién minima de cemento: arena = 1:3 en
volumen. En el caso de que la instalacién se realice en épocas de calor, se recomienda utilizar cal para
retardar el fraguado (3 partes de cemento por 1 de cal). Sin embargo, se aceptard en obra el uso de una
dosificacién cemento: arena, en volumen distinto al sefialado anteriormente, para lo cual la nueva relacion
peso-volumen y dosificacién deberd ser revisada y validada por laboratorio y aprobada por la fiscalizacion
técnica profesional responsable de la obra.

Si la Fiscalizacién Técnica de la Obra lo autorizase, se podrdn emplear morteros pre dosificados, los que seran
elaborados segin recomendaciones del fabricante.

La arena para el mortero tendrd un tamafio méaximo de 5 mm y no contendra arcillas u otros contaminantes,
debiendo cumplir con las disposiciones de la NCh 163.

La consistencia del mortero deberd ser plastica para que el material pueda ser esparcido con facilidad,
cumpliendo los niveles altimétricos definidos para el proyecto. Debera ser pastosa, y asegurar el correcto
pegado de los elementos sobre los que se aplica.

Ademds, debera tener un tiempo de endurecimiento que permita un 6ptimo contacto con la cara inferior de
los elementos prefabricados en que se utilice y asegurar su fijacion de manera adecuada.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente después de su
amasado.

2.2.7. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION
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Se considera la instalacién de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberan cumplir con las normas I.N.N.
correspondientes.

Caracteristicas:

Longitud: 0,90 m—-1,0 m.

Seccién transversal; la de un rectdngulo de 16 cm. de base y 30 cm. de altura, recortando en una de sus
esquinas superiores un tridangulo de 4 cm. de base y 15 cm. de altura.

Dosificacion: La dosificacion minima sera de 300 kg de cemento por [m?] de hormigdn elaborado y vibrado.

Controles:

La fabricacion de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestras obtenidas del proveedor o del
contratista. Se exigird como minimo tres certificados de ensayo del proveedor correspondientes a un periodo
no superior a los seis Gltimos meses y, ademds, el laboratorio autorizado efectuard otros ensayos sobre
muestras tomadas de la partida comprada para la obra. En todo caso, el nimero minimo de muestras serd
segln la |.T.0. a cargo de la obra.

Se tomaran una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fébrica como maximo y, cada muestra
estard compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayard a la flexién y 2 unidades se ensayaran
al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuarén en la siguiente forma:

a) Ensaye de flexién: Se aplicard una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de modo que su cara
posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia libre de 50 cm. entre si. Esta carga se
ird aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posicion que en el ensayo de flexién, se dejara caer en
su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleard una altura de caida de 5 cm, la que se ird aumentando
sucesivamente de 5 en 5 cm, hasta los 40 cm. Desde esta altura, el aumento sucesivo sera de un centimetro
cada vez, hasta alcanzar la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos seran los siguientes:
a) Resistencia a la flexion:

Valor promedio: 2.000 Kg.

Minimo individual: 1.800 Kg

b) Resistencia al impacto:

Valor promedio: 80 cm.

Minimo individual: 70 cm.

Muestreos:
El contratista podra solicitar remuestreos por cada uno de los controles receptivos, debiendo considerar a su

cargo el costo de la toma de muestras y ensayos.

Preparacion del terreno:

Las soleras se colocaran sobre un terreno apto, debidamente preparado para su apoyo. Normalmente son
colocadas sobre |a base o subbase granular gue servird también de apoyo para la estructura del pavimento.

Para la preparacion del terreno se debera verificar que el sustrato de apoyo haya sido preparado segun

las especificaciones técnicas del proyecto. En caso de ser necesario, se ajustara el nivel de las soleras mediante
excavacion del terreno.

Colocacion:
Para la colocacién (emplantillado) se empleard como minimo hormigén de 170 Kgs. de cemento por m* de

hormigén elaborado.
Dimensiones Del Emplantillado:
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Espesor de 0,10 m. en que la envolverd con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.

- La separacion entre soleras serd de 10 mm como maximo.

- El emboquillado se hara con mortero de 425 kg. de cemento por m? de mortero elaborado.

En las intersecciones de calles se utilizara soleras curvas para generar los radios solicitados, guedando prohibido
quebrar soleras para generar dichos radios, no obstante, para aquellos casos en que el mercado no disponga de
soleras requeridas para generar los radios de las intersecciones o ante situaciones técnicas debidamente
justificadas podran establecerse alternativas constructivas previa autorizacién expresa de la L.T.0.

Aceptacion y rechazo:
Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procederé en la siguiente
forma:
- Se comprobaré si estos valores estdn de acuerdo con los minimos individuales o promedios, sefialados
anteriormente; en tal caso se aceptara la partida.
- Si en unc o mas de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o
promedios, se repetira dicho(s) ensayo(s), tomando el doble nimero de muestras.
- Se comprobara nuevamente los valores obtenidos en los ensayos.
- Siestos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptard la partida; en caso contrario se rechazara.

2.3. OBRA GRUESA
2.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Sobre el sello de excavacién de las fundaciones de los pilares, se considera emplantillado de hormigén de
calidad G-5, dosificacién minima 170 kg.cem/m? y espesor 0,05m segun lo indicado en planimetria del proyecto.
Deberé quedar perfectamente nivelado, cubriendo todo el ancho de la fundacién.

2.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3

Cada pilar tendra una fundacién de hormigén G-17 de dosificacion 225 kg cem./m3 y de dimensiones segun
planimetria del proyecto, las cuales se asentaran sobre emplantillado de hormigdn y llevardn inserto el pilar
de acero estructural que soporta a la estructura de techumbre y del asiento.

Se acepta un 10 % menos de dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente
certificados por planta que cumpla con las normas INN. El hormigén resultante deberd cumplir con los
requisitos de resistencia establecidos en “Resistencias” y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma
NCh 170/2016. La Dosificacion debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.

Resistencias

La resistencia del hormigén se controlardé de manera de asegurar que se cumpla con la resistencia
especificada del proyecto, a la compresién cilindrica f'c, correspondiente a G17 segln clasificacién de NCh
170/2016 (pag.6) en cuyo caso f'c=17 MPa.

El hormigén se clasifica segun su resistencia especificada a compresién a los 28 dias, f'c, determinada en
probetas cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, segin NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacion respectiva ha de considerarse la resistencia especificada con un 10
% de fraccion defectuosa y un coeficiente de variacién minimo de 10 % para hormigones preparados en
plantas, controlado con probeta moldeada cilindrica segin NCh1998, antecedente que podria ser exigido por
el I.T.0 previo a la recepciéon del hormigdn con una vigencia de hasta 60 dias.

El hormigdn serd controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores deberéan ser
corregidos para corresponder al valor de compresién cilindrica en probetas de 30 cm de alto y 15 cm de
didmetro, de manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de
las Normas NCh 1171/01 y NCh 1171/02.

2.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
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Se instalaran pilares metdlicos en perfil cuadrado de acero negro 100x100x3mm de 6 metros de largo, el cual
se empotrard a las fundaciones segun detalle de planimetria. Estos pilares serdn el soporte principal de la
estructura de los refugios, el cual soportaré la estructura de techumbre y la estructura de base a los asientos.

2.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM

Se considera barra estriada de @10mm y L=40cm, dos por cada pilar para sujecién de pilar metalico a poyo de
fundacién. Se considera también 3 barras soldadas a flanche metalico para fijacién de banca de espera a piso,
seg(in detalle de planimetria.

2.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
2.4.1. LADRILLO FISCAL

Se ejecutaran en albafileria cantereada, de ladrillo tipo artesanal fiscal, de dimensiones 28.5x14x5cm,
dispuestos segtn lo indicado en planimetria, con un total de 34 hiladas, por cada pilar del refugio. La altura
que alcanzarn los pilares, sélo en ladrillos sera de 2.21m. o segun plano. Terminacion a la vista. Los ladrillos
trizados o con piquetes seran rechazados.

2.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS

Se usara para pegar las unidades de albafiileria entre si, produciendo adherencia y generando traspasos de
carga entre ellas. Asf también en el sellado de las juntas, asegurando su impermeabilidad al agua y al aire. El
mortero de pega se constituye por la combinacién de cemento, arena y agua con una dosificacion 1:4 en
volumen (cemento: arena). En caso de ser elaborados en obra, deberan cumplir con lo siguiente:

Cemento: debera ser almacenado como indica el fabricante. Se mencionan los siguientes controles que se
podran realizar en obra:

- Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto.
- Que, seguin la fecha de fabricacion, el producto no tenga mas de 60 dias.
- No debe presentar grumos que no se puedan deshacer con la mano.

Arena: Debera cumplir con la NCh 163. La calidad de ésta es uno de los factores determinantes en la
obtencién de un buen mortero. Se mencionan los siguientes controles que se podran realizar en obra:

- Se deberd asegurar que ésta no contenga terrones de arcilla, palos, raices, basura u otro material extrafio.

- El tamafio de las particulas de arena mas grandes no debe superar los 5 mm.

- No puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con agua.

- No puede tener material en descomposicién ni presentar mal olor.

- La arena debe estar compuesta por granos duros y limpios, situacion que se puede verificar al apretarla
entre los dedos y escuchar un crujido. No puede comenzar a desmenuzarse.

- La distribucién de las particulas de arena debe ser continua, vale decir, estar compuesta por diferentes
tamafios de granos. No debe estar compuesta por granos de un solo tamafio, ni granos alargados. Agua de
amasado:

-Debe ser potable o similar. No debe presentar turbiedad.
- El agua de relaves minerales no puede utilizarse en la confeccién de morteros.

- El agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, aztcar o sales.

Se tomard la precaucién de mantener en todo momento la perfecta presentacion de las caras de la
albafiileria y de las canterias entre hiladas y entre bloques. Tendrd terminacién a la vista con canteria
rehundida de 1,5cm.

Se dispondré la implementacién de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencion de
los niveles de las distintas etapas de la construccién.

2.4.3. NIVELETAS
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Se dispondra la implementacién de niveletas de madera que aseguren en todo momento la mantencion de
los niveles de las distintas etapas de la construccion.

2.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
2,5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
2.5.1.1.  VIGAPINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT

La estructura de madera de la cubierta estard conformada por madera cepillada de pino radiata de 2x8” de
4.88 mt para las vigas principales longitudinales, segun el detalle de planos.

El producto utilizado deberd ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, serén protegidas mediante IPV (impregnada presion vacio).
2.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT

Para para las vigas principales longitudinales, se considera la utilizacion de madera seca de pino radiata de
2x8" de 4.88 mt segun el detalle de planos.

El producto utilizado deberd ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, serdn protegidas mediante IPV (impregnada presion vacio).

2.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
Para las cerchas con vigas secundarias (cumbrera y laterales), se considera la utilizacion de madera seca
cepillada de pino radiata de 2x6” de 3.20 mt, segin el detalle de planos. Las cerchas de madera de 2x6"

estaran distanciados segun planimetria.

El producto utilizado deberé ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presion vacio).
2.5.1.4.  PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT

Para los tapacanes longitudinales, se considera la utilizacion de madera seca de pino cepillado de 1x8” de
3.20 mt, segun detalle de planos.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, serdn protegidas mediante IPV (impregnada presion vacio).
2.5.1.5.  PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT

Para los tirantes de las cerchas con vigas secundarias, se considera la utilizacion de madera seca cepillada de
pino radiata de 1x6” de 3.20 mt, seg(n el detalle de planos.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presion vacio).

2.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
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Como cielo, se considerara placas de madera terciada de 12 mm que cubrird por completo la estructura de
techumbre a modo de entablado.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presién vacio).
2.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

Sobre las placas de madera, se considerard costaneras con piezas de pino seco bruto de 2x2", segun se
disponga para recibir la cubierta.

El producto utilizado debera ser uniforme y estable en sus dimensiones, representando un acabado cepillado
en sus cuatro caras, sin imperfecciones.

Todas las maderas a utilizar, seran protegidas mediante IPV (impregnada presién vacio).
2.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Para un correcto afianzamiento y soporte los paraderos consultan fijacion / afianzamientos metilicos
apernados con ldminas de acero, estas piezas serdn fijadas a la madera mediante pernos coche segln
detalles de proyecto.

e FIJACION TIPO 1: corresponde a la unién entre el travesafio lateral en el término de las cerchas y las
cerchas de la estructura de techumbre. Esta fijacién se corresponde a un flanche metalico de 3mm de
espesor en “L”, segln se indica en planimetria de proyecto. Se consideran 4 pernos coche, L=3" por
cada ala del flanche, para asi unir las cerchas al travesafio del borde. Pintura de terminacién con
esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacién. Terminacién negro
brillante.

e FIJACION TIPO 2: corresponde a la unién entre el pilar de acero y las cerchas de madera de la
estructura de techumbre. Estd compuesta por un perfil en “U” de 150x100x 3mm, que es
electrosoldada al pilar de acero, en todo el contorno donde esos se unen. Esta canal o perfil “U”, fija
el travesafio inferior de la cercha de madera, mediante 8 pernos tipo coche L=3". Pintura de
terminacién con esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacion.
Terminacion negro brillante.

s FIJACION TIPO 3: corresponde a la unién entre el pilar de acero y el soporte de la banca o asiento de
madera, que se compone con perfiles U de 100/50/3 en el sentido de mayor altura, el que se fijard al
pilar principal electrosoldado por todo el perimetro donde se unan. En el extremo donde se fija la
banca, llevara un angulo L de acero 50/50/3 de forma tal que reciba en la parte superior de este, las
piezas de madera que componen el asiento. En la ala que recibird a las maderas del asiento, se
debera perforar en 4 puntos, para la fijacién a través de pernos coche de L=8", segun planimetria.
Pintura de terminacion con esmalte sintético color negro brillante, en al menos 2 mano de aplicacion.
Posterior a anticorrosivo. Terminacion negro brillante.

Para la fijacion de placas de terciado y costaneras a la estructura de cubierta se consulta clavo corriente de
4”,

2.5.3. PERNOS METALICOS (BOLSA)
Se consideran pernos tipo coche para las uniones de elementos de madera que se han indicado en el
proyecto. Estos son los que unen las piezas de madera de las cerchas de la techumbre y asiento. Los detalles

de cada perno, son indicados en planimetria.

Para el caso de las barras hiladas del asiento, se debera soldar la terminacién con |a tuerca y golilla, esto para
evitar sea removido posteriormente.

Tanto para los casos de la cubierta como para el asiento, en que Ia unién no lleve un flanche metélico y sea
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madera con madera, los elementos de golilla y tuerca deberdn quedar embutidos dentro de la madera y en
ningun caso sobresalir.

2.6. CUBIERTA
2.6.1. TEJA DE HORMIGON

Se ejecutara cubierta con de hormigdn, imitacién chilena o colonial, color rojo arcilla de 42x33cm vy teja de
borde (media teja) 42x21cm sobre entablado costaneras de pino fijado a este entablado con alambre n2 18
negro se deberd considerar todas las piezas de remates derechos izquierdos y cumbreras que amerite el tipo
de cubierta, o segtn indicaciones del fabricante.

Se deben considerar todos los elementos para una buena terminacion, como medias tejas, cumbreras,
frontones, encuentros y otros, segun indique proveedor.

2.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS (BOLSA)

Consulta la fijacién de la cubierta con clavos (para tinglado y costaneras) y tornillos de 6/8” negros para
fijacion de las tejas.

2.7. TERMINACIONES
2.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Para las maderas del refugio, cerchas, cielo y asiento, se considera la aplicacion de un sellante de madera tipo
Cerestain color natural terminacién mate, en dos manos minimos y sobre este se aplicara un barniz de
terminacion tipo Vitrolux-60, Chilcorrofin de alta resistencia, color seguin aprobacion de ITO, en al menos dos
manaos.

Posteriormente, a las estructuras metdlicas que queden a la vista llevaran anticorrosivo en al menos 2 manos
de aplicacién, de distinto color, siendo la capa final de color negro.

En el exterior e interior del recinto de paraderos se considera la aplicacién de sellante hidrofugo para todos
los elementos de hormigon vistos.

2.7.2. BANCA DE ESPERA
Se construira una banca de espera, en base albafiileria cantereada de ladrillo tipo Linares sefialado de
30x15x7 cm, sobre esta se colocara banca de listones de pino seco cepillado de 2x6"”, segun disefio de planos,

apernados al ladrillo, se usaran pernos tipo coche de acero negro pavonado. La banca tendré dimensiones de
2.00 mts de largo por 35,56cm de ancho por 50 cm de alto

La banca, en uno de los extremos tendra fijacion al pilar y en el otro extremo serd a piso, segun detalle de
planimetria.

2.7.3. BASURERO ALAMEDA

Se consulta la instalacion de basurero tipo alameda, el cual contard con un receptaculo pivotante en plancha de

acero 1020 de 1.5mm de espesor con refuerzos en perfiles 70x30x2 x 1.5mm. Los soportes seran en perfiles

tubulares redondos de 24" x 2mm. Los adornos (esferas y argollas) seran de aluminio fundido. El basurero

deberd llevar adosado en su parte superior el escudo municipal fundido en aluminio. La terminacion final sera
pintura electrostatica color verde RAL 6009 o verde Trébol. La instalacion serd realizada a través de fundaciones
de hormigén 170 kg. cem/m? de medidas 20x20x30 cm y siguiendo las recomendaciones técnicas del fabricante.
Sus caracteristicas son:
- Peso 34,5 kg, segiin modelo
- Capacidad de 75 Litros.
- Sistema de vaciado vai-ven
- Color verde anticorrosivo
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La ubicacién del basurero serd segin planos de proyecto y si es proyecto tipo, serd segun ITO, cuidando no
entorpecer el libre paso de peatones y la accesibilidad universal.

Imagen Referencial — Basurero Alameda.
2.7.4. ILUMINACION E INSTALACION

Se requiere la instalacién de luces al interior del refugio y su respectivo empalme eléctrico para consumo de
refugio peatonal, este circuito serd soterrado, en casos que no sea posible serd aéreo y tendra una
trayectoria de similar a las caracteristicas al de alumbrado publico, este empalme debe ser solicitado a la
compaiifa distribuidora eléctrica. Cabe destacar, que la constructora debera realizar el proyecto eléctrico y
siendo aprobado por las instituciones pertinentes, debe ser certificado ante la SEC mediante el TE2 o segln
corresponda.

Sera responsabilidad del contratista en la elaboracién del proyecto, el estudio de tierra pertinente para el
sistema a tierra a implementar por refugio, dejando un registro de la medicién a puesta a tierra la cual
debera cumplir con lo descrito en la normativa vigente, especificamente Pliego Técnico RIC N°6. Ya sea
sistema de malla o de barra, el contratista debe dejar una cdmara de registro.

Se considera empalme en poste de empalme existente y canalizacién soterrada cuando corresponda, a
revisar con ITO. Si por cruce de calle o distanciamiento se requiere considerar empalme en poste aparte
segln normativa actual y presente especificaciones técnicas.

En caso de no poder realizar empalme por no tener factibilidad cerca, se debera considerar una energizacion
mediante panel solar y bateria. Para ellos se colocaréd un poste sencillo circular de 4-5 m de altura 'y @10 cm,
en donde se instalard el panel y bateria, todo en el mismo color negro. La empresa contratista deberd

entregar un protocolo de mantencion del sistema de iluminacién por via panel solar. Indicando las garantias
de los paneles y baterias dada la fragilidad de las piezas.

2.7.4.1. CAJA API
Caja API debe venir con ficha técnica, instalaciones segun proyecto eléctrico y proveedor.

2.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA API
Interruptor caja AP| debe venir con ficha técnica, instalaciones segin proyecto eléctrico y proveedor.

2.7.43.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT
Toda caja de distribucién utilizada serd del tipo EMT, de dimension definida por el contratista permitiendo alojar
holgadamente todos los conductores, dejando un volumen disponible del 25%. Deberan estar protegidas contra
la corrosidn tanto en su interior como en su exterior y se debera usar un 50% de ocupacion de las entradas
como maximo. Las entradas que no se usen deben quedar cerradas.
Se deberan utilizar boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, con el objetivo de realizar una

efectiva unién mecanica y proteger la aislacion de los conductores en su instalacion y manipulacion; siempre
asegurando mantener el grado de proteccién IP y su envolvente.
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Las cajas de distribucion se podran utilizar con distintos tipos de canalizacion, al usarse con tuberias no
metalicas la caja debera conectarse a un conductor de proteccion, a través de un perno colocado en la caja con
este Unico propdsito. No se aceptara que se use para este efecto los pernos de sujecion de la caja.

Las cajas usadas en ambientes hiimedos y/o con gran cantidad de polvo en suspension deberan tener un grado
de proteccion IP tal que se asegure su correcto funcionamiento en este tipo de ambiente.

2.7.44.  TUBERIA EMT 20 MM X 3MTS, CERTIFICADA

Se requiere canalizacion eléctrica de tuberia EMT de minimo 20mm desde la bajada del refugio hasta la caja
de distrubucion EMT de nivel de suelo y la subida del la caja de distrubucion EMT del poste eléctrico mas
cercano al TDA y posterior conexion al cableado eléctrico. Dicha canalizacion debera cumplir con las
exigencias en Pliego Tecnico RIC N°4. Toda canalizacién metalica debe ser conectada a tierra.

2.7.45.  TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA

Se requiere canalizacion eléctrica de tuberia PVC SCH-40 de minimo 25 mm soterrada, con una profundidad
minima de 60 cm y en el recorrido de la excavacion este debera ser cubierto con arena, mortero coloreado y
cinta de peligro.

El ducto debe ser instalado en una zanja de 0,6 metros de profundidad (o lo que indique la norma SEC para
tales efectos) en cuya base se dispondra una cama de arena fina en la que descansard el ducto, para
recubrirlo con otra capa de arena, se puede separar en tres capas:

» Primera Capa: De arena, en la base para alojar y cubrir ducto de canalizacion. 18 cm aproximadamente.

« Segunda Capa: Ladrillos de proteccion, los que se deben alinear de forma horizontal y compacta, siguiendo
la misma direccion del ducto, quedando el dltimo en el centro del ancho de cada ladrillo. 8 cm
aproximadamente. Los ductos instalados se deberan proteger mediante una capa de mortero de cemento
afinado y coloreado, de un espesor de 0,10m y que se extienda 0,30m hacia ambos lados. Ademas, sobre el
mortero se debera dejar una cinta de identificacion o sefializacién que permita claramente [a identificacion
de peligro eléctrico.

s Tercera Capa: Cubierta de tierra compactada cada 15 cm, hasta.completar y dejar a nivel el terreno
utilizado, respuesta la terminacién que originalmente tenia antes de la canalizacién

Por otra parte, se deben reponer pavimentos y jardines exactamente a la condicion existente antes de la
intervencion. Ademas, se debe considerar la eventualidad de intervenir las raices de los arboles, frente a lo
cual, se exigird la aplicacion de pasta poda sobre las raices intervenidas.
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DISPOSICION DE DUCTO EN ZANJA PARA CIRCUITOS

REPOSICON DE CESPED O
CUBRESUELGS IDEN 4 LOS
EXISTENTES

TIERRH APTA PARA AREAS
VERDES

IATERIAL DE EXCAVACION
UTILIZADO COMO RELLEHO
COLIPACTARO

CINTA PELIGRO ELECTRICO
SEGON NORH A CS273 AMARILLO Y
NEGRO EN TUDQ EL LARGO [E LA ZANJA

LADRILLO FISCAL

@ 40 11U SCHEDULE B0
ENVUELTQ EN CAMaA DE ARENA

CALIA DE ARENA

CALIA DE ARENA COLIPACTADA

COMNDUCTOR DE UALLA A TIERRA
1N16 M2 DESNLEO L

TERRENO NATURAL

Para conductores en canalizacidn subterrdnea deberan ser del tipo multipolar RZ1 / RZ1-K, con aislacion de

polietileno reticulado XLPE o equivalente técnico, mientras que para la canalizacién a la vista deberad ser del
tipo multipolar RV / RV-K, con aislacién de polietileno reticulado XLPE o equivalente técnico, de acuerdo a la
normativa vigente.

En el caso de que la canalizacién sea plastica, debera cumplir con la clasificacién de libre de halogenos, baja
toxicidad y emisién de humos definidos en los protocolos de seguridad de productos eléctricos, establecidos
por la SER y definidos segtin Pliego Técnico RIC N°4. De lo contrario, al ser metalica, se considera el
cumplimiento de todo lo descrito en los parrafos anteriores.

2.7.4.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

Se requiere el suministro e instalacién eléctrica de conductor eléctrico del tipo RV-K o asolacion similar. En
caso de ser soterrado, se consultara un conductor eléctrico tipo multiflex o similar, segln normativa

existente.
2.7.4.7. TDA

Se requiere el suministro e instalacién eléctrica para cada uno de los refugios, de un TDA con sistema de
protecciones para cortocircuitos (interruptor termomagnético de 6 Amperes) y sistema de proteccién para
persona (protector diferencial de 30 ma, 25 amperes), estas protecciones deben ir al interior del TDA de
donde se distribuird la electricidad a la luminaria. Definiendo una altura minima de 2,70 m o superior, segln
planimetria y/o del ITO.

Todos los elementos internos que soportan equipos eléctricos deberén estar en condiciones de resistir los
esfuerzos electrodinamicos producidos por corrientes de falla del sistema. Los tableros de proteccion y
control deberan contener un plano plastificado con el diagrama unilineal del circuito de alumbrado publico,
de tamafio legible donde se identifiqué sus circuitos, nimeros y funcién. Todos los componentes metalicos
deberan estar sometidos a un proceso de acabado que garantice una adecuada resistencia a la corrosién,
ajustandose a la normativa vigente. En el caso de los componentes no metdlicos de los tableros, deberan
cumplir con lo indicado en Pliego Técnico RIC N°2, numeral 6.1.19.

2.7.4.8. CONEXION PUESTA A TIERRA

para proteger el conductor de conexion a tierra, se deberd instalar una C.A.G de %" desde los 10 cm bajo el
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N.P.T., y su correspondiente camara de registro. La conexién a tierra se realizara con una conductor de
seccion minima de 4mm2 y temofusion a barra cooperweld 5/8” de 1.5m minimo.

2.7.4.9. APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED

Se requiere el suministro e instalacion de apliqué rectangular de exterior embutido tipo led, el cual se
instalara en la cara interior de cada viga del refugio peatonal, segun planimetria. 4 unidades por refugio.

Imogen referenciol

e DESCRIPCION
Tecnologia: LED.
Color de Temperatura: 4000k a 4500K (Blanco Neutro)
Potencia: 36W.
Dimensiones: 1 mts. Largo/4 cm ancho/3 cm alto o similar.
Material: Aluminio + Vidrio Templado o similar.
Proteccion: IP65 IK08 o similar.

El proyecto y especificaciones de esta partida estaran sujetas al proyecto eléctrico desarrollado por el
contratista y/o constructora, el cual deberd estar aprobado por la contraparte, siendo esta partida una guia
de lo que se requiere como objetivo.

2.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Esta partida se refiere a la provision e instalacién de sefializacion del punto de parada segun detalles, incluyendo
los postes de sustentacion, su respectiva cimentacion y elementos accesorios requeridos.

En todo lo que corresponda, el disefio de las banderas de parada convencional, se debera ajustar a lo dispuesto
en el proyecto e indicado por el ITO, pudiendo ser una sefial de paradero o de parada convencional

El poste de la sefial se realizard en base a perfileria y plancha de acero laminado caliente (cuando corresponda),
de calidad ASTM A36 o equivalente, con las dimensiones y espesores indicados en planos. Posteriormente serd
galvanizados en caliente segin NCh 3346 para conseguir un grado de proteccién a la corrosién minimo C2 segun
ISO 9223 y pintado con Esmalte Poliuretano autoimprimante (minimo 75 micras) color RAL 9004. La “bandera”
se realizard en base a plancha de acero galvanizada, de calidad A653 G60 o equivalente, con las dimensiones y
espesares indicados en planos. Los adhesivos de informacion seran los especificados por el ITO.

Las fijaciones de plancha — poste se realizardn con Remache Estructural tipo POP de acero galvanizado en su
totalidad (no solo véstago) de las dimensiones indicadas en planos.

En lo que respecta a las dimensiones de las fundaciones, debera cumplirse lo estipulado en las léminas del
proyecto y las instrucciones de la ITO. La forma y colores de las sefiales deberdn atenerse a lo dispuesto por el
ITO, seguin corresponda a sefialética de paradero o sefialética de parada convencional.

En cuanto a medicién de retro reflexién, se cumplird lo estipulado en 6.302.305 del Manual de Carreteras, en
tanto que los niveles minimos de retro reflexion deberan cumplir lo dispuesto en |a tabla 6.302.305. A, niveles
de retro reflexion para sefiales verticales nuevas.
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La ubicacidn de las sefiales en terreno deberd atenerse a lo dispuesto por el ITO.

3. REFUGIO PEATONAL N°2 CAMINO PADRE FRENTE A HASPARREN — VIALIDAD

3.1. DEMOLICIONES
3.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 2.1.1

3.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 2.1.2

Imogen Paradero N*2: Camino Padre Hurtado freﬁte & hasparren.

3.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
3.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

Idem item 2.2.2

3.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
Idem item 2.2.3

3.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.2.4

3.2.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idem item 2.2.5

3.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

Idem item 2.2.6
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3.2.6. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION

Idem item 2.2.7

3.3. OBRA GRUESA

3.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.3.1

3.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3

Idem item 2.3.2

3.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

Idem item 2.3.3

3.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM

Idem item 2.3.4

3.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
3.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.4.1

3.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS

Idem item 2.4.2

3.4.3. NIVELETAS

Idem item 2.4.3

3.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
3.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

3.5.1.1.

ldem item 2.5.1.1

3.51.2.

Idem item 2.5.1.2

3.5.1.3.

Idem item 2.5.1.3

3.5.1.4.

Idem item 2.5.1.4

3.5.1.5.

|dem item 2.5.1.5

3.5.1.6.

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X6”X3.20 MT

TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
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Idem item 2.5.1.6

3.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

|dem item 2.5.1.7

3.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.5.2
3.5.3. PERNOS METALICOS (BOLSA)
|dem item 2.5.3

3.6. CUBIERTA
3.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.6.1
3.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS (BOLSA)
|dem item 2.6.2

3.7. TERMINACIONES
3.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.7.1
3.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.7.2
3.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.7.3
3.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.7.4
3.7.41. CAJAAPI
|dem item 2.7.4.1
3.7.4.2. INTERRUPTOR CAJA API
Idem item 2.7.4.2
3.7.43.  CAIADE DISTRIBUCION EMT

|dem item 2.7.4.3

3.7.4.4.  TUBERIA EMT 20MM X 3MTS CERTIFICADA

|dem item 2.7.4.4

3.7.4.5. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20MM X MTS
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Se requiere canalizacién eléctrica de tuberia conduit metalica flexible de minimo 20mm desde cada refugio al
poste mas cercano. Dicha canalizacién deberd cumplir con las exigencias en Pliego Tecnico RIC N°4. El
acoplamiento de canalizaciones y/o ingreso a/los tablero(s) deberd realizarse de forma que mantenga el
grado de proteccion IP de la envolvente y su conjunto.

3.7.4.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.7.4.6

3.7.4.7. TDA
Idem item 2.7.4.7

3.7.4.8. CONEXION PUESTA A TIERRA
Idem item 2.7.4.8

3.7.4.9.  APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
Idem item 2.7.4.9

3.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.7.5

4. REFUGIO PEATONAL N°3 CALLE LOS COPIHUES CON LOS TAMARUGOS - SERVIU

4.1. DEMOLICIONES
4.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

Idem item 2.1.1

4.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 2.1.2

i
il

;L‘L‘-!_‘ﬁt
W)

Imagen Paradero N°3: Calle Los Copihues con Los Tamarugos.
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4.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
4.2.1. EXCAVACION Y TRANSPORTE A BOTADERO

|dem item 2.2.1

4.2.2. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

|dem item 2.2.2

4.2.3. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.

Idem item 2.2.3

4.2.4. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL

Idem item 2.2.4

4.2.5. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idem item 2.2.5

4.2.6. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
Idem item 2.2.6

4.3. OBRA GRUESA
4.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.3.1
4.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3

Idem item 2.3.2

4.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

Idem item 2.3.3
4.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
|dem item 2.3.4

4.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
4.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.4.1

4.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.4.2

4.4.3. NIVELETAS

Idem item 2.4.3
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4.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
4.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA

4.5.1.1.

Idem item 2.5.1.1

4.5.1.2.

Idem item 2.5.1.2

4.5.1.3.

Idem item 2.5.1.3

4.5.1.4.

Idem item 2.5.1.4

4.5.1.5.

Idem item 2.5.1.5

4.5.1.6.

Idem item 2.5.1.6

4.5.1.7.

Idem item 2.5.1.7

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT

VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT

PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT

TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM

PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

4.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.5.2

4.5.3. PERNOS METALICOS (BOLSA)

Idem item 2.5.3

4.6. CUBIERTA

4.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.6.1

4.6.2. CLAVOS / TORNILLOS NEGROS (BOLSA)

|dem item 2.6.2

4.7. TERMINACIONES

4.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.7.1

4.7.2. BANCA DE ESPERA

Idem item 2.7.2

4.7.3. BASURERO ALAMEDA
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Idem item 2.7.3

4.7.4. ILUMINACION E INSTALACION

Idem item 2.7.4

4.7.4.1.

Idem item 2.7.4.1

4.7.4.2.

Idem item 2.7.4.2

4.7.4.3.

|dem item 2.7.4.3

4.7.4.4.

Idem item 2.7.4.4

4,7.4.5.

Idem item 3.7.4.5

4.7.4.6.

ldem item 2.7.4.6

4.7.4.7.

|dem item 2.7.4.7

4.7.4.8.

|dem item 2.7.4.8

4.7.4.9.

Idem item 2.7.4.9

CAJA API

INTERRUPTOR CAJA API

CAJA DE DISTRIBUCION EMT

TUBERIA EMT 20MM X 3MTS CERTIFICADA

TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20MM X MTS

CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

TDA

CONEXION PUESTA A TIERRA

APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED

4.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.7.5

5. REFUGIO PEATONAL N°4 CAMINO VILUCO — MAIPO FRENTE GREENVIC - VIALIDAD

5.1. DEMOLICIONES

5.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

|dem item 2.1.1

5.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 2.1.2
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Imagen Paradero N*4: Camino Viluco-Maipo frente Greenvic.

5.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
5.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO

|dem item 2.2.2

5.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
Idem item 2.2.3

5.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE 0,4 X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.2.4

5.2.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idem item 2.2.5

5.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3

|dem item 2.2.6

5.3. OBRA GRUESA
5.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.3.1
5.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
ldem item 2.3.2

5.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.

Idem item 2.3.3
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5.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idem item 2.3.4

5.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
5.4.1. LADRILLO FISCAL

ldem item 2.4.1
5.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.4.2
5.4.3. NIVELETAS
Idem item 2.4.3
5.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
5.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
5.5.1.1. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT
Idem item 2.5.1.1
5.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.2
5.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
|dem item 2.5.1.3
5.5.1.4. PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.4
5.5.1.5.  PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.5
5.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM
Idem item 2.5.1.6
5.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.7
5.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)
Idem item 2.5.2
5.5.3. PERNOS METALICOS (BOLSA)
Idem item 2.5.3

5.6. CUBIERTA
5.6.1. TEJA DE HORMIGON
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|dem item 2.6.1

5.6.2. CLAVOS/TORNILLOS NEGROS (BOLSA)

Idem item 2.6.2

5.7. TERMINACIONES

5.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.7.1

5.7.2. BANCA DE ESPERA

Idem item 2.7.2

5.7.3. BASURERO ALAMEDA

Idem item 2.7.3

5.7.4. ILUMINACION E INSTALACION

Idem item 2.7.4

5.7.4.1.

Idem item 2.7.4.1

5.7.4.2.

Idem item 2.7.4.2

5.7.4.3.

Idem item 2.7.4.3

5.7.4.4.

Idem item 2.7.4.4

5.7.4.5.

Idem item 2.7.4.5

5.7.4.6.

Idem item 2.7.4.6

5.7.4.7.

Idem item 2.7.4.7

5.7.4.8.

Idem item 2.7.4.8

5.7.4.8.

Idem item 2.7.4.9

CAJA API

INTERRUPTOR CAJA API

CAJA DE DISTRIBUCION EMT

TUBERIA EMT 20MM X 3MTS CERTIFICADA

TUBERIA PVC SCH-40, CANALIZACION SUBTERRANEA

CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO

TDA

CONEXION PUESTA A TIERRA

APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
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5.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS

Idem item 2.7.5

6. REFUGIO PEATONAL N°5 CAMINO SANTA FILOMENA DE VILUCO KM. 2.5 — VIALIDAD

6.1. DEMOLICIONES
6.1.1. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO RADIER/PAVIMENTO

ldem item 2.1.1

6.1.2. DEMOLICION Y TRANSPORTE A BOTADERO AUTORIZADO, REFUGIO PEATONAL

Idem item 2.1.2

Imagen Paradero N*5: Camino Senta Filomena de Viluceo, km 2.5.

6.2. OBRAS DE PAVIMENTACION
6.2.1. PREPARACION, ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENC

|dem item 2.2.2

6.2.2. BASE ESTABILIZADA CBR>60% E = 0,10 M.
Idem item 2.2.3

6.2.3. BALDOSA MICROVIBRADA DE0,4X 0,4 M. PODOTACTIL
Idem item 2.2.4

6.2.4. VEREDA DE HORMIGON CEM. ESP. 0,10M.
Idem item 2.2.5

6.2.5. MORTERO DE PEGA 425 KG/CEM/M3
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Idem item 2.2.6

6.2.6. SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS), SUMINISTRO Y COLOCACION

Idem item 2.2.7

6.3. OBRA GRUESA
6.3.1. HORMIGON EMPLANTILLADO 170 KG CEM./M3

Idem item 2.3.1
6.3.2. HORMIGON POYOS 225 KG CEM./M3
Idem item 2.3.2
6.3.3. PILAR 100x100x3 mm (INCLUYE ESCALERILLA) L=6 m.
Idem item 2.3.3
6.3.4. BARRA ESTRIADA 10MM
Idemitem 2.3.4

6.4. ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
6.4.1. LADRILLO FISCAL

Idem item 2.4.1
6.4.2. MORTERO DE PEGA LADRILLOS
Idem item 2.4.2
6.4.3. NIVELETAS
|dem item 2.4.3
6.5. ESTRUCTURA DE CUBIERTA
6.5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
6.5.1.1.  VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X4.88 MT
Idem item 2.5.1.1
6.5.1.2. VIGA PINO SECO CEPILLADO 2X8"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.2
6.5.1.3. PINO SECO CEPILLADO 2X6"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.3
6.5.1.4. PINO SECO CEPILLADO 1X8"X3.20 MT
Idem item 2.5.1.4

6.5.1.5. PINO SECO CEPILLADO 1X6"X3.20 MT
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ldem item 2.5.1.5

6.5.1.6. TERCIADO ESTRUCTURAL 12X1220X2440 MM

Idem item 2.5.1.6

6.5.1.7. PINO BRUTO 2X2"X3.20 MT

|dem item 2.5.1.7

6.5.2. FIJACIONES APERNADAS (FLANCHES METALICOS)

Idem item 2.5.2
6.5.3. PERNOS METALICOS (BOLSA)
Idem item 2.5.3

6.6. CUBIERTA
6.6.1. TEJA DE HORMIGON

Idem item 2.6.1
6.6.2. CLAVOS/ TORNILLOS NEGROS (BOLSA)
Idem item 2.6.2

6.7. TERMINACIONES
6.7.1. PROTECTORES Y BARNICES

Idem item 2.7.1
6.7.2. BANCA DE ESPERA
Idem item 2.7.2
6.7.3. BASURERO ALAMEDA
Idem item 2.7.3
6.7.4. ILUMINACION E INSTALACION
Idem item 2.7.4
6.7.4.1. CAJA API
Idem item 2.7.4.1
5.7.4..2.. INTERRUPTOR CAIJA API
Idem item 2.7.4.2
6.7.4.3.  CAJA DE DISTRIBUCION EMT

Idem item 2.7.4.3

6.7.4.4. TUBERIA EMT 20MM X 3MTS CERTIFICADA
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ldem item 2.7.4.4

6.7.4.5. TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE REFORZADO ACERO/PVC 20MM X MTS
Idem item 3.7.4.5

6.7.4.6. CONDUCTOR ELECTRICO DESDE TDA A REFUGIO
Idem item 2.7.4.6

6.7.4.7. TDA
Idem item 2.7.4.7

6.7.4.8.  CONEXION PUESTA A TIERRA
Idem item 2.7.4.8

6.7.4.9. APLIQUE RECTANGULAR TIPO LED
ldem item 2.7.4.9

6.7.5. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE PARADEROS
ldem item 2.7.5

7. ASEO DE OBRA
7.1. ASEO Y ENTREGA FINAL

Se exigiré la mantencion del aseo de la obra durante toda su ejecucion, lo cual debe apuntar a las condiciones en
general, v a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular. El resto de escombros seran
transportados en camiones de dimensiones adecuadas a botaderos legalmente autorizados.

Al hacer entrega de lgs trabajos, se entiende que el terreno estd en condiciones de ser habilitado al dia
siguiente, por tanto, los pavimentos estaran absolutamente limpios. No se aceptaran manchas de pintura u otro

material en pavimentos.
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{ CAPITULO lll: FORMATOS ]

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica

PROYECTO Elg:?;rslgmon de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

cODIGO BIP : 30482465-0

Nombre o razén social del oferente.

RUT persona natural — empresa 0 sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona
Juridica)

RUT del representante legal (Persona
Juridica)

Domicilio del representante legal (Persona

Juridica) J

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,

G ;
ADBOBANAC
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica
PROYECTO - Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

Llamado.
CODIGO BIP : 30482465-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y
siguientes del Cédigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afios anteriores la fecha de
presentacién de mi oferta.

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de Ia
Ley N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica

PROYECTO Elgr;f;?:cmn de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los érganos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el
inciso 6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |. Municipalidad de Buin

b) Que no es cdnyuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de
consanguinidad ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la
Municipalidad de Buin.

c¢) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para
personas juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni
una sociedad anonima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y
b) sea duefia de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad anénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefa de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera
de las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los
articulos 8 y 10 de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo,
y delitos de Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N°
211, de 1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afnos
contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracién.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,

Si la informacién contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o
se presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los
antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacion en forma permanente del Registro de
Proveedores (art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N* 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica

PROYECTO - Elc;r:::;l;cién de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

Por intermedio de la presente yo Rut ,

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas),
Formatos, anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la
concordancia entre los mismos.

b) Haber considerado en la oferta econémica todos los gastos necesarios para la contratacion,
de acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento veinte (120) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucion completa del
contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO (Lilgr;]s;rdu;mon de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa

declaro lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
altimos 2 afos anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y
encontrarse en la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del
contrato licitado deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que
debera presentar a la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que
demuestren el total cumplimiento de dicha obligacién, al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO agrr:’]s;rdu;cién de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

1, NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del
respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar
a continuacion qué integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los
requisitos técnicos segun la(s) subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APOR_TADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4. Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:
1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado

exclusivamente por su apoderado. . N
2. En caso de no presentarse este anexo, |a oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su

totalidad.
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PROYECTO
cODIGO BIP

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

llustre Municipalidad

FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

RUT PERSONA NATURAL — EMPRESA O SOCIEDAD:

Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo
Llamado.
30482465-0

de

o | e | wonpregs | P | T | oo A comite

Contratante s Inicio | Término o co"es:,i'nd,era) eslriztig:'iecz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A:

NOT

' s

Fecha,

La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, solo, a obras
ejecutadas por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
Para la evaluacién de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que
cumplan con lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.

Se podran incluir tantas filas como sea necesario.
El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

Llamado.
CODIGO BIP : 30482465-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los noventa (90) dias corridos,
plazo que se contabilizara desde el dia habil siguiente de la suscripcion del Acta de
Entrega de Terreno, la que se efectuara una que se cuente con la aprobacion del
proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP, de conformidad a lo senalado en el
punto 17.6 de las presentes Bases.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6
MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO E:Igr;f;rsjgcmn de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo
Llamado.

CODIGO BIP : 30482465-0

PROYECTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO
Licitacion Publica

PROYECTO E}Ic;:f;::;cuon de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

| Nombre o razén social del oferente
RUT persona natural — empresa o sociedad

1. OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de faenas GL
1.2 Senalética y seguridad GL 1
1.3 Cierros Provisorios ML | 98,82
1.4 Replanteo, trazados y niveles M2 | 123,42
1.5 Letrero de Obra UN 1
1.6 Proyecto de Ingenieria MOP/SERVIU | UN 1
1.7 Proyecto Ingenieria Eléctrica UN 1
TOTAL
PRESUPUESTO DE OBRA UNIDADES
DESGLOSADAS DE REFUGIOS PEATONALES
REFUGIO PEATONAL N°1 CAMINO PADRE
. HURTADO, PARADERO 11/2 - VIALIDAD
2.1 DEMOLICIONES
Demolicidn y transporte a botadero
2.1.1 radier/pavirzento ’ M| Lee
Demolicion y transporte a botadero
2.1.2 autorizado, refugio peatonal UN 1
TOTAL
2.2 OBRAS DE PAVIMENTACION
2.2.1 Excavacion y transporte a botadero M3 | 4,85
Preparacion, Escarificacion y
2.2.2 Compactacion de terreno W2 | 2030
Base estahilizada CBR>60% e = 0,10
223 m. M3 | 2,09
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.
2.2.4 podotactil M2 | 2,46
Vereda de Hormigén cem. esp. 0,10
2.2.5 m. M2 | 20,53
2.2.6 Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 | 0,10
Soleras tipo A (rectas, curvasy
2207 rebajadas), suministro y colocacion ML | 7,21
TOTAL
23 OBRA GRUESA
Hormigén Emplantillado 170 k
2.3.1 cem./ri?: ’ ’ : M3 | 0,025
232 Hormigdn Poyos 225kg cem./m3 M3 | 0,30
Pilar 100x100x3 mm (Incluye
233 escalerilla) L= 6m UN
234 Barra estriada 10mm UN
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24 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
24.1 Ladrillo fiscal UN 272
2.4.2 Mortero de pega Ladrillos M2 8
243 Niveletas UN 2
25 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
251 Estructura de Madera
2.5.1.1 |Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt | UN 3
2.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt | UN 2
2:5:13 Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
2.5.1.4 | Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
25.15 Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
Terciado Estructural 12x1.220x2.440
2.5.1.6 mm N 2
2.5.1.7 Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
25.2 Metalicos) UN 8
253 Pernos metalicos (bolsa) UN 1
2.6 CUBIERTA
2.6.1 Teja de hormigon UN | 183
2.6.2 Clavos / Tornillos negros (bolsa) UN i
2.7 TERMINACIONES
274 Protectores y Barnices UN pl
2.7.2 Banca de Espera UN 1
273 Basurero Alameda UN |
2.7.4 lluminacion e Instalacién
2741 Caja API UN 1
2742 Interruptor Caja API UN 1
2.7.43 |Caja de distribucion EMT UN 7
2744 Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada | UN 5
Tuberia PVC SCH-40, canalizacion
2745 |subterranea ML | 4,85
Conductor Eléctrico desde TDA a
2746 refugio ML | 19,85
2.7.4.7 TDA UN 1
2748 Conexion puesta a tierra UN 1
2.7.49 |Apliqué regular tipo LED UN 4
Suministro y colocacion de sefial de
2.7:5 paraderos N .
TOTAL
TOTALRP
N°01
REFUGIO PEATONAL N°2 CAMINO PADRE
HURTADO FRENTE A HASPARREN -
3. VIALIDAD
3.1 DEMOLICIONES
Der-nolici()r'\ y transporte a botadero M3 0,7
3.1.1 radier/pavimento
Demolicidn y transporte a botadero UN 1
3.1.2 autorizado, refugio peatonal
TOTAL S
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3.2 OBRAS DE PAVIMENTACION
Preparacion, Escarificacion
3.2.1 Cor:pactacic')n de terreno ! il
Base estabilizada CBR>60% e = 0,10
3.22 m. M3 | 2,09
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.
3.23 podotactil M2 | 2,46
Vereda de Hormigan cem. esp. 0,10
3.2.4 m. M2 | 20,53
3.2.5 Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 | 0,10
Soleras tipo A (rectas, curvasy
3.2.6 rebajadas), suministro y colocacion ML | 6,97
TOTAL
33 OBRA GRUESA
Hormigon Emplantillado 170 k
331 cem./sﬁ ’ ; M3 | 0,025
3.3.2 Hormigdn Poyos 225kg cem./m3 M3 | 0,30
Pilar 100x100x3 mm (Incluye
333 escalerilla) L= 6m UN
334 Barra estriada 10mm UN
3.4 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
34.1 Ladrillo fiscal UN | 272
3:4.2 Mortero de pega Ladrillos M2 8
3.4.3 Niveletas UN 2
3.5 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
351 Estructura de Madera
3.5.1.1 Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt | UN 3
3.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt | UN 2
3.5.1.3 Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
3514 Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
3.5/1.5 Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
Terciado Estructural 12x1.220x2.440
3516 |mm UNS
3.5.1.7 Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
35.2 Metalicos) UN 8
353 Pernos metalicos (bolsa) UN 1
36 CUBIERTA
3.6.1 Teja de hormigon UN | 183
3.6.2 Clavos / Tornillos negros (bolsa) UN 1
3.7 TERMINACIONES
374 Protectores y Barnices UN
3.7.2 Banca de Espera UN
373 Basurero Alameda UN 1
3.74 Iluminacién e Instalacion
3.7.4.1 | CajaAPI UN 1
3.7.4.2 |Interruptor Caja AP UN 1
3.7.4.3 |Caja de distribucion EMT UN 6
3.7.44 Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada | UN 4
Tuberia Conduit flexible reforzado ML | 319
3745 Acero/PVC 20mm x mts !
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Conductor Eléctrico desde TDA a
3.7.4.6 refugio Mk | 1539
3.7.4.7 TDA UN i
3.7.4.8 |Conexidn puesta a tierra UN 1
3749 Apliqué regular tipo LED UN 4
Suministro y colocacion de sefial de
375 paraderos ks 1
TOTAL
TOTAL RP
N°02
REFUGIO PEATONAL N°3 CALLE LOS
4. COPIHUES CON LOS TAMARUGOS - SERVIU
4.1 DEMOLICIONES
Demolicion y transporte a botadero
4.1.1 radier/pavin:ento ’ M3 | 1063
Demolicidn y transporte a botadero UN 1
4.1.2 autorizado, refugio peatonal
TOTAL
4.2 OBRAS DE PAVIMENTACION
421 Excavacion y transporte a botadero M3 | 31,83
Preparacion, Escarificacion
42.2 Corspactacién de terreno ! M2 | 16,45
Base estabilizada CBR>60% e = 0,10
4.2.3 m. M3 | 1,65
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.
424 podotactil M2 | 1,83
Vereda de Hormigén cem. esp. 0,10
4.2.5 m. M2 | 16,45
4.2.6 Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 | 0,07
TOTAL
4.3 OBRA GRUESA
Hormigon Emplantillado 170 kg
4.3.1 cem./m3 M3 | G0
4.3.2 Hormigon Poyos 225kg cem./m3 M3 | 0,30
Pilar 100x100x3 mm (Incluye
433 escalerilla) L= 6m UN 2
434 Barra estriada 10mm UN 7
4.4 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
4.4.1 Ladrillo fiscal UN | 272
4.4.2 Mortero de pega Ladrillos M2 8
4.4.3 Niveletas UN 2
4.5 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
451 Estructura de Madera
4.5.1.1 Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt | UN 3
45.1.2 Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt | UN 2
4513 Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
45.1.4 |Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
45.15 Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
4516 mm
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4.5.1.7 | Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
4,5.2 Metalicos) UN 8
453 Pernos metalicos (bolsa) UN q
4.6 CUBIERTA
4.6.1 Teja de hormigoén UN | 183
4.6.2 Clavos / Tornillos negros (bolsa) UN o
4.7 TERMINACIONES
4.7.1 Protectores y Barnices UN 1
4.7.2 Banca de Espera UN 1
4.7.3 Basurero Alameda UN 1
4.7.4 lluminacidn e Instalacion
4.7.4.1 |CajaAPI UN 1
4.7.4.2 Interruptor Caja API UN 1
4.7.43 |Caja de distribucion EMT UN 7
4.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada | UN ]
Tuberia Conduit flexible reforzado
4.7.4.5 | Acero/PVC 20mm x mts ML | e
Conductor Eléctrico desde TDA a
4.7.4.6 |refugio ML | 16,38
4.7.4.7 TDA UN 1
4748 Conexion puesta a tierra UN 1
47.4.9 Apliqué regular tipo LED UN 4
Suministro y colocacion de sefial de
4.7.5 paraderos un 1
TOTAL
TOTALRP
N°03
REFUGIO PEATONAL N°4 CAMINO VILUCO -
5. MAIPO FRENTE GREENVIC - VIALIDAD
5.1 DEMOLICIONES
Demolicion y transporte a botadero
5.1.1 radier/pavir:ento ’ M2 | 85
Demolicion y transporte a botadero UN 1
512 autorizado, refugio peatonal
TOTAL
5.2 OBRAS DE PAVIMENTACION
Preparacion, Escarificacion
5.241 Corgpactacién de terreno ! e | 2932
Base estabilizada CBR>60% e = 0,10
52.2 m. M3 | 2,09
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.
5.2.3 podotactil M2 | 2,46
Vereda de Hormigon cem. esp. 0,10
5.2.4 m. M2 | 20,53
5.2.5 Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 | 0,10
TOTAL
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53 OBRA GRUESA
a1 :;r;rr}irign Emplantillado 170 kg M3 | 0,025
53.2 Hormigon Poyos 225kg cem./m3 M3 | 0,30
Pilar 100x100x3 mm (Incluye
533 escalerilla) L= 6m UN
53.4 Barra estriada 10mm UN
5.4 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
5.4.1 Ladrillo fiscal UN | 272
54.2 Mortero de pega Ladrillos M2 8
543 Niveletas UN 2
5.5 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
55.1 Estructura de Madera
5.5.1.1 Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt | UN 3
5.5.1.2 Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt | UN 2
5.5.1.3 Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
5.5.1.4 Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
5.5.1.5 Pino seco cepillado 1x6'"x3.20 mt UN 5
Terciado Estructural 12x1.220x2.440
5516 |mm UN >
5.5.1.7 Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
552 Metalicos) UN 8
5.5.3 Pernos metalicos (bolsa) UN 1
5.6 CUBIERTA
5.6.1 Teja de hormigodn UN | 183
5.6.2 Clavos / Tornillos negros (bolsa) UN L
5.7 TERMINACIONES
57.1 Protectores y Barnices UN i |
5:7i2 Banca de Espera UN 1
5.7.3 Basurero Alameda UN 1
5.7.4 lluminacion e Instalacion
57.4.1 |CajaAPI UN 1
5.74.2 Interruptor Caja API UN 1
5.7.43 Caja de distribucion EMT UN 6
5.7.4.4 | Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada | UN 4
Tuberia PVC SCH-40, canalizacion
5.7.4.5 subterranea el R
Conductor Eléctrico desde TDA a
5.7.4.6 | refugio ML [ 4223
57.47 |TDA UN i
5.7.4.8 | Conexion puesta a tierra UN 1
5.7.4.9 | Apliqué regular tipo LED UN 4
Suministro y colocacion de sefial de UN 1
5.7.5 paraderos
TOTAL
TOTALRP
N°04
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REFUGIO PEATONAL N°5 CAMINO

6. SANTA FILOMENA DE VILUCO KM 2.5
6.1 DEMOLICIONES
Demolicidn y transporte a botadero
6:1.1 radier/pavir:ento ’ b | G
Demolicién y transporte a botadero UN 1
6.1.2 autorizado, refugio peatonal
TOTAL
6.2 OBRAS DE PAVIMENTACION
Preparacion, Escarificacion
6.2.1 Conﬁpactacién de terreno ' M2 | .20:91
Base estabilizada CBR>60% e = 0,10
6.2.2 m. M3 | 2,09
Baldosa microvibrada de 0,4 x 0,4 m.
6.2.3 podotactil M2 | 2,46
Vereda de Hormigon cem. esp. 0,10
6.2.4 m. M2 | 20,53
6.2.5 Mortero de pega 425 kg /cem/m3 M3 | 0,10
Soleras tipo A (rectas, curvasy
6.2.6 rebajadas), suministro y colocacién ML | 6,97
TOTAL
6.3 OBRA GRUESA
Hormigon Emplantillado 170 k
6.3.1 cem./fﬁ ’ ° Mg | 0825
6.3.2 Hormigdn Poyos 225kg cem./m3 M3 | 0,30
Pilar 100x100x3 mm (Incluye
6.3.3 escalerilla) L= 6m UN
6.3.4 Barra estriada 10mm UN
6.4 ALBANILERIA PILARES LADRILLOS
6.4.1 Ladrillo fiscal UN 272
6.4.2 Mortero de pega Ladrillos M2 8
6.4.3 Niveletas UN 2
6.5 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
6.5.1 Estructura de Madera
6.5.1.1 Viga pino seco cepillado 2x8"x4.88 mt | UN 3
6.5.1.2 | Viga pino seco cepillado 2x8"x3.20 mt | UN P
6.5.1.3 Pino seco cepillado 2x6"x3.20 mt UN 9
6.5.1.4 Pino seco cepillado 1x8"x3.20 mt UN 8
6.5.1.5 Pino seco cepillado 1x6"x3.20 mt UN 5
Terciado Estructural 12x1.220x2.440 UN 5
6.5.1.6 mm
6.5.1.7 Pino bruto 2x2"x3.20 mt UN 24
Fijaciones Apernadas(Flanches
6.5.2 Metalicos) UN 8
6.5.3 Pernos metalicos (bolsa) UN 1
6.6 CUBIERTA
6.6.1 Teja de hormigon UN | 183
6.6.2 Clavos / Tornillos negros (bolsa) UN 1
6.7 TERMINACIONES
6.7.1 Protectores y Barnices UN [ 1
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6.7.2 Banca de Espera UN
6.7.3 Basurero Alameda UN 1
6.7.4 lluminacion e Instalacion
6.7.4.1 Caja API UN 1
6.7.4.2 | Interruptor Caja API UN 1
6.7.4.3 Caja de distribucién EMT UN 6
6.7.4.4 Tuberia EMT 20mm x 3mts certificada | UN 4
Tuberia Conduit flexible reforzado ML | 229
6.7.4.5 |Acero/PVC 20mm x mts '
Conductor Eléctrico desde TDA a
6.7.4.6 |refugio ML | 14,29
6.7.4.7 TDA UN 1
6.7.4.8 Conexion puesta a tierra UN 1
6.7.4.9 Apliqué regular tipo LED UN 4
Suministro y colocacion de sefial de
6.7.5 paraderos UN !
TOTAL
TOTAL RP
N°05
. ASEO DE OBRA
7.1 Aseo y Entrega Final | GL l 1 [
SUBTOTAL COSTO
GASTOS GENERALES 12%
UTILIDADES 13%
VALOR TOTAL NETO (™)
IVA 19%
TOTAL OBRA

Nota:
~ (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica

PROYECTO ([jc;rrj:;l;iu;mon de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

CODIGO BIP : 30482465-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Poéliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de U.F

b) No incluye la contratacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Illl: CRONOGRAMA

ANEXO |I: CRONOGRAMA

PROYECTO Liamiade:

cODIGO BIP 30482465-0

Construccion de Refugios Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Obligatoria

No se efectuara visita a terreno, es por ello
gue se publicara en el Sistema de Informacién
de Mercado Publico un set de fotografias y
planimetrias por lo demas, los interesados
podran concurrir al sector a intervenir, toda
vez que se trata de lugares de libre acceso al
publico.

Fecha final de preguntas

Ocho (8) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de

la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
Fecha de publicacion de respuestas Cinco (5) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera alas 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacion, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacion para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercién al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos

siguientes a la fecha de apertura de Ia
licitacion.
Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno | Dentro de los siete (7) dias habiles
Cumplimiento del Contrato administrativos siguientes a la fecha de
notificacion de adjudicaciéon en el portal

www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley
del Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

. LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contratacion de la “Construccion de Refugios
Peatonales en Cuatro Sectores de Buin, Segundo Llamado.”, de acuerdo a las bases que se
aprueban en virtud del N° 1, de la parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en
el sistema de informacion por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario
que este designe.

NOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

N \\ LY
N\ N\~

o , \ M\IGUEL ARAYALOBOS
UNICIPAL i ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

oEGfM/r%

Administracion Municipal.

- Direccién Juridica.

- Secretaria Comunal de Planificacion.

- Direccién de Obras Municipales

- Direccion de Administracion y Finanzas.

- Direccion de Transito y Transporte Publico.
- Direccion de Control.

- Secretaria Municipal.
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