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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TEC_NICAS,
FORMATOS Y ANEXOS DE LA LICITACION PUBLICA
DENOMINADA “CONSTRUCCION ENSANCHE
CALLE JOSE ALBERTO BRAVO, COMUNA DE BUIN”

DECRETOTCN*: 41D

BUIN,

[

VISTO:

Lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucion Politica de Ia
Republica; en los articulos 5, 12, 21 letra e), 63 letra i) y 65 letra j) de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades; la Ley N° 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886; el Decreto N° 1278 de 2019, de la
Municipalidad de Buin, que aprueba el Nuevo Manual de Compras y Contratacion Publica de la
Municipalidad de Buin, Decreto N° 1983 de 24 de septiembre de 2020 que modifica el Manual
de Compras y Contratacion Publica de la llustre Municipalidad de Buin y el Convenio de
Colaboracion de fecha 12 de junio de 2018, modificado con fecha 14 de junio de 2019 aprobado
por Decreto Alcaldicio N° 1879 de 2019 de la Municipalidad de Buin, que justifica la no remision
a control de juridicidad de las presentes Bases Administrativas a la Contraloria General de la
Republica; Acta de Proclamacion de Alcalde de fecha 22 de junio de 2021, dictada por el Primer
Tribunal Electoral de la Region Metropolitano, a fojas 1289, en causa ROL 8760/2021.

CONSIDERANDO:

1° Que, la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Buin, desarrolld el proyecto denominado “Construccion Ensanche Calle
José Alberto Bravo, Comuna de Buin”, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos
que transitan por este sector.

2° Que, la misma Secretaria Comunal de Planificacion
postulé al Gobierno Regional de la Regién Metropolitana el proyecto antes mencionado, para su
financiamiento.

3° Que, a través de la Resolucion Exenta N° 2719, de 10 de
diciembre de 2018 de la Intendencia de la Region Metropolitana de Santiago, aprueba Convenio
Mandato suscrito con fecha 26 de noviembre de 2018 entre la Intendenta de la Region
Metropolitana de Santiago y la Municipalidad de Buin, para la ejecucion del proyecto
denominado “Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin”, Codigo
BIP N° 40001052-0.

4° Que, la Municipalidad de Buin a través de ORD. N° 287,
de 09 de diciembre de 2022 solicita al Jefe Division de Presupuesto e Inversion Regional de
Santiago del Gobierno Regional, la redistribucion de presupuesto para la ejecucion del proyecto
denominado “Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin”, Codigo
BIP N° 40001052-0.

5° Que, a través de Oficio N° 2606, de 28 de Julio de 2023 el
Jefe(S) Divisién de presupuesto e Inversion Regional de Santiago, informa resultado de la
reevaluacion solicitada por el Municipio y autoriza dichas modificaciones para la ejecucion del
proyecto denominado “Construcciéon Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de
Buin”, Cédigo BIP N° 40001052-0.

6° Que, a través del Decreto Alcaldicio N° 3392, de 24 de
diciembre del 2018, la Municipalidad de Buin toma conocimiento, de la citada Resolucion Exenta
N° 2719, del Gobierno Regional Metropolitano.
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7° Que, en virtud de lo sefalado en el Convenio de
Transferencia individualizado, es posible afirmar que existe disponibilidad presupuestaria para
solventar los gastos derivados de la presente licitacion.

8° Que, de acuerdo a la normativa vigente, se requiere
aprobar previamente |la publicacién en el Sistema de informacién de Mercado Publico las Bases
Administrativas y Técnicas para la realizacion del presente proceso de compra publica.

9° Que, conforme a los argumentos de hecho y de derecho
expuestos, y a las facultades en mi conferidas por Ley;

RESUELVO:

I. APRUEBESE, las Bases Administrativas y Técnicas,
Formatos y Anexos, para el llamado a Licitacién Publica denominada “Construcciéon Ensanche
Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin”, Cddigo BIP N° 40001052-0, cuyo texto se
transcribe a continuacion:

\ CAPITULO I: BASES ADMINISTRATIVAS |

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA.

La presente propuesta publica es convocada por la |. Municipalidad de Buin, y consiste en la
contratacion para la ejecucion del proyecto construccion ensanche calle José Alberto Bravo,
Comuna de Buin, a fin de mejorar la calidad urbana y el espacio publico, todo de acuerdo a las
caracteristicas descritas en las Bases Técnicas, planos y anexos adjuntos.

Podran presentar propuestas en el presente proceso de licitacion las personas naturales,
juridicas, chilenas o extranjeras y/o Union Temporal de Proveedores, que cumplan con los
requisitos solicitados en las presentes Bases e ingresen su propuesta a través del Portal de
Mercado Publico.

2. DISPOSICIONES GENERALES.

Las presentes Bases Administrativas contienen las disposiciones administrativas por las cuales
se regularan, regiran e interpretaran, segun sea el caso, las relaciones de la Municipalidad de
Buin, en adelante, "el Municipio o la Municipalidad" o indistintamente, "el Comprador", con los
proveedores de bienes, prestadores de servicios y contratistas de obras, en adelante
"Oferentes”, "Proveedores", "Empresa", "Participantes", "Licitantes", "Contratista" o "Vendedor",
durante el proceso de llamado a licitacion, presentacion de las ofertas, su apertura, adjudicacion
y todas las materias relacionadas con la licitacion de que se trate.

En las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la licitacion, se detallan los bienes y
servicios que se requieran, las caracteristicas especificas de la licitacion y las condiciones
contractuales particulares.

2.1. Unidad Técnica.

La supervigilancia, inspeccion y recepcion de la obra, que es materia de la presente licitacion y
del contrato que de ellas resulte, correspondera a la Direccion de Obras Municipales.

3.  NORMATIVA QUE RIGE ESTA LICITACION.
El proyecto se licitara, contratara y ejecutara de acuerdo al siguiente marco normativo aplicable:

a) Bases Administrativas y sus modificaciones si las hubiera.

b) Bases Teécnicas, en adelante Especificaciones Técnicas y sus modificaciones si las
hubiera, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes Bases.

c) Consultas, respuestas y aclaraciones entregadas a los oferentes a través del Portal
www.mercadopublico.cl, las cuales se entienden formar parte integrante de las presentes
Bases.
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Resolucion Exenta N° 2719 de 10 de diciembre del 2018, aprueba el Convenio
Transferencia entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de
Buin.

Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado.

Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los
Actos de los Organos de la Administracion del Estado.

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones
de Servicios y su Reglamento aprobado por el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

Ley N° 18.290 de Transito, refundida, coordinada y sistematizada por el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1 de 29 de octubre de 2009. del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, Ministerio de Justicia, Subsecretaria
de Justicia.

Ley N° 16.744 que establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales del Ministerio del Trabajo y Prevision Social.

Decreto N° 594 que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo del Ministerio de Salud.

Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

Ordenanzas locales de la Municipalidad de Buin, incluidas sus modificaciones.

Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos e impuestos fiscales y municipales.

Las senaladas en las letras b.1 y b.2 de las Bases Técnicas.

Todas las aplicables segun normativa vigente, asi como las mencionadas en su version
actualizada a la fecha de ejecucién.

MODALIDAD DE LA LICITACION.
El contrato suscrito entre la Municipalidad de Buin y el Adjudicatario, en virtud de la

presente licitacion, sera a Suma Alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago sera efectuado mediante estados de pago.

Las obras seran financiadas totalmente con recursos aportados por el Gobierno Regional
de la Region Metropolitana, a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).

» Los gastos que irroga el presente servicio seran imputados a la cuenta de
administracion de fondos 114.05.96.051.002, “Construccion Ensanche Calle José
Alberto Bravo, Comuna de Buin”; del clasificador presupuestario aprobado
mediante el Decreto N° 854 de 02 de diciembre de 2004 del Ministerio de
Hacienda.

» Presupuesto Total Disponible $92.304.000, Impuestos Incluidos.

El financiamiento considera el valor total de la iniciativa, incluyendo todos los gastos que
demande la ejecucion de las obras contratadas, contempladas dentro de la presente
propuesta.

Plazo del Contrato: El contrato comenzara a regir a contar de la total tramitacion de la
Resolucion que lo apruebe, y se extendera hasta la liquidacion definitiva de este, de
conformidad a lo establecido en el punto 25 de las presentes Bases Administrativas.

Plazo de ejecucién: El plazo para la ejecucion de las obras sera el ofertado por el
Contratista en su propuesta (programa de trabajo). Con todo el plazo de ejecucion a
ofertar no podra exceder los ciento veinte (120) dias corridos, plazo que se contabilizara
desde el dia de la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno, la cual se efectuara una
vez que se encuentren todas las autorizaciones de las entidades correspondientes, de
conformidad a lo establecido en los puntos 17.5.1, 17.5.2 y 17.6 de las presentes Bases.
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5. MODIFICACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad podra modificar las presentes Bases hasta antes del cierre de la recepcion de
las ofertas, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran publicadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl. Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que las apruebe. Estas modificaciones formaran parte integral de las presentes Bases. Las
modificaciones de Bases estaran vigentes desde la total tramitacion del acto administrativo que
las apruebe, se eximen de este tramite, las correcciones por error de transcripcion o la falta de
precision en lo enunciado. En caso que estas Bases sean modificadas debera considerarse un
plazo prudencial y que no podra ser superior a quince (15) dias corridos, contados desde que
hayan sido informadas a traves del sitio web www.mercadopublico.cl, para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales modificaciones.

Fecha de Adjudicacion (aplazamiento): Si por causas no imputables a la Entidad licitante, no
se puede cumplir con la fecha indicada en las presentes Bases para adjudicar, se publicara, con
diez (10) dias corridos anteriores a la fecha originalmente establecida, una nueva fecha en el
portal www.mercadopublico.cl, la cual no podra exceder los sesenta (60) dias corridos
adicionales al plazo ya establecido en el cronograma de la licitacion, de lo contrario, la
Municipalidad podra revocar la Licitacion.

6. INHABILIDADES.
6.1. Inhabilidades para Ofertar.

Quedan inhabilitados para ofertar quienes, al momento de la presentacion de la oferta o la
formulacion de la propuesta, hayan sido condenados por practicas antisindicales, o por
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos
en el Cadigo Penal, dentro de los dos (2) afios anteriores al momento de la presentacion de la
oferta, lo anterior de conformidad a lo establecido en el inciso primero del articulo 4° de la Ley
N° 19.886.

Los participantes deben acreditar, al momento de presentar sus ofertas a través de la pertinente
declaracién firmada, segun Formato N° 2-A, que no estan afectos a la prohibicion de contratar
contenida en el inciso sexto articulo 4° de la ley N° 19.886.

6.2. Inhabilidades para Contratar.

Quedan inhabilitados para contratar en esta propuesta las personas naturales o juridicas que se
encuentren en algunas de las situaciones sefialadas en el inciso 6 del articulo 4° de la Ley N°
19.886. Asimismo, no podran contratar con el Municipio aquellos oferentes que se encuentren
en la situacion sefialada en los articulos 8 y 10 de la Ley 20.393, que establece responsabilidad
penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo
o delitos de cohecho. Ademas, no podran contratar aquellos oferentes que se encuentren en la
situacion prevista en el literal d), del articulo 26 del D.L N° 211. De 1973, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion -que Fija Normas para la Defensa de la Libre
Competencia.

Para lo anterior, los participes deben presentar la pertinente declaracién firmada, segun Formato
N° 2-B adjunto, de no estar inhabilitados para contratar.

Sin perjuicio de lo anterior, podran contratar con la llustre Municipalidad de Buin los proveedores

que acrediten su situacion financiera y técnica en conformidad a lo dispuesto en el articulo 66
del Reglamento de |la Ley N° 19.886.
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7.  LLAMADO A LICITACION.

El llamado a Licitacién se efectuara a través del sistema de informacion de Mercado Publico, en
donde los interesados tendran acceso gratuito a las Bases Administrativas y Técnicas, Formatos
o Anexos, y todo otro documento que forme parte de la presente licitacion.

Excepcionalmente se podra utilizar el soporte papel en los casos permitidos por el articulo 62
del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.

8. CRONOGRAMA (Ver Anexo N°1).

El cronograma del proceso de Publicacion, Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones y la
posterior Apertura, estara publicado en la Pagina web www.mercadopublico.cl., el cronograma
se encuentra adjunto a las Bases Administrativas, en el Anexo N° 1.

9. COMUNICACION DURANTE EL PROCESO DE LICITACION.

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los oferentes deben realizarse exclusivamente a
través del sistema de informacién de Mercado Publico.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo electronico)
publicados como “contacto de la licitacion”, salvo para notificar problemas técnicos del portal.

9.1. Consultas.

Los proponentes tendran la posibilidad de efectuar consultas o solicitar aclaraciones a las Bases
Administrativas y Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, a través del Sistema de
Informacion de Mercado Publico, de la forma y de conformidad a los procedimientos dispuestos por
Chile Compra, esto es, solo se aceptaran aquellas consultas que hayan sido ingresadas en el
referido portal, dentro del plazo indicado en el cronograma de la licitacion, establecido en las
presentes Bases Administrativas.

No se dara respuesta a consultas verbales ni a las que se formulen por escrito fuera del periodo
considerado para ello.

Se hace presente que las consultas deben guardar estricta relacion con el presente proceso de
licitacion.

9.2. Respuestas a las Consultas, Aclaraciones y/o Rectificaciones.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o rectificaciones, estaran a disposicion de los
proponentes en el tiempo establecido en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1,
Cronograma), en el portal www.mercadopublico.cl.

Dichas aclaraciones, respuestas y/o rectificaciones emitidas por la |. Municipalidad de Buin,
formaran parte integrante de la licitacion.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas, aclaraciones
y/o rectificaciones y no podran alegar desconocimiento de ellas una vez publicadas en el portal,
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad no dara respuesta a consultas verbales ni a las que se
formulen por escrito y/o fuera del periodo considerado para ello.

9.3. Visita a Terreno Obligatoria.

Para mayor claridad respecto a la ejecucion del proyecto, serd necesario realizar una Visita a
Terreno de caracter Obligatoria, la cual se efectuara el dia y hora indicada en el cronograma de
la licitacién (Ver Anexo N° 1). El lugar de inicio de la visita sera desde la Secretaria Comunal de
Planificacion (SECPLA) ubicada en Carlos Condell N° 415, comuna de Buin. De esta visita se
levantara un Acta. la cual debera ser firmada por los interesados o sus representantes o quienes
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asistan en nombre de estos y el profesional asignado por el Secretario Comunal de
Planificacion. En esta visita se mostrara el sector a intervenir. Las preguntas que surjan de esta
visita deberan ser incluidas en el proceso de Consultas, de acuerdo al punto 9.1 de las
presentes Bases Administrativas.

Nota 1: El Acta de Visita a Terreno podra ser firmada hasta la hora indicada en el Anexo N° 1
“Cronograma”, posterior a esta hora no se aceptaran asistentes, salvo que la persona asistente
acredite que se encontraba en dependencias de la SECPLA antes del horario sefialado en el
Anexo N° 1.

Nota 2: La no asistencia a esta visita a terreno sera causal de inadmisibilidad de la oferta, segtin
lo establecido en el punto 12.1 letra j) de las presentes Bases Administrativas. Sin perjuicio de
ello, la inasistencia por razones de fuerza mayor o caso fortuito, sera calificada por la comisién
evaluadora, en virtud de aceptar o declarar inadmisible la oferta cuyo licitante se vio privado de
comparecer acreditando alguna de estas causas.

10. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

En la fecha y antes de la hora de cierre de las ofertas (denominado en el portal “Fecha de
Cierre de Recepcion de Oferta”) sefalado en el cronograma de la licitacion, los Proponentes
deberan ingresar sus ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en la pestafa correspondiente en
formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos
Administrativos”, “Anexos Técnicos” y “Anexos Econdmicos”. No se admitiran ofertas que no
hayan sido ingresadas por esta via y a las mismas, se deberan adjuntar los documentos que se
senalan en el punto N° 11 de las presentes Bases, salvo que concurra alguna de las
circunstancias establecidas en el articulo N° 62 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Aunque no es obligatorio, se sugiere que el nombre que se asigne a cada archivo guarde
relacién con el contenido del mismo y en lo posible estar antecedido por la letra que le
corresponda, en atencién al orden que fijan las presentes Bases, esto con la finalidad de hacer
mas efectiva |a revision y analisis de cada uno de los antecedentes presentados.

El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

> Anexo Antecedentes Administrativos.
> Anexo Antecedentes Técnicos.
> Anexo Antecedentes Economicos.

Las ofertas deberan presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes Bases, los que para estos efectos se encontraran disponibles, en el Portal
Mercado Publico. En caso de que el oferente quiera complementar su informacion, podra
hacerlo en archivos adicionales.

El valor de la oferta econémica que se debera ingresar al Portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto (sin impuestos) que se indica en el Formato N° 8.

Si el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas recayera un dia lunes, un dia inhabil o un
dia siguiente a un dia inhabil, dicho cierre sera a las 15:15 horas, esto en conformidad a lo
senalado en el inciso penultimo del articulo 25 del Reglamento de la Ley 19.886.

10.1. Plazos de Validez de las Ofertas.

Las ofertas mantendran su vigencia por un plazo minimo de ciento cincuenta (150) dias
corridos, contados desde la fecha de apertura de |a licitacion en el portal Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS.

Los oferentes deberan presentar, a través del Portal Mercado Publico, en formato electrénico o
digital, dentro del plazo de recepcion de las ofertas, los siguientes documentos:
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11.1. Antecedentes Administrativos.

Requisitos Comunes para los Oferentes Personas Naturales y Juridicas.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (MINVU).

Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

Formato N° 2-A, Declaracion simple de habilidad del articulo 4 de la Ley N°19.886 para
ofertar.

Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos del
Estado.

Formato N° 2-C, Declaracion simple de aceptacion de las condiciones de la propuesta y
de las presentes Bases Administrativas.

Formato N° 2-D, Declaracién simple sobre saldos insolutos establecidos en articulo 4 de
Ley 19.986.

Formato N° 3, Declaracion para Uniones Temporales de Proveedores (UTP).

Personas Juridicas Extranjeras: En este caso deberan acompanar lo siguiente:

h.1) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras con agencias en Chile,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién en Chile. Se deberan
acompanar, ademas, las respectivas certificaciones de vigencia de la sociedad matriz, de
la agencia y de los poderes del agente, todas emitidas con una antigledad no mayor a 2
(dos) meses, contados desde la formulacion de la propuesta.

h.2) En el caso que las personas juridicas sean extranjeras sin agencias en Chile,
deberan presentar las escrituras y demas documentos que acrediten su constitucion, de
conformidad a |a legislacién del pais de origen y el instrumento donde conste el poder del
representante legal y con certificacion de vigencia con una antigiledad no mayor a 2 (dos)
meses, contados desde la formulacién de la propuesta, todos los cuales deberan ser
debidamente legalizados con arreglo a lo establecido en el articulo 345 del Codigo de
Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo sefalado en el articulo 345 bis del mismo Cadigo
antes citado.

Oferente Persona Natural.

i)

Copia de la cédula de identidad vigente.

Oferente Persona Juridica.

)
k)
1)

Copia del RUT de la persona juridica o cédula electrénica e-RUT.

Copia de cédula de identidad vigente del o los representantes legales.

Certificado de Vigencia de la Persona Juridica, emitido por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes que se
constituyeron bajo la Ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Anotaciones que
otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de Economia, Fomento y
Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan tener una antigliedad
superior a noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de apertura de la licitacion.
Certificado de Poder Vigente del Representante Legal, emitido por el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices correspondiente. Para aquellos oferentes
que se constituyeron bajo la ley 20.659, deberan presentar el Certificado de Estatuto
Actualizado que otorga el Registro de Empresas y Sociedades, del Ministerio de
Economia, Fomento y Turismo. Dicho certificado cualquiera sea el caso no deberan tener
una antigiiedad superior a noventa (90) dias corridos contados desde la fecha de apertura
de la licitacion.

Nota: Para el caso de otras personas juridicas, tales como corporaciones y fundaciones,

deberan acompafar los documentos que acrediten tanto su vigencia como sus
titularidades para dar cumplimiento a los antecedentes exigidos en las letras [) y m).
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11.1.1. TRATANDOSE DE UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP):

Todos los proveedores que formen parte de la UTP, deberan cumplir individualmente con los
antecedentes que se requieren en los literales sefalados en el punto 11.1 de las presentes
Bases, segun sea su naturaleza juridica.

Ademas, las UTP deberan acompanar, junto con los antecedentes mencionados anteriormente,
el instrumento publico o privado mediante la cual han formalizado su unién, los que deberan
contener a lo menos, el pacto de solidaridad entre las partes que la componen respecto de
todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad de Buin, la que debe estar vigente
durante todo el proceso de la licitacion y la vigencia del contrato, incluyendo sus posibles
ampliaciones y garantias, ademas del nombramiento de un representante o apoderado comun,
con poderes suficientes para ofertar y contratar, destacando como minimo las siguientes tareas:

Presentar los antecedentes.

Subsanar solicitudes de aclaracion.

Actuar como supervisor del contrato.

Ejecutar las obras.

Quien o quienes de los integrantes efectuara(n) la facturacion del servicio.
Entregar informes.

Renovar o modificar garantias.

YV Y Y YY

En el caso de la participacion de personas juridicas en la UTP, la escritura debe estar firmada
por los integrantes con poder suficiente para ello, segun sus respectivos estatutos.

a) De las Disoluciones de la UTP.

a.1) En caso de que la UTP se disuelva durante el plazo de ejecucién del contrato, se pondra
término anticipado al contrato, conforme a lo establecido en el punto 21.2 letra p.1) de las
presentes Bases Administrativas, y conforme a eso, se cobrara la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del mismo, segun lo dispuesto en el punto 16.2.2 letra a) de estas Bases.

b) De las Modificaciones de la UTP.

b.1) En la eventualidad que se pretenda realizar cualquier modificacion al instrumento publico
de constitucion de la UTP que afecte el proceso de la licitacion o que esté relacionada
directamente con la ejecucién del contrato, durante su vigencia, se debera solicitar previamente
la autorizacion a la Unidad Técnica.

11.2. Antecedentes Técnicos.

a) Formato N° 4, enumeracion de Contratos ejecutados desde el afo 2015 hasta la fecha
de apertura de la licitacion, como experiencia del oferente en el rubro de la presente
licitacion. Para estos efectos, se consideraran del mismo rubro los contratos referidos a la
construccion, mejoramiento, reposicién y/o conservacion de proyectos viales.

Nota: El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este Formato.

b) Acreditacion de Experiencia, correspondiente a certificados de las obras, copia del acta
de recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras. Estos
antecedentes serviran para respaldar la informacion contenida en el Formato N° 4.

Nota: Para efectos de la evaluacion se consideraran validos aquellas obras que cumplan
con las siguientes condiciones.

» En el caso de instituciones publicas estos certificados, acta de recepcion definitiva o
provisoria sin observaciones y/o recepcion final de obras, deben estar emitidos por
funcionarios con cargos directivos, jefaturas de area o Inspector Técnico de la Obra o
por el representante legal de la institucion publica o jefe superior del servicio, indicando
lo siguiente:

v" Referencia del oferente.
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v Breve descripcion de la obra.
v Fecha de aprobacion y/o recepcion conforme.
v Monto.

» En caso de instituciones privadas estos certificados deberan estar emitidos por el
mandante debidamente suscrito por el representante legal o por un tercero con el poder
suficiente para ello.

» En todos los documentos se debera identificar claramente el nombre y el cargo de la
persona que lo suscriba con su respectiva firma.

» Que la obra acreditada se refiera a la materia de construcciéon, mejoramiento,
reposicion y/o conservacion de proyectos viales.

~ Que las obras acreditadas hayan sido ejecutadas desde el afio 2015 la fecha de
apertura de la licitacion.

» Que se identifique el nombre de la obra, fecha de ejecuciones de las obras
efectivamente terminadas, monto de la obra en pesos o UF, y en lo posible con una
breve descripcion del proyecto realizado. Para efectos de la evaluacion, el valor de la
UF a considerar sera la del dia del inicio de la obra acreditada.

» Si dichos documentos no contienen toda la informacion, se aceptara que se anexen a
estos los certificados de obras, acta de recepcion definitiva o provisoria sin
observaciones y/o recepcién final, los antecedentes que tengan validez administrativa
del mandante que los respalden, tales como, orden de compra, resoluciones y/o
decretos. No obstante, en caso que los documentos presentados no describan la
totalidad de la informacion, solo se considerara para la evaluacion aquella informacion
gue se sefale.

~ Cabe mencionar que la informacion indicada en los certificados de obras, acta de
recepcion definitiva o provisoria sin observaciones y/o recepcion final debe ser
coherente con lo declarado en el Formato 4.

Formato N° 5, Plazo de ejecucion de las obras.

Carta Gantt Provisoria, (programa de trabajo) detallando la secuencia de sus
operaciones, fecha de inicio y término de cada partida de instalacién y/o construccion, en
concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Una vez adjudicada la presente licitacién,
el Contratista adjudicado debera entregar una Carta Gantt definitiva, en conformidad a lo
establecido en el punto 18.5 de las presentes Bases, la cual formara parte del contrato.

Formato N° 6, Mano de Obra Local, correspondiente al porcentaje del personal residente
de la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la ejecucién de la
obra.

Nota: Solo el proveedor adjudicado debera acreditar por medio de un certificado de
residencia emitido por la Oficina Municipal de Informacion Laboral (OMIL) de la
Municipalidad de Buin o por un certificado de residencia emitido por la correspondiente
junta de vecinos o mediante una Declaracion Jurada Notarial.

Formato N° 7, declaracion simple respecto a la subcontratacién, el cual no podra ser
superior al 30% del valor total del contrato. Sin perjuicio, que si durante la ejecucion del
contrato, el Contratista requiere un aumento de este porcentaje, este aumento se podra
efectuar, para lo cual se debera atener a lo establecido en el punto 15.3 de las presentes
Bases.

Antecedentes Economicos.

Formato N° 8, Itemizado (Presupuesto Detallado), correspondiente a los Precios
Unitarios, en que los proponentes deberan indicar todos los items y sus respectivos
precios unitarios, procurando no dejar items en blanco. El Oferente debera valorizar
todas las partidas no pudiendo agregar o quitar partidas con respecto al
presupuesto oficial. El no cumplimiento de este requisito significara que la oferta sera
declarada inadmisible segun lo establecido en el punto 12.1 letra b) de las presentes

Bases.
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Nota:

v Se consideraran incluidos en la oferta todos los costos y gastos directos e indirectos
que irrogue el cumplimiento del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Incluidos los costos de mano de obra.

v La propuesta econdémica que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl, debe
ser el mismo Valor Total Neto que se indica en el Formato N° 8. En caso de existir
inconsistencia entre los valores del presente formato con los valores ingresados al
portal, se considerara para todos los efectos los montos del presente Formato.

b) Formato N° 9, declaracion simple sobre contratacion de pdliza de seguro de
responsabilidad civil.

12. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se abriran electréonicamente en la fecha y hora sefialada en el Sistema de
Informacion de Mercado Publico y en el cronograma de licitacion (Ver Anexo N° 1) de las
presentes Bases.

En la apertura electronica se verificara que los oferentes hayan presentado los antecedentes y
archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases.

Los proponentes podran efectuar observaciones posteriores a la apertura dentro de las 24 hrs.
siguientes ha dicho acto, las que deberan ser realizadas a través del sistema de informacion.

12.1. Normas de Presentacion de las Ofertas.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma u omisiones no trascendentales, siempre que estos no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentes, ni la correcta evaluacion de la propuesta.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que se encuentren en cualquiera de los siguientes
casos:

a) Si su oferta o alguno de los antecedentes que la componen son falsos, material o
ideoldégicamente o si existe inconsistencia en la informacién entregada por el oferente en
su propuesta.

b) Omisién o adulteracion de los Formatos 4, 5, y/o 8; o falta de informacion segun sea el
caso.

c) Sila oferta econdmica impuesto incluido excede el presupuesto disponible informado en el
punto 4 letra b) de las presentes Bases.

d) Siel plazo de ejecucion ofertado no se enmarca dentro del plazo estipulado en el punto 4
letra d) de las presentes Bases Administrativas.

e) Que no cumplan con los requerimientos técnicos detallados en las presentes Bases de
licitacion y Especificaciones Técnicas.

f)  Que no entregue la informacion o documentacion solicitada mediante Foro Inverso; o lo
haga fuera del plazo estipulado.

g) Que no cuente con certificado de inscripcion vigente en los registros del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU).

h) En caso de ser una UTP, si esta no presenta el Formato N° 3.

i) Si presenta mas de una oferta, en este caso, se preferira para todos los efectos legales la
primera que presente al sistema de informaciéon, razéon por la cual, se declararan
inadmisibles desde la segunda y siguientes ofertas, esto en conformidad a lo establecido
en el punto 13.2 parrafo tercero de las presentes Bases.

i) Si no asiste a la Visita a Terreno Obligatoria, indicada en el punto N° 9.3 de las presentes
bases.

12.2. Rectificacion de Errores y Presentacion de Antecedentes (Foro Inverso).
La Municipalidad podra solicitar a través del portal Mercado Publico, y segun lo establecido en el

articulo 40 del Reglamento de la Ley N° 19.886, que los oferentes salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las aclaraciones o rectificaciones de dichos vicios u omisiones no
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les confieran a estos ultimos una situaciéon de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las presentes Bases, o el de
igualdad de los oferentes. En todo caso, estas solicitudes deberan ser informadas al resto de los
oferentes a través del Portal Mercado Publico.

La Municipalidad podra también permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido al momento de presentar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento
del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo y el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la entrega o rectificacion de antecedentes sera de tres (3) dias habiles
administrativos desde que estos sean solicitados a través del Foro Inverso del portal Mercado
Publico.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el periodo de evaluacioén, los oferentes solo podran mantener
contacto con la Municipalidad para efectos de solicitudes de aclaraciones, entrevistas,
presentaciones y exposiciones que la comision evaluadora pudiese requerir durante la
evaluacién.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas respecto de aquellos oferentes que no cumplan con lo
requerido en el Foro Inverso o lo haga fuera del plazo estipulado, ello en conformidad a lo
establecido en el punto 12.1 letra f) de las presentes Bases Administrativas.

La oportuna y correcta presentacion de los antecedentes ameritara un puntaje, segun se fija en
el punto 13.3 letra d) de las presentes Bases.

Las observaciones planteadas por alguno de los oferentes a la apertura de la licitacién podran
motivar, si lo estimare procedente la Comision Evaluadora, la aclaracion a través del Foro
Inverso del portal www.mercadopublico.cl, de lo cual quedara constancia en la evaluacion.

13. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La Municipalidad evaluara los antecedentes y efectuara un cuadro comparativo con las propuestas
que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los criterios de evaluacion definidos en
las presentes Bases.

13.1. Comision Evaluadora.

La Comision Evaluadora estara constituida por tres (3) funcionarios/as municipales, el/la primero/a
designado/a por el Administrador Municipal, el/la segundo/a por el Director de Obras Municipales, y
el/la tercero/a designado/a por el Secretario Comunal de Planificacion, con excepcion de la
Directora Juridica y del Secretario Municipal, o quien este designe o subrogue, quien actuara como
Ministro de Fe.

Para que la Comision pueda sesionar se requerira la asistencia de |a totalidad de sus miembros.
Se privilegiara que la Comision sesione utilizando medios tecnologicos.

De los acuerdos tomados por la Comision Evaluadora se dejara constancia en un Acta que sera
firmada por todos los miembros asistentes.

La designacion de la Comision Evaluadora sera sancionada a través del acto administrativo
correspondiente, el que sera publicado en el sistema de informacion de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl.

Los integrantes de la Comision Evaluadora deberan efectuar la Declaracién Jurada de no tener
conflicto de interés con los oferentes participantes en la presente licitacion, esto en conformidad a
lo establecido en el Ley N° 20.730, que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses
particulares ante autoridades y funcionarios.
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Tal como lo dispone el articulo 39 del Reglamento de la Ley 19.886, los miembros de la Comision
Evaluadora no podran mantener contactos con los oferentes durante el periodo de evaluacion,
salvo a través de los mecanismos que se establezcan previa y expresamente en las Bases, como
es el sefialado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

Esta Comision emitira un informe de evaluacion de ofertas segun lo establecido en el punto 13.5
de las presentes Bases, donde se propondra al Alcalde, la adjudicacién de acuerdo a los
criterios de evaluacion contenidos en las presentes Bases de licitacion y en virtud del proceso
de evaluacion descrito a continuacion.

13.2. Admisibilidad de las Ofertas.

A la Comisién Evaluadora le correspondera en una primera etapa realizar un proceso de
admisibilidad de las Ofertas, debiendo analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, previo a la aplicaciéon de la pauta de evaluacién, por lo tanto, debera verificar y
validar el contenido de los antecedentes recibidos, debiendo declarar inadmisibles las ofertas
que no cumplan con lo requerido, en conformidad a lo establecido en el punto 12.1 de las
presentes Bases, segun corresponda.

En virtud de lo anterior, la pauta de evaluacién se aplicara soélo sobre aquellas ofertas que
aprueben el proceso de admisibilidad, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las presentes Bases.

Por cada uno de los oferentes se aceptara unicamente una (1) oferta. En el caso que el oferente
presente mas de una oferta se preferira para todos los efectos legales la primera que se
presente en el sistema de informacién, por lo tanto, se entendera que se declararan inadmisibles
desde la segunda y siguientes ofertas. Este criterio se aplicara también para aquellos oferentes
que se presenten en forma individual y como integrante de una Unién Temporal de
Proveedores.

Se entendera como “un participante” a aquella persona natural, juridica o Unién Temporal de
Proveedores (UTP) que presente una oferta en los términos sefialados en el numeral anterior. En el
caso de las UTP, se deja establecido que, si los mismos integrantes de una UTP se asocian dos o
mas veces mediante la misma figura para presentar ofertas distintas, aun cuando designen a
distintos apoderados, se entendera que se trata de un solo participante, de conformidad a lo
establecido en el articulo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886, y en ese caso, se considerara
solamente la primera oferta que se haya ingresado al sistema.

13.3. Criterios de Evaluacion.

El proceso de evaluacion contempla la evaluacién de las ofertas de acuerdo a los siguientes
criterios de evaluacién.

i Ponderacion . Ponderacion
Criterios Total Criterio Subcriterios Subcriterio
a.1) Oferta Econdmica 50%
a) Econodmicos 55% a.2) Poliza de Seguro de 59
Responsabilidad Civil .
b.1) Numero de obras ejecutadas 15%
b) Técnicos 40% b.2) Experiencia por suma de montos 20%
contratados >
b.3) Comportamiento contractual anterior| 5%
c) Otras Materias de
Alto Impacto Social 3% c.1) Mano de Obra Local 3%
d) Administrativo 29, d.1) Cumplimiento de Requisitos 2%
Formales
TOTAL 100%

Nota: Para la evaluacion se utilizaran 2 decimales. Si el tercer decimal es igual o superior
a 5 se aproximara el segundo decimal al nimero consecutivo.
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a) Criterio Economico (55%)
a.1) Evaluacion Oferta Econémica (50%).

Para evaluar la oferta econdmica se utilizara el método de |la oferta de menor precio, de acuerdo
a lo ofertado en el Formato N° 8, para ello se aplicara la siguiente formula:

Oferta menor__ * 100= puntaje obtenido
Oferta evaluada

Luego;
Puntaje obtenido * 0.50
a.2) Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil (5%)
Para la evaluacion de este subcriterio se considerara si el oferente dentro de su propuesta se

compromete a contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, de acuerdo a lo
informado en el Formato N°9, luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Péliza de Seguro Ofertada en UF Puntaje
Desde 1.001 UF 100
Desde 751 UF Hasta 1.000 UF 75
Desde 501 UF Hasta 750 UF 50
Desde 1 UF Hasta 500 UF 25
No oferta o No informa 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05
b) Criterios Técnicos (40%).
Para la evaluacion de este criterio se considerara aquellas obras ejecutadas por el oferente y
que fueron declaradas en el Formato N° 4, y acreditadas de conformidad al punto 11.2 letra b)

de las presentes Bases Administrativas:

b.1) Experiencia por numero de obras (15%)

Numero de Obras Ejecutadas Puntaje
Desde 10 100
Hasta 9 90
Hasta 8 80
Hasta 7 70
Hasta 6 60
Hasta 5 50
Hasta 4 40
Hasta 3 30
Hasta 2 20
Hasta 1 10
No declaraoes 0 0
Luego;

Puntaje obtenido * 0.15
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b.2) Experiencia por suma de montos contratados (20%)

Suma de Montos Contratados ($) Puntaje

Desde 450.000.001 100

Desde 400.000.001 Hasta 450.000.000 90
Desde 350.000.001 Hasta 400.000.000 80
Desde 300.000.001 Hasta 350.000.000 70
Desde 250.000.001 Hasta 300.000.000 60
Desde 200.000.001 Hasta 250.000.000 50
Desde 150.000.001 Hasta 200.000.000 40
Desde 100.000.001 Hasta 150.000.000 30
Desde 50.000.001 Hasta 100.000.000 20
Hasta 50.000.000 10

No declaraoes 0 0

Luego;
Puntaje obtenido * 0.20

b.3) Comportamiento Contractual Anterior (5%)

Para la evaluacion de este subcriterio, se considerara la inexistencia de anotaciones negativas
de los oferentes que se encuentren en la plataforma de Informacion Chileproveedores (articulo
96 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886), luego se aplicara la siguiente tabla de puntaje:

Descripcion Puntaje
El oferente no cuenta con anotaciones negativas en el portal. 100
El oferente presenta anotaciones negativas en el portal o no es posible revisar

las anotaciones porque este no cuenta con registro vigente en 0
Chileproveedores al momento de la revisién.

Luego;
Puntaje obtenido * 0.05

c) Otras Materias de Alto Impacto Social (3%)

c.1) Mano de Obra Local (3%)

En este subcriterio se privilegiara el porcentaje de mano de obra local, correspondiente al
personal residente en la comuna de Buin que el oferente se compromete a contratar para la

ejecucion de la obra segun lo establecido en el punto 11.2 letra e) de las presentes Bases.
Luego se aplicara la siguiente tabla:

Porcentaje Mano de Obra Local Puntaje
Desde 51% 100
Desde 41% hasta 50% 80
Desde 31% hasta 40% 60
Desde 21% hasta 30% 40
Desde 11% hasta 20% 20
Igual o menor a 10% o no oferta 0
Luego;
Puntaje obtenido * 0.03

d) Criterio Administrativo (2%)
d.1) Cumplimiento de Requisitos Formales (2%).

Para este criterio de evaluacion, las ofertas seran evaluadas otorgandole puntaje (de 100 a 10
ptos.) segun la presentacion de los antecedentes conforme a estas Bases, y luego,
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disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido
ser rectificado.

Descripcion Puntaje
Entrega dentro del plazo del 100% de los requisitos formales de presentacion
de la oferta. 10
Entrega de 1 antecedente fuera de fecha o que ha debido ser rectificado. 60
Entrega de 2 antecedentes fuera de fecha o que han debido ser rectificados. 40
Entrega de 3 o mas antecedentes fuera de fecha o que han debido ser 10
rectificados.

Luego;
Puntaje Obtenido x 0.02

13.4. Resolucion de Empates.

Cuando dos o mas oferentes obtengan idéntico puntaje maximo final, se aplicara, en forma
sucesiva las siguientes reglas de desempate:

1° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Técnicos”.

2° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterios Econémicos”.

3° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Otras Materias de Alto Impacto Social”

4° Quien haya obtenido el mayor puntaje en el item “Criterio Administrativo”.

5° Finalmente de permanecer el empate se adjudicara al oferente que haya ingresado primero la
oferta al portal www.mercadopublico.cl, lo cual se corroborara con el “Comprobante de Ingreso
de Oferta” que otorga el referido portal.

13.5. Informe de la Comision Evaluadora

La Comision Evaluadora emitira dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la fecha de
apertura de la licitacion un informe dirigido al Sr. Alcalde, el que contendra un resumen del
proceso de licitacion, con todos sus participantes, observaciones al acto de apertura, el analisis
técnico, econéomico y el cuadro comparativo de las ofertas evaluadas, indicando criterios de
evaluacion y sus ponderaciones, la asignacion de puntajes y las férmulas de calculo que hayan
obtenido los respectivos proponentes, las ofertas que se hayan declarado inadmisibles por no
cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases, especificando los requisitos
incumplidos, la proposicion de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se
presentaren ofertas o bien, cuando la comision evaluadora juzgare que las ofertas presentadas
no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad y/o la proposicion de adjudicacion.

Se hace presente que el informe de evaluacion debera contener a lo menos las materias
establecidas en el art. 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, sin perjuicio de dar
cumplimiento a las exigencias de los puntos 3.3.3 y 3.3.4, de la directiva N° 14,
recomendaciones para el funcionamiento de las comisiones evaluadoras, de ChileCompra.

14. DE LA ADJUDICACION.

Una vez evacuado el informe a que hace alusion el punto 13.5 de las presentes Bases, el Sr.
Alcalde requerira la aprobacién de la adjudicacion por parte del H. Concejo Municipal, por tratarse
de una contratacion que supera las 500 UTM. De acuerdo a lo sefialado en el articulo 65 letra j) de
la Ley 18.695 Organica constitucional de Municipalidades. A partir de la fecha del acuerdo la
Secretaria Municipal (SECMU) dictara el Decreto de Adjudicacién en un plazo de diez (10) dias
habiles administrativos. La notificacion en el Portal www.mercadopublico.cl sera realizada por la
Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) inmediatamente después de recepcionado el
Decreto de Adjudicacion.

La Municipalidad, a través del Alcalde y con la anuencia del H. Concejo Municipal, adjudicara la
oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de evaluacion contemplados
en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolucion fundada en la que se
especificaran los respectivos criterios aplicados. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el
articulo 9 de la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
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Servicios N°19.886, cuando el proveedor incumpla los requisitos de las presentes Bases sera
declarado inadmisible, lo que debera quedar reflejado en la resolucion fundada.

La adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl se efectuara dentro de los noventa (90) dias
corridos siguientes a la fecha de apertura de la licitacion. Si la Adjudicacion no se realizare
dentro del plazo establecido, se comunicara mediante el portal el nuevo plazo para la
adjudicacion, asi como las razones que justifican el incumplimiento del plazo.

De acuerdo, a lo establecido en el articulo 42 del Reglamento de la Ley N° 19.886, cuando el
precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el
oferente que le sigue, y se verifique por parte del Municipio que los costos de dicha oferta son
inconsistentes econémicamente, podra a través de una resolucion fundada adjudicarse esa oferta,
solicitandose una ampliaciéon de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, hasta
por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

El acto de adjudicacion no generara vinculos contractuales entre el adjudicado y la
Municipalidad de Buin. El documento en virtud del cual nace la relacién contractual, y
perfecciona el acuerdo de voluntades entre el oferente adjudicado y la Municipalidad,
corresponde al acto administrativo completamente tramitado que aprueba el contrato legalmente
celebrado y suscrito por las partes, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Asimismo, la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) publicara el contrato y el Decreto
que lo aprueba dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la total tramitacion del
Decreto que aprueba el contrato.

14.1. Desistimiento de las Propuestas.

Si el Adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo establecido en el punto 15.1 de
las presentes Bases o se desistiera de firmar el contrato, segun se indica el articulo 63 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, o no cumpliese con las demas condiciones y requisitos
establecidos en las presentes Bases para la suscripcion del respectivo contrato, la
Municipalidad de Buin, podra llamar a una nueva propuesta publica o readjudicar la propuesta
segun lo establecido en el punto 14.5 de las presentes Bases.

14.2. Declaracion de Desierta de la Licitacion.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar desierta la licitacion cuando no
se presenten ofertas, o bien, cuando estas no resulten convenientes a los intereses de la
Municipalidad, en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 19.886 de Bases Sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.3. Declaracion de Inadmisibilidad.

La Municipalidad, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisible las ofertas cuando
estas no cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Técnicas,
en virtud de lo dispuesto en el articulo 9 inciso 1 de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

14.4. De la Revocacion.

Hasta antes de la notificacién del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, la Municipalidad podra
revocar la presente licitacion por razones de interés, mérito o conveniencia, debidamente
fundamentado.

14.5. Facultad de Readjudicar.

La Municipalidad podra readjudicar la licitacion dentro del plazo de sesenta (60) dias corridos
siguientes desde la publicaciéon de la adjudicacion original al oferente que ocupe el lugar siguiente
en la evaluacién, siempre que el Proponente de la segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la
vigencia de su oferta. En caso de desistir el Proponente de dicha segunda oferta, podra recurrirse a
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la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta la oferta del ultimo lugar,
siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al dltimo lugar se
hubiesen desistido de la adjudicacion y se dejara sin efecto la adjudicacién previa, en los siguientes
casos:

a) Siel adjudicatario se desiste de su oferta antes de la suscripcion del contrato.

b) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompafnado.

c) Siel contrato no se firma en el plazo estipulado en el punto 15.1 de las presentes Bases por
causas atribuibles al adjudicatario.

d) Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato
dentro del plazo establecido en el punto 16.2 de las presentes Bases.

e) Siel Adjudicatario es inhabil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4° de la
Ley 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha
condicion. Para el caso de las UTP cada integrante debera cumplir con este requisito.

f) Sila UTP se disuelve o uno de sus integrantes no cumple con los requisitos de admisibilidad
legal para participar en licitaciones o para contratar.

g) Si el adjudicatario incurre en falsedad de los documentos o antecedentes que hubiese
acompanado para la firma del contrato.

La declaracion de readjudicacion se realizara mediante acto administrativo fundado y notificado en
conformidad con lo dispuesto en el punto 26.3 de las presentes Bases Administrativas, sin que los
proponentes tengan derecho a indemnizacion alguna.

14.6. Reclamos del proceso de Adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar consultas y/o reclamos a través del Sistema de Informacién
respecto de la adjudicacion o declaracion de desierto del proceso licitatorio, dentro de los siete
(7) dias corridos, contados a partir de la publicacion del respectivo acto administrativo en el
Sistema de Informacion, las que seran respondidas por el mismo medio.

Cabe sefalar que la |. Municipalidad de Buin dispondra de dos (2) dias habiles, el cual se podra
extender hasta en un (1) dias mas, para responder dicho reclamo.

15. DEL CONTRATO.
15.1. Formalizacion del Contrato.

Una vez adjudicada la licitacion en el portal www.mercadopublico.cl, el acuerdo de voluntades
se formalizara mediante la suscripcion del contrato entre el Adjudicatario y la Municipalidad de
Buin. La firma del contrato se debera realizar dentro de los quince (15) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de notificacién del Decreto de adjudicacién en el sistema de
informacion. No obstante, este plazo podra ser ampliado en siete (7) dias habiles administrativos
mas, previa solicitud por escrito del adjudicatario, por motivos fundados y antes del vencimiento
del plazo original.

Para la firma del contrato el proveedor debera encontrarse inscrito en el Registro Electrénico
Oficial de Proveedores del Estado, dicha obligacién aplica para todos y cada uno de los
integrantes de la UTP.

De no suscribirse el contrato en el plazo sefialado precedentemente u otras causas atribuibles al
Adjudicatario, el Municipio se reserva el derecho de dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio de
Adjudicacién. Asimismo, el Municipio podra readjudicar la propuesta segun lo establecido en el
punto 14.5 de las presentes Bases.

El contrato correspondiente sera elaborado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de
Buin, y los costos asociados a este correran por parte del Adjudicatario. El contrato sera
redactado con estricta sujecion a lo dispuesto en estas Bases, Anexos y Oferta presentada por
el proponente adjudicado.
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Para la firma del contrato el adjudicatario debera acompanar los siguientes antecedentes;

- Requisitos Comunes para las Personas Naturales y Juridicas

Instrumento de Garantia que Caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento del

contrato, de conformidad al punto 16.2 de las presentes Bases Administrativas.

v Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Proveedores de la administracion,
el cual se encuentra a cargo de la Direccion de Compras y Contratacién Publica (Chile
Compra), en caso de no estar inscrito, el adjudicatario debera proceder a incorporarse al
Registro, como condicién para suscribir el contrato respectivo en los términos sefalados
en el articulo 66 del Decreto 250, Reglamento de la Ley 19.886, debiendo exhibir el
comprobante o certificado al momento de la firma, para ello el proveedor tendra un plazo
de quince (15) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
adjudicacion a fin de que cumpla con este requisito.

Nota: Para el caso de las UTP, cada integrante debera estar inscrito y habil en dicho
registro.

v Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del
Trabajo, con no mas de quince (15) dias corridos de antigliedad a la fecha de la firma del
contrato.

v Para el caso de las UTP, deberan acompafiar la escritura publica mediante la cual han
formalizado su unién, siempre y cuando el documento presentado al momento de la
presentacion de la oferta haya sido un documento privado.

v Formato N° 2-B, Declaracién simple sobre la habilidad para contratar con Organismos del
Estado. Para el caso de las UTP, este formato deberéa ser presentado por cada uno de los
integrantes de la unién temporal de proveedores.

v Péliza Seguro de Responsabilidad Civil, s6lo para aquel proponente que ofertdé en su
propuesta la contratacion de esta pdliza.

<

» Persona Natural
v Deberan acompanar una copia de su cédula de identidad.

» Personas Juridicas

v Deberan acompafar una copia de sus Escrituras de Constitucion y de Modificaciones, un
Certificado de Vigencia de la persona juridica y copia del documento donde conste la
personeria del representante legal, emitidos con una antelacion no superior a sesenta (60)
dias corridos, (solo si estos antecedentes no estan en los documentos acreditados de
Chile proveedores).

v Copia de la cédula de identidad de su(s) representante(s) legales.

v En el caso de las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, se debera acompanar
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado, y Certificado de Anotaciones,
en su caso, emitido por el Administrador del Registro de Empresas y Sociedades, ademas
del instrumento donde conste el poder del representante legal, si procede, debidamente
inscrita en el registro.

Los proveedores que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de Contratistas
de la Administracién www.mercadopublico.cl y que tengan acreditados los referidos
documentos, no necesitaran acompanarlos, sin embargo, deberan sefalar expresamente dicha
circunstancia.

Se considerara como parte integrante del contrato las Bases Administrativas, Técnicas, planos,
consultas, respuestas y toda la documentacién adicional aclaratoria que haya emitido el
Municipio en el periodo previo a la apertura de las ofertas, la oferta del Contratista a quien se le
adjudica el contrato y todo antecedente o informacion entregada o puesta a disposicion de los
proponentes.

El Contratista pagara todos los gastos derivados del cumplimiento del contrato, incluyendo los
derechos municipales, si correspondiera, costos de tramitaciones, aprobaciones del SERVIU o
Vialidad-MOP, segun corresponda y todos aquellos gastos que procedan, los que debera incluir
en el valor de su oferta.
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15.2. Del Precio del Contrato.

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacion y en el contrato respectivo,
producto de la oferta seleccionada, en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere, conforme a lo establecido en el punto 17.5 de las presentes
Bases.

15.3. Subcontratacion.

Se permite, de acuerdo a lo establecido en el articulo 76 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y
en conformidad a lo dispuesto en el articulo 183-A y siguientes del Cadigo del Trabajo, segun
corresponda. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra subcontratar las obras, limitandose al
30% de valor total del contrato, las cuales deben estar debidamente justificadas, y previa
solicitud en la forma que se establece a continuacién. Se podra superar este porcentaje solo en
situaciones de excepcion, debidamente justificadas y siempre que obtenga la autorizacion
escrita de la Unidad Técnica y quede consignado en el respectivo Libro de Obras.

Para estos efectos, el Contratista debera solicitar la subcontratacién por escrito, durante la
ejecucion del contrato, a través del “Libro de Obras”, indicando:

~ La obra subcontratada.

~ La individualizacion del subcontratista.

» El plazo de ejecucion de las obras subcontratadas (No puede superar el plazo de ejecucion
de las obras).

Sin perjuicio de ello, debera entregar una copia informativa mediante Oficina de Partes de la
Municipalidad, dentro de los cinco (5) dias habiles, contados desde la fecha de registro en el
libro de obras.

En casos excepcionales debidamente justificados, se permitirda solicitar la subcontratacion a
través de correo electronico. Lo cual debera quedar registrado en el Libro de QObras
posteriormente.

De la solicitud, la Municipalidad debera pronunciarse en un plazo de quince (15) dias habiles
administrativos, contados desde la recepcion del documento respectivo en la Oficina de Partes.
En caso que el Contratista agregue subcontratistas en la ejecuciéon de las obras sin haber
obtenido la autorizacion correspondiente, la Municipalidad queda facultada para poner término al
contrato de conformidad a la letra d) del punto 21.2 de las presentes Bases.

Notas:
Se hace presente que los proponentes también podran indicar, al momento de la presentacion
de las ofertas, a través del Formato N° 7, que van a subcontratar parcialmente las obras.

Todos los subcontratistas deberan tener inscripcion vigente en el o los registros y categorias del
registro de obras que proceda segun los documentos de la licitaciéon o, en su caso, de acuerdo a
las actividades que desarrollaran. No podran subcontratar si la persona del subcontratista se
encuentra afecto a alguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de
la Ley 19.886.

El Contratista, en todo evento, es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incurra el subcontratista.

Asimismo, previo a percibir el pago de sus servicios, debera acreditar a la Municipalidad el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales del subcontratista respecto de sus
trabajadores.

16. GARANTIAS.

Las garantias expresaran claramente la obligacion que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel y oportuno
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cumplimiento de contrato”, o “correcta ejecucion”, con el nombre del proyecto y el ID de la
licitacion.

Todos los gastos que irrogue la mantencion de la o las garantias seran de cargo del oferente o
adjudicatario y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.

16.1. Garantia por Seriedad de la Oferta.

Con el fin de no desincentivar la participacién en esta licitacion y debido a que la presente
licitacion involucra un monto inferior a las 2.000 UTM. NO se requerira la presentacion de una
Garantia de Seriedad de la Oferta, esto en conformidad a lo establecido en el articulo 31° del
Reglamento de la Ley N° 19.886.

16.2. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del contrato, el oferente cuya oferta se adjudique debera entregar un
instrumento que caucione el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, esta garantia podra
tomarse en uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto,
representen el monto total a caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o por un
tercero a nombre de este, y en las condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de
la Ley N°19.886, en particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucién inmediata e Irrevocable.
Lugar y Forma de | Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que debera
Presentacion ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma

Electrénica y Servicios de Certificacion de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por la
entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en Carlos Condell N°
415, en un sobre sellado, indicando en la caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos siguientes a la
fecha de notificacion de la adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

NENENENEN

Vigencia Minima Debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato, mas
noventa (90) dias corridos adicionales.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto 10% del valor total contratado impuesto incluido.

Glosa “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la

licitacion Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo,
Comuna de Buin”, y agregar el |D Licitacion”. En caso de
acompaniar vale vista, se pide que esta glosa se especifique. En
caso de Podliza de Seguros, esta NO debera contener clausulas
de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con prohibicién de ponerle
término o modificarla sin el consentimiento escrito de la
Municipalidad de Buin.

Se hace presente que esta garantia, ademas, caucionara el
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los
trabajadores del Contratista y/o Subcontratistas segun corresponda,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11 de la Ley N® 19.886 de
Compras y Contratacion Publica.

Custodia Esta garantia se enviara a resguardo a la Tesoreria Municipal.
Forma y | Dentro del plazo de diez (10) dias habiles administrativos
Oportunidad de su | posteriores a la fecha de entrega de la Garantia de Buena
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Restitucion Ejecucion de la Obra y siempre que el Contratista acredite el pago
de las obligaciones laborales y previsionales hasta el Ultimo mes en
que se prestaron los servicios.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por escrito
de este acto, para que efectie el retiro de la garantia en
dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el retiro dentro
de los siguientes treinta (30) dias corridos desde la entrega de la
garantia de correcta ejecucion de la obra, la Municipalidad de Buin
se encuentra facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

16.2.1. Alcances sobre la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En caso de aumento de obras, segun lo establecido en el punto 19 de las presentes
Bases, esta garantia debera complementarse de acuerdo al nuevo monto del contrato. En
caso de ampliacion de plazo, la garantia debera ser prorrogada de acuerdo al nuevo plazo
contractual, mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

b) En caso de disminucion de la obra y/o plazo podra reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas noventa (90) dias corridos del término del mismo.

16.2.2. Causales de Cobro de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

a) En todos aquellos casos en que el termino anticipado del contrato se deba a una causal
imputable al Contratista, con excepcion de aquellas referidas a la seguridad nacional e
interés publico y al mutuo acuerdo de las partes o resciliacion.

b) Asimismo, se hara efectiva esta garantia, si la Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil
ofertada no se presenta dentro de los plazos indicados en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

c) Por el no pago de la o las multas, dentro en el plazo establecido en el punto 20.3 de las
presentes Bases Administrativas.

d) La garantia no solo cauciona el cumplimiento del contrato propiamente tal, también cubre
todas las obligaciones laborales y previsionales que emanan de este, cualquiera sea su tipo,
incluyendo cualquier naturaleza de indemnizacién y/o costas sobre todo aguellos que ha sido
ordenado su cobro por la justicia ordinaria.

16.2.3. Reposicion de la Garantia.

v Para los casos establecidos en las letras b), c) y d) el punto 16.2.2 precedente, se hace
presente que el Contratista debera entregar un nuevo instrumento de garantia, en reemplazo
de la caucidn que se encuentre en tramite de cobro, para mantener vigente, en todo
momento, el monto original de la garantia. Lo anterior dentro del plazo de cinco (5) dias
habiles, contados desde que se notifique personalmente, por carta certificada o correo
electronico que la garantia se encuentra en tramite de cobro.

v Sera obligacion de la Unidad Técnica, velar para que esta garantia se mantenga vigente,
ajustado al plazo del contrato, mas noventa (90) dias corridos posteriores a la fecha de
término del contrato.

v La Municipalidad podra solicitar al oferente adjudicado que subsane errores formales
contenidos en esta garantia, siempre y cuando haya sido entregada en los plazos sefalados
en el cronograma de licitacion (Anexo 1), para ello se otorgara un plazo de dos (2) dias
habiles, contados desde su recepcion. De no entregarse esta garantia dentro de este Ultimo
plazo, se podra readjudicar la licitacion de conformidad a lo establecido en el punto 14.5 letra

d) de las presentes Bases.
16.3. Garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras.

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes y como requisito previo al
pago total de la obra, el contratista debera presentar una garantia para caucionar la Correcta
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Ejecucion de las Obras, cuyo objetivo es responder por la buena ejecucion de los trabajos y por
la excelencia de los materiales empleados en ello, esta garantia podra tomarse en uno o varios
instrumentos financieros de la misma naturaleza, que en conjunto, representen el monto total a
caucionar, asimismo podra ser tomada por el adjudicatario o por un tercero a nombre de este, y
en las condiciones establecidas en el articulo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, en

particular las siguientes:

Beneficiario llustre Municipalidad de Buin, Rut 69.072.500-2.
Pagadera A la vista, de ejecucion inmediata e Irrevocable.
Lugar y Forma de Esta garantia se podra presentar electronicamente, la que
Presentacion debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos

Electronicos, Firma Electrénica y Servicios de Certificacion
de dicha firma.

No obstante, si la garantia es otorgada de manera fisica por
la entidad financiera, debera presentarse fisicamente en la
Oficina de Partes de la Municipalidad de Buin, ubicada en
Carlos Condell N° 415, en un sobre sellado, indicando en la
caratula:

Nombre de la Licitacion.

ID de la Licitacion.

Nombre de Persona Natural o Juridica Participante.

RUT del Oferente.

Nombre del Representante Legal.

Plazo de Entrega Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
siguientes a la fecha de la recepcion provisoria sin
observaciones de las obras.

LY

Vigencia Minima Hasta doce (12) meses posteriores a la fecha de recepcion
provisoria.

Expresada en Pesos chilenos.

Monto Por el 5% del precio contratado (incluidos los aumentos de
obras), impuestos incluidos.

Glosa “Para garantizar la correcta ejecucion de las obras

Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo,
Comuna de Buin, y agregar el ID Licitacion. En caso de
acompafar vale vista, se pide que esta glosa se especifique.
En caso de Pdliza de Seguros, esta NO debera contener
clausulas de “ARBITRAJE” con cobro a la vista y con
prohibicion de ponerle término o modificarla sin el
consentimiento escrito de la Municipalidad de Buin.

Custodia Esta garantia se enviarda a resguardo a la Tesoreria
Municipal.

Forma y oportunidad de La entrega se realizara una vez efectuada la recepcion

su restitucion definitiva de las obras.

Para ello, se notificara al Contratista, dejando constancia por
escrito de este acto, para que efectue el retiro de la garantia
en dependencias de la Unidad Técnica, de no efectuar el
retiro dentro de los siguientes treinta (30) dias corridos
desde la notificaciéon, la Municipalidad de Buin se encuentra
facultada para restituir dicha garantia a la Institucion
Financiera emisora del instrumento en garantia.

Notas:
v Esta garantia le sera recibida al Contratista a cambio de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.

v La garantia se hara efectiva cobrando integramente su monto, si hubiere observaciones por
parte del |.T.O. y estas no fueren subsanadas por el Contratista en el plazo fijado para el
efecto por la llustre Municipalidad de Buin. En tal caso esta se hara efectiva, efectuandose
las reparaciones y/o trabajos que fueren necesarios a través de terceros contratados para
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ello y con cargo a dicha garantia, sin perjuicio de los demas derechos que le corresponden a
la Municipalidad.

v Se hara cobro de esta garantia en caso de que el Contratista no solicite dentro de los plazos

senalados la Recepcion Definitiva de las Obras, sefalados en el punto 24.6 de las presentes
Bases.

16.4. Poliza Seguro de Responsabilidad Civil.

El Contratista que en su propuesta haya ofertado la contratacion de una Péliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, debera hacer su ingreso hasta antes de la fecha de la firma del
contrato.

El seguro tendra un plazo de validez durante toda la vigencia del contrato y debera ser renovado
o prorrogado a lo menos con veinte (20) dias corridos de anticipo a su vencimiento, si asi
correspondiere por aumentos del contrato. El contratista podra incorporar a la |. Municipalidad
de Buin como asegurado adicional.

En caso que la pdliza no se acomparie dentro del plazo indicado precedentemente se aplicara la
multa sefalada en el punto 20.1 letra k) de las presentes Bases, con un tope de hasta 5 dias
habiles administrativos, de lo contrario se podra hacer cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, segun lo establecido en el punto 16.2.2 letra b) de las presentes
Bases. En el evento que esta no se acompafe por segunda vez dentro de los cinco (5) dias
habiles administrativos posteriores al cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, el Alcalde a peticion fundada de la Unidad Técnica pondra término anticipado al
contrato, segun lo establece el punto 21.2 letra 0) de las presentes Bases.

Con esta Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil, se pretende cubrir los perjuicios que el
Contratista pueda ocasionar a los Bienes o Instalaciones de Propiedad Municipal, a los
dependientes de ésta y/o a terceras personas y/o Bienes de terceras personas debiendo dejarse
claramente establecido el nombre de la Obra que esta garantizando. El monto ofertado debera
mantenerse, aunque se efectuen pagos con cargo a él.

El Seguro que contratara la empresa debera ser sin deducible. En |la eventualidad que no se
pueda contratar un seguro bajo estas condiciones, el Contratista asumira el monto del deducible
que la Compafia de Seguros imponga ante toda y cada eventualidad que se produzca,
quedando asi establecido en la Pdliza. Es posible aceptar una garantia por el total del
deducible.

La Unidad Técnica hara efectiva la péliza en todos aquellos casos en que se produzcan
perjuicios ocasionados a los bienes o instalaciones de propiedad municipal, a los dependientes
de esta y/o a terceras personas y/o a bienes de terceras personas.

Esta poliza le sera devuelta al Contratista al término de la totalidad de los trabajos solicitados,
dejando constancia por escrito de la devolucion.

17. DE LA UNIDAD TECNICA E INSPECCION TECNICA.
17.1. Unidad Técnica.

A la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Buin, le correspondera efectuar las
labores de Unidad Técnica debiendo designar a un funcionario encargado de la labor de
Inspeccion Técnica de la Obra (ITO), el que debera ser designado como tal por Decreto
Alcaldicio. Dicha labor recaera en el Director de Obras Municipales en caso de no constar un
nombramiento en otro funcionario municipal.

Para el ejercicio de una mejor funcién supervisora, el Contratista mantendra en la obra copia de
los siguientes antecedentes del proyecto, que podran ser revisados por el |.T.O. en cualquier
momento y circunstancia:

v" Contrato de Ejecucion de la Obra.
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Presupuesto detallado por partidas.

Programa de trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes técnicos del proyecto (especificaciones técnicas y planos).
Modificaciones del contrato, si corresponde.

W e Y

17.2. Inspector Técnico de Obra (1.T.O).

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico al funcionario
municipal a quien la Unidad Técnica le haya encargado velar directamente por la correcta
ejecucion de una obra y, en general, por el cumplimiento del contrato, debiendo ser designado
como tal por Decreto Alcaldicio, en la forma indicada en el punto anterior. Durante el periodo de
ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico, quien tendra entre otras, las
siguientes funciones.

a)  Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y que la ejecucion de
la obra se cifia estrictamente a lo indicado en estas Bases y en los demas documentos
que rigen esta licitacion.

b) Velar por la correcta instalacion del letrero de obras y toda sefalética de seguridad que
sea necesaria para la correcta ejecucion de la obra.

c) Autorizar las obras que correspondan y supervisar la realizacion de estas.

d) Comunicarse por cualquier via con el Encargado del Contratista dandole observaciones de
forma y fondo respecto del desarrollo de las obras contratadas.

e) Coordinar y guiar las visitas que sean necesarias para verificar la calidad de los trabajos
realizados.

f) Gestionar el procedimiento de aplicacion de multas y aplicarlas, cuando corresponda,
segun lo establecido en el punto 20.2 de las presentes Bases Administrativas.

g) Emitir un informe previo y favorable para dar curso a los estados de pagos
correspondientes.

h) Velar por la vigencia de los instrumentos de garantia.

i) Velar por la implementacién de un libro de obras, el debera ser proporcionado por el
Contratista y que forma parte del expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta
durante su desarrollo, en el cual se consignan las instrucciones y observaciones a la obra
formuladas por los profesionales competentes, todo ello de conformidad a lo establecido
en el punto 17.4 de las presentes Bases.

i) Verificar mensualmente que el Contratista cumpla con el porcentaje de mano de obra local
ofertado.

k)  Solicitar el reemplazo del profesional designado por el Contratista.

1) Solicitar el reemplazo del personal, cuando corresponda.

m) Las demas que le encomienden estas Bases Administrativas y Técnicas.

Para lo anterior, el Inspector Técnico de Obra debera contar para el desempefio de su cometido,
entre otros antecedentes, con un libro denominado Libro de Obras, triplicado, que debera ser
proporcionado por el Contratista y en el cual se individualizara la obra a ejecutar, al Contratista y
al Inspector Técnico de Obra con mencion de las resoluciones pertinentes.

Cualquier orden o comunicacion que el Inspector Tecnico de Obras dirija al Contratista, a traves
del Libro de Obras, debera ser recibida por el profesional del Contratista a cargo de los trabajos,
y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcién en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar,
el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacién entre el personal de la Unidad Técnica que actue dentro de la obra y el
personal del Contratista, se canalizara a través del Inspector Tecnico de Obras, quien definira el
procedimiento practico a aplicar en cada caso, sin que ello implique limitaciones a la
responsabilidad del Inspector Técnico de Obras al respecto.

17.3. Atribuciones del Inspector Técnico de Obra (ITO).

El Contratista debera someterse exclusivamente a las instrucciones del ITO, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato y de las
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presentes Bases, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que el ITO estipule, dejandose
constancia en el Libro de QObras.

El ITO podra exigir la separacion de las labores asociadas a la obra de cualquier subcontratista
o trabajador del Contratista, por insubordinacién, desoérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del inspector, quedando siempre responsable el Contratista
por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no hayan sido aceptados por el ITO, por razones de caracter técnico.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas de los materiales que sean
rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en la
obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden podra ser sancionada en la
forma dispuesta en el punto 20.1 letra €) de las presentes Bases, sin perjuicio de ordenar la
paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

Asimismo, si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién, reemplazo y/o separacion de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados, se podra poner término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 20.1 letra c¢.3) de las presentes Bases.

17.4. Libro de Obra.

En la faena se mantendra un “LIBRO DE OBRA", que sera proporcionado por el contratista y
estara a cargo del Jefe de la Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

Se entendera como ‘“libro de obra”, documento con péginas numeradas que forma parte del
expediente oficial de la obra y que se mantiene en ésta durante su desarrollo, en el cual se
consignan las instrucciones y observaciones a la obra formuladas por los profesionales
competentes, los instaladores autorizados, el inspector técnico, el revisor independiente cuando
corresponda, y los inspectores de la Direccion de Obras Municipales o de los Organismos que
autorizan las instalaciones”, todo lo anterior segun lo sefialado en el en el articulo 1.1.2 Decreto
47 que fija el nuevo texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Este Libro debera contar con hojas foliadas en triplicado, el original sera retirado por el inspector
y la primera copia por el Contratista o Jefe de la Obra. Se hace presente que las observaciones
efectuadas deberan ser firmadas por ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia de:

Individualizacion del proyecto.

Numero y fecha del permiso municipal respectivo, si correspondiera.

Nombre del Contratista.

Nombre del supervisor de la obra.

Nombre del Inspector Técnico.

La fecha de entrega del proyecto.

Los avances de obras.

La fecha de término de la obra.

De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion provisoria de
ellas.

De la aplicacion de las multas.

De los demas antecedentes que exija la Unidad Tecnica.

Las observaciones que pudiere estampar la Direccion de Servicios Eléctricos u otros
servicios como Alcantarillado y Agua, si correspondiera.

v De las observaciones que pudieren estampar los arquitectos y proyectistas de la obra.

v De las notas o informes que le requiera al Contratista.

NN N N N N N NN
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Este Libro contendra toda orden o comunicacion que el ITO dirija al Contratista en relacion al
cumplimiento del contrato, tales como la resolucion de adjudicacion del contrato, identificacion
del Inspector Técnico de Obras, del profesional residente, subcontratistas que participaron en la
obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de
obra, prevencionista de riesgos, etc. y debera ser recibida por el profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien este haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se
negare a firmar, el Inspector Técnico de Obras debera dejar constancia de tal hecho.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1.2.7 del Decreto 47 que fija el nuevo
texto de la ordenanza general de la Ley General de Urbanismo y Construcciones del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo.

Toda comunicacion que se establezca en el Libro de Obra, por el Contratista, por el Inspector
Técnico de Obras y/o la Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se
considerara comunicacion oficial.

17.5. De la Entrega de Antecedentes, Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del
Proyecto.

El Contratista debera tramitar, previo a la entrega de terreno, los permisos, certificaciones,
aprobaciones o autorizaciones correspondientes en la Municipalidad de Buin u otros organismos
que fuesen necesarios para dar inicio a la ejecucion del proyecto y cuya responsabilidad, cargos
y costos correran por parte del Contratista, segun corresponda.

Ademas, el Contratista debera efectuar los pagos relacionados con la obra, por ejemplo,
garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de bien nacional de uso publico, multas que
pudieren tener como causa de trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes
y reglamentos u ordenanzas.

En el caso de aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones correspondientes a empresas
concesionarias de agua potable y electricidad, dichas solicitudes deben realizarse y contar con
la visacion previo, durante y/o término de la ejecucion de cada una de las partidas relacionadas,
segun corresponda, no obstante, no son requisitos para generar el acta de entrega de terreno
de la obra.

17.5.1. Acta de Entrega de Antecedentes.

La Unidad Técnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega de antecedentes,
lo cual no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde |a fecha de la total
tramitacion del Decreto que Aprueba el Contrato. De la entrega, se dejara constancia en un Acta
de Entreqa de Antecedentes, que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras
(ITO) y el Director(a) de Obras Municipales.

17.5.2. Aprobaciones, Autorizaciones y Fiscalizaciones del Proyecto

El Contratista contard con un maximo de quince (15) dias habiles administrativos para que
efectué los ingresos de los antecedentes de los proyectos de ingenieria a la entidad
correspondiente (SERVIU o VIALIDAD-MOP) y en todos los organismos o entidades que
aplique, solicitando las autorizaciones respectivas, este plazo sera contabilizado desde el dia
siguiente a la fecha del Acta de Entrega de Antecedentes. De no cumplirse dicho tramite dentro
del plazo establecido se aplicara la multa segun lo establecido en el punto 20.1 letra o) de las
presentes Bases Administrativas.

En el caso de que el organismo competente no se pronuncie oportunamente, el Contratista
debera informar antes del vencimiento del plazo dichas circunstancias al ITO de la obra, con el
objeto de tramitar administrativamente una prérroga por una vez de este plazo, el cual no podra
exceder los treinta (30) dias corridos contados desde el dia siguiente al del vencimiento.
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La Municipalidad dispondra el término anticipado del contrato en el caso que el Contratista
incumpla una o mas de las obligaciones establecidas en el presente punto, en la medida que se
traten de exigencias atribuibles al Contratista o sus dependientes, sin perjuicio de proceder al
cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

17.6. Entrega del Terreno.

La Unidad Tecnica comunicara al Contratista el dia en que se hara la entrega del terreno, la cual
no excedera de diez (10) dias habiles administrativos, contados desde la fecha de aprobacion
del proyecto por parte del SERVIU o VIALIDAD-MOP. De la entrega, se dejara constancia en un
acta que sera firmada por el Contratista, el Inspector Técnico de Obras (ITO) y el Director de
Obras Municipales.

Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para la entrega
de terreno y que no haya justificado plenamente ante el I.T.O., el motivo de su inasistencia, dara
derecho a la llustre Municipalidad de Buin para dar término anticipado al Contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.1) de las presentes Bases.

Se hace presente que, una vez efectuada la entrega de terreno sefalada en el primer parrafo, la
demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o cualquier
interrupciéon que se produzca por un plazo igual o superior al ya sefialado, y que no haya sido
causada por caso fortuito o fuerza mayor, o se encontrare debidamente justificada plenamente
ante el ITO, dara derecho a la Unidad Tecnica para dar termino anticipado al contrato.

17.7. Plazo de Ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el sefalado por el Contratista en su propuesta
(programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccién por dias de lluvias, feriados
ni festivos, contados desde el dia de la suscripcion del “Acta de entrega de Terreno”, plazo que
no podra superar lo establecido en el punto 4 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

Una vez efectuada la entrega de terreno sefialada en el punto anterior, la demora por mas de
quince (15) dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier interrupcién que se
produzca por un plazo igual o superior al ya sefalado y que no haya sido causada por caso
fortuito o fuerza mayor o justificada plenamente ante el ITO, dara derecho a la Unidad Técnica
para dar término anticipado al contrato, en conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra
c.12) de las presentes Bases.

18. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
18.1. Correspondera al Contratista.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la propia naturaleza de la contratacion, el
Contratista tendra las siguientes obligaciones:

18.1.1. Relativas a la obra:

a) Dirigir, ejecutar y administrar la construccion y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, sin perjuicio de las normas relacionadas a la subcontratacion, en las
condiciones permitidas en el punto 15.3 de las presentes Bases, cinéndose estrictamente
a los planos, especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecucion de las obras pactadas. Ademas de responder respecto de todas y cada una de
las obligaciones contraidas con la Unidad Técnica en virtud de la presente licitacion, lo
anterior cumpliendo con todas las instrucciones impartidas por el ITO.

b) Designar al personal idéneo y calificado segun lo establecido en el punto 18.7 de las
presentes Bases, nombrando a un profesional que lo represente durante la ejecucion de
las faenas, segun lo establecido en el punto 18.8 de las presentes Bases.

c) Proveer y mantener un Libro de Obras donde se anotara el avance de los trabajos, Ia
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes
a su trabajo en la obra.

Pagina 27 de 91




d)

f)
g)

h)

&2 BUI

\lustre Municipalidad

Acompaiiar a los funcionarios de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica y/o del
Gobierno Regional de la Region Metropolitana que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras, suministrandoles instrumentos, herramientas y otros medios que
permitan hacer una revision prolija de las obras en construccion. Ademas de proporcionar
los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese
objeto se le entreguen.

El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente
con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a:
>  Acompanfar a los funcionarios del Gobierno Regional de la Region Metropolitana,
de la Municipalidad de Buin y/o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras.
= Suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan hacer una
revision prolija de las obras.
- Proporcionar los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o
formularios que para ese objeto se le entreguen.
En las zonas de instalaciéon de los equipos, componentes, postes, etc., el proveedor
debera operar libremente, tomando las medidas y precauciones que eviten riesgo para
transelntes, utilizando todas las sefalizaciones y signos de advertencia que sean
necesarios, es decir debera asegurar por su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecucion y
seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con
motivo u ocasién del cumplimiento del contrato.
Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la |.T.O.
Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion.
Cumplir con el porcentaje de mano de obra local ofertada en el Formato N° 6 del punto
11.2 letra e) de las presentes Bases.

18.1.2. Relativas a permisos:

a)

b)

Debera gestionar los permisos ante el SERVIU, Vialidad-MOP, Municipalidad de Buin y en
todos aquellos organismos que sean necesarios para llevar a cabo la ejecucion del
proyecto.

Sera de su responsabilidad gestionar ante la Direccion de Obras Municipales y de la
Direccion de Transito y Transporte Publico los permisos correspondientes a la ejecucion
de obras en la via publica.

18.1.3. Relativas al pago y obligaciones generales:

a)
b)

c)

d)

f)

a)

h)

La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los estados de pago.
Presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que
guarden relacion con el contrato.

Acreditar en cada estado de pago, ante la Unidad Técnica el cumplimiento de la mano de
obra ofertada, segun lo dispuesto en el punto 18.7 de las presentes Bases.

Dar fiel cumplimiento a todas las normas legales y reglamentarias aplicables a la
contratacion, especialmente en materia de accidentes del trabajo y prevencion de riegos,
laborales, remuneraciones, de prevision y seguridad social, u otro que le sean aplicables.
Principalmente pagando oportunamente las remuneraciones de sus trabajadores y
efectuar las cotizaciones previsionales, de salud y accidentes del trabajo en las
instituciones que corresponda.

Permitir la coordinacion de los proyectos y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales.

Responder por las indemnizaciones que se originen con motivo de la incorrecta o
extemporanea ejecucion del proyecto.

Efectuar cualquier pago relacionado con la obra, cuya enunciacion en ningun caso es
taxativa, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a las
leyes y reglamentos u ordenanzas.

Contratar el seguro correspondiente de acuerdo a lo indicado en el punto 16.4 de las
presentes Bases Administrativas, si correspondiera.
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18.2. Letrero Indicativo.

Se contempla la instalacion por parte del Contratista de un letrero de identificacion de la obra,
cuyo disefno y caracteristicas sera proporcionado por la Unidad Técnica y debera contar con la
aprobacion del Inspector Técnico de Obra. Este letrero debera ser emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior, que debera estar instalado dentro de quince (15) dias
habiles administrativos posteriores al inicio de la obra, su mantencién y cuidado sera de
responsabilidad del Contratista, quien debera retirarlo después de obtenida la recepcion
provisoria sin observaciones, de conformidad a lo establecido en el 24.2.1 de las presentes
Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, se deberan elaborar letreros y pasacalles, si correspondiera. En todo
caso y junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la
fuente de financiamiento y la institucion Mandante.

Respecto al letrero, no se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

En caso de incumplimiento en la instalacion del letrero de obra se aplicara multa segun lo
sefalado en el numeral 20.1 letra a) de las Bases Administrativas.

18.3. Elementos que Debera Suministrar el Contratista.

Seran de cuenta del Contratista la provision de todos los materiales, de maquinarias y las
herramientas necesarias para los trabajos, asimismo, lo sera la instalacién de faenas,
almacenes y depositos de materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los
estacados y en general, todos los gastos que originen las obras.

La Municipalidad tendra obligacién de proporcionar solo el material a que expresamente se
obliga de acuerdo con el contrato, y en la forma y momento en que se determine.

18.4. Materiales Empleados en la ejecucién de la Obra.

Antes de ser empleados los materiales en la obra, debera darse aviso al Inspector Técnico, para
que, en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o
rechazo, en un periodo de tres (3) dias habiles, contados desde el aviso efectuado por el
Contratista.

No obstante, si durante el periodo de la construccién, o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el |.T.O., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la
obra en que fue empleado. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto 20.1 letra e)
de las presentes Bases.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la posibilidad
de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el Contratista estara en
libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la Unidad Técnica, sin que el
precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha autorizacion debera quedar establecida en
un plazo maximo de cinco (5) dias habiles administrativos, desde recibida la solicitud del
Contratista.

Los materiales que se empleen en la obra deberan ser de buena calidad y provenir de las
canteras o de las fabricas que se indiquen en el contrato y, a falta de estipulacion, debera ser de
la mejor calidad y procedencia en su especie.

Sin, perjuicio de lo anterior, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los
materiales de las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.
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18.5. Programa del Trabajo.

Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos siguientes a la fecha de la total
tramitacion del Decreto o Resolucion que aprueba el contrato, el Contratista sometera a la
aprobacion del Inspector Técnico un Programa Oficial, aplicando un método de programacion
del tipo "ruta critica", incluyendo todos los items, cantidades de obras y toda la informacion
pertinente a este tipo de diagramas. Este programa debera ser consistente con el programa de
trabajo presentado en la oferta, con los ajustes que corresponda y que sean debidamente
aceptados por la Unidad Técnica. El plazo total no podra ser superior al establecido en el
Proyecto u el ofrecido por el proponente. En €l deberan ser respetados, ademas, los plazos
parciales que eventualmente se establezcan en el Proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista entregara uno o mas programas de trabajo, basados
en el avance efectivo de las obras y que deberan ser actualizados con la periodicidad que el ITO
sefale, tendiendo siempre a ajustarse al Programa Oficial y, si procede, a recuperar atrasos
parciales o generales.

El Contratista debera iniciar los trabajos después de la entrega del terreno y proseguirlos segun
el programa oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando circunstancias especiales lo ameriten, la Unidad Técnica
podra modificar el programa de trabajo (carta Gantt y programacion financiera, si
correspondiera). Asi también podra modificarse este programa, a solicitud del Contratista por
motivos fundados y certificado por la Unidad Técnica.

Si las obras se estan realizando con retrasos respecto al programa de trabajo, la Unidad
Técnica tendra la facultad para tomar las medidas necesarias para normalizar el ritmo de las
faenas, tales como, aplicar las multas sefialadas en el punto 20.1 letras e) o f) de las presentes
Bases, segln corresponda. El Contratista debera dar cumplimiento a las instrucciones dadas
con este fin, dentro del plazo de quince (15) dias corridos contados desde que se le notifiquen,
sin perjuicio, si se produjera un atraso injustificado de mas de treinta (30) dias corridos, respecto
al avance total de la obra en el mencionado programa, se podra poner término anticipado al
contrato segun lo establecido en el punto 21.2 letra c.2) de las presentes Bases.

18.6. Control de Calidad.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las Bases
Técnicas o Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los
que seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algun laboratorio
debidamente certificados, tales como: Centro de Estudios de Medicion y Certificacion de Calidad
(CESMEC S.A)) — Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales (IDIEM) —
DICTUC S.A., entre otros.

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras de urbanizacién
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista.

18.7. Personal del Contratista.

El Contratista debera dar cumplimiento a lo determinado en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitacion, respecto a la calidad y numero de profesionales que debe mantener en
terreno durante la ejecucion de la obra.

El Contratista debera informar a la Unidad Tecnica, mensualmente y mientras dure la obra
adjudicada, sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de sus trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan
los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante el
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo, y
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en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de
sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El incumplimiento de esta obligacion por
parte del Contratista, transcurrido el citado plazo, dara derecho a hacer efectiva la Garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de conformidad con el punto 16.2.2 letra d) de las
presentes Bases Administrativas.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos
dos (2) anos, los primeros estados de pago producto del contrato deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse el segundo mes de la ejecucién del contrato.
La Municipalidad de Buin a través de la Unidad Técnica deberan exigir que la empresa
contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren
el total cumplimiento de la obligacion. El incumplimiento de esta obligacion por parte del
Contratista dara derecho a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato de conformidad con el punto 16.2.2 letra d) de las presentes Bases Administrativas.

No obstante, a lo anterior, de existir un tercer incumplimiento en el pago de los sueldos, salarios
y leyes sociales, se pondra término anticipado al contrato segun lo estipulado en el Punto 21.2
letra m) de las presentes Bases Administrativas.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de los trabajos a que se obliga el Contratista o
Subcontratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el
Contratista o Subcontratista ocupa, debera estar subordinado a €l en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Municipalidad de Buin.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en relacion a la contratacion
de trabajadores extranjeros.

El periodo para el pago de las remuneraciones sera semanal, quincenal o mensual, segun se
establezca en los contratos celebrados entre el Contratista y sus trabajadores, y si el trabajo es
a trato, debera concederse el anticipo con relacion a |a labor realizada.

Por lo anterior el Contratista se obliga en cada estado de pago, a presentar el listado actualizado
de los trabajadores que emplee en la ejecucion de la obra.

Este acto se hara administrativamente sobre la base de los libros del Contratista y de la nomina
de los trabajadores entregada por este al Inspector Técnico.

En caso que el Contratista o un Subcontratista no acredite el pago oportuno de las
remuneraciones, imposiciones previsionales y el pago de cotizaciones de la Ley 16.744 de los
trabajadores ocupados en las faenas, la Unidad Técnica queda facultada para pagar, con cargo
a los Estados de Pago pendientes, ante un inspector del trabajo o un ministro de fe, los sueldos,
jornales o tratos adeudados a los trabajadores ocupados en la obra, como también los gastos
originados por esta diligencia.

Lo mismo se adoptara en el caso de que no se acredite el ingreso oportuno en arcas fiscales de
los impuestos retenidos al personal, de sus sueldos y salarios.

18.8. Profesional Residente de las Obras.

El Contratista designara un profesional habilitado de acuerdo a la ley, responsable de la obra,
para dirigir los trabajos y atenderlos en forma que el avance de la obra esté de acuerdo con el
programa de trabajo aprobado y de modo que las actividades se ejecuten cumpliendo con todo
lo establecido en los documentos contractuales.

Se entendera que este profesional sera de dedicacion exclusiva en relacion con las actividades
propias del contrato, debiendo permanecer en obra durante todos los dias habiles de trabajo.
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Sélo podra ausentarse por causa justificada, previa autorizacion del ITO. En cuyo caso, debera
dejar un profesional reemplazante, con igual o superiores caracteristicas al profesional titular, el
que debera ser autorizado por el Inspector Técnico. La Unidad Técnica podra, por causas que a
su juicio lo justifiquen, ordenar al Contratista el término de las funciones del reemplazante.

Se entendera que este profesional y su respectivo reemplazante, se encuentran ampliamente
facultados para representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

La aprobacion de dicho profesional y su reemplazante debera ser solicitada, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la fecha del Acta de Entrega de Terreno, mediante documento
escrito enviado a la Unidad Técnica, dejandose constancia en el Libro de Obras.

El Contratista o el profesional residente de la obra, estara obligado a acompafar a los
funcionarios de la Unidad Técnica, de la Municipalidad de Buin y/o Gobierno Regional que
tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, debiendo dar todas las facilidades que les
permitan hacer una revision prolija de ella y, asimismo, verificar los controles y otros
documentos que guarden relacion con el contrato.

Asimismo, el Contratista o el profesional residente de la obra, debera proporcionar a la Unidad
Técnica de la Municipalidad de Buin que tengan encargo de visitar o inspeccionar la obra, los
datos que estos le soliciten, en conformidad a las instrucciones y formularios que para este
objeto se le proporcionen, si corresponde, y en el plazo que se le indique.

El Contratista que no entregare oportunamente estos antecedentes segun las instrucciones del
ITO, incurrira en una multa segun lo establece el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases.

18.9. Condiciones y Accidentes del Trabajo.

El Contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y
de proteccion a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales
que regulan las relaciones con los trabajadores.

El Contratista debe mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se
empleen en las obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal
necesarios, que cuenten con certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes,
no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor.

El Contratista debera asimismo tomar todas las medidas necesarias para mantener en sus
campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas
legales gue regulan estas materias.

Sin perjuicio de lo anterior, su incumplimiento acarrea las sanciones contempladas en el punto
20.1 letra g) de las presentes Bases, y debera ser un factor a considerar por el Inspector
Técnico al momento de emitir sus informes y por la comisién de recepcion de las obras al
momento de realizar la calificacion de gestidn del Contratista, si correspondiera.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la
Inspeccién Técnica de lo ocurrido dentro de las 48 horas siguientes de ocurridos los hechos.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area, que asista
a lo menos una vez a la semana al lugar de las faenas a efectuar inspecciones
correspondientes. Su incumplimiento acarrea la sancién contemplada en el punto 20.1 letra q)
de las presentes Bases.

18.10. Deterioro o Destruccion de las Obras.

Los accidentes que deterioren o derriben la obra, o que ocasionen pérdidas de materiales, seran
soportados exclusivamente por el Contratista.
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Las perdidas causadas por incendio u otros accidentes, seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, segun lo establecido en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

Si el perjuicio tiene origen en algun defecto de construccion de la obra o de los materiales
empleados, sera siempre responsable el Contratista por un periodo de un (1) afio, a contar de la
fecha de la recepcion provisional, con la sola excepcion de que el dano provenga de la mala
calidad de los materiales suministrados por el municipio y cuyo uso le haya sido impuesto. Si el
Contratista no se hiciera responsable, se podra hacer efectiva la Garantia de Correcta Ejecucion
de la Obra, en conformidad a lo establecido en el punto 16.3 de las presenta Bases.

18.11. Danos a Terceros.

Todo dafio o perjuicio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, incluyendo fuerza mayor o
caso fortuito. Para ello debera mantener vigente en todo momento la Pdliza de Seguro de
Responsabilidad Civil, ofertado en el punto 11.3 letra b) de las presentes Bases, esto ultimo, si
correspondiera.

El Contratista debera adoptar todas las medidas de precaucién para preservar de cualquier
dano a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del
sitio de las obras (incluyendo cualquier zanja, excavacion, demolicion o faena de bombeo), para
ello se apoyara, entibara o protegera de modo que dicha edificacion o propiedad se conserve
estable y se asumira la responsabilidad de subsanar cualquier dafio que en la opinién del
Inspector Técnico sea atribuible a la realizacion de las obras o a consecuencia de ellas,
incluidos asentamientos o vibracion.

El contratista respondera por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupacion
temporal de terrenos, corte de arboles u otros y cualquier dafio sera subsanado por el
contratista sin cargo para la Municipalidad.

18.12. De los Seguros.

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del Contratista, quien
podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional sin observaciones.

18.13. Actividades Contaminantes.

El Contratista sera responsable de todo dafio ambiental, que tenga su origen en la ejecucion de
la obra o en la infraccién a las normas de calidad ambiental y a las normas de emisiones, a los
planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el caso de
emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion o conservacion
ambientales establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, o en otras
disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante
y con ocasion de las ejecucion de la obra. Por lo tanto, debera respetar la reglamentacion
vigente sobre emision de contaminantes y presion sonora, ademas debera controlar la emision
de polvo, cuando los trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y
excedentes de excavacion y limpieza, entre otros.

18.14. Despeje, Limpieza y Aseo General.

El Contratista debera mantener, a su cargo y costo, la limpieza y aseo general de todas las
areas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecucion y al término
de estas. Dicha obligacion incluye también la instalacion de faenas. Si, el Contratista no cumple
con dicha obligacion, la Unidad Técnica no efectuara la Recepcion Provisoria de la Obra, hasta
que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la Unidad Técnica, para lo cual debera
destinar recursos humanos y financieros para mantener el area intervenida limpia.

El material sobrante o en desuso debera ser retirado de las areas de trabajo, evitando que se

produzcan acumulaciones que entorpezcan el transito de las personas, vehiculos y equipos, su
incumplimiento acarrea la sancion contemplada en el punto 20.1 letra e) de las presentes Bases.
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18.15. Traslado de Excedentes y Escombros.

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados, seran
de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a vertederos o rellenos sanitarios debidamente
autorizados por la autoridad sanitaria. El traslado de excedentes y escombros debe realizarse
diariamente, no se permitira el acopio de estos en las areas intervenidas en la faena. Si el
Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en el punto 20.1 de letra j) las
presentes Bases.

18.16. Reparacion Especies Arboreas o Vegetales.

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas especies
arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion sera coordinada por la |.T.0., con la
Unidad Municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera informar a la inspeccion
con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos trabajos.

18.17. Reparacion de Danos.

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo las
respectivas reparaciones. Producido un dario, el Contratista debera proceder a su inmediata
reparacion.

18.18. Proteccion de las Obras Existentes.

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los trabajos,
evitando que sufran dafos. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes deberan considerar
todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias, postaciones, muros y
otras obras existentes en el lugar.

18.19. Seguridad y Senalizacion.

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para su personal, cumpliendo las normas
de seguridad aplicables, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Ademas, debera
considerar toda la proteccion necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores.
Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra g) del punto 20.1 de las
presentes Bases.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, letreros, barreras y encintados que
procedan, para la proteccion de los transeuntes y vehiculos en desplazamiento, y de las obras
en ejecucion. Si el Contratista incumpliere, se aplicara la multa establecida en la letra b) del
punto 20.1 de las presentes Bases.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de sefializacion
y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera obligacién de este
tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafos a los transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacién uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los elementos
que garanticen las medidas de seguridad sefialadas precedentemente, con lo cual podra incurrir
en multas por atraso en la entrega de la obra, en conformidad a lo establecido en el punto 20.1
letra f) de las presentes Bases y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

18.20. Obligaciones Legales.

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del

Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social. Por medio de las presentes
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Bases, se entendera que la Municipalidad no adquiere ningin vinculo laboral, ni con el
Contratista o subcontratista, ni con los trabajadores de esta.

19. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El Contratista debe ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, Bases o Especificaciones Técnicas, planos y de detalles, perfiles y pliego de
condiciones del proyecto.

Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta
gjecucion de los trabajos, conforme a las reglas técnicas.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirvan de base al contrato, y si lo hiciere, debera reconstruir las obras sin
cargo para el Municipio de Buin y/o Gobierno Regional Regiéon Metropolitana o reemplazar por
su cuenta los materiales que, a juicio de la Inspeccién Técnica, se aparten de las condiciones
del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato podra modificarse mediante resolucion fundada, en
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, articulo 77 del Reglamento de la Ley
N°19.886, y las demas que se establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningln caso
es taxativa, previo informe de la Unidad Técnica que justifique dicha modificacion.

Las modificaciones podran efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los
objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la
ejecucion del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Asi también podra modificarse la
fecha de entrega, a solicitud fundada del Contratista y previa aprobacién de la Unidad Técnica.

En todo caso, las modificaciones de contrato deberan ser autorizadas por el Sr. Alcalde o quien
le delegue, via Resolucion fundada.

19.1. Modificaciones por Aumentos y/o Disminucion de Obras, Obras Nuevas o
Extraordinarias y de Plazos.

Excepcionalmente, el contrato podra ser modificado en caso de existir aumentos y/o disminucion
de obras u por obras nuevas o extraordinarias, estas modificaciones no podran superar al 30%
del valor total del contrato.

En caso de existir aumentos y/o disminuciéon de obras u por obras extraordinarias, debera
complementarse la o las Garantias acompafadas por el Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato de forma proporcional al valor aumentado, no obstante, que si la o las garantias
existentes cubren el porcentaje minimo exigido en esta Bases, incluyendo los aumentos, no se
requerira la presentacion de una nueva garantia; en caso de reduccion de obras, podra
disminuirse el valor de las Garantias de forma proporcional al valor de la disminucion del
contrato. En ambos casos se debera verificar el plazo de vigencia correspondiente a la nueva
Garantia presentada.

En este caso, el Contratista debera entregar la nueva garantia dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes contados desde la notificacion del decreto que autoriza la modificacion del
contrato. En caso de no efectuar la entrega dentro del plazo sefalado, dara derecho a la
Municipalidad a hacer efectiva la o las garantias que se encuentren vigentes. Sin perjuicio, que
si esta nueva garantia, no se presenta dentro de los siguientes tres (3) dias habiles siguiente del
plazo otorgado en primera instancia se podra poner término anticipado al contrato, de
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 letra q) de las presentes Bases.

Para el caso de los aumentos de obras y aumentos por obras nuevas o extraordinarias, estos se
podran realizar, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria que asi lo permita,
situacion que sera previamente evaluada por la Municipalidad, contar con el informe favorable de
la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA) y el informe previo y favorable de la Direccion
Juridica, sin perjuicio que si estos aumentos de obras u obras nuevas o extraordinarias son con
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recursos del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Municipalidad de Buin debera
contar con la autorizacion de dicho organismo. Solicitud que debe ser ingresada antes del
vencimiento del contrato.

a) Aumentos y/o Disminucién de Obras.

Podra existir un aumento y/o disminucion de las obras contratadas, para lo cual el Contratista
tendra derecho a su pago conforme a los precios unitarios contratados y a un aumento o
disminucion del plazo proporcional al que se haya pactado en el contrato.

b) Aumentos de Obras Nuevas o Extraordinarias.

En caso que la Unidad Técnica y/o el Contratista detecten alguna situacion que amerite realizar
modificaciones por causas que deriven de un cambio del proyecto o de una situacion no prevista
por el Contratista al momento de presentar su oferta en relacion a los antecedentes de la
licitacion, y que sean indispensables para el buen término de las obras. En este caso para
determinar el monto a pagar, la Unidad Técnica elaborara un presupuesto correspondiente a un
ltemizado detallado, justificado, de acuerdo a las partidas requeridas y conforme a los precios
de mercado, informando al Contratista la necesidad de ejecutar nuevas partidas, cuyos precios
podran convenirse en la justa medida de acuerdo a los costos observados por el Contratista,
llegando a un acuerdo definitivo entre las partes lo que sera aprobado por el respectivo Decreto
Alcaldicio.

c) Aumentos de Plazos.

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra sefialado anteriormente, la
llustre Municipalidad de Buin podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista y antes del vencimiento del contrato.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato y
de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

En ningun caso podran invocarse como argumentos para solicitar el aumento de plazo causas
ya conocidas al momento de presentar la oferta, tales como, deficiencias técnicas y/o la falta de
stock de los materiales o bienes ofertados. Sin perjuicio que, si el material o bien ofertado no se
encuentra disponible en el mercado por falta de stock o por haber aumentado su valor
significativamente, en tal caso el Contratista podra presentar un material o bien alternativo, en la
medida que signifique una real mejora de la calidad tecnica de los antes ofertados. Para tales
efectos, el Contratista debera comprobar documentadamente la falta de stock o del aumento del
precio a fin de modificar el material o bien ofertado, debiendo contar la entidad licitante para
aceptar el cambio con un informe previo y favorable de la Unidad Técnica.

En caso de aumento de plazo para realizar las obras, el Contratista tendra la obligacion de
ampliar la vigencia de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

19.2. Procedimiento Administrativo para la Modificaciéon del Contrato.

Para la solicitud de aumento de plazo, o aumento y/o disminucién de obra, obras nuevas o
extraordinarias, esto sera procedente previa solicitud del ITO dentro de los cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la deteccion de la causa que motiva su requerimiento y antes
del vencimiento del plazo contratado, lo que debera ser registrado en el “Libro de Obras”. Dicha
solicitud debera estar dirigida al Director de la Unidad Técnica y detallar las razones y motivos
por las cuales se debe adoptar esta medida. Posteriormente, el ITO emitira un informe al
Director de la Unidad Técnica justificando o no el aumento o disminucién de obras u nuevas o
extraordinarias o aumento de plazo, u a su vez el Director, en caso de ser procedente, solicitara
al Alcalde dicha modificacién, con todos los antecedentes del caso. Luego esta debera ser
ratificada y autorizada mediante el respectivo Decreto Alcaldicio, para finalmente suscribir el
contrato con la correspondiente modificacion.
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Las solicitudes de aumentos y/o disminucién de las obras contratadas y obras nuevas o
extraordinarias o aumentos de plazo deberan quedar registrados en el Libro de Obras y estar
acompafadas de:

» La carta o requerimiento del Contratista.

~ La aprobacién del Inspector Técnico de Obras.

~ Y los antecedentes acreditadores de las causas que se esgriman para efectuar tal
solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera ingresar copia de la solicitud del Contratista y de los
antecedentes que la respaldan, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos, contados desde la fecha registrada en el Libro de
Obras.

Asimismo, el Contratista debe entregar, previo a acceder a la solicitud de aumento de plazo y/o
de obras, un documento firmado por el representante legal o un tercero con el poder suficiente
para ello, en que expresamente deje constancia que renuncia a cualquier cobro asociado al
aumento de plazo, tales como, gastos generales, indemnizaciones, lucro cesante o cualquier
otro, cuando dicha solicitud de aumento sea por causas atribuibles al Contratista. Si este
documento no se acompana, no se dara lugar a la modificacion del contrato.

No obstante, a lo anterior, estas modificaciones se podran realizar, siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestaria, lo que debera ser previamente evaluado por la Municipalidad,
contar con el informe favorable de la Secretaria Comunal de Planificacion (SECPLA), y el
informe previo y favorable de la Direccion Juridica, no obstante a ello, los aumentos de obras u
obras nuevas o extraordinarias o de plazo, la Municipalidad de Buin debera contar con la
autorizacion previa y favorable del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

El Contratista tendra un plazo maximo de diez (10) dias habiles administrativos contados desde
la notificacion del Decreto que autoriza la modificacion del contrato para firmar la modificacion
contractual en la Direccion Juridica de la Municipalidad de Buin. Si el Contratista no firma la
modificacion del contrato, esta quedara sin efecto.

20. MULTAS.
20.1. Causales y Montos de las Multas.

La Unidad Tecnica aplicara administrativamente multas al Contratista cuando incurra en
cualquiera de las conductas que a continuacion de sefalan:

a) Por no-colocacion de letrero indicativo: Se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M, por
cada dia de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado en el punto 18.2 de las presentes
Bases Administrativas, situacion que sera consignada por el |.T.O. en el Libro de Obras.

b) Por no senalizacion: Se aplicara una multa equivalente a 4 U.T.M, por no sefalizar los
trabajos en ejecucién, en conformidad a la ley y ordenanzas vigentes, esta multa se
aplicara cada vez que el Contratista sea sorprendido por el ITO incurriendo en esta falta.

c) Porno disponer en las faenas del Libro de Obra a partir del tercer dia habil después del
acta de entrega de terreno, se aplicara una multa equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de
atraso.

d) Por ausencia injustificada del profesional responsable: Se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en que el Profesional designado por el
Contratista no sea ubicado sin justificacién, en la obra por la I.T.O., lo que sera consignado
en el Libro de Obras por esta, en cada oportunidad.

e) Por incumplimiento a las instrucciones o de una orden impartida con plazo de

ejecucion: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada dia de atraso en el
cumplimiento de la instruccion dada por el |.T.O. de acuerdo a la medida que se decida.

Pagina 37 de 91



f)

g)

h)

i)

k)

P)

q)

UIN

W llustre Municipalidad

Por atrasos en la ejecucion de la obra: Si las obras se atrasan segun los plazos
ofertados o se terminaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M., por cada dia de atraso, con un tope de treinta (30) dias corridos,
por sobre este tope el Municipio debera disponer el término anticipado del contrato, en
conformidad a lo establecido en el punto 21.2 c.2) de las presentes Bases, haciendo
efectivas las garantias que estuvieran constituidas y sin perjuicio de las demas acciones
legales que fueren procedentes.

Incumplimiento en los equipos de seguridad del personal: Si el ITO verificara que el
Contratista no toma medidas de seguridad, proteccion e higiene, no mantiene los dispositivos
de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los elementos de
proteccion o estos no estan utilizando los equipos de seguridad, ya sea por propia iniciativa
de la persona y/o por no proporcionarlos el Contratista, se aplicara una multa equivalente a 2
U.T.M. por cada situacion detectada.

Por malos tratos: Cada vez que se sorprenda a algun empleado en malos tratos, es
decir, ejerciendo acciones de fuerza o violencia fisica o verbal contra el ITO, funcionario
y/o Publico en general, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada situacion
ocurrida.

Incumplimiento de la mano de obra local ofertada: se aplicara una multa equivalente a
1 U.T.M por cada trabajador ofertado y no contratado, en el respectivo mes en que se
acredite el incumplimiento.

Por incumplimiento en los traslados diarios de excedentes y escombros: si el ITO
verificara que el Contratista no esta llevando a cabo los traslados de excedentes y
escombros diarios. Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M por cada dia de
incumplimiento.

Por no presentacion de la Poliza de Seguro Ofertada: si no se presenta dentro del
plazo establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases, se aplicara una multa
equivalente a 1 U.T.M. por cada dia de atraso, con un tope de cinco (5) dias habiles
administrativos. De superar dicho plazo se hara cobro de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del Contrato de conformidad a lo sefialado en el punto 16.4 de las presentes
Bases.

Por alterar, enmendar o eliminar el Libro de Obras, se aplicara una multa equivalente a
4 U.T.M. por cada situacion detectada.

Cada vez que el contratista o uno de sus trabajadores solicite o acepte dadivas al
publico y vecinos se aplicara una multa equivalente a 1.5 U.T.M. por cada vez que se
compruebe el hecho.

Por incumplimiento en la correccion de las deficiencias encontradas por la
Comision receptora y/o el I.T.O, se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M., el plazo
de dicha correccion sera fijado por el .T.O en el Libro de Obras.

Por atrasos en la entrega de antecedentes a las entidades correspondientes: Si el
Contratista no entrega los antecedentes para las aprobaciones dentro del plazo sefalado
dentro del punto 17.5.2 de las presentes Bases Administrativas, se aplicara una multa
equivalente a 2 U.T.M por cada dia habil de atraso, con un tope de diez (10) dias habiles
administrativos, en cuyo caso se aplicara el término anticipado del contrato, segun lo
establecido en el punto 21.2 letra c.11) de las presentes Bases Administrativas.

Por impedir u obstaculizar las labores de visita, inspeccion o fiscalizacion de los
funcionarios encargados de ellas. Se aplicara una multa de 3 UTM, por cada situacion
ocurrida.

Por ausencia del o los profesionales especialistas requerido en el punto 18.9 de las
presentes Bases: Se aplicara una multa equivalente a 2 U.T.M, por cada oportunidad en
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que el o los profesionales especialistas no asistan una vez a la semana al lugar de las
faenas a efectuar inspecciones correspondientes, lo que sera consignado en el Libro de
Obras por la |.T.O.

Se hace presente que por sobre treinta (30) dias corridos de atraso en la ejecucién de los
servicios encomendados, el Municipio podra disponer el término anticipado del contrato, por
indicaciones de la Unidad Técnica, segun lo sefialado en el punto 21.2 letra c.2) de las
presentes Bases Administrativas.

Se deja constancia que el tope maximo de aplicacién de multas es de 100 UTM, en dicho caso
el Municipio podra disponer el término anticipado al contrato, por indicacion de la Unidad
Técnica, haciendo efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y sin
perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

20.2. Procedimiento de Aplicacion de las Multas.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que de conformidad a las
presentes Bases sean causales de multa, la Unidad Técnica notificara personalmente, por
medio de carta certificada o correo electrénico, en forma precisa y detallada la situacion
verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos contados
desde dicha notificacion para evacuar sus descargos ante la Unidad Técnica.

Una vez evacuados sus descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el
Contratista haya deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica se pronunciara sobre la
aplicacion de la multa, en caso de que ello sea procedente. Con todo, la Unidad Técnica podra
también acoger total o parcialmente los descargos, lo que se traducira en la no aplicacion de la
multa o la disminucion de la misma, respectivamente, o bien, podra rechazar la reclamacién y
aplicar la multa segun proceda.

La multa sera aplicada por la Unidad Técnica mediante resolucién fundada y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacion de Mercado Publico. La resolucion sera notificada
al Contratista en forma personal, mediante carta certificada o correo electrénico dirigida al
domicilio sefialado en el contrato. La notificacion que efectue mediante carta certificada, se
entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de
correos correspondiente.

De lo resuelto, el Contratista podra deducir recurso de reposicion con jerarquico en subsidio en
contra de la resoluciéon de la Unidad Técnica, ello dentro del plazo de cinco (5) dias habiles
administrativos, contados desde la notificacion. El recurso de reposicion sera resuelto por la
Unidad Técnica. La Unidad Técnica podra aceptar los descargos total o parcialmente y tambiéen
rechazarlos, en cuyo caso procedera la aplicacion de la multa mediante Resolucion fundada,
dictada por la Unidad Técnica. En caso que se rechace la reposicién y siempre que se haya
interpuesto el recurso jerarquico, los antecedentes seran elevados en conocimiento de la
maxima autoridad municipal. Todo lo anterior, segun lo dispuesto por el articulo N° 59 de la Ley
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracién del Estado.

Cuando los antecedentes sean elevados en recurso jerarquico a la maxima autoridad municipal,
sera el Alcalde quien resuelva la aplicacion o no de la multa, y su decision se materializara en el
respectivo Decreto Alcaldicio.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resolucion fundada que dispone la aplicacion
de la multa, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos dentro del plazo
ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria Municipal, que
acredite dicha circunstancia.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacién de Mercado Publico el
incumplimiento contractual del Proveedor, incluyendo la resolucién que ordena la aplicacion de
la multa.
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20.3. Pago de las Multas.

Todas las multas deberan ser pagadas por el Contratista dentro de los diez (10) dias habiles,
contados desde la notificacion, por correo electronico, personalmente o carta certificada de la
resolucién firme y ejecutoriada que aplica la multa, via trasferencia electrénica o directamente
en la Tesoreria de la Municipalidad de Buin, debiendo otorgarse el recibo correspondiente por
parte de la Tesoreria Municipal, el que debera adjuntarse al estado de pago correspondiente.

Si el pago de la multa no se realizara, se podra recurrir a la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de contrato.

Asimismo, si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto
total de la multa, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
segtin lo establecido en el punto 16.2.2 letra c) las presentes Bases.

En ningun caso el Contratista podra descontar las multas del monto del estado de pago,
ni emitir nota de crédito por ese concepto.

En caso del Ultimo estado de pago, este se aceptara por parte del Municipio una vez pagada las
multas existentes.

21. TERMINO DEL CONTRATO.
21.1. Término Normal del Contrato.

El contrato terminara por la ejecucion de la obra contratada dentro del plazo establecido para su
ejecucion en el punto 4 letra d) de estas Bases Administrativas, salvo que existan
modificaciones al plazo de ejecucién, segun lo permite el punto 19 de las presentes Bases.

21.2. Término anticipado del Contrato.

La Municipalidad podra disponer el término anticipado del contrato, mediante resolucion
fundada, en conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 19.886 de Compras
Publicas, articulo 77 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y las deméas que se
establezcan en estas Bases, cuya enumeracion en ningun caso es taxativa, por las siguientes
causales:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Por seguridad nacional o interés publico.

c) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, se entenderan
como tales las siguientes:

c.1) Si el Contratista no concurriere, dentro del plazo sefialado por la Unidad Técnica para
la entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de las presentes Bases.

c.2) Si el atraso en la ejecucion de las obras es superior a treinta (30) dias corridos, segun
lo establece el punto 20.1 letra f) de las presentes Bases.

c.3) Si no ha efectuado dentro de quince (15) dias corridos después de haber sido
notificado por escrito por el ITO, la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

c.4) Si se alcanzara el tope maximo de aplicacion de multas, segun lo establecido en el
parrafo final del punto 20.1 de las presentes Bases.

c.5) Si por error en la ejecucion de los trabajos, la obra quedara con defectos graves que
no pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligaran a
modificaciones sustanciales del proyecto.

¢.6) Por modificacion o alteraciones de las obras sin permiso de la Municipalidad.

c.7) Si el Contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo,
segun corresponda, o no iniciare oportunamente la obra segun lo sefalado en el
punto 17.6 de las presentes Bases o incurriere en paralizaciones superiores a los
plazos ya establecidos, todo ello en conformidad a lo mencionado en el punto 17.7 de
las presentes Bases

Pagina 40 de 91



c.8) Si no cumple con el profesional ofertado como profesional residente de la obra o si su
reemplazo no cumple con las calificaciones al menos iguales al profesional ofertado
originalmente.

c.9) Si el Contratista no subsana las observaciones planteadas por la Comision dentro del
plazo otorgado por esta, segun lo establecido en el punto 24.2.3 de las presentes
Bases.

c.10) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo
a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono de las
mismas. Se entendera por abandono de la obra, cuando la ausencia y/o disminucién
del ritmo de trabajo no se enmarquen dentro de los plazos establecidos y ofertados
por parte del Contratista en su propuesta, siempre y cuando estas no se refieran a
casos de fuerza mayor.

c.11) Si el Contratista, ya vencido el plazo contemplado en los puntos 17.5.2 y 20.1 letra o)
de las presentes Bases, no ingresare los antecedentes a las entidades
correspondientes dentro del dia diez (10) habil administrativo de atraso, segun lo
establecido en el punto 20.1 letra o) de las presentes Bases.

c.12) Si habiendo realizado |a entrega de terreno, segun lo establecido en el punto 17.6 de
las presentes Bases, la demora por mas de quince (15) dias corridos en la iniciacion
de los trabajos o cualquier interrupcién que se produzca por un plazo igual o superior
al ya sefialado y que no haya sido causada por caso fortuito o fuerza mayor o
justificada plenamente ante el ITO.

Si el Contratista empleare subcontratistas en la ejecucion de las obras sin haber obtenido

la autorizacion correspondiente.

Si el Contratista cede o transfiere en forma total o parcial los derechos y obligaciones que

nacen del desarrollo de esta licitacion y en especial en lo establecido en el contrato, segun

lo establecido en el punto 23.3 de las presentes Bases.

Si el Contratista inicia voluntariamente cualquiera de los procesos contemplados en la Ley

N°® 20.720 y/o si se inicia forzosamente uno en su contra.

Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

Si al Contratista figura en el Registro de Quiebras que lleva la Superintendencia de

Insolvencia y Reemprendimiento, o le fueren protestados documentos comerciales que

mantuviese impagos durante mas de sesenta (60) dias o no fueren debidamente

aclarados dentro de ese plazo.

Si la Municipalidad es informada por cualquier medio, que hay orden de ejecucion y

embargo de todo o parte de los bienes del Contratista.

Si ha acordado llevar el contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores, esto en

virtud de la quiebra.

Cuando respecto del Contratista o algun miembro de la persona juridica contratada se

produzca alguna causal que genere su inhabilidad sobreviniente para contratar con el

estado y sus organismos.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa a

cargo del contrato.

Por el tercer incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los

trabajadores o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general,

cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas que
impone la Ley.

Si el Contratista celebrase un contrato de factoring dentro de los ocho (8) dias siguientes a

la fecha de recepcion de la factura respectiva por parte de la Unidad Técnica, segun lo

establecido en el punto 23.2 de las presentes Bases.

Si la poliza de seguro de responsabilidad civil ofertada no se presenta dentro del plazo

establecido en el punto 16.4 de las presentes Bases Administrativas.

Respecto del contratante UTP:

p.1) Por disolucién de la Unién Temporal de Proveedores. Sin perjuicio, que si la UTP es
una asociacion de, al menos, dos integrantes, cuando su numero disminuya de 2, la
UTP se entendera inmediatamente disuelta.

p.2) Si una UTP esta constituida por 3 o mas integrantes y uno de ellos se retira, aquella
podria continuar ejecutando el contrato con los restantes integrantes, siempre que ello
se verifigue en los mismos términos comprometidos en la oferta. Con todo, si el
integrante que se retira de la UTP hubiese reunido una o mas caracteristicas de las
que fueron objeto en la etapa de evaluacion de las ofertas, se pondra término al
contrato.
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p.3) Si alguno de los integrantes incurriera en una inhabilidad sobreviniente para estar
inscrito en Chile Proveedores, a menos que el integrante inhabilitado se retirase,
pudiendo continuar la ejecucion del contrato por parte de la UTP conformada por el
resto de los integrantes, sin perjuicio de lo establecido en el literal p.1) de este mismo
Punto.

p.4) La constatacién que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto
de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia Nacional Econémica.

p.5) Si se constata que la UTP ha ocultado informacion relevante para ejecutar el contrato,
que afecte a cualquiera de sus integrantes.

q) En caso que existan aumentos de plazo u obras, por las razones expresadas en el punto
19.1 de las presentes Bases, el Contratista no entregase una nueva garantia, en los
plazos sefialados en el punto recientemente individualizado.

r) Si algin miembro, como persona natural perteneciente a la persona juridica contratada,
fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva.

21.3. Procedimiento para el Término Anticipado del Contrato.

Cuando el Inspector Técnico verifique una o mas situaciones que en conformidad a las
presentes Bases sean causales para el término anticipado del contrato, notificara
personalmente, por correo electronico o carta certificada en forma precisa y detallada la
situacion verificada al Contratista, quien tendra el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde dicha notificacion para evacuar sus descargos.

Una vez evacuado los descargos o transcurrido el plazo de tres (3) dias habiles administrativos,
contados desde la notificacion descrita en el parrafo anterior, sin que el Contratista haya
deducido alegaciones o defensas, la Unidad Técnica remitira a través de un informe todos los
antecedentes al Alcalde para que considere el término anticipado del contrato, en caso de que
ello sea procedente. El Alcalde podra acoger los descargos o desestimarlos.

El término del contrato sera practicado mediante resolucion fundada del Alcalde y publicada
oportunamente en el Sistema de Informacién de Mercado Publico. La resolucion sera notificada
al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio del Contratista.
La notificacién que efectue mediante carta certificada, se entendera practicada a contar del
tercer dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion en
contra de la resolucién que decreta el término del contrato, ello dentro del plazo de cinco (5)
dias habiles administrativos, contados desde la notificacién de la resolucién. El referido recurso
de reposicion sera interpuesto y resuelto por el Alcalde.

Ahora bien, de forma previa a la dictacion de la resoluciéon fundada que dispone el término
anticipado del contrato, en el evento que no se hayan interpuesto recursos administrativos
dentro del plazo ya sefalado, la Unidad Técnica debera requerir un certificado de la Secretaria
Municipal, que acredite dicha circunstancia.

Finalmente, una vez que la resolucion que dicta el término anticipado del contrato se encuentre
totalmente tramitada, y que este término se deba a una causal imputable al Contratista, la
Municipalidad dispondra el cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo
anterior segun lo sefalado en el punto 16.2.2. letra a) de las presentes Bases.

El Municipio debera informar en el Sistema de Informacion de Mercado Publico, el
incumplimiento contractual del Contratista, incluyendo la resolucion que ordena el término
anticipado del contrato.

22. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
No se aplicaran multas ni se pondra término anticipado al contrato por razones de caso fortuito o

fuerza mayor, entendiéndose por tal, la demora o tardanza en la ejecucion de las obligaciones
contractuales debido a hechos independientes de la voluntad del Contratista, definidos en el
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articulo 45 del Codigo Civil. Asimismo, los atrasos parciales derivados de dicha situacion no
constituyen incumplimientos de cargo del Contratista.

El Contratista que se encuentre afectado por caso fortuito o fuerza mayor, notificara, por escrito,
a la Municipalidad, dentro de los cinco dias siguientes al acaecimiento del hecho, solicitando
que se deje sin efecto la medida aplicada, dicha solicitud debera contener los fundamentos y
antecedentes concretos en que consten los hechos que constituyen la situacién sefalada,
acompanando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificacion de fuerza mayor o caso fortuito, le correspondera resolver al Alcalde, mediante
resolucion fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el Contratista y/o
aquellos que obtenga de terceros o que sean de conocimiento publico.

23. DE LOS PAGOS.
23.1. Forma de Pago del Contrato.

El municipio pagara al Contratista el valor de los trabajos efectivamente ejecutados a través de
estados de pagos y de acuerdo al avance de la partida terminada, previo informe favorable de la
Unidad Técnica, siendo el primero hasta por el 10% del valor total contratado, los siguientes
estados de pago seran de acuerdo al avance fisico de las obras, hasta completar el 90% del
valor total del contrato y finalmente el 10% restante, se pagara contra el Acta de Recepcion
Provisoria Sin Observaciones de las obras.

Los estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectia el Municipio y en
ningun caso se consideraran como una recepcion parcial o total de la obligacion cumplida por el
Contratista.

Se dispondra de un plazo de hasta treinta (30) dias corridos contados desde la recepcion de la
factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, para realizar el pago del estado de pago
correspondiente, previo informe favorable del ITO.

El Contratista presentara a la Unidad Técnica por escrito el estado de pago, que sera revisado
por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a contar
de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo, el plazo indicado en el parrafo
anterior comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion del ITO.

El estado de pago debera acompanar los siguientes documentos:

a) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

b) Instrumento tributario de cobro aceptado por el Servicio de Impuestos Internos, (como, por
ejemplo, Factura electronica o factura en soporte papel en original y copia) a nombre de la
[. Municipalidad de Buin R.U.T. 69.072.500-2., las facturas deberan indicar:

- ID de la licitacion.
- Nombre del proyecto ejecutado.
- N° de decreto de adjudicacion y su fecha.

c) Informe previo y favorable emitido por el Inspector Técnico de Obra.

d) Comprobante de pago de las multas, si procede.

e) Estado de pago detallado segun avance concordante con carta Gantt.

f) Listado actualizado de trabajadores que se desempefien en la ejecucion de la obra.

g) Certificado o planillas de las instituciones de prevision respectivas, que acrediten el pago
de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que estan prestando los servicios
contratados.

h)  Adjuntar formulario de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la
Direccion del Trabajo, respecto de los trabajadores del Contratista y los del Subcontratista
si los hubiera (emitido en el mes que se solicita la tramitacién del Estado de Pago y
correspondiente a las remuneraciones del mes inmediatamente anterior). Si se han
producido desfases en la presentacion de los Estados de Pago, debera presentarse este
Certificado para el periodo completo que no ha sido informado.
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i) Certificado de la Inspeccién del Trabajo, en que conste: que no existen reclamos o
denuncias laborales pendientes contra la empresa.

i) Fotografias del avance de la obra de acuerdo al estado de pago que se esta cursando y
del Letrero de Obra Instalado.

k) En caso de suscripcion de factoring, se debe notificar a la Unidad Técnica y acompanar
copia del contrato de factoring.

1) En el caso del primer Estado de Pago, ademas, debera acompafiar copia de Acta de
entrega de Terreno, Contrato, Decreto o Resolucién que aprueba el Contrato y Decreto o
Resolucion de Adjudicacion.

m) Para el tltimo Estado de Pago, sera requisito que se encuentre acreditado el cumplimiento
de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo que comprendio el desarrollo
de la obra. Del mismo modo, debera adjuntarse el Acta de Recepcion Provisoria sin
observaciones y la garantia por correcta ejecucion de las obras.

n) Otros documentos solicitados por el ITO o mencionados por el contrato y que sean
necesarios para respaldar el estado de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio ejerceran el derecho de informacion y retencion que da
cuenta el articulo 183 letra C) del Codigo del Trabajo cuando el contratista y/o subcontratistas,
no acrediten oportunamente y de acuerdo con la forma sefialada en el D.S. 319 del 20/01/2007,
del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, el cumplimiento integro de las obligaciones
laborales y previsionales. Asi también en caso de las infracciones laborales y previsionales que
la Direccion del Trabajo hubiere puesto en su conocimiento, de conformidad a lo sefnalado en el
inciso tercero del articulo 183 letra C) e inciso segundo del articulo 183 letra D) del Cdédigo del
Trabajo.

El derecho de retenciéon se ejercera respecto del monto que comprendan las infracciones
referidas al pago de remuneraciones y asignaciones en dinero de las cotizaciones previsionales
y de las indemnizaciones legales que correspondan.

El pago lo hara el Municipio mediante cheque nominativo o transferencia electronica a nombre
del Contratista. No obstante, si no se presentan la totalidad de los antecedentes requeridos,
segun corresponda, el Municipio no cursara el pago.

En caso de atraso en la terminacion de la obra, los estados de pago por obras realizadas fuera
de plazo y que de acuerdo a las presentes Bases deben ser reajustados, no podran tener un
reajuste superior al correspondiente al del mes de vencimiento del plazo del contrato.

23.2. De las Cesiones Crédito o Factoring.

En caso de celebrar el Contratista un Contrato de Factoring, debera notificar a la Municipalidad
de Buin dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la empresa de Factoring
debera tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacion, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura. La Municipalidad de Buin no se obliga al pago del factoring en
caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Buin, en
fecha posterior a la solicitud de pago (Estado de Pago) que corresponde a la factura cedida.
Asimismo, el Contratista no podra celebrar un Contrato de Factoring antes de los ocho (8) dias
corridos que tiene la Municipalidad para reclamar el contenido de la Factura, de lo contrario se
podra poner término al contrato segun lo establecido en la letra n) del punto 21.2 de las
presentes Bases Administrativas

La Municipalidad tendra un plazo de ocho (8) dias para objetar la factura, en conformidad al
Articulo 3°, numeral 2 de la Ley 19.983.

23.3. Prohibicion de cesion.
El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los establecidos en el

contrato definitivo, de lo contrario se podra poner término al contrato segun lo establecido en la
letra e) del punto 21.2 de las presentes Bases Administrativas.
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Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de
estos contratos podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

24. RECEPCION DE LAS OBRAS.
24.1. Comision Receptora.

La Comisién Receptora estara compuesta por el Director de Obras Municipales, por el (los)
Inspector(es) Tecnico(s) de la Obra y por el Secretario Municipal, quien actuara como Ministro
de Fe, o quienes los subroguen o quienes ellos designen.

24.2. Control de calidad.
Se considera como instancia de control la siguiente:

a) Controles de ejecucion: este tendra como finalidad el verificar que los materiales y demas
elementos, asi como su procedimiento de colocacién, cumplan con lo indicado en el proyecto y
especificaciones técnicas de las obras, asi como las Normas Chilenas Oficiales vigentes vy, al
mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que pueden afectar la calidad de la obra, a
fin de corregirlas a tiempo.

Sin prejuicio de las atribuciones de la inspeccion, estos controles de mediciones y certificaciones
se entenderan de responsabilidad del Contratista, quien debera gestionar la realizacién a fin de
verificar la calidad de las obras que se ejecuten y asegurar el cumplimiento de lo especificado,
por encima de las dispersiones propias de los materiales que use y los procedimientos
aplicados. Todos los gastos que demanden estas certificaciones seran de cuenta y cargo del
Contratista.

Las inspecciones podran en todo momento requerir, del Contratista, la informacion y respaldo
atinente al proyecto en ejecucion

24.2. Recepcion Provisoria.
24.2.1.Obra terminada y Sin observaciones.

Una vez terminados los trabajos, el Inspector Técnico, en terreno, recepcionara las obras, para
ello debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del
contrato, con la debida certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto.

El Contratista junto a la solicitud de recepcion de la obra debera acompanar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales para todo el periodo
que abarcd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen reclamos pendientes
relativos a esta obra. Este documento también sera exigible para los Subcontratistas, en su
caso.

b) Certificados de los servicios 0 empresas externos (Subcontratacion), si correspondiera.

c) De igual modo, agregara los demas certificados, antecedentes y comprobantes que, a juicio
de la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios empleados en
la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros servicios, segun proceda, etc.).

El Inspector Técnico luego de recepcionar las obras, solicitara a la Comision Receptora que
certifique o apruebe que las obras se hayan ejecutado de conformidad a las especificaciones del
proyecto y determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a esta
y se cursara la Recepcion provisoria de las obras efectuadas por el Contratista.

El acto de recepcion, debe realizarse dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos
siguientes, contados desde la solicitud de recepcion que realice el Contratista, incluida la
formalizacion de la Comisién. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de
recepcion no puede realizarse oportunamente, se debera informar de esta situacion al
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Contratista y las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto de
recepcion, el que en ningln caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los diez (10) dias
habiles administrativos desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras.

Una vez verificada por la Comision la correcta ejecucion de la obra, esta dara curso a la
recepcion provisional y levantara un acta que sera firmada por todos los miembros y, si lo
deseare, por el Contratista o su representante. Se consignara como fecha de término de la obra,
la que haya indicado el Inspector Técnico y se incluira como anexo el presupuesto de las obras
recibidas, el cual también sera firmado por todos los miembros de la Comision.

Se consignara en el Acta de Recepcion Provisoria como fecha de término de ejecucion la
sefialada en el Libro de Obras. No se aplicaran sanciones por atraso si la recepcion de las obras
por parte del Inspector Técnico es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos), siempre y cuando el Contratista acompanie todos los
documentos solicitados en los literales mencionados precedentemente. Asimismo, no se
aplicaran sanciones por atrasos en la conformacion de la Comision Receptora.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debera darse cumplimiento, en lo pertinente, a las
normas sobre inspecciones y recepciones de obras contenidas en la Ley General de Urbanismo
y Construcciones y en la Ordenanza sobre la materia, en cuanto a las funciones fiscalizadoras
de la Direccion de Obras Municipales, a la Inspeccion Técnica encargada de que la obra se
ejecute conforme a las normas aplicables y, en fin, a su recepcion, que debera solicitarse
adjuntando un informe del inspector técnico que certifique la ejecucion conforme a las
especificaciones del proyecto. Lo dicho es sin perjuicio del periodo de garantia, correcta
ejecucion y de la recepcion a que se refiere el punto 24.4 de las presentes Bases.

La Recepcion Definitiva o Final establecida en el punto 24.5 de las presentes Bases, se hara
con las mismas formalidades y plazos que la Recepcién Provisional. En los casos de liquidacion
anticipada, se recibira la obra en el estado que se encuentre, debiendo en este caso, la
Comision, emitir un informe detallado y valorizado de los trabajos ejecutados por el Contratista
aun cuando no representen item completos.

24.2.2.0Obra No Terminada.

Si de la verificacion de la obra efectuada por la Comisiéon Receptora, resulta que los trabajos no
estan terminados o ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, o se
ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, esta no dara curso
a la recepcion provisional y elaborara un informe detallado, proponiendo un plazo no superior a
veinte (20) dias corridos para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o reparaciones
que determine, no obstante si el Contratista se excediera del plazo otorgado por dicha Comision
se aplicaran las multas por atrasos respectivas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo
que la Comision le fije, esta podra llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del
Contratista, incluso por trato directo o administracion directa, cuando se trate de obras menores,
con cargo en primer lugar a las retenciones y, en segundo lugar, a las garantias del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la garantia
de Fiel Cumplimiento, y/o solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, el Contratista solicitara
nuevamente la recepcion al Inspector Técnico, quien verificara su término e informara a la
Comision para que esta proceda a efectuar la recepcion provisional en un plazo no superior a
diez (10) dias habiles administrativos desde dicho informe, fijando como fecha de término de la
obra, la indicada en el oficio del Inspector Técnico, adicionada con el plazo que el Contratista
empled en ejecutar las reparaciones, plazo este ultimo que debera ser certificado por el propio
Inspector Técnico.
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24.2.3. Obra Terminada con Observaciones.

En caso que haya observaciones sobre la calidad o detalles de ejecucion de los trabajos, se dejara
constancia escrita en un Acta Provisoria con Observaciones, detallandolas y otorgando un plazo no
mayor a quince (15) dias corridos para subsanarlas. Este plazo en caso alguno sera considerado
como aumento de plazo, ni modificara el contrato suscrito por las partes y no estara sujeto a
sanciones.

Una vez vencido el plazo otorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente, la
Comisién se constituira nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepcion Provisoria sin
observaciones si correspondiese, sefialando si las mejoras a las observaciones fueron levantadas.

Si al término del plazo establecido, el Contratista no ha solucionado las observaciones formuladas
por la Comisién, podra ponerse término anticipado al Contrato procediendo de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 21.2 letra c.9) de las presentes Bases.

Si a juicio de la I.T.O. las causales que impiden la solucion de las observaciones no fuesen
imputables al Contratista, la Municipalidad podra proceder a la liquidacion del contrato, sin perjuicio
que esta determine adoptar otra decision. En este caso, se exigira una garantia por Correcta
Ejecucién de las Obras de acuerdo a lo establecido en el nimero 16.3 de las presentes Bases.

El Acta de Recepcion Provisoria Sin Observaciones, solo se levantara cuando no existan
observaciones de ninguna clase respecto de la ejecucion del contrato.

En el Acta de Recepcion Provisoria se establecera la fecha de la Recepcion Definitiva, de acuerdo
al plazo que establezcan en las presentes Bases.

24.3. Prorroga para Reconstruir Obras Defectuosas.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo del ITO,
respecto de los materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones del
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Sdlo la Unidad Técnica, podra conceder prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir las
obras defectuosas, cuando estas, habiendo sido aceptadas por el ITO no pudieren atribuirse a
mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe
aumento de precio.

24.4. Plazo de Garantia.

El plazo y monto de la garantia por la Correcta Ejecucion de las Obras sera el indicado en las
presentes Bases; plazo durante el cual el Municipio mantendra las garantias que caucionaran al
contrato.

Durante el plazo de garantia, la entidad encargada de su administracion usara o explotara la
obra como estime conveniente, el Contratista sera responsable de todos los defectos que
presente la ejecucion de la obra, que no se deban a una explotacion inadecuada de ellas y
debera repararlos a su costa.

El plazo de garantia del contrato por parte del Contratista, comenzara a contar a partir de la
fecha fijada como término de la obra. El Municipio mantendra durante el periodo establecido en
el punto 16.3 de las presentes Bases, la garantia que caucioné la correcta ejecucion de la obra.

24.5. Utilizacion de las Obras.

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente, después
de la recepcion provisional sin observaciones, segun lo establecido en el punto 24.2.1 de las
presentes Bases.
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En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el uso
parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El Contratista
respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion final,
siempre que no sean imputables a su mala construccién o al empleo de materiales deficientes o
a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada, o bien a errores de disefio no
imputables al Contratista y/o se deban a un caso fortuito o de fuerza mayor.

24.6. Recepcion Definitiva.

La Recepcion Definitiva se hara a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional. Transcurrido el plazo de once (11) meses posteriores
a la fecha del “Acta de Recepcién Provisoria Sin Observaciones”, se efectuara la Recepcion
Definitiva, cuya ejecucién fue contratada; la recepcion aludida se hara mediante la suscripcion
de la respectiva “Acta de Recepcion Definitiva”.

Sera requisito indispensable para la Recepcion Definitiva la entrega por parte del Contratista de
los certificados de las instalaciones que procedan realizadas por parte de los organismos
competentes, si correspondiere.

Al efectuarse la recepcion definitiva, la Comision Receptora verificara basicamente lo siguiente:

a) Que no existan dafos atribuibles a ejecucion defectuosa.
b) Que no exista deterioro atribuible a mala calidad de los materiales.

No obstante, lo anterior, el Contratista estara obligado a solucionar cualquier desperfecto y/o
efectuar las reparaciones que a juicio de la Municipalidad le corresponda realizar, dentro del
periodo de garantia estipulado, y en el plazo que le sea solicitado.

En casos donde el Contratista no solicite la Recepcién Definitiva dentro plazo estipulado
previamente o 30 dias antes del vencimiento de la Garantia de Correcta ejecucion de las obras, el
ITO podra hacer efectivo el cobro de dicha garantia correspondiente al punto 16.3 de las presentes
Bases.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se hara por la Municipalidad de Buin conforme a las resoluciones
adoptadas por ella, con sujecion estricta a estas Bases.

El Municipio debera formular la liquidacion del contrato para proceder con la devolucion de la
garantia de correcta ejecucién de la obra, dentro del plazo de noventa (90) dias corridos
contados desde la fecha del acta de recepcion definitiva o final, en casos fundados por la
Unidad Técnica, se podra prorrogar el plazo hasta por treinta (30) dias corridos, por una sola
vez.

El Contratista que no haya aceptado |a liquidacién podra reclamar de ella, dentro de un plazo
de treinta (30) dias corridos contados desde la fecha de tramitacién de la resolucion
pertinente. Transcurrido ese plazo, la liquidacion se entendera aceptada por el Contratista.

La liquidacién que no haya sido suscrita por el Contratista, la Unidad Técnica debera notificar
personalmente, mediante correo electronico o carta certificada, al domicilio que tenga
indicado en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos desde su tramitacion,
remitiéndole copia de la resolucion que la apruebe. La notificacién que efectue mediante
carta certificada, se entendera practicada a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion en la oficina de correos correspondiente.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Contratista podra deducir recurso de reposicion
con apelacion en subsidio en contra de la resolucién que aprueba la liquidacion del contrato, ello
dentro del plazo de tres (3) dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la
resolucion.
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26. DISPOSICIONES FINALES.
26.1. Interpretacion de los Antecedentes del Contrato.

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentaciéon y antecedentes indicados en las
presentes Bases Administrativas, sera resuelta por la Municipalidad de Buin, sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

26.2. Consideraciones de Orden General.

Los errores u omisiones que pudieren contener los antecedentes y documentos entregados por
el Municipio a los interesados, sea cual fuere la naturaleza de ellos, no significa alteracion de la
oferta econdmica entregada por el oferente.

Los errores aritméticos u omisiones del presupuesto detallado no alteraran el valor total del
presupuesto.

Sin perjuicio de lo anterior sera responsabilidad del oferente revisar las correcciones vy
resoluciones que se suban al sistema.

Asimismo, toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

26.3. Notificaciones.

Todas las notificaciones, salvo aquellas que dicen relacion con lo dispuesto en el Capitulo V de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios que hayan de efectuarse en virtud de las demas disposiciones de dicha Ley y de su
Reglamento, se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la
Municipalidad publique, en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl, el documento, acto o resolucion objeto de la
notificacion.

Lo anterior, no aplica para las notificaciones sefialadas en los puntos 20.2 y 21.3 de las
presentes Bases.

26.4. Solucion de Controversias y Legislacion Aplicable.

El contrato se regira por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan
ser solucionadas por las partes, seran sometidos a la jurisdicciéon de los Tribunales de Justicia
de Buin.

26.5. Domicilio.

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Buin y se someten a
la competencia de sus Tribunales.
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CAPITULO Il: BASES TECNICAS |

Las Bases Técnicas que se adjuntan son el reflejo fiel del perfil del proyecto que fue aprobado
por la Resolucién Exenta N° 2719 del 10 de diciembre del 2018 del Gobierno Regional

Metropolitano.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCCION ENSANCHE CALLE JOSE ALBERTO
BRAVO
COMUNA DE BUIN

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
PAVIMENTACION DE CALZADA Y VEREDAS, CON UNA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE
CONDICIONES NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE
DEBERAN RESPETARSE.

JUNIO 2023
VERSION 05
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A.- GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas, han sido desarrolladas en base a las Especificaciones Técnicas Generales
definidas por el SERVIU Metropolitano.

Las presentes especificaciones tienen por objeto definir los criterics minimos que debe tener el Proyecto
“CONSTRUCCION ENSANCHE JOSE ALBERTO BRAVO, COMUNA DE BUIN”.

Este proyecto cuenta con Informe Favorable vigente de la Subdireccién de Pavimentocién y Obros Viales de SERVIU
Metropolitane, el cual considera las obras necesarias para ejecutar la pista de ensanche, vereda, cruces patonales y
demds obras relacionadas a pavimentacién.

Por otra parte, serd responsabilidad del contratista desarrollar los demas proyectos de luminarias u otros; y demds
proyectos gue resultasen necesarios. De igual manera, el contratista debera tramitar las aprobaciones, permisos y
autorizaciones debidos al disefio y ejecucién de los proyectos mencicnados anteriormente, en las institiciones
correspondientes: empresa eléctrica, Direccion de Transito, DOM y demds instituciones donde fuera necesario.

De esta forma, el contratista deberd ejecutar las obras de acuerdo a dichos proyectos. No se podran realizar
modificaciones sin la autorizacidn previa de la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) y del mandante.

El contratista debera cancelar los gastos de inspeccién respectivos y obtener la recepcién definitiva ante el organismo
correspondiente, como también, debera cefirse a todo lo estipulado en el documento de aprobacién del proyecto
emitido por el SERVIU.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son los
que establecen las condiciones en que se realizaran las obras.

Las obras se materializaran teniendo presente la LGUC y su Ordenanza, asi como lo indicado en Normas y Reglamentos
vigentes en lo que a cada partida se refiere y sea pertinente.

Se deja establecido que en el caso de existir alguna discordancia entre lo dispuesto en las presentes EETT y alguna
Normativa, reglamento SERVIU-MOP, Ordenanza o Ley, se daré por entendido de que estas tultimas estén por encima
de las presentes EETT.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccién para la ejecucién propiamente tal. No se
podré realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacién de la inspeccién
Técnica de la Obra (ITO}, del Mandante y del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Debera presentar toda la informacidon y documentacién necesaria y pertinente, para que la ITO y el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, las estudien y puedan aprobar las modificaciones propuestas por el contratista, todas
éstas antes de su ejecucion y a coste del proyecto.

El contratista debe tener en consideracién, que para las obra que tengan que ser desarrollada dentro del drea de
concesion, se debera trabajar seguin lo indicado por el Inspector Fiscal de Explotacién, de acuerdo a los requerimientos
de RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

Todas las faenas se ejecutardn por personal calificado con herramientas adecuadas para la 6ptima ejecucién de sus
trabajos y existird un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer de tiempo completo en la obra y ser
el responsable de supervisar y controlar la ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas, como
en los planos y las instrucciones impartidas por la [TO.

Se debera solictar a CGE el plano eléctrico de la zona a intervenir, de manera de identificar la existencia de
canalizaciones de Media Tensién. En caso de existir dichas redes, se debera informar y coordinar labores con CGE.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.
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b.1.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL
La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestion financiera se regird por el siguiente marco normativo y los

respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N218.695 “Orgénica Constitucional de Municipalidades”.

Ley N"19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones,

D.F.L N2 411/48 Reglamento sobre Conservacidn, Reposicién de Pavimentosy trabajos por cuenta de particulares.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de |a Municipalidad.

b.2.- REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las dltimas enmiendas de los codigos y
normas que se enumeran a continuacién u otras que tengan relacién con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, Estas son:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN), en especial las relativas a:

Hormigoén:

NCh170 Of.2016 Hormigoén - Requisitos generales.

NCh1498.0f.2022 Hormigén y mortero - Agua de amasado - Requisitos

NCh1019.0f.2009 Hormigén - Determinacién de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams.

Cemento:
NCh148. Of. 2021 Cemento — Terminologia, clasificacion y requisitos generales.

Aridos:

NCh163. Of.2013 Aridos para morteros y hormigones - Requisitos

NCh1444.0f.2010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.

NCh1369 0f.2010 Aridos — Determinacion de la resistencia al desgaste por abrasion e impacto — Método de la maquina
de Los Angeles.

Suelos:

NCh1515 Of 1979 Mecanica de suelos — Determinacién de la humedad.

NCh1516.0f.2010 Mecénica de suelos — Determinacién de la densidad en el terreno — Métedo del cone de arena
NCh1534/2 Of 2008 Mecénica de suelos — Relaciones humedad/densidad — Parte 2: Métodos de compactacion con
pisén de 4.5 kg y 457 mm de caida.

b.3.-  CRITERIOS CONSTRUCTIVOS
Las aguas lluvias escurriran gravitacionalmente desde la acera hacia la calzada existente, esto se logra con la
regularizacion de la pendiente transversal de |a acera del 2% exigida por el SERVIU.

Sera responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en la obra.

No se recepcionardn pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU, conforme a lo
sefialado en el documento “Manual de pavimentacién y aguas lluvias” ubicado en “Manuales y Normativas” de la
pagina http://pavimentacion.metropolitana.minvu.cl/

b.4.-  REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las obras
existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la
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obra, deberd ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio
de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

El contratista se hard cargo de mantener en perfecto estado las dreas verdes en las aceras donde interviene el proyecto
de vereda.

b.5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara al menos un profesional como Inspector Técnico de Obras, cuya funcién sera la de velar
por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el adecuado
desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las obras de pavimentacién consideradas en el proyecto serdn
inspeccionadas por un inspector externo del SERVIU RM conforme a la Ley y al conjunto de normas y especificaciones
que establece dicho organismo.

b.6.-  CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debera tomar todas las
medidas para este efecto, aun cuande no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberan ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucién de algin material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberan ser
consultados previamente al ITO y Mandante, para contar con su aprobacién.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistenciay
permanencia de la obra en el tiempo, los cuales serdn determinados por la ITO y/u otras entidades enmarcadas en el
ambito legal de la obra como son las exigencias del SERVIU.

b.7.-  MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar a la
ITQ, dentro de los 5 dias corridos después de firmado el contrato, un Plan de Mitigacién de la Obra, que considere e
indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademas del desplazamiento seguro de los
peatenes en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un
plan de desvios peatonales y vehiculares si fuese necesario.

Alintervenir un acceso vehicular se informara al afectado, debiendo coordinar el momento de hacerlo para no afectar
el avance de obra y al residente. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente, tomando
todas las precauciones necesarias.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros similares,
el contratista deberd realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucién del proyecto, de modo de
disminuir el impacto de las obras en la poblacién.

b.8.- LIBRO DE OBRAS

La empresa constructora |levard un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en |la obra, y en
el libro de obra estardn anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra asl como las
multas, cuando éstas correspondan.

No se podran modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de |a ITO, del Mandante y del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberdn ser
sefialadas por el contratista en el libro de obras y resueltas por el ITO.

b.9.- CONTROL DE CALIDAD
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Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la ITO.
Esta podrd rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigird al contratista la certificacién de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos aquellos certificados
que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberan ser efectuados por

laboratorios oficiales.

b.10.- PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista se hara cargo de la tramitacién y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la obra ante
el Municipio y SERVIU RM u otro organisma que corresponda, en todas sus etapas y especialidades. Serd obligacion
del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida antelacion al plazo final de ejecucion
del proyecto y/o entrega por etapas.

Sera responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM, |a revalidacién del proyecto de pavimentacién (en caso de
corresponder), solicitar la autorizacién para el inicio de las obras, solicitar su inspeccion técnica, obtener la recepcion
provisoria y definitiva sin observaciones de la obra (Incluida la presentacién del proyecto AS Built).

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEQ

Durante la ejecucién el 4rea de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para una correcta ejecucién
y desarrollo de |os trabajos, asi como para una éptima inspeccion de las obras. No podrd quedar ningin elemento,
herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trabajos.

Los escombros generados por |a demolicion de elementos y/o las obras civiles, serdn retirados a costos del contratista
en un plazo no mayor a 24 horas de realizada |z respectiva intervencién, siendo responsabilidad del contratista
mantener libre de escombros el sector.

p I OBRAS PRELIMINARES

1.1.- INSTALACION DE FAENAS GL

Se debe contar con dependencias para acopio de materiales y guardo de herramientas en zona habilitada o en algin
lugar préximo a la faena. Las dependencias deben contar con comedor para los obreros, letrinas del tipo bafio quimico
y agua potable. Todas estas instalaciones se deberan ubicar donde no entorpezcan las funciones de la obra. Lo anterior
debera cumplir con la nermativa vigente en cuanto a las normativas laborales (Direccion del Trabajo).

Las consumos de agua y electricidad tanto de instalaciones de faenas como los gastos producidos por las ejecuciones
de las obras, serdn de cuenta del Contratista hasta |a recepcién provisoria sin observaciones.

1.2.- LETRERO DE OBRA UN
Largo: 5 metros.

Alto: 2,0 a 2,5 metros aproximadamente.

Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte. Con ojales o pasadores metélicos de 1/2” repartidos en el borde,
para su fijacion al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollard en forma espiral a través de los ojales por todo su
perimetro), segun formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno al
Proponente adjudicado se le entregard archivo Adobe lllustrator@ para su confeccién, u otro similar).

Bastidor: Deberd ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de didmetro, con refuerzos en forma
de “T" del mismo material.

Pilares de soporte: Perfil U en acero (2), que sera soldado al bastidor e irdn enterrados en excavacién de 0,40 x 0,40 x
0,70 metros de profundidad relleno con boldn desplazador y tierra compactada.

Instalacién: El letrero se deber4 instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del terrenc.

Tipografia Slogan: Formata Condensed.

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10 centimetros, bajas 7 centimetros.

Pagina 54 de 91



¥ BUIN

llustre Municipalidad

Tipografia descripcién: Formata Condensed

Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros.
Subtitulos: En Negrita

Logos: Alineados en el centro.

La paleta de colores para el logo del Gobierno Regional sera:

c M ¥ K
Azul 100% 45% 0% 14%
Verde 90% 0% 80% 0%
Naranjo 0% 45% 95% - | 0% -
Gris 0% 0% 0 37%

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa “Adobe lllustrator R” que se entregard (u otro similar),
el que contempla una fotografia a todo color y a toda resolucién, ademas de la informacion de texto. En todo caso, y
junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, seré obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la
institucién Mandante - Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y la Unidad Técnica.

1.3-  SENALETICA Y SEGURIDAD GL

El contratista debera presentar a la ITO, hasta en un plaze maximo de 5 dias corridos después de firmado el contrato,
un plan de mitigacién de la obra considerando entre otros puntos, un esquema de los desvios peatonales y vehiculares,
si corresponde, y las medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de contaminacién al aire, de ruido y subsuelo
que se implementardn durante el transcurso de la obra.

Este Plan de Mitigacion deber4 asegurar siempre la integridad fisica del peatén y minimizar los impactos que pudieren
afectar el normal desarrollo de |as actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefalética, rampas,
barreras de proteccion, mallas, previa autorizacion de la ITO.

1.4.- REPLANTEQ, TRAZADOS Y NIVELES GL

El Contratista replanteard la solucién geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, vértices y deflexiones en
terreno asi como las lineas de soleras. No se podrd continuar con las etapas posteriores de la ejecucion de las obras,
mientras |a Inspeccion Técnica de Obras (1.7.0.) del Serviu Metropoloitano no haya recepcionado satisfactoriamente
esta partida, registrandola en el Libro de Obras.

1.5.-  CIERRE PROVISORIO GL

El Contratista ejecutara un cierro exterior provisorio conformado por paneles de 0SB de una altura de 2.40 m,
cadeneteado por madera de 1”x4” y pie derecho de 2x3”. El disefio y ubicacién serd propuesto por la constructora y
deberd ser aprobado por el ITO.

- OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION

2.1.- CALZADA (ENSANCHE)

2.1.1.- CALZADA CONCRETO ASF. ESP.=0,07M M2
A. Descripcién y Alcances

En esta Seccién se definen los trabajos de construccién de concretos asfilticos mezclados en planta y en caliente,
incluyendo la provisién de materiales, la fabricacién, los transportes, la distribucion y la compactacién de la mezcla. Las
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mezclas de aridos cumplirdn las bandas granulométricas que dispongan las presentes especificaciones. En el caso de
emplearse mezclas recicladas en planta o in situ, podrd atenerse a lo sefialado en el cédigo de Normas MINVU en su
ultima Versién, debiendo informarse de sus caracteristicas a SERVIU.

B. Materiales

Aridos

Los dridos deberan clasificarse y acopiarse separados en al menos cuatro fracciones: gruesa, intermedia y fina. Los
materiales deberan acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca
contaminacién ni segregacién de los materiales. Las distintas fracciones deberdn ajustarse a los siguientes requisitos:

. Fraccién Gruesa e intermedia

Deber estar constituida por particulas chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los requisitos que se indican en la
Tabla A. segtin el tipo de mezcla que se especifique en el proyecto.

TABLA A. REQUISITOS PARA LA FRACCION GRUESA E INTERMEDIA

Desgaste “Los Angeles” (Max.) 35% 0% NCh 1369
i ¢ : ) 90% 70% MC Vol8. Titulo 8 2026
{al menos 2 caras fracturadas)
Particulas Lajeadas (Max ) 10% 0% | MCVols. Titulo 82026
Adherencia Método Estatico (Min.) 25% 35% MC Vol 8 83022
. Fraccién Fina

La fraccién que pasa por tamiz 2,5mm (ASTM N° 8), debera estar constituida por arenas naturales o provenientes de la
trituracién de rocas o gravas. Sus particulas deberdn ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias perjudiciales,
debiendo cumplir con los requisitos indicados en la Tabla B.

Para transito mayor de 1076 EE el % de arenas naturales se limita a 15%. Para transitos menores de 1076 EE el
porcentaje se limita a un 25%. Estos porcentajes son referidos al total del agregado.

TABLA B. REQUISITOS PARA LA FRACCION FINA

_ Indice de Plasticidad NP NP
e NCh 151711
Adherencia Riedel - Weber| |~ . Min.0-5 MC Vol8. 8302 30
. Polvo Mineral (filler)

Si se requiere adicionar filler este deberd estar constituido por polvo mineral fino tal como cemento hidrdulico cal u
otro material inerte, o de preferencia polvo de roca, libre de materia orgénica y particulas de arcilla, debiendo ser NP.
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Se debera utilizar segln se requiera en la confeccién de las mezclas, debiendo ajustarse a la granulometria que se sefiala

en la siguiente Tabla C.

TABLAC. GRANULOMETRIA DEL FILLER

0.630 mm N* 30 100
0315 mm N*50 $5-100
0.8 mm N®200 70-100

. Mezcla de Aridos

Los dridos combinados deberdan cumplir con los requisitos indicados en la Tabla D. Las distintas fracciones de dridos
deberan combinarse en proporciones tales que la mezcla resultante cumpla con alguna de las bandas granulométricas
especificadas en las siguientes tablas; para el tipo de mezcla a emplear de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

TABLA D. BANDA ESPECIFICADA DE PROYECTO

Sales Solubles (Max.) 2% 3% NCh 1444 (MC Vol § 8.202.14)
Equivalente de Arena (Min ) 45% 45% NCh1329 (MC Vol 8 8.2029)
Desintegracién por Sulfato de Sodio (Max.) 12% 15% NCh 1328 (MC Vol 8 8.202.17).

En caso de realizar ensayo Equivalente de Arena y no cumplirse, se podrd verificar con otro ensayo que permita
determinar presencia de arcilla o azul de metileno, el que no debera ser superior a 2%.

TABLA E. BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA DENSA

40 mm 11727

25 mm ' b 100

20 mm 3/47 80-100 100
125 mm 12" 80 -100

10 mm 3/8" 60 -80 70-90

5 mm N° 4 48 - 65 50-70
2.5 mm N°8 35-50 35-50
0.63 mm N°® 30 19-30 18-29
0.315 mm Ne 50 13-23 13-23
0.16 mm N° 100 7-15 8-16
0.08 mm N° 200 0-8 4-10

(") calles del tipo Servicio, Local y Pasaje
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TABLA F. BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA SEMI DENSA

125 mm 12" 80-85
10 mm 3/8° T0-83
5 mm N°4 43-38
2.5mm N°8 28-42
- 0.63 mm N° 30 13-24
0.315 mm N® 50 8-17
0.16 mm N° 100 6-12
0.08 mm N° 200 4-8

TABLA G. BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA GRUESA

40mm 11/2"
25 mm 1 100
20mm 3/4" 75-100 100
125mm 172" 75-100
mm 3/8" 45-70 60 -85
5 mm N4 30 - 50 35-55
2.5 mm N°8 20-35 20-35
0.63 mm N° 30 5-20 10-22
0.315 mm N° 50 3-12 6-18
0.16 mm - N°100 2-8 4-12
0.08 mm N°® 200 0-4 2-8
Observaciones:
1-  Labanda La banda - 12 a y [I-20 se pueden usar como capa Binder
Las bandas a empiearse deben verificar requisitos de estabilidad. tanto como de
espesores minimos y maximos acordes a las cartillas de pavimento.
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TABLA H. BANDA GRANULOMETRICA DE ARIDOS: GRANULOMETRIA FINA

20 mm 3/4" 100
12.5 mm 1/2° 85- 100
10 mm 3/8"
5 mm N° 4 65 - 80
2.5 mm N® 3 50-65
1.25 mm N'16 37-52
0.63 mm N° 30 25-40
0.315 mm N° 50 18-30
0.16 mm N° 100 10-20
0.08 mm N 200 3-10
Nota:
1) Esta banda granulomeétrica no se acepta en calles (Solo
para pasajes)
2) Banda V12 puede emplearse en asfaltos modificados

Las Bandas granulométricas deben emplearse en los espesores que se indican, contrastando con los espesores que

fijan los disefios estructurales de pavimento. En caso de emplearse para un espesor menor, previamente debe

verificarse que:

Cemento Asféltico

ecapa > 2,5 TmaxNominal

Los cementos asfalticos deberan cumplir las especificaciones indicadas a continuacion, sin que se pueda combinar las

diferentes exigencias que corresponden a distintas clasificaciones:

Desempefio:

En el caso de emplearse asfalto clasificado por desempefio este corresponderd al PG 64-22 en general y al PG 58-28

en Precordillera que deberdn cumplir los requisitos sefialados en Tabla I. a continuacién:
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TABLA |. GRADOS PG

Temperatura maxima de disefio movil de temp. Max de pavimento, °C (a)

Temperatura minima del pavimento de disefio, *C

Punto de inflamacion. 8.302.9, temperatura minima. *C 230

Viscocidad, 8.302.24, max 3 Pas, temperatura ensaye, °C (b)

10 rad/s, G*/send (f) min. 1,00 kPa, temp.

pérdida de aie
Corte dinamico, 8.302.22, 10 rad/s, G*/<en8 {f) min. 2,2kPa, temp. Fae 64 58
Temp. De envejecimiento, °C (d) 100 100
Corte dinamico, 8.302.22, 10 rad/s, G*/sen8 (f) min. 5000 kPa, temp. Ensaye, *C 25 19
Rigidez en creep, 8.302.25 a 60 5, 5 max 300 MPa, vslor-m min. 0,300 temp. Ensaye, *C 12 -18
Traccién directa, 8.302.26, 1 mm/min, deformacion de rotura, min. 1,0 % temperatura ensaye, °C 12 -18
hotas 1) Tabilz para Tranzito < 3MM EE y velocidad RApida (vias mayores. Metropoltanas Bxprezas, Troncales)
21 5on palidas para #fecios oe est3 tabla las notas contampiacas &n Norma ASSTC M320
Viscosidad: Podra atenerse a lo sefialado por el cédigo de Normas.
Penetracién:
TABLA J. REQUISITOS CEMENTO ASFALTICO
ENSAYOS SOSRE EL ASFALTO ORIGINAL (Poises)
viscozidad absoluta 60 ¢C Informar | seeeeaes 2118 810215)
viscesidad 135 @ (Centistokas) Informar | eeeeeees 2335 830215
Pumo de Abiandamients °C Informar | eeeeeeeee 2337 330218
Penetracion 259C, 100 g 83023
Sz2g. (dmm) 50 80 2340
Ductlidad 25 9C , 5 cm/min, (M) W0 | seeeen sggy. |l e
solusiiidac en tricoroeienc, (%) 53 | eeeee- 2380 230
Punte de inflamacidn copa ablena (°0) 2329 2338 830223
Znsayc de la mancha BaeeT
N@gatvo 2243
Hapmane - vlol maximo 30%
Indice de Penewacon, [ -1 L 2340 83023
: ' 830233
EMNSAYOS SOBRE RESIDUO RTFOT
{Pelicula delgada en homo rotatoniol e
Penetracion (% del originall 54
sérdida por calentamiento, (% | =eee- 08
Sucukdad, 25 °C 5 cm,/min {cm) 100
viscondaa Absoluta 80 °C (72 31 Informar
Indice de Durabilicad 1g
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indice de Durabilidad =

Viscosidad Abscluta a 60°C (RTFOT)

Viscosidad Absoluta a 60°C (Original)

Control requisitos al Cemento Asfaltico: El constructor debera entregar con cada partida fotocopia proporcionada por
la planta asfaltica de todos los requisitos exigidos al cemento asfaltico en la Tabla J. anterior, junto al nomograma de

Heukelom correspondiente.

Serd valido el certificado de la fabrica de cemento asfaltico.

C. Propiedades de las mezclas afalticas — mezclas de granulometrias densas, gruesas y finas

Las propiedades de las mezclas se determinaradn segun se indique en Manual de carreteras Vol 8. Titulo 8.302.47, y su

disefio se realizara de acuerdo al MC Vol8. Titulo 8.302.40.

La mezcla asfaltica para carpeta de rodadura deberd cumplir con las siguientes exigencias relativas al Método

Marshall resumidas en Tabla K.

TABLA K. DISENO DE LA MEZCLA

Estabilidad (N) Minimo 9.000 (**) Minimo 6.000 Minimo 8.000
Fluencia (0.25 mm) entre 8y 14 entre 8y 16 8-16
Huecos en la mezcla 4%z 4% 1 (7 3-8%

Vacios Agregado Mineral, VAM (minimo)

VFA (vacios llenos de asfalto)

I

|

I

| Marshall (compactacién briquetas)
|

|

| ™

()

75 golpes/cara

50 golpes/cara

75 golpes/cara

13 %

14%

65 -75%

65-78%

Para mezcla V-12 se aceptara porcentaje de huecos entre 3y 8.
Sin perjuicio de lo indicado en Capitulo 1., seccion 1.4.1.

El laboratorio determinard el disefio de la mezcla de trabajo y fijard valores precisos para:

* Bandade trabajo, que se definird en base a las siguientes tolerancias:

o Agregado que pasa tamices
o Agregado que pasa tamices
o Agregado que pasa tamices
o Agregado que pasa tamices

:N* 4 y mayores +5%
:N°8y 16 #4%
:N*30y 50 +3%

:N® 100y 200 +2%

* Porcentaje 6ptimo de Cemento Asféltico referido al peso total de los agregados, con las siguientes

tolerancias:
o Carpeta asfaltica £+ 0.3%

o Binder (capa intermedia) £ 0.5%
o Elrango de temperatura de |la mezcla al salir de |a Planta.

o Densidad y Estabilidad Marshall para el % éptimo de cemento asfaltico.

e Larazén entre el porcentaje que pasa la malla 200 y el porcentaje de asfalto (en peso del total de los
agregados de la mezcla), el cual debe estar comprendido entre 0.6y 1.2.
* Temperatura de mezcladoy temperatura de compactacion.
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El disefic de la mezcla asfaltica a utilizar en |la obra (binder o carpeta asféltica), debera ser informado mediante
certificados de laboratorios especializados con inscripcién vigente MINVU y contar con V° B® de |2 |.T.0. antes que el
contratista inicie |a fabricacién de la mezcla. En caso que el certificado del laboraterio tenga una antigiiedad mayor a 6
meses el Contratista debera obtener, la certificacién de la empresa proveedora de la mezcla asféltica indicando que el
material entregado corresponde al informado por el disefio del [aboratorio.

D. Procedimiento de Trabajo

El procedimiento de trabajo debera realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias
SERVIU RM.

E. Transportey Colocacién

El procedimiento de transporte y colocacién deberd realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacién
y Aguas Lluvias SERVIU RM.

2.1.2.- RIEGO DE LIGA M2
A. Descripciény Alcances

En esta Seccién se definen los trabajos necesarios para aplicar un riego de emulsién asféltica sobre una superficie
pavimentada, con el objeto de producir adherencia entre esa superficie y la capa asfaltica que la cubrira.

B. Materiales

En el riege de liga se debera emplear emulsiones asfalticas, preferentemente de quiebre répido (CRS) o como alternativa
de quiebre lento (CSS-1h) las cuales deberan estar previamente autorizadas por el [TO y cumplir con los requisitos
estipulados en la NCh 2440, con un porcentaje de xilol no mayor a 25% en el Ensayo de |la Mancha con heptano-xilol,
medido segin el método NCh 2343, Se podré emplear otras como por ejemplo termo adherentes si el ITO las autoriza.
También se podra usar otro tipo de emulsiones que garanticen la adherencia entre capas y permitan mantener limpio el
entorno o la demarcacién horizontal previamente autorizadas por el ITO SERVIU, pudiendo verificarse adherencia de las
capas asfélticas con testigos completos, en caso de no cumplir deberd rehacerse completamente el pavimento, ante dudas
de cumplimiento se podra verificar mediante ensayo de corte del Laboratorio de Barcelona (LCB).

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los materiales a emplear se ajusten a las especificaciones. Para ello
deber4 presentar certificados de ensayo, como minimo, una muestra de asfalto por cada remesa que llegue 2 la faena. El
muestrec deberd ajustarse alo dispuesto en el Método NCh 2332.

C. Procedimiento de Trabajo

£l procedimiento de trabajo deberd realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias
SERVIU RM.

2.1.3.- BASE BINDER ASALTO (ESP.=0,07M) M3
Se ejecutara base binder 8000-12000N de 7cm de espesor.

Los de Requisitos que deben cumplir los materiales y el procedimientos de trabajo corresponden a los indicados en
2.1.1. de los presentes especificaciones técnicas.

2.1.4.-IMPRIMACION BASE P/CARPETA ASFALTICA M2
A. Descripcidn y Alcances

En esta Seccién se definen las operaciones requeridas para aplicar un riego de asfalto de baja viscosidad, con el objeto
de impermeabilizar, evitar la capilaridad, cubriry ligar las particulas sueltas y proveer adhesién entre la base y |a capa
inmediatamente superior.
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B. Materiales

Asfaltos

Usard productos en base a emulsiones especialmente disefiadas y debidamente aprobadas por SERVIU para ser
utilizadas como imprimante, con una dosis que dependera de la textura y humedad de la base fijdndose ésta entre 0.8
y 1.2 |/m2. El asfalto debera cumplir con los requisitos estipulados en la Norma NCh 2440 o Volumen 5 del Manual de
Carreteras.

Arenas

Cuando se autorice el uso de arena para corregir sectores con exceso de asfalto, ésta serd no pldstica y estard libre de
materias orgdnicas. La pgranulometria podrd ajustarse a la banda granulométrica indicada en la Tabla L,
alternativamente se puede usar el fino de la base granular, previo harneado bajo 5 mm y autorizado porel ITO, debiendo
retirarse complemente tras su utilizacién.

TABLA L. GRANULOMETRIA ARENAS IMPRIMACION

10 mm 3/e" 100
5 mm N4 B5-100
0.08 mm N*200 0-5

C. Procedimiento de Trabajo

El procedimiento de trabajo deber3 realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias
SERVIU RM.

2.1.5.- BASEESTABILIZADA (CBR 2 80%, E=0,15M) M3
La capa de base deberd cumplir las siguientes especificaciones.

A. Materiales

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa. Se define como base una capa de
agregados pétreos muy bien graduados y provenientes de un procese de produccion mecanizado de chancado y
seleccion, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualguier otro
material perjudicial. Se permitira el uso de dridos reciclados de hormigén, previa entrega de sus ensayes y verificacion
de la ITO, la cual podra exceptuar de manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material

Deberd contener un porcentaje adecuado de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 60 % o mas de
las particulas retenidas en el tamiz N" 4 ASTM, tendrén a lo menos 2 caras fracturadas.

Granulometria

La base debe estar constituida por mezclas de agregados granulares y finos, realizados en una planta mecanizada de
chancado y seleccién, de tal manera que la granulometria esté comprendida en cualquiera de las bandas de la Tabla M.
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TABLA M. BANDA GRANULOMETRIA BASE ESTABILIZADA

20 1% 70-100 100 100 100 100
25 Ll 55-85 55-85 100 70-100 80-100
20 L 45-75 45-75 75-100 60-90

10 38 35-65 35-65 50-80 40-75 50-80

H N*4 25-55 25-55 35-60 30-80 35-65

2 N*10 15-45 15-45 20-40 15-45 25-50
05 Ne40 5-25 5-25 8-22 10-30 10-30
0,08 N*200 0-8 0-5 0-10 0-15 5-15

La fraccién que pasa por la malla N2 200 no deberd ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado que pasa por lamalla
Ne 40.

La fraccién que pasa la malla N2 4 deberd estar constituida por arenas naturales o trituradas.
Se fija como tolerancia de |la banda, £7 para los gruesos y 3 para el fino con limite en la malla 200.

El uso de bases obtenidas del reciclaje de hormigén estara permitido, siempre que se cumpla con las caracteristicas
especificadas en este manual, o se demuestre técnicamente que es satisfactorio de acuerdo a experiencias nacionales
o internacionales y se tomen las precauciones correspondientes para el riego de liga, de haberlas; las salvedades
pertinentes podran ser evaluadas por la |.T.0 correspondiente a las obras.

B. Limites de Atterberg

La fraccién del material que pasa la malla N2 40 deberd tener un limite liquido inferior a 25% y un indice de plasticidad
inferior a 6 0 No Plastico (NP).

C. Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso deberd tener un desgaste inferior a un 35% de acuerdo al ensayo de desgaste "Los Angeles”, NCh
1368.

D. Poder de Soporte California (CBR)

. Base CBR > 80%

El CBR debera ser superior a 80% en las bases para pavimentos asfélticos compuestos de carpeta asfaltica y binder.
(NCh 1852).

El CBR se medira a 0.2" de penetracidn, en muestra saturada y previamente compactada a una densidad mayor o igual
al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Medificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de |a densidad relativa, NCh
1726, segun corresponda.

E. Compactacién
Densidad

La base estabilizada deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 1l = D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.

Tolerancia de espesor y terminacién superficial
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Se acepta una tolerancia de terminacion maximo de +0 y -8mm. En puntos aislados, se acepta hasta un 5% menos del
espesor de disefio.

F. Controles

Los controles debera realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacidn y Aguas Lluvias SERVIU RM.

2.1.6.- SUB-BASE ESTABILIZADA (CBR 2 30%, E=0.30M) M3

La capa de sub-base deberd cumplir las siguientes especificaciones.

A. Materiales

El material a utilizar debera estar homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o
de cualquier otro material perjudicial. Se permitira el uso de aridos reciclados de hormigén, previa entrega de sus ensayes
y verificacién de la ITO, la cual podrd exceptuar de manera fundada requisitos que no apliquen para dicho material

Deberd contener un porcentaje adecuado de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 60% o mas de las

particulas retenidas en el tamiz N2 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), tendrdn a lo menos 2 caras
fracturadas.

Esta sub base estard constituida por mezclas naturales o artificiales de agregados granulares y finos de tal manera que
estén comprendidos entre |a siguiente banda granulométrica.

TABLA N. GRANULOMETRIA SUB-BASE

40 11/2 70-85
25 1" 55-100 55-100 55-85
20 34° 30-75 45-75
10 3/8 30-75 35-85
5 Heq 20-65 20-65 25-55
2 MN*10 10-50 10-50 15-45
0.5 N0 5-30 5-30 5-25
0.08 N*200 0-10 0-10 0-10

Eluso de subbases obtenidas del reciclaje de otros materiales, como el hormigén estara permitido, siempre que se cumpla
con las caracteristicas especificadas en estas especificaciones o se demuestre técnicamente que es satisfactorio de acuerdo

a experiencias nacionales o internacionales, las salvedades pertinentes podrdn ser evaluadas por la jefatura de la I.T.0
correspondiente a las obras.

B. Limites de Atterberg

La fraccién fina de los agregados que pasa tamiz 0.5mm malla N 40 deberd tener un limite liquido (L.L.) (NCh 1517/1)
inferior a 35% y un indice de plasticidad (I.P.) (NCh 1517/2) inferiora 8.

C. Desgaste “Los Angeles”

El agregado grueso debera tener un desgaste inferior a un 40% de acuerdo al ensayo de desgaste "Los Angeles”, NCh
1369.
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D. Poder De Soporte California (CBR)

£l CBR debe ser igual o superior al 30%. El C.B.R. se medira 2 0.2" de penetracion en muestra saturada y previamente
compactada a una densidad igual o superior al 95% de la D.M.C.5. obtenida en el ensayo Proctor Medificado, NCh 1534

I-D.
E. Compactacion

Densidad

La sub-base deberd compactarse hasta obtener una densidad no inferior a un 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, NCh 153411 - D.

Tolerancia de Terminacion

Se acepta una tolerancia de terminacién maxima de +0 y -10 [mm]. En puntos aislados, se acepta hasta un 5% menos
del espesor de disefio.

F. Controles
Los controles debers realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU RM.

2.1.7.- RELLENO EMPRESTITO (MEJORAMIENTO CBR210%, E=0,45M) M3
Se consulta la ejecucidn de un mejoramiento del suelo natural de 45¢m.

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacién o empréstito si se requiere. El CBR minimo exigible del
material sera el CBR de disefio.

Cuando se encuentre material inadecuado en la sub-rasante (basura, suelo orgdnico, escombros, suelo vegetal, etc.) se
procederd de |a siguiente manera:

Todos los materiales que integran el relleno deberdn estar libres de materias orgdnicas, pasto, hojas, raices u otro
material objetable. El material de relleno debera contar con viste bueno de la I.T.0. pudiendo censiderarse arido
reciclado de hormigon.

El material de relleno serd colocado en capas, ademés debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de compactacion
aemplear. En todo caso, el espesor maximo de |a capa compactadaserd de 0,15 m para suelo fino (arcilla limo); de 0,20
m para finos con granulares y de 0,30 m para suelos granulares.

Podra aumentarse el espesor de la capa a compactar, si se dispone de equipos modernos con tecnologia que asegure
el propésito y que presente la debida justificacién, la que debe indicar |a potencia del equipo a emplear y demostrar
que su efecto no causa dafio a las instalaciones de servicios existentes y o a |as instalacicnes vecinas, lo que se debe
verificar en terreno por profesionales responsables. En esas condiciones se puede aumentar de espesor. La densidad se
asegura en todo el espesor de |a capay no solo en la parte superior de esta.

En la formacién de las diferentes capas de rellenos se podrén aceptar bolones de tamafic maximo igual a los 2/3 del
espesor compactado de |a capay en una proporcion tal que quede uniformemente distribuida, sin formarnidos ni zonas
inestables. Las capas de rellenos deberdn ser compactadas al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534 11 -
D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segin corresponda.

Los controles deberan realizarse de acuerdo alo estipulado en el manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias SERVIU RM.

2.1.8.- DEMOL. ELEMENTOS DE PAV. Y TRANSP. M3
Se deberan demoler los pavimentos de calzada y veredas existentes que se encuentren dentro de la zona de
intervencién, adems el retiro y extraccion de toda capa superficial de estabilizado compactado, dejando el terreno

limpic previo al trazadoy nivelacién, debiendo retirar todo elemento extrafio a la obra. Se debe tener en consideracion
que todo elemento que presta un servicio a la comunidad debe ser restituido.
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Cualquier ruptura y reposicion en sentido transversal de las calzadas, derivara en reposicién de 2 m, para pavimentos
de HCV y pavimentos asfalticos.

En cuello de HCV en intersecciones de calles, deberad demolerse a partir de la juntura que proyecta la prolongacion en
la linea de solera, hasta un minimo de 2 m al interior de |a calle, siempre y cuando el pafio existente no tenga una
longitud inferior a 4.5 m, en caso contrario se demuele el pafio completo. Para ello es necesario presentar monografia
de pavimento, en la que se indica estado de los pavimentos, juntas de dilatacién longitudinal y transversal y distancia
del ducto a ellas.

Todos los cortes y rupturas de pavimento se ejecutaran perpendicularmente a las lineas de soleras.

2.1.9.- EXCAVACION Y TRANSP. A BOTADERO M3

En aquellos sectores en que la sub-rasante de las calles van en corte, se excavara el material necesario para dar espacio
al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el
relleno y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se debera extraer en su totalidad,
reemplazandolo con el material especificado en el punto 2.1.7 y compactidndolo a una densidad no inferior al 95%, de
la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Medificade, NCh 1534 Il — D, o al 80% de |a densidad
relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soporte
California (C.B.R.), segtin NCh 1852 inferior en 20 % al C.B.R. de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los C.B.R. de sub-rasante sean inferiores al 80 % del C.B.R. de disefio, el material
de la sub-rasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al C.B.R. de disefio, o bien, se estabiliza
la fundacién por técnicas reconocidas, apoyos de geotextiles cuando sea necesario y es el proyectista quien evalia en
cada caso |la mejor solucién en costo, rendimiento y facilidades constructivas en funcién del clima, menor tiempo de
ejecucion y mejor estandar de funcionamiento; esto es fundamental para no paralizar la obra por indefiniciones que se
pueden prever en |a etapa de estudio.

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al C.B.R. de disefio, se
debera informar a la |.T.0. para evaluar un posible cambio de disefio estructural.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 35620f2019 “Gestion de residuos —
Residuos de construccién y demolicién (RCD) — Clasificacién y directrices para el plan de gestién” y a Decreto Alcaldicio
N°103/2017 de la |. Municipalidad de Buin, y enviarse a botaderos legales, que se deberdn certificar con el I.T.O,
adjuntando ademds certificados de declaraciones de retiro, transporte y disposicién final de residuos no peligrosos de
la construccién (escombros) seglin Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones
ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y
TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de productores de productos prioritarios REP, se dé
cumplimiento a lo sefialado enla Ley 20.920 y los respectivos decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas
por la autoridad ambiental.

2.1.10.- PREPARACION TERRENO, ESCARIF. Y COMPACT. M2
Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub- rasante se deberd proceder como se indica:

El suelo se escarificard 0,20 m y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea,
con la excepcién de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidard de no alterar |a estructura original del
suelo.

La compactacion se realizard hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.5. del Proctor
Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de |la densidad relativa, NCh 1726, seguin corresponda.

El Contratista debera solicitar la recepcién de esta partida antes de proceder a la colocacién de la capa
estructural siguiente. Para este efecto deberd presentar los resultados obtenidos por el laboratorio de terreno,
puede ser por medio de la orden de trabajo (0.T.) o Informes de ensayes.
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La sub-rasante terminada debera cumplir, ademds de la compactacién especificada, con las pendientes y dimensiones
establecidas en el proyecto.

Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) € a 3 % de C.B.R., se debe considerar bolones de procedencia
fluvial de cantos redondeados, tamafio minimo 8”, con tolerancia +-1”, incrustados a mano, en el suelo natural humedo,

que permita tal accién.
2.1.11.- SOLERAS TIPO A (RECTAS, CURVAS Y REB) ML

Caracterisiticas

Longitud: 0,90 m — 1,0 m.

Seccién transversal; la de un rectangulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una de sus esquinas
superiores un triangulo de 4 cms. de base y 15 cm. de altura.

Dosificacién: La dosificacién minima sera de 300 kg de cemento por [m3] de hormigén elaborado y vibrado.

Colocacién
Para la colocacién {emplantillado) se empleara como minime hormigén de 170 Kgs. de cemento por m? de hormigén

elaborado.

Dimensiones Del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. en que la envolverd con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.
- laseparacién entre soleras serd de 10 mm como maximo.
- Elembogquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m* de mortero elaborado.

Controles

Los controles deberd realizarse de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Pavimentacion y Aguas Lluvias SERVIU RM.

Aceptacion y Rechazo
Los criterios de aceptacién y rechazo seran los estipulados en el Manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias SERVIU RM.

2.1.12.- SOLERAS EXTRACC. Y TRANSPORTE A BOTADERO ML

Se contempla la demolicién de las soleras indicadas en el plano. Los escombros resultantes deberdn ser retirados y
llevados a un botadero autorizado. Se procurard no dafiar las obras aledafias que no contemplan demolicion, de ne
ser as( se debera reponer con cargo al contratista.

2.1.13.- TRASLADO Y REPOSICION DE POSTE LUMINARIAS UN

Se considera retirar 2 postes de luminarias viales existentes e identificadas en planimetria, los cuales se encuentran
actualmente en la zona a intervenir, estos deberdn ser reubicados en la acera proyectada, de acuerdo al PLANO
COMPLEMENTARIO. Las luminarias deberan quedar operativas. En caso de encontrarse camaras u otras instalaciones
asociadas a éstas deberdn ser reubicadas en la acera. Se considera dentro de la intervencién todas las acciones
necesarias para la correcta ejecucién de la partida, puesta en marcha y tramitaciones necesarias en CGE, esto incluye
movimiento de empal mes o cajas eléctricas si corresponde, tramitaciones en instituciones correspondientes. Tambien
considera el retiro de fundacién, poste, brazo, luminaria y fotocelda, y reposicién de las mismas en caso de resultar con
dafios.

2.1.14.- TRASLADO Y REPOSICION DE CAMARA DE VIGILANCIA UN
Se considera retirar la camara de vigilancia y poste existente e identificado en planimetria, que se encuentran
actualmente en la zona a intervenir, este conjuntodeberd ser reubicado en una posisicion similaren la acera, de acuerdo

a lo indicado por el ITO, qguedando ésta operativa. En caso de encontrarse cdmaras u otras instalaciones asociadas a
ésta deberan ser reubicadas en la acera. Se considera dentro de la intervencién todas las acciones necesarias para la
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correcta ejecucién de la partida, puesta en marcha y tramitaciones en instituciones necesarias tales como CGE y
seguridad o quien corresponda, esto incluye movimiente de empalmes, respalde Ups, cajas complementarias, cajas
eléctricas, antenas u otros, si corresponde. Tambien considera el retiro de fundacién, poste, brazo, camara, cajas,
antenas, y reposicion de las mismas en caso de resultar con dafios.

2.1.15.- EXTRACCION Y REPOSICION DE SENALES UN

Se considera retirar 3 sefiales identificadas en planimetria que se encuentran en la zona a intervenir, estos deberan ser
reubicados o suministrados, en una ubicacidn similar (a definir por el ITO), pudiendose ademas incorporar nuevas
sefialéticas que fuesen solicitadas por Serviu, MOP, etc. Al momente de la extraccién y reubicacién de las sefiales
indicadas, se procurara no dafiar estas sefiales, de no ser asi, se deberan reponer con cargo al contratista.

2.1.16.- BORRADO MECANIZADO M2

Se realizara borrado mecanizado de las demarcaciones en la calzada de acuerde a lo que se indica en planimetia. Se
deberan tomar las medidas de seguridad necesarias para su ejecucion y se deberd acordar horario de trabajo aprobado
con el ITO.

2.1.17.- DEMARCACION TERMOPLASTICO ESTRUCION M2

Esta partida se refiere a pintura correspondiente a la demarcacién de pavimento, las caracteristicas que deben reunir
los materiales y equipos a utilizar, incluido el control de calidad en todas sus fases.

El material que se utilice para la demarcacién debe asegurar que serd perceptible bajo cualquier condicidn real de
circulacién, y que no se constituird en un elemento de riesgo al circular sobre ella. Estas condiciones tienen relacién con
la visibilidad diurna y nocturna, y con la resistencia al deslizamiento. Es por ello que en esta partida se ha considerado
la aplicacién de pinturas termoplésticas de aplicacién en caliente. El cardcter retrorreflectante de la demarcacion se
conseguird mediante la incorporacién de microesferas de vidrio durante el proceso de fabricacién (sélo para
termoplasticos), conjuntamente con un sembrado.

Materiales

La pintura consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros componentes,
que contiene microesferas de vidrio y carece de solventes; se reblandece con el calor, fluidificdndose para su aplicacién
para luego volver a solidificarse al enfriarse. Los termoplasticos deberdn cumplir los requisitos bésicos indicados en la
Tabla O.

Para llevar un control de uniformidad de los termoplésticos, estos deberan ademds cumplir con los requisitos indicados
enlaTabla P.

Microesferas de vidrio:

Son pequefios elementos catadioptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcacién sea visible cuando es
iluminada por las luces del vehiculo. Serdn de vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente esféricas. Las
microesferas de vidrio que se empleen en las demarcaciones deberan cumplir los requisitos de las Tablas Q y R.
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TABLA 0. REQUISITOS BASICOS DE LOS TERMOPLASTICOS

ENSAYE REQUISITO METODO
Color (X, Y Debe estar ubicado en el intenor del Poligono sefaladoenla  UNE 48 -
-Y) Tabla 5.704.301 A. 073
. Blanca > 0.80
Factor de Luminancia . Amarllia > 0.40 UNE 48-073
No se debe producir una vanacion en el factor de luminancia
Envejecimiento Artfficial  supenor a 0.05 respecto al valor onginal. cuando una UNE 48-251
Acelerado " muestra ha sido envejecida, y el color debera permanecer
dentro del poligono sefalado en 5.704.301 A
Punio de .
Ablandamiento ‘Zzgn“: ﬁ:"f’?}’?é’nc LNV-48
(Ver Nota) =
; UNE 135-
Resistencia al Flujo < 20% cuando es sometda a 60°C durante 24 horas 223
Temperatura de UNE 104-
Inflamacian i 281
No debera vanar el factor de luminancia en mas de 0,05 UNE 135
Estabilidad al Calor respecto al valor onginal, cuando la muestra ha sido 22123

sometida a 200°C durante 6 horas.

Nota: Se entenderd por zona célida aquella cuya temperatura promedio anual sea igual o superior a 15 °C; en caso
contrario corresponderd a zona fria.

TABLA P. REQUISITOS DE UNIFORMIDAD DE LOS TERMOPLASTICOS

ENSAYE

REQUISITO

Color (X, Y)
Factor Luminancia |

Envejecimiento
Artificial Acelerado

Estabilidad al Calor

. Poligono de Tabla 5.704 301 A
. 2002

No se debe producir una vanacion en el factor de luminanca supenor a 0.05
respecto al valor original. cuando una muestra ha sda envejecida, y el calor
debera permanecer dentro del poligono sefalado en 5.704.301.A

+0.05

TABLA Q. REQUISITOS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

ENSAYE REQUISITO METODO
Indice de Refraccion 15 ASTM 2138, Anexo A
:.;:;mesferas Defectucsas .20 UNE 135.282
Resistencia a Agentes Debe producir un gasto menor a 10 m! de HCI
Quimicos: 0.1 N después de haber sido tratadas con UNE 135-284
Agua agua
No debe tener defectos después de ser
Acidos \ratadas UNE 135-284
Solucion 1 N de CaCl; ; SO SONSKINNG OUIENN RS O 0 UNE 135-284
Se utikzara la granulometria especificada,
Granwlomatrie indicada en la Tabla 5.704.205.B
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TABLA R. GRANULOMETRIAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

PORCENTAJE QUE PASA

MALLA ABERTURA [ 1 10

N {mic) (%) (%) (%)

20 850 - 100 98 - 100

30 600 - 80 - 100 75-95

40 425 . . -

50 300 100 20 - 50 9-35

70 212 20 - 100 . .

80 180 .

100 150 - - -

140 106 10-55 0-10 0-5

200 75 - 0-2 -

230 63 0-10 -

Banda |: Para incorporar en pinturas previo a su aplicacién.
Banda II: Para incorporar en el material termoplastico o sembrar en pinturas y plasticos en fric.
Banda lll: Para sembrar en Termoplasticos.

Procedimiento de trabajo:

El procedimiento de trabajo deberd realizarse de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias
SERVIU RM o Manual de Carreteras Volumen N°5 en su version vigente.

2.1.18.- MODIFICACION DE NIVEL DE CAMARA DE AGUA POTABLE + REFUERZO UN

Para la camara de agua potable ubicada en la interseccion de la Caletera Rura 5 Sur y la calle José Alberto Bravo, se
debera realizar los refuerzos de hormigén armado correspondientes (mostrades en el proyecto de ingenieria), debido
a que dicha cdmara se proyectard en la calzada. También, se debera modificar su nivel, de manera que se ajuste a la
rasante de |a calzada proyectada.

2.1.19.- ESTUDIO MECANICA DE SUELO GL

Se deberd realizar estudio de mecanica de suelos, el cual contemplara la exploracién del subsuelo y obtencién de
parametros geomecénicos determinados en laboratorio y todo aquello indicado en la NCh 1508.
Elinforme debera contener como minimo los siguientes items:
- Interpretacién de los resultados de las exploraciones del subsuelo y de ensayos de laboratorio.
Meodelamiento promedio del modelo geomecénico del subsuelo.
Determinacién de |a capacidad de soporte de la sub-rasante (CBR)
Recomendaciones para el disefie de pavimentos
Especificaciones técnicas generales para el mejoramiento de suelos. Esto se traduce en analizar: Excavaciones,
Tratamiento, Relleno y Control.
- Otros, segun lo indicado en la NCh 1508.
Se realizardn como minimo 2 calicatas de 1,5m de profundidad.
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2.2.- VEREDAS

2.2.1.- VEREDAS DE HORMIGON CEM. ESP. 0,07M M2

Este pavimento consistird en una losa de 0,07 m. de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema corriente de
compactacion del hormigén (no vibrado). Se construira sobre una base de drido natural, o de drido reciclado de
hormigén, que cumpla las mismas caracteristicas como minimo. En caso que el drido reciclado no cumpla alguna de las
caracteristicas especificada para |a base, el ITO que fiscaliza las obras podra autorizarlo.

Dosificacién. La dosificacién del hormigén se aceptara con una dosis de cemento minima de 320 Kg/m3 de hormigén
elaborado, y el drido grueso sera del tipo gravilla, es decir, de tamafio maximo 3/4" en base a cemento corriente. Se
acepta un 10 % menos de dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por planta
que cumpla con las normas INN. El hormigdn resultante deberad cumplir con los requisitos de resistencia establecidos
en |as presentes especificaciones técnicas y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 /2016. La
Dosificacion debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.

La vereda se platacharad con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin poros, debiendo
posteriormente realizarse los cortes, preferentemente delgados, de modo de configurar losas de vereda de acuerdo a
lo proyectado (anchos y largos). La vereda debera quedar confinada por la acera que la rodea.

La base para las veredas serd de 0,05 m. de espesor convenientemente compactada con placa vibradera, pudiendo ésta
ser de drido natural o de drido reciclado de hormigén.

En el caso de emplearse dridos reciclados como base y que el hormigén este constituide también por dichos aridos,
podra considerarse otros espesores de base y losa de hormigdn si sus propiedades y justificacién técnica lo avalan.

Resistencias

La resistencia del hormigdn se controlard de manera de asegurar que se cumpla con |a resistencia especificada del
proyecto, a la compresién cilindrica f'c, correspondiente a G25 segun clasificacién de NCh 170/2016 (pag.6) en cuyo
caso f'c=25 MPa.

El hormigén se clasifica segun su resistencia especificada a compresién a los 28 dias, f'c, determinada en probetas
cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, segin NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacién respectiva ha de considerarse |a resistencia especificada con un 10 % de
fraccion defectuosa y un coeficiente de variacién minimo de 10 % para hormigones preparados en plantas, controlado
con probeta moldeada cilindrica segun NCh1998, antecedente que podria ser exigido por el |.T.O previo a la recepcién
del hormigén con una vigencia de hasta 60 dias.

El hormigén serd controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores deberdn ser
corregidos para corresponder al valor de compresidn cilindrica en probetas de 30 cm de alto y 15 ¢m de didmetro, de
manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de las Normas Nch
1171/01 y Nch 1171/02.

2.2.2.- BASE ESTABILIZADA (CBR 2 60%) m3

Se consulta por base estabilizada de espesor 0,05m para veredas de hormigon y de espesor 0,08m para veredas de
baldosas. La capa de base debera cumplir las especificaciones que se presentan a continuacién.
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A. Materiales

El material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre de
grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial. Se permitira el uso de
aridosreciclados de hormigén, previa entrega de sus ensayes y verificacién de la ITO, la cual podra exceptuarde manera
fundada requisitos que no apliquen para dicho material.

Granulometria
Esta comprendida dentro de la banda granulométrica de la Tabla S.

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para legrar el C.B.R. especificado y el 50 % o mas de las
particulas retenidas en el tamiz N* 4 ASTM (American Society for Testing and Materials), tendrén a lo menos 2 caras
fracturadas.

Se debe verificar que:

La fraccién que pasa por la malla N2 200 no deberd ser mayor a los 2/3 de la fraccién del agregado grueso que pasa
por la malla N2 40.

La fraccién que pasa la malla N2 4 (5 mm) deberd estar constituida por arenas naturales o trituradas.

TABLA S. BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

TAMIZ TAMIZ Banda 0 Banda 1 Banda 2
| AR S e
50 2 100 100
25 1 70-90 100
20 Ya” - 70-90 70-100
10 3/8" 30 - 65 30-65 50-80
N° 4 25-55 25-55 35-65
N°® 10 15 - 40 15-40 25-50
0,5 N° 40 8 -20 8-20 10-30
0.08 N°® 200 2 -8 2-8 0-15

B. Limites de Atterberg

La fraccién del material que pasa lamalla N2 40 debera tener un limite liquido inferior a 25% y un indice de plasticidad
inferior a 6 o No Plastico (NP).

C. Desgaste “Los Angeles”

El agregade gruesc deberd tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo al ensayo de desgaste "Los Angeles", NCh
1369.

D. Poder de Soporte California (CBR), Base CBR>60%
El C.B.R. (NCh 1852) se medira a 0.2" de penetracién, en muestra saturada y previamente compactada a una densidad

mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 11 - D, o al 80% de la densidad
relativa, NCh 1726, segtn corresponda.
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E. Compactacion

Base CBR>60%, Densidad

La base estabilizada debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il = D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.

F. Controles
Los controles deberd realizarse de acuerdo a lo estipulado en el manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias SERVIU RM.

2.2.3.- VEREDA DE BALDOSA DE 0,40 X 0,40 (TACTIL DE ALERTA) M2

El pavimento podotactil es una sefial en la ruta accesible construida con un pavimento de textura en sobrerelieve y
color contrastante al entorno, mediante la cual se entrega informacién de desplazamiento y alertas de peligro y/o
atencién a personas con visién reducida o ceguera. La forma tactil o volumen sobresaliente a utilizar sera de 5mm. El
material a utilizar serd mediante baldosa. El pavimento podotactil de alerta serd utilizado para advertir situaciones que
pudieran generar peligro al usuario, tales como:

e Inicioy término de rampas Inicio de rebaje de solera peatonal.

* Andenes de Locomocién Colectiva en aceras.

* Andenes de Locomocién Colectiva en bandejones.

s  Enlas medianas que consulten detencién de personas.

* Todo lugar donde se produzca un cambio de nivel.

e Antecediendo los accesos a estacionamientos publicos de alto flujo que se interpongan con las veredas.
* Cambios de direccidn en caso de ser usada dentro del circuito de avance seguro.

El pavimento podotictil de alerta estard compuesto por una trama de botones con superficie de contacto
antideslizante, dispuestos en un cuadriculado de ancho variable. La geometria de los botones correspondera a un cono
truncado o domo truncado, con una altura maxima de 5 mm. El pavimento podotactil, no podra ser utilizado con ninglin
fin distinto al que se indica en este documento, en ningln casc, se proyectara con fines decorativos.

El pavimento podotactil siempre se apoyard sobre mortero de pega, el cual debera tener una consistencia y dosificacién
adecuada de acuerdo a su uso. El mortero deberd ser pastoso, con contenido de cemento suficiente para una adecuada
adherencia y de resistencia tal que impida que se despeguen.

Sera tipo Minv Tactil 0 Coler amarillo Ocre arroz o similar.
2.2.4.- MORTERO DE PEGA DE 330 KG CEM./M3 M3

Se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacién minima de 330 kg. cem/m?. Este
deberd tener una relacién minima de cemento: arena = 1:4 en volumen. En el caso de que la instalacion se realice en
épocas de calor, se recomienda utilizar cal para retardar el fraguado {4 partes de cemento por 1 de cal). Sin embargo,
se aceptara en obra el uso de una dosificacién cemento: arena, en volumen distinto al sefialado anteriormente, para
lo cual la nueva relacién peso-volumen y dosificacion deberd ser revisada y validada por laboraterio y aprobada por la
fiscalizacién técnica profesional responsable de la obra.

Si la Fiscalizacién Técnica de la Obra lo autorizase, se podrdn emplear morteros predosificados, los que serdn
elaborados segin recomendaciones del fabricante. La arena para el mortero tendrd un tamafio maximo de 5mmy no
contendra arcillas u otros contaminantes, debiendo cumplir con las disposiciones de la NCh 163. La consistencia del
mortero deberd ser pldstica para que el material pueda ser esparcido con facilidad, cumpliendo los niveles altimétricos
definidos para el proyecto. Debera ser pastosa, y asegurar el correcto pegado de los elementos sobre los que se aplica.
Ademds, debera tener un tiempo de endurecimiento que permita un optimo contacto con la cara inferior de los
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elementos prefabricados en que se utilice y asegurar su fijacion de manera adecuada. £l mortero de pega se debe
preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente después de su amasado.

2.2.5.- EXCAVACION Y TRANSP. A BOTADERO M3

En aquellos sectores en que la sub-rasante de las calles van en corte, se excavara el material necesario para dar espacio
al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el
relleno y deficiente compactacion.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundacién, se deberd extraer en su totalidad,
reemplazandola con el material especificado en el punte 2.1.7 y compactandolo a una densidad no inferior al 95%, de
la densidad maxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad
relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soporte
California (C.B.R.), segiin NCh 1852 inferior en 20 % al C.B.R. de Proyecto.

Cuando el 20% o mas de las muestras de los C.B.R. de sub-rasante sean inferiores al 80 % del C.B.R. de disefio, el material
de la sub-rasante debera ser reemplazado por uno que corresponda a lo menos al C.B.R. de disefio, o bien, se estabiliza
la fundacion por técnicas reconocidas, apoyos de geotextiles cuando sea necesario y es el proyectista quien evalta en
cada caso |la mejor solucién en costo, rendimiento y facilidades constructivas en funcién del clima, menor tiempo de
ejecucion y mejor estandar de funcionamiento; este es fundamental para no paralizar |a obra por indefiniciones que se
pueden prever en |a etapa de estudio.

En obras que correspondan construir calles y pasajes cuando el C.B.R. de terreno sea inferior al C.B.R. de disefio, se
deberd informara la I.T.0. para evaluar un posible cambio de disefio estructural.

Los escombros y/o residuos resultantes deberan gestionarse de acuerdo a NCh 35620f2019 “Gestién de residucs —
Residuos de construccién y demolicién (RCD) — Clasificacién y directrices para el plan de gestién” y a Decreto Alcaldicio
N°103/2017 de la I. Municipalidad de Buin, y enviarse a botaderos legales, que se deberan certificar con el 1.T.0,
adjuntando ademds certificados de declaraciones de retiro, transporte y disposicién final de residuos no peligrosos de
la construccién (escombros) segun Art. 11, 18,19 y 20 DS 594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones
ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y
TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de productores de productos prioritarios REP, se dé
cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas
por la autoridad ambiental.

2.2.6.- PREPARACION TERRENO, ESCARIF. Y COMPACT. M2
Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub- rasante se deberd proceder como se indica:

- Elsuelo se escarificard 0,20 m y se compactard a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea,
con la excepcién de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidara de no alterar la estructura original del
suelo.

- la compactacion se realizard hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor
Modificade, NCh 1534 |l - D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

El Contratista deberd solicitar la recepcién de esta partida antes de proceder a la colocacién de la capa
estructural siguiente. Para este efecto debera presentar los resultados obtenidos por el laboratorio de terreno,
puede ser por medio de la orden de trabajo (0.T.) o Informes de ensayes.

La sub-rasante terminada deberd cumplir, ademas de la compactacién especificada, con las pendientes y dimensiones
establecidas en el proyecto.

Nota: En sectores donde existe arcilla expansiva (CH) € a 3 % de C.B.R., se debe considerar bolones de procedencia
fluvial de cantos redendeados, tamafio minimo 8”, con tolerancia +- 1”, incrustados a mano, en el suelo natural humedo,
que permita tal accién.

Inmediatamente se procedera a colocar una capa de arena, la cual tendra la funcién de llenar los vacios dejados por los
bolones.
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Sabre los bolones se colocard una cama de arena de espesor variable, posteriormente se Instalard un geotextil no tejido
con un traslapo de 0,50 m cosido, con resistencia a la traccién y con una resistencia de 1300 (N).

3.- ASED DE OBRA

3.1.- ASEQ Y ENTREGA FINAL GL
Se exigird la mantenclén del aseo de la obra durante toda su ejecucién, lo cual debe apuntar a las candiciones en
general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terrend estd en condiciones de ser habilitado al dia siguiente, por
tanto los pavimentos| estardn absolutamente limpios, las sefialéticas correspondientes instaladas, los seméforos
operativos y demarcakiones ejecutadas, etc. No se aceptardn manchas de pintura u otro material en pavimentos.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ - FABIAN SERRAND OLEA |
CTOR ENCARGADG GESTION DE PROYECTOS

SECPLA
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] NATALY ROLDAN| LLANOS GUSTAVO GONZALEZ OLAVE
CCORDINADORA PROGRAMA DE APQYO PROFESIONAL
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SECPLA SECPLA
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CAPITULO Ill: FORMATOS

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

Nombre o razon social del oferente.

RUT persona natural — empresa o sociedad

Domicilio

Teléfono

Correo Electronico

Nombre del representante legal (Persona

Juridica)
RUT del representante legal (Persona
Juridica)
Domicilio del representante legal (Persona
Juridica)
FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
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FORMATO N° 2-A
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA OFERTAR
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccién Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

Por intermedio de la presente yo Rut
representante legal de la empresa declaro lo
siguiente:

a) No haber sido condenado por practicas antisindicales, infraccion a los derechos fundamentales
del trabajador, o por los delitos concursales que establece el articulo 463 y siguientes del
Codigo Penal, lo anterior contado desde dos (2) afos anteriores la fecha de presentacion de mi
oferta -

b) No estar afecto a la prohibicion de contratar contenida en el inciso sexto del articulo 4° de la Ley
N° 19.886.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-B
DECLARACION SIMPLE
HABILIDAD PARA CONTRATAR
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

Por intermedio de la presente yo Rut
representante legal de la empresa declaro
lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a los vinculos de parentesco y otros que prohiben celebrar
contratos con los organos de la Administracion del Estado segun lo dispuesto en el inciso
6 del articulo 4 de la Ley 19.886, esto es:

a) Que no es funcionario de la |I. Municipalidad de Buin

b) Que no es cényuge, hijo adoptado ni pariente hasta el tercer grado de consanguinidad
ni segundo de afinidad de algun funcionario directivo de la Municipalidad de Buin.

c) Que la sociedad que represento no es una sociedad de personas en las que las
personas indicadas en las letras a) y b) precedentes forman parte (sélo para personas
juridicas).

d) Que la sociedad que represento no es una sociedad en comandita por acciones ni una
sociedad andnima cerrada, en la que las personas indicadas en las letras a) y b) sea
duefa de acciones (solo para personas juridicas).

e) Que la sociedad que represento no es una sociedad andénima abierta en la que las
personas indicadas en las letras a) y b) sea duefia de acciones que representen el
10% o mas del capital (solo para personas juridicas).

f) No tiene calidad de gerente, administrador, representante o director de cualquiera de
las sociedades referidas en las letras anteriores (solo para personas juridicas).

2. De no haber sido condenado, a la pena de prohibicion temporal o perpetua de celebrar
actos y contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto por los articulos
8 y 10 de la Ley N°® 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, financiamiento de Terrorismo, y delitos de
Cohecho.

3. No encontrarme en la situacion prevista en el literal d), del articulo 26, del D.L. N° 211, de
1973, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion —que Fija Normas para la
Defensa de la Libre Competencia hasta por el plazo de 5 afios contados desde que la
sentencia definitiva quede ejecutoriada.

4. La informacion contenida en la presente declaracion se encontrara permanentemente
actualizada.

Nota: en el caso de las UTP cada integrante debe completar la presente declaracion.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fecha,
Si la informacion contenida en la presente declaracion es maliciosamente falsa, ha sido enmendada o tergiversada o se
presenta de una forma que claramente induce a error para efectos de la evaluacion del proveedor, se remitiran los

antecedentes a la Direccién de ChileCompra solicitando la eliminacién en forma permanente del Registro de Proveedores
(art. 96, N° 1, del reglamento de la ley N° 19.886).
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FORMATO N° 2-C
DECLARACION SIMPLE
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PROPUESTA
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

Por intermedio de la presente yo Rut
representante legal de la empresa declaro
lo siguiente:

a) He estudiado las Bases Administrativas, Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas), Formatos,
anexos y todos los antecedentes relativos a la licitacion, verificado la concordancia entre los

mismaos.

b) Haber considerado en la oferta economica todos los gastos necesarios para la contratacion, de
acuerdo a las Bases Administrativas y los documentos incluidos en la propuesta.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitacion, y renuncia
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y anexos, aceptandolas en todas sus partes.

d) Mantener la oferta econémica por un lapso no menor a ciento cincuenta (150) dias corridos a
contar de la fecha de apertura de la presente licitacion en el Portal de Mercado Publico.

e) En caso de ser UTP, mantener la vigencia de la union hasta la ejecucion completa del contrato.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 2-D
DECLARACION SIMPLE
SOBRE SALDOS INSOLUTOS
ARTICULO 4 LEY 19.986.-

Licitacion Publica

PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

Por intermedio de la presente yo Rut

representante legal de la empresa declaro
lo siguiente:

a) Sl NO registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos 2 afos
anteriores a la prestacion de la oferta.

b) Que, esta en conocimiento que en caso de ser adjudicado en la licitacion, y encontrarse en
la situacion prevista en el N° 1, precedente, los pagos producto del contrato licitado
deberan ser destinados primeramente a liquidar dichas deudas, y que debera presentar a
la Municipalidad de Buin, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de dicha obligacion, al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de 6 meses

Nota: esta declaracion debera ser completada por cada uno de los integrantes de la Union
Temporal de Proveedores (UTP)

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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) FORMATO N° 3
DECLARACION PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

1. NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL:

2. Declaracion integrantes de la UTP:
N° RAZON SOCIAL RUT CALIDAD
1 Apoderado UTP
2 Miembro UTP
3 Miembro UTP
4 Miembro UTP
5 Miembro UTP
3. Requisitos técnicos:

Al momento de la presentacion de la oferta, los integrantes de la UTP determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del respectivo contrato
que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberan indicar a continuacion que
integrantes(s) se debera(n) considerar para la evaluacién de los requisitos técnicos segun la(s)
subcategoria(s) a la(s) que oferta

N° RAZON SOCIAL RUT ANTECEDENTES APORTADOS
PARA EVALUACION
1
2
3
4
5
4, Informacion de acuerdo de la UTP
ACUERDO DE UTP DESCRIPCION RUT
Apoderado
Solidaridad
Vigencia de la UTP

NOTA: En la columna “DESCRIPCION”, se debe incluir todo aquel antecedente que permita
informar y/o aclarar el alcance de la UTP.

NOMBRE, RUT Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO UTP

Fecha,

NOTAS:

1. Se debera presentar un Unico anexo por parte de las UTP, el cual debera ser completado
exclusivamente por su apoderado.

2. En caso de no presentarse este anexo, la oferta de la UTP sera declarada inadmisible en su
totalidad.
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PROYECTO
cODIGO BIP

FORMATO N° 4

ENUMERACION DE CONTRATOS EJECUTADOS

Licitacion Publica

Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin

400010562-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

Institucién y/o
N° Empresa
Contratante

Fecha Fecha
de de
Inicio | Término

Nombre de
Obra

Monto
Total

ID Mercado
Publico
(Si
correspondiera)

Datos de
contacto
(Nombre y fono
ylo correo
electrénico)

9

10

NOTA:

» La experiencia declarada en el presente formato, corresponde, sélo, a obras ejecutadas

por el oferente desde el afio 2015 a la fecha de apertura de la licitacion.
» Para la evaluacion de experiencia se contabilizaran aquellos antecedentes que cumplan

con lo requerido en el punto 11.2 letra b) de las Bases Administrativas.
» Se podran incluir tantas filas como sea necesario.
» El oferente que no pueda acreditar experiencia debera indicarlo en este formato.
» Se podran describir un maximo de 30 contratos que validen experiencia.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 5
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA
Licitacion Publica
PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin

cODIGO BIP : 40001052-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

PLAZO OFERTADO (en dias corridos)

Nota: El plazo de ejecucion a ofertar no podra superar los_ciento veinte (120) dias
corridos, plazo que se contabilizara desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de
Terreno.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 6

MANO DE OBRA LOCAL

PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

Quien suscribe se obliga a contratar como mano de obra local, es decir, a residentes de la

Comuna de Buin, el % del total del personal contratado para la obra.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 7
DECLARACION SIMPLE RESPECTO A SUBCONTRATACION
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT vengo en

Declarar que el servicio a entregar, objeto de la presente licitacion publica, se realizara:

Incluyendo subcontrataciones. Indicar porcentaje

No incluyendo subcontrataciones.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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FORMATO N° 8

ITEMIZADO - PRESUPUESTO DETALLADO

Licitacion Publica

CODIGO BIP : 40001052-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin

PRECIO
ITEM |PARTIDAS UNIDAD |CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
(PESOS)
1. OBRAS PRELIMINARES
T Instalacion de faenas gl 1
1.2. Letrero de obra un 1
1.3. Sefalética y seguridad al 1
1.4. Replanteo, trazados y niveles gl 1
1.5. Cierre provisorio gl 1
2! OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION
2.1 CALZADA (ENSANCHE)
2.1.1 | Calzada concreto asf. esp.= 0,07m m2 24591
2.1.2 |Riego de liga m2 245 91
2.1.3 | Base binder asfalto ( esp.= 0,07m) m3 17,21
2.1.4 | Imprimacion base p/carpeta asfaltica m2 245 91
— T p—
215 Base estabilizada (CBR = 80%, e m3 36,89
0,15m)
216 Sub-base estabilizada (CBR = 30%, e= - 7377
0,30m)
Relleno empréstito (mejoramiento
217 | CBR210%, e=0,45m) e 110.00
2.1.8 |Demol. elementos de pav. y transp. m3 8,82
2.1.9 | Excavacion y transp. a botadero m3 255,75
2110 Preparacion Terreno, escarif. y . 245 91
compact.
2.1.11 | Solera tipo A (rectas, curvas y reb) ml 79,00
2112 Soleras extracc. y transporte a mi 87.00
botadero
2113 Tra_sladp y reposicién de poste - 2
luminarias
2114 T_ra_slad_o y reposicion de camara de it 1
vigilancia
2.1.15 | Extraccion y reposicion de sefiales un 3
2.1.16 | Borrado mecanizado m2 100,6
2.1.17 | Demarcacion termoplastico estrucion m2 109,7
Modif. Nivel Camara de agua
2118 potable+refuerzo y !
2.1.19 | Estudio Mecénica de Suelo gl 1
22 VEREDAS
2.2.1 | Veredas de hormigon cem. esp. 0,07m m2 145,74
2.2.2 |Base estabilizada (CBR = 60%) m3 7,56
293 Vereda de Baldosa de 0,40 x 0,40 m2 3.36

(tactil de alerta)
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224 | Mortero de pega de 330 kg cem./m3 m3 0,13
2.2.5 |Excavacion y transp. a botadero m3 7,56
226 E{;?T?;aritc-non Terreno, escarif. y m?2 149,10
3. ASEO DE OBRA
3.1, Aseo y entrega final gl 1
SUBTOTAL COSTO
GASTOS GENERALES 13 %
UTILIDADES 12 %
Valor Total Neto | (%)
IVA 19 %
TOTAL OBRA
Nota:

» (*) Valor que se debera ingresar al portal www.mercadopublico.cl.

Fecha,

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 9
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Licitacion Publica

PROYECTO : Construccion Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin
CODIGO BIP : 40001052-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT PERSONA NATURAL - EMPRESA O SOCIEDAD:

DECLARO LO SIGUIENTE:

Yo, , en representacion de la

Empresa RUT Vengo en

Declarar que, para la ejecucion de la obra, objeto de la presente licitacion publica, se
contratara (Marcar con una X):

a) Si incluye Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil, por un monto de UF

b) No incluye |la contratacién de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

FIRMA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fecha,
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CAPITULO Ill: CRONOGRAMA

ANEXO |: CRONOGRAMA

PROYECTO

cODIGO BIP 40001052-0

Construcciéon Ensanche Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin

Fecha de Publicacion

Una vez tramitado el Decreto que Aprueba las
Bases.

Fecha inicio de preguntas

Desde la fecha y hora de la publicacion de la
licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

Visita a Terreno Obligatoria

Cuatro (4) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicacion de
la licitacion en el Portal y
www.mercadopublico.cl., a las 12:00 horas.

Fecha final de preguntas

Ocho (8) dias habiles administrativos
contados desde la fecha de la publicaciéon de

Fecha de publicacion de respuestas

la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.
Cuatro (4) dias habiles administrativos

siguientes a la fecha de término de las
consultas.

Fecha de cierre de recepcion de la
oferta

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacion de las
respuestas a las 10:45 horas. Si dicho plazo
recayera un dia inhabil, lunes o un dia
siguiente a un dia inhabil, la hora de cierre
sera a las 15:15 horas.

Fecha de acto de apertura electronica

Seis (6) dias habiles administrativos desde la
fecha indicada para la publicacién de las
respuestas a las 11:00 horas. Si dicho plazo
recayera un dia sabado, domingo o festivo, la
fecha de apertura se dejara pata el dia habil
siguiente y a las 15:30 horas.

Plazo de Evaluacion

La Comision de Evaluacién, dispondra de un
plazo de treinta (30) dias corridos siguientes a
la fecha de apertura de la licitacién para
evacuar un informe con la propuesta de
adjudicacion o desercion al Sr. Alcalde.

Fecha posible de Adjudicacion

Dentro de los noventa (90) dias corridos
siguientes a la fecha de apertura de la
licitacién.

Entrega de Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato

Dentro de los diez (10) dias habiles
administrativos siguientes a la fecha de
notificacion de adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Firma del Contrato

L

Dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del
Decreto o Resolucion de adjudicacién en el
Portal www.mercadopublico.cl.
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Il. REGISTRESE, a los funcionarios
individualizados en el punto N° 13.1 de las Bases Administrativas, en la plataforma de la Ley del
Lobby en conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N° 20.730.

ll.LLAMESE, a propuesta publica, para
presentar ofertas en la licitacion publica para la contratacion de la “Construccion Ensanche
Calle José Alberto Bravo, Comuna de Buin”, de acuerdo a las Bases que se aprueban en
virtud del N° 1, de |a parte dispositiva del presente acto administrativo.

IV. PUBLIQUESE, la presente resolucion en el
sistema de informacién por medio del Secretario Comunal de Planificacion o el funcionario que
este designe.

ANOTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MEJEL ARAYA-LOBOS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE BUIN

\,_\_\\\,

M

Administracion Municipal.
- Direccion Juridica.
- Secretaria Comunal de Planificacion.
- Direccion de Administracion y Finanzas.
- Direccién de Obras Municipales.
- Direccién de Control.
- Direccién de Medio Ambiente Aseo y Ornato.
- Direccién de Transito y Transporte Publico.
- Secretaria Municipal.
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